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1. POWODY PODJĘCIA PROJEKTU

1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb
Od 2020 r. postępuje cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego. GUNB rozpoczął tworzenie 
cyfrowego ekosystemu w obszarze budownictwa, wpisującego się w planowaną Architekturę 
Informacyjną Państwa. Pierwszym elementem jest uruchomiony w 2020 r. portal e-Budownictwo 
(obecnie e-Budownictwo Wnioski), za pomocą którego obywatele mogą wygenerować i przesłać 
przez gov.pl wnioski składane w procesie budowlanym. Kolejne to elektroniczny dziennik budowy 
i cyfrowa książka obiektu budowlanego. Jednak administracji publicznej potrzebne jest dalsze 
wsparcie w zakresie dostarczenia narzędzi cyfrowych. Według informacji zebranych przez GUNB 
w trakcie przeprowadzonych pilotaży oraz spotkań grup roboczych z urzędnikami, w organach 
administracji budowlanej brakuje narzędzi cyfrowych do prowadzenia postępowań w obszarze 
budownictwa. W ramach cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego zbudowano System do 
Obsługi Postepowań Administracyjnych w Budownictwie w wersji MVP (SOPAB MVP), który 
umożliwia prowadzenie postepowań ww. procesu w podstawowym zakresie.
W ramach realizacji projektu planowane jest:
•    wprowadzenie nowych funkcjonalności usprawniających pracę organów w SOPAB,
•    dodanie możliwości prowadzenia kolejnych postępowań administracyjnych,
•    integrację z EZD RP,
•    rozbudowa i modernizacja Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń (RWDZ) oraz jego włączenie 
do SOPAB,
•    rozbudowa i modernizacja Rejestru Kontroli Obowiązkowych (RKO-3) i Rejestru Katastrof 
Budowlanych (RKB-2) oraz ich włącznie do SOPAB,
•    integracja z eCRUB, EDB i cKOB,
•    rozbudowa portalu e-Budownictwo w zakresie e-Budownictwo Wnioski,
•    integracja e-Budownictwo Wnioski z e-Doręczeniami,
•    wdrożenie SSO w wybranych systemach GUNB,
•    rozbudowa konta Użytkownika na portalu e-Budownictwo,



•    rozwój mechanizmów raportowania na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego i GUNB.
Zakładany jest także dalszy stały rozwój systemu w oparciu o zgłaszane na bieżąco potrzeby 
użytkowników.

Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

Organy administracji 
architektoniczno-
budowlanej (aab)

- brak integracji SOPAB z innymi systemami 
GUNB i związana z tym obsługa wielu 
systemów, powodująca konieczność ręcznego 
wprowadzania w kilku miejscach tych samych 
danych,
- brak możliwości korzystania z SOPAB przez 
organy posiadające system do obsługi 
kancelaryjnej EZD RP (część organów),
- brak możliwości korzystania z SOPAB przez 
organy nie posiadające żadnego systemu do 
obsługi kancelaryjnej,
- konieczność ręcznego uzupełniania raportów 
lub rozwoju oprogramowania 
automatyzującego tworzenie raportów na 
potrzeby GUNB i GUS,
- niedostosowanie obecnego oprogramowania 
urzędów (jeśli takie istnieje) do przyszłych 
potrzeb sprawozdawczości zgłaszanych przez 
GUS,
- brak możliwości łatwej weryfikacji adresów 
doręczeń elektronicznych wnioskodawców i 
stron postępowania w ramach prowadzonych 
postępowań,
- brak możliwości tworzenia zaawansowanych 
zestawień w oparciu o wszystkie dane 
zgromadzone w prowadzonych postepowań,
- brak możliwości prowadzenia postepowań 
odwoławczych, kontrolnych i z urzędu w 
SOPAB,
- brak możliwości realizacji online postępowań 
związanych z uzyskaniem zgody na 
odstępstwo od przepisów techniczno-
budowlanych,
- utrudniona komunikacja w zakresie 
postępowań dotyczących procesu 
inwestycyjno-budowlanego prowadzonych 
przez inne organy,
- zwiększone potrzeby organów w zakresie 
przeprowadzania analiz przestrzennych

396 organów

Organy nadzoru 
budowlanego (nb)

- brak integracji SOPAB z innymi systemami 
GUNB i związana z tym obsługa wielu 
systemów, powodująca konieczność ręcznego 
wprowadzania w kilku miejscach tych samych 
danych,
- brak możliwości korzystania z SOPAB przez 
organy posiadające system do obsługi 
kancelaryjnej EZD RP (część organów),

391 organów



Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

- brak możliwości korzystania z SOPAB przez 
organy nie posiadające żadnego systemu do 
obsługi kancelaryjnej,
- konieczność ręcznego uzupełniania raportów 
lub rozwoju oprogramowania 
automatyzującego tworzenie raportów na 
potrzeby GUNB i GUS,
- niedostosowanie obecnego oprogramowania 
urzędów (jeśli takie istnieje) do przyszłych 
potrzeb sprawozdawczości zgłaszanych przez 
GUS,
- brak możliwości łatwej weryfikacji adresów 
doręczeń elektronicznych wnioskodawców i 
stron postępowania w ramach prowadzonych 
postępowań,
- brak możliwości tworzenia zaawansowanych 
zestawień w oparciu o wszystkie dane 
zgromadzone w prowadzonych postepowań,
- brak możliwości prowadzenia postepowań 
odwoławczych, kontrolnych i z urzędu w 
SOPAB,
- utrudniona komunikacja w zakresie 
postępowań dotyczących procesu 
inwestycyjno-budowlanego prowadzonych 
przez inne organy,
- zwiększone potrzeby organów w zakresie 
przeprowadzania analiz przestrzennych.

Inwestorzy, 
właściciele/zarządcy, 
obywatele oraz inni 
uczestnicy procesu 
inwestycyjno-
budowlanego

- brak możliwości skorzystania z e-usługi 
składania wniosków w procesie budowlanym 
na 4 poziomie dojrzałości,
- brak możliwości wysłania wniosku 
elektronicznego z systemu e-Budownictwo 
Wnioski bezpośrednio do organu,
- konieczność odrębnego logowania się do 
wielu systemów,
- brak możliwości zebrania kompletu 
informacji o prowadzonych postępowaniach w 
jednym miejscu przyjaznym dla użytkownika.

15 mln

Główny Urząd 
Nadzoru 
Budowlanego

- potrzeba dalszego rozwoju narzędzia do 
analizowania danych krajowych w obszarze 
budownictwa,
- potrzeba szybkiego dostęp do akt spraw 
urzędu w przypadku kontroli,
- brak integracji SOPAB z innymi systemami 
GUNB i związana z tym obsługa wielu 
systemów, powodująca konieczność ręcznego 
wprowadzania w kilku miejscach tych samych 
danych,
- konieczność ręcznego uzupełniania raportów 
lub rozwoju oprogramowania 

1



Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

automatyzującego tworzenie raportów na 
potrzeby GUS,
- niedostosowanie obecnego oprogramowania 
do przyszłych potrzeb sprawozdawczości 
zgłaszanych przez GUS,
- brak możliwości łatwej weryfikacji adresów 
doręczeń elektronicznych wnioskodawców i 
stron postępowania w ramach prowadzonych 
postępowań,
- brak możliwości tworzenia zaawansowanych 
zestawień w oparciu o wszystkie dane 
zgromadzone w prowadzonych postepowań,
- brak możliwości prowadzenia postepowań 
odwoławczych, kontrolnych i z urzędu w 
SOPAB,
- utrudniona komunikacja w zakresie 
postępowań prowadzonych przez inne organy.

Główny Urząd 
Statystyczny

- potrzeba dostosowania do planów GUS w 
zakresie modyfikacji systemu zbierania 
danych statystycznych z obszaru 
budownictwa, 
- brak wygodnej formy do szybkiej wymiany 
informacji pomiędzy organami administracji 
architektoniczno-budowlanej i nadzoru 
budowlanego a resortem statystyki 
(zwiększenie efektywności i zmniejszenie 
pracochłonności).
- niepełne i nieprecyzyjne dane wynikające z 
ręcznego uzupełniania (i różnej interpretacji 
instrukcji) przez większość urzędów

1

Minister właściwy do 
spraw budownictwa, 
planowania i 
zagospodarowania 
przestrzennego oraz 
mieszkalnictwa

- potrzeba przekazywania do Rejestru 
Urbanistycznego informacji o wydawanych 
pozwoleniach na budowę,
- potrzeba dostępu do aktualnych raportów o 
pozwoleniach na budowę,
- potrzeba koordynacji i przyspieszenia 
realizacji postępowań w procesie 
inwestycyjno-budowlanym zgodnie z misją 
MRIT, którą jest między innymi kreowanie i 
realizacja polityki w zakresie budownictwa.
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1.2. Opis stanu obecnego
Organy aab i nb realizują postępowania budowlane przeważnie w sposób tradycyjny. Po 
uruchomieniu SOPAB MVP organy, które posiadają EZD PUW mają możliwość prowadzenia w 
formie elektronicznej postępowań wszczynanych na podstawie wniosków tworzonych w 
systemie e-Budownictwo Wnioski lub wypełnianych na formularzach dostępnych w urzędach. Wg 
pierwotnych raportów z 2020 r. 17,6% organów aab i 8% organów nb dysponowało tzw. 
programem dziedzinowym pomocnym przy wydawaniu decyzji i pozwoleń. Badania 



przeprowadzone w organach pod koniec 2022 roku wykazały, że sytuacja nie zmieniła się. 
Dlatego konieczne są dalsze prace związane z jednej strony z rozwojem SOPAB, a z drugiej ze 
wsparciem organów we wdrażaniu go w podmiotach. Pod koniec 2023 r. został udostępniony 
publiczny system EZD RP, którego wdrożenia rozpoczęły się w organach aab i nb. Dzięki 
integracji z tym systemem EZD, kolejne organy będą miały możliwość pracy w SOPAB. Ponadto, 
zgodnie z ostatnimi deklaracjami Ministerstwa Cyfryzacji obowiązek posiadania w urzędach 
systemu klasy EZD został przesunięty na 01 stycznia 2028 r. Dlatego konieczne będzie 
uwzględnienie w SOPAB wybranych funkcjonalności, które wspierają realizację postępowań 
budowalnych w tych organach, które nie posiadają dedykowanych systemów kancelaryjnych 
klasy EZD. Zaplanowano również włączenie do SOPAB rejestrów RWDZ, RKO-3, RKB-2 tak, aby 
docelowo dane mogły być w nich uzupełniane automatycznie.
W ramach projektu SOPAB 1.0 zostaną również podjęte działania mające na celu dostarczenie 
użytkownikom e-Budownictwo Wnioski zmodernizowanej usługi na 4-tym poziomie dojrzałości. 
Obecnie funkcjonuje usługa, dzięki której można przygotować wnioski w pliku pdf, zapisać go 
lokalnie, podpisać w zewnętrznym narzędziu, a następnie przesłać je do organu poprzez np. 
ePUAP. Docelowo użytkownik będzie mógł w nowym kreatorze na e-Budownictwo Wnioski 
przygotować wniosek, podpisać go i przesłać poprzez system e-Doręczenia, dokonując opłat, 
jeśli będzie to konieczne.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikające z projektu

Cel - 1 Optymalizacja procesów związanych z realizacją postępowań budowlanych, 
zwiększenie efektywności działania organów aab i nb poprzez budowanie 
nowoczesnych e-usług wewnątrzadministracyjnych i usprawnienie 
funkcjonowania administracji budowlanej w skali całego kraju.

Cel 
strategiczny

Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji pomiędzy obywatelami i innymi
interesariuszami a państwem, zgodne/spójne z celami dokumentów 
strategicznych, tj.:

1. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
• Cel szczegółowy III: Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz 
włączeniu społecznemu i gospodarczemu.
• Obszar: E-państwo
Kierunek interwencji: budowa i rozwój e-administracji – orientacja 
administracji państwa na usługi cyfrowe.
Działania:
- Zapewnienie e-usług adekwatnych do realnych potrzeb, zgłaszanych przez 
obywateli i przedsiębiorców.
- Stworzenie jednego portalu informacji i e-usług administracji rządowej w 
celu sprawniejszego dostępu dla obywateli i przedsiębiorców.

2. Program operacyjny Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027
• Priorytet FERC.02: Zaawansowane usługi cyfrowe.
• Działanie FERC.02.01: Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych.
• Cel szczegółowy: EFRR.CP1.II: Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, 
przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych.

3. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa:
• 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i  
innymi interesariuszami a państwem.



• 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji 
publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back 
office).

Korzyść: - ułatwienie obsługi postepowań przez pracowników organów aab i nb 
poprzez automatyczną wymianę danych pomiędzy wybranymi systemami a 
SOPAB,
- umożliwienie korzystania z SOPAB przez organy posiadające system do 
obsługi kancelaryjnej EZD RP,
- automatyzacja tworzenia raportów na potrzeby GUNB, GUS i MRiT z 
uwzględnieniem przyszłych potrzeb sprawozdawczości zgłaszanych przez 
instytucje,
- automatyzacja uzupełniania wybranych rejestrów dotyczących postępowań 
budowlanych na podstawie danych SOPAB,
- umożliwienie weryfikacji adresów doręczeń elektronicznych wnioskodawców 
i stron postępowania w ramach prowadzonych postępowań,
- umożliwienie tworzenia zaawansowanych zestawień w oparciu o dane 
zgromadzone w prowadzonych postepowań,
- umożliwienie prowadzenia postepowań odwoławczych, kontrolnych i z 
urzędu w SOPAB,
- usprawnienie współpracy organów w ramach postępowań prowadzonych dla 
tej samej inwestycji,
- łatwiejsze przeprowadzanie analiz przestrzennych w ramach prowadzonych 
postepowań przez organy aab i nb,
- zmniejszenie pracochłonności związanej z przygotowywaniem różnego 
rodzaju sprawozdań, w tym statystycznych, uproszczenie procesu 
uzupełniania formularzy statystycznych, poprawa jakości i szczegółowości 
pozyskiwanych danych statystycznych z zakresu budownictwa,
- udostępnienie obywatelom danych o prowadzonych postępowaniach za 
pomocą komponentu mapowego.

KPI: Wskaźnik 1) WLWK-RCO014 - Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na 
opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych;
Wskaźnik 2) WLWK-PLRO008 - Liczba podmiotów wspartych w zakresie 
rozwoju usług, produktów i procesów cyfrowych;
Wskaźnik 3) PROG-FERC-P008 - Liczba udostępnionych usług 
wewnątrzadministracyjnych (A2A);
Wskaźnik 4) PROG-FERC-P005 - Liczba pracowników IT podmiotów 
wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym;
Wskaźnik 5) PROG-FERC-P006 - Liczba pracowników IT podmiotów 
wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety; 
Wskaźnik 6) PROG-FERC-P007 - Liczba pracowników IT podmiotów 
wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym – 
mężczyźni; 
Wskaźnik 7) PROG-FERC-P002 - Liczba pracowników podmiotów 
wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych 
wsparciem szkoleniowym; 
Wskaźnik 8) PROG-FERC-P003 - Liczba pracowników podmiotów 
wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych 
wsparciem szkoleniowym – kobiety; 
Wskaźnik 9) PROG-FERC-P004 - Liczba pracowników podmiotów 
wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych 
wsparciem szkoleniowym – mężczyźni; 
Wskaźnik 10) PROG-FERC-P010 - Liczba rejestrów publicznych o poprawionej 



interoperacyjności; 
Wskaźnik 11) PROG-FERC-P009 - Liczba uruchomionych systemów 
teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne.

Wartość 
aktualna i 
docelowa 
KPI:

Wskaźnik 1) Wartość aktualna - 0
Wskaźnik 2) Wartość aktualna - 0
Wskaźnik 3) Wartość aktualna - 0
Wskaźnik 4) Wartość aktualna - 0
Wskaźnik 5) Wartość aktualna - 0
Wskaźnik 6) Wartość aktualna - 0
Wskaźnik 7) Wartość aktualna - 0
Wskaźnik 8) Wartość aktualna – 0
Wskaźnik 9) Wartość aktualna – 0
Wskaźnik 10) Wartość aktualna – 0
Wskaźnik 11) Wartość aktualna – 2
Wskaźnik 1) Wartość docelowa – 1
Wskaźnik 2) Wartość docelowa – 1
Wskaźnik 3) Wartość docelowa - 1
Wskaźnik 4) Wartość docelowa - 14
Wskaźnik 5) Wartość docelowa - 8
Wskaźnik 6) Wartość docelowa - 6
Wskaźnik 7) Wartość docelowa - 2
Wskaźnik 8) Wartość docelowa - 2
Wskaźnik 9) Wartość docelowa – 0
Wskaźnik 10) Wartość docelowa - 4
Wskaźnik 11) Wartość docelowa - 3

Metoda 
pomiaru KPI

Wskaźnik 1) Metoda: odczyt danych zastanych. Wskaźnik zostanie osiągnięty 
w wyniku zrealizowania projektu. 
Źródło: Dokumentem potwierdzającym realizację projektu będzie raport 
zamknięcia projektu.
Częstotliwość: Pomiar zostanie odczytany po sporządzeniu raportu 
zamknięcia projektu na dzień zakończenia projektu.

Wskaźnik 2) Metoda: odczyt danych zastanych. Wskaźnik zostanie osiągnięty 
w wyniku w wyniku zrealizowania projektu. Warunki współpracy między 
beneficjentem a partnerem warunkuje umowa partnerska. 
Źródło: Dokumentem potwierdzającym realizację projektu będzie raport 
zamknięcia projektu.
Częstotliwość: Pomiar zostanie odczytany po sporządzeniu raportu 
zamknięcia projektu na dzień zakończenia projektu.

Wskaźnik 3) Metoda: odczyt danych zastanych na podstawie protokołów 
odbioru
udostępnianej e-usługi.
Źródło: protokół odbioru udostępnionej usługi on-line.
Częstotliwość: jednorazowo dla każdej z e-usług po jej udostępnieniu.

Wskaźnik 4) Metoda: Weryfikacja potwierdzenia uczestnictwa na podstawie 
certyfikatów lub zaświadczeń otrzymanych przez uczestników szkolenia.
Źródło: Otrzymane certyfikaty lub zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.
Częstotliwość: Jednorazowo dla każdego odbytego szkolenia. 

Wskaźnik 5) Metoda: Weryfikacja potwierdzenia uczestnictwa na podstawie 



certyfikatów lub zaświadczeń otrzymanych przez uczestników szkolenia.
Źródło: Otrzymane certyfikaty lub zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.
Częstotliwość: Jednorazowo dla każdego odbytego szkolenia. 

Wskaźnik 6) Metoda: Weryfikacja potwierdzenia uczestnictwa na podstawie 
certyfikatów lub zaświadczeń otrzymanych przez uczestników szkolenia.
Źródło: Otrzymane certyfikaty lub zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.
Częstotliwość: Jednorazowo dla każdego odbytego szkolenia. 

Wskaźnik 7) Metoda: Weryfikacja potwierdzenia uczestnictwa na podstawie 
certyfikatów lub zaświadczeń otrzymanych przez uczestników szkolenia.
Źródło: Otrzymane certyfikaty lub zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.
Częstotliwość: Jednorazowo dla każdego odbytego szkolenia. 

Wskaźnik 8) Metoda: Weryfikacja potwierdzenia uczestnictwa na podstawie 
certyfikatów lub zaświadczeń otrzymanych przez uczestników szkolenia.
Źródło: Otrzymane certyfikaty lub zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.
Częstotliwość: Jednorazowo dla każdego odbytego szkolenia. 

Wskaźnik 9) Metoda: Weryfikacja potwierdzenia uczestnictwa na podstawie 
certyfikatów lub zaświadczeń otrzymanych przez uczestników szkolenia.
Źródło: Otrzymane certyfikaty lub zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu.
Częstotliwość: Jednorazowo dla każdego odbytego szkolenia. 

Wskaźnik 10) Metoda: odczyt danych zastanych na podstawie protokołów 
odbioru prac dotyczących modernizacji rejestrów
Źródło: protokół odbioru prac dotyczących modernizacji rejestrów.
Częstotliwość: jednorazowo dla każdego z rejestrów po zakończeniu prac.

Wskaźnik 11) Metoda: odczyt danych zastanych na podstawie protokołów 
zakończenia prac nad rozbudową systemów teleinformatycznych.
Źródło: protokół zakończenia prac nad rozbudową systemu 
teleinformatycznego.
Częstotliwość: jednorazowo po zakończeniu prac nad rozbudową każdego z 
systemów teleinformatycznych.

Cel - 2 Optymalizacja procesów realizacji spraw w zakresie budownictwa i 
udostępnienie obywatelom i przedsiębiorcom e-usługi o wyższym poziomie 
dojrzałości.

Cel 
strategiczny

Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji pomiędzy obywatelami i innymi 
interesariuszami a państwem, zgodne/spójne z celami dokumentów 
strategicznych, tj.:
1. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
• Cel szczegółowy III: Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz 
włączeniu społecznemu i gospodarczemu.
• Obszar: E-państwo
Kierunek interwencji: budowa i rozwój e-administracji – orientacja 
administracji państwa na usługi cyfrowe.
Działania:
- Zapewnienie e-usług adekwatnych do realnych potrzeb, zgłaszanych przez 
obywateli i przedsiębiorców.
- Stworzenie jednego portalu informacji i e-usług administracji rządowej w 
celu sprawniejszego dostępu dla obywateli i przedsiębiorców.



2. Program operacyjny Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027
• Priorytet FERC.02: Zaawansowane usługi cyfrowe.
• Działanie FERC.02.01: Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych.
• Cel szczegółowy: EFRR.CP1.II: Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, 
przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych.

3. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa:
• 4.2.1. Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i 
innymi interesariuszami a państwem.
• 4.2.2. Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji 
publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back 
office).

Korzyść: - podniesienie jakości standardu obsługi obywateli i przedsiębiorców w 
procesie inwestycyjno-budowlanym,
- umożliwienie obywatelom i przedsiębiorcom załatwiania spraw i 
kontaktowania się z urzędem drogą elektroniczną,
- umożliwienie obywatelom i przedsiębiorcom skorzystania z e-usługi 
składania wniosków w procesie budowlanych na wyższym poziomie 
dojrzałości,
- umożliwienie obywatelom i przedsiębiorcom wysłania wniosku 
elektronicznego z systemu e-Budownictwo Wnioski bezpośrednio do organu,
- łatwiejszy dostęp dla obywateli i przedsiębiorców do wybranych systemów 
GUNB poprzez mechanizm jednego logowania (SSO),
- umożliwienie dostępu do informacji o prowadzonych postępowaniach w 
jednym miejscu przyjaznym dla użytkownika.

KPI: Wskaźnik 1) WLWK-PLRO012 - Liczba usług publicznych udostępnionych on-
line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja.
Wskaźnik 2) WLWK-RCO013 - Wartość usług, produktów i procesów cyfrowych 
opracowanych dla przedsiębiorstw.
Wskaźnik 3) WLWK-RCR011 - Użytkownicy nowych i zmodernizowanych 
publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych.

Wartość 
aktualna i 
docelowa 
KPI:

Wskaźnik 1) Wartość aktualna - 0
Wskaźnik 2) Wartość aktualna - 0
Wskaźnik 3) Wartość aktualna – 103 000
Wskaźnik 1) Wartość docelowa – 1
Wskaźnik 2) Wartość docelowa – 30 117 517 zł
Wskaźnik 3) Wartość docelowa – 150 000

Metoda 
pomiaru KPI

Wskaźnik 1) Metoda: odczyt danych zastanych na podstawie protokołów 
odbioru udostępnianej e-usługi.
Źródło: protokół odbioru udostępnionej usługi on-line.
Częstotliwość: jednorazowo dla e-usługi po jej udostępnieniu.

Wskaźnik 2) Metoda: Pomiar wykonania wskaźnika będzie mierzony 
każdorazowo wraz z postępem rzeczowym realizacji projektu. Każdorazowe 
wykonanie inwestycji przyczyniającej się do powstania danej usługi, produktu 
lub procesu (potwierdzone np. protokołem odbioru stanowiącym podstawę do 
dokonania płatności) będzie skutkowało wzrostem poziomu wykonania 
wskaźnika w wysokości określonej przez beneficjenta i/lub partnera w trakcie 
procesu oszacowania wartości rynkowych poszczególnych inwestycji według 
stanu na dzień przygotowania wniosku, tj. września 2024 r.
Źródło: Dokumentami potwierdzającymi postęp w osiągnięciu wskaźnika oraz 



jego ostatecznej wartości będą kolejne wnioski o płatność.
Częstotliwość: Pomiar wykonania wskaźnika będzie dokonywany przez cały 
czas trwania projektu, cyklicznie na podstawie przedkładanych wniosków o 
płatność. Końcowy pomiar wskaźnika zostanie wykonany po sporządzeniu 
raportu zamknięcia projektu na dzień zakończenia projektu.

Wskaźnik 3) Metoda: Odczyt statystyk aktywnych użytkowników e-
Budownictwo Wnioski – na podstawie danych z logowania do systemów w 
okresie 12 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu
Źródło: dane statystyczne i analityczne z logów systemu.
Częstotliwość: jednorazowo w okresie 12 miesięcy po zakończeniu realizacji 
Projektu.

2.2. Udostępnione e-usługi

Lp. Nazwa e-usługi Typ Zakres oddziaływania Poziom 
dojrzałosci e-

usługi
1 Usługa składania wniosków w procesie 

budowlanym
A2C
A2B

Inwestorzy, właściciele/
zarządcy, obywatele 
oraz inni uczestnicy 
procesu inwestycyjno-
budowlanego
(rocznie ok 160000 
transakcji)

Transakcja

2 Usługa prowadzenia postepowań 
administracyjnych w budownictwie

A2A Organy administracji 
architektoniczno-
budowlanej (aab)
Organy nadzoru 
budowlanego (nb)
Główny Urząd Nadzoru 
Budowlanego
(rocznie ok 200000 
transakcji)

Transakcja

2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i 
zdigitalizowane zasoby
Nie dotyczy

2.4. Produkty końcowe projektu

Nazwa produktu Planowana 
data 

wdrożenia
Zmodyfikowany e-CRUB 10-2025
Zmodyfikowany RWDZ 04-2026



Nazwa produktu Planowana 
data 

wdrożenia
Dostarczona infrastruktura 04-2026
Zmodyfikowany RKO-3 10-2026
Zmodyfikowany RKB-2 04-2027
Pozytywny raport z testów bezpieczeństwa 08-2027
Pozytywny raport z testów wydajności 08-2027
Pozytywny raport z testów badań UX 08-2027
Zmodyfikowane e-Budownictwo Wnioski 09-2027
Zmodyfikowany eDziennik Budowy 09-2027
Zmodyfikowana Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego 09-2027
Zmodyfikowany SOPAB 09-2027
Materiały promocyjne 09-2027
Materiały szkoleniowe 09-2027
Zmodyfikowane API SOPAB 09-2027

3. KAMIENIE MILOWE

Kamienie milowe Planowany 
termin 

osiągnięcia
Opracowana specyfikacja wymagań dla SOPAB w wersji 1.0 2025-04-25
Opracowane specyfikacje wymagań dla e-Budownictwo Wnioski 2025-06-27
Opracowane specyfikacje wymagań dla Konta Użytkownika 2025-06-27
Uruchomiona integracja z e-CRUB 2025-10-13
Wykonane badanie użyteczności dla usługi prowadzenia postepowań 
administracyjnych w budownictwie

2025-12-31

Wykonane badanie użyteczności dla usługi składania wniosków w 
procesie budowlanym

2025-12-31

Uruchomiona wersja testowa zmodyfikowanego RWDZ 2026-01-21
Uruchomiona wersja produkcyjna zmodyfikowanego RWDZ 2026-04-24
Uruchomione zmodyfikowane RKO-3 2026-10-30
Uruchomiona wersja testowa e-Budownictwo Wnioski 2026-12-31
Uruchomione zmodyfikowane RKB-2 2027-04-30
Przeprowadzone szkolenia dla użytkowników końcowych Systemu 2027-09-30
Uruchomiony zmodyfikowany eDziennik Budowy 2027-09-30
Uruchomiona zmodyfikowana Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego 2027-09-30
Uruchomiona wersja produkcyjna e-Budownictwo Wnioski 2027-09-30



Kamienie milowe Planowany 
termin 

osiągnięcia
Uruchomiona wersja produkcyjna Konta Użytkownika 2027-09-30
Uruchomiona wersja produkcyjna SOPAB w wersji 1.0 2027-09-30
Uruchomiona usługa prowadzenia postepowań administracyjnych w 
budownictwie

2027-09-30

Uruchomiona usługa składania wniosków w procesie budowlanym 2027-09-30

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania

Całkowity koszt 
projektu (netto oraz 
brutto), w tym

Netto 51 244 003,66 zł
Brutto 57 378 969,24 zł

Procent 
dofinansowania ze 
środków UE (brutto)

79,71%

Procent środków z 
budżetu państwa 
(brutto)

20,29%

Podział całkowitego 
kosztu projektu na 
poszczególna lata 
(netto oraz brutto)

2024 Netto 4 195 014,88 zł
Brutto 4 645 664,36 zł

2025 Netto 16 671 032,56 zł
Brutto 18 613 687,38 zł

2026 Netto 17 033 414,07 zł
Brutto 19 052 809,29 zł

2027 Netto 13 344 542,15 zł
Brutto 15 066 808,21 zł

4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie Koszt budowy i 
wdrożenia Systemu

43 349 394,66 zł Koszt rozbudowy Systemu do 
Obsługi Postępowań 
Administracyjnych w 
Budownictwie oraz integracji z 
istniejącymi systemami oraz 
konfiguracja systemu w 
infrastrukturze chmurowej. 
Pozycja obejmuje koszty licencji 
narzędziowych oraz koszt szaty 



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

graficznej tworzonych rozwiązań.
Infrastruktura Koszty konfiguracji 

i usługi PaaS 
zasobów IT w 
chmurze 
obliczeniowej

1 581 000,00 zł Pozycja obejmuje koszty 
konfiguracji i usługi PaaS 
zasobów IT w chmurze 
obliczeniowej, które wynikają z 
wyboru takiego wariantu 
rozwiązania sprzętowego dla 
SOPAB. Docelowo system 
zostanie zmigrowany do chmury 
rządowej utrzymywanej w 
ramach Wspólnej Infrastruktury 
Informatycznej Państwa (WIIP).
Pozycja obejmuje również koszty 
sprzętu dla zespołu projektowego 
po stronie Lidera i Partnera.

Koszty UX i grafiki Koszty badań 
użytkowników

315 211,39 zł Zakłada się przeprowadzenie 
ankiet wśród użytkowników w 
kontekście oceny użyteczności 
dostarczonych funkcji, sposobu 
obsługi i elementów 
wizualizacyjnych systemu; 
Pozycja obejmuje koszty 
rekrutacji użytkowników 
biorących udział w badaniach.

Bezpieczeństwo Koszt weryfikacji 
poziomu 
bezpieczeństwa 
Systemu

200 000,00 zł Nakład niezbędny do weryfikacji 
poziomu bezpieczeństwa 
systemu oraz ochrony 
przetwarzanych danych 
osobowych (niezależnie od 
wymagań w zakresie 
bezpieczeństwa sformułowanych 
wobec dostawcy usługi 
chmurowej). Zadanie zostanie 
zlecone profesjonalnej firmie 
świadczącej usługi audytowe w 
zakresie IT.

Wydajność 
rozwiązań

Koszt weryfikacji 
poziomu 
wydajności 
rozwiązań

400 000,00 zł Osiągnięcie celów projektu 
wymaga wdrożenia efektywnego 
środowiska teleinformatycznego i 
wydajnie działającego systemu 
umożliwiających świadczenie 
usług o odpowiedniej jakości. 
Przeprowadzenie 
kompleksowych testów 
wydajnościowych wersji testowej 
- w tym testów WCAG 2.1 - 
pozwoli na ocenę działania 
systemu, w tym wykrycie błędów i 
problemów oraz sformułowanie 



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

wniosków o zmianę. Zadanie 
zostanie zlecone profesjonalnej 
firmie świadczącej usługi 
audytowe w zakresie IT.

Szkolenia Koszt szkoleń i 
materiałów 
szkoleniowych 
dotyczących 
SOPAB

1 090 000,00 zł Pakiet szkoleń elearningowych i 
warsztatów, jak również 
materiałów w formie filmów, 
prezentacji i przewodników, 
dostępnych w sieci Internet, 
dotyczących obsługi rozwijanego 
systemu dla pracowników 
korzystających z produktów 
projektu oraz warsztaty dla osób 
zaangażowanych w realizację 
projektu. W celu zapewnienia 
efektywnej współpracy przy 
wytwarzaniu oprogramowania z 
Partnerem przewidywane są 
także szkolenia specjalistyczne 
członków zespołu projektowego 
po stronie Lidera i Partnera.

Działania 
informacyjno-
promocyjne

Koszt materiałów i 
działań 
informacyjno-
promocyjnych

1 350 000,00 zł Promocja Projektu oraz jego 
produktów i rezultatów wśród 
interesariuszy projektu. 
Realizacja promocji zgodnie z 
wytycznymi.

Koszty zarządzania 
i wsparcia (w tym 
wynagrodzenia 
personelu 
wspomagającego)

Koszty 
wynagrodzeń 
zespołu 
projektowego, 
eksperckiego i 
usług wsparcia

9 093 363,19 zł Nakłady niezbędne do 
prowadzenia tak złożonego 
projektu informatycznego, 
obejmującego pełny cykl 
wytwarzania oprogramowania 
przy ścisłej współpracy 
Beneficjenta z Partnerem. Koszty
wynagrodzeń: Kierownicy 
Projektu po stronie Beneficjenta i 
Partnera; koszty pośrednie, 
koszty przygotowania studium 
wykonalności. Jednocześnie z 
udziałem w procesie wytwarzania 
zespół projektowy musi 
sprawować nadzór nad 
projektem, kontrolę postępów 
prac, prowadzić odbiory i 
rozliczenia co wymaga 
znaczącego zaangażowania 
osobowego.
Przewidywane jest też niezbędne 
wsparcie eksperckie ze strony 
podmiotu zewnętrznego w 
obszarach wymagających wiedzy 



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

wykraczającej poza kompetencje 
zespołu projektowego.

4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania 
(okres 5 lat)

Całkowity koszt 
utrzymania 
trwałości projektu 
(brutto)

19 676 500,66 zł Źródło finansowania

Podział całkowitego 
kosztu utrzymania 
trwałości projektu 
na poszczególna 
lata (netto oraz 
brutto)

2027 665 953,24 zł (brutto)
(592 678,88 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2028 2 898 812,96 zł (brutto)
(2 563 642,36 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2029 3 400 990,46 zł (brutto)
(2 971 916,76 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2030 3 904 688,97 zł (brutto)
(3 381 427,73 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2031 4 410 060,58 zł (brutto)
(3 792 298,96 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2032 4 395 994,45 zł (brutto)
(3 729 609,60 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

4.4. Planowane koszty ogólne realizacji (w przypadku projektu 
współfinansowanego – wkład krajowy z budżetu państwa) oraz 
koszty utrzymania projektu:
- zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez 
konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa
- będą powodować konieczność przyznania dodatkowych kwot

5. GŁÓWNE RYZYKA

5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Przekroczenie 
zakładanych 
kosztów projektu

Średnia Niskie Redukowanie ryzyka.
Właściwe określenie potrzeb i dokonanie 
wyceny w ramach opracowywanej 
dokumentacji aplikacyjnej FERC.
Śledzenie trendów rynkowych w zakresie 
kosztów wytwarzania oprogramowania 
oraz usług dzierżawienia infrastruktury 
sieciowej.
Stały monitoring finansowy postępów 
realizacji Projektu.

Opóźnienia w 
projekcie 
spowodowane 
przedłużającymi 
się procedurami 
przetargowymi na 
usługi z zakresu 
zapewnienia 
zasobów ludzkich 
z branży IT oraz 
usługę sieciową 
(zapewnienie 
infrastruktury 
sprzętowej na 
potrzeby 
Projektu).

Średnia Wysokie Redukowanie ryzyka.
Staranne przygotowanie dokumentacji 
przetargowej; jednoznaczne i 
niebudzące wątpliwości Opisy 
Przedmiotu Zamówienia.
Skuteczna realizacja kolejnych etapów 
procesu wyłaniania wykonawców 
(odpowiedzi na pytania, sprawdzanie 
oferentów, ocena ofert).
Wsparcie procesu przetargowego przez 
zespół projektowy oraz ekspertów 
zewnętrznych.

Niedostarczenie 
produktów 
Projektu w 
terminie i o 
odpowiedniej 
jakości w wyniku 
niedostatecznie 
licznego zespołu o 
niewystarczającyc
h kompetencjach.

Średnia Niskie Redukowanie ryzyka.
Zastosowanie w procedurze 
przetargowej wysokich wymagań 
dotyczących doświadczenia i 
kompetencji potencjalnych wykonawców 
oraz sformułowanie kryteriów oceny 
ofert umożliwiających weryfikację 
jakości prac wykonawców.
Zapisy w umowie wykonawczej 
umożliwiające wymianę konsultanta w 
przypadku niewykonywania lub 
nienależytego wykonywania usług.

Ryzyko 
organizacyjne 
wynikające z 
fluktuacji składu 
zespołu 
projektowego po 
stronie GUNB

Mała Niskie Redukowanie ryzyka.
Prowadzenie projektu zgodnie z jedną z 
uznanych metodyk zarządzania; 
odpowiednie motywowanie członków 
zespołu projektowego; zapewnienie 
usług wsparcia przy realizacji projektu.
Zabezpieczenie w budżecie projektu 
odpowiednich wydatków na 
wynagrodzenia osób zaangażowanych w 



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

projekt.
Ryzyko 
organizacyjne 
wynikające z 
fluktuacji składu 
zespołu 
projektowego po 
stronie Partnera

Mała Niskie Redukowanie ryzyka.
Podpisanie umowy o partnerstwie. 
Zabezpieczenie w budżecie projektu 
odpowiednich wydatków na 
wynagrodzenia zespołu projektowego po 
stronie Partnera.

Niespełnienie 
wymagań 
projektowych 
wynikające ze 
zmian w 
systemie/
systemach 
zintegrowanych z 
projektowanym 
oraz parametrami 
zewnętrznej usługi 
sieciowej 
(dzierżawa 
infrastruktury u 
dostawcy 
zewnętrznego).

Średnia Niskie Redukowanie ryzyka.
Konieczność stałego uwzględniania 
zmian w interfejsach systemów 
zewnętrznych.
Uwzględnienie w umowach z 
Wykonawcami zobowiązania o 
wprowadzeniu zmian (zgodnie z 
procedurą zarządzania zmianą) 
wynikającej z nowych wymogów 
prawnych.
Monitorowanie zmian na etapie ich 
planowania, uzgodnienia z podmiotami 
planującymi lub dokonującymi 
modyfikacji.

5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Brak 
zabezpieczenia 
środków 
finansowych na 
utrzymanie 
systemów po ich 
wdrożeniu.

Duża Średnie Redukowanie ryzyka.
Analiza kosztów utrzymania systemów i 
zabezpieczenie odpowiednich środków 
w budżecie GUNB.

Nieosiągnięcie 
zakładanych 
wskaźników 
rezultatu – zbyt 
małe 
zainteresowanie 
użytkowników

Duża Średnie Redukowanie ryzyka.
Prowadzenie wieloma kanałami 
informacyjnymi akcji promocyjnej 
Projektu skierowanej do wszystkich 
interesariuszy i odbiorców Projektu.
Bieżące monitorowanie i kontrolowanie 
realizacji wskaźników projektu, na 



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

wszystkich etapach Projektu.
Ryzyko 
nieodpowiedniego 
zabezpieczenia 
przetwarzanych 
danych

Średnia Niskie Redukowanie ryzyka.
Przeprowadzanie cyklicznych audytów 
bezpieczeństwa także po zakończeniu 
realizacji projektu zgodnie z 
wymaganiami stawianymi jednostkom 
finansów publicznych. Położenie 
szczególnego nacisku na przestrzeganie 
wytycznych w zakresie bezpiecznego 
przetwarzania danych przez podmioty 
korzystające z systemu.

6. OTOCZENIE PRAWNE

Lp. Tytuł aktu prawnego Czy 
wymaga 

zmian

Opis 
zmian 
(jeśli 

dotyczy)

Etap prac 
legislacyjnych 
(jeśli dotyczy)

1 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 
nr 64 poz. 565).

TAK/NIE

2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725).

TAK/NIE

3 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym 
systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2018 
r., poz. 1560).

TAK/NIE

4 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz 
danych (Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402).

TAK/NIE

5 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych 
danych i ponownym wykorzystywaniu 
informacji sektora publicznego (Dz.U. 2021 
poz. 1641).

TAK/NIE

6 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o 
dostępności cyfrowej stron internetowych i 
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 
(Dz.U. 2019 poz. 848).

TAK/NIE

7 Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu 
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 
(Dz.U. 2010 nr 106 poz. 675).

TAK/NIE

8 Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach 
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej 

TAK/NIE



Lp. Tytuł aktu prawnego Czy 
wymaga 

zmian

Opis 
zmian 
(jeśli 

dotyczy)

Etap prac 
legislacyjnych 
(jeśli dotyczy)

(Dz.U. 2016 poz. 1579).
9 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 16 

czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie profilu zaufanego i podpisu 
zaufanego (Dz.U. 2021 poz. 1076).

TAK/NIE

10 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 
marca 2020 r. w sprawie szczegółowych 
warunków organizacyjnych i technicznych, 
które powinien spełniać system 
teleinformatyczny służący do uwierzytelniania 
użytkowników (Dz.U. 2020 poz. 399).

TAK/NIE

11 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 123 z późn. zm.).

TAK/NIE

12 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 
maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań 
dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 
773).

TAK/NIE

13 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 
1000).

TAK/NIE

14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych).

TAK/NIE

15 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 
informacji niejawnych (Dz.U. 2010 nr 182 poz. 
1228).

TAK/NIE

16 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie 
podstawowych wymagań bezpieczeństwa 
teleinformatycznego (Dz.U. 2011 nr 159 poz. 
948).

TAK/NIE

17 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 14 września 2011 r. w sprawie 
sporządzania pism w formie dokumentów 
elektronicznych, doręczania dokumentów 

TAK/NIE



Lp. Tytuł aktu prawnego Czy 
wymaga 

zmian

Opis 
zmian 
(jeśli 

dotyczy)

Etap prac 
legislacyjnych 
(jeśli dotyczy)

elektronicznych oraz udostępniania 
formularzy, wzorów i kopii dokumentów 
elektronicznych (Dz.U. 2011 nr 206 poz. 
1216).

18 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 
2024 r., poz. 572).

TAK/NIE

19 Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o 
doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2023 
r., poz. 285).

TAK/NIE

20 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 
nr 38 poz. 173).

TAK/NIE

7. ARCHITEKTURA

7.1. Widok kooperacji aplikacji



Lista systemów wykorzystywanych w projekcie

Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
1 BDOT500 Starosta 

lub 
prezydent 
miasta na 
prawach 
powiatu

System służy do 
prowadzenia i aktualizacji 
bazy danych obiektów 
topograficznych o 
szczegółowości 
zapewniającej tworzenie 
opracowań 
kartograficznych w 
skalach 1:500 – 1:5000.

Istniejący

2 Cyfrowa 
Książka 
Obiektu 

Główny 
Urząd 
Nadzoru 

c-KOB zastępuje 
papierową książkę 
obiektu budowlanego. c-

Modyfikowany Możliwość 
podglądu 
książki 



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
Budowlanego Budowlane

go
KOB stanowi zbiór 
podstawowych informacji 
o obiekcie budowlanym, 
takich jak dane o 
właścicielu czy zarządcy, 
informacje 
charakteryzujące obiekt, 
dane dotyczące kontroli, 
jakim był poddany 
wcześniej budynek, wykaz 
robót budowlanych, 
opracowań technicznych 
oraz wszelkich decyzji czy 
innych dokumentów 
dotyczących inwestycji.

poprzez 
integrację z 
SOPAB. 
Powiadomienia
 z c-KOB mogą 
trafiać do 
SOPAB.

3 e-
Budownictwo 
Wnioski

Główny 
Urząd 
Nadzoru 
Budowlane
go

System do generowania i 
bezpośredniego składania 
wniosków w procesie 
budowlanym, z kontem 
użytkownika, na którym 
wnioski można gromadzić 
oraz sprawdzać status 
swojej sprawy.

Modyfikowany Użytkownicy 
otrzymają 
nowe 
rozwiązanie, 
dzięki któremu 
będzie 
możliwe 
uzupełnienie 
wniosku, 
podpisanie go, 
opłacenie i 
przesłanie 
bezpośrednio 
do organu. 
Zapisane i 
przesłane 
wnioski oraz 
odpowiedzi 
organów będą 
zachowywane 
na Koncie 
użytkownika.

4 e-CRUB Główny 
Urząd 
Nadzoru 
Budowlane
go

Centralny rejestr osób 
posiadających 
uprawnienia budowlane 
(e-CRUB) zapewnia 
organom dostęp do 
zasobów rejestru i 
możliwość sprawdzania, 
czy dana osoba posiada 
konkretne uprawnienia 
budowlane oraz czy może 
wykonywać samodzielne 
funkcje techniczne w 

Modyfikowany Możliwość 
weryfikacji 
poprzez API 
np. uprawnień 
projektantów, 
kierowników 
budowy.



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
budownictwie.

5 e-Doręczenia Ministerst
wo 
Cyfryzacji

Usługa rejestrowanego 
doręczenia 
elektronicznego w Polsce 
umożliwiająca cyfrową 
komunikację obywateli i 
przedsiębiorców z 
administracją publiczną.

Istniejący

6 eDziennik 
Budowy

Główny 
Urząd 
Nadzoru 
Budowlane
go

Elektroniczny Dziennik 
Budowy (EDB) pozwala na 
śledzenie on-line 
przebiegu prac 
budowlanych 
realizowanych przez 
inwestora i prowadzonych 
przez kierownika budowy i 
jego zespół. Wyposażenie 
uczestników procesu 
budowlanego w 
odpowiednie narzędzie 
elektroniczne umożliwi 
szybkie i transparentne 
dokonywanie i 
przeglądanie wpisów oraz 
dobrą komunikację, a 
inwestorom wgląd w 
postęp prac 
finansowanych przez nich 
inwestycji.

Modyfikowany Przekazanie 
podstawowych
 informacji o 
dzienniku 
budowy, 
możliwość 
weryfikacji 
dziennika 
budowy lub 
wniosku o jego 
wydanie. 
Możliwość 
przejścia ze 
sprawy do 
odpowiedniego
 dziennika 
budowy.

7 EGiB Starosta 
lub 
prezydent 
miasta na 
prawach 
powiatu

System zawierający 
informacje o 
nieruchomościach, 
wykorzystywany jest 
podczas realizacji zadań 
w zakresie planowania 
gospodarczego, 
planowania 
przestrzennego, wymiaru 
podatków i świadczeń, 
oznaczania 
nieruchomości w 
księgach wieczystych, 
statystyki publicznej i 
gospodarki 
nieruchomościami. W 
oparciu o dane EGiB 
starostowie publikują 
usługi sieciowe, które 
GUGiK integruje 

Istniejący



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
wystawiając usługi KIEG i 
ULDK.

8 ePłatności KIR Platforma do realizacji 
transakcji 
umożliwiających 
płatności elektroniczne.

Istniejący

9 EZD PUW Ministerst
wo 
Cyfryzacji

EZD PUW to system 
teleinformatyczny do 
elektronicznego 
zarządzania 
dokumentacją i 
informacją, oparty na 
obowiązujących 
przepisach prawa, w 
szczególności 
kancelaryjnych i 
archiwalnych.

Istniejący

10 EZD RP Ministerst
wo 
Cyfryzacji

EZD RP to system 
teleinformatyczny do 
elektronicznego 
zarządzania 
dokumentacją i 
informacją, oparty na 
obowiązujących 
przepisach prawa, w 
szczególności 
kancelaryjnych i 
archiwalnych. Następca 
systemu EZD PUW.

Modyfikowany Planowane 
umożliwienie 
wymiany 
danych z 
SOPAB 
dotyczących 
postępowań 
budowlanych.

11 Geoportal Główny 
Urząd 
Geodezji i 
Kartografii

System Geoportal, 
prowadzony i 
utrzymywany przez 
Głównego Geodetę Kraju, 
stanowi środowisko 
publikacyjne dla zbiorów 
danych przestrzennych, 
metadanych i 
dokumentów 
Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego i 
Kartograficznego oraz 
centralny punkt 
dostępowy dla danych i 
usług danych 
przestrzennych, 
publikowanych w ramach 
infrastruktury informacji 
przestrzennej zgodnie z 

Istniejący



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
art. 13 ust. 1 ustawy z 
dnia 4 marca 2010 r. o 
infrastrukturze informacji 
przestrzennej.

12 GESUT Starosta 
lub 
prezydent 
miasta na 
prawach 
powiatu

Geodezyjna Ewidencja 
Sieci Uzbrojenia Tereniu 
(GESUT) wykorzystywana 
jest do tworzenia, 
prowadzenia i aktualizacji 
bazy danych o sieciach 
uzbrojenia terenu.

Istniejący

13 Konto 
użytkownika

Główny 
Urząd 
Nadzoru 
Budowlane
go

Podsystem, który 
przechowuje dane 
użytkowników wraz z 
informacjami o 
realizowanych sprawach i 
dostępem do 
dokumentów z 
postępowań.

Planowany Udostępnienie 
danych o 
nieruchomości
ach

14 KSZBDOT Główny 
Urząd 
Geodezji i 
Kartografii

Krajowy System 
Zarządzania Bazą Danych 
Obiektów 
Topograficznych 
(KSZBDOT) zarządza 
bazą danych obiektów 
topograficznych o 
szczegółowości 
zapewniającej tworzenie 
standardowych 
opracowań 
kartograficznych.

Istniejący

15 MPZP Główny 
Urząd 
Geodezji i 
Kartografii

Gminy publikują 
miejscowe plany 
zagospodarowania 
przestrzennego oraz 
studia uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego w postaci 
usługi sieciowej, które 
GUGiK integruje 
wystawiając usługi 
KIMPZP (Krajowa 
Integracja Miejscowych 
Planów 
Zagospodarowania 
Przestrzennego i KISKZP 
(Krajowa Integracja 

Istniejący



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
Studium Kierunków 
Zagospodarowania 
Przestrzennego).

16 PRPOG Główny 
Urząd 
Geodezji i 
Kartografii

Państwowy Rejestr 
Podstawowych Osnów 
Geodezyjnych 
Grawimetrycznych i 
Magnetycznych (PRPOG) 
gromadzi dane 
państwowego rejestru 
podstawowych osnów 
geodezyjnych, 
grawimetrycznych i 
magnetycznych, stanowi 
część składową 
państwowego zasobu 
geodezyjnego i 
kartograficznego.

Istniejący

17 Rejestr 
Urbanistyczny

MRiT – 
DPR - 
Departame
nt 
Planowania
 
Przestrzen
nego

Rejestr Urbanistyczny 
będzie stanowił publiczne 
źródło informacji na 
temat danych 
przestrzennych z zakresu 
planowania i 
zagospodarowania 
przestrzennego.

Modyfikowany W zależności 
od stopnia 
gotowości RU 
możliwość 
pobierania 
danych z 
zakresu 
planowania i 
zagospodarowa
nia 
przestrzenneg
o.

18 SOG Starosta 
lub 
prezydent 
miasta na 
prawach 
powiatu

System służący do 
prowadzenia bazy danych 
szczegółowych osnów 
geodezyjnych.

Istniejący

19 SOPAB 
System do 
obsługi 
postępowań 
administracyjn
ych w 
budownictwie

Główny 
Urząd 
Nadzoru 
Budowlane
go

System kompleksowej, 
cyfrowej obsługi 
postępowań 
administracyjnych w 
obszarze inwestycyjno-
budowlanym, Umożliwia 
komunikację pomiędzy 
organami bez 
konieczności 
angażowania inwestora.

Modyfikowany Integracja 
SOPAB z 
wybranymi 
systemami 
GUNB (e-
CRUB, EDB, c-
KOB) oraz 
rejestrami 
(RWDZ, RKO-3, 
RKB-2); 
wdrożenie 
SSO; 



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
rozbudowa 
modułów 
raportowania i 
analiz; nowe 
funkcjonalnośc
i zgłaszane 
przez 
użytkowników.

20 SUiKZP Gmina Polityka 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy

Istniejący

21 SZNMT Główny 
Urząd 
Geodezji i 
Kartografii

System Zarządzania 
Numerycznym Modelem 
Terenu (SZNMT) 
umożliwia zarządzanie 
danymi 
fotogrametrycznymi, w 
szczególności zbiorami 
danych przestrzennych: 
zobrazowań lotniczych i 
satelitarnych, 
ortofotomapy, 
numerycznych danych 
wysokościowych.    
SZNMT obejmuje przede 
wszystkim dane, które są 
częścią państwowego 
zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego (pzgik).   
System zapewnia 
kompleksową obsługę 
procesów biznesowych 
dla ww. danych pzgik.

Istniejący

22 SZPRNG Główny 
Urząd 
Geodezji i 
Kartografii

Celem systemu jest 
prowadzenie 
państwowego rejestru 
nazw geograficznych 
(PRNG) - jako głównej, 
pełnej, poprawnej i 
aktualnej referencyjnej 
bazy danych zawierającej 
właściwe, zalecane do 
oficjalnego stosowania 
nazwy geograficzne wraz 
z atrybutami oraz nazwy, 
które wyszły z użycia. 
PRNG jest urzędową, 
referencyjną bazą danych 
stanowiącą podstawę dla 

Istniejący



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
innych systemów 
informacji przestrzennej 
zawierających nazwy 
geograficzne.

23 TERYT Główny 
Urząd 
Statystycz
ny

System teleinformatyczny 
służący do prowadzenia 
rejestru TERYT

Istniejący

24 Węzeł Krajowy Ministerst
wo 
Cyfryzacji

Węzeł Krajowy jest 
rozwiązaniem 
organizacyjno-
technicznym 
umożliwiającym 
uwierzytelnianie 
użytkownika systemu 
teleinformatycznego, 
korzystającego z usługi 
online, z wykorzystaniem 
środka identyfikacji 
elektronicznej wydanego 
w systemie identyfikacji 
elektronicznej 
przyłączonym do tego 
węzła bezpośrednio albo 
za pośrednictwem Węzła 
Transgranicznego.

Istniejący

25 ZSIN Główny 
Urząd 
Geodezji i 
Kartografii

Zintegrowany System 
Informacji O 
Nieruchomościach, który 
umożliwia pobieranie 
zintegrowanych danych z 
powiatowych baz danych 
ewidencji gruntów i 
budynków. Obecnie trwa 
druga faza rozbudowy 
systemu ZSIN.

Modyfikowany W zależności 
od gotowości 
API systemu 
ZSIN 
planowane 
jest 
wykorzystanie 
udostępnianyc
h danych.

Lista przepływów

Lp. System 
źródłowy

System 
docelowy

Zakres  
wymienianych

 danych

Sposób 
wymiany 
danych

Typ 
modyfikacji

Typ 
interfejsu

1 BDOT500 SOPAB 
System do 
obsługi 
postępowa

Krajowa 
Integracja Baz 
Danych 
Obiektów 

Odwołania 
bezpośrednie i 
kopiowanie

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

Usługa 
sieciowa 
WMS



Lp. System 
źródłowy

System 
docelowy

Zakres  
wymienianych

 danych

Sposób 
wymiany 
danych

Typ 
modyfikacji

Typ 
interfejsu

ń 
administra
cyjnych w 
budownict
wie

Topograficznyc
h (KIBDOT). 
Dane obiektów 
topograficznyc
h

2 Cyfrowa 
Książka 
Obiektu 
Budowlane
go

SOPAB 
System do 
obsługi 
postępowa
ń 
administra
cyjnych w 
budownict
wie

Dane o 
obiekcie 
budowlanym, 
takie jak dane 
o właścicielu 
czy zarządcy, 
informacje 
charakteryzują
ce obiekt, 
dane 
dotyczące 
kontroli, jakim 
był poddany 
wcześniej 
budynek, 
wykaz robót 
budowlanych, 
opracowań 
technicznych 
oraz wszelkich 
decyzji czy 
innych 
dokumentów 
dotyczących 
inwestycji.

Odwołania 
bezpośrednie

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

API

3 e-
Budownict
wo 
Wnioski

SOPAB 
System do 
obsługi 
postępowa
ń 
administra
cyjnych w 
budownict
wie

Dane z 
wniosków 
składanych w 
toku procesu 
inwestycyjno – 
budowlanego 
oraz cyklu 
życia budynku 
(m.in. dane 
inwestora, 
pełnomocnika, 
nieruchomości,
 dotyczące 
zamierzenia, 
załączniki)

Odwołania 
bezpośrednie

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

API

4 e-
Doręczenia

e-
Budownict
wo 
Wnioski

Informacja o 
statusie 
składanego 
wniosku lub 

Odwołania 
bezpośrednie

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

API



Lp. System 
źródłowy

System 
docelowy

Zakres  
wymienianych

 danych

Sposób 
wymiany 
danych

Typ 
modyfikacji

Typ 
interfejsu

innego pisma
5 Konto 

użytkowni
ka

e-
Budownict
wo 
Wnioski

Dane 
użytkownika 
konieczne do 
uzupełnienia 
wniosku oraz 
niezbędne 
dokumenty 
jako załączniki

Odwołania 
bezpośrednie

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

API

6 Geoportal e-
Budownict
wo 
Wnioski

Dane 
dotyczące 
działek

Odwołania 
bezpośrednie i 
kopiowanie

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

API

7 e-
Budownict
wo 
Wnioski

Konto 
użytkowni
ka

Dokumenty 
składane 
przez 
Inwestora 
wraz z 
załącznikami; 
dane 
dotyczące 
realizowanych 
spraw

Odwołania 
bezpośrednie i 
kopiowanie

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

API

8 e-
Budownict
wo 
Wnioski

e-
Doręczenia

Podpisane 
wnioski 
elektroniczne i 
inne 
dokumenty 
składane 
przez 
inwestorów

Kopiowanie 
danych

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

API

9 SOPAB 
System do 
obsługi 
postępowa
ń 
administra
cyjnych w 
budownict
wie

e-
Budownict
wo 
Wnioski

Status sprawy 
dot. 
prowadzonego 
postępowania 
administracyj
nego

Odwołania 
bezpośrednie

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

API

10 Węzeł 
Krajowy

e-
Budownict
wo 
Wnioski

Uwierzytelnieni
e 
użytkowników

Odwołania 
bezpośrednie

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

API

11 ePłatności e-
Budownict
wo 

Dane 
transakcyjne 
e-płatności

Odwołania 
bezpośrednie

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

API



Lp. System 
źródłowy

System 
docelowy

Zakres  
wymienianych

 danych

Sposób 
wymiany 
danych

Typ 
modyfikacji

Typ 
interfejsu

Wnioski
12 e-CRUB SOPAB 

System do 
obsługi 
postępowa
ń 
administra
cyjnych w 
budownict
wie

Dane o 
osobach 
posiadających 
uprawnienia 
budowlane 
oraz 
ukaranych z 
tytułu 
odpowiedzialno
ści zawodowej

Odwołania 
bezpośrednie

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

API

13 SOPAB 
System do 
obsługi 
postępowa
ń 
administra
cyjnych w 
budownict
wie

eDziennik 
Budowy

Dane o 
akceptacji lub 
odrzuceniu 
wniosków o 
wydanie 
dziennika 
budowy.

Odwołania 
bezpośrednie

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

API

14 eDziennik 
Budowy

SOPAB 
System do 
obsługi 
postępowa
ń 
administra
cyjnych w 
budownict
wie

Dane o 
przebiegu prac 
budowlanych 
oraz osobach 
w nie 
zaangażowany
ch

Odwołania 
bezpośrednie

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

API

15 EGiB SOPAB 
System do 
obsługi 
postępowa
ń 
administra
cyjnych w 
budownict
wie

Krajowa 
Integracja 
Ewidencji 
Gruntów 
(KIEG). Dane o 
gruntach, 
budynkach i 
lokalach

Odwołania 
bezpośrednie

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

Usługa 
sieciowa 
WMS

16 SOPAB 
System do 
obsługi 
postępowa
ń 
administra
cyjnych w 
budownict
wie

EZD PUW Dane ze spraw 
i z pism 
(decyzji, 
postanowień, 
wezwań) 
przesyłanych 
przez organ 
aab/nb w toku 
procesu 
inwestycyjno-

Odwołania 
bezpośrednie i 
kopiowanie

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

API



Lp. System 
źródłowy

System 
docelowy

Zakres  
wymienianych

 danych

Sposób 
wymiany 
danych

Typ 
modyfikacji

Typ 
interfejsu

budowlanego
17 EZD PUW SOPAB 

System do 
obsługi 
postępowa
ń 
administra
cyjnych w 
budownict
wie

Dane ze spraw 
i dokumentów 
składanych w 
toku procesu 
inwestycyjno-
budowlanego

Odwołania 
bezpośrednie i 
kopiowanie

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

API

18 EZD RP SOPAB 
System do 
obsługi 
postępowa
ń 
administra
cyjnych w 
budownict
wie

Dane ze spraw 
i dokumentów 
składanych w 
toku procesu 
inwestycyjno-
budowlanego

Odwołania 
bezpośrednie i 
kopiowanie

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

API

19 SOPAB 
System do 
obsługi 
postępowa
ń 
administra
cyjnych w 
budownict
wie

EZD RP Dane ze spraw 
i z pism 
(decyzji, 
postanowień, 
wezwań) 
przesyłanych 
przez organ 
aab/nb w toku 
procesu 
inwestycyjno-
budowlanego.

Odwołania 
bezpośrednie i 
kopiowanie

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

API

20 SOPAB 
System do 
obsługi 
postępowa
ń 
administra
cyjnych w 
budownict
wie

Geoportal Dane o 
wydanych 
pozwoleniach 
budowlanych

Odwołania 
bezpośrednie i 
kopiowanie

Realizowalny 
inną metodą

Usługa 
sieciowa 
WMS lub 
WMTS

21 GESUT SOPAB 
System do 
obsługi 
postępowa
ń 
administra
cyjnych w 
budownict
wie

Krajowa 
Integracja 
Uzbrojenia 
Terenu (KIUT).
Wizualizacja 
danych o 
sieciach 
uzbrojenia 
terenu.

Odwołania 
bezpośrednie

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

Usługa 
sieciowa 
WMS



Lp. System 
źródłowy

System 
docelowy

Zakres  
wymienianych

 danych

Sposób 
wymiany 
danych

Typ 
modyfikacji

Typ 
interfejsu

22 SOPAB 
System do 
obsługi 
postępowa
ń 
administra
cyjnych w 
budownict
wie

Inne EZD Dane ze spraw 
i z pism 
(decyzji, 
postanowień, 
wezwań) 
przesyłanych 
przez organ 
aab/nb w toku 
procesu 
inwestycyjno-
budowlanego

Odwołania 
bezpośrednie i 
kopiowanie

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

API

23 Inne EZD SOPAB 
System do 
obsługi 
postępowa
ń 
administra
cyjnych w 
budownict
wie

Dane ze spraw 
i dokumentów 
składanych w 
toku procesu 
inwestycyjno-
budowlanego

Odwołania 
bezpośrednie i 
kopiowanie

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

API

24 SOPAB 
System do 
obsługi 
postępowa
ń 
administra
cyjnych w 
budownict
wie

Konto 
użytkowni
ka

Dane o 
statusie 
sprawy

Odwołania 
bezpośrednie

Realizowalny 
inną metodą

API

25 Węzeł 
Krajowy

Konto 
użytkowni
ka

Uwierzytelnieni
e 
użytkowników

Odwołania 
bezpośrednie

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

API

26 KSZBDOT SOPAB 
System do 
obsługi 
postępowa
ń 
administra
cyjnych w 
budownict
wie

Usługi danych 
topograficznyc
h
Wizualizacja 
danych o 
obiektach 
topograficznyc
h

Odwołania 
bezpośrednie

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

Usługa 
sieciowa 
WMS/WMTS

27 MPZP SOPAB 
System do 
obsługi 
postępowa
ń 
administra
cyjnych w 

Krajowa 
Integracja 
Miejscowych 
Planów 
Zagospodarow
ania 
Przestrzenneg

Odwołania 
bezpośrednie

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

Usługa 
sieciowa 
WMS



Lp. System 
źródłowy

System 
docelowy

Zakres  
wymienianych

 danych

Sposób 
wymiany 
danych

Typ 
modyfikacji

Typ 
interfejsu

budownict
wie

o (KIMPZP).
Wizualizacja 
miejscowych 
planów 
zagospodarowa
nia 
przestrzenneg
o.

28 PRPOG SOPAB 
System do 
obsługi 
postępowa
ń 
administra
cyjnych w 
budownict
wie

Dane o 
osnowach 
geodezyjnych 
grawimetryczn
ych i 
magnetycznyc
h

Odwołania 
bezpośrednie i 
kopiowanie

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

Usługa 
sieciowa 
WMS

29 Rejestr 
Urbanistyc
zny

SOPAB 
System do 
obsługi 
postępowa
ń 
administra
cyjnych w 
budownict
wie

Dane z 
zakresu 
planowania i 
zagospodarowa
nia 
przestrzenneg
o

Odwołania 
bezpośrednie

Realizowalny 
inną metodą

API

30 SOPAB 
System do 
obsługi 
postępowa
ń 
administra
cyjnych w 
budownict
wie

Rejestr 
Urbanistyc
zny

Informacje o 
wydanych 
pozwoleniach 
na budowę

Odwołania 
bezpośrednie

Realizowalny 
inną metodą

API

31 SOG SOPAB 
System do 
obsługi 
postępowa
ń 
administra
cyjnych w 
budownict
wie

Krajowa 
Integracja 
Szczegółowych
 Osnów 
Geodezyjnych 
(KISOG)
Dane 
szczegółowych
 osnów 
geodezyjnych.

Odwołania 
bezpośrednie i 
kopiowanie

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

Usługa 
sieciowa 
WMS

32 SUiKZP SOPAB 
System do 
obsługi 

Krajowa 
Integracja 
Studium 

Odwołania 
bezpośrednie i 
kopiowanie

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

Usługa 
sieciowa 
WMS



Lp. System 
źródłowy

System 
docelowy

Zakres  
wymienianych

 danych

Sposób 
wymiany 
danych

Typ 
modyfikacji

Typ 
interfejsu

postępowa
ń 
administra
cyjnych w 
budownict
wie

Kierunków 
Zagospodarow
ania 
Przestrzenneg
o (KISKZP
Polityka 
zagospodarowa
nia 
przestrzennego
 gminy.

33 SZPRNG SOPAB 
System do 
obsługi 
postępowa
ń 
administra
cyjnych w 
budownict
wie

Państwowy 
Rejestr Nazw 
Geograficznych
. Nazwy 
geograficzne

Odwołania 
bezpośrednie i 
kopiowanie

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

Usługa 
sieciowa 
WMS

34 SZNMT SOPAB 
System do 
obsługi 
postępowa
ń 
administra
cyjnych w 
budownict
wie

Usługi 
ortofotomapy.
Usługi 
numerycznego 
modelu terenu.
Dane 
fotogrametrycz
ne, w 
szczególności 
zbiory danych 
przestrzennych
: zobrazowań 
lotniczych i 
satelitarnych, 
ortofotomapy, 
numeryczne 
dane 
wysokościowe
.

Odwołania 
bezpośrednie i 
kopiowanie

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

Usługa 
sieciowa 
WMS/WMTS

35 ZSIN SOPAB 
System do 
obsługi 
postępowa
ń 
administra
cyjnych w 
budownict
wie

Dane z 
powiatowych 
baz danych 
ewidencji 
gruntów i 
budynków.

Odwołania 
bezpośrednie i 
kopiowanie

Realizowalny 
inną metodą

API

36 TERYT SOPAB Dane Odwołania Realizowalny API



Lp. System 
źródłowy

System 
docelowy

Zakres  
wymienianych

 danych

Sposób 
wymiany 
danych

Typ 
modyfikacji

Typ 
interfejsu

System do 
obsługi 
postępowa
ń 
administra
cyjnych w 
budownict
wie

dotyczące 
podziału 
terytorialnego 
kraju

bezpośrednie i 
kopiowanie

inną metodą

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania



7.3. Przyjęte założenia technologiczne

Lp. Obszar Założenie technologiczne
1. Infrastruktura Aplikacja webowa zintegrowana z centralną bazą danych 

utrzymywaną w infrastrukturze chmurowej.
2. Sieć i bezpieczeństwo Dostarczy dostawca chmury na podstawie wymagań 

Zamawiającego
3. Standardy wymiany 

danych
Standard API zgodny z wytycznymi na gov.pl: „Standard API dla 
udostępniania danych”

4. Systemy operacyjne 
serwerowe

Systemy open source

5. Bazy danych Systemy open source
6. Serwery aplikacji Serwery aplikacyjne, bazodanowe i serwery plików.
7. Portale Portal dla użytkowników jako podstawowy interfejs aplikacji
8. Inne Brak sztywnych założeń

7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym 
rozwiązaniu
Czy nowy system będzie tworzył zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?
TAK/NIE
Czy nowy system będzie przetwarzał (używał, zmieniał) zawartość innych rejestrów publicznych?
TAK/NIE

Lp. Rejestr publiczny Opis Zakres przetwarzania
1 RWDZ Rejestr Wniosków, Decyzji i 

Zgłoszeń zawiera informacje 
dotyczące wniosków o 
pozwolenie na budowę, 
decyzji o pozwoleniu na 
budowę oraz zgłoszeń 
budowy wolno stojących 
budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych, wolno 
stojących parterowych 
budynków stacji 
transformatorowych i 
kontenerowych stacji 
transformatorowych o 
powierzchni zabudowy do 35 
m2 oraz sieci: 
elektroenergetycznych 
obejmujących napięcie 
znamionowe nie wyższe niż 
15 kV, wodociągowych, 
kanalizacyjnych, cieplnych i 
telekomunikacyjnych.

zmiana

2 RKO-3 Rejestr Kontroli zmiana



Lp. Rejestr publiczny Opis Zakres przetwarzania
Obowiązkowych zawiera 
informacje o 
przeprowadzonych przez 
organy kontrolach 
budowlanych

3 RKB-2 Rejestr Katastrof 
Budowlanych zawiera 
informacje o katastrofach 
budowlanych i prowadzonych 
przez nadzór budowlany 
postępowaniach.

zmiana

4 e-CRUB Centralny Rejestr Osób 
posiadających Uprawnienia 
Budowlane

użycie

5 Rejestr miejscowych 
planów 
zagospodarowania 
przestrzennego

Prowadzony przez GUGiK na 
podstawie zgłoszeń z 
organów szczebla gminnego 
krajowy Rejestr miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego.

użycie

6 Baza danych obiektów 
topograficznych 
(BDOT500)

Wektorowa (obiektowa) baza 
danych obiektów 
topograficznych o 
szczegółowości 
zapewniającej tworzenie 
opracowań kartograficznych 
w skalach 1:500 – 1:5000

użycie

7 Ewidencja gruntów i 
budynków (EGiB)

Rejestr referencyjny 
zawierający informacje o 
nieruchomościach

użycie

8 Państwowy rejestr nazw 
geograficznych (PRNG)

Baza danych zawierająca 
właściwe, zalecane do 
oficjalnego stosowania nazwy 
geograficzne wraz z 
atrybutami oraz nazwy, które 
wyszły z użycia. PRNG jest 
urzędową, referencyjną bazą 
danych stanowiącą podstawę 
dla innych systemów 
informacji przestrzennej 
zawierających nazwy 
geograficzne.

użycie

9 Geodezyjna Ewidencja 
Sieci Uzbrojenia Terenu 
(GESUT)

Rejestr publiczny 
zapewniający gromadzenie, 
aktualizację i udostępnianie 
informacji o sieciach 
uzbrojenia terenu.

użycie

10 PRPOG Baza danych państwowego 
rejestru podstawowych 

użycie



Lp. Rejestr publiczny Opis Zakres przetwarzania
osnów geodezyjnych, 
grawimetrycznych i 
magnetycznych.

11 Rejestr Urbanistyczny Rejestr zawierający dane z 
zakresu planowania i 
zagospodarowania 
przestrzennego.

użycie

12 TERYT Rejestr urzędowy podziału 
terytorialnego Polski, 
prowadzony przez Główny 
Urząd Statystyczny

użycie

7.5. Bezpieczeństwo
Planowany poziom zapewnienia bezpieczeństwa (w rozumieniu przepisów §20 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności […] (Dz. 
U. 2012, poz. 526 z późn. zm.) w zakresie dot. systemu zarządzania bezpieczeństwem 
informacji:
- system nie podlega rygorom KRI – należy wyjaśnić czy istnieją inne normy bezpieczeństwa, 
które będą spełnione przez system zgodnie z wymogami KRI
- dodatkowe zabezpieczenia powyżej wymogów KRI: należy wskazać uzasadnienie


