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Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 

za III kwartał 2021 roku 

 

Tytuł projektu Otwarte Dane Plus 

Wnioskodawca Minister Cyfryzacji 

Beneficjent Kancelaria Premiera Rady Ministrów 

Partnerzy 
Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju, 

Pracy i Technologii 

Źródło finansowania 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i 

użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udo-

stępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zaso-

bów nauki, budżet państwa cz. 27 

Całkowity koszt  
projektu 

35 263 885,00 zł 

Całkowity koszt pro-
jektu – wydatki kwali-
fikowalne 

35 263 885,00 zł 

Okres realizacji  
projektu 

− 1.03.2019 rozpoczęcie projektu 

− Pierwotna data zakończenia projektu 28.02.2022 

− Data zakończenia projektu 29.05.2022 

1. Otoczenie prawne  
  n/d  

2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

79,49  % 1. 73,17 %; 2. 64,42  %; 3. - 77,11 % 

 

3. Postęp rzeczowy  

 Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Wypracowanie rapor-
tów z rekomendacjami 
dla urzędów central-
nych przez Laborato-
rium otwartych danych 

 05-2022  W trakcie realizacji 

Wypracowanie i wdro-
żenie na portalu 
dane.gov.pl nowych 
funkcjonalności 

 09-2021 06-2021 Osiągnięty 

 
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Zamieszczenie API do 
5 baz na dane.gov.pl 

KPI 1 (9000 ); 
KPI 2 (3 ); KPI 
3 (); KPI 4 (5); 
KPI 5 (0,008 ); 
KPI 6 (1 815 
000) 

05-2022  W trakcie realizacji – udostęp-
nienie 3 baz w turystyce 

Przeszkolenie 150 pra-
cowników administracji 
centralnej 

 05-2022  W trakcie realizacji 

Zakończenie działań 
promocyjnych 

 05-2022  W trakcie realizacji 

 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

1. Liczba udostępnionych 

on-line dokumentów za-

wierających informacje 

sektora publicznego 

 
szt. 

 
 9000 

 
05-2022 

 
22 841  

2. Liczba podmiotów, 

które udostępniły on-

line informacje sektora 

publicznego  

 
szt. 

 
3  

Zgoda IP wyrażona 
pismem nr CPPC-

DEA.63.21.1.191.18
/IK z dnia 25 

czerwca 2021 r 
(Aneks 9 w trakcie 

procedowania) 

 
05-2022 

 
1 

3. Liczba utworzonych API szt. 4 05-2022 3 

4. Liczba baz danych udo-

stępnionych on-line po-

przez API 

 
szt. 

 
5 

 
05-2022 

 
3 

5. Rozmiar udostępnio-

nych on-line informacji 

sektora publicznego 

 
TB 

 
0,08  

 
05-2022 

 
0,15758 

6. Liczba pobrań/odtwo-

rzeń dokumentów za-

wierających informacje 

sektora publicznego 

(szt./rok) 

 

szt. 

 

1 815 000 

 

05-2022 

 

748 707 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C  

Nazwa e-usługi 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

Zapewnienie dostępu do zasobów 
Dziedzinowych Baz Wiedzy przy 
wykorzystaniu API 

  
05-2022 

 
 

 Nie dotyczy 
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Nazwa e-usługi 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

Zapewnienie dostępu do Reje-
strów w Turystyce przy wykorzy-
staniu API 

05-2022 

 
06.2021 http://turystyka.gov.pl/ 

Zapewnienie dostępu do danych 
budżetu państwa przy wykorzy-
staniu API 

05-2022 

 
 Nie dotyczy 

 

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby  

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

Udostępnienie 5 baz danych: 
Dziedzinowe Bazy Wiedzy – 
GUS, rejestry publiczne w tury-
styce (Centralny Wykaz Obiektów 
Hotelarskich, Centralny Wykaz 
Przewodników Górskich, Cen-
tralny Wykaz Organizatorów 
Szkoleń dla Kandydatów na Prze-
wodników Górskich) - MR, Infor-
matyczny System Obsługi Bu-
dżetu Państwa (TREZOR) - MF.  

05-2022 

 
 

 30 czerwca 2021 roku udostępniono Rejestry Pu-
bliczne w Turystyce poprzez 3 API. 

Link http://turystyka.gov.pl/ 

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)   
Nazwa produktu Planowana 

data wdrożenia 
Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

Narzędzia (nowe funkcjonal-
ności) dla Pełnomocników 
ds. otwartości danych 
na dane.gov.pl 
 

 
09.2021 

 
06.2021 

 
Nie dotyczy 

Dokumenty systematyzujące 
otwieranie danych w urzę-
dach centralnych wypraco-
wane przez Laboratorium 
Otwartych Danych 
 

 
02.2022 
(Zmiana daty na 
podstawie aneksu 
nr 
POPC.02.03.01-
00-0064/18-07 z 
dnia 22.12.2020 
do Porozumienia 
nr 
POPC.02.03.01-
00-0064/18-00) 

  
Nie dotyczy 

150 absolwentów Akademii 
Otwartych Danych 
 

 
11.2021 
(Zmiana daty na 
podstawie aneksu 
nr 
POPC.02.03.01-
00-0064/18-07 z 
dnia 22.12.2020 
do Porozumienia 
nr 

  
Nie dotyczy 

http://turystyka.gov.pl/
http://turystyka.gov.pl/
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

POPC.02.03.01-
00-0064/18-00 ) 
 

Raport z badań dot. ponow-
nego wykorzystywania ISP 
oraz potrzeb sektora biznesu 
 

 
10.2020 
 

 
10.2020 

 
Nie dotyczy 

2 międzynarodowe konferen-
cje otwartych danych 

05.2022  Nie dotyczy 

7. Ryzyka    

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodo-
bieństwo wystą-
pienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

Opóźnienia w związku z pro-
wadzeniem wielu postępo-
wań przetargowych  

średnia średnie Działania: Planowanie odpowiednich re-
zerw czasowych dla postępowań przetar-
gowych. 
Spodziewane: Planowane zasoby termi-
nowe obniżą ryzyko opóźnień. 
Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego 
ryzyka w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego. 

Problem z uzgodnieniem wy-
magań na funkcjonalności 
między wszystkimi interesa-
riuszami 

średnia średnie Działanie: organizowanie Komitetu Steru-
jącego lub spotkań z przedstawicielami 
interesariuszy.  
Efekty: zmniejszenie ryzyka.  
Zmiana: Nie nastąpiła zmiana w stosunku 
do poprzedniego okresu sprawozdaw-
czego. 

Niepowodzenia wyboru wy-
konawców w planowanych 
terminach w ramach postę-
powań 

średnia średnie Działanie: kontakty z potencjalnymi wyko-
nawcami i rozpowszechnianie informacji 
dot. Ogłoszenia postępowań. Wsparcie 
eksperta merytorycznego ds. przedmiotu 
zamówienia. Planowanie odpowiednich 
rezerw czasowych dla postępowań prze-
targowych. Opracowywanie dokumentacji 
przetargowych, które będą minimalizo-
wać liczbę protestów i odwołań.  
Efekty: zmniejszenie ryzyka.  
Zmiana: Nie nastąpiła zmiana w stosunku 
do poprzedniego okresu sprawozdaw-
czego. 

Niedoszacowanie kosztów 
projektu 

średnia średnie Działanie: plan rezerwowy.  
Efekty: zminimalizowanie ryzyka.  
Zmiana: Nie nastąpiła zmiana w stosunku 
do poprzedniego okresu sprawozdaw-
czego. 

Brak zainteresowania odbior-
ców produktami projektu 

średnia średnie Działanie: promocja produktów projektu, 
szkolenia dla odbiorców, materiały edu-
kacyjne.  
Efekty: wzrost zainteresowania odbior-
ców.  
Zmiana: Nie nastąpiła zmiana w stosunku 
do poprzedniego okresu sprawozdaw-
czego. 

Opóźnienie harmonogramu 
w związku z przedłużaniem 
się fazą oceny projektu 

średnia średnie Działanie: plan rezerwowy.  
Efekty: zmniejszenie ryzyka.  
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodo-
bieństwo wystą-
pienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

Zmiana: Nie nastąpiła zmiana w stosunku 
do poprzedniego okresu sprawozdaw-
czego. 

Problemy z zaangażowa-
niem członków zespołu w 
związku z COVID-19 

średnia średnie Działanie: zapewnienie możliwości pracy 
zdalnej, spotkania statusowe online po-
przez aplikację MS Teams.  
Efekty: zmniejszenie ryzyka poprzez 
większe zaangażowanie członków ze-
społu.  
Zmiana: Nie nastąpiła zmiana w stosunku 
do poprzedniego okresu sprawozdaw-
czego. 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieńs
two wystąpienia 

ryzyka 
Sposób zarzadzania ryzykiem 

Możliwe zmiany dot. baz udo-

stępnianych przez API w okre-

sie utrzymania – konieczność 

dostosowywania API 

średnia niskie Odpowiednie zapisy w porozumieniu 
o partnerstwie, zaplanowanie 
środków na utrzymanie projektu w 
budżetach Beneficjenta i Partnerów. 

 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 
 

n/d  

9. Dane kontaktowe: Joanna Duszota, DZD, Joanna.Duszota@mc.gov.pl 


