OPIS ZALOZEN PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

Tytut projektu Budowa i pilotazowe wdrozenie Modeli Architektury
Informacyjnej Jednostek Samorzadu Terytorialnego (AIS),
zgodnych z Modelem Architektury Informacyjnej Panstwa

Whioskodawca Minister Cyfryzacji
Beneficjent Ministerstwo Cyfryzaciji
Partnerzy - Naukowa i Akademicka Sie¢ Komputerowa — Paristwowy

Instytut Badawczy

- Zwigzek Gmin Wiejskich RP
- Zwigzek Miast Polskich

- Unia Metropolii Polskich

- Zwigzek Powiatow Polskich

Zrédto finansowania - Fundusze Europejskie na Rozwéj Cyfrowy 2021-2027, Dziatanie
FERC.02.04, Cyfrowa wspotpraca miedzysektorowa (wspétpraca
na rzecz cyfrowych rozwigzan probleméw spoteczno-
gospodarczych)

- Budzet panstwa - cz. 27

Catkowity koszt projektu |41 000 000,00 zt

Planowany okres 09-2023 do 12-2027
realizacji projektu
Osoba kontaktowa Wioletta Zwara | Wioletta.Zwara@cyfra.gov.p | 797875609

1. POWODY PODJECIA PROJEKTU
1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

Projekt odpowiada na potrzeby administracji publicznej (AP), zwtaszcza jednostek samorzadu
teryt. (JST), m.in. dotyczace:

- przyspieszenia integracji lub interoperacyjnosci systeméw teleinformatycznych (SI) w AP w celu
utatwienia realizacji zadan w sposéb w petni elektroniczny i wzmocnienia elektronizacji
realizowanych procesow

- opracowania standardow, wytycznych, rekomendacji pozwalajgcych na wzmocnienie rozwoju
cyfrowego urzedu na poziomie JST, m.in. pozwalajgcych na identyfikacje i priorytetyzacje
przedsiewzie¢ koniecznych do realizacji w tym zakresie

- dostosowania JST do obstugi catego procesu bedgcego podstawa realizacji e-ustugi do
mozliwosci jej realizacji w sposéb w petni elektroniczny, zachowujgcego kontrole nad nim przez
podmioty, ktére odpowiadajg za dane oraz ostateczne zakonczenie sprawy (zrealizowanie
ustugi)

- pozyskania i usystematyzowania wiedzy w zakresie S| w JST oraz rejestréw i zrodet danych,
okreslenie ich struktury oraz wskazanie unikalnych i referencyjnych zrédet informaciji
wptywajacych na jakos¢ danych przetwarzanych w JST

- rozwoj skoordynowanej wspotpracy administracji samorzgdowej z administracjg rzgdowg,
majgcej na celu tworzenie wspdlnych rozwigzan cyfrowych i organizacyjnych wzmacniajgcych
transformacje cyfrowg panstwa.

W odpowiedzi, projekt dostarczy m.in:



- 4 wzorcowe, skalowalne modele architektoniczne TO-BE (Modele AlS) dla nastepujgcych grup
JST: gm. wiejskiej; gm. miejsko-wiejskiej i miejskiej; miasta na prawach powiatu; powiatu

- w ramach pilotazu - w wyznaczonych JST reprezentujgcych ww. grupy i wskazanych przez nie
obszarach dziatania: a) modele architektoniczne AS-IS (Modele AIST); b) zidentyfikowany zakres
przedsiewzie¢ koniecznych do realizacji dot. zbudowania/zmodernizowania Sl wynikajacy z
poréwnania modeli AIS i AIST; ¢) Sl zbudowane/zmodernizowane w sposéb zapewniajgcy ich
skalowalnos¢ i interoperacyjnosc
- Sl do inwentaryzaciji Sl i danych w JST oraz Repozytorium wspierajgce budowe Modeli AIS i

realizacje pilotazu.

Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkosé grupy

Ministerstwo
Cyfryzaciji

- ograniczona mozliwos¢ petnego wdrozenia
zasad zarzgdzania rozwojem e-administracji
przy wykorzystaniu Architektury
Informacyjnej Paristwa (AIP) (wymagane
zgodnie z zapisami PZIP), w zwigzku z
brakiem Modeli Architektury Informacyjnej
Samorzaddw, kluczowych elementow AIP

- niewystarczajgcy poziom wykorzystania
interfejsow programistycznych APl w
samorzadach, umozliwiajgcych wspotprace
systemow teleinformatycznych i wymiane
danych, w szczegdlnosci dostep JST do
danych przez nie wprowadzanych w
systemach centralnych

- niewystarczajgcy poziom integracji lub
interoperacyjnosci systemow
teleinformatycznych w administracji
publicznej

Gminy wiejskie

- ograniczony zakres mechanizmow,
wytycznych, rekomendac;ji, standardéw,
definicji niezbednych dla wzmocnienia
rozwoju cyfrowego urzedu JST, spéjnych z
istniejgcymi na poziomie centralnym oraz
wspierajgcych JST w budowaniu wiasnego
planu rozwoju cyfrowego

- niedostosowanie JST, na poziomie styku
ustug centralnych i lokalnych, do obstugi
catego procesu bedgcego podstawag realizacji
e-ustugi do mozliwosci jej realizacji w sposéb
w petni elektroniczny

- brak petnej wiedzy w zakresie systemoéw
teleinformatycznych oraz rejestrow, zrodet
danych, ich struktury oraz unikalnych i
referencyjnych zrédet informacji w JST

- niewystarczajgcy poziom integracji lub
interoperacyjnosci systemoéw
teleinformatycznych w administracji
publicznej

- niewystarczajgcy poziom wykorzystania
interfejsow programistycznych APl w
samorzadach, umozliwiajgcych wspotprace
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Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

systemoéw teleinformatycznych i wymiane
danych, w szczegdlnosci dostep JST do
danych przez nie wprowadzanych do
systemow centralnych

- ograniczone srodki finansowe i wysokie
koszty funkcjonowania, informatyzacji i
utrzymania systemoéw teleinformatycznych w
JST

- niewystarczajgcy poziom rozwoju
kompetenc;ji cyfrowych pracownikéw
administracji samorzadowej ograniczajgcy
rozwaoj cyfrowego urzedu JST

Gminy miejsko-
wiejskie

- ograniczony zakres mechanizmow,
wytycznych, rekomendacji, standarddw,
definicji niezbednych dla wzmocnienia
rozwoju cyfrowego urzedu JST, spéjnych z
istniejgcymi na poziomie centralnym oraz
wspierajgcych JST w budowaniu wtasnego
planu rozwoju cyfrowego

- niedostosowanie JST, na poziomie styku
ustug centralnych i lokalnych, do obstugi
catego procesu bedgcego podstawa realizacji
e-ustugi do mozliwosci jej realizacji w sposéb
w petni elektroniczny

- brak petnej wiedzy w zakresie systemoéw
teleinformatycznych oraz rejestrow, zrodet
danych, ich struktury oraz unikalnych i
referencyjnych zrédet informacji w JST

- niewystarczajagcy poziom integracji lub
interoperacyjnosci systemoéw
teleinformatycznych w administracji
publicznej

- niewystarczajgcy poziom wykorzystania
interfejséw programistycznych APl w
samorzadach, umozliwiajgcych wspotprace
systemow teleinformatycznych i wymiane
danych, w szczegdlnosci dostep JST do
danych przez nie wprowadzanych do
systemow centralnych

- ograniczone srodki finansowe i wysokie
koszty funkcjonowania, informatyzacji i
utrzymania systemoéw teleinformatycznych w
JST

- niewystarczajgcy poziom rozwoju
kompetenciji cyfrowych pracownikéw
administracji samorzgdowej ograniczajgcy
rozwdj cyfrowego urzedu JST

677

Gminy miejskie

- ograniczony zakres mechanizmow,
wytycznych, rekomendaciji, standardoéw,
definicji niezbednych dla wzmocnienia

302




Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

rozwoju cyfrowego urzedu JST, spéjnych z
istniejgcymi na poziomie centralnym oraz
wspierajgcych JST w budowaniu wtasnego
planu rozwoju cyfrowego

- niedostosowanie JST, na poziomie styku
ustug centralnych i lokalnych, do obstugi
catego procesu bedacego podstawa realizacji
e-ustugi do mozliwosci jej realizacji w sposéb
w petni elektroniczny

- brak petnej wiedzy w zakresie systemoéw
teleinformatycznych oraz rejestrow, zrodet
danych, ich struktury oraz unikalnych i
referencyjnych zrédet informacji w JST

- niewystarczajgcy poziom integracji lub
interoperacyjnosci systemow
teleinformatycznych w administracji
publicznej

- niewystarczajgcy poziom wykorzystania
interfejsow programistycznych APl w
samorzgdach, umozliwiajgcych wspotprace
systemoéw teleinformatycznych i wymiane
danych, w szczegdlnosci dostep JST do
danych przez nie wprowadzanych do
systeméw centralnych

- ograniczone srodki finansowe i wysokie
koszty funkcjonowania, informatyzacji i
utrzymania systemow teleinformatycznych w
JST

- niewystarczajgcy poziom rozwoju
kompetenciji cyfrowych pracownikéw
administracji samorzadowej ograniczajgcy
rozwoj cyfrowego urzedu JST

Miasta na prawach
powiatu

- ograniczony zakres mechanizmow,
wytycznych, rekomendaciji, standardéw,
definicji niezbednych dla wzmocnienia
rozwoju cyfrowego urzedu JST, spdjnych z
istniejgcymi na poziomie centralnym oraz
wspierajgcych JST w budowaniu wtasnego
planu rozwoju cyfrowego

- niedostosowanie JST, na poziomie styku
ustug centralnych i lokalnych, do obstugi
catego procesu bedacego podstawag realizacji
e-ustugi do mozliwosci jej realizacji w sposéb
w petni elektroniczny

- niewystarczajacy poziom integracji lub
interoperacyjnosci systemow
teleinformatycznych w administracji
publicznej

- niewystarczajgcy poziom wykorzystania
interfejsow programistycznych APl w
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Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

samorzadach, umozliwiajgcych wspotprace
systemow teleinformatycznych i wymiane
danych, w szczegdlnosci dostep JST do
danych przez nie wprowadzanych do
systemow centralnych

- ograniczona efektywnos$¢ wydatkowania
srodkéw finansowanych na funkcjonowanie,
informatyzacje i utrzymanie systemoéw
teleinformatycznych w JST

Powiaty

- ograniczony zakres mechanizmow,
wytycznych, rekomendacji, standardodw,
definicji niezbednych dla wzmochnienia
rozwoju cyfrowego urzedu JST, spéjnych z
istniejgcymi na poziomie centralnym oraz
wspierajgcych JST w budowaniu wtasnego
planu rozwoju cyfrowego

- niedostosowanie JST, na poziomie styku
ustug centralnych i lokalnych, do obstugi
catego procesu bedacego podstawa realizacji
e-ustugi do mozliwosci jej realizacji w sposéb
w petni elektroniczny

- niewystarczajgcy poziom integracji lub
interoperacyjnosci systemoéw
teleinformatycznych w administracji
publicznej

- niewystarczajgcy poziom wykorzystania
interfejséw programistycznych APl w
samorzgdach, umozliwiajgcych wspotprace
systemow teleinformatycznych i wymiane
danych, w szczegdlnosci dostep JST do
danych przez nie wprowadzanych do
systemow centralnych

- ograniczona efektywnos¢ wydatkowania
srodkéw finansowanych na funkcjonowanie,
informatyzacje i utrzymanie systeméw
teleinformatycznych w JST

314

Administracja
rzgdowa

(17 ministerstwa i
KPRM, bez MC; 3 006
jednostki podlegte lub
nadzorowane przez
ministra; 32 urzedy
centralne; 16 urzedy
wojewddzkie)

- niewystarczajgca spéjnosc¢ i efektywnos¢
procesow cyfrowych realizowanych na
poziomie centralnym z procesami
realizowanymi w JST

- niewystarczajgcy poziom wykorzystania
interfejsow programistycznych APl w
samorzadach, umozliwiajgcych wspotprace
systemow teleinformatycznych i wymiane
danych, w szczegdlnosci dostep JST do
danych przez nie wprowadzanych w
systemach centralnych

- niewystarczajgcy poziom integracji lub
interoperacyjnosci systemow
teleinformatycznych w administracji
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Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielkos¢ grupy

publicznej
Dostawcy rozwigzan |- ograniczony zakres mechanizmdéw, 246 049
teleinformatycznych | wytycznych, rekomendaciji, standardéw,
wspierajagcych definicji niezbednych dla optymalizacji

realizacje zadan JST | struktur organizacyjnych i procesow

(Dziaty PKD: 61-63) biznesowych w JST, a takze zwiekszenia
efektywnosci wdrazanych rozwigzan
teleinformatycznych w JST spojnych z
istniejgcymi na poziomie centralnym

- brak mozliwosci uzyskania petnego zakresu
informac;ji o systemach teleinformatycznych
oraz rejestrach, ich struktury oraz unikalnych i
referencyjnych zrédtach informacji w JST,
niezbednych w procesie dostarczania
rozwigzan teleinformatycznych dla JST

Obywatele (powyzej - niewystarczajgcy poziom zmniejszenia 29 min
18 roku zycia) obcigzen administracyjnych spoczywajgcych
na obywatelach

- niewystarczajgce usprawnienia obstugi
obywateli jako odbiorcéw ustug Swiadczonych
przez administracje publiczng i na jego
oczekiwaniach oraz poziomu realizacji tych
ustug wynikajacych z braku optymalizacji
struktur organizacyjnych i procesow
biznesowych w administracji oraz przepisow
prawa w catym obszarze administracji

Podmioty gospodarki |- niewystarczajgcy poziom zmniejszenia 4999,5 tys.
narodowe;j obcigzen administracyjnych spoczywajgcych
na podmiotach gospodarki narodowej

- niewystarczajgce usprawnienia obstugi
podmiotéw gospodarki narodowej jako
odbiorcow ustug Swiadczonych przez
administracje publiczng i na jego
oczekiwaniach oraz poziomu realizacji tych
ustug wynikajacych z braku optymalizaciji
struktur organizacyjnych i procesow
biznesowych w administracji oraz przepisow
prawa w catym obszarze administracji

1.2. Opis stanu obecnego

Aby realizowac swoje obowigzki i spetnia¢ oczekiwania jakie w stosunku do AP wyrazajg
obywatele i przedsiebiorcy, AP (zaréwno rzagdowa jak i samorzgdowa) powinna dziata¢ w oparciu
0 spojng, catosciowa wizje Cyfrowego Panstwa, wspétdziata¢ w zakresie: budowy ustug,
organizacji Sl, przetwarzania danych i wspolnie realizowac przedsiewziecia adresujgce potrzeby
obywateli w zakresie cyfrowej transformaciji.

Jedna z gtéwnych przeszkod we wdrazaniu tej wizji sg zidentyfikowane trudnosci jednostek AP
(w tym JST) w uruchamianiu nowoczesnych, efektywnych i kompleksowych e-ustug oraz



definiowaniu nowych oraz konsolidacji i poprawy interoperacyjnosci istniejgcych Sl.

Powodem tego stanu jest niepetna wiedza jednostek AP (w tym JST) nt. zasobow
informacyjnych i infrastrukturalnych Paristwa. Pomoca w ich rozwigzaniu jest Architektura
Informacyjna Panstwa — systemowe podejscie do cyfrowej transformacji AP, zawierajaca
pryncypia, standardy, modele architektoniczne i procesy zarzgdzania oraz elementy konieczne
do zrealizowania wizji cyfrowego panstwa wystepujgce w warstwie prawnej, organizacyjnej,
semantycznej i technicznej.

W MC prowadzone sg aktualnie konsultacje w celu weryfikacji, uzgodnienia i nadania
kluczowemu elementowi AIP, tj. Modelowi AIP, stanowigcemu punkt odniesienia dla wszelkich
dziatan w zakresie budowy Cyfrowego Panstwa, optymalnego ksztattu oraz okreslenia sposobu
jego utrzymania w odpowiedniej jakosci, kompletnosci i aktualnosci, we wspotpracy z
witascicielami systeméw i zbioréw danych.

Prace te nie objety dotychczas jednostek samorzadu terytorialnego — niezwykle istotnego
ogniwa w tancuchu swiadczenia e-ustug przez AP

Aktualnie nie istnieje standard opisu systeméw i danych w jednostkach AP (w tym JST)
niezbednych dla dokonania ich inwentaryzacji oraz pozyskania wiedzy nt. zasobdéw
informacyjnych i infrastrukturalnych, i utatwienia dziatan cyfryzacyjnych

Nie istnieje réwniez jedno zrdédto informaciji dla dziatan JST, chcacych wdrazac spdjng wizje
Cyfrowego Panstwa

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikajgce z projektu

Cel -1

Wdrozenie standardu opisu modeli architektonicznych (Metamodelu
Architektury Informacyjnej Panstwa) na poziomie obszaru merytorycznego
dotyczgcego JST zgodnego z poziomem strategicznym opisanym w ramach
Modelu Architektury Informacyjnej Panstwa (Modelu AIP) poprzez budowe
czterech wzorcowych, skalowalnych Modeli Architektury Informacyjnej
Samorzadu (Modeli AIS) wspierajgcych realizacje strategicznych celéw
transformacji cyfrowej réznych grup JST

Cel
strategiczny

- Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywg
do 2030 r.); Cel szczegdtowy lll: ,Skuteczne panstwo i instytucje stuzace
wzrostowi oraz wigczeniu spotecznemu i gospodarczemu, Obszar E-Panstwo’,
- Program Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa; Cel szczegétowy 4.2.1:
+Zwiekszenie jakos$ci oraz zakresu komunikacji miedzy obywatelami i innymi
interesariuszami a panstwem”

- Program Zintegrowanej Informatyzacji Pafnstwa; Cel szczegotowy 4.2.2:
»sWzmocnienie dojrzatosci organizacyjnej jednostek administracji publicznej
oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office)”,

- Krajowa Polityka Miejska 2030; Cel: ,Miasto cyfrowe”

(728
O~

Korzy

Wsparcie realizacji celow transformacji cyfrowej panstwa, tj.:

- poprawa relacji panstwa z obywatelem,

- usprawnienie zaplecza elektronicznej administraciji,

- zwiekszenie dostepnosci i jakosci zasobdéw informacyjnych panstwa,
- wzmocnienie rozwoju kompetenc;ji cyfrowych.

KPI:

KPI. 1. Instytucje publiczne otrzymujgce wsparcie na opracowywanie ustug,
produktow i proceséw cyfrowych




KPI. 2. Liczba podmiotéw wspartych w zakresie rozwoju ustug, produktow i
procesow cyfrowych

KPI 3. Liczba zbudowanych lub zmodernizowanych systeméw
teleinformatycznych

KPI 4. Liczba JST biorgcych udziat w pilotazu Modeli AIS

KPI 5. Liczba opracowanych Modeli AIS i AIST

KPI 6. Liczba pracownikow objetych wsparciem szkoleniowym w zakresie
Modeli AIP, AIS i AIST - ogétem

KPI 7. Liczba pracownikow objetych wsparciem szkoleniowym w zakresie
Modeli AIP, AIS i AIST - kobiety

KPI 8. Liczba pracownikéw objetych wsparciem szkoleniowym w zakresie
Modeli AIP, AIS i AIST - mezczyzni

KPI 9. Liczba rozwigzan informatycznych i technologicznych w ramach
wspotpracy miedzysektorowej

KPI 10. Uzytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych ustug,
produktéw i procesow cyfrowych

KPI 11. Liczba JST, ktére wdrozyty Modele AIS

Wartosé
aktualna i
docelowa
KPI:

KPI 1:

wartos¢ aktualna: 0
KPI 2:

wartos¢ aktualna: 0
KPI 3:

wartos¢ aktualna: 0
KPI 4:

wartos¢ aktualna: 0
KPI 5:

wartos¢ aktualna: 0
KPI 6:

wartosé aktualna: 0
KPI 7:

wartos¢ aktualna: 0
KPI 8:

wartos¢ aktualna: 0
KPI 9:

wartos¢ aktualna: 0
KPI 10:

wartos¢ aktualna: 0
KPI11:

wartos¢ aktualna: 0
KPI 1:

wartos¢ docelowa: 1
KPI 2:

wartos¢ docelowa: 5
KPI 3:

wartos¢ docelowa: 5
KPI 4:

wartos¢ docelowa: 10
KPI 5:

wartos¢ docelowa: 8
KPI 6:

wartos¢ docelowa: 700
KPI 7:

wartos¢ docelowa: 200




KPI 8:

wartos¢ docelowa: 500
KPI 9:

wartos¢ docelowa: 4
KPI 10:

wartos¢ docelowa: 80
KPI11:

wartos¢ docelowa: 25

Metoda
pomiaru KPI

KPI 1: Podpisane porozumienie o dofinansowanie projektu w ramach
Programu Fundusze Europejskie na Rozwoj Cyfrowy 2021-2027 Dziatanie
FERC.02.04 Cyfrowa wspétpraca miedzysektorowa (wspétpraca na rzecz
cyfrowych rozwigzan probleméw spoteczno-gospodarczych). Termin pomiaru:
styczen 2024 .

KPI 2: Podpisane porozumienie o dofinansowanie projektu w ramach
Programu Fundusze Europejskie na Rozwoj Cyfrowy 2021-2027 Dziatanie
FERC.02.04 Cyfrowa wspétpraca miedzysektorowa (wspétpraca na rzecz
cyfrowych rozwigzan probleméw spoteczno-gospodarczych). Termin pomiaru:
styczen 2024 .

KPI 3: Analiza dokumentu; protoké6t zdawczo-odbiorczy systemu; w dniu
zakonczenia realizacji projektu.

KPI 4: Analiza przeprowadzonych wdrozen; wykaz podmiotéw, w ktorych
utworzono konto administratora lokalnego; w dniu zakonczenia realizacji
projektu.

KPI 5: Analiza dokumentu; protokét zdawczo-odbiorczy systemu; w dniu
zakonczenia realizacji projektu.

KPI 6: Analiza dokumentu; raport z przeprowadzonych szkolen na podstawie
listy obecnosci; w dniu zakonczenia realizacji projektu.

KPI 7: Analiza dokumentu; raport z przeprowadzonych szkolen na podstawie
listy obecnosci; w dniu zakonczenia realizacji projektu.

KPI 8: Analiza dokumentu; raport z przeprowadzonych szkolen na podstawie
listy obecnosci; w dniu zakonczenia realizacji projektu.

KPI 9: Badanie wsréd uzytkownikéw koncowych; ankieta; rok po wdrozeniu
systemu.

KPI 10: Badanie wsrdd uzytkownikdéw koncowych; ankieta; rok po wdrozeniu
systemu.

KPI 11: Analiza przeprowadzonych wdrozen; wykaz podmiotéw, w ktérych
utworzono konto administratora lokalnego; w dniu zakonczenia realizacji
projektu.

2.2. Udostepnione e-ustugi

Lp.

Nazwa e-ustugi Typ | Zakres oddziatywania Poziom
dojrzatosci e-
ustugi

2.3. Udostepnione informacje sektora publicznego i
zdigitalizowane zasoby




Nie dotyczy

2.4. Produkty koncowe projektu

Nazwa produktu Planowana
data
wdrozenia
Szkolenie dla zespotu projektowego w zakresie koncepcji Modelu AIP oraz 03-2024
metodyki i zasad projektowania Modelu AIS.
Narzedzie projektowania Modeli AIS i AIST 04-2024
Szkolenie dla zespotu projektowego w zakresie narzedzia projektowania 04-2024
Modeli AIS i AIST
System teleinformatyczny wraz ze standardem opisu systemow i danych 03-2025
stuzgcy inwentaryzacji systemoéw i danych w JST niezbednej dla budowy
Modeli AIST
Cztery wzorcowe Modele AIS zdefiniowane dla nastepujgcych grup JST: 06-2025
- gmina wiejska,
- gmina miejsko-wiejska i miejska,
- miasto na prawach powiatu,
- powiaty
Model prawno-organizacyjny akceptacji oraz koncepcja aktualizacji i 03-2026
utrzymania Modeli AIS i AIST
Cztery pilotazowe Modele AIST w wybranych obszarach funkcjonowania JST | 06-2026
objetych pilotazem reprezentujgcych ww. grupy JST
Wykaz przedsiewzie¢ polegajgcych na zbudowaniu nowych lub 06-2026
zmodernizowaniu istniejgcych systemow teleinformatycznych koniecznych do
realizacji w ww. wyznaczonych obszarach dziatalnosci w JST objetych
pilotazem
Opis procesu wdrazania Modelu AIS w JST 06-2026
Rekomendacje i dobre praktyki zwigzane z procesem wdrazania Modeli AISw [ 06-2026
JST opracowane w oparciu o doswiadczenia z pilotazu
Repozytorium AIS zawierajgce cztery wzorcowe Modele AIS oraz cztery 06-2026
pilotazowe Modele AIST
Rekomendacje zwigzane z ograniczeniem barier prawno-organizacyjnych 06-2026
uniemozliwiajgcych petne wykorzystanie Modeli AIS w JST
Materiaty szkoleniowe w zakresie dostosowania i wykorzystania Modeli AISw | 12-2026
JST
Raporty z testow bezpieczenstwa, wydajnosci i UX 09-2027
Szkolenia i warsztaty dla JST w zakresie w zakresie dostosowania i 12-2027
wykorzystania Modeli AIS w JST
Nowe lub zmodernizowane cztery systemy teleinformatyczne 12-2027
zidentyfikowane w JST biorgcych udziat pilotazu w ramach pilotazowego
wdrazania Modelu AIS
Materiaty informacyjno-promocyjne w zakresie dostosowania i wykorzystania | 12-2027
Modeli AIS w JST
Konferencja informacyjno-promocyjna - prezentacja produktéw projektu oraz | 12-2027




Nazwa produktu Planowana
data
wdrozenia
korzysci z wykorzystania Modeli AIS w JST
3. KAMIENIE MILOWE
Kamienie milowe Planowany
termin
osiggniecia

Zorganizowany zespot projektowy 2023-12-29
Zakupione narzedzie projektowania Modeli AIS i AIST oraz 2024-04-30
przeprowadzone szkolenia dla zespotu projektowego w zakresie koncepcji

Modelu AIP oraz metodyki, zasad i narzedzia projektowania Modeli AIS i

AIST

Opracowanie wizji oraz czterech inicjalnych, wzorcowych wersji Modeli 2024-09-30
AIS w ramach podzespotéw reprezentujgcych poszczegdlne grupy JST.

Wdrozony system teleinformatyczny wraz ze standardem opisu systemoéw | 2025-03-31

i danych stuzgcy inwentaryzacji systemow i danych w JST niezbednej dla

budowy Modeli AIST

Opracowane cztery wzorcowe Modele AIS zdefiniowane dla nastepujacych | 2025-06-30
grup JST:

- gmin wiejskich,

- gmin miejsko-wiejskch i miejskch,

- miast na prawach powiatu,

- powiatow

Pilotazowo wdrozone Modele AIS w zakresie przeprowadzonej 2025-12-31
inwentaryzacji systemoéw teleinformatycznych i danych w JST objetych

pilotazem (etap I pilotazu)

Opracowany model prawno-organizacyjny akceptacji oraz koncepcja 2026-03-31
aktualizacji i utrzymania Modeli AIS i AIST

Przygotowane wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne czterech 2026-05-31
systemow teleinformatycznych zidentyfikowanych w ramach

pilotazowego wdrazania Modelu AIS przy zapewnieniu ich skalowalnosci,

wyzszego poziomu interoperacyjnosci i wykorzystania nowoczesnych

technologii.

Pilotazowo wdrozone Modele AIS w zakresie: 2026-06-30

- opracowania czterech Modeli AIST dla JST objetych pilotazem,

- opracowania wykazu przedsiewzie¢ polegajgcych na zbudowaniu lub

zmodernizowaniu systemoéw teleinformatycznych koniecznych do

realizacji w ww. wyznaczonych obszarach dziatalnosci w JST objetych

pilotazem. (Il etap pilotazu)

Zbudowane Repozytorium AIS zawierajgce cztery wzorcowe Modele AIS 2026-06-30
oraz cztery pilotazowe Modele AIST

Przygotowane: 2026-06-30




Kamienie milowe Planowany

termin
osiaggniecia
- ostateczna wersja opisu procesu wdrazania Modeli AIS w JST
- rekomendac;ji i dobrych praktyk zwigzanych z procesem wdrazania
Modeli AIS w JST
- rekomendacji zwigzanych z ograniczeniem barier prawno-
organizacyjnych uniemozliwiajgcych petne wykorzystanie Modeli AIS w
JST
Opracowane materiaty szkoleniowe 2026-12-31
Zakonczone pilotazowe wdrozenie nowych lub zmodernizowanych 2027-06-30

czterech systemoéw teleinformatycznych zidentyfikowanych w JST
biorgcych udziat pilotazu w ramach pilotazowego wdrazania Modelu AIS

Uzyskane pozytywne wyniki testow bezpieczenstwa, wydajnosciowe, UX, |2027-09-30
UAT

Zakonczone produkcyjne wdrozenie nowych lub zmodernizowanych 2027-12-31
czterech systemoéw teleinformatycznych zidentyfikowanych w JST
biorgcych udziat pilotazu w ramach pilotazowego wdrazania Modelu AIS

Przeprowadzone szkolenia i warsztaty dla JST w zakresie w zakresie 2027-12-31
dostosowania i wykorzystania Modeli AIS w JST

Zorganizowana konferencja informacyjno-promocyjna - prezentacja 2027-12-31
produktow projektu oraz korzysci z wykorzystania Modeli AIS w JST

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogdlne projektu wraz ze sposobem finansowania



Catkowity koszt Netto 37 176 707,38 zi
projektu (netto oraz |Brutto 41 000 000,00 zt
brutto), w tym
Procent 79,71%
dofinansowania ze
srodkow UE (brutto)
Procent srodkéw z | 20,29%
budzetu panstwa
(brutto)
Podziat catkowitego |2023 Netto 0,00 zt
kosztu projektu na Brutto 0,00 zt
poszczegdlnalata | 2024 Netto 6 899 253,24 zt
(netto oraz brutto) Brutto 7 304 243,97 zt
2025 Netto 6 863 530,66 zt
Brutto 7 260 304,97 zt
2026 Netto 6 765 338,17 zt
Brutto 7 139 527,98 zt
2027 Netto 16 648 585,31 zt
Brutto 19 295 923,08 zt

4.2. Wykaz poszczegdlnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozyciji
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie

Opracowanie
Modeli AlSiich
pilotazowe
wdrozenie oraz
opracowanie
koncepciji ich
wykorzystania,
wdrazania,
aktualizacji i
utrzymania

Zakup narzedzia
projektowania
modeli
architektonicznych
AIS i AIST wraz z
pakietem szkolen
Budowa systemow
pilotazowych JST

Budowa systemu
inwentaryzacji

32620919,13 zt

Zadania realizowane w ramach
pozycji kosztowej majg na celu
wytworzenie i wdrozenie
gtownych produktéw projektu,
ktore zostang udostepnione
uzytkownikom koncowym.

Infrastruktura

Zakup ustug
chmurowych

662 844,00 zt

Zadania realizowane w ramach
pozycji kosztowej majg na celu




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

umozliwienie wdrozenia
pilotazowego i produkcyjnego
budowanych lub
modernizowanych w projekcie
systemow teleinformatycznych

Koszty UX i grafiki

Badania
uzytkownikow,
stworzenie projektu
UX i projektu
graficznego, testy
systemu wsréd
docelowych
uzytkownikow

1090 000,00 zt

Zadania realizowane w ramach
pozycji kosztowej majg na celu
sprawdzenie sposobu prezentacji
i nawigacji systemu, wytypowanie
miejsc i elementéw
wymagajgcych zmiany i poprawy
oraz dostosowanie budowanych
lub modyfikowanych systeméw
do potrzeb uzytkownikoe

Bezpieczenstwo

Audyt
bezpieczenstwa

1250 000,00 zt

Zadania realizowane w ramach
pozycji kosztowej majg na celu
przeprowadzenie badan testow
podatnosci systemu oraz
uzyskanie informacji o poziomie
klasyfikacji zidentyfikowanych
podatnosci i oceny pozwalajgcej
na podjecie decyzji o mozliwosci
rozpoczecia eksploatacji systemu
przez uzytkownikdéw koncowych

Wydajnos¢ Testy 400 000,00 zt Zadania realizowane w ramach
rozwigzan wydajnosciowe pozycji kosztowej majg na celu
przeprowadzenie badan testow
wydajnosciowych i uzyskanie
informacji o gotowosci systemu
do udostepnienia uzytkownikom
koncowym
Szkolenia Materiaty 387 880,00 zt Zadania realizowane w ramach
szkoleniowe, pozycji kosztowej majg na celu
organizacja przygotowanie odbiorcow
szkolen i koncowych projektu, tj. JST do
warsztatow samodzielnego korzystania z
produktéw projektu w celu
zwiekszenia efektywnosci
realizowanych przez nich zadan,
a takze wzmocnienie efektow
realizacji projektu i osiggniecie
zatozonych wskaznikow rezultatu
Dziatania Materiaty 156 400,00 zt Zadania realizowane w ramach
informacyjno- informacyjno- pozycji kosztowej majg na celu
promocyjne promocyjne. wzmochnienie efektéw realizacji
Jednodniowa projektu i osiggniecie zatozonych
konferencja wskaznikéw rezultatu
informacyjno-

promocyjna




Nazwa pozycji kosztowej

koszt brutto

Przewidywany

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

Koszty zarzadzania
i wsparcia (w tym
wynagrodzenia
personelu
wspomagajgcego)

Koszty zarzgdzania
i wsparcia, w tym
koszty posrednie

4 431 956,87 zt

Zadania realizowane w ramach
pozycji kosztowej majg na celu
wsparcie organizacyjne i
administracyjne, w tym
zapewnienie wlasciwej
koordynacji zadan zwigzanej z
realizacjg projektu

4.3. Koszty ogdlne utrzymania wraz ze sposobem finansowania

(okres 5 lat)

kosztu utrzymania
trwatosci projektu
na poszczegolna
lata (netto oraz
brutto)

(2215219,51 zt netto)

Catkowity koszt 15047 989,88 zt Zrédto finansowania
utrzymania

trwatosci projektu

(brutto)

Podziat catkowitego | 2028 |2 724 720,00 zt (brutto) krajowe $rodki

publiczne - budzet

panstwa
2029 2 888 203,20 zt (brutto) krajowe Srodki
(2 348 132,68 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2030 |3032613,36 zt (brutto) krajowe $rodki
(2 465 539,32 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2031 3153 917,89 zt (brutto) krajowe $rodki
(2 564 160,89 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2032 | 3248 535,43 zt (brutto) krajowe $rodki

(2 641 085,72 zt netto)

publiczne - budzet
panstwa

4.4. Planowane koszty ogdlne realizacji (w przypadku projektu
wspotfinansowanego — wktad krajowy z budzetu panistwa) oraz
koszty utrzymania projektu:

- zostang pokryte w ramach budzetéw odpowiednich dysponentéw czesci budzetowych bez

5. GLOWNE RYZYKA
5.1. Ryzyka wptywajgce na realizacje projektu




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
Nieosiggniecie Srednia Srednie 1. Biezgce monitorowanie postepu prac
wskaznikéw 2. Wdrozenie odpowiedniego do zakresu
produktu oraz celu Projektu systemu zarzgdzania i
projektu stosowanie sprawdzonych praktyk w tym
zakresie oraz zapewnienie
odpowiedniego nadzoru realizacji
etapow Projektu tj. iteracyjne tworzenie,
testowanie i odbiér tworzonego
elementu produktu Projektu.
Brak mozliwosci Srednia Srednie 1. Utrzymanie pracownikéw zespotu
zaangazowania tworzacego zatozenia i wdrazajgcego
osbb o system w jednostkach administracji
odpowiednich publicznej poprzez: zapewnienie rozwoju
kompetencjach zawodowego, systemy motywacyjne,
odpowiednie zarzgdzanie personelem.
2. Czesciowe angazowanie dodatkowych
os6b w realizacje zadan zespotu.
Niedoszacowanie | Srednia Niskie 1. Staty monitoring realizacji i kosztow
pracochtonnosci i projektu na kazdym etapie prac.
kosztéw projektu. 2. Elastyczne reagowanie na zmieniajgce
Przekroczenie sie warunki.
planowanego 3. Zwiekszenie rezerwy na pokrycie
budzetu zmian zakresu projektu.
Trudnosci z Srednia Srednie 1. Oparcie realizacji komunikacji na
komunikacjg w dobrych praktykach, opracowanie i
projekcie (wielo$é wdrozenie oficjalnego planu
interesariuszy) komunikacji.
2. Koniecznos$¢ wypracowania jasnych
zasad wspotpracy lub nawet formy
umowy/ porozumienia i ich
egzekwowanie.
Brak Srednia Srednie 1. Zapewnienie statej komunikacji i
zainteresowania wymiany informacji z odbiorcami
odbiorcow koncowymi produktow projektu.
produktami 2. Wdrozenie systemu szkolen.
projektu 3. Opracowanie rekomendacji,

wytycznych prezentujgcych sposéb
wykorzystania produktow projektu.

4. Realizowanie dziatan w celu
wprowadzenia zmian prawnych
utatwiajgcych wykorzystanie produktow
projektu.

5. Opracowanie koncepcji i zapewnienie
wsparcia odbiorcom koricowym w
wykorzystaniu produktow projektu
rowniez po zakonczeniu projektu.

6. Uzyskanie akceptacji dla szerokiego




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
wdrozenia produktow projektu na
poziomie KWIRST.
Przedtuzajgce sie | Srednia Srednie 1. Planowanie i zlecanie prac z
postepowania wyprzedzeniem, uwzgledniajgc czas
przetargowe postepowania przetargowego.
2. Opracowanie alternatywnej koncepcji
wykonania produktow projektu przy
wspoOtpracy jednostek podlegtych i
nadzorowanych.
Niedostarczenie Duza Srednie 1. Wsparcie PP przez zesp6t projektowy
produktéw w procesie realizacji projektu.
projektu w 2. Wdrozenie odpowiedniej strategii
terminieio komunikacji.
odpowiedniej 3. Odpowiednie przygotowanie umowy
jakosci uwzgledniajgcej jasny podziat zadan.
spowodowane 4. Podejmowanie dziatan
niewystarczajgcym wyprzedzajgcych w zakresie zmiany
poziomem 0s6b wskazanych do realizacji projektu
Zaangazowania ze po stronie PP.
strony Partneréw
Projektu (PP)
OpOznienia Srednia Srednie 1. Opracowanie harmonogramu
Zwigzane z dostarczania oprogramowania,
dostarczeniem 2. Odpowiednia koordynacja procesu i
oprogramowania nadzor zespotu projektowego
wspierajgcego
realizacje zadan
JST
Rotacja personelu | Srednia Srednie 1. Zapewnienie odpowiedniej liczby osob
uczestniczacego zaangazowanych w realizacje projektu
w projekcie po stronie Lidera i Parteréw projektu.
2. Odpowiednia komunikacja i
motywacja pracownikéw
3. Zapewnienie wsparcia
merytorycznego osobom
zaangazowanym w realizacje projektu.
Zmiany w Mata Srednie 1. Podjecie proby przygotowania réznych
otoczeniu wariantow realizacji zadan w projekcie
prawnym 2. Biezgce monitorowanie planéw
legislacyjnych i podjecie dziatan
wyprzedzajgcych, ograniczajgcych
wptyw ryzyka na realizacje projektu
Brak mozliwosci | Srednia Niskie 1. Zbadanie na etapie wyboru rozwigzan
integraciji/ mozliwosci integracji w wybranym
trudnosci systemem lokalnym/centralnym,

zwigzane z

zbadanie wykorzystanych technologii,




Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopo-

dobienstwo

wystagpienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

integracja z
systemami
lokalnymi lub
centralnymi

standardéw zastosowanych podczas
budowy rozwigzan, z ktérymi planowana
jest integracja,

2. Uwzglednienie uwarunkowan
formalnych dotyczacych utrzymania i
rozwoju istniejgcych w JST i wybranych
do projektu rozwigzan.

5.2. Ryzyka wptywajgce na utrzymanie efektow

zasobow
infrastruktury do
Zapewnienia
prawidtowego
przetwarzania
danych na etapie
utrzymania
efektéw projektu

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
Nieosiggniecie Srednia Srednie 1. Biezgce monitorowanie i
zaktadanych kontrolowanie realizacji wskaznikow
wskaznikéw projektu, na wszystkich etapach jego
rezultatu realizacji.
2. Zobowigzanie partnerdéw projektu w
umowie o partnerstwie do
monitorowania i osiggniecia
zaktadanych wskaznikéw rezultatu.
Brak $rodkéw Srednia Srednie 1. Zaplanowanie $rodkéw w ramach
finansowych na czesci 27 budzetu panstwa
utrzymanie 2. Rozwazenie modelu wspotdzielonego
efektéw projektu finansowania w porozumieniu z
partnerow projektu
Brak Srednia Niskie 1. Utrzymanie pracownikéw zespotu
wykwalifilkowaneg tworzgcego zatozenia i wdrazajgcego
o zespotu do system w jednostkach administracji
utrzymania publicznej poprzez: zapewnienie rozwoju
efektéw projektu zawodowego, systemy motywacyjne,
odpowiednie zarzgdzanie personelem
2. Okresowe angazowanie dodatkowych
0sOb w realizacje zadan zespotu
Niedoszacowanie |Srednia Niskie 1. Zapewnienie skalowalnosci

rozwigzania w kazdej warstwie.

2. Zapewnienie skalowalnosci
infrastruktury teleinformatyczne;j
(wirtualizacja lub zakupy uzupetniajace).




6. OTOCZENIE PRAWNE

Lp.

Tytut aktu prawnego

Czy
wymaga
Zmian

Opis
Zmian
(jesli
dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

Ustawa o informatyzacji dziatalnosci
podmiotdw realizujgcych zadania publiczne

FAK/NIE

Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjnosci,
minimalnych wymagan dla rejestrow
publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagan
dla systemow teleinformatycznych

FAK/NIE

Ustawa o dostepnosci cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotéw publicznych

FAK/NIE

Ustawa o ochronie baz danych

FAK/NIE

Ustawa o samorzadzie gminnym

FAK/NIE

Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju
miasta stotecznego Warszawy

FAK/NIE

Ustawa o samorzadzie powiatowym

FAK/NIE

Ustawa o samorzgdzie wojewddztwa

FAK/NIE

Ustawa o otwartych danych i ponownym
wykorzystywaniu informacji sektora
publicznego

FAK/NIE

10

Komunikat Komisji do Parlamentu
Europejskiego, Rady, Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno -Spotecznego i
Komitetu Regionéw Europejskie Ramy
Interoperacyjnosci — Strategia Wdrazania

FAK/NIE

11

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) ustanawiajgce program ,Cyfrowa
Europa” oraz uchylajgce decyzje (UE)
2015/2240

FAK/NIE

12

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady ustanawiajgce srodki na rzecz
zapewnienia wysokiego poziomu
interoperacyjnosci sektora publicznego w
catej Unii (akt w sprawie Interoperacyjnej
Europy)

FAK/NIE

7. ARCHITEKTURA
7.1. Widok kooperacji aplikaciji




System centralny 1

System centralny
N1

Planowany w
projekcie

L '

Systemcentralny 2 4———p-

JOET

B
Wezet Krajowy

System JST

System wielokrotny

E Hurtownia lokalna

-

SIST JST

E Istnigjgcy

E System lokalny 1
4+—> E System lokalny 2
E System lokalny N2

modelowania AlS

Narzedzie

Lista systemow wykorzystywanych w projekcie

Lp.

Gestor
systemu

Nazwa
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
Zmiany

Ministerst
WO
Cyfryzaciji

Wezet Krajowy

Rozwigzanie
organizacyjno-techniczne
umozliwiajgce
uwierzytelnianie
uzytkownika systemu
teleinformatycznego,
korzystajgcego z ustugi
online, z wykorzystaniem
srodka identyfikacji
elektronicznej wydanego
w systemie identyfikacji
elektronicznej
przytgczonym do tego
wezta bezposrednio albo
za posrednictwem wezta
transgranicznego.

Istniejgcy

Jednostka
administrac

System
centralny 1

ji rzagdowej

Jeden z dziedzinowych
systemow
teleinformatycznych

Istniejacy




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

rzgdowej administracji
centralnej, ktéry moze by¢
systemem zrédtowym lub
docelowym dla wymiany
danych z systemem
pilotazowym, tj.
systemem
teleinformatycznym JST
budowanym lub
modernizowanym w JST
biorgcym udziat w
pilotazu.

Zakres integracji Systemu
centralnego 1z
systemem pilotazowym
zostanie zidentyfikowany
w trakcie realizacji
projektu w ramach
pilotazowego wdrazania
Modelu AIS.

System
centralny 2

Jednostka
administrac
ji rzadowej

Jeden z dziedzinowych
systemow
teleinformatycznych
rzgdowej administracji
centralnej, ktéry moze by¢
systemem zrédtowym lub
docelowym dla wymiany
danych z systemem
pilotazowym

Zakres integracji Systemu
centralnego 2 z
systemem pilotazowym
zostanie zidentyfikowany
w trakcie realizacji
projektu w ramach
pilotazowego wdrazania
Modelu AIS.

Istniejacy

System
centralny N1

Jednostka
administrac
ji rzadowej

Jeden z dziedzinowych
systemow
teleinformatycznych
rzgdowej administracji
centralnej, ktéry moze byé
systemem zrédtowym lub
docelowym dla wymiany
danych z systemem
pilotazowym.

Istniejacy




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

Zakres integracji Systemu
centralnego 3 z
systemem pilotazowym
zostanie zidentyfikowany
w trakcie realizacji
projektu w ramach
pilotazowego wdrazania
Modelu AIS.

System
lokalny 1

Jednostka
samorzadu
terytorialn
ego
biorgca
udziat w
pilotazu

Jeden z dziedzinowych
systemow
teleinformatycznych
jednostki samorzadu
terytorialnego biorgce;j
udziat w pilotazu, ktéry
moze by¢ systemem
zrodtowym lub
docelowym dla wymiany
danych z systemem
pilotazowym.

Zakres integracji Systemu
lokalnego 1 z systemem
pilotazowym zostanie
zidentyfikowany w trakcie
realizacji projektu w
ramach pilotazowego
wdrazania Modelu AIS.

Istniejgcy

System
lokalny 2

Jednostka
samorzadu
terytorialn
ego
biorgca
udziat w
pilotazu

Jeden z dziedzinowych
systemoéw
teleinformatycznych
jednostki samorzadu
terytorialnego biorgcej
udziat w pilotazu, ktory
moze by¢ systemem
zrodtowym lub
docelowym dla wymiany
danych z systemem
pilotazowym.

Zakres integracji Systemu
lokalnego 2 z systemem
pilotazowym zostanie
zidentyfikowany w trakcie
realizacji projektu w
ramach pilotazowego
wdrazania Modelu AlS.

Istniejgcy

System
lokalny N2

Jednostka
samorzadu
terytorialn

Jeden z dziedzinowych
systemoéw
teleinformatycznych

Istniejgcy




teleinformatycznych JST
budowanych lub
modernizowanych we
wyznaczonych przez JST
obszarach dziatalnoSci
JST wyznaczonych w

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
ego jednostki samorzadu
biorgca terytorialnego bioragce;j
udziat w udziat w pilotazu, ktéry
pilotazu moze by¢ systemem
zrodtowym lub
docelowym dla wymiany
danych z systemem
pilotazowym.
Zakres integracji Systemu
lokalnego 3 z systemem
pilotazowym zostanie
zidentyfikowany w trakcie
realizacji projektu w
ramach pilotazowego
wdrazania Modelu AlS.
8 Hurtownia Jednostka | Lokalna hurtownia danych | Istniejacy
lokalna samorzadu | niezbedna do wdrozenia
terytorialn |[jednego z 4 systemow
ego pilotazowych
biorgca zidentyfikowana w trakcie
udziat w realizacji projektu w
pilotazu ramach pilotazowego
wdrazania Modelu AIS.
9 SIST JST Ministerst | System Inwentaryzacji Planowany
WO Systemoéw
Cyfryzacji | Teleinformatycznych JST
stuzacy do zbierania
informacji o planowanych,
istniejgcych i wycofanych
systemach
teleinformatycznych,
wspotpracy pomiedzy
nimi, rejestrach
prowadzonych przez
administracje
samorzadowag oraz
mozliwosciach
wykorzystania zbieranych
w nich informac;ji.
10 | System JST Ministerst | Jeden z 4 systeméw Planowany
wo pilotazowych, tj.
Cyfryzacji | systeméw




Lp. Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

ramach nastepujacych
grup jednostek:

- gmin wiejskich

- gmin miejsko-wiejskich i
miejskich

- miast na prawach
powiatu

- powiatow

biorgcych udziat w
pilotazu.

Zakres systemu
pilotazowego oraz jego
integracji z innymi
systemami
teleinformatycznymi
administracji publicznej
(centralnymi lub
lokalnymi), w tym liczba
integrowanych systemow,
zostang okreslone w
trakcie realizacji projektu
w ramach pilotazowego
wdrazania Modelu AlS.

11 | Narzedzie
modelowania
AIS

Minister
Cyfryzaciji

Narzedzie projektowania
modeli architektonicznych
AIS i AIST umozliwiajgce
tworzenie modeli
procesow biznesowych,
struktur organizacyjnych,
relacji miedzy réznymi
elementami organizacji
oraz przeprowadzanie
analizy efektywnosci tych
procesow przy
wykorzystaniu
standardow
projektowania
pozwalajgcych na
spojnosc¢ i zrozumienie
modeli przez ich
adresatow.

Planowany

Lista przeptywoéw




Lp. | System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
1 System System Dane Kopiowanie Krytyczny dla | Web Service
JST lokalny 1 zidentyfikowan | danych lub sukcesu API REST,
e w ramach tryb odwotan | projektu pliki xml
pilotazowego | bezposrednich
wdrazania
Modelu AIS.
2 | System System Dane Kopiowanie Krytyczny dla | Web Service
JST lokalny 2 | zidentyfikowan | danych lub sukcesu API REST,
e w ramach tryb odwotan | projektu pliki xml
pilotazowego | bezposrednich
wdrazania
Modelu AIS.
3 System System Dane Kopiowanie Krytyczny dla | Web Service
JST lokalny 3 | zidentyfikowan | danych lub sukcesu API REST,
e w ramach tryb odwotan | projektu pliki xml
pilotazowego | bezposrednich
wdrazania
Modelu AIS.
4 | System System Dane Kopiowanie Krytyczny dla | Web Service
JST centralny 1 | zidentyfikowan | danych lub sukcesu API| REST,
e w ramach tryb odwotan | projektu pliki xml
pilotazowego | bezposrednich
wdrazania
Modelu AIS.
5 | System System Dane Kopiowanie Krytyczny dla | Web Service
JST centralny 2 | zidentyfikowan | danych lub sukcesu API REST,
e w ramach tryb odwotan | projektu pliki xml
pilotazowego | bezposrednich
wdrazania
Modelu AIS.
6 System System Dane Kopiowanie Krytyczny dla | Web Service
JST centralny 3 | zidentyfikowan | danych lub sukcesu API REST,
e w ramach tryb odwotan | projektu pliki xml
pilotazowego | bezposrednich
wdrazania
Modelu AIS.
7 SISTJST | Hurtownia | Kopiowanie Daneo Krytyczny dla | Web Service
lokalna danych lub systemach sukcesu API| REST,
tryb odwotan | teleinformatyc | projektu pliki xml
bezposrednich | znych i
rejestrow JST
8 Hurtownia | System Dane o Kopiowanie Krytyczny dla | Web Service
lokalna JST systemach danych lub sukcesu API REST,
teleinformatyc | tryb odwotan | projektu pliki xml
znychii bezposrednich
rejestrow JST
9 System System Dane Kopiowanie Krytyczny dla | Web Service




bezposrednich

Lp. | System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
centralny 1 | JST zidentyfikowan | danych lub sukcesu API REST,
e w ramach tryb odwotan | projektu pliki xml
pilotazowego | bezposrednich
wdrazania
Modelu AIS.
10 | System System Dane Kopiowanie Krytyczny dla | Web Service
centralny 2 | JST zidentyfikowan | danych lub sukcesu API REST,
e w ramach tryb odwotan | projektu pliki xml
pilotazowego | bezposrednich
wdrazania
Modelu AIS.
11 [ System System Dane Kopiowanie Krytyczny dla | Web Service
centralny 3 | JST zidentyfikowan | danych lub sukcesu API| REST,
e w ramach tryb odwotan | projektu pliki xml
pilotazowego | bezposrednich
wdrazania
Modelu AIS.
12 | System System Dane Kopiowanie Krytyczny dla | Web Service
lokalny 1 JST zidentyfikowan [ danych lub sukcesu API REST,
e w ramach tryb odwotan | projektu pliki xml
pilotazowego | bezposrednich
wdrazania
Modelu AIS.
13 [ System System Dane Kopiowanie Krytyczny dla | Web Service
lokalny 2 | JST zidentyfikowan [ danych lub sukcesu API REST,
e w ramach tryb odwotan | projektu pliki xml
pilotazowego | bezposrednich
wdrazania
Modelu AIS.
14 | System System Dane Kopiowanie Krytyczny dla | Web Service
lokalny 3 | JST zidentyfikowan | danych lub sukcesu API| REST,
e w ramach tryb odwotan | projektu pliki xml
pilotazowego | bezposrednich
wdrazania
Modelu AIS.
15 | Wezet System Dane Kopiowanie Krytyczny dla | Web Service
Krajowy JST uwierzytelniaj |danych lub sukcesu API REST,
ace tryb odwotan | projektu pliki xml

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwigzania




SIST JST

Modut
administracyjny Modut raportowy Modut Systemy
(autentykacja)

S Modut :
Modut Wiasciciel Interoperacyjnosé Modut Rejestry
Modut Rejestry —
Obiekty danych Modut Procesy
System JST Narzedzie modelowania AlS
System wielokrotny

IT Planowany w
LeQenda projekcie

7.3. Przyjete zatozenia technologiczne

Lp. Obszar Zalozenie technologiczne

1. | Infrastruktura

2. | Sie¢ibezpieczenstwo

3. [ Standardy wymiany
danych

4. | Systemy operacyjne
serwerowe

Bazy danych

Serwery aplikacji

Portale

O[N] @

Inne

7.4. Opis zasobow danych przetwarzanych w planowanym
rozwigzaniu



Czy nowy system bedzie tworzyt zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?

FAK/NIE

Czy nowy system bedzie przetwarzat (uzywat, zmieniat) zawarto$¢ innych rejestréw publicznych?
FAK/NIE

7.5. Bezpieczenstwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczenstwa (w rozumieniu przepiséw §20 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci [..] (Dz.
U. 2012, poz. 526 z pézn. zm.) w zakresie dot. systemu zarzgdzania bezpieczernstwem

informacji:




