Digital Brain — cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

”

raportu z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za IV kwartat 2020 roku

Tytut projektu

Digital Brain — cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w

Warszawie

Whnioskodawca

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Beneficjent

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Partnerzy

Projekt nie jest realizowany w Partnerstwie

Zrédto finansowania

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 202014-2020: O$ Priory-
tetowa nr 2 ,E-administracja i otwarty rzad”, Dziatanie nr 2.3 ,Cyfrowa
dostepnos¢ i uzytecznosc¢ informacji sektora publicznego”, Poddziata-
nie nr 2.3.1 ,Cyfrowe udostepnienie informacji sektora publicznego ze
zrédet administracyjnych i zasobéw nauki (typ projektu: cyfrowe udo-

stepnienie zasobéw nauki)”

Budzet Panstwa (Ministerstwo Zdrowia, czes¢ 46)

Catkowity koszt
projektu

7374 959,91 zt

Catkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne

7374 959,91 zt

Okres realizacji
projektu

01.08.2018r. — 29.10.2021 r.1

Pierwotna data zakonczenia realizacji projektu: 31.07.2021 r.

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakow>

Nie dotyczy
2. Postep finansowy
L ; Wartos¢ srodkéow wydatkowa- Wartos¢ srodkéw zaangazowa-
Czas realizacji projektu
nych nych
74% 1.73,4% 94,8%
2.78,0%

1 Zmiana daty zakonczenia realizacji projektu wynika ze zgtoszenia Beneficjenta o wydtuzenie terminu
zakonczenia projektu 0 90 dni, tj. do 29.10.2021 r., ztozonego w dniu 09.12.2020 r. do CPPC, na mo-
cy ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach wspierajgcych realizacje progra-

mow operacyjnych w zwigzku z wystgpieniem COVID-19 w 2020 r.
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3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe

Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu 2

Planowany
termin
osiagniecia

Rzeczywi-
sty termin
osiagniecia

Status realizacji kamienia milo-
wego

Zakonczenie postepowania
w celu wytonienia wykonaw-
céw ustug

08-2018

12-2019

Osiagniety

PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA
TERMINU

Przekroczenie terminéw kamienia
milowego spowodowane byto
opodznieniami wystepujgcymi w
rekrutacji i oddelegowaniu pra-
cownikéw do realizacji projektu, co
opdéznito podjecie dziatah w zakre-
sie przygotowania i przeprowa-
dzenia postepowania na wybor
Wykonawcow ustug (zarzadzania
projektem i audytow informatycz-
nych). Ponadto, pierwsze poste-
powanie na wybér Wykonawcy
ustugi zarzadzania projektem za-
konczyto sie odmowag podpisania
umowy przez Wykonawce.

Kontrola jakosci w zakresie
wdrazania krajowych i mie-
dzynarodowych norm,
WCAG 2.0

12-2020

12-2020

Osiagniety

Rekrutacja pracowni-
kéw/oddelegowanie

08-2018

12-2018

Osiagniety

PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA
TERMINU

Opodznienie w zakresie rekrutac;i i
oddelegowaniu pracownikéw do
realizacji projektu byto spowodo-
wane dwumiesiecznym ustalaniem
pomiedzy Beneficjentem a Instytu-
cjg Posredniczacg warunkoéw za-
trudniania i wynagradzania pra-
cownikéw.

Dostosowanie pomieszczen
do potrzeb archiwum

10-2018

04-2020

Osiagniety

PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA
TERMINU

Beneficjent w dniu 07.08.2018 r.
wszczat postepowanie na wybor
Wykonawcy prac zwigzanych z
dostosowaniem pomieszczen. W
wyniku przeprowadzonego poste-
powania wptynely oferty znaczgco
przewyzszajgce kwote, ktorg Be-
neficjent zamierza przeznaczy¢ na
realizacje zaméwienia. W zwigzku

2 Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze $rodkéw UE
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Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu 2

Planowany
termin
osiagniecia

Rzeczywi-
sty termin
osiagniecia

Status realizacji kamienia milo-
wego

z tym postepowanie zostato unie-
waznione dnia 23.08.2018 r. Rea-
lizacja zadania oczekiwata na
uzyskanie oszczednosci w projek-
cie, ktére mozna byto przeznaczyé
na realizacje niniejszych dziatan.

Zakonczenie postepowania
w celu wytonienia dostawcy
sprzetow i programéw

08-2018

03-2020

Osiagniety

PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA
TERMINU

Opodznienie w wyborze podmiotu
zarzadzajgcego projektem oraz
trudnosci w pozyskaniu wykonaw-
cow (dostawcdw) poszczegdinych
czesci zadania. Czesto sktadane
oferty przewyzszaty kwotg budzet
Beneficjenta, a takze wykonawcy
wycofywali swoje oferty przed
podpisaniem umowy (np. z powo-
du brakow w swoich zasobach).
Dodatkowo w ramach jednego z
elementoéw zadania nastgpita
zmiana sposobu dystrybucji opro-
gramowania przez producenta (w
odniesieniu do zatozen na etapie
aplikacyjnym), co wymagato uzy-
skania opinii od CPPC.

Odbiér sprzetu i oprogra-
mowania

09-2018

03-2020

Osiagniety

PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA
TERMINU

Opdznienia w wyborze dostawcow
sprzetu i oprogramowania (jw.).

Przeprowadzenie szkolenia

7 — wartos¢é
docelowa:
3 szt.

09-2018

12-2020

Osiagniety

PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA
TERMINU

W zwigzku z opdznieniem wyboru
Wykonawcy realizacji dostosowa-
nia pomieszczen oraz Dostawcy
sprzetu i oprogramowania nie
zrealizowano kamienia milowego
w zaktadanym terminie. Zakres
kamienia milowego obejmowat
przeprowadzenie 3 blokéw szko-
len, po jednym w kazdym roku
realizacji projektu.

Ponadto, op6znienie 3 bloku szko-
leniowego wynika z sytuacji epi-
demicznej w kraju, wprowadze-
niem stanu epidemii oraz obowia-
zywaniem ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczegdlnych rozwigza-
niach zwigzanych z zapobiega-
niem, przeciwdziataniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chordb
zakaznych oraz wywotanych nimi
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Nazwa Powigzane | Planowany | Rzeczywi- Status realizacji kamienia milo-
wskazniki | termin sty termin wego
projektu > | osiagniecia | osiagniecia
sytuacji kryzysowych.
Zakonczenie postepowania | - 08-2018 07-2019 Osiagniety
w celu wytonienia dostawcy
sprzetu i wyposazenia ar- PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA
chiwum modutowego TERMINU
Opbznienie w wyborze podmiotu
zarzadzajgcego projektem.
Odbidér powstatego archi- - 01-2019 07-2019 Osiagniety
wum modutowego na zaso-
by PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA
TERMINU
Opdznienia w wyborze dostawcow
archiwum modutowego i wyposa-
zenia.
Budowa portalu do udostep- | 1 —wartos¢ | 01-2019 10-2019 Osiagniety
niania zasobow docelowa:
1,0 szt. PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA
5 — wartos¢ TERMINU
docelowa: Op6znienie w wyborze podmiotu
1,0 szt. zarzgdzajgcego projektem. Opdz-
6 — wartos¢ nienia w dostawach (wynikajgce z
docelowa: trudnosci pozyskania wykonaw-
69 476,0 cow) infrastruktury koniecznej do
szt. integracji oprogramowania.
8 — wartos¢
docelowa:
1,0 szt.
9 — warto$¢
docelowa:
3,2TB
10 — war-
tos¢ doce-
lowa: 1,0
szt.
Digitalizacja zasobow 3 —wartos¢ | 07-2021 - W trakcie realizacji
docelowa:
3,2TB
4 — warto$¢
docelowa:
69 476,0
szt.
Dziatania informacyjno — - 07-2021 - W trakcie realizacji

promocyjne w trakcie reali-
zacji projektu, zgodnie z
planem

DZIALANIA

Beneficjent przeprowadzit poste-
powanie o udzielenie zamowienia
na przygotowanie i przeprowadze-
nie kampanii promocyjno-
informacyjnej dla Projektu. W dniu
02.06.2020 r. podpisano umowe z
wykonawcg dziatan informacyjno-
promocyjnych, ktory realizuje swo-
je zadania zgodnie z zapisami
umowy (m.in. opracowano logotyp
projektu oraz szate graficzng por-
talu). CPPC z Beneficjentem przy-
gotowato film promujacy projekt

Strona4z14




Nazwa Powigzane | Planowany | Rzeczywi- Status realizacji kamienia milo-
wskazniki | termin sty termin wego
projektu > | osiagniecia | osiagniecia

(https://digitalbrain.ipin.edu.pl/mat
erialy-informacyjneffilm/), ktéry byt
prezentowany w ramach Dni
Otwartych Funduszy Europejskich
(https://dniotwarte.eu/przyklady-
projektow/najwieksza-na-swiecie-
cyfrowa-kolekcja-mozgow-2). Wy-
konano i umieszczono w siedzibie
Beneficjenta tablice informacyjng
dla projektu, a takze opracowano i
przygotowano plakat promujgcy
projekt.

Ponadto, Projekt Digital Brain byt
promowany na konferencjach na-
ukowych (Il Krajowa Naukowo-
Szkoleniowa Konferencja Bioban-
kow Polskich,

Konferencja Stowarzyszenia Neu-
ropatologéw Polskich Neuropato-
logia,

Konferencja: "6th Congress of the
European Academy of Neurology”,
Konferencja w Glasgow ,FENS
2020”, Konferencja SNP 2020)
oraz publikowane byly artykuty
naukowe i prasowe (m.in. w mie-
sieczniku Focus, w dzienniku
Rzeczpospolita, Folia Neuropatho-
logica, Clinical Neuropathology).
Informacja o projekcie Digital Brain
ukazata sie na stronie Europej-
skiego Konsorcjum Biobankowe-
go: http://www.bbmri-eric.eu/news-
events/polish-brain-biobank/
Dodatkowo Beneficjent uzyskat
,Polska Nagrode Inteligentnego
Rozwoju 2020” w kategorii ,Insty-
tut Przysziosci” za realizowany
projekt przyznawang przez Cen-
trum Inteligentnego Rozwoju. Pu-
blikacja w Rzeczpospolitej w wers;ji
papierowej jak i cyfrowej. Publika-
cja na portalu Rzeczo
https://rzeczo.pl/blog/2020/12/29/d
igital-brain-cyfryzacja-na-miare-
xxi-wieku/. Publikacja artykutu w
Folia Neuropathologica ,Morpho-
logical and ultrastructural changes
in Herpes simplex encephalomye-
litis: an attempt to determinate the
etiological factor”, 2020, vol.58 (nr
2), s. 143-150. Publikacja artykutu
w Folia Neuropathologica "POLG
gene mutation. Clinico-
neuropathological study", 2020;
58(40: 386-392. Publikacja
artykutu w Clinical Neuropatholo-
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Nazwa Powigzane | Planowany | Rzeczywi- Status realizacji kamienia milo-
wskazniki | termin sty termin wego
projektu > | osiagniecia | osiagniecia
gy, "Digital Brain" - digital collec-
tion of the Institute of Psychiatry
and Neurology in Warsaw, 2020,
vol.39 (nr 5), s. 249-250. Wyktad
na konferencji Stowarzyszenia
Neuropatologoéw Polskich
http://neuropath.pl/program/. Za-
mieszczenie informacji na stronie
Stowarzyszenia Neuropatologéow
Polskich
https://www.snp.med.pl/2020/10/0
4/digital-brain/
Wydruk i posadowienie tablicy
informacyjnej w budynku IPiN.
Utworzono strone projektu Digital
Brain https://digitalbrain.ipin.edu.pl
Utworzono fanpage projektu Digi-
tal Brain
https://www.facebook.com/DigitalB
rain.IPiN
Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
Planowany Wartos¢ osiagnieta
N Jedn. mia- | Wartosé . ; od poczatku realiza-
azwa termin osig- o ;
ry docelowa L cji projektu (narasta-
gniecia :
jaco)
Liczba podmiotow, szt. 1,0 07-2021 1,0
ktére udostepnity on-
line informacje sekto-
ra publicznego
Liczba po- szt./rok 123 310,0 07-2022 0
bran/odtworzen do-
kumentow zawierajg-
cych informacje sek-
tora publicznego
Rozmiar zdigitalizo- B 3,2 07-2021 1,41
wanej informacji sek-
tora publicznego
Liczba zdigitalizowa- | szt. 69 476,0 07-2021 66 852,0
nych dokumentéw
zawierajgcych infor-
macje sektora pu-
blicznego
Liczba utworzonych szt. 1,0 07-2021 1,0
API
Liczba udostepnio- szt. 69 476,0 07-2021 57 044,0
nych on-line doku-
mentow zawierajg-
cych informacje sek-
tora publicznego
Liczba przeprowa- szt. 3,0 07-2021 3,0
dzonych blokéw
szkoleniowych
Liczba baz danych szt. 1,0 07-2021 1,0
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http://neuropath.pl/program/

Planowan Wartos¢ osiagnieta
Jedn. mia- | Wartosé . Y od poczatku realiza-
Nazwa termin osig- o ;
ry docelowa L Cji projektu (narasta-
gniecia :
jaco)
udostepnionych on-
line poprzez API
9. Rozmiar udostepnio- | TB 3,2 07-2021 1,36
nych on-line informa-
cji sektora publiczne-
go
10. Liczba wygenerowa- | szt. 1,0 07-2021 1,0
nych kluczy API

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

Planowana | Rzeczywista

Nazwa data wdro- | data wdro- Opis zmian
Zzenia Zenia

Nie dotyczy

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znakow>

Planowana | Rzeczywista
Nazwa data wdro- | data wdro- Opis zmian

Zzenia Zenia
Tzw. ,kolekcja mézgow IPiN” 07-2021 - Nie wprowadzono zmian
Bloczki parafinowe okreslo- 07-2021 - Nie wprowadzono zmian
nych struktur mézgu
Preparaty histologiczne i/lub 07-2021 - Nie wprowadzono zmian
immunochemiczne
Protokot badania neuropatolo- | 07-2021 - Nie wprowadzono zmian
gicznego, karta pobrania ma-
teriatu, epikryza, wyniki badan
laboratoryjnych/ sekcyjnych

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakoéw>

Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista

data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem
produktéow innych projektow

Baza danych naukowych
— Digital Brain wraz z API
(WebAPI)

07-2021

System bazodanowy bedzie kom-
plementarny z systemem KRONIK@.
Opis zaleznosci:

W ramach projektu KRONIK@ za-
ktadane jest stworzenie miejsca do
dtugotrwatego przechowywania za-
sobéw kultury i nauki, utworzenie
repozytorium cyfrowych zasobdw i

budowe platformy integrujgcej
wszystkie dotychczasowe portale w
tym obszarze, wraz z wyszukiwarkg
umozliwiajgcg przeszukiwanie meta-
danych wszystkich zintegrowanych
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Nazwa produktu

Planowana Rzeczywista
data wdrozenia | data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem
produktéw innych projektow

zbioréw. W ramach Digital Brain po-
wstanie baza danych naukowych,
ktéra umozliwi dwustronng wymiane
danych z produktami projektu KRO-
NIK@. Zatozono, ze docelowo baza
danych Digital Brain zostanie zinte-
growana z KRONIK@, w ten sposéb,
ze modut WWW udostepniajgcy dane
zewnetrznym uzytkownikom bedzie
obstugiwany przez KRONIK@, a
moduty administracyjny, zarzgdzania
magazynem, transakcji magazyno-
wych, kodow kreskowych, raportowy
pozostanie w gestii bazy danych
Digital Brain.

Status integracii:

Zakonczenie projektu KRONIK@
planowane jest na koniec 10.2021, tj.
po zakonczeniu realizacji projektu
Digital Brain (baza danych i portal
udostepniajgcy zasoby nauki digitali-
zowane w ramach projektu sg juz
wykonane). W zawigzku z tym, inte-
gracja bazy danych Digital Brain z
produktami projektu KRONIK@ be-
dzie zaplanowana i implementowana
w okresie trwatosci (eksploatacji)
efektéw projektu z wykorzystaniem
wykonanego API systemu Digital
Brain.

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>

Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka Sita oddzia- Prawdopodobienstwo Sposob zarzadzania ryzykiem

tywania wystapienia ryzyka
Wybdr wykonaw- | Niska Duze Wyboér Wykonawcy bedzie miat kluczowe
cy bazy danych znaczenie dla projektu. Wybér wykonaw-

cy odbedzie sie w trybie ustawy Prawo
zamoéwien publicznych. Postepowanie
przetargowe bedzie prowadzone przez
IPiN i jego dziat zamdwien publicznych,
ktory posiada duze doswiadczenie w
prowadzeniu procedur w trybie ww.
ustawy. W umowie przewidziane zostang
odpowiednie zabezpieczenia majgce na
celu ochrone IPIN przed niekorzystnym
dziataniem wybranego Wykonawcy.
Status ryzyka: Zamkniete
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Nazwa ryzyka

Sita oddzia-
tywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposaéb zarzadzania ryzykiem

Opobznienia w
akceptacji produk-
téw przez Komitet
Sterujacy i/lub
Zarzad

Srednia

Mate

Okreslenie precyzyjnych procedur w
zakresie akceptacji produktéw przez
KS/Zarzad.

Ocena mozliwosci / opracowanie proce-
dur zwotania Zarzadu specjalnie w celu
akceptacji produktow Jednostek Zada-
niowych.

Efekt: oczekiwane zmniejszenie sity
oddzialywania i prawdopodobienstwa
wystgpienia ryzyka.

Nastgpita zmiana oceny prawdopodo-
bienstwa wystgpienia ryzyka z poziomu
sredniego na mate w stosunku do po-
przedniego okresu sprawozdawczedo.
Status ryzyka: Otwarte

Brak zaktadanego
zaangazowania
pracownikow w
uczestnictwo

Niska

Srednie

Wiasciwe umocowanie Komitetu Steru-
jacego Projektu.

Komunikacja celéw oraz zakresu projek-
tu w organizacji (np. poprzez spotkania
Z kluczowymi przedstawicielami IPiN
oraz pracownikami).

Efekt: oczekiwane zmniejszenie sity
oddziatywania i prawdopodobienstwa
wystgpienia ryzyka.

Nie nastgpita zmiana oceny poziomu
ryzyka w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczeqo.

Status ryzyka: Otwarte

Brak dostepnosci
lub niska jakosé
danych zrédto-
wych koniecznych
do opracowania
produktéw przez
Jednostki Zada-
niowe.

Niska

Srednie

Opracowanie procedur przekazywania
danych zrédtowych.

Podejmowanie natychmiastowych inter-
wencji przez Kierownika Projektu lub
cztonkéw Komitetu Sterujgcego w przy-
padku stwierdzenia odmowy przekaza-
nia danych koniecznych do prowadzenia
prac.

Efekt: oczekiwane zmniejszenie sity
oddziatywania i prawdopodobienstwa
wystgpienia ryzyka.

Nie nastgpita zmiana oceny poziomu
ryzyka w stosunku do poprzednieqo
okresu sprawozdawczeqo.

Status ryzyka: Otwarte

Zmiany zakresu
prac projektowych

Srednia

Duze

Uzgodnienie szczegbtowego zakresu
prac — akceptacja Koncepcji Projektu.
Opracowanie procedury postepowania
w przypadku koniecznosci wprowadze-
nia zmian do zakresu.

Przestrzeganie ustalonych procedur
postepowania w zakresie zarzgdzania
zmiang w projekcie.

Status ryzyka: Zamkniete
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Nazwa ryzyka Sita oddzia- Prawdopodobienstwo Sposaéb zarzadzania ryzykiem
tywania wystapienia ryzyka
Brak wsparcia Niska Mate e Precyzyjne przypisanie zadah w zakre-

projektu w zakre-
sie administracyj-
nym

sie obowigzkéw administracyjnych do
konkretnych cztonkéw Zespotu Projek-
towego oraz Jednostek Zadaniowych.

e Efekt: oczekiwane zmniejszenie sity
oddziatywania i prawdopodobienstwa
wystgpienia ryzyka.

¢ Nie nastgpita zmiana oceny poziomu
ryzyka w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

e Status ryzyka: Otwarte
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Nazwa ryzyka Sita oddzia- Prawdopodobienstwo Sposaéb zarzadzania ryzykiem
tywania wystapienia ryzyka
Nieuprawniony Niska Duze e Ustanowienie mechanizméw kontroli

dostep stron trze-
cich do dokumen-
tacji projektowe;j

dostepu do dokumentaciji oraz jej nosni-
kéw zaréwno po stronie IPiN jak i wy-
branych Wykonawcoéw Zadan (np. prze-
chowywanie elektronicznych wersji w
wydzielonych miejsca na dyskach sie-
ciowych z ograniczonymi prawami do-
stepu).

e QOgraniczenie dostepu do dokumentac;ji
stanowigcej tajemnice IPiN do okreslo-
nego kregu osob.

o Efekt: oczekiwane zmniejszenie sity
oddziatywania i prawdopodobienstwa
wystgpienia ryzyka.

e Nie nastgpita zmiana oceny poziomu
ryzyka w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

e Status ryzyka: Otwarte

Strona11z14




Nazwa ryzyka

Sita oddzia-
tywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposaéb zarzadzania ryzykiem

Zapewnienie fi-
nansowania pro-
jektu

Niska

Srednie

Na etapie przygotowywania projektu
oszacowano rowniez koszty jego utrzy-
mania. Po tych pracach podjeto decyzje
o realizacji projektu, poniewaz oszaco-
wane koszty sg mozliwe do ponoszenia
przez Instytut. Instytut gwarantuje wiec
srodki na utrzymanie powstatej infra-
struktury.

Efekt: oczekiwane zmniejszenie sity
oddziatywania i prawdopodobienstwa
wystgpienia ryzyka.

Nastgpita zmiana oceny prawdopodo-
biehAstwa wystgpienia ryzyka z poziomu
duzego na srednie w stosunku do po-
przedniego okresu sprawozdawczego.
Status ryzyka: Otwarte

Zmiana celéw
projektu w trakcie
trwania projektu

Niska

Duze

Udokumentowanie celéw projektu oraz
uzyskanie ich formalnej akceptacji ze
strony Komitetu Sterujgcego i Zarzadu.
Opracowanie mechanizmu identyfikaciji i
wprowadzania zmian do koncepcji pro-
jektu.

Status ryzyka: Zamkniete

Zmiana kluczo-
wych oséb zaan-
gazowanych w
projekt po stronie
IPIN

Srednia

Mate

Powotanie nowych osdb ze strony IPIN
do uczestnictwa w projekcie.
Komunikacja celéw, zakresu i stanu
zaawansowania projektu dla nowych
cztonkéw Komitetu Sterujgcego.
Okreslenie wysokiego priorytetu dla
projektu.

Efekt: oczekiwane zmniejszenie sity
oddziatywania i prawdopodobienstwa
wystgpienia ryzyka.

Nie nastgpita zmiana oceny poziomu
ryzyka w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczeqo.

Status ryzyka: Otwarte
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Nazwa ryzyka Sita oddzia- Prawdopodobienstwo Sposaéb zarzadzania ryzykiem
tywania wystapienia ryzyka
Zmiana zatozen Wysoka Mate Informowanie przedstawicieli Minister-
planéw rzgdo- stwa Nauki/Zdrowia o zakresie i celach
wych dotyczacych projektu.
funkcjonowania i Uzyskanie gwarancji finansowania pro-
rozwoju sektora jektu w przypadku uzyskania dofinan-
nauki/zdrowia w sowania ze strony Ministerstwa Zdrowia.
Polsce Efekt: oczekiwane zmniejszenie sity
oddziatywania i prawdopodobienstwa
wystgpienia ryzyka.
Nie nastgpita zmiana oceny poziomu
ryzyka w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.
Status ryzyka: Otwarte
Opdzniania reali- | Srednia Mate Harmonogram projektu zostat skon-
zacji projektu w struowany tak, by zawiera¢ bufor bez-
wyniku nie rzetel- pieczehstwa czasowego.
nos$ci wykonaw- Jednoczes$nie nalezy zastosowac odpo-
cow i dostawcow wiednie zapisy naktadajgce na wyko-
ustug nawcow kary zwigzane z nierzetelno-
Scia.
Staly nadzér nad jakoscig oraz termi-
nami realizacji prac zlecanych ze-
wnetrznym Wykonawca.
Efekt: oczekiwane zmniejszenie sity
oddziatywania i prawdopodobienstwa
wystgpienia ryzyka.
Nie nastgpita zmiana oceny poziomu
ryzyka w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.
Status ryzyka: Otwarte
Brak rozpoczecia | Niska Duze Jak najszybsze zatwierdzenie dokumen-

prac projektowych
w terminie spo-
wodowany op6z-
nieniem w podej-
mowaniu decyzji
przez IPiN (np.
decyzji dotycza-
cych podziatu
zamowien pu-
blicznych)

téw projektowych przez Zarzad IPiN.
Powotanie struktur projektowych.
Ustalenie aktualnego harmonogramu i
nastepnie akceptacja jedynie jego mo-
dyfikacji (brak koniecznosci tworzenia
nowego harmonogramu).

Status ryzyka: Zamkniete
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Nazwa ryzyka Sita oddzia- Prawdopodobienstwo Sposaéb zarzadzania ryzykiem
tywania wystapienia ryzyka
Niedotrzymywanie | Srednia Mate ¢ Prowadzenie kontroli terminowosci rea-

terminéw prac
zawartych w har-
monogramie pro-
jektu

lizowanych prac przez poszczegdélne
Jednostki Zadaniowe. Biezgca i doktad-
na analiza raportow statusowych, udziat
cztonkéw Komitetu Sterujgcego a prze-
de wszystkim Koordynatora Projektu w
pracach Jednostek Zadaniowych.

o Efekt: oczekiwane zmniejszenie sity
oddziatywania i prawdopodobienstwa
wystgpienia ryzyka.

o Nie nastgpita zmiana oceny poziomu
ryzyka w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

e Status ryzyka: Otwarte

Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystagpienia
ryzyka

Sposdéb zarzadzania
ryzykiem

Awaria serweréw

duza mate

Backup danych

Wtamanie do systemu i kradziez

danych

duza mate

Odpowiednie
zabezpieczenia systemu

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

dr n. med. Tomasz Stepien, Zaktad Neuropatologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii

Kontakt: tstepien@ipin.edu.pl, tel. 45-82-786, 514-959-379
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