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Załącznik do uchwały nr 10  

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  

z dnia 16 kwietnia 2020 r.   

 

 

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za IV kwartał 2021 roku 

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego) 

Tytuł projektu 
Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych w 

Sprawach Karnych (iSDA 2.0) 

Wnioskodawca Minister Sprawiedliwości 

Beneficjent Prokuratura Krajowa 

Partnerzy Nie dotyczy 

Źródło finansowania 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa Oś Priorytetowa 2 „E- admini-

stracja i otwarty urząd” Działanie 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e- 

usług publicznych” 

Część 88 budżetu państwa- powszechne jednostki organizacyjne 

prokuratury 

Całkowity koszt  
projektu 

189 811 467,65 zł 

Całkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne 

189 669 757,79 zł 

Okres realizacji  
projektu 

Data rozpoczęcia realizacji Projektu: 01-01-2019 

Data zakończenia realizacji Projektu: 31-12-2021 

Podpisano aneks nr 4 do porozumienia o dofinansowanie projektu. 

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków> 

  Nie dotyczy  

2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

100,00% 1. 99,58 %  
2. 64 % 

 

100 %  

 

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków> 

Kamienie milowe 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Podpisanie umowy z 

wykonawcą usług 

budowy i wdrożenia 

PROK-SYS (POS4) 

 02-2019 03-2019 Osiągnięty. Termin zakła-

dany pierwotnie został prze-

kroczony ze względu na 

opóźnienie podpisania poro-

zumienia o dofinansowanie i 

następnie uzyskania decyzji 

o zapewnieniu finansowania 

projektu. 

Weryfikacja projektu 

wykonawczego 

PROK-SYS i analizy 

biznesowej (POS4) 

 07-2019 08-2019 Osiągnięty. Termin zakła-

dany pierwotnie został prze-

kroczony z powodu przesu-

nięcia terminu podpisania 

umowy z wykonawcą.  

Akceptacja scenariu-

szy testowych przez 

Zamawiającego 

(POS 4) 

 12-2020 12-2020 Osiągnięty. Termin zakła-

dany pierwotnie został prze-

kroczony ze względu na 

ograniczoną możliwość wy-

konywania prac związanych 

z przygotowaniem oprogra-

mowania, wynikającą z 

ograniczenia związanych z 

epidemią COVID-19. 

Przygotowanie wer-

sji testowej PROK-

SYS (POS4) 

 12-2020 12-2020 Osiągnięty. Termin zakła-

dany pierwotnie został prze-

kroczony ze względu na 

ograniczoną możliwość wy-

konywania prac związanych 

z przygotowaniem oprogra-

mowania, wynikającą z 

ograniczenia związanych z 

epidemią COVID-19. 

Przygotowanie wer-

sji pilotażowej 

PROK-SYS(POS4) 

 07-2021 07-2021 Osiągnięty. Termin zakła-

dany pierwotnie został prze-

kroczony ze względu na 

ograniczoną możliwość wy-

konywania prac związanych 

z przygotowaniem oprogra-

mowania, wynikającą z 

ograniczenia związanych z 

epidemią COVID-19. Nowy 

termin osiągnięcia kamienia 

milowego. Wskazana zmiana 

wymagała dokonania zmiany 

porozumienia o dofinanso-

wanie. W dniu 20 maja 2021 

r. podpisano Aneks nr 3 do 

Porozumienia. 

                                                           
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Odbiór PROK-SYS i 

uruchomienie usług 

(POS4) 

1 (1 szt.) 

2 (1 szt.) 

3 (1 szt.)  

4 (150 000 

szt./rok) 

12-2021 12-2021 Osiągnięty. W odniesieniu 

do wskazanego kamienia mi-

lowego określono w aneksie 

z Wykonawcą nowy termin 

osiągnięcia kamienia milo-

wego. Wskazana zmiana wy-

magała dokonania zmiany 

porozumienia o dofinanso-

wanie. W dniu 20 maja 2021 

r. podpisano Aneks nr 3 do 

Porozumienia. 

 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

 1.Liczba usług publicz-

nych udostępnionych on-

line o stopniu dojrzałości 

co najmniej 4 - transakcja 

Szt. 1 12-2021 1 

2. Liczba udostępnionych 

usług wewnątrzadmini-

stracyjnych (A2A) 

Szt.  1 12-2021 1 

3.Liczba uruchomionych 

systemów teleinforma-

tycznych w podmiotach 

wykonujących zadania 

publiczne 

Szt. 1 12-2021 1 

4.Liczba załatwionych 

spraw poprzez udostęp-

nioną on-line usługę pu-

bliczną 

Szt./rok 150 000 12-2021 0 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

Udostępnianie zdigitalizowa-

nych akt postępowań przygo-

towawczych uprawnionym 

obywatelom i przedsiębior-

com (A2C/A2B) 

 

12-2021 

 

12-2021 
 

Nie dotyczy 

Przekazywanie akt oraz da-

nych o sprawie uprawnionym 

organom (A2A) 

12-2021 12-2021 Nie dotyczy 
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5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znaków> 

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

Zdigitalizowane akta spraw 
postępowań przygotowaw-
czych w sprawach karnych  

12-2021 12-2021 Zdigitalizowane akta spraw postępowań przy-
gotowawczych w sprawach karnych  

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 

znaków>  

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

System informatyczny 

PROK-SYS 
 

12-2021 
 

12-2021 
 

 

PESEL-2- pobieranie danych osób fi-

zycznych- integracja planowana 

KRK- pobieranie danych o karalno-

ści osób- integracja planowana 

KRS- pobieranie danych osób praw-

nych- integracja planowana 

Noe.NET- pobieranie danych osób 

pozbawionych wolności - integracja 

planowana 

KCIK- pobieranie danych dot. infor-

macji kryminalnej- integracja plano-

wana. Do czasu przygotowania no-

wej wersji systemu KCIK integra-

cja KCIK i PROK-SYS nie za-

kłada bezpośredniej wymiany da-

nych pomiędzy systemami. Za-

kłada się, że komunikacja odby-

wać się będzie za pośrednictwem 

SNP (Systemu Niejawnego Poli-

cji). W ten sposób PROK-SYS za-

pewniać będzie wymianę informa-

cji (rejestracje i zapytania) z sys-

temem KCIK. 
CEPIK- pobieranie danych o kierow-

cach, pojazdach i właścicielach po-

jazdów- integracja planowana 

REGON- pobieranie danych podmio-

tów prowadzących działalność go-

spodarczą - integracja planowana 

EKW- pobieranie danych o nierucho-

mościach- integracja planowana 

UUDoD- pobieranie danych o docho-

dach podatników- integracja plano-

wana- integracja planowana 

KSI- dostęp do bazy danych Schen-

gen - integracja planowana 
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

DZ- pobieranie danych o zastrzeżo-

nych dokumentach - integracja pla-

nowana 

Pobyt v.2- pobieranie danych o cu-

dzoziemcach - integracja planowana 

CEIDG- pobieranie danych osób fi-

zycznych prowadzących działalność 

gospodarczą- integracja planowana 

ZPIiWZPU- pobieranie danych o po-

lisach i szkodach komunikacyjnych- 

integracja planowana 

TERYT- pobieranie danych o po-

dziale terytorialnym kraju- integracja 

planowana 

RSPTS- pobieranie danych o spraw-

cach przestępstw na tle seksualnym- 

integracja planowana 

ePUAP- narzędzie identyfikacji użyt-

kowników e- usług - integracja pla-

nowana 

Sądy- przekazywanie zdigitalizowa-

nych akt - integracja planowana 

Policja- przekazywanie zdigitalizo-

wanych akt- integracja planowana 

ABW- przekazywanie zdigitalizowa-

nych akt- integracja planowana 

CBA- przekazywanie zdigitalizowa-

nych akt- integracja planowana 

Systemy operatorów telekomunika-

cyjnych- pobieranie danych o użyt-

kownikach telefonów komórkowych 

- integracja planowana 

System MSEPO- pobieranie danych 

dot potwierdzeń odbioru przesyłek 

pocztowych - integracja planowana 

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków> 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Nieterminowe lub niezgodne z ja-

kością wykonanie produktów 

przez wykonawcę PROK-SYS 

(POS4) 

Duża  Średnie Ryzyko zamknięte 

 

Niewystarczające zasoby ludzkie  
Duża Średnie Ryzyko zamknięte 

 

Opóźnienia związane z COVID 

Średnia Duże Ryzyko zamknięte 
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Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Niskie zainteresowanie użytkow-

ników wykorzystaniem produk-

tów Projektu. 

Duża Niskie Podejmowane działania za-

rządcze (zaradcze)  

Zapewnia się udział 

przedstawicieli 

użytkowników w realizacji 

zadań projektowych na 

wszystkich etapach 

realizacji oraz prowadzi się 

szkolenia oraz prezentacje 

produktów projektu, 

mających wpływ na 

interesariuszy.  

Spodziewane lub faktyczne 

efekty tych działań  

Możliwość zgłaszania 

uwag odzwierciedlających 

rzeczywiste potrzeby 

interesariuszy wzmacnia 

stopień akceptacji 

produktów.  

Zmiana w odniesieniu do 

poprzedniego okresu spra-

wozdawczego 
Interesariusze angażowani 

są w działania realizowane 

w danym okresie sprawoz-

dawczym adekwatnie do 

harmonogramu realizacji 

projektu. W opisywanym 

okresie sprawozdawczym 

przedstawiciele interesariu-

szy uczestniczyli w testach 

funkcjonalności. Konieczne 

jest kontynuowanie podej-

mowanych działań w kolej-

nych okresach sprawoz-

dawczych w związku z 

czym nie zmienia się para-

metrów oceny ryzyka w 

tym okresie sprawozdaw-

czym.  
Brak przygotowania rozwiąząń 

pozwalających na przyjęcie da-

nych z Systemu PROK-SYS po 

stronie sądów i Policji 

Duże Duże  Podejmowane działania za-

rządcze (zaradcze) 

Monitorowanie działań 

związanych  przygotowa-
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niem systemów dziedzino-

wych po stronie głównych 

odbiorców usług A2A, 

przygotowanie porozumie-

nia z Ministerstwem Spra-

wiedliwości dotyczącego 

współpracy w zakresie in-

formatyzacji postępowania 

karnego. 

Spodziewane lub faktyczne 

efekty tych działań 

Zwiększenie zaangażowa-

nia głównych odbiorców 

usług A2A w przygotowa-

nie rozwiązań pozwalają-

cych na świadczenie usług 

na poziomie system-sys-

tem. 

Zmiana w odniesieniu do 

poprzedniego okresu spra-

wozdawczego  

Podjęcie rozmów z  Mini-

sterstwem Sprawiedliwości 

na temat przygotowania in-

frastruktury do obsługi pro-

cesów postępowania kar-

nego. 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

Nie dotyczy 

9. Dane kontaktowe:  

Łukasz Wosik (Zastępca Kierownika Projektu) 

Biuro Informatyzacji i Analiz Prokuratury Krajowej 

Mail:lukasz.wosik@pk.gov.pl 

Tel: 607 383 515 
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