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Załącznik do uchwały nr 10  

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  

z dnia 16 kwietnia 2020 r.   

 

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za I kwartał 2022 roku 

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego) 

Tytuł projektu 
„Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych 

Oceanograficznych eCUDO.pl” 

Wnioskodawca Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk 

Beneficjent Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk 

Partnerzy 

Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni 
Morski Instytut Rybacki –Państwowy Instytut Badawczy 
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy 
Uniwersytet Gdański 
Uniwersytet Szczeciński  
Akademia Pomorska Słupsk 

Źródło finansowania 

Program Operacyjny  Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” 

Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji 

sektora publicznego” 

Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora 

publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ II 

projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)” 

Część budżetowa „28. Szkolnictwo wyższe i nauka” 

Całkowity koszt  
projektu 

15 261 546,00 zł  

Całkowity koszt 
projektu - wydatki 
kwalifikowalne 

15 261 546,00 zł  

Okres realizacji  
projektu 

Od  01.03.2019  do  28.05.2022 (ANEKS nr 4 POPC.02.03.01-00-

0062/18-04 z dnia 15.07.2021 do Umowy nr POPC.02.03.01-00-

0062/18-00 zawartej w dniu 28.02.2019) 

Pierwotna data zakończenia projektu: 27.02.2022 

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków> 

Nie dotyczy 
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2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków 
wydatkowanych 

Wartość środków 
zaangażowanych 

 
92,31% 

 
1. 74,69% 
2. 69,58% 

 

 
74,69% 

 

 

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków> 

Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 

1
 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia 

Status realizacji 
kamienia milowego 

Projekt systemu  08-2019 08-2019 osiągnięty 

Prace nad 
prototypem 
systemu eCUDO.pl 

 02-2020 02-2020 osiągnięty 

Dostawy sprzętu 
do digitalizacji 
danych 

KPI 10 - 28 szt. 06-2020 07-2020 osiągnięty; planowany 
termin osiągnięcia 
kamienia milowego 
(06-2020) został 
przekroczony ze 
względu na sytuację 
pandemiczną w Polsce 
i na świecie, co 
skutkowało 
opóźnionym terminem 
realizacji dostawy 
sprzętu do digitalizacji 
danych 

Testy walidacyjne 
systemów 
sfederowanych 

 02-2021 02-2021 osiągnięty 

Testy walidacyjne 
systemu 
centralnego 

 04-2021 04-2021 osiągnięty 

Zakończenie 
testów 
integracyjnych 
systemu eCUDO.pl 

 08-2021 08-2021 osiągnięty 

Testy akceptacyjne 
systemu eCUDO.pl 
i analiza działania 
systemu 
udostępnionego 
użytkownikom 
docelowym 

 05-2021  08-2021 osiągnięty w terminie 
punktu krytycznego 
(08.2021) z powodu 
braku promocji tego 
rozwiązania 
spowodowanego 
sytuacją pandemiczną, 
czyli braku 
użytkowników 
docelowych, którzy 

                                                             

1  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 

1
 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia 

Status realizacji 
kamienia milowego 

byliby w stanie 
przeprowadzić testy 
akceptacyjne  

Wdrożenie 
eksploatacyjnej 
instancji systemu 
eCUDO.pl 

KPI 1 – 7 szt. 09-2021 01-2022 osiągnięty w terminie 
punktu krytycznego 
(01.2022) z powodu 
uwag, które musiały 
zostać 
zaimplementowane do 
systemu przed jego 
wdrożeniem 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Wartość 
osiągnięta od 
początku 
realizacji projektu 
(narastająco) 

Liczba podmiotów, 
które udostępniły on-
line informacje sektora 
publicznego 

szt. 7 09-2021 7 

Liczba 
zdigitalizowanych 
dokumentów 
zawierających 
informacje 
sektora publicznego 

szt. 1 112  02-2022 1 112 

Liczba udostępnionych 
on-line dokumentów 
zawierających 
informacje sektora 
publicznego 

szt. 3 855 910 02-2022 3 855 910 

Liczba utworzonych 
API 

szt. 6 02-2022  0 (wskaźnik w 
wartości 
docelowej 
zostanie 
osiągnięty 05-
2022) 

Liczba baz danych 
udostępnionych on-line 
poprzez API 

szt. 7 02-2022 7 

Liczba 
pobrań/odtworzeń 
dokumentów 
zawierających 
informacje 
sektora publicznego 

szt./rok 1 000 000 02-2022 (jest 
to wskaźnik 
rezultatu, który 
praktycznie 
zostanie 
osiągnięty po 
roku od 
uruchomienia 
systemu, czyli 
02-2023) 

0 
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Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Wartość 
osiągnięta od 
początku 
realizacji projektu 
(narastająco) 

Rozmiar 
zdigitalizowanej 
informacji sektora 
publicznego 

TB 10 02-2022 10 

Rozmiar 
udostępnionych on-line 
informacji sektora 
publicznego 

TB 10 02-2022 10 

Ilość zakupionego 
sprzętu do digitalizacji 

szt. 28 06-2020 28 

Liczba 
wygenerowanych 
kluczy API 

szt. 300 02-2022 (jest 
to wskaźnik 
rezultatu, który 
praktycznie 
zostanie 
osiągnięty po 
roku od 
uruchomienia 
systemu, czyli 
02-2023) 

0 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 
data 
wdrożenia 

Rzeczywista 
data 
wdrożenia 

Opis zmian 

nie dotyczy, projekt z 
dziedziny udostępniania 
zasobów nauki 

   

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
<maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 
data 
wdrożenia 

Rzeczywista 
data 
wdrożenia 

Opis zmian 

Dane zebrane sondą 
jednowiązkową (Single 
Beam Echo Sounder) 

02-2022  Podczas inwentaryzacji danych o 
ukształtowaniu dna morskiego w czasie 
trwania projektu zidentyfikowano większą 
liczbę danych MBES i SSS i zdecydowano, 
że one w pierwszej kolejności zostaną 
udostępnione w ramach systemu wykazując 
tym samym przez IM UMG wskaźnik „Liczba 
udostępnionych on-line dokumentów 
zawierających informacje sektora 
publicznego” na poziomie 3034 z 
deklarowanego 3001.  
Dane zostaną udostępnione do 28 maja 
2022 r. 

Dane zebrane sondą 
wielowiązkową (Multi Beam 
Echo Sounder) 

02-2022 02-2022  
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Nazwa 
Planowana 
data 
wdrożenia 

Rzeczywista 
data 
wdrożenia 

Opis zmian 

Dane zebrane sonarem 
bocznym 

02-2022 02-2022  

Dane zebrane profilerem 
osadów 

02-2022  Podczas inwentaryzacji danych o 
ukształtowaniu dna morskiego w czasie 
trwania projektu zidentyfikowano większą 
liczbę danych MBES i SSS i zdecydowano, 
że one w pierwszej kolejności zostaną 
udostępnione w ramach systemu wykazując 
tym samym przez IM UMG wskaźnik „Liczba 
udostępnionych on-line dokumentów 
zawierających informacje sektora 
publicznego” na poziomie 3034 z 
deklarowanego 3001. 
Dane zostaną udostępnione do 28 maja 
2022 r. 

Dane zebrane 
magnetometrem 

02-2022 02-2022  

Dane środowiskowe 
uzyskane z 
wykorzystaniem czujników 
satelitarnych pracujących w 
widzialnym, podczerwonym 
i termalnym zakresie 
widma 
elektromagnetycznego 

02-2022  Dane zostaną udostępnione do 28 maja 
2022 r. 

Dane środowiskowe 
uzyskane z 
wykorzystaniem czujników 
satelitarnych pracujących w 
widzialnym i 
podczerwonym zakresie 
widma 
elektromagnetycznego 
uzupełnione wynikami 
modeli 
ekohydrodynamicznych 

02-2022  Dane zostaną udostępnione do 28 maja 
2022 r. 

Parametry 
hydrodynamiczne morza 

02-2022  Dane zostaną udostępnione do 28 maja 
2022 r. 

Charakterystyki zalodzenia 
powierzchni morza 

02-2022  Dane zostaną udostępnione do 28 maja 
2022 r. 

Charakterystyki 
promieniowania 
docierającego do 
powierzchni morza 

02-2022  Dane zostaną udostępnione do 28 maja 
2022 r. 

Wskaźniki zachmurzenia 
atmosfery nadmorskiej 

02-2022  Dane zostaną udostępnione do 28 maja 
2022 r. 

Parametry falowania 
powierzchni morza 

02-2022 03-2022 Udostępniono parametry falowania dla 
danych modelowych o rozdzielczości 5Nm 
oraz 4Nm. Dane modelowe o rozdzielczości 
5Nm zawierają parametry: wysokość fali 
znacznej, okres piku widma, średni okres 
fali, średni kierunek propagacji fali, prędkość 
wiatru, kierunek wiatru. Dane modelowe o 
rozdzielczości 4Nm z zagnieżdżeniami dla 
podobszarów o rozdzielczościach 2Nm oraz 
1Nm zawierają parametry: wysokość fali 
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Nazwa 
Planowana 
data 
wdrożenia 

Rzeczywista 
data 
wdrożenia 

Opis zmian 

znacznej, okres piku widma, średni okres 
fali, średni kierunek propagacji fali. 
Udostępniono dane dla lat 2010-2020. W 
miarę dostępności lepszych danych 
wejściowych będą wdrażane kolejne wersje 
udostępnianych parametrów falowych. 

Składowe bilansu 
promieniowania 
widzialnego i termicznego 
na granicy morze-
atmosfera 

02-2022  Dane zostaną udostępnione do 28 maja 
2022 r. 

Charakterystyki opisujące 
proces fotosyntezy w 
środowisku morskim 

02-2022  Dane zostaną udostępnione do 28 maja 
2022 r. 

Strefa brzegowa 02-2022 01-2022  

Pomiary meteorologiczne 02-2022 02-2022  

Dane hydrologiczne 02-2022 02-2022  

Jakość wody 02-2022 02-2022  

Dane o badaniach 
ichtiologicznych 

02-2022 02-2022 Poza wizualizacją w postaci warstw map 
udostępniono dodatkowo dane jednostkowe.  

Dane Narodowego 
Programu Zbierania 
Danych Rybackich 

02-2022 02-2022 Po weryfikacji prawnej ze względu na 
prawne utrudnienia dostępu wynikające z 
rozporządzeń przetworzone zostały dane 
biologiczne dotyczące połowów, 
wykorzystywane do szacowania zasobów i 
połączono je  z danymi o badaniach 
ichtiologicznych (wymienione powyżej). 

Dane z zakresu biologii 
morza 

02-2022 02-2022 Poza wizualizacją w postaci warstw map 
umiejscowienia badań udostępniono 
dodatkowo dane jednostkowe dotyczące 
pojawienia się gatunków. 
Część serwisów mapowych (warstw 
tematycznych na mapach) zostanie 
uzupełniona w 05-2022. 

Lokalizacja punktów 
pobrania prób 
powierzchniowych na 
zawartość frakcji 
ziarnowych 

02-2022 02-2022  

Lokalizacja otworów 02-2022 02-2022  

Średnia średnica rozkładu 
wielości uziarnienia 

02-2022 02-2022  

Wysortowanie osadu 02-2022 02-2022  

Zawartość frakcji 
uziarnienia (frakcja: > 2 
mm, 2-1 mm, 1-0,5 mm, 
0,5-0,25 mm, 0,25-0,125 
mm, 0,125-0,063 mm, 
<0,063 mm) 

02-2022 02-2022  

Lokalizacja punktów 
pobrania prób 
powierzchniowych na 
zawartość pierwiastków 
chemicznych 

02-2022 02-2022  

Lokalizacja punktów 02-2022 02-2022  
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Nazwa 
Planowana 
data 
wdrożenia 

Rzeczywista 
data 
wdrożenia 

Opis zmian 

pobrania prób 
powierzchniowych na 
zawartość TOC 
(całkowitego węgla 
organicznego) 

Zawartość pierwiastków 
chemicznych (Al, As, Ba, 
Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, 
Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, V, Zn) 

02-2022 02-2022  

Zawartość TOC 02-2022 02-2022  

Lokalizacja punktów 
opróbowania osadów na 
zawartość i skład 
minerałów ciężkich 

02-2022   

Zawartość minerałów 
ciężkich (minerały ciężkie 
we frakcji 0,25-0,125 mm, 
minerały nieprzezroczyste 
we frakcji 0,25-0,125 mm, 
rutyl we frakcji 0,25-0,125 
mm, cyrkon we frakcji 0,25-
0,125 mm, granaty we 
frakcji 0,25-0,125 mm) 

02-2022 02-2022  

Litologia dna morza wg 
Sheparda 

02-2022 02-2022  

Litologia dna morza wg 
Folka 

02-2022 02-2022  

Tektonika 02-2022 02-2022  

Izohipsy powierzchni 
podczwartorzędowej 

02-2022 02-2022  

Zasięgi stratygraficzne 
cechsztynu, triasu, kredy 
pod paleogenem i 
neogenem  

02-2022 02-2022  

Karty informacyjna 
otworów 

02-2022  W związku z przedłużeniem projektu PIG-
PIB postanowił wykorzystać nowy szablon 
kart otworów, wdrożony z końcem roku 
2021. Dotychczasowy opis profili otworów 
wymaga weryfikacji i przystosowania do 
nowego szablonu. 
Dane zostaną udostępnione do 28 maja 
2022 r. 

Miniatury rejestracji 
geofizycznej 

02-2022 02-2022  

Zawartość wybranych 
pierwiastków chemicznych 
w próbce 

02-2022 02-2022  

Zawartość TOC w próbce 02-2022 02-2022  

Typ osadu według 
klasyfikacji litologicznej w 
próbce 

02-2022   

Dane CTD z Arktyki i 
Bałtyku 

02-2022 02-2022  
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Nazwa 
Planowana 
data 
wdrożenia 

Rzeczywista 
data 
wdrożenia 

Opis zmian 

Oceania VDR 02-2022 02-2022  

Molo meteo 02-2022  Dane zostaną udostępnione do 28 maja 
2022 r. 

Dane satelitarne 02-2022  Dane zostaną udostępnione do 28 maja 
2022 r. 

Oceania Meteo 02-2022 02-2022  

Dane z zakotwiczonych boi 
pomiarowych 

02-2022 02-2022  

Dane z dryfujących boi 
pomiarowych 

02-2022 02-2022  

Dane biologiczne 02-2022 02-2022  

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 

znaków>  

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem 
produktów innych projektów  
 

System eCUDO.pl 
 

 
 
 

09-2021 
 

01-2022 
 

1. Satelitarna Kontrola Środowiska 
Morza Bałtyckiego SatBałtyk – 
digitalizacja danych archiwalnych,  
2. opis zależności: dane archiwalne z 
systemu SatBaltyk są digitalizowane i 
przekazywane do udostępnienia 
przez system eCUDO. 
3.wdrażanie, wspiera budowę zasobu 
danych eCUDO.pl. Aktualny status 
integracji: oprogramowanie interfejsu 
jest wykonane, prowadzone są testy 
akceptacyjne rozwiązania. 
 
 
1.Zintegrowany System 
Przetwarzania Danych 
Oceanograficznych ZSPDO – 
digitalizacja danych archiwalnych,  
2. opis zależności: dane z systemu 
ZSPDO zostały przekazane do 
udostępnienia przez eCUDO.   
3.wdrażanie, wspiera budowę zasobu 
danych eCUDO.pl. Aktualny status 
integracji: wdrażanie obiektów 
danych w eCUDO 
 
1. Zintegrowana platforma informacji 
o środowisku południowego Bałtyku 
BalticBottomBase – digitalizacja 
danych archiwalnych,  
2. opis zależności: dane archiwalne z 
systemu BalticBottomBase są 
digitalizowane i przekazywane do 
udostępnienia przez system eCUDO.  
3. wdrażanie, wspiera budowę 
zasobu danych eCUDO.pl. Aktualny 
status integracji: dane są 
zdigitalizowane i przekazane do 
udostępnienia. W systemie eCUDO 
wdrażane są obiekty danych 
pochodzące z BBB 
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem 
produktów innych projektów  
 
1. System Badań i Monitoringu 
Gospodarki Rybnej – INTEGRYB – 
digitalizacja danych archiwalnych,  
2. opis zależności: dane archiwalne z 
systemu INTEGRYB są 
digitalizowane i przekazywane do 
udostępnienia przez system eCUDO. 
3. wdrażanie, wspiera budowę 
zasobu danych eCUDO.pl. Aktualny 
status integracji: dane są 
przekazywane do systemu 
eCUDO.pl, prowadzone są testy 
akceptacyjne interfejsu. 
 

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków> 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła 
oddziaływania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Wzrost kosztów realizacji 
projektu (ryzyko formalno-
instytucjonalne) 

duża duże 1) podejmowane działania 
zarządcze - rzetelnie 
przygotowany budżet 
Projektu; w razie pojawienia 
się ryzyka Wnioskodawca 
pokryje dodatkowe koszty ze 
środków własnych 
Beneficjenta i Partnerów, 
ponieważ digitalizacja danych 
oceanicznych jest jednym z 
jego celów statutowych; 
reakcja na ryzko – unikanie. 
2) spodziewane lub faktyczne 
efekty tych działań – zostaną 
wykonane wszystkie założone 
zadania związane z 
digitalizacją danych. 
3) czy nastąpiła zmiana w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego – 
nie.  

Niska liczba odbiorców 
rezultatów projektu 
(ryzyko społeczne)  

duża niskie 1) podejmowane działania 
zarządcze - prowadzenie 
ciągłej akcji informacyjnej i 
promocyjnej oraz analiza 
zmian potrzeb użytkowników 
ze zidentyfikowanych grup 
docelowych 
2) spodziewane lub faktyczne 
efekty tych działań – 
informacja o realizacji projektu 
i jego finansowaniu dociera i 
będzie docierała do 
użytkowników ze 
zidentyfikowanych grup 
docelowych, co przełoży się w 
przyszłości na intensywność 
użycia systemu. 
3) czy nastąpiła zmiana w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego – 
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Nazwa ryzyka 
Siła 
oddziaływania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

nie. 

Niewykonanie zadań 
projektu w wyznaczonym 
dla nich czasie (ryzyko 
formalno-instytucjonalne)  

duża średnie 1) podejmowane działania 
zarządcze - wprowadzenie 
mechanizmów pozwalających 
na ciągłe monitorowanie 
postępów prac w projekcie i 
reagowanie gdyby pojawiły się 
problemy z realizacją.  
2) spodziewane lub faktyczne 
efekty tych działań – 
Partnerzy na bieżąco 
zgłaszają pojawiające się 
problemy i uzyskują pomoc 
merytoryczną od zespołów 
realizujących projekt. 
3) czy nastąpiła zmiana w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego – 
nie. 

Opóźnienie realizacji 
projektu w związku z 
panującą sytuacją 
epidemiczną w kraju i na 
świecie 

duża duże 1) podejmowane działania 
zarządcze - 
– unikanie / wnioskowanie do 
instytucji finansującej o 
przedłużenie terminu realizacji 
Projektu.  
2) spodziewane lub faktyczne 
efekty tych działań – w 
projektcie zaplanowane są 
spotkania z interesariuszami 
projektu, których nie można 
obecnie realizować. 
Spodziewane jest 
realizowanie tych spotkań w  
dodatkowym czasie realizacji. 
3) czy nastąpiła zmiana w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego – 
nie. 

Utrudnienie w realizacji 
działań promocyjnych w 
związku z sytuacją 
pandemiczną 

mała średnie 1) podejmowane działania 
zarządcze  - plan rezerwowy, 
zaplanowanie działań 
równoważnych nie 
wymagających bezpośredniej 
interakcji, wynajmowanie 
większych pomieszczeń, które 
umożliwią bezpośrednie 
spotkanie z zachowaniem 
reżimów sanitarnych. 
2) spodziewanie lub faktyczne 
efekty tych działań – dzięki 
działaniom zarządczym 
będzie możliwe prowadzenie 
promocji projektu i 
propagowanie informacji o 
rezultatach i finansowaniu 
projektu dla użytkowników ze 
zidentyfikowanych grup 
docelowych 
3) czy nastąpiła zmiana w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego – 
nie. 

Opóźnienie realizacji 
projektu w związku z 

duża duże 
1) podejmowane działania 
zarządcze - 
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Nazwa ryzyka 
Siła 
oddziaływania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

problemami kadrowymi 
zespołu programistów 
Instytutu Morskiego 
Uniwersytetu Morskiego w 
Gdyni (ryzyko 
organizacyjne) 

– plan rezerwowy, bieżące 
monitorowanie i analiza 
sytuacji.  
2) spodziewane lub faktyczne 
efekty tych działań – odejście 
programistów z zespołu IM 
UMG może skutkować 
koniecznością przekazania 
zadań realizowanych przez IM 
UMG innym podmiotom; 
stworzenie planu awaryjnego 
na wypadek, gdy dojdzie do 
wystąpienia ryzyka, 
stworzenie rezerw czasowych 
na wykonanie planu. 
3) czy nastąpiła zmiana w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego – 
nowe ryzyko. 

Opóźnienie realizacji 
zadań MIR-PIB związane 
z reorganizacją zespołu 
programistycznego w 
MIR-PIB (ryzyko 
organizacyjne) 

średnia małe 1) podejmowane działania 
zarządcze - 
– plan rezerwowy, bieżące 
monitorowanie i analiza 
sytuacji, alokacja 
dodatkowych zasobów, 
zatrudniane są nowe osoby do 
zespołu z otoczenia 
eCUDO.pl. 
2) spodziewane lub faktyczne 
efekty tych działań – MIR-PIB 
przechodzi zmiany 
organizacyjne w strukturze 
zespołu IT. Odchodzi 
personel, który nie był 
zaangazowany w realizację 
projektu eCUDO.pl, ale rotacja 
może mieć pośredni wpływ na 
pracę zespołu 
zaangażowanego 
bezpośredenio w eCUDO.pl. 
Przygotowanie zasobów do 
replikacji danych.  
3) czy nastąpiła zmiana w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego – 
nowe ryzyko. 

Problemy z dostępnością 
danych wynikające z prac 
rozwojowych i 
modernizacyjnych 
systemu składowania 
danych w IM UMG (ryzyko 
organizacyjne) 

średnia średnie 1) podejmowane działania 
zarządcze - 
– plan rezerwowy, bieżące 
monitorowanie i analiza 
sytuacji, alokacja 
dodatkowych zasobów.  
2) spodziewane lub faktyczne 
efekty tych działań – IM UMG 
buduje nowy system 
składowania danych, do 
którego zostaną zmigrowane 
zasoby danych eCUDO.pl. 
Proces migracji może 
powodować czasową 
niedostępność danych. Zespół 
administratorów prowadzi 
intensywne prace, aby 
doprowadzić migrację do 
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Nazwa ryzyka 
Siła 
oddziaływania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

końca niezwłocznie. Wynajęty 
został serwis producenta do 
kierowania pracami 
związanymi z migracją. 
3) czy nastąpiła zmiana w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego – 
nowe ryzyko. 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

 
Prawdopodobieństwo 

wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Niska liczba odbiorców 

rezultatów Projektu 

mała małe 1) podejmowane działania 
zarządcze - 
– zintensyfikowane działania 
informacyjno-promocyjne 
dotyczące rezultatów Projektu.  
2) spodziewane lub faktyczne 
efekty tych działań – 
zapewnienie odpowiedniej 
liczby odbiorców rezultatów 
Projektu. 
3) czy nastąpiła zmiana w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego – 
nowe ryzyko. 

Niewystarczająca 

wydajność sprzętu 

informatycznego 

obsługującego platformę, 

związana z np. dużym 

zainteresowaniem lub 

rozrastającym się zbiorem 

digitalizowanych zasobów 

nauki 

średnia średnie 1) podejmowane działania 
zarządcze - 
przed oddaniem platformy do 
użytku publicznego, zakłada 
się przeprowadzenie testów 
potwierdzających wydajność 
sprzętu informatycznego; na 
bieżąco będą usuwane 
wszelkie nieprawidłowości 
związane z działaniem 
sprzętu, wykryte w fazie 
testów; sprzęt pozostanie pod 
stałym nadzorem technicznym.  
2) spodziewane lub faktyczne 
efekty tych działań – 
zapewnienie odpowiedniej 
wydajności sprzętu 
informatycznego 
obsługującego platformę. 
3) czy nastąpiła zmiana w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego – 
nowe ryzyko. 

Brak możliwości integracji 

systemu z innymi 

systemami wymiany 

danych i udostępniania 

informacji 

mała małe 1) podejmowane działania 
zarządcze - 
– Projekt systemu zakłada 
jego nieustanny rozwój w 
kierunku wytwarzania 
interfejsów i połączeń z innymi 
systemami, w szczególności z 
Krajowym Repozytorium 
Obiektów Nauki i Kultury 
KRONIK@. W trakcie 
utrzymania systemu w sposób 
ciągły będzie monitorowana i 
rozwijana jego użyteczność dla 
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docelowych grup 
użytkowników.  
2) spodziewane lub faktyczne 
efekty tych działań – 
zapewnienie integracji 
systemu z innymi systemami 
wymiany danych 
udostępniania informacji. 
3) czy nastąpiła zmiana w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego – 
nowe ryzyko. 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

Nie dotyczy 

9. Dane kontaktowe:  
 

Mgr inż. Marcin Wichorowski 

Dział Naczelnego Inżyniera / Zespół ds. Informatycznych 

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk 

wichor@iopan.pl;  

+48 58 73 11 703 / +48 58 73 11 705 
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