
Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego 

(stan na dzień końca projektu 31.12.2022) 
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1.  Tytuł projektu „Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl” 

2.  Beneficjent 
projektu  

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk 

3.  Partnerzy  Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni 
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy 
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy 
Uniwersytet Gdański 
Uniwersytet Szczeciński  
Akademia Pomorska w Słupsku 

4.  Postęp 
finansowy 

Pierwotny planowany koszt realizacji projektu: 15 261 546,00 zł 
Ostatni planowany koszt realizacji projektu: 15 256 965,79 zł 
Wyżej wskazana kwota wynika z aneksu nr 6, podpisanego w dniu 16.05.2022 r. W  trzech ostatnich 
raportach kwartalnych wykazano niestety błędną kwotę kosztu realizacji projektu, ponieważ omyłkowo 
nie dokonano aktualizacji, zgodnie z aneksem nr  6, podpisanym w dniu 16.05.2022 r. 
Faktyczny koszt projektu: 15 009 116,38 zł;  
Poziom realizacji kosztów w stosunku do ostatniego planu: 98,38% 
 
Oszczędności w wysokości 247 849,41 PLN zostały wygenerowane w poniższych zadaniach: 
1. Zadanie 1: Merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami 

Projektu: 
kwota 143 228,98 PLN - oszczędności są efektem sytuacji epidemicznej związanej z Covid-19, 
wykonaniem zaplanowanego audytu WCAG i certyfikacją  wytworzonego portalu przez CPPC, 
brakiem wymogu przeprowadzenia zaplanowanego na etapie przygotowania dokumentacji 
aplikacyjnej audytu finansowego oraz osiągniętymi niższymi cenami ofertowymi na 
wykonanie i emisję spotów reklamowych 

2. Zadanie 2: Promocja Projektu: 
kwota 44,51 PLN - oszczędności wynikają z sytuacji epidemicznej Covid-19  

3. Zadanie 3: Opracowanie projektu systemu: 
kwota 15 724,33 PLN - oszczędności wynikają z niższych niż zaplanowano kosztów usług 
wspomagających realizację projektu systemu (ekspertyzy prawne dotyczące praw 
dysponowania danymi) oraz adaptacji i wyposażenia pomieszczeń w trakty światłowodowe 

4. Zadanie 4: Harmonizacja, weryfikacja jakości i transformacja danych do elektronicznych formatów 
przetwarzania danych: 

kwota 90 975,04 PLN - oszczędności wynikają z mniejszych kosztów aktualizacji 
specjalistycznego oprogramowania niż zakontraktowano 

5. Zadanie 5: Wytworzenie systemu: 
Kwota 65 981,40 PLN - oszczędności wynikają z niższego kosztu zakupu sprzętu 
informatycznego oraz adaptacji pomieszczeń przetwarzania danych niż zakontraktowano 

6. Zadanie 6: Integracja i zasilenie systemu danymi: 
kwota –67 271,62 PLN – przekroczenie w stosunku do zaplanowanej kwoty kosztów szkoleń, 
organizacji spotkań i warsztatów dla grup docelowych wykorzystujących udostępniane 
zasoby 

7. Koszty pośrednie: 
kwota  -833,23 PLN – przekroczenie w stosunku do zaplanowanej kwoty kosztów pośrednich 
w wysokości 15 % bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów związanych z zaangażowaniem 
personelu projektu 

 
Podsumowując, wszystkie zadania zostały zrealizowane, osiągnięte oszczędności są efektem sytuacji 
epidemicznej Covid-19, wykonaniem zaplanowanego audytu WCAG i certyfikacją  wytworzonego 
portalu przez CPPC, brakiem wymogu przeprowadzenia zaplanowanego na etapie przygotowania 
dokumentacji aplikacyjnej audytu finansowego oraz osiągniętymi niższymi cenami ofertowymi na 
wykonanie i emisję spotów reklamowych. 
 
Zakontraktowana wartość dofinansowania: 15 256 965,79 zł  
Poziom certyfikacji w odniesieniu do zakontraktowanej wartości dofinansowania: 98,38% 

5.  Postęp rzeczowy Pierwotna planowana data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.03.2019 
Ostatnia planowana data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.03.2019 



Faktyczna data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.03.2019. 
Pierwotna planowana data zakończenia realizacji projektu: 27.02.2022 
Ostatnia planowana data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2022 
Faktyczna data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2022 
 
Przyczyną zmiany terminu zakończenia realizacji projektu w stosunku do pierwotnego planu jest: 
Sytuacja związana z pandemią COVID-19, uniemożliwiająca terminowe wykonanie wszystkich zadań 
projektu z zakresu promocji i interakcji z użytkownikami systemu. 
 
Wszystkie zadania/kamienie milowe w projekcie zostały zrealizowane zgodnie z planowanym 
zakresem. Status realizacji zadań na zakończenie projektu: 
1. Zadanie 1: Merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami 

Projektu – zrealizowane w planowanym terminie. 
2. Zadanie 2: Promocja Projektu - zrealizowane z opóźnieniem o 10 miesięcy, w związku z 

pandemią COVID-19. 
3. Zadanie 3: Opracowanie projektu systemu - zrealizowane w planowanym terminie. 
4. Zadanie 4: Harmonizacja, weryfikacja jakości i transformacja danych do elektronicznych formatów 

przetwarzania danych – zrealizowane z opóźnieniem o 3 miesiące, w związku z pandemią COVID-
19. 

5. Zadanie 5: Wytworzenie systemu - zrealizowane z opóźnieniem o 4 miesiące, z powodu uwag, 
które musiały zostać zaimplementowane do systemu przed jego wdrożeniem. 

6. Zadanie 6: Integracja i zasilenie systemu danymi - zrealizowane z opóźnieniem o 3 miesiące, w 
związku z pandemią COVID-19. 
 

Status realizacji kamieni milowych w projekcie: 

Kamień milowy 

Pierwotny 
planowany 
termin 
osiągnięcia 

Planowany 
termin 

osiągnięcia 

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia 

Status realizacji 
kamienia milowego i 
przyczyna ew. 
opóźnienia lub  
nieosiągnięcia  

Projekt systemu 08-2019 08-2019 08-2019 - Osiągnięty 

Prace nad 
prototypem systemu 
eCUDO.pl 

02-2020 02-2020 02-2020 - Osiągnięty 

Dostawy sprzętu do 
digitalizacji danych 

06-2020 06-2020 07-2020 - Osiągnięty; 
planowany termin 
osiągnięcia 
kamienia milowego 
(06-2020) został 
przekroczony ze 
względu na 
sytuację 
pandemiczną w 
Polsce i na świecie, 
co skutkowało 
opóźnionym 
terminem realizacji 
dostawy sprzętu do 
digitalizacji danych 

Testy walidacyjne 
systemów 
sfederowanych 

02-2021 02-2021 02-2021 - Osiągnięty 

Testy walidacyjne 
systemu centralnego 

04-2021 04-2021 04-2021 - Osiągnięty 

Zakończenie testów 
integracyjnych 
systemu eCUDO.pl 

08-2021 08-2021 08-2021 - Osiągnięty 

Testy akceptacyjne 
systemu eCUDO.pl i 
analiza działania 
systemu 
udostępnionego 

05-2021 05-2021  08-2021 - Osiągnięty w 
terminie punktu 
krytycznego 
(08.2021) z 
powodu braku 



użytkownikom 
docelowym 

promocji tego 
rozwiązania 
spowodowanego 
sytuacją 
pandemiczną, czyli 
braku 
użytkowników 
docelowych, którzy 
byliby w stanie 
przeprowadzić 
testy akceptacyjne  

Wdrożenie 
eksploatacyjnej 
instancji systemu 
eCUDO.pl 

09-2021 09-2021 01-2022 osiągnięty w 
terminie punktu 
krytycznego 
(01.2022) z 
powodu uwag, 
które musiały 
zostać 
zaimplementowan
e do systemu przed 
jego wdrożeniem 

 
 
W wyniku realizacji projektu powstały poniżej wymienione produkty: 

Nazwa produktu Data wdrożenia 

System eCUDO.pl 01.2022 

Udostępnione on-line dokumenty 
zawierające informacje sektora 
publicznego (7 276 756 szt.) 

02.2022 

Utworzenie API (6 szt.) 02.2022 
Zdigitalizowane dokumenty zawierające 
informacje sektora publicznego (1 112 szt.) 

02.2022 
 

6.  E-usługi dla 
obywateli i 
przedsiębiorców 

nie dotyczy, projekt z dziedziny udostępniania zasobów nauki 

7.  Postęp w 
realizacji 
strategicznych 
celów Państwa 

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, na koniec projektu zrealizowane zostały następujące 
wskaźniki: 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany termin 
osiągnięcia 

Wartość 
osiągnięta od 
początku 
realizacji 
projektu 
(narastająco) 

Liczba podmiotów, które 
udostępniły on-line informacje 
sektora 
publicznego 

szt. 7 09-2021 7 

Liczba zdigitalizowanych 
dokumentów zawierających 
informacje 
sektora publicznego 

szt. 1 112  02-2022 1 112 

Liczba udostępnionych on-line 
dokumentów zawierających 
informacje sektora publicznego 

szt. 3 855 910 02-2022 7 276 756 

Liczba utworzonych API szt. 6 02-2022  6  

Liczba baz danych 
udostępnionych on-line poprzez 
API 

szt. 7 02-2022 7 

Liczba pobrań/odtworzeń 
dokumentów zawierających 
informacje 
sektora publicznego 

szt./rok 1 000 000 02-2023 (jest to 
wskaźnik rezultatu, 
który zgodnie z 
założeniami 

0 



zostanie osiągnięty 
po roku od 
uruchomienia 
systemu i 
zakończenia 
rzeczowej realizacji 
projektu, czyli 12-
2023. W I, II, III i IV 
raporcie 
kwartalnym za 2022 
rok w opisie tego 
wskaźnika 
przeoczono zmiany 
terminów 
zakończenia 
realizacji projektu i 
w rezultacie błędnie 
podano datę 
planowanego 
terminu osiągnięcia 
tego wskaźnika) 

Rozmiar zdigitalizowanej 
informacji sektora publicznego 

TB 10 02-2022 10 

Rozmiar udostępnionych on-line 
informacji sektora publicznego 

TB 10 02-2022 10 

Ilość zakupionego sprzętu do 
digitalizacji 

szt. 28 06-2020 28 

Liczba wygenerowanych kluczy 
API 

szt. 300 02-2023 (jest to 
wskaźnik rezultatu, 
który zgodnie z 
założeniami 
zostanie osiągnięty 
po roku od 
uruchomienia 
systemu i 
zakończenia 
rzeczowej realizacji 
projektu, czyli 12-
2023. W I, II, III i IV 
raporcie 
kwartalnym za 2022 
rok w opisie tego 
wskaźnika 
przeoczono zmiany 
terminów 
zakończenia 
realizacji projektu i 
w rezultacie błędnie 
podano datę 
planowanego 
terminu osiągnięcia 
tego wskaźnika) 

0 

 
Cele projektu definiowane były w powiązaniu z celami polityki strategicznej Państwa, w szczególności z 
założeniami 4 celu szczegółowego „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” 
II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020, ponieważ został on zrealizowany dzięki przedmiotowej inwestycji w zakresie polegającym 
na udostępnieniu zasobów naukowych z zakresu oceanologii o istotnym znaczeniu dla rozwoju 
gospodarki, konkurencyjności, rynku pracy i innowacyjności. Ponadto dzięki pozytywnemu wkładowi w 
rozwój społeczeństwa informacyjnego realizacja Projektu wpływa także na e-włączenie społeczne oraz 
e-uczenie się. Bezpośrednio wypływają również na realizację przypisanych do celu 4 celu 
szczegółowego wskaźników rezultatu strategicznego wskazanych na poziomie POPC: 
• odsetek internautów pozytywnie oceniających łatwość znalezienia informacji sektora publicznego, 



• odsetek internautów pozytywnie oceniających użyteczność informacji sektora publicznego  
poprzez mechanizm opierający się na umożliwieniu wskutek realizacji Projektu skutecznego 
wyszukiwania i pobierania danych oceanograficznych oraz informacji o środowisku morskim Bałtyku. 
Pozostałe cele strategiczne polityki Państwa w które wpisuje się realizacja Projektu zostały 
sformułowane w dokumentach strategicznych:  

 „Europejska Strategia Bezpieczeństwa na Morzu”, będąca elementem Zintegrowanej Polityki 
Morskiej Unii Europejskiej (na stronie Ministerstwa w zakładce „GOSPODARKA MORSKA”: „Polską 
politykę morską warunkuje i określa Zintegrowana Polityka Morska Unii Europejskiej”). Zawiera on 
następujący zapis stanowiący podstawę do realizacji Projektu: „Dostęp do terminowych i dokładnych 
informacji oraz wywiadu ma decydujące znaczenie dla ustalenia wspólnego obrazu sytuacji na morzu, 
co z kolei skutkuje prowadzeniem skuteczniejszych operacji i efektywniejszym wykorzystaniem 
skąpych zasobów. Integracja różnych źródeł danych w dziedzinie morskiej na podstawie istniejącego 
prawa krajowego i międzynarodowego należy do kluczowych zadań i pozwala na lepsze zrozumienie 
tego, co się dzieje na morzu. Im więcej informacji jest zagregowanych i zintegrowanych, tym 
pełniejszy jest obraz sytuacji morskiej i tym większa jest ich wartość dla operacyjnych użytkowników 
końcowych przy zachowaniu racjonalności kosztów” poprzez integrację wielu zasobów danych i 
zunifikowanie oraz zautomatyzowanie dostępu do tych zasobów, 

 „Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - perspektywa do 2020 r.”: „Kluczowe jest też 
podkreślenie ochrony zasobów środowiska morskiego. Ochrona zasobów naturalnych i 
różnorodności biologicznej Morza Bałtyckiego powinna opierać się na ekosystemowym podejściu do 
gospodarki zasobami żywymi i walorami środowiska morskiego. Ochrona środowiska morskiego to 
działanie kompleksowe zarówno co do zakresu (ochrona siedlisk i gatunków, oczyszczanie ścieków, 
przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, edukacja ekologiczna), jak i do współpracy międzynarodowej z 
innymi krajami basenu Morza Bałtyckiego, na zasadzie dbałości o cały morski ekosystem”. Projekt, 
dzięki integracji różnych źródeł danych w dziedzinie morskiej wprost przyczynia się do ochrony 
zasobów środowiska morskiego, 

 „Sprawne Państwo 2020”: „Zwiększenie skuteczności i efektywności państwa otwartego na 
współpracę z obywatelami”, gdyż wskutek jego realizacji Wnioskodawca udostępnił system 
funkcjonujący m.in. na linii administracja – obywatel, 

 „Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki”: „Wysoce konkurencyjna gospodarka 
(innowacyjna i efektywna) oparta na wiedzy i współpracy”, gdyż wskutek jego realizacji 
Wnioskodawca wdrożył wysoce innowacyjne i efektywne rozwiązanie oparte na wiedzy i współpracy 
wielu partnerów, tj. Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl,  

Osiągnięte zostały w 100% zaplanowane wskaźniki produktu: Liczba podmiotów, które udostępniły on-
line informacje sektora publicznego (7), Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających 
informacje sektora publicznego (1 112), Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających 
informacje sektora publicznego (3 855 910), Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego 
(10 TB), Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego (10 TB), Ilość zakupionego 
sprzętu do digitalizacji (28), Liczba utworzonych aplikacji na urządzenia mobilne (1), Liczba 
utworzonych API (6), Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API (7), Liczba 
przeprowadzonych szkoleń (27).   
Pomiar wpływu zrealizowanego projektu po jego zakończeniu będzie prowadzony poprzez 
monitorowanie wskaźników rezultatu projektu: „Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających 
informacje sektora publicznego” oraz „Liczba wygenerowanych kluczy API”. 

8.  Ryzyka i 
problemy 

1. Niska liczba odbiorców rezultatów projektu (ryzyko społeczne) - podejmowane działania zarządcze: 
prowadzenie ciągłej akcji informacyjnej i promocyjnej oraz analiza zmian potrzeb użytkowników ze 
zidentyfikowanych grup docelowych; spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: informacja o 
realizacji projektu i jego finansowaniu dociera i będzie docierała do użytkowników ze 
zidentyfikowanych grup docelowych, co przełoży się w przyszłości na intensywność użycia systemu. 
2. Brak możliwości integracji systemu z innymi systemami wymiany danych i udostępniania informacji - 
podejmowane działania zarządcze: Projekt systemu zakłada jego nieustanny rozwój w kierunku 
wytwarzania interfejsów i połączeń z innymi systemami, w szczególności z Krajowym Repozytorium 
Obiektów Nauki i Kultury KRONIK@. W trakcie utrzymania systemu w sposób ciągły będzie 
monitorowana i rozwijana jego użyteczność dla docelowych grup użytkowników; spodziewane lub 
faktyczne efekty tych działań: zapewnienie integracji systemu z innymi systemami wymiany danych 
udostępniania informacji. 
3.Utrudnienie w realizacji działań promocyjnych w związku z sytuacją pandemiczną - podejmowane 
działania zarządcze: plan rezerwowy, zaplanowanie działań równoważnych nie wymagających 
bezpośredniej interakcji, wynajmowanie większych pomieszczeń, które umożliwią bezpośrednie 
spotkanie z zachowaniem reżimów sanitarnych; spodziewanie lub faktyczne efekty tych działań: dzięki 
działaniom zarządczym będzie możliwe prowadzenie promocji projektu i propagowanie informacji o 
rezultatach i finansowaniu projektu dla użytkowników ze zidentyfikowanych grup docelowych 
4. Opóźnienie realizacji projektu w związku z problemami kadrowymi zespołu programistów Instytutu 



Morskiego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (ryzyko organizacyjne) - podejmowane działania 
zarządcze: plan rezerwowy, bieżące monitorowanie i analiza sytuacji; spodziewane lub faktyczne efekty 
tych działań: odejście programistów z zespołu IM UMG może skutkować koniecznością przekazania 
zadań realizowanych przez IM UMG innym podmiotom; stworzenie planu awaryjnego na wypadek, gdy 
dojdzie do wystąpienia ryzyka, stworzenie rezerw czasowych na wykonanie planu. 
5. Opóźnienie realizacji zadań MIR-PIB związane z reorganizacją zespołu programistycznego w MIR-PIB 
(ryzyko organizacyjne) - podejmowane działania zarządcze: plan rezerwowy, bieżące monitorowanie i 
analiza sytuacji, alokacja dodatkowych zasobów, zatrudniane są nowe osoby do zespołu z otoczenia 
eCUDO.pl; spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: MIR-PIB przechodzi zmiany organizacyjne w 
strukturze zespołu IT. Odchodzi personel, który nie był zaangażowany w realizację projektu eCUDO.pl, 
ale rotacja może mieć pośredni wpływ na pracę zespołu zaangażowanego bezpośrednio w eCUDO.pl. 
Przygotowanie zasobów do replikacji danych 

9.  Uzyskane 
korzyści  

Korzyści uzyskane poprzez realizację projektu, której efektem jest wytworzenie, uruchomienie i 
wdrożenie produktu głównego projektu jakim jest system „Elektroniczne Centrum Udostępniania 
Danych Oceanograficznych eCUDO.pl” wpisują się w potrzeby naukowców, przedsiębiorców, 
administracji publicznej oraz pozostałych podmiotów/organizacji pozarządowych i obywateli: 

 ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego definiowane w Dyrektywie 2003/98/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego 
wykorzystywania informacji sektora publicznego, zwanej również Dyrektywą PSI, albo Dyrektywą 
Reuse. Dotyczy ona gospodarczego prawa do ponownego wykorzystania informacji sektora 
publicznego. Dyrektywa Reuse nakłania państwa, będące członkami UE, do udostępniania jak 
najszerszego zakresu zasobów do ponownego wykorzystania, określa też warunki, na których to się 
odbywa. W w dyrektywie Reuse zostało wyraźnie zaznaczone, że oprócz napędzania innowacji i 
kreatywności, które stymulują wzrost gospodarczy, możliwość ponownego wykorzystywania ISP 
wzmacnia również pozycję obywateli, wzmacniając tym samym demokrację uczestniczącą i 
promując przejrzystą, odpowiedzialną i wydajniejszą administrację. 

 wsparcie otwartego dostępu do zasobów nauki określone w dokumencie „Kierunki rozwoju 
otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce”. Dokument ten prezentuje 
założenia polityki otwartego dostępu oraz zalecenia dotyczące wprowadzania otwartego dostępu do 
publikacji i wyników badań naukowych przez podmioty finansujące badania (NCN, NCBR, MNiSW), 
jednostki naukowe, uczelnie i wydawców. Jego przyjęcie wpisuje się w Zalecenia Komisji 
Europejskiej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie dostępu do informacji naukowej, w świetle których 
należy dążyć do upowszechniania publikacji i treści naukowych. Przyjęty model cyfrowego 
udostępniania zasobów nauki w systemie  eCUDO jest zorientowany na użytkownika i 
charakteryzuje się dużym stopniem łatwości dostępu do udostępnianych zasobów. Dostęp do 
zdigitalizowanych w projekcie zasobów jest możliwy bez konieczności składania osobnego wniosku o 
ich udostępnienie, zakładania konta użytkownika czy też tworzenia loginu i hasła. 

Długofalowe korzyści wynikające z realizacji przedmiotowej inwestycji: 

 budowanie polskiej gospodarki opartej na wiedzy,  

 budowanie społeczeństwa informacyjnego w Polsce, 

 eksploatacja Bałtyku przy zachowaniu jego jednoczesnej ochrony, 

 sprawne zarządzanie zasobami Bałtyku, 

 skuteczne wywiązywanie się ze zobowiązań dotyczących monitoringu Bałtyku, 

 umożliwienie przygotowania szeregu projektów, w tym B+R, bez konieczności zakupu danych 
dotyczących Bałtyku, co pozwoli skupić się na pomysłach innowacyjnego ich wykorzystania dla 
polskiej nauki, gospodarki i społeczeństwa, 

 rozwój gospodarki, konkurencyjności, rynku pracy i innowacyjności, umożliwiony poprzez szybki 
dostęp do informacji, pozwalający na realizację różnego rodzaju działań i inwestycji w strefie 
brzegowej oraz na obszarach morskich. 

Faktyczne wykorzystanie usług będzie mierzone przez monitorowanie wskaźnika rezultatu projektu 
„Liczba pobrań / odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego”. 

10.  E-usługi i 
rejestry z jakimi 
zintegrował się 
wytworzony 
system w 
ramach realizacji 
projektu 

 Satelitarna Kontrola Środowiska Morza Bałtyckiego - SatBałtyk  

 Zintegrowany System Przetwarzania Danych Oceanograficznych  - ZSPDO  

 Zintegrowana platforma informacji o środowisku południowego Bałtyku -  BalticBottomBase 

 System Badań i Monitoringu Gospodarki Rybnej – INTEGRYB 

11.  Zapewnienie 
utrzymania 
projektu (w 
okresie 
trwałości) 

Utrzymanie produktów/rezultatów projektu w okresie trwałości jest realizowane przez Wnioskodawcę 
i Partnerów wraz z zapewnieniem środków z ich budżetów.  Wnioskodawca zapewnia: 
• trwałość organizacyjną, ponieważ to w IO PAN znajdują się główne elementy infrastruktury 
wytworzonej w ramach Projektu, zaś zarządzanie zawartością merytoryczną produktów Projektu 
realizowane będzie przez pracowników podmiotów będących Partnerami Wnioskodawcy, 



odpowiedzialnych za dany obszar systemu, 
• trwałość finansową, ponieważ utrzymanie trwałości Projektu w pięcioletnim okresie jest 
zaplanowane w ramach środków pozostających w dyspozycji IO PAN, pochodzących z dotacji na 
działalność statutową Instytutu, która jest przekazywana w ramach krajowych środków publicznych. 
Przewidywana wysokość kosztu utrzymania trwałości projektu nie zwiększy dotychczasowych 
wydatków na utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej IO PAN. Jednocześnie warto podkreślić, że 
w związku z tym, że działanie to dotyczy udostępniania zasobów nauki, wpisuje się ono w cele i 
zadania jakie ciążą na Instytucie oraz innych jednostkach korzystających ze środków publicznych, a 
mianowicie dotyczących udostępniania danych, które zostały pozyskane ze środków publicznych 
szerokiemu gronu odbiorców. Przyjęto założenie, że dzięki szerokiemu dostępowi do danych 
pozyskanych ze środków publicznych zmniejszą się koszty pozyskiwania tych samych danych przez 
różne instytucje naukowe korzystające ze środków publicznych. Utrzymanie trwałości Projektu będzie 
wynosić 145 000, 00 zł netto, tj. 178 350, 00 zł brutto rocznie przez wszystkie 5 lat składających się na 
okres trwałości.  
• trwałość techniczną, ponieważ Wnioskodawca i Partnerzy przy udzielaniu zamówień publicznych na 
środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, tworzące infrastrukturę systemu eCUDO.pl, 
formułowali warunki dotyczące nadzoru autorskiego ze strony jego dostawców, obejmujący m.in. ich 
nadzór i aktualizację zgodnie ze zmieniającymi się przepisami ogólnymi i szczególnymi, 
rozporządzeniami, ustawami, wykładniami prawnymi oraz zarządzeniami Dyrektora lub wskazówkami 
jednostek nadrzędnych.  
Ponadto Wnioskodawca i Partnerzy złożyli wnioski o dotacji na utrzymanie specjalnej infrastruktury 
teleinformatycznej (SPUBi) które pozwolą na utrzymanie poziomu technologicznego systemu w 
dalekim horyzoncie czasowym. 

12.  Doświadczenia 
związane z 
realizacją 
projektu 

Realizacja projektu umożliwiła konsolidację wysiłków środowiska naukowego w realizacji otwartego 
dostępu do zasobów danych naukowych i umożliwienia ich ponownego wykorzystania. Dzięki 
współpracy w ramach konsorcjum udało się zunifikować procedury zarządzania danymi w 
organizacjach będących członkami konsorcjum oraz podnieść i wyrównać poziom kompetencji i 
zaawansowanie technologiczne w jednostkach. 
Wdrożenie ogólnoświatowych standardów w zakresie zarządzania danymi oceanograficznymi 
umożliwia polskim naukowcom dostęp do światowych repozytoriów danych i rozwijanie współpracy 
naukowej. 
Dzięki realizacji projektu udało się również rozwinąć kompetencje w zakresie dysseminacji wiedzy i 
promocji zasobów nauki poprzez wyprodukowanie i emisję materiałów w mediach publicznych. 
Projekt realizowany był w czasie pandemii Covid-19 i związanych z nią obostrzeń. Postawiło to przed 
zespołem realizującym projekt wyzwania w zakresie wdrożenia nowych rozwiązań i technologii w 
dziedzinie komunikacji i promocji oraz metodyki zarządzania projektami. 
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