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1. Wprowadzenie

1.1. Idea planu transformacji

W 2019 r. na zlecenie Komisji Europejskiej powstat raport przedstawiajgcy propozycje
rozwigzan podnoszgcych skutecznosé koordynacji inwestycji wspoffinansowanych
z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w sektorze zdrowia
w perspektywie programowania 2021-2027 w Polscel. Znalazio sie w nim szereg
postulatow, przy czym najwazniejszym wydaje sie ten dotyczacy modelu infrastruktury
w mapach potrzeb zdrowotnych i planach transformaciji.

WPT zostat przygotowany jako dokument o charakterze wdrozeniowym. Przewiduje
on konkretne dziatania (z przypisaniem m. in. podmiotu odpowiedzialnego,
harmonogramu, kryteridw oceny) i stuzy realizacji rekomendacji zawartych w mapie
potrzeb zdrowotnych. Jego celem jest wzmocnienie zasobow i proceséw ochrony
zdrowia oraz poprawa efektywnosci wydatkowania $rodkéw publicznych
na $wiadczenia opieki zdrowotnej ina inwestycje w sektorze ochrony zdrowia,
na poziomie regionalnym, uwzgledniajgc potrzeby zdrowotne mieszkancow.

1.2. Cel sprawozdania srédokresowego

Sprawozdanie pozwoli na ocene, w jakim stopniu zostaty osiggniete cele, rezultaty
oraz wskazniki zakladane w WPT. Ma to kluczowe znaczenie z punktu widzenia
efektywnosci i racjonalizacji podjetych dziatan w sektorze ochrony zdrowia.

Sprawozdania zawiera:

1) opis dziatan wymagajgcych koordynowania na poziomie wojewddztwa
rozpoczetych lub zrealizowanych w danym okresie;

2) opis sposobu wdrozenia rekomendowanych  kierunkéw  dziatan
przedstawionych w mapie potrzeb zdrowotnych;

3) wskazanie zrodet i wysokosci finansowania dzialan wymagajgcych
koordynowania na poziomie wojewddztwa, zrealizowanych lub rozpoczetych
w danym okresie;

4) stopien realizacji wskaznikow realizacji poszczegolnych dziatan;

5) okreslenie nowych priorytetowych potrzeb zdrowotnych i wyzwan organizacji
systemu opieki zdrowotnej;

6) wnioski wynikajgce z realizacji WPT;

7) propozycje aktualizacji dziatan.

! Motdach R., Wdrazanie Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) w sektorze zdrowia
w Polsce, Warszawa 2019,
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/implem healthcare pl pl.pdf
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Whnioski ptyngce ze sprawozdawczosci srodokresowej bedg wykorzystane przy
aktualizacji dziatan w WPT. Zmiany bedg mozliwe w dwoch przypadkach:

1) osiggniecia zatozonych wartosci wskaznikow przed uptywem okresu 5 lat;

2) identyfikacji nowych priorytetowych potrzeb zdrowotnych i wyzwan organizacji
systemu opieki zdrowotnej wymagajgcych podjecia dziatarh koordynowanych na
poziomie ponadregionalnym oraz w opracowywaniu kolejnej mapy potrzeb
zdrowotnych.

1.3. Podstawa prawna

Art. 95b ust. 8 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotne;j
finansowanych ze $srodkéw publicznych (tj. Dz.U. 2024 poz. 146).



2. Dziatania rozpoczete lub zrealizowane w okresie
od stycznia 2022 do czerwca 2024

1. Czynniki ryzyka i profilaktyka

Dziatanie 1.1.

Intensyfikacja promocji, edukacji i profilaktyki zdrowotnej dla grupy docelowej kobiet
w wieku od 50-69 r.z. dla mammografii oraz dla grupy docelowej kobiet od 25-59 r.
z dla cytologii (spoty reklamowe, programy radiowe, telewizyjne, festyny, ulotki,
zaproszenia na badania), szczegdlnie w powiatach: lubanskim, gérowskim,
zgorzeleckim z uwagi na bardzo niskg zgtaszalnos¢ na badania.

Status dzialania w trakcie realizacji

Opis statusu Rozmieszczenie w poradniach specjalistycznych oraz przychodniach POZ
dzialania ulotek informujacych o mozliwosci skorzystania z bezptatnego badania
cytologicznego w ramach porady w Poradni Ginekologiczno — Potoznicze;.
Informacje zostaty rowniez umieszczona na stronie internetowej oraz

w mediach spofecznosciowych.

Propozycje Z uwagi na zmiany przepiséw prawa konieczne jest zmiana grupy
aktualizacji docelowej kobiet od 45 -74 r.z. dla mammografii, od 25-64 r.z. dla

dziatania cytologii.

Zrodio i 200 000,00 zt
wysokos¢
finansowania

Stopien realizacji wskaznikow

Liczba 0séb, ktdre skorzystaty z mammografii w powiecie lubariskim 100% i powyzej
Liczba o0séb, ktére skorzystaty z mammografii w powiecie zgorzeleckim 0%

Liczba 0séb, ktdre skorzystaty z mammografii w powiecie gérowskim 1-20%

Liczba osdb, ktére skorzystaty z cytologii w powiecie lubarskim 0%




Liczba osob, ktére skorzystaty z cytologii w powiecie zgorzeleckim

21-40%

Liczba osdb, ktére skorzystaty z cytologii w powiecie gorowskim

0%

Dziatanie 1.2.

karkonoskiego, gérowskiego, watbrzyskiego, sredzkiego.

Utworzenie poradni diabetologicznych w powiatach, w ktérych dotychczas nie ma
miejsc finansowanych ze srodkéw publicznych. Dotyczy powiatow: lubanskiego,

Status dziatania do realizacji

Opis statusu do realizaciji
dziatania

Propozycje nie dotyczy
aktualizacji
dzialania

Zrédlo i szacunkowe koszty zgodnie z WPT
wysokos¢
finansowania

Stopien realizacji wskaznikéw

Liczba dodatkowo zakontraktowanych z NFZ poradni w powiecie lubariskim 0%
Liczba dodatkowo zakontraktowanych z NFZ poradni w powiecie 0%
karkonoskim

Liczba dodatkowo zakontraktowanych z NFZ poradni w powiecie gérowskim 0%
Liczba dodatkowo zakontraktowanych z NFZ poradni w powiecie watbrzyskim | Q%
Liczba dodatkowo zakontraktowanych z NFZ poradni w powiecie $redzkim 0%
Liczba zrealizowanych $wiadczen w powiecie lubanskim 0%




Liczba zrealizowanych swiadczerr w powiecie karkonoskim 0%
Liczba zrealizowanych $wiadczern w powiecie gérowskim 0%
Liczba zrealizowanych swiadczern w powiecie watbrzyskim 0%
Liczba zrealizowanych $wiadczern w powiecie $redzkim 0%
Sredni czas oczekiwania (dni) do poradni diabetologicznej 0%

2. Podstawowa opieka zdrowotna

Dziatanie 2.1.

Utworzenie zakladu POZ w Niepublicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej tuzyckie
Centrum Medyczne w Lubaniu, EMC Instytut Medyczny SA Zgbkowice Slgskie,
Niepubliczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dzierzoniowie sp. z 0.0.

EMC Instytut Medyczny SA Zabkowice Slaskie

SIEVEGFAELEERE do realizacii

Opis statusu nie dotyczy
dzialania

Propozycje nie dotyczy

aktualizacji
dziatania

Zrodto i nie dotyczy
wysokos¢
finansowania




Niepubliczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dzierzoniowie sp. z o.0.

SIENEGFAELEERE do realizacii

Opis statusu W roku 2019 na mocy porozumienia Zarzad Niepublicznego Zaktadu
dzialania Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dzierzoniowie sp. z 0.0. rozwigzat
umowe z DOW NFZ z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z uwagi na
brak rentownosci zakfadu tzn. koszty utrzymania POZ przewyzszaty
przychody (brak wykwalifikowanego personelu medycznego na rynku
pracy — lekarze, pielegniarki)

Propozycje Uwzglednienie w WPT innego podmiotu leczniczego, odpowiedzialnego za
aktualizaciji realizacje tego dziatania.

dziatania

Zrodio i umowa z DOW NFZ o udzielanie $wiadczen opieki zdrowotnej w zakresie

wysokosé POZ

finansowania

tuzyckie Centrum Medyczne w Lubaniu

SIEVEGFAELEERE do realizacii

Opis statusu NZOZ tuzyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z 0.0. we wrzeéniu

dzialania 2023 r. utworzyt w strukturze organizacyjnej przychodnie POZ

Propozycje Remont i dostosowanie przychodni POZ w sprzet medyczny umozliwiajgcy
aktualizacji uruchomienie opieki koordynowane;j.

dziatania

Zrodto i 12 000, 00 zt — koszt wtasny podmiotu leczniczego oraz sredni roczny

wysokos$é koszt DOW NFZ 523 917,43 zt

finansowania

Stopien realizacji wskaznikéw

Zawarcie kontraktu z DOW NFZ przez NZOZ tuzyckie Centrum Medyczne w 100% i powyzej
Lubaniu

Zawarcie kontraktu z DOW NFZ przez EMC Instytut Medyczny SA w 0%
Zabkowicach Slaskich

Zawarcie kontraktu z DOW NFZ przez Niepubliczny Zaktad Opieki Zdrowotnej | 0%
Szpital Powiatowy w Dzierzoniowie sp. z 0.0.




3. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Utworzenie nowych miejsc ustug zdrowotnych: endokrynologicznej dla dzieci -
w szczegolnosci w regionie watbrzyskim, geriatrycznej - w szczegolnosci w regionie
watbrzyskim (sugerowana lokalizacja m. Watbrzych); kardiologicznej dla dzieci —
w szczegoélnosci w regionie jeleniogorskim (sugerowana lokalizacja m. Jelenia
Gora); leczenia gruzlicy i choréb ptuc — w powiatach lubanskim, lwowecki,
gorowskim, legnickim, watbrzyskim, zgbkowickim, milickim, sredzkim, wroctawskim,
trzebnickim; okulistycznej dla dzieci — w regionie watbrzyskim (sugerowana
lokalizacja m. Watbrzych); ortopedii i traumatologii narzgdu ruchu — w powiatach
Sredzkim i watbrzyskim; leczenia gruzlicy i choréb ptuc dla dzieci — w wojewodztwie
(sugerowana lokalizacja m. Wroctaw).

Status dziatania w trakcie realizacji

Opis statusu Utworzenie poradni gruzlicy i choréb ptuc w powiecie legnickim, poradni
dzialania okulistycznej w powiecie watbrzyskim oraz poradni ortopedyczno-
traumatologicznej w powiecie sredzkim

Propozycje nie dotyczy
aktualizacji
dzialania

Zrodto i DOW NFZ rocznie 1 213 771, 00 zt
wysokos¢
finansowania

Stopien realizacji wskaznikow

Liczba zakontraktowanych nowych miejsc udzielania Swiadczen przez NFZ w 0%
poradni endokrynologicznej dla dzieci - w szczegdlnosci w regionie
watbrzyskim

Liczba zakontraktowanych nowych miejsc udzielania Swiadczen przez NFZ w 0%
poradni geriatrycznej - w szczegdlnosci w regionie watbrzyskim

Liczba zakontraktowanych nowych miejsc udzielania Swiadczen przez NFZ w 0%
poradni kardiologicznej dla dzieci — w szczegdlnosci w regionie jeleniogdrskim

Liczba zakontraktowanych nowych miejsc udzielania Swiadczen przez NFZ w 0%
leczeniu gruzlicy i choréb ptuc — w powiecie lubanskim,

Liczba zakontraktowanych nowych miejsc udzielania Swiadczen przez NFZ w 0%
leczeniu gruzlicy i choréb ptuc —w powiecie Iwdweckim




Liczba zakontraktowanych nowych miejsc udzielania Swiadczen przez NFZ w
leczeniu gruzlicy i choréb ptuc — w powiecie gdérowskim,

0%

Liczba zakontraktowanych nowych miejsc udzielania Swiadczen przez NFZ w
leczeniu gruzlicy i choréb ptuc — w powiecie legnickim

100% i powyzej

Liczba zakontraktowanych nowych miejsc udzielania Swiadczen przez NFZ w 0%
leczeniu gruzlicy i choréb ptuc —w powiecie watbrzyskim

Liczba zakontraktowanych nowych miejsc udzielania Swiadczen przez NFZ w 0%
leczeniu gruzlicy i choréb ptuc — w powiecie zgbkowickim,

Liczba zakontraktowanych nowych miejsc udzielania Swiadczen przez NFZ w 0%
leczeniu gruzlicy i choréb ptuc w powiecie milickim

Liczba zakontraktowanych nowych miejsc udzielania $wiadczen przez NFZ w 0%
leczeniu gruzlicy i choréb ptuc — Sredzkim

Liczba zakontraktowanych nowych miejsc udzielania Swiadczen przez NFZ w 0%
leczeniu gruzlicy i chordéb ptuc — w powiecie trzebnickim

Liczba zakontraktowanych nowych miejsc udzielania Swiadczen przez NFZ w 0%

leczeniu gruzlicy i choréb ptuc — w powiecie wroctawskim

Liczba zakontraktowanych nowych miejsc udzielania Swiadczen przez NFZ w
poradni okulistycznej dla dzieci — w regionie watbrzyskim

100% i powyzej

Liczba zakontraktowanych nowych miejsc udzielania $wiadczen przez NFZ w 41-60%
poradni ortopedii i traumatologii narzadu ruchu —w powiecie sredzkim

Liczba zakontraktowanych nowych miejsc udzielania Swiadczen przez NFZ w 0%
poradni ortopedii i traumatologii narzadu ruchu —w powiecie watbrzyskim

Liczba zakontraktowanych nowych miejsc udzielania Swiadczen przez NFZ w 0%

poradni leczenia gruzlicy i choréb ptuc dla dzieci — w wojewddztwie
(sugerowana lokalizacja m. Wroctaw).

Sredni czas oczekiwania (dni) do poradni endokrynologicznej dla dzieci

100% i powyzej

Sredni czas oczekiwania (dni) do poradni geriatrycznej [kod 1060] 0%
Sredni czas oczekiwania (dni) do poradni kardiologicznej dla dzieci 0%
Sredni czas oczekiwania (dni) do poradni gruzlicy i choréb ptuc 41-60%
Sredni czas oczekiwania (dni) do poradni gruzlicy i choréb ptuc dla dzieci 0%
Sredni czas oczekiwania (dni) do poradni okulistycznej dla dzieci 0%
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Sredni czas oczekiwania (dni) do poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej 0%

Dziatanie 3.1.2

Utworzenie nowych miejsc udzielania swiadczen w poradni ginekologiczno-
potoznicze;j.

SIEVEGPAELE[ERE do realizacii

Opis statusu Utworzenie poradni ginekologiczno-potozniczej dla dziewczat, celem
dzialania edukacji oraz wyrabiania u mtodziezy nawyku korzystania z wizyt
profilaktycznych. Poprawa dostepnosci do swiadczen realizowanych przez
wyspecjalizowang kadre medyczng.

Propozycje nie dotyczy
aktualizacji
dziatania

Zrodto i DOW NFZ, sredniomiesiecznie 25 000,00 z
wysokos¢
finansowania

Stopien realizacji wskaznikow

Liczba zakontraktowanych nowych miejsc udzielania Swiadczen przez NFZ 1-20%
poradni ginekologiczno-potozniczej

Sredni czas oczekiwania (dni) do poradni potozniczo-ginekologicznej 0%

Dziatanie 3.2.

Utworzenie nowych miejsc ustug zdrowotnych lub wydtuzenie godzin pracy poradni
juz istniejgcych: w poradni endokrynologicznej w szczegdlnosci w regionie
watbrzyskim; ortopedii i traumatologii narzgdu ruchu — w powiatach karkonoskim,
ztotoryjskim, legnickim, dzierzoniowskim, zgbkowickim, $redzkim, trzebnickim,
wroctawskim; chirurgii ogolnej — w powiatach lubanskim, zgbkowickim, $redzkim,
wroctawskim; nefrologicznej — w regionie watbrzyskim, w szczegdlnosci
w m. Watbrzych.

SIELEGFIELEGTERS do realizaci

Opis statusu Utworzenie nowych miejsc ustug zdrowotnych lub wydtuzenie godzin pracy
dziatania poradni juz istniejgcych, tj. ortopedii i traumatologii narzadu ruchu —

w powiatach karkonoskim, ztotoryjskim, legnickim, zgbkowickim, sredzkim,
trzebnickim, wroctawskim; chirurgii ogélnej — w powiatach lubanskim,
zgbkowickim, $redzkim, wroctawskim;
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Propozycje nie dotyczy
aktualizacji
dziatania

Zrédio i koszt DOW NFZ - 7 910 347,00 zt
wysokos¢
finansowania

Stopien realizacji wskaznikéw

Liczba zrealizowanych swiadczen zdrowotnych przypadajgcych na mieszkarica | 0%

w poradni endokrynologicznej w szczegdlnosci w regionie watbrzyskim

Liczba zrealizowanych $wiadczen zdrowotnych przypadajacych na mieszkannca | 1-20%
w poradni ortopedii i traumatologii narzagdu ruchu — w powiecie

karkonoskim,

Liczba zrealizowanych $wiadczen zdrowotnych przypadajgcych na mieszkanca | 81-99%
w poradni ortopedii i traumatologii narzgdu ruchu — w powiecie ztotoryjskim

Liczba zrealizowanych swiadczen zdrowotnych przypadajgcych na mieszkanca | 1-20%
w poradni ortopedii i traumatologii narzgdu ruchu — w powiecie legnickim

Liczba zrealizowanych swiadczen zdrowotnych przypadajgcych na mieszkanca | Q%

w poradni ortopedii i traumatologii narzagdu ruchu — w powiecie

dzierzoniowskim

Liczba zrealizowanych $wiadczen zdrowotnych przypadajacych na mieszkannca | 21-40%
w poradni ortopedii i traumatologii narzgdu ruchu — w powiecie

zabkowickim

Liczba zrealizowanych $wiadczen zdrowotnych przypadajgcych na mieszkanca | 41-60%
w poradni ortopedii i traumatologii narzgdu ruchu — w powiecie $redzkim

Liczba zrealizowanych $wiadczen zdrowotnych przypadajacych na mieszkannca | 1-20%
w poradni ortopedii i traumatologii narzgdu ruchu — w powiecie trzebnickim

Liczba zrealizowanych $wiadczen zdrowotnych przypadajacych na mieszkannca | 1-20%
w poradni ortopedii i traumatologii narzadu ruchu —w powiecie wroctawskim

Liczba zrealizowanych $wiadczen zdrowotnych przypadajacych na mieszkanca | 21-40%
w poradni chirurgii ogdlnej — w powiecie lubanskim

Liczba zrealizowanych $wiadczen zdrowotnych przypadajacych na mieszkanca | 1-20%
w poradni chirurgii ogdlnej —w powiecie zgbkowickim

Liczba zrealizowanych $wiadczen zdrowotnych przypadajacych na mieszkanca | 41-60%

w poradni chirurgii ogdlnej —w powiecie Sredzkim
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Liczba zrealizowanych swiadczen zdrowotnych przypadajacych na mieszkaiica | 1-20%
w poradni chirurgii ogdlnej —w powiecie wroctawskim

Liczba zrealizowanych swiadczen zdrowotnych przypadajacych na mieszkarica | Q%

w poradni nefrologicznej — w regionie watbrzyskim

Sredni czas oczekiwania (dni) do poradni endokrynologiczne;j 0%
Sredni czas oczekiwania (dni) do poradni chirurgii ogélnej 0%
Sredni czas oczekiwania (dni) do poradni nefrologicznej 0%
Liczba etatow lekarzy zgtoszonych do pracy w poradni endokrynologicznej 81-99%
przypadajgcych na 10 000 mieszkaricéw w regionie watbrzyskim

Liczba etatow lekarzy zgtoszonych do pracy w poradni ortopedii i 1-20%
traumatologii narzadu ruchu przypadajgcych na 10 000 mieszkancow —

w powiecie karkonoskim,

Liczba etatow lekarzy zgtoszonych do pracy w poradni ortopedii i 41-60%
traumatologii narzadu ruchu przypadajgcych na 10 000 mieszkancéw —

w powiecie ztotoryjskim

Liczba etatow lekarzy zgtoszonych do pracy w poradni ortopedii i 1-20%
traumatologii narzadu ruchu przypadajgcych na 10 000 mieszkancow —

w powiecie legnickim

Liczba etatow lekarzy zgtoszonych do pracy w poradni ortopedii i 1-20%
traumatologii narzadu ruchu przypadajgcych na 10 000 mieszkancéw —

W powiecie dzierzoniowskim

Liczba etatow lekarzy zgtoszonych do pracy w poradni ortopedii i 21-40%

traumatologii narzadu ruchu przypadajgcych na 10 000 mieszkancow —
w powiecie zgbkowickim

Liczba etatow lekarzy zgtoszonych do pracy w poradni ortopedii i
traumatologii narzadu ruchu przypadajgcych na 10 000 mieszkancéw —
w powiecie $redzkim

100% i powyzej

Liczba etatow lekarzy zgtoszonych do pracy w poradni ortopedii i
traumatologii narzadu ruchu przypadajgcych na 10 000 mieszkancow —
w powiecie trzebnickim

1-20%

Liczba etatow lekarzy zgtoszonych do pracy w poradni ortopedii i
traumatologii narzadu ruchu przypadajgcych na 10 000 mieszkancéw —
w powiecie wroctawskim

0%

Liczba etatow lekarzy zgtoszonych do pracy w poradni chirurgii ogélnej
przypadajgcych na 10 000 mieszkarnicow — w powiecie lubanskim

0%
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Liczba etatéw lekarzy zgtoszonych do pracy w poradni chirurgii ogéinej 1-20%
przypadajgcych na 10 000 mieszkancow — w powiecie zgbkowickim

Liczba etatéw lekarzy zgtoszonych do pracy w poradni chirurgii ogdlnej 61-80%
przypadajgcych na 10 000 mieszkarncow — w powiecie Sredzkim

Liczba etatow lekarzy zgtoszonych do pracy w poradni chirurgii ogdlnej 0%
przypadajgcych na 10 000 mieszkarncow —w powiecie wroctawskim

Liczba etatow lekarzy zgtoszonych do pracy w poradni nefrologicznej 0%
przypadajgcych na 10 000 mieszkancow — w regionie watbrzyskim

4. Leczenie szpitalne

Dziatanie 4.1.1

Konsolidacja istniejgcych zasobdw infrastrukturalnych w  specjalnosciach
dotyczacych chordb dzieciecych celem utworzenia Instytutu Pediatrii w
Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wroctawiu, poprzez przeniesienie
oddziatéw pediatrycznych do nowego budynku usytuowanego przy ul. Borowskiej
213 (alergologia dziecieca, diabetologia dziecieca, endokrynologia dziecieca,
gastroenterologia dziecieca, kardiologia dziecieca, anestezjologia i intensywna
terapia dla dzieci, choroby zakazne dzieciece). Nowy budynek miatby zapewnic¢ 132
t6zka, w tym 34 t6zka pobytu jednodniowego.

L e rA bt ] W trakeie realizacii

Opis statusu Przygotowany Program funkcjonalno—uzytkowy dla realizacji inwestycji
dziatania wedlug Programu inwestycyjnego pn. ,Utworzenie Zintegrowanego
Centrum Pediatrycznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana
Mikulicza-Radeckiego we Wroctawiu”

Trwajg uzgodnienia z instytucjami zewnetrznymi w zakresie realizacji
inwestycji. Podmiot uzyskat pozytywng OCI.

Propozycje W zwigzku ze wzrostem cen na dostawy i ustugi przewidywana jest
aktualizacji koniecznos¢ przeszacowania pierwotnej wartosci inwestycji z roku 2021,

TERelare a tym samym pozyskanie dodatkowych Zrédet finansowania.

Zrédto i Fundusz Medyczny 201.319.952 z

wysokos¢ Uniwersytecki Szpital Kliniczny 22.368.890 zt
finansowania

Stopien realizacji wskaznikéw - Wskaznik dot. utworzenie zintegrowanego
Instytutu Pediatrii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wroctawiu
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Liczba pobytéw stacjonarnych 0%
Liczba pobytéw jednodniowych 0%
Sredni czas oczekiwania (dni) do oddziatu alergologicznego dla dzieci [kod 0%
4011]
Sredni czas oczekiwania (dni) do oddziatu diabetologicznego dla dzieci [kod 0%
4021]
Sredni czas oczekiwania (dni) do oddziatu endokrynologicznego dla dzieci 0%
[kod 4031]
Sredni czas oczekiwania (dni) do oddziatu gastroenterologicznego dla dzieci 0%
[kod 4051]
Sredni czas oczekiwania (dni) do oddziatu kardiologicznego dla dzieci [kod 0%
4101]
Sredni czas oczekiwania (dni) do oddziatu choréb zakaznych dla dzieci [kod 0%
4341]
1-20%
Utworzenie Instytutu Pediatrii w USK
Dziatanie 4.1.3
Poprawa istniejgcej bazy pediatrycznej w wojewddztwie dolnoslgskim poprzez
budowe budynku dla oddziatéw pediatrycznych przy ul. Sokotowskiego w
Specjalistycznym Szpitalu im Sokotowskiego w Watbrzychu.

SIELEGPIELERTERS do realizaci

Opis statusu Planowane jest ogtoszenie postepowania przetargowego na budowe
dzialania budynku z przeznaczeniem na potrzeby funkcjonowania oddziatow
pediatrycznych.

Propozycje aktualizacja wartosci inwestycji 39 000 000,00 zt

aktualizacji
dziatania

15



Zrédto i 39 000 000,00 zt.

wysokos¢ Budzet Wojewddztwa Dolnoslgskiego — 20 000 000,00 zt.
finansowania

Wkiad wtasny podmiotu leczniczego - 19 000 000,00 zt.

Stopien realizacji wskaznikow

Liczba hospitalizowanych oséb do 18 roku zycia w stosunku do 2021r. 0%
Sredni czas oczekiwania pacjenta na realizacje $wiadczer zdrowotnych. 0%
Zbudowanie Oddziatu pediatrycznego przy SSz im. Sokotowskiego, 0%

zmniejszenie Sredniego czasu oczekiwania liczony w dniach na $wiadczenia
opieki zdrowotnej w trybie stacjonarnym na pediatrie w stosunku do 2019 r.

Wybierz element.

Dziatanie 4.2.1

Modernizacja i rozbudowa Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego we
Wroctawiu poprzez budowe dwéch pawilondéw i prace remontowo-modernizacyjne
w obecnie istniejgcych budynkach.

Status dziatania w trakcie realizacji

W 2022 r. zakonczono | etap DOMI, projekt Dolnoslgski Osrodek

. ) Medycyny Innowacyjnej - Etap | (Pracownia przeznaczyniowej diagnostyki
dziatania i terapii wrodzonych wad serca u dzieci) w ramach uzyskanego
dofinansowania dla projektu nr RPDS.06.02.00-02-0001/21 w ramach
Dziatania 6.2 Inwestycje w infrastrukture zdrowotng — konkurs
horyzontalny w Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spéjnosci spotecznej
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslaskiego na
lata 2014-2020.

Rozpoczeto prace nad opracowaniem Programu Medycznego dla fazy 1 i Il
Rozbudowy WSSK wraz z wytycznymi etapowania inwestycji.

Szpital aktywnie poszukuje zrédet finansowania inwestycji na gruncie
krajowym i UE.

Opis statusu

Propozycje nie dotyczy

aktualizacji

dziatania

Zrodto i Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Dolnoslagskiego na lata
wysokos$é 2014-2020.

finansowania Umowa zostata zrealizowana na etapie | i rozliczona. Obecnie projekt jest

w trwatosci. Kwoty na podstawie Aneksu nr 2 do Umowy o
dofinansowanie Projektu nr RPDS.06.02.00-02-0001/21-00 z dnia
17.05.2023 r.
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Ogétem wartos¢  8.461.585,28 zt
srodki UE 7.161.952,89 z
srodki wiasne 1.299.632,39 z

Stopien realizacji wskaznikow

Liczba nowych lub przeksztatconych tézek szpitalnych. 0%

Liczba os6b, ktédrym udzielono $wiadczen zdrowotnych w stosunku do 2021r. | 0%

Zbudowanie dwdch pawilonéw WSzS. 0%

Dziatanie 4.2.3

Utworzenie czterotozkowego oddziatu anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
(pierwszego poziomu referencyjnego) w Dolnoslgskim Szpitalu Specjalistycznym
im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wroctawiu stanowigcego
centrum urazowe dla dzieci na terenie wojewodztwa dolnoslgskiego.

Status dziatania zrealizowane

Opis statusu Utworzono czterotozkowy oddziat anestezjologii i intensywnej terapii dla
dziatania dzieci (pierwszego poziomu referencyjnego) w Dolnoslgskim Szpitalu
Specjalistycznym im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we
Wroctawiu stanowigcy centrum urazowe dla dzieci na terenie
wojewddztwa dolnoslgskiego.

Propozycje usung¢ wskaznik ,Utworzenie oddziatu AilT dla dzieci w DSzS”

aktualizacji
dziatania

Zrédio i Dotacja z budzetu Wojewodztwa Dolno$lgskiego w roku 2022 wyniosta
wysokos¢ 3488 450,00 zt

finansowania Srodki wtasne 192 215,00 zt

Wartos¢ kontraktu z DOW NFZ za 2023 rok i | potowe 2024 r. wynosi
3.344.257,00 zt.

Stopien realizacji wskaznikéw

100% i powyzej

Liczba hospitalizowanych oséb do 18 roku zycia w stosunku do 2021r.

Wybierz element.

100% i powyzej

Utworzenie oddziatu AilT dla dzieci w DSzS
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Dziatanie 4.2.4.

Poprawa dostepnosci i warunkéw udzielania swiadczen opieki zdrowotnej poprzez
utworzenie Instytutu Hematoonkologii na bazie Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego we Wroctawiu.

SIEEGPAELEERE do realizacii

W trakcie oceny przez Ministerstwo Zdrowia Program inwestycyjny pn.:

. ) Budowa budynku w celu konsolidacji Swiadczen onkologicznych
dziatania w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego
we Wroctawiu niezbedny do zawarcia umowy z MZ o wspoéffinansowanie
inwestycji.

Opracowano Program funkcjonalno — uzytkowy inwestycji w ramach
realizacji Programu inwestycyjnego pn.: Budowa budynku w celu
konsolidacji swiadczen onkologicznych w Uniwersyteckim Szpitalu
Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wroctawiu. Podmiot
leczniczy uzyskat pozytywng opinig OCI.

Opis statusu

W zwigzku ze wzrostem cen na dostawy i ustugi przewidywana konieczno$¢

Propo_zyclfa_ przeszacowania pierwotnej wartosci inwestycji z roku 2022, a tym samym
aktualizacji pozyskanie dodatkowych zrédet finansowania.

dziatania Relokacja Apteki Szpitalne;j.

5 . . Fundusz Medyczny 170.974.556 z

Zitrhel USK 9.020.000 z4

wysokos¢ Konieczne finansowanie w ramach innych $rodkéw w przypadku
finansowania zwigkszenia kosztoéw inwestycji

Stopien realizacji wskaznikow

0%
Liczba hospitalizowanych oséb w stosunku do 2021r.
Sredni czas oczekiwania na przedmiotowe $wiadczenia 0%
Utworzenie IH 1-20%

Dziatanie 4.2.5.

Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wroctawiu o profilu onkologicznym
oraz sukcesywne zwiekszanie Iub modernizowanie istniejgcych zasobow
infrastrukturalnych o profilu onkologiczno-hematologiczno-pulmonologicznym
(szpital powstanie wskutek konsolidacji 3 dziatajgcych podmiotow: Dolnoslgskiego
Centrum Onkologii we Woroctawiu, Dolnoslagskiego Centrum Choréb Ptuc
we Wroctawiu, oraz Dolnoslgskiego Centrum Transplantacji Komorkowych
z Krajowym Bankiem Szpiku we Wroctawiu.

Status dzialania  RAELCERCEE]
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Opis statusu
dziatania

Dokonano konsolidacji podmiotéw wskazanych w dziataniu, obecnie
funkcjonujg w ramach jednego podmiotu leczniczego: Dolno$lgskie
Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii (DCOPiH). DCOPiH
dokonato wyboru wykonawcy (PORR S.A.) odpowiedzialnego za budowe
Nowego Szpitala Onkologicznego we Wroctawiu (NSzO), trwajg prace
projektowe oraz budowlane, zgodnie z przyjetym Harmonogramem
inwestycji.

Propozycje

aktualizacji
dzialania

Zwiekszenie wartosci finansowania dla inwestycji (warto$¢ umowy
z wykonawcg to 1,055 mid zt);

Termin osiggniecia wskaznikow:

,Liczba pacjentow objetych kompleksowg opieka onkologiczng” — 2029 r.,
,<UJtworzenie nowego szpitala onkologicznego we Wroctawiu” - 2028 r.

Zrédlo i
wysokos¢
finansowania

Liczba pacjentow objetych kompleksowg opieka onkologiczna.

Budzet panstwa, budzet Wojewddztwa Dolnoslgskiego, srodki wiasne
DCOPiH w wysokosci odpowiednio:

BP 550 000 000,00 zt

BWD 550 000 000,00 zt

Srodki wlasne DCOPIiH 7 456 710,00 zt

Stopien realizacji wskaznikéw

0%

Utworzenie nowego szpitala onkologicznego we Wroctawiu.

0%

Dziatanie 4.2.6.

Uzupetnienie wachlarza $wiadczen z zakresu onkologii o neuroonkologie
w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Poliklinikag SP ZOZ we Wroctawiu poprzez
modernizacje zdekapitalizowanej infrastruktury/bazy t6zek.

Status dziatania

do realizacji

Opis statusu
dzialania

Pozytywne opinie wnioskéw ztozonych w systemie IOWISZ — 004365,
004651, 005268 na realizacje dziatania i dofinansowania.

Propozycje
aktualizacji
dziatania

Przesuniecie terminu realizacji do czasu uruchomienia srodkéw z KPO,
dedykowanych inwestycjom zwigzanym z infrastrukturg szpitali
klinicznych, niezaleznie od organu zatozycielskiego na okres 2024-2030.
Aktualizacja wysokosci kwoty inwestycji — 300 000 000,00 zt.

Zrédlo i
wysokos¢
finansowania

Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030; Uchwata nr
4259/V1/21 Zarzgdu Wojewddztwa Dolno$lgskiego z dnia 6 wrze$nia 2021
w sprawie przyjecia ,Stanowiska negocjacyjnego Samorzadu
Wojewddztwa Dolnoslgskiego”, w ktorym okreslono proponowany zakres i
tres¢ kontraktu programowego, cele i przedsiewziecia priorytetowe majgce
istotne znaczenie dla rozwoju wojewddztwa - 30 000 000,00 zt, KPO,
Fundusz Medyczny
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0%

Liczba nowych pacjentéw objetych opiekg neuroonkologiczna.

0%

Sredni czas oczekiwania na $wiadczenie zdrowotne.

Dziatanie 4.2.7.

Sukcesywne  zwigkszanie lub  modernizowanie istniejgcych  zasobow
infrastrukturalnych w obszarze onkologii (m.in. poprzez wybudowanie
nowoczesnego budynku hematologii w Specjalistycznym  Szpitalu im.
Sokotowskiego w Watbrzychu).

Status dziatania w trakcie realizacji

Opis statusu opracowano dokumentacje projektows.
dzialania

Propozycje nie dotyczy
aktualizacji
dziatania

5 . . Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030

Zrodio i - Dotacja Celowa ze srodkéw Budzetu Panstwa — Fundusz Medyczny-
wysokos¢ Subfundusz Inwestycji Strategicznych - 67 762 065,13 zt
finansowania

Stopien realizacji wskaznikow

0%
Sredni czas oczekiwania na przedmiotowe $swiadczenia

0%
Liczba udzielonych swiadczen zdrowotnych w stosunku do 2021 r.

0%
Utworzenie Instytutu Hematologii

Dziatanie 4.2.8.

Modernizacja istniejgcych oddziatéw ginekologiczno-potozniczych, stworzenie pokoi
narodzin z ukierunkowaniem na naturalny przebieg porodu, z zabezpieczeniem i
wdrozeniem najnowoczesniejszych standardow opieki nad kobietg ciezarng
w trakcie porodu i po porodzie w Specjalistycznym Szpitalu Ginekologiczno-
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Potozniczym im. E. Biernackiego w Watbrzychu, Specjalistycznym Szpitalu im.
Falkiewicza we Wroctawiu, Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy,
Wojewddzkim Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogorskiej.

Status dziatania

Opis statusu
dzialania

Propozycje
aktualizacji

dziatania
Zrédlo i
wysokos¢
finansowania

Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Potozniczy im. E. Biernackiego w Watbrzychu

w trakcie realizacji

Szpital kontynuuje dziatania w zakresie modernizacji oraz przebudowy
wezidw sanitarnych w salach pacjentek w Oddziale Potozniczo -
Ginekologicznym. Zmodernizowano 9 sal.

Trwa rozbudowa serwerowni szpitala z przebudowg pomieszczen wraz
z uktadem wentylaciji i klimatyzacji.

Prowadzony jest remont pomieszczen Bloku Operacyjnego (Il pietro)
realizacja czesciowa, przebudowa ukfadu wraz z regulacjg przeptywéw
powietrza po stronie nawiewu i wywiewu, montaz nowej automatyki
zapewniajgcej prawidtowg regulacje temperatury oraz wilgotnos$¢
powietrza, sprawdzenie i regulacja /wymiana/klap p.poz oraz wymiane
centrali wentylacyjnej obstugujgcej sale operacyjne.

nie dotyczy

Zadanie realizowane jest ze S$rodkow budzetu Wojewddztwa
Dolnoslgskiego oraz srodkéw wiasnych. Obecnie zrealizowano inwestycje
na kwote 1 646 864, 77 zt. Uzyskana dotacja z UMWD wysokosci 900 000
zt. Srodki wiasne to: 746 864,77 zt.

W przypadku rozbudowy serwerowni koszt inwestycji wyniost 632 208,93
zt Dofinansowanie ze srodkéw NFZ 400 000 zt

Zadanie zwigzane z remontem pomieszczen zostato zrealizowane. Koszt
zadania 606 131,70 zl. Dofinansowanie nastgpito na podstawie
porozumienia nr DZ-N/10/2022 r. zawartego w dniu 7 marca 2022 r. i dotacji
celowej w wysokosci 430.500 2zt na realizacje =zadania pn:
"Poprawa bazy leczniczej, z przeznaczeniem na przebudowe i
modernizacje instalacji wentylacji, klimatyzacji bloku operacyjnego
Szpitala”.

Stopien realizacji wskaznikow

41-60%
Liczba pacjentow objetych Swiadczeniami z zakresu ginekologii.
Sredni czas oczekiwania na przedmiotowe $wiadczenia - oddziat 0%
ginekologiczno - potozniczy

1-20%
Liczba utworzonych pokoi narodzin

0-20%
Liczba wdrozonych standardéw
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Wojewodzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Status dziatania zrealizowane

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zrealizowat projekt pn.:
. ) .Fundusz COVID-19 RFIL-7 Poprawa jakosci $wiadczonych ustug
dziatania w zakresie ginekologii i potoznictwa na Dolnym Slgsku”

Zadanie obejmowato przebudowe bloku porodowego wraz z pododdziatem
patologii cigzy.

Realizacja zadania zostata zakonczona 31.12.2023 r.

Opis statusu

Propozycje Usuna¢ wskaznik: liczba utworzonych pokoi narodzin.

aktualizacji
dziatania

% . Wartos¢ zrealizowanego zadania pn.:

Zrodto i ,Fundusz COVID-19 RFIL-7 Poprawa jako$ci $wiadczonych ustug

wysokos¢ w zakresie ginekologii i potoznictwa na Dolnym Slgsku”: 9.218.001,58 zt,
; : w tym dofinansowanie:

finansowania - ze $Srodkow Samorzadu Wojewddztwa Dolnoslgskiego wynosito:

4.000.000,00 z,

- dotacja ze Srodkéw Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych —

5.000.000,00 zt,

- wktad wtasny: 218.001,58 zt;

Stopien realizacji wskaznikéw

1-20%

Liczba pacjentow objetych swiadczeniami z zakresu ginekologii.

Sredni czas oczekiwania na przedmiotowe $wiadczenia - oddziat 21-40%
ginekologiczno - potozniczy

100% i powyzej

Liczba utworzonych pokoi narodzin

81-99%

Liczba wdrozonych standardéw

Specjalistyczny Szpitala im. Falkiewicza we Wroctawiu

Status dziatania w trakcie realizacji

Opis statusu
dzialania

realizowano ponizsze dziatania:

1. Roboty budowlano - instalacyjne oraz zakup i montaz niezbednego
sprzetu (wanny, t6zka porodowego, aparatu KTG z wézkiem,
promiennika do nagrzewania niemowlat, systemu nadzoru
okotoporodowego wraz z wyposazeniem, oprogramowaniem
i instalacjg) do wyposazenia sal porodéw naturalnych, w tym porodow
w wodzie — warto$¢ zadania — 200 000,00 zt;
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2. Zakup fotela ginekologicznego spetniajgcego funkcje t6zka
porodowego, podnosnika utatwiajgcego wejscie na fotel ginekologiczny
- przystosowanego do potrzeb oséb z niepetnosprawnoscig, zakup USG
z oprzyrzgdowaniem— warto$¢ zadania — 474 000,00 zt

3. Zakup kamery HD wraz z oprzyrzgdowaniem do laparoskopii, do
przeprowadzania zabiegéw matoinwazyjnych — wartos¢ zadania —

159 000,00 zt;

4. Organizacja pomieszczen higieniczno - sanitarnych wraz z ich
dostosowaniem do potrzeb oséb z niepetnosprawnos$ciag na czterech
kondygnacjach Oddziatu Ginekologiczno - Potozniczego oraz prace
remontowe (budowlane i wykoriczeniowe) wraz z wymiang o$wietlenia
w zakresie korytarzy na parterze oraz pietrach: 3, 4, 5 budynku
Oddziatu Ginekologiczno — Potozniczego, wraz z modernizacjg
rozdzielnic — warto$¢ zadania — 1 388 224,00 z;

5. Zakup aparatury i sprzetu medycznego na potrzeby Oddziatu
Ginekologiczno - Potozniczego oraz Neonatologicznego, Bloku
Operacyjnego (USG wraz z oprzyrzadowaniem, fotele ginekologiczne,
narzedzia chirurgiczne, systemy ogrzewania noworodkéw, wozek
funkcyjny) — wartos¢ zadania — 803 727,00zt;

Propozycje Nie dotyczy
aktualizacji
dziatania

Zrodio i Zrealizowane dziatania sfinansowano z dotacji celowych z budzetu
wysoko$é Wojewddztwa Dolnoslgskiego. Wysokos¢ dofinansowania wyniosta

. . w latach 2022-2023 — 3 024 951,00 zt
finansowania

Stopien realizacji wskaznikow

81-99%
Liczba pacjentow objetych swiadczeniami z zakresu ginekologii.
Sredni czas oczekiwania na przedmiotowe $wiadczenia - oddziat 0%
ginekologiczno - potozniczy

81-99%

Liczba utworzonych pokoi narodzin

100% i powyzej

Liczba wdrozonych standardéw

Wojewoédzkim Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogoérskiej.

Status dziatania w trakcie realizacji
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Opis statusu W trakcie realizacji jest dostosowywanie istniejgcego traktu porodowego
dzialania do obowigzujgcych przepiséw, wymogow sanitarnych ze szczegdélnym
uwzglednieniem obszaru porodowego i sali cie¢ cesarskich.

Zmiana zakresu zadania: modernizacja i przebudowa oddziatu potozniczo-
] v ginekologicznego oraz traktu porodowego

aktualizacji Modernizacja bedzie polegata na dostosowaniu pomieszczen oddziatu
dziatania potozniczo-ginekologicznego do obowigzujgcych norm, zapewnienie
standardu, jakosci i efektywnosci udzielanych swiadczen, dostosowanie
infrastruktury do obowigzujgcych przepiséw. Aktualizacja wartosci
inwestycji.

=, . BWD, srodki wtasne podmiotu leczniczego, Fundusz Medyczny

Zrodio i - budzetu Wojewddztwa Dolnoslaskiego 6 500 000,00 zt

wysokos¢ Szacowany fgczny koszt inwestycji 20 000 000,00 zt
finansowania

Propozycje

Stopien realizacji wskaznikéw

0%
Liczba pacjentow objetych swiadczeniami z zakresu ginekologii.
Sredni czas oczekiwania na przedmiotowe $wiadczenia - oddziat 0%
ginekologiczno - potozniczy

0%
Liczba utworzonych pokoi narodzin

0%
Liczba wdrozonych standardéw

Dziatanie 4.2.9.

Utworzenie w Wojewoddzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy oddziatu choréb
zakaznych  oraz  rozbudowa |lub  modernizacja  oddziatéw/pawilonow
zakaznych/chorob ptuc w: Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym  im.
Gromkowskiego we Wroctawiu oraz Dolnoslgskim Centrum Choréb Ptuc,
Specjalistycznym Szpital im. dra Alfreda Sokotowskiego w Watbrzychu.

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. Gromkowskiego we Wroctawiu

Status dziatania zrealizowane

Zadanie zostato zrealizowane ze Srodkéw UE zgodnie z umowg
POIS.11.03.00-00-0022/22

Opis statusu

dziatania W ramach projektu POIS.11.03.00-00-0022/22 zostaty zrealizowane
nastepujgce zadania:
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1. Prace remontowo - modernizacyjne --wymiana posadzki w holu
gtdwnym, wymiana stolarki okiennej, czesciowa wymiana stolarki
drzwiowej, prace malarskie, kompleksowy remont tazienek na oddziatach,
remont sali seminaryjnej na | oddziale, modernizacja instalacji gazéw
medycznych, wymiana osprzetu elektrycznego (lampy, gniazda, witgczniki
komunikacyjne), naprawa i czesciowa wymiana wykfadzin podtogowych,
wykonanie wiaty (ostony) dla pacjentéw oczekujgcych na wymaz.

2. Nabycie systemu wspierajgcego monitorowanie podstawowych
parametréw funkcji zyciowych pacjentéw szpitalnych wraz z integracjg ze
szpitalnym systemem informatycznym - 30 szt. zautomatyzowanych
systemow monitorowania i dokumentacji podstawowych parametrow funkcji
zyciowych pacjentow szpitalnych.

3. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury IT ( rozbudowa klastrowego
srodowiska wirtualizacyjnego (zakup: macierzy dyskowej, serwera
wirtualizacyjnego, infrastruktury sie¢ SAN do podigczenia macierzy

i serwerow), utworzenie sieci Wi-Fi wraz z kontrolerem

Propozycje Usung¢ wskaznik: liczba zmodernizowanych oddziatéw/pawilonéw
aktualizacji zakaznych/choréb ptuc.

dziatania

Zrédto i Projekt z UE - POIS.11.03.00-00-0022/22
wysokos¢ kwota dofinansowania: 7 727 317,29 zt;
finansowania Srodki wtasne podmiotu leczniczego 2 955 070,96 zt

Stopien realizacji wskaznikow - Wskaznik dot. rozbudowy lub modernizacji

oddziatow/pawilonéw zakaznych/choréb ptuc w: Wojewodzkim Szpitalu
Specjalistycznym im. Gromkowskiego we Wroctawiu

Sredni czas oczekiwania (dni) do oddziatu choréb 1-20%
zakaznych [kod 4340]/ oddziatu choréb ptuc

. . , 0%
Utworzenie oddziatu ch. zakaznych,

liczba zmodernizowanych oddziatéw/pawilonéw 100% i powyzej
zakaznych/choréb ptuc.

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Status dziatania zrealizowane

. Zadanie pn.: ,Skoordynowana opieka postcovidowa w zakresie choréb
Op.IS St?‘tusu zakaznych/ infekcyjnych udzielana w ramach AOS i szpitalnictwa w
dziatania regionie” zostato zrealizowane w okresie od 06.09.2021r. do 30.11.2023r.
Projekt polegat na przebudowie pomieszczen pawilonu 3 Wojewddzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Legnicy w celu ich adaptacji dla potrzeb
oddziatu zakaznego oraz obiektu wraz z wydzielong izbg przyjec

z podjazdem dla karetek. Powstaty sale chorych dla 15 pacjentéw wraz

z pomieszczeniami towarzyszgcymi. Zakupiono sprzet medyczny
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i niemedycznego, IT oraz przeprowadzono dziatania informacyjno —
promocyjne.

Propozycje Z uwagi na zrealizowanie wszystkich wskaznikéw nalezy usung¢ z WPT
aktualizacji podmiot leczniczy w zakresie tego dziatania.

dziatania

5 . . Regionalny Program Operacyjny Wojewoédztwa Dolnoslaskiego 2014-2020

Zrodto i 05 priorytetowa 12 REACT-EU

wysokosé Dziatanie 12.1 Zwiekszenie jakosci i dostepnosci ustug zdrowotnych
; : w walce z pandemig COVID-19

finansowania Warto$¢ ogélem zadania: 12 447 051,25 z4

Dofinansowanie UE: 11 816 098,27 zt

Wkiad wtasny podmiotu leczniczego: 630 952,98 z

Stopien realizacji wskaznikow - Wskaznik dot. utworzenia w Wojewodzkim

Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy oddziatu choréb zakaznych

Sredni czas oczekiwania (dni) do oddziatu choréb 100% i powyzej
zakaznych [kod 4340]/ oddziatu choréb ptuc

. . . 100% i powyzej
Utworzenie oddziatu ch. zakaznych

liczba zmodernizowanych oddziatéw/pawilonéw 100% i powyzej
zakaznych/chorob ptuc.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokotowskiego w Watbrzychu

SIEVEGPAELEERE do realizacii

OpiS statusu Podmiot poszukuje zrodet finansowania inwestycji na gruncie krajowym
dziatania I UE.

Propozycje nie dotyczy
aktualizacji
dziatania

Zrodto i Trwajg poszukiwania zrédet finansowania.
wysokos¢
finansowania

Stopien realizacji wskaznikéw - Wskaznik dot. rozbudowy lub modernizacji
oddziatéw/pawilonéw zakaznych/choréb ptuc w Specjalistycznym Szpitalu
im. dra Alfreda Sokotowskiego w Watbrzychu

Sredni czas oczekiwania (dni) do oddziatu choréb
zakaznych [kod 4340]/ oddziatu choréb ptuc
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. . , 0%
Utworzenie oddziatu ch. zakaznych,

liczba zmodernizowanych oddziatéw/pawilonéw 0%
zakaznych/chorob ptuc.

Dolnoslaskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii (DCOPiH)

Status dziatania zrealizowane

Dolnoslgskie Centrum Chordb Pluc wskutek potgczenia podmiotéw
. ) funkcjonuje jako Dolnoslgskie Centrum Onkologii, Pulmonologii
dziatania i Hematologii (DCOPiH). Dokonano rozbudowy oraz modernizacii
nalezgcego do DCOPIH ,Szpitala Le$ne” w Obornikach Slgskich.
Dziatanie zrealizowane w 2023 r.

Opis statusu

. W marcu 2024 r. DCOPiIH zwrécito sie do Instytucji Zarzadzajgcej
PrOpO_ZyCJ?_ z wnioskiem o wyrazenie zgody na zmiane wskaznika rezultatu pn. "Nr 1
aktualizacji Liczba 0séb objeta ustugami zdrowotnymi (CI 36)" z warto$ci 1300 oséb na
dziatania warto$¢ "150 (do 30.06.2024) 400 (2025)". Zmiana warto$ci docelowej
wskaznika rezultatu podyktowana jest zbyt krotkim okresem (15.11.2023 -
30.06.2024) na osiggniecie pierwotnie zaktadanej wartosci, ktéra obecnie
jest nierealna do osiggniecia. Nalezy wskaza¢, iz szacowanie wartosci
docelowej wskaznika na etapie sporzadzania wniosku o dofinansowanie
odbywato sie jeszcze w warunkach stanu epidemii COVID-19. Zaktadano
wowczas, iz placowka — zmodernizowany Szpital Lesne wraz z Nowym
Pawilonem Zakaznym bedg obcigzone duzg liczbg pacjentéw covidowych,
przy stosunkowo, krotkich czasach ich hospitalizacji, pozwalajac na
przyjecia w ciggu petnego roku kalendarzowego nawet 1300 o0soOb
(unikalnych pod wzgledem nr PESEL). Obecnie, wskutek wygasniecia
epidemii, zmienit sie profil oséb hospitalizowanych w kompleksie Szpitala
Lesne w Obornikach Slgskich. W placéwce leczymy pacjentéw z réznymi
odmianami gruzlicy oraz innych chordb ptuc - réwniez w wyniku powikfan
postcovidowych, ktérzy wykazujg antybiotykoopornosé¢. Tym samym,
proces ich leczenia i rekonwalescencji jest dtugotrwaty i skomplikowany.
Dowodem na to jest fakt, iz od momentu catkowitego uruchomienia Szpitala
Lesne w listopadzie 2023 r. do konca lutego 2024 r., hospitalizacji poddano
109 oséb. Majac na uwadze powyzsze okolicznosci, zasadnym jest zmiana
wartosci docelowej wskaznika rezultatu nr 1 ,Liczba osdb objeta ustugami
zdrowotnymi (Cl 36)” na 150 os6b (do 30.06.2024), zas w okresie trwatosci
rok rocznie po 400 oséb.

Zrodto i RPO WD 2014-2020 / $rodki wtasne DCOPIH

wysokos¢ 12 406 532,05 zt / 856 883,68 zt
finansowania
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Stopien realizacji wskaznikéw rozbudowy lub modernizacji oddziatéw choréb

ptuc Dolnoslgskim Centrum Choréb Pluc

Sredni czas oczekiwania (dni) do oddziatu choréb 100% i powyzej
zakaznych [kod 4340] / oddziatu choréb ptuc

. . . , Wybierz element.
Utworzenie oddziatu chorob zakaznych

liczba zmodernizowanych oddziatéw/pawilonéw 100% i powyzej
zakaznych/chorob ptuc.

Dziatanie 4.2.10.

Przebudowa bloku operacyjnego Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Legnicy.

SIELESGPIELEGER S do realizaci

Opis statusu Na potrzeby realizacji zadania opracowano w maju 2022 roku Program
dzialania Funkcjonalno — Uzytkowy.

Propozycje Aktualizacja kosztorysu zadania 116 809 219,00 zt

aktualizacji
dziatania

2 . Szacowana wartos$¢ inwestycji: 116.809.219,00 zt.
Zrodio i - Planowane zrédto wspoéfinansowania zadania:
wysokos¢ Krajowy Plan Odbudowy
finansowania

Stopien realizacji wskaznikow

Liczba pacjentéw korzystajgcych ze zmodernizowanej 0%
infrastruktury.

0%

Liczba przebudowanych blokéw operacyjnych.

Dziatanie 4.2.11.

Modernizacja oddziatu choréb wewnetrznych i geriatrii Specjalistycznego Szpitala
im. Falkiewicza we Wroctawiu.

SIELEGFIELERTERS do realizaci
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Opis statusu
dziatania

Nie rozpoczeto realizacji zadania, ze wzgledu na brak srodkéw finansowych
i zmiane koncepciji.

Propozycje
aktualizacji
dziatania

Nastgpita zmiana koncepcji planowanej rozbudowy i modernizacji budynku
bytej pralni.

Potrzeba modernizacji i rozbudowy szpitala w celu poprawy jakosci
i dostepnosci do udzielanych swiadczen, komfortu pacjentéw oraz pracy
personelu szpitala z uwzglednieniem relokacji pacjentéow do leczenia
ambulatoryjnego.

Nowy plan zaktada wybudowanie Centrum Zdrowia 75+ na terenie Szpitala,
w miejsce zakfadu opiekunczo — leczniczego dla pacjentéw przewlekle
wentylowanych. Nowe Centrum Zdrowia 75+ miatoby charakter
ponadregionalny oraz zapewniato zabezpieczenie znacznej populacji
miasta Wroctawia i powiatu wroctawskiego. Szpital posiada Plan Medyczny
budynku i jest w trakcie tworzenia PFU.

Plan nie wptynie na zmiane ogdlnej liczby t6zek w Szpitalu.

Odstgpienie od utworzenia  zakladu opiekunczo — leczniczego dla
pacjentow przewlekle wentylowanych.

W zwigzku z inflacjg oraz wzrostem cen na dostawy i ustugi przewidywana
koniecznos¢ przeszacowania pierwotnej wartosci inwestycji 85 000 000,00
zt

Zrédlo i
wysokos¢
finansowania

Sredni czas oczekiwania na realizacje ustug zdrowotnych

85 000 000,00 zt

Podmiot aktywnie poszukuje zrédet finansowania

Stopien realizacji wskaznikéw

0%

Falkiewicza.

Liczba udzielonych swiadczen zdrowotnych w zakresie 0%
choréb wewnetrznych w stosunku do 2021 r. w
zmodernizowanym w oddziale geriatrycznym w SSz im.

Dziatanie 4.1.

Rozbudowa SOR w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wroctawiu pod
katem przyspieszenia diagnostyki i leczenia pacjentéw SOR

Status dziatania

do realizacji

Opis statusu

dziatania

Z uwagi na wzrost kosztéw oraz zakres prac, podmiot leczniczy aktywnie
poszukuje zewnetrznych zrédet finansowania inwestycji na gruncie
krajowym i UE.

Uwzglednia sie etapowanie inwestycji i planuje przeprowadzenie
modernizacji SOR w  zakresie zaleznym od wysokosci
posiadanych/pozyskanych srodkéw finansowych.
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Propozycje Nie dotyczy
aktualizacji
dziatania

Podmiot leczniczy poszukuje zrodet finansowania inwestycji na gruncie

Zrédlo i

o krajowym i UE.
wysokos¢ Rozbudowa SOR w Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wroctawiu
finansowania pod katem przyspieszenia diagnostyki i leczenia pacjentéw SOR - 30 000
000,00 zt.

Poprawa infrastruktury WSSK poprzez doposazenie SOR i pracowni
diagnostycznych wspétpracujgcych z SOR; -11 990 346,00 zt - wniosek
ztozony do MZ, Fundusz Medyczny w ramach konkursu
FM-SMPL.01.MDSOR.2023 — brak dofinansowania.

Stopien realizacji wskaznikow -Wskaznik dot. rozbudowy SOR w
Wojewoddzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wroctawiu.

Liczba utworzonych obszaréw operacyjno-zadaniowych dla | 0%
zespotow ratownictwa medycznego.

: - o . : 100% i powyzej
Liczba skarg wniesionych przez pacjentow lub ich rodziny.

, 0%
Zmodernizowany SOR w WSzS.

5. Opieka psychiatryczna i leczenie uzaleznien

Dziatanie 5.1.

Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i mtodziezy w Lubinie.
Zwigkszenie liczby miejsc dziennego pobytu w oddziatach dziennych
psychiatrycznych dla dzieci i mtodziezy oraz zwiekszenie dostepnosci do
Swiadczen w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i mtodziezy w Wojewddzkim
Szpitalu Specjalistycznym im. Gromkowskiego we Wroctawiu oraz Centrum
Zdrowia Psychicznego dla dzieci i mtodziezy w Lubinie.

Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i mtodziezy w Lubinie.

Status dziatania w trakcie realizacji

Realizacja dziatania nastepuje poprzez budowe budynku uzytecznosci
: ) publicznej wysokospecjalistycznego osrodka Centrum Zdrowia
dziatania Psychicznego dla dzieci i mtodziezy, Kontrakt z NFZ w zakresie | i Il
poziomu referencyjnosci.

Opis statusu

30



Propozycje Aktualizacja wartosci zadania 116 370 000,00 zt

aktualizacji
dziatania

s . 70 % wartosci projektu stanowi dofinansowanie z UE w wysokosci
AL 81 459 000, 00 zt

wysokos¢ Catkowita warto$é projektu wynosi 116 370 000, 00 zt
finansowania

Stopien realizacji wskaznikéw

. _ . . 41-60%
Sredni czas oczekiwania na realizacje ustug zdrowotnych,

Liczba osbb korzystajgcych ze swiadczen zdrowotnych w 41-60%
stosunku do 2021 r.

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny im. Gromkowskiego we Wroctawiu

Status dziatania w trakcie realizacji

. Wytoniono wykonawce firme ARCHIMMODICUS Sp. z 0.0. na stworzenie
Opis statusu dokumentaciji niezbednej do wybudowania Centrum. Umowa podpisana w
dziatania dniu 8.08.2023r. Termin realizacji 12 miesiecy. Zakonczono realizacje
Etapu Ill — Opracowanie projektu budowlanego, w dniu 28.03.2024 r.
ztozono wniosek o pozwolenie na budowe do WAIZ — w trakcie realizacji
Etap IV Opracowanie projektu wykonawczego — termin wykonania do
08.07.2024 r.

Trwajg przygotowywania wniosku do naboru FEDS.05.01-12.00-109/24 na
dofinasowanie budowy ze srodkéw UE.

Aktualizacja szacowanej wartosci inwestycji wedtug danych ponizej:

y - Catkowity koszt budowy to 80 000 000,00 zt.

aktualizacji Budowa CZP zostanie zakornczona w 2028 roku. W ramach powstatego
dziatania CZP bedg dziataty 3 poziomy referencyjne (oddziat stacjonarny bedzie sie
znajdowat na | pietrze budynku — ilos¢ t6zek bez zmian)

Srodki z UE- 41 255 200,00 PLN

Srodki z budzetu Wojewddztwa Dolno$lgskiego - 38 744 800,00 PLN

Propozycje

Zrédlo i
wysokos¢
finansowania

Stopien realizacji wskaznikow - Wskaznik dot. zwiekszenia liczby miejsc
dziennego pobytu w oddziatach dziennych psychiatrycznych dla dzieci i
miodziezy oraz zwigkszenie dostepnosci do swiadczen w poradni zdrowia
psychicznego dla dzieci i mlodziezy w Wojewodzkim Szpitalu
Specjalistycznym im. Gromkowskiego we Wroctawiu

Sredni czas oczekiwania na realizacje ustug zdrowotnych,
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Liczba osbb korzystajgcych ze swiadczen zdrowotnych w 0%
stosunku do 2021 r.

Dziatanie 5.1.

Utworzenie poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i mtodziezy w powiatach
gorowskim, lubanskim, Iwdweckim, karkonoskim, jaworskim, lubinskim,
polkowickim, ztotoryjskim, legnickim, kamiennogoérskim, ktodzkim, watbrzyskim,
zgbkowickim, olesnickim, otawskim, strzelinskim, sredzkim, trzebnickim, wotowskim.

SIENEGFAELEER do realizacii

. Dziatanie planowane do realizacji w kolejnych latach
Opis statusu P ) ny

dziatania

Propozycje Z uwagi na zmiane kontraktowania swiadczen zdrowotnych uzasadniona
aktualizacji jest zmiana wskaznika: Liczba utworzonych poradni zdrowia
psychicznego dla dzieci i mtodziezy winno by¢: Liczba utworzonych
poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i mtodziezy lub Centrum
Zdrowia Psychicznego dla dzieci i mtodziezy — Il poziom referencyjny
lub Liczba utworzonych poradni zdrowia psychicznego dla dzieci
i mtodziezy lub Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i mtodziezy
Poradnia Zdrowia Psychicznego - Il poziom referencyjny

dziatania

Zrédlo i Szacunkowe koszty zgodnie z WPT
wysokos¢
finansowania

Stopien realizacji wskaznikow

Liczba os6b (niepetnoletnich) korzystajgcych ze swiadczen zdrowotnych w 100% i powyzej
2021 r. w zakresie $wiadczen ambulatoryjnych, leczenia Srodowiskowego oraz
oddziatéw dziennych psychiatrycznych dla dzieci.

Liczba utworzonych poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i mtodziezy w 0%
powiecie gérowskim.

Liczba utworzonych poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i mtodziezy w 0%
powiecie lubanskim.

Liczba utworzonych poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i mtodziezy w 0%
powiecie Iwéweckim.

Liczba utworzonych poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i mtodziezy w 0%
powiecie karkonoskim.

Liczba utworzonych poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i mtodziezy w 0%
powiecie jaworskim.
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Liczba utworzonych poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i mtodziezy w 0%
powiecie lubinskim.

Liczba utworzonych poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i mtodziezy w 0%
powiecie polkowickim.

Liczba utworzonych poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i mtodziezy w 0%
powiecie ztotoryjskim.

Liczba utworzonych poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i mtodziezy w 0%
powiecie legnickim.

Liczba utworzonych poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i mfodziezy w 0%
powiecie kamiennogorskim.

Liczba utworzonych poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i mtodziezy w 0%
powiecie ktodzkim.

Liczba utworzonych poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i mtodziezy w 0%
powiecie watbrzyskim.

Liczba utworzonych poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i mtodziezy w 0%
powiecie zgbkowickim.

Liczba utworzonych poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i mtodziezy w 0%
powiecie olesnickim.

Liczba utworzonych poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i mtodziezy w 0%
powiecie ofawskim.

Liczba utworzonych poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i mtodziezy w 0%
powiecie strzelinskim.

Liczba utworzonych poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i mtodziezy w 0%
powiecie $redzkim.

Liczba utworzonych poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i mtodziezy w 0%
powiecie trzebnickim.

Liczba utworzonych poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i mtodziezy w 0%
powiecie wotowskim.

Sredni czas oczekiwania (dni) do poradni zdrowia psychicznego dla dzieci [kod 0%

1701]

Liczba pacjentow (niepetnoletnich) objetych swiadczeniami z zakresu
psychiatrii.

100% i powyzej

Sredni czas oczekiwania (dni) do oddziatu dziennego psychiatrycznego
rehabilitacyjnego dla dzieci [kod 2703]

100% i powyzej
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Sredni czas oczekiwania (dni) Srodowiskowej opieki psychologicznej i 0%
psychiatrycznej dla dzieci i mtodziezy [Poradnia psychologiczna dla dzieci kod
1791]

Dziatanie 5.2.

Utworzenie osrodkéw srodowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej
dla dzieci i mtodziezy (I poziom referencyjny) w powiatach, w ktérych brak takich
osrodkow: zgbkowicki, watbrzyski, jaworski, wotowski, ktodzki, legnicki, gtogowski,
gorowski, sredzki, lubanski, ztotoryjski.

SIEVEGPAELEER do realizacii

Opis statusu do realizaciji
dziatania

Propozycje nie dotyczy
aktualizacji
dziatania

Zrodto i szacunkowe koszty zgodne z WPT
wysokos¢
finansowania

Stopien realizacji wskaznikéw

Liczba utworzonych osrodkéw srodowiskowej opieki psychologicznej i 100% i powyzej
psychoterapeutycznej dla dzieci i mtodziezy (I poziom referencyjny) w
powiatach, w ktorych brak takich osrodkéw: zgbkowicki.

Liczba utworzonych osrodkéw srodowiskowej opieki psychologicznej i 100% i powyzej
psychoterapeutycznej dla dzieci i mtodziezy (I poziom referencyjny) w
powiatach, w ktorych brak takich osrodkéw: watbrzyski.

Liczba utworzonych osrodkéw srodowiskowej opieki psychologicznej i 100% i powyzej
psychoterapeutycznej dla dzieci i mtodziezy (I poziom referencyjny) w
powiatach, w ktorych brak takich osrodkéw: jaworski.

Liczba utworzonych osrodkéw srodowiskowej opieki psychologicznej i 0%
psychoterapeutycznej dla dzieci i mtodziezy (I poziom referencyjny) w
powiatach, w ktorych brak takich osrodkéw: wotowski.

Liczba utworzonych osrodkéw srodowiskowej opieki psychologicznej i 100% i powyzej
psychoterapeutycznej dla dzieci i mtodziezy (I poziom referencyjny) w
powiatach, w ktorych brak takich osrodkéw: ktodzki.
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Liczba utworzonych osrodkéw srodowiskowej opieki psychologicznej i 100% i powyzej
psychoterapeutycznej dla dzieci i mtodziezy (I poziom referencyjny) w
powiatach, w ktorych brak takich osrodkéw: legnicki.

Liczba utworzonych osrodkéw Srodowiskowej opieki psychologicznej i 100% i powyzej
psychoterapeutycznej dla dzieci i mtodziezy (I poziom referencyjny) w
powiatach, w ktorych brak takich osSrodkéw: gtogowski.

Liczba utworzonych osrodkéw srodowiskowej opieki psychologicznej i 0%
psychoterapeutycznej dla dzieci i mtodziezy (I poziom referencyjny) w
powiatach, w ktdrych brak takich osrodkéw: gérowski.

Liczba utworzonych osrodkéw srodowiskowej opieki psychologicznej i 100% i powyzej
psychoterapeutycznej dla dzieci i mtodziezy (I poziom referencyjny) w
powiatach, w ktorych brak takich osSrodkéw: Sredzki.

Liczba utworzonych osrodkéw srodowiskowej opieki psychologicznej i 100% i powyzej
psychoterapeutycznej dla dzieci i mtodziezy (I poziom referencyjny) w
powiatach, w ktorych brak takich osrodkéw: lubaniski.

Liczba utworzonych osrodkéw srodowiskowej opieki psychologicznej i 100% i powyzej
psychoterapeutycznej dla dzieci i mtodziezy (I poziom referencyjny) w
powiatach, w ktorych brak takich osrodkéw: ztotoryjski.

Liczba pacjentdéw (niepetnoletnich) objetych $wiadczeniami z zakresu 100% i powyzej
psychiatrii.
Sredni czas oczekiwania (dni) do oddziatu dziennego psychiatrycznego 100% i powyzej

rehabilitacyjnego dla dzieci [kod 2703]

Sredni czas oczekiwania (dni) érodowiskowej opieki psychologicznej i 0%
psychiatrycznej dla dzieci i mtodziezy [Poradnia psychologiczna dla dzieci kod
1791]

Dziatanie 5.2.

Modernizacja infrastruktury w Dolnoslgskim Centrum Zdrowia Psychicznego Sp.
z 0.0. oraz Wojewodzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubigzu.

Wojewodzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubigzu

Status dzialania  RAELEEICEIFEW]

Opis statusu Ze Srodkéw whasnych podmiotu leczniczego zostat przeprowadzony remont
dziatania bud. nr 30, zmodernizowano instalacje c.0. w bud. nr 20 i 2, wymieniono
stolarke okienng w bud. nr 2, wymieniono dach w bud. nr 13. Ze $rodkow
Wojewddztwa Dolnoslgskiego wyremontowano i zakupiono wyposazenie
pomieszczen dla pacjentdéw w bud. nr 19. Ze srodkéw Ministerstwa Zdrowia
zakupiono wyposazenie do wyremontowanego w 2021 r. bud. nr 10.
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Z uwagi na wzrost cen na dostawy i ustugi konieczne jest przeszacowanie
pierwotnej wartosci inwestyc;ji.

Propozycje
aktualizacji
dziatania

., . Ministerstwo Zdrowia — 200.000,00 zt

Zrodto i - Budzet Wojewodztwa Dolnoslaskiego — 1.103.917,00 zt
wysokos¢ Srodki wtasne — 874.224,00 zt

finansowania Szacowany tgczny koszt inwestycji 30 000 000,00 zt

Stopien realizacji wskaznikéw - Wskaznik dot. modernizaciji infrastruktury
w Wojewodzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubigzu.

100% i powyzej

Sredni czas oczekiwania na realizacje ustug zdrowotnych

Liczba udzielonych swiadczen zdrowotnych w stosunku do 100% i powyzej
2021 r.

Dolnoslaskie Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.0.

Status dziatania w trakcie realizaciji

Ze wzgledu na wysokie koszty zadania wykonano jedynie projekty oraz
uzyskano pozwolenia na modernizacje, a takze rozpoczeto rewitalizacje
ogrodu i parku,

Do realizacji pozostaja:

-dokonczenie rewitalizacji obszaréw zielonych

-remont i modernizacja dwdch budynkéw w tym prace budowlane.

-zakup wyposazenia do utworzenia nowych jednostek tj. poradni, oddziatow
dziennych.

Opis statusu
dziatania

Aktualizacja kosztorysu 17 467 154,00 i dostosowanie go do
obowigzujgcych cen.

Rozszerzenie planowanych dziatan o remont oddziatéw catodobowych
Budowa nowego budynku kontenerowego dla potrzeb Poradni Zdrowia
Psychicznego

Propozycje
aktualizacji dzialania

| czesc¢ rewitalizacji ogrodu i parku przyszpitalnego wyniosta 3 204 119,05
zt w tym:

Srodki Budzet Wojewddztwa Dolnoslgskiego 2 000 000,00 zt

Srodki wtasne podmiotu leczniczego 1 204 119,05 zt

17 467 154,00 — wartos¢ kosztorysu catosci zadania z 2020 r.

Brak uzyskania zaktadanego finansowania

Zrédto i wysokosé
finansowania

21-40%

Sredni czas oczekiwania na realizacje ustug zdrowotnych

Liczba udzielonych swiadczen zdrowotnych w stosunku do | 61-80%
2021r.
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6. Rehabilitacja medyczna

Dziatanie 6.1

Utworzenie oddziatéw rehabilitacji pulmonologiczne;.

SIEEGFAELEERE do realizacii

Opis statusu do realizaciji
dziatania

Propozycje nie dotyczy
aktualizacji
dzialania

Zrédto i szacunkowe koszty zgodne z WPT

wysokos¢
finansowania

Stopien realizacji wskaznikow - Utworzenie oddziatow rehabilitacji
pulmonologicznej.

Sredni czas oczekiwania na realizacje ustug zdrowotnych, | 0%

Liczba osdb korzystajgcych ze swiadczen zdrowotnych w 1-20%
stosunku do 2021 r.

Dziatanie 6.1

Utworzenie Centrum Senioralnego w Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym
we Wroctawiu.

Status dziatania w trakcie realizacji

Podpisano Umowe z Wykonawcg Opracowania Kompleksowej
: ) Dokumentacji Projektowej dla zadania Budowa Senioralnego Centrum
dziatania Innowacyjnej Rehabilitacji z 12 m-cznym terminem realizacji zadania.
Podpisano Porozumienie z Wojewddztwem Dolnoslgskim na przyznanie
dotacji ze srodkéw budzetu Wojewddztwa Dolnos$lgskiego na wykonanie
dokumentacji  projektowej oraz czeSci prac  wyburzeniowych
i przytagczeniowych (wyburzenie obiektow budowlanych, ruin budynkow
znajdujgcych siew miejscu realizacji inwestycji budowlanej oraz wykonanie
przytgcza do sieci MPWiK). Wysokos$¢ dotaciji 5.800.000, 00 zt
Aktualizacja nazwy zadania z: ,Utworzenie Centrum Senioralnego
; - w Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wroctawiu” na ,Utworzenie
aktualizacji Senioralnego Centrum Innowacyjnej Rehabilitacji w Wojewédzkim
dziatania Szpitalu Specjalistycznym we Wroctawiu” i aktualizacja szacowanego
kosztu inwestycji.

Opis statusu

Propozycje
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5 . Koszt catego zadania inwestycyjnego pn. ,Utworzenie Senioralnego
Zrodio i - Centrum Innowacyjnej Rehabilitacji” zostat oszacowany w 2020 r.
wysokos¢ na ok. 150 000 000,00 zt, w tym:

finansowania -wyposazenie i sprzet o wartosci ok. 19 834 814,93 z,

-przygotowanie terenu i przytgczenia obiektéw do sieci ok. 3 331 427,94
PLN,

-budowa obiektéw podstawowych ok. 70 043 580,00 PLN, instalacje ok.
39 770 328,00 PLN,

-zagospodarowanie terenu i budowa obiektéw pomocniczych 5 659 082,40
PLN,

-prace przygotowawcze, projektowe, obstuga inwestorska oraz ewentualnie
instruktaze i rozruch (w tym Zarzgdzanie inwestycjg i projektem, promocja)
ok. 11 360 766,72 PLN.

Potencjalnym zrédtem finansowania jest Fundusz Odbudowy, MZ,
Fundusz Medyczny, BWD, $rodki wiasne.

Stopien realizacji wskaznikéw

Sredni czas oczekiwania na realizacje ustug zdrowotnych, | 0%

Liczba os6b korzystajgcych ze Swiadczen zdrowotnychw | 0%
stosunku do 2021 r.

Dziatanie 6.1

Przebudowa i adaptacja budynku Wojewddzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny
Jeleniogorskiej na potrzeby utworzenia transgranicznego centrum kompleksowej
rehabilitacji pocovidowej oraz modernizacja Dolnoslaskiego Centrum Rehabilitacji
w Kamiennej Gorze w zakresie oddziatu rehabilitacyjnego.

Wojewodzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogorskiej

do realizacji

Zadanie nie jest realizowane ze wzgledu na brak S$rodkéw na jego
sfinansowanie oraz brak finansowania swiadczen zdrowotnych przez NFZ

Zmiana wskaznika realizacji dziatania w zwigzku z zakohczeniem przez
Narodowy Fundusz Zdrowia finansowania, jako $wiadczenia
gwarantowanego. Czas potrzebny na realizacje zadania to min. 2 lata.
Niezbedne jest wydtuzenie planowanego okresu dziatania do konca 2026 r.

Srodki Unii Europejskiej, MZ, Fundusz Medyczny, BWD
38 000 000,00 z
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Liczba utworzonych miejsce z zakresu rehabilitacji
pocovidowej.

0%

Dolnoslaskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii sp. z 0.0. w Kamiennej Gérze

w trakcie realizacji

W latach 2022-2023 wykonano prace w zakresie inwestycji i remontow
budowlanych oraz dokonano zakupu sprzetu medycznego do rehabilitaciji.

Zmiana wskaznika realizacji dziatania w zwigzku z zakonczeniem przez
Narodowy Fundusz Zdrowia finansowania, jako $wiadczenie
gwarantowane, na:

- "Liczba utworzonych miejsc z zakresu rehabilitacji"

Aktualizacja nazwy podmiotu Dolnoslaskie Centrum Rehabilitacji

i Ortopedii sp. z 0.0.

W latach 2022-2023 wydatki na rehabilitacje medyczng wyniosty w
zakresie inwestycji i remontéw budowlanych: 3 700 000,00 zt - sSrodki
wiasne podmiotu leczniczego. Natomiast na zakup sprzetu do
rehabilitacji: 2 240 000,00 zt, w tym $rodki z Ministerstwa Zdrowia 1 580
089,98 zt, w pozostatym zakresie Srodki wtasne podmiotu leczniczego.

Liczba utworzonych miejsce z zakresu rehabilitacji 0%
pocovidowej.

7. Opieka dtugoterminowa

Dziatanie 7.1

Utworzenie oddziatéw/zaktadow o profilu dlugoterminowej opieki stacjonarnej
w powiecie goérowskim, m. Watbrzychu.

Sl FAELETERE do realizacii

Opis statusu do realizaciji
dziatania

Propozycje nie dotyczy
aktualizacji
dziatania

Zrodio i szacunkowe koszty zgodne WPT
wysokos¢
finansowania

Stopien realizacji wskaznikow

Liczba utworzonych ZOL/ZPO w pow. m. Watbrzych
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Liczba t6zek w zaktadach opieki dtugoterminowej w 0%
warunkach stacjonarnej w pow. m. Watbrzych

Sredni czas oczekiwania (dni) do: zaktad/oddziat 0%
pielegnacyjno-opiekunczy [kod 5160, 5170] w pow. m.
Watbrzych

Liczba utworzonych ZOL/ZPO w pow. gérowski 0%
Liczba t6zek w zaktadach opieki dtugoterminowej w 0%

warunkach stacjonarnej w pow. gorowskim

Sredni czas oczekiwania (dni) do: zaktad/oddziat 0%
pielegnacyjno-opiekunczy [kod 5160, 5170] w pow.
gorowskim

8. Opieka paliatywna i hospicyjna

Dziatanie 8.1.

Zwiekszenie bazy td6zkowej w podmiotach leczniczych.
Zwiekszenie potencjatu kadrowego i sprzetowego w rodzaju opieka paliatywno -
hospicyjna stacjonarna (region legnicki, m. Wroctaw, powiat wroctawski)

S EL e rA L R wtrakeie realizacii

Opis statusu W zakresie tego dziatania nastgpito zwiekszenie bazy t6zkowej w
wybranych podmiotach leczniczych, zwigkszenie potencjatu kadrowego i
sprzetowego na potrzeby funkcjonowania swiadczen w rodzaju paliatywnej
i hospicyjnej opieki stacjonarnej.

dziatania

Propozycje nie dotyczy
aktualizacji
dziatania

Zrodto i koszt roczny DOW NFZ: 3 212 618,21 zt
wysokos¢
finansowania

Stopien realizacji wskaznikow

Liczba t6zek w hospicjach stacjonarnych w regionie 81-99%
legnickim
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Liczba t6zek w hospicjach stacjonarnych w regionie m. 21-40%
Wroctaw z powiatem wroctawskim

Sredni czas oczekiwania (dni) do: hospicjum stacjonarne / | 100% i powyzej
stacjonarny o$rodek opieki paliatywnej [kod 2184]

Dziatanie 8.2.

Utworzenie miejsc udzielania swiadczen w hospicjum domowym dla dzieci
w regionach, w ktérych dotychczas nie ma swiadczeniodawcow w tym zakresie
(region watbrzyski, tworzony przez powiaty dawnego wojewodztwa watbrzyskiego
i jeleniogorski, tworzony przez powiaty dawnego wojewoddztwa jeleniogorskiego).

do anulowania

do anulowania

Do anulowania z WPT z uwagi na zabezpieczenie $wiadczenh na terenie
wojewoddztwa przez obecnie funkcjonujgce podmioty lecznicze (brak tzw.
biatych plam)

szacunkowe koszty zgodne z WPT

Liczba pacjentéw z regionu watbrzyskiego objetych opiekg | 41-60%
przez hospicjum domowe dla dzieci

Liczba pacjentéw z regionu jeleniogérskiego objetych 100% i powyzej
opiekg przez hospicjum domowe dla dzieci

Sredni czas oczekiwania (dni) do: hospicjum domowe dla 100% i powyzej
dzieci/zespot domowej opieki paliatywnej dla dzieci [kod
2181]
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10. Kadry

Dziatanie 10.1.

Zwiekszenie miejsc specjalizacyjnych z uwzglednieniem miejsc szkoleniowych
niezbednych do zapewnienia wymienialnosci pokoleniowej oraz rekomendowanej
liczby specjalistéw, szczegdlnie w dziedzinach: choroby wewnetrzne, medycyna
rodzinna, paliatywna, psychiatria, psychiatria dziecieca, medycyna pracy,
geriatria, pediatria, medycyna ratunkowa, adekwatnej do zaspokojenia potrzeb
zdrowotnych na swiadczenia medyczne.

do anulowania

Jednostki akredytowane do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego
dysponujg miejscami szkoleniowymi w liczbie przyznawanej przez
Centrum Medycznego Ksztalcenia Podyplomowego w Warszawie
(CMKP), po przeprowadzonej ocenie zdolnosci szkolenia w ramach
programu specjalizacji, na wniosek jednostki. Liczba miejsc
specjalizacyjnych w dziedzinach choroby wewnetrzne, medycyna
ratunkowa, geriatria, nalezy uzna¢ za wystarczajgcg z uwagi na statg,
duzg liczbe wolnych miejsc szkoleniowych.

nie dotyczy

nie dotyczy

Stopien realizacji wskaznikow - Wskaznik dot. zwiekszenia miejsc
specjalizacyjnych z uwzglednieniem miejsc szkoleniowych niezbednych

do zapewnienia wymienialnosci pokoleniowej oraz rekomendowanej liczby
specjalistow, szczegdlnie w dziedzinach: choroby wewnetrzne, medycyna
rodzinna, paliatywna, psychiatria, psychiatria dziecieca, medycyna pracy,
geriatria, pediatria, medycyna ratunkowa.

. . - . i Wybierz element.
Liczba miejsc specjalizacyjnych/ szkoleniowych,

liczba zatrudnionych w podmiotach leczniczych gtownie w | Wybierz element.
obszarach deficytowych specjalnosci

Dziatanie 10.1.

Dziatania informacyjne na stronie internetowej urzedu wojewddzkiego poprzez
zamieszczanie ogtoszeh rekomendujgcych, jako miejsca odbywania
specjalizacji podmioty lecznicze najbardziej dotkniete problemem deficytu
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lekarzy specjalistow w danej dziedzinie lub posiadajgce szczegolnie duzo
nieobjetych miejsc specjalizacyjnych w powiatach: dzierzoniowskim,
gtogowskim, jaworskim, karkonoski, kamiennogoérskim, ktodzkim, legnickim,
lubinskim, sredzkim, swidnickim, trzebnickim, watbrzyskim, wotowskim,
zgbkowickim, ztotoryjskim, zgorzeleckim.

Status dziatania w trakcie realizacji

OpiS statusu Dolnoslaski Urzad Wojewddzki we Wroctawiu publikuje na biezgco
dziatania otrzymywane jednostek szkolgcych komunikaty zachecajgce do
rozpoczecia szkolenia specjalizacyjnego w poszczegdlnych
dziedzinach medycyny w danej jednostce.

Propozycje nie dotyczy
aktualizacji
dziatania

Zrodlo i nie dotyczy
wysokos¢
finansowania

Stopien realizacji wskaznikow

Stosunek liczby nieobjetych miejsc szkoleniowych do 21-40%
0golnej liczby miejsc szkoleniowych w podmiotach
leczniczych prowadzgcych szkolenia specjalizacyjne.

Dziatanie 10.3.

Stworzenie i wprowadzenie planu dziatah zachecajgcego pielegniarki i potozne
do podejmowania zawodu i powrotu do zawodu szczegodlnie w obszarach, gdzie
braki kadrowe sg najwieksze poprzez uruchomienie programu stypendialnego
dla studentéw trzeciego roku kierunku pielegniarstwo i potoznictwo oraz
uruchomienie kampanii promujgcej zawody medyczne.

L e rA b ] W trakeie realizacii

. Program stypendialny dla studentéw Il roku studiéw medycznych
Op.IS St_atusu kierunek: pielegniarstwo, potoznictwo, ratownictwo medyczne:
dziatania w 2021/22 zakwalifikowano 50 studentéw

w 2022/23 r. zakwalifikowano 69 studentow

w 2023/24 r. zakwalifikowano 81 studentéow

Kampanie promujgce (realizowane w latach 2021-2023) zawody
medyczne polegaty m.in. na opracowaniu scenariusza oraz realizacji
spotu reklamowego promujgcego zawody medyczne pielegniarki,
potoznej i ratownika medycznego wraz z okreslong liczbg wyswietlen;
opracowanie i emisja postéw oraz relacji wspierajgcych w mediach
spotecznosciowych. Uzyskanie wskaznikdw wyswietlen spotu oraz
przyrostu zainteresowanych na kanale Dolnoslgskie Zdrowie.
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Propozycje Zmiana wskaznika na ,Liczba stypendystow”
aktualizacji
dziatania

=, . Srodki budzetu Wojewoddztwa Dolnos$lgskiego z przeznaczeniem na
Zrodio i - stypendia dla studentow:

wysokos¢ w 2021 r. - 303 000,00 z;

finansowania w 2022 r. - 742 500,00 zt,

w 2023 r. - 976 500,00 z

Kampania promujgca zawody medyczne finansowana ze srodkéw
budzetu Wojewddztwa Dolno$lgskiego przeznaczono $rodki w
wysokosci:

w 2021- 120 294, 00 z

w 2022- 54 286,05 zt
w 2023- 19 680,00 z

Stopien realizacji wskaznikéw

Liczba zatrudnionych w podmiotach leczniczych gtownie w obszarach
deficytowych specjalnosci.

Wybierz element.

9. Panstwowe Ratownictwo Medyczne

Dziatanie 9.1.

Optymalizacja rozmieszczenia Zespotow Ratownictwa Medycznego w odniesieniu
do potrzeb epidemiologiczno-demograficznych na terenie powiatow: gérowskiego
w miejscowosci Wasosz, watbrzyskiego w miejscowosci Watbrzych

Status dziatania w trakcie realizacji

Opis statusu Trwajg ustalenia dot. mozliwych do wprowadzenia zmian w Planie Dziatania
dziatania Sytemu Panstwowe Ratownictwo Medyczne, w zakresie zwiekszenia liczby
ZRM-6w na terenie wojewodztwa dolnoslgskiego. Gtéwnym wyzwaniem jest
zapewnienie finansowania, ktére zgodnie z zapisami ustawy z dnia
8 wrzesnia 2006 r. o Pahstwowym Ratownictwie Medycznym realizowane
jest przez NFZ.

Propozycje nie dotyczy
aktualizacji
dziatania

Zrodio i budzet NFZ
wysokos¢
finansowania
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Sredni czas dotarcia ambulansu do miejsca zdarzenia w 81-99%
powiecie gorowskim

Sredni czas dotarcia ambulansu do miejsca zdarzenia w 100% i powyzej
powiecie watbrzyskim

Liczba zakupionych karetek motocyklowych. 0%

Dziatanie 9.1.

Stworzenie systemu monitorujgcego i zarzadzajgcego bazg t6zkowg we wszystkich
szpitalach (zakresach) wojewddztwa w czasie rzeczywistym.

SIEVEGPAELE[ERE do realizacii

Pozyskanie $rodkéw lub okreslenie zrédta finansowania projektu, celem
. ) ponownego rozpoczecia rozmow z podmiotami leczniczymi o przystgpieniu
dziatania do projektu. Nastepnie, podpisanie umowy z podmiotami spetniajgcymi
wymagania i przystepujgcymi do projektu raportowania w systemie
monitoringu i zarzadzania baza t6zkowa.

Opis statusu

Przeglad dostepnych i mozliwych do uzyskania zrédet finansowania
; ¥ przedmiotowego projektu, a nastepnie rekonesans ws$rdéd podmiotow
aktualizacji leczniczych majgcy na celu potwierdzenie udziatu w projekcie.

dziatania

Propozycje

grediol Srodki finansowe pochodzace z rezerwy celowej budzetu paristwa/ projekt
wysokosé europejski.
finansowania

Stopien realizacji wskaznikow

Liczba uczestniczacych w projekcie podmiotow 0%
leczniczych,

Dziatanie 9.1.

Zakup karetek motocyklowych, szczegdlnie aglomeracjach o najwyzszych
wskaznikach wystepowania zdarzeh drogowych w Pogotowiu Ratunkowym we
Wroctawiu, Pogotowiu Ratunkowym w Legnicy oraz w pogotowiu Ratunkowym w
Bolestawcu (do 10 szt.)

SIELIEGFIELELGTERS do realizacii

Opis statusu W Il kwartale 2024 r. planowana jest do przyjecia ustawa o zmianie ustawy
dzialania o Panstwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektérych innych ustaw.
W tym akcie prawnym zostanie usankcjonowana obecno$¢ motocykli
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ratunkowych w systemie PRM, tj. ich status prawny, a takze sposéb
finansowania.

Propozycje Po wprowadzeniu w zycie zapiséw ustawy o zmianie ustawy o Panstwowym
aktualizacji Ratownictwie Medycznym oraz niektérych innych ustaw podejmowane beda
ustalenia z Dysponentami ZRM-éw oraz DOW NFZ w zakresie aktualizacji
Planu Dziatania Systemu Panstwowe Ratownictwo Medyczne, celem
wigczenia do Systemu motoambulanséw.

dziatania

Zrodto i Srodki z rezerwy celowej MZ przeznaczone na zakup motoambulanséw,
wysokos$é fundusz NFZ przeznaczony na zakontraktowanie nowych zespotow.

finansowania
Stopien realizacji wskaznikow

llos¢ zakupionego sprzetu/aparatury medyczne;j.

Dziatanie 9.1.

Zakup/wymiana infrastruktury sprzetowej: respirator, videolaryngoskop dzieciecy,
bronchofiberoskop.

SIEVEGFAELEERE do realizacii

Opis statusu Whniosek podmiotu leczniczego przekazany Wojewodzie Dolnoslgskiemu
dziatania pozwoli na uruchomienie dalszej procedury dot. wnioskowania do
MZ/PRM o sprzet. Wstepne rozeznanie bedzie zaktada¢ mozliwosé
przekazania przedmiotowego sprzetu z zasobéw Rzgdowej Agencji
Rezerw Strategicznych, a w przypadku braku takiej mozliwosci beda
podejmowane dziatania ukierunkowane na pozyskanie srodkéw
finansowych z rezerwy celowej na zakup wskazanego sprzetu.

Propozycje nie dotyczy
aktualizacji
dziatania

Zrodio i RARS/srodki finansowe pochodzgce z rezerwy celowej budzetu panstwa.
wysoko$é Wysokos$¢ finansowania ok. 150 000,00 zt

finansowania

Stopien realizacji wskaznikéw — wskaznik dot. doposazenia SOR w
Specjalistycznym Szpitalu im. sokotowskiego w Watbrzychu

llos¢ zakupionego sprzetu/aparatury medyczne;j.
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11.Sprzet Medyczny

Dziatanie 11.1.

Wyposazenie nowego szpitala onkologiczno-pulmonologiczno-hematologicznego we Wroctawiu

w sprzet medyczny, Akcelerator - szt. 4, PET/CT - szt. 2, PET MR - szt. 1, SPECT/CT - szt. 3, MRi
3 teslowy - szt. 1, MRi 1,5 teslowy - szt. 1, Tomograf - szt. 3, Tomograf niskodawkowy - szt. 1,
Tomograf brachyterapia - szt. 1, Tomograf radioterapia - szt. 1, RTG diagnostyczne - szt. 2, RTG
zabiegowe - szt. 1, Lézka zwykte - szt. 611,L6zka bariatryczne - szt. 29, t6zka OIT - szt. 83, Stoty
operacyjne BO - szt. 30, Lampy operacyjne - szt. 14, Lampy zabiegowo-operacyjne - szt. 8, Lampy
do gab. zabiegowych - szt. 72, Respirator na OIT - szt. 16, Kardiomonitor (stanowiska
wybudzeniowe, OIT, Wzmozony nadzér) - szt. 83, Endoskop (kolonoskop) - szt. 4, Endoskop
(gastroskop - szt. 4, Endoskop (EUS, EBUS) - szt. 4, Angiograf - szt. 1, Wieza laparoskopowa - szt.
3, Centralna sterylizatornia - szt. 1, Automatyczny magazyn lekéw - szt. 1, Magazyn karuzelowy
(Apteka) - szt. 1, Mammograf przesiewowy - szt. 1, Mammograf z funkcjg tomosyntezy - szt. 1,
Sprzet do rehabilitacji - zestaw - szt. 1, USG - szt. 50, Aparat ECMO - szt. 4, ktéry zostanie
umieszczony w pracowniach diagnostycznych nowowybudowanego osrodka

Status dziatania w trakcie realizacji

Dokonano wyboru aparatury medycznej, kidéra zostanie zakupiona ze
. ) srodkéw FEDS oraz wilasnych w roku 2025 — m.in. stoly operacyjne,
dziatania tomografy, aparaty usg, wieze laparoskopowe.

Opis statusu

Zmiana nazwy podmiotu leczniczego (DCOPIiH) i aktualizacja wykazu
] - sprzetu i aparatury po zakohczonych pracach analitycznych.
aktualizacji Konieczna aktualizacja kosztorysu zadania ze wzgledu na inflacje, wzrost
dziatania kosztdéw ustug, cen dostaw na 400 000 000,00 zt

Propozycje

FEDS, MZ, FENX, KPO, $rodki wtasne DCOPiH

Zrodio i - 400 000 000,00 zt ze wzgledu na inflacje, wzrost kosztéw ustug, cen
wysokos¢ dostaw.

finansowania

Stopien realizacji wskaznikow

Liczba wykonanych badan z wykorzystaniem zakupionego
sprzetu w kolejnych latach w stosunku do roku sprzed
potgczenia podmiotdéw leczniczych tj. 2021r.

Dziatanie 11.1

Wyposazenie istniejgcego obiektu w Zgorzelcu przeznaczonego na
funkcjonowanie radioterapii — uruchomienie Osrodka Radioterapii w Zgorzelcu:

— Akceleratory: 2 sztuki, wartos¢ 18 000 000 zt.

Aparaty pozwalajgce realizowaé wysoko specjalistyczne procedury radioterapii,

w tym: radioterapie tukowg (VMAT), radioterapie z intensywng modulacjg dawki
promieniowania (IMRT) oraz radioterapi¢ stereotaktyczng, z mozliwoscig
obrazowania utozenia pacjenta na aparacie podczas napromieniania (IGRT).

— System planowania wraz z systemem wirtualnej symulacji 3D CT — 6 000 000 zt.
Tomograf komputerowy 64 rzedowy z systemem planowania leczenia 6 stacji oraz
stacje lekarskie do konturowania - 6 stacji
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— System dynamicznego pozycjonowania i weryfikacji utozenia pacjenta w trakcie
radioterapii — 2 500 000 zt.

System dynamicznego pozycjonowania i weryfikacji utozenia pacjenta w trakcie
radioterapii wraz z wyposazenie modelarni i systemem unieruchamiania pacjentow.
— System weryfikacji i kontroli — 4 500 000 zt.

System weryfikacji i zarzgdzania w radioterapii w konfiguracji (20 stanowisk

z systemami serwerowymi) wraz z systemami kontroli jako$ci oraz wyposazeniem
dozymetrycznym.

Status dziatania zrealizowane

. W wyniku postepowania przetargowego  zakupiono  sprzet
Op.ls Stf’ltusu i oprogramowanie, co stanowito wyposazenie Osrodka Radioterapii. W dniu
dziatania 27.12.2022 r. WS-SPZOZ w Zgorzelcu podpisat umowe z NFZ na
Swiadczenie ustug z zakresu radioterapii. Umozliwito to pacjentom
kompleksowe leczenie onkologiczne w zakresie chirurgii, chemioterapii
i radioterapii w jednym podmiocie leczniczym w Zgorzelcu.

Propozycje nie dotyczy
aktualizacji
dzialania

Z . catkowita wartos¢: 31 159 050,00 z

érodio i - 24 800 000,00 zt — dofinansowanie ze srodkéw budzetu panstwa
wysokosé 6 359 050,00 zt — $rodki wlasne

finansowania

Stopien realizacji wskaznikow

Liczba utworzonych osrodkéw radioterapii 100% i powyzej
Liczba zrealizowanych swiadczen zdrowotnych dla 61-80%
pacjentéw subregionu jeleniogdrskiego.

Dziatanie 11.1

Wymiana PET-CT o wysokim stopniu zuzycia w podmiotach leczniczych:
Dolnoslaskie Centrum Onkologii we Wroctawiu - 1 szt.

SIEVGFAELEER do realizacii

DCOPIH oczekuje na ogtoszenie przez Ministra Zdrowia postepowania

Opis statusu konkursowego dot. wymiane PET-CT.

dziatania

Aktualizacji wymaga nazwa podmiotu odpowiedzialnego — Dolnoslgskie
; - Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, DCOPiH oraz koszt
aktualizacji inwestycji. W wyniku inflacji nastgpit wzrost kosztéw inwestycji do
dziatania 10 000 000 zt

Propozycje
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Zrédio i
wysokos¢

finansowania

MZ lub FEDS, FENX, KPO, $rodki wtasne DCOPiH
10 000 000,00 zt

Stopien realizacji wskaznikow

Spadek odsetka sprzetu podlegajgcego wymianie 0%

Dziatanie 11.1

Wymiana akceleratorow o wysokim stopniu zuzycia w podmiotach leczniczych:
Dolnoslgskie Centrum Onkologii we Wroctawiu - 5 szt., Specjalistyczny Szpital im.
Alfreda Sokotowskiego w Watbrzychu - 2 szt.

Status dziatania

Opis statusu
dzialania

Propozycje
aktualizacji
dzialania

Zrédlo i
wysokos¢
finansowania

Status dziatania

Opis statusu
dziatania

Dotyczy Specijalistyczny Szpital im. Alfreda Sokotowskiego w
Watbrzychu

do realizacji

Planowane jest zlozenie oferty w postepowaniu konkursowym ogtoszonym
przez Ministra Zdrowia na ,Doposazenie zaktadéw radioterapii — wymiana
akceleratorow”. Wymagania progowe przedstawione w ogtoszeniu
wykluczajg Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokoftowskiego
w Waltbrzychu uczestnictwo w konkursie ofert. Specjalistyczny Szpital im.
dra. Sokotowskiego jest posiadaczem akceleratora od 2022 r. W latach
2007-2022 formalnym wtascicielem sprzetu byto przedsiebiorstwo Affidea,
jednakze akcelerator podlegajgcy wymianie byt wykorzystywany do
udzielania swiadczeh zdrowotnych w ramach umowy igczacej podmiot
leczniczy z powyzszym podwykonawca.

W sytuacji zmiany uzytkownika sprzetu mozliwe i konieczne jest ubieganie
sie o doposazenie z MZ, Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych lub
podja¢ dziatania zmierzajace do pozyskania srodkéw finansowych
Z rezerwy celowej.

Ministerstwo Zdrowia — 10 000 000,00 zt.

Dotyczy Dolnoslaskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii
we Wroctawiu

w trakcie realizacji

DCOPIiH przygotowuje sie do ztozenia oferty w konkursie Ministerstwa
Zdrowia na wymiane akceleratoréw w 2024, kolejne bedg wymieniane
systematycznie jak pojawig sie zrédta finansowania.
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= . Aktualizacji wymaga nazwa podmiotu odpowiedzialnego — Dolnoslaskie
rOpO_ZyCJ?_ Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, DCOPiH oraz koszt

dziatania

MZ, FEDS, FENX, KPO, srodki wtasne DCOPiH

Zrodio i 60 000 000,00 zt

wysokos¢
finansowania

Stopien realizacji wskaznikow

Spadek odsetka sprzetu podlegajgcego wymianie

Dziatanie 11.1

Wymiana angiograféw o wysokim stopniu zuzycia w podmiotach leczniczych:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wroctawiu - 2 szt., Wojewddzki Szpital
Specjalistyczny we Wroctawiu - 1 szt., Wojewddzkie Centrum Szpitalne Kotliny
Jeleniogorskiej - 1 szt.

Wojewodzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogorskiej

SIELESGPIELEGER S do realizaci

Opis statusu aktywnie poszukiwanie zrédet finansowania
dziatania

Propozycje zmiana planowanego okresu dziatania z 2022 r. na 2025 r.

aktualizacji
dziatania

szacowana wartos¢ 5 000 000,00 z
zewnetrzne zrodio finansowania oraz srodki wtasne WCSKJ

Zrodto i
wysokos¢

finansowania

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu

Status dziatania w trakcie realizacji

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu jest w trakcie zakupu
: ) sprzetu. Zakup w/w pozycji zostat zaplanowany w Planie Projektow
dziatania i Inwestycji Kluczowych Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego we
Wroctawiu na lata 2024-2027 i pozytywnie zaopiniowany przez Rade
Spoteczng w dniu 26.03.2024 r. — Uchwata RS w WSSK nr 21/2024.
Przygotowano harmonogram i zakres =zadania w celu ogtoszenia
postepowania przetargowego, w tym opis parametréw sprzetu medycznego
- Angiograf wraz z wyposazeniem oraz adaptacjg pomieszczenia.

Opis statusu
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Planowane ogtoszenie postepowania przetargowego czerwiec 2024 r.
Planowana data zawarcia umowy z wykonawcg |l kwartat 2024 r.

Propozycje nie dotyczy
aktualizacji
dziatania

Zrodto i Podmiot leczniczy pozyskat srodki na realizacje zadania. Zawarto
Porozumienie nr DZ-N/12/2024 na zakup nowoczesnego sprzetu
medycznego w celu podniesienia jakosci ustug medycznych swiadczonych
przez Wojewddzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu obejmujgcego
zakup angiografu wraz z wyposazeniem. Warto$¢ zadania 3.500.000,00 z;
Dotacja z budzetu Wojewddztwa Dolnoslgskiego 2.800.000,00 zt; Srodki
wiasne 700.000,00 z.

wysokos¢
finansowania

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wroctawiu

. . w trakcie realizacji
Status dziatania J

W 2023r. wymieniono angiograf 1 szt. na typ: ARTIS Q CEILING.

Opis statusu W trakcie wymiana drugiego angiografu 1 szt. na typ: ALLIA IGS 540.

dziatania

. W 2024 r. zgtoszono do wymiany kolejny angiograf (Srodki MZ w ramach
PrOpO_ZyCJ?_ wnioskow zakupowych w 2024 r.) — szacowana wartos¢ zakupu
aktualizacji 5.000.000,00 z

dzialania

5 . Angiograf wymieniony w 2023 r. — srodki MZ w wysokosci 4 284 544,82 zi,
Aol srodki wiasne USK w wysokosci 2 442 132,56 zt

wysokos¢ Angiograf wymieniany w 2024 r. $rodki wtasne 4 995 705 zt
finansowania

Stopien realizacji wskaznikow

Spadek odsetka sprzetu podlegajgcego wymianie 41-60%

Dziatanie 11.1

Uzupetnienie niedoborow sprzetowych (zakup angiograféw) w podmiotach
leczniczych: Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wroctawiu - 1 szt., 4 Wojskowy
Szpital Kliniczny z Poliklinikg - 1 szt., Dolnoslgski Szpital Specjalistyczny im. T.
Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej -2 szt. (1 angiograf, 1 angiokardiograf)

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg SPZOZ

s rAl LI W trakcie realizacii

Pozytywna opinia wniosku OCI - 005749

Opis statusu
dziatania
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. Dofinasowanie i realizacja 2024-2026r. Przygotowanie postepowania
Propozycje przetargowego — adaptacja pomieszczenia.
aktualizacji

dziatania

: . Plan Modernizacji Technicznej Ministerstwa Obrony Narodowej -
Zrodto i 3.700.000,00 zi

wysokosé

finansowania

Dolnoslaski Szpitali Specjalistyczny im. T. Marciniaka-Centrum Medycyny Ratunkowej

Status dziatania w trakcie realizacji

. Uzupetnienie niedoboréw sprzetowych w Dolno$lgskim  Szpitalu
Opis statusu Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej -2 szt.
dziatania (1 angiograf, 1 angiokardiograf)

. Zakupiona zostata jedna sztuka - 1 angiokardiograf (Pracownia
Propozycje Hemodynamiki).
aktualizacji Istnieje potrzeba pilnej wymiany angiografu uzytkowanego w Pracowni

; : Neuroradiologii Zabiegowej. Pracownia Neuroradiologii Zabiegowej
dzialania N . , : .
zajmuje sie diagnostyka i leczeniem wewngtrznaczyniowym choréb
naczyn mézgowych i rdzeniowych (embolizacje), od 2023 r., wraz
z Oddziatem Neurologii z Pododdziatem Udarowym realizuje program
pilotazowy
w zakresie realizacji procedury trombektomii mechanicznej u pacjentéw
z udarem moézgu, jako jeden z dwéch osrodkéw na Dolnym Slgsku.
(10 000 000,00 zi, (zakup sprzetu oraz niezbedne prace budowlane),brak
kosztéw NFZ

=, . Srodki z budzetu Wojewddztwa Dolnoslgskiego 2022 r. 4 485 150,00 zt
Zrodto i Srodki wiasne podmiotu leczniczego 80 390,00 zt

wysokos¢
finansowania

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wroctawiu

SIEEGFAELEERE do realizacii

Opis statusu nie dotyczy
dziatania

Propozycje nie dotyczy
aktualizacji
dziatania

Zrodio i nie dotyczy
wysokos¢
finansowania

Stopien realizacji wskaznikow
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Spadek odsetka sprzetu podlegajgcego wymianie 0%

Dziatanie 11.1

Wymiana aparatéw USG o wysokim stopniu zuzycia w podmiotach leczniczych:
POWIATOWY ZESPOL SZPITALI w Ole$nicy- 1 szt., DOLNOSLASKIE CENTRUM
ONKOLOGII WE WROCEAWIU - 1 szt., DOLNOSLASKIE CENTRUM CHOROB
PLUC WE WROCLAWIU - 2 szt., WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
WE WROCLAWIU - 2 szt., DOLNOSLASKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T.
MARCINIAKA - CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ 1 szt., Szpital
Specjalistyczny im A. Falkiewicza we Wroctawiu - 1 szt., ZESPOt. OPIEKI
ZDROWOTNEJ W OtAWIE - 2 szt., SZPITAL IM. SW. JADWIGI SLASKIEJ W
TRZEBNICY - 1 szt., UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA
MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCLAWIU - 2 szt., 4 WOJSKOWY SZPITAL
KLINICZNY Z POLIKLINIKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ WE WROCLAWIU - 3 szt., Specjalistyczne Centrum Medyczne
im. Sw. Jana Pawia Il Spétka Akcyjna - 3szt., "ZESPOt. OPIEKI ZDROWOTNEJ" w
KLODZKU - 1szt., SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOt. OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SWIDNICY - 3 szt., SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA ALFREDA
SOKOLOWSKIEGO - 2 szt., SZPITAL SW.ANTONIEGO W ZABKOWICACH
SLASKICH - 1 szt., Niepubliczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w
Dzierzoniowie sp. z 0.0. - 1 szt.,"GLOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY" SPOLKA
Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA - 1 szt., WOJEWODZKI SZPITAL
SPECJALISTYCZNY W LEGNICY - 1 szt., "MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA"
S.A. W LUBINIE - 1sz., Wojewddzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogoérskiej - 1
szt., POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA W KAMIENNEJ GORZE SP. Z 0.0.
NZOZ SZPITAL POWIATOWY - 1 szt., NIEPUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.0. w Lwéwku
Slgskim- 1 sz.

SZPITAL SW.ANTONIEGO W ZABKOWICACH SLASKICH

SIEVEGFAELEERE do realizacii

. do realizacji
Opis statusu )
dziatania
Propozycje nie dotyczy
aktualizacji
dziatania

nie dotyczy

Zrédio i
wysokos¢é
finansowania

"ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ" w KLODZKU
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Status dziatania zrealizowane

zakup sprzetu

Opis statusu
dziatania

Propozycje nie dotyczy
aktualizacji
dziatania

5 . . 2 aparaty pozyskane od Fundacji Wielkiej Orkiestry Swigtecznej Pomocy,
Zrodio i - 1 aparat zakupiony zostat w 100% ze $rodkéw wirasnych podmiotu
wysokos¢ leczniczego, 1 aparat zostat zakupiony w czesci z dotacji z Ministerstwa
finansowania Zdrowia — 36.000,00 zt oraz srodkow wiasnych podmiotu leczniczego.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ W SWIDNICY

SIELESGPELEGER S do realizaci

. Planowany zakup sprzetu
Opis statusu Y P spree

dziatania

Propozycje nie dotyczy
aktualizacji
dziatania

Z . . Ministerstwo Zdrowia 1.000.000 zt
Zrodlo i
wysokos¢
finansowania

GLOGOWSKI SZPITAL POWIATOWY" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Status dziatania w trakcie realizacji

. zakup 2 aparatéow USG zaplanowany na Il i lll kwartat 2024 r.
Opis statusu p<ap P y
dziatania
Propozycje nie dotyczy

aktualizacji
dzialania

Srodki finansowe pochodzace z Ministerstwa Zdrowia 380 000,00 zt

Zrédlo i
wysokos¢
finansowania

NIEPUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA
SP.Z 0.0. w Lwéwku Slgskim
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SIEEGPAELEERE do realizacii

planowana do realizacji

Opis statusu
dziatania

Propozycje nie dotyczy
aktualizacji
dziatania

2 . . $rodki wlasne podmiotu leczniczego 300 000,00 zt
Zrodto i P g

wysokos¢

finansowania

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Status dziatania zrealizowane

Wojewddzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy zakupit aparat USG na

Opis statusu potrzeby oddziatu neurochirurgicznego 20.12.2023 r.

dziatania

Propozycje nie dotyczy
aktualizacji
dziatania

Z . . $srodki wlasne podmiotu leczniczego 300.000,00 zt
Zrodlo i P g

wysokos¢

finansowania

,Miedziowe Centrum Zdrowia" S.A. w Lubinie

Status dziatania zrealizowane

W 2023r. zakupiono 3 aparaty USG do wykorzystania w Pracowni
. ) Angiografii i Hemodynamiki, Pracowni Diagnostyki Nieinwazyjnej (2024r.)
dziatania i Poradni Ginekologicznej w Przychodni Lekarskiej w Glogowie.

Opis statusu

. nie dotycz
Propozycje yezy

aktualizacji
dzialania

5 . . Srodki wtasne podmiotu leczniczego pkt 1) - kwota 226.851,84 zt
Zrodio i - Srodki wtasne podmiotu leczniczego pkt 2) - kwota 949.999,32 zt
wysokosc¢ Srodki wtasne podmiotu leczniczego pkt 3) - kwota 295.000,00 zt
finansowania

Niepubliczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dzierzoniowie sp. z o.0.

SIELEGFIELERTERS do realizaci
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Opis statusu planowany zakup
dziatania

Propozycje nie dotyczy
aktualizacji

dziatania

Zrédlo i nie dotyczy
wysokosé
finansowania

Szpitali im. Sw. Jadwigi Slaskiej w Trzebnicy

Status dziatania w trakcie realizacji

W dniu 07.06.2023r. zostaly dostarczone 3 aparaty USG. Po dostosowaniu

Opis statusu pomieszczen sprzet zostanie uruchomiony.

dziatania

. nie dotycz
Propozycje yezy

aktualizacji
dziatania

=, . Dofinansowanie w ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadan
Zrodio I, . polegajgcych na modernizacji, przebudowie lub doposazeniu szpitalnych
wysokos¢ oddziatébw  ratunkowych (SOR) lub  pracowni diagnostycznych
finansowania wspotpracujgcych z SOR ze srodkéw Subfunduszu modernizacji podmiotow
leczniczych wyodrebnionego z Funduszu Medycznego. Wysokos¢
dofinansowania 969 640, 00 zt

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. Sw. Jana Pawta Il Spétka Akcyjna w Polanicy -Zdréj

Status dziatania zrealizowane

Opis statusu zakup 1 aparatu USG
dziatania

Propozycje Zaplanowano na rok 2024 zakup 3 aparatow USG.

aktualizacji
dziatania

Zrodto i W 2023r. zakup zrealizowano ze $rodkéw wiasnych podmiotu leczniczego
wysokos$é w wysokosci 219 456,00 zt.

finansowania

Powiatowy Zespot Szpitali w Olesnicy

Status dziatania zrealizowane
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Opis statusu planowana wymiana sprzetu
dziatania

Propozycje Nie dotyczy
aktualizacji

dziatania

Zrodto i wysokos$¢ dofinansowania 300 000,00 zt $rodki pochodzity z budzetu

wysokosé Starostwo Powiatowe w Olesnicy

finansowania

Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Gérze Sp. Z 0.0. NZOZ Szpital Powiatowy

. . do realizacji
Status dziatania )

Z uwagi na brak s$rodkéw finansowych Powiatowe Centrum Zdrowia
. ) w Kamiennej Gorze sp. z 0.0. poszukuje zrédet finasowania zakupu USG
dziatania poprzez dofinasowanie $rodkami zewnetrznymi.

Opis statusu

. zmiana terminu realizacji na 2025r.
Propozycje

aktualizacji
dziatania

300 000,00 z. — $rodki wiasne podmiotu leczniczego oraz Srodki
zewnetrzne pozyskane w ramach programéw.

Zrédto i
wysokos¢

finansowania

Wojewodzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogorskiej

. . zrealizowane
Status dziatania

. W 2022 r. zakupiono 1 aparat USG wraz z oprzyrzgdowaniem, w ramach
Op.IS St?tusu dotacji celowej budzetu Wojewddztwa Dolnoslgskiego. Koszt zakupu
dziatania aparatu — 198.500 zt (dofinansowanie 182.177,60 zt., $rodki wtasne
podmiotu leczniczego 16.322,40 zt.

. nie dotycz
Propozycje yezy

aktualizacji
dziatania

5 . . koszt zakupu aparatu — 198.500 zt, w tym:
At ] - 182.177,60 zt.— dotacja Wojewodztwa Dolnoslgskiego;
wysokos¢ 16.322,40 zt. - $rodki wtasne podmiotu leczniczego
finansowania

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
we Wroctawiu

Status dzialania  RACLEECEEILEE]
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Opis statusu wymieniono 2 sztuki - USG
dzialania

Wymiana wiekszej ilosci posiadanego sprzetu USG

Propozycje
aktualizacji

dziatania

Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojewodztwo

Aol Dolnoslaskie - 15 sztuk — 7 500 000,00 zt
wysokosé

finansowania

Specjalistyczny Szpital im. Dra Alfreda Sokotowskiego w Watbrzychu

. . zrealizowane
Status dziatania

wymienione zostaty 2 aparaty USG na potrzeby Poradni Urologicznej oraz

Opis statusu Oddziatu Internistyczno - Infekcyjnego.

dziatania

. nie dotycz
Propozycje ey

aktualizacji
dziatania

5 . . 667 499,80 z

Zrodio i - 132 499,80 zt — srodki wkasne podmiotu leczniczego
wysokos¢ 535 000,00 zt.— Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa
finansowania Dolnoslgskiego na lata 2014-2020

Dolnoslaskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wroctawiu

. . w trakcie realizacji
Status dziatania )

aktualnie podmiot leczniczy jest w trakcie przygotowywania postepowania

Opis statusu przetargowego dot. wymiany aparatu USG w 2024r.

dziatania

. aktualizacji wymaga nazwa podmiotu odpowiedzialnego na Dolnoslgskie
PrOpo_ZyCJ? Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, (DCOPiH) zamiast
aktualizacji DOLNOSLASKIE CENTRUM ONKOLOGII WE WROCEAWIU oraz
dziatania DOLNOSLASKIE CENTRUM CHOROB PLUC WE WROCLAWIU

5, . FEDS, FENX, KPO
Zrodlo i
wysokos¢
finansowania

Dolnoslaski Szpital Specjalistyczny Im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

do realizacji

Status dziatania
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Opis statusu
dziatania

Propozycje
aktualizacji

dziatania

Zrodlo i
wysokosé
finansowania

Status dziatania

Opis statusu
dzialania

Propozycje
aktualizacji
dzialania

Zrédlo i
wysokos¢
finansowania

wymiana 10 aparatéw USG o wysokim stopniu zuzycia

Zwiegkszenie liczby aparatéw podlegajgcych wymianie.

4 000 000,00 z, brak kosztéw NFZ

Specjalistyczny Szpital im. A. Falkiewicza we Wroctawiu

zrealizowane

zakup aparatu USG Vivid T9

nie dotyczy

349.500,00 zt. zakup sfinansowany z dotacji celowej z budzetu
Wojewddztwa Dolnoslgskiego

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu

Status dziatania

Opis statusu
dziatania

w trakcie realizaciji

zaplanowano zakup i zainstalowane 2 aparatow USG dla Oddziatu
Kardiologicznego z Pododdziatem Intensywnego Nadzoru
Kardiologicznego, Pododdziatem Leczenia Zaburzer Rytmu Serca oraz dla
Dolnoslgskiego Osrodka Diagnostyki Obrazowej Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego we Wroctawiu.

Obecnie podmiot leczniczy pozyskat Srodki na realizacje zakupu 1 szt. i jest
w trakcie przygotowania procedury zakupowej, harmonogramu i zakresu
zadania w celu ogtoszenia postepowania przetargowego, w tym opisu
parametréw  sprzetu medycznego. Planowane jest ogtoszenie
postepowania przetargowego na czerwiec 2024 r. Planowana data zawarcia
umowy z wykonawca Il kwartat 2024 r.

Zakup w/w pozycji zostat zaplanowany na 2024 r. w Planie Projektow i
Inwestycji Kluczowych Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego we
Wroctawiu na lata 2024-2027 i pozytywnie zaopiniowany przez Rade
Spoteczng w dniu 26.03.2024 r. — Uchwata RS w WSSK nr 21/2024

Drugi zaplanowany do zakupu Aparat USG, ze wzgledu na wysokie koszty
realizacji zadania, zostanie zakupiony w terminie pdzniejszym gdyz
konieczne jest pozyskanie zewnetrznego zrodta finansowania.
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Niezbedna jest aktualizacja szacunkowych kosztow zakupu USG:
300.000,00 zt.

Propozycje
aktualizacji
dziatania

5 . Trwajg aktywne poszukiwania zrodet finansowania inwestycji.
Zrodio i - pozyskano srodki na realizacje zakupu 1 szt. Zawarto Porozumienie nr DZ-
wysokos¢ N/28/2024 na Zakup aparatu USG wraz z wyposazeniem. Warto$é zadania
finansowania 320.000,00 zt; Dotacja 110.000,00 z; $rodki wlasne podmiotu leczniczego
210.000,00 zt.

Zespot Opieki Zdrowotnej w Otawie

. . zrealizowane
Status dziatania

. w 2023r. zakupiono 2 aparaty USG
Opis statusu P paraly

dziatania

. nie dotycz
Propozycje ey

aktualizacji
dzialania

% L - 90% dofinansowania ze srodkéw UE w ramach projektu nr
AL RPDS.12.01.00-02-0004/22 pn. ,Zwigkszenie odpornosci systemu zdrowia
wysokosé w powiecie otawskim poprzez zakup sprzetu medycznego dla poradni
finansowania specjalistycznych ZOZ w Otawie.” 10% srodki wtasne podmiotu
leczniczego

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wroctawiu

. . zrealizowane
Status dziatania

. 1) W 2022r. zakupiono aparat USG x 2 szt., typ: CUS-AA000 Aplio z

Clplls siisuusl Funduszu Przeciwdziatania Covid-19, MZ, 752 760,00 zt brutto,

dziatania 2) W 2022r. zakupiono aparat USG x 1 szt., typ: DC-70 X-Insight,
Srodki wtasne, 98 999,00 zt brutto,

3) W 2022r. zakupiono aparat USG x 1 szt., typ: TE7, srodki wtasne,
115 000,00 zt brutto,

4) W 2022r. zakupiono aparat USG x 1 szt., typ: VENUE GO z
,Doposazenia i modernizacji podmiotu leczniczego w celu
przystosowania do programu transplantacji serca”, MZ,

160 000,00 zt brutto, 25 000,00 zt Srodki wtasne,

5) W 2023r. otrzymano aparat USG x 1 szt., typ: MYLAB X9,
darowizna WOSP

6) W 2023r. zakupiono aparat USG x 1 szt., typ: VIVID S70N, s$rodki
wiasne, 398 898,00 zt brutto,

7) W 2023r. otrzymano aparat USG x 1 szt., typ: VSCAN AIR CL,
darowizna z Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobg
Nowotworowg, umowa darowizny nr 8/12/2023/DAR

Sukcesywna wymiana aparatow USG wynikajgca z eksploatacji i zuzycia —
do konca 2026 roku - 10 szt.

Propozycje
aktualizacji
dziatania
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Ministerstwo Zdrowia — 912 760,00 z
srodki wkasne podmiotu leczniczego— 637 897,00 zt

Zrédto i
wysokos¢é

finansowania

Stopien realizacji wskaznikéw

Spadek odsetka sprzetu podlegajgcego wymianie 41-60%

Dziatanie 11.1

Wymiana aparatéw tomografii komputerowej o wysokim stopniu zuzycia w
podmiotach leczniczych: DOLNOSLASKIE CENTRUM ONKOLOGII WE
WROCLAWIU - 1 szt., WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE
WROCLAWIU - 1 szt., ZESPOL. OPIEKI ZDROWOTNEJ W OtAWIE -1 szt.,
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO
WE WROCLAWIU - 1 szt., 4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKA
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCLAWIU
- 1 szt., SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOt OPIEKI ZDROWOTNEJ W
SWIDNICY - 1 szt., Niepubliczny Zaktad Opieki Zdrowotnej tuzyckie Centrum
Medyczne w Lubaniu Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig - 1 szt.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ W SWIDNICY

. . do realizacji
Status dziatania )

. lanowany zakup sprzetu
Opis statusu P y P Sprze

dziatania

nie dotyczy

Propozycje

aktualizacji
dziatania

5 . Ministerstwo Zdrowia - 4.000.000,00 zt
Zrodto i
wysokos¢é
finansowania

tuzyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia

. . zrealizowane
Status dziatania

w lutym 2023 r. uruchomiono nowy tomograf komputerowy.

Opis statusu
dziatania
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nie dotyczy

Propozycje
aktualizacji
dziatania

5 . Zadanie sfinansowane z Rzgdowego Fundusz Polski tad: Program
Zrodto I, . Inwestycji Strategicznych oraz srodkéw witasnych Powiatu Lubanskiego.
wysokos¢ Kwota inwestycji 2 785 487,11

finansowania

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinika Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
we Wroclawiu

. . zrealizowane
Status dziatania

. Wymieniono aparat tomografii komputerowej - 1szt.
Opis statusu Y P 9 P )

dziatania

. W latach 2025-2026 planowany jest zakup/wymiana 1 szt.
Propozycje

aktualizacji
dziatania

Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Wojewédztwo

Zrédio i - Dolnoslaskie
wysokos¢

finansowania

Dolnoslaskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wroctawiu

. . zrealizowane
Status dziatania

. zrealizowano w 2023r.
Opis statusu

dziatania

. nie dotycz
Propozycje yezy

aktualizacji
dziatania

Srodki finansowe pochodzace z Regionalnego Programu Operacyjnego

Zrodio i - Wojewodztwa Dolnoslaskiego 2014-2020 w wysokosci 5 985 109,45 zt
wysokos¢

finansowania

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu

. . do realizacji
Status dziatania )

Zakup zostat uwzgledniony w Planie Projektow i Inwestycji Kluczowych
: ) Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu na lata 2024-
dziatania 2027 i pozytywnie zaopiniowany przez Rade Spoteczng w dniu
26.03.2024 r. — Uchwata RS w WSSK nr 21/2024

Szpital aktywnie poszukuje Zzrodet finansowania inwestyciji.

Opis statusu
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Zaplanowano zakup i zainstalowanie tomografu komputerowego do badan
petnoprofilowych dla Dolnos$lgskiego Osrodka Diagnostyki Obrazowej
Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu.

Niezbedna jest aktualizacja szacunkowych kosztéw dziatan na zakup
) - aparatu TK,

aktualizacji Szacowanie wskazuje, ze aktualna rynkowa cena aparatu TK wynosi
dziatania 6.500.000,00 zt.

Propozycje

s . Szpital aktywnie poszukuje zrodet finansowania inwestycji. Ze wzgledu na
Zrodio i - wysokie koszty realizacji zadania konieczne jest pozyskanie zewnetrznego
wysokos¢ Zrodta finansowania.

finansowania

Zespot Opieki Zdrowotnej w Otawie

. . w trakcie realizacji
Status dziatania J

. zakup w 2024r.
Opis statusu P

dziatania

. nie dotycz
Propozycje yesy

aktualizacji
dziatania

5 . . Sfinansowane w 100% z Funduszu Medycznego w ramach dotacji celowej
Zrédio i . . S 3, . o

- na finansowanie realizacji inwestycji pn. ,Przebudowa i modernizacja
wysokos¢ Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego oraz Pracowni Endoskopii wraz
finansowania z doposazeniem SOR i pracowni diagnostycznych w Zespole Opieki
Zdrowotnej w Ofawie”

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wroctawiu

. . do realizacji
Status dziatania )

Przygotowano wniosek o OCI w systemie IOWISZ dotyczgcy wymiany
. ) tomografu komputerowego, planowane jest pozyskanie srodkow
dziatania zewnetrznych do realizacji zadania.

Opis statusu

. nie dotycz
Propozycje yezy

aktualizacji
dziatania

D . . szacowana wartos¢ zakupu 6 444 150 zt
Zrodto i P

wysokos¢

finansowania

Stopien realizacji wskaznikow

Spadek odsetka sprzetu podlegajgcego wymianie 41-60%
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Dziatanie 11.1

Wymiana aparatéw RTG o wysokim stopniu zuzycia w podmiotach leczniczych:
POWIATOWY ZESPOL SZPITALI - 1 sz., DOLNOSLASKIE CENTRUM CHOROB
PLUC WE WROCLAWIU - 1 sz., WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
WE WROCLAWIU - 3 szt., DOLNOSLASKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T.
MARCINIAKA - CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ - 2 szt., ZESPOL OPIEKI
ZDROWOTNEJ W OtLAWIE - 1 szt., SZPITAL IM. SW. JADWIGI SLASKIEJ W
TRZEBNICY - 1 szt., UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA
MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCELAWIU - 6 szt., 4 WOJSKOWY SZPITAL
KLINICZNY Z POLIKLINIKA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ WE WROCLAWIU -2 szt., SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACJI WE WROCLAWIU- 2szt., NIEPUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W WOLOWIE - 2szt.,
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. Sw. Jana Pawta Il Spétka Akcyjna - 1 szt.,
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOt. OPIEKI ZDROWOTNEJ W SWIDNICY

1 szt., SZPITAL SW.ANTONIEGO W ZABKOWICACH SLASKICH - 1 szt.,
"MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA" S.A. W LUBINIE - 1 szt., Jaworskie Centrum
Medyczne Sp. z 0.0. - 1 szt., ZESPOt. OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOLEStAWCU -
1 szt., Wojewodzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogorskiej - 2szt., Niepubliczny
Zaktad Opieki Zdrowotnej tuzyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Spotka z
ograniczong odpowiedzialnoscig - 1 szt., NIEPUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.0. w Lwéwku
Slgskim - 1 szt.

SZPITAL SW.ANTONIEGO W ZABKOWICACH SLASKICH

do realizacji

Status dziatania

Opis statusu do realizaciji
dziatania

Propozycje nie dotyczy
aktualizacji
dziatania

Zrodto i nie dotyczy
wysokos¢
finansowania

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ W SWIDNICY

. . w trakcie realizacji
Status dziatania )

Opis statusu montaz sprzetu

dziatania

Propozycje nie dotyczy
aktualizacji
dziatania

64



Zrodto i Ministerstwo Zdrowia - 1.136.094, 49 zt
wysokos¢
finansowania

ZESPOL OPIEKI ZDROWOTNEJ W BOLESLAWCU

. . zrealizowane
Status dziatania

W zrealizowano w 2023 r.
dziatania

Propozycje nie dotyczy
aktualizacji
dziatania

Zrodio i Ministerstwo Zdrowia — brak danych o wysokosci finansowania
wysokos¢
finansowania

NIEPUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA
SP. Z 0.0. w Lwéwku Slaskim

. . zrealizowane
Status dziatania

Opis statusu w 2023 r. wyposazono Pracowni¢ Rentgenodiagnostyki Ogdlnej podmiotu
dzialania leczniczego aparat RTG.

Propozycje nie dotyczy
aktualizacji
dzialania

Zrodto i 647 285,18 zt w tym:

wysokogé - 600 000,00 zt — wydatek finansowany na podstawie umowy o0 powierzenie
. . grantu nr UM.SZP.W-4923.2022-00/2816/812 z dnia 11.10.2022 w ramach

finansowania projektu grantowego Dostepnos¢ Plus dla Zdrowia, realizowanego

w ramach Dziatania 5.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoj

2014-2020

- 47 285,18 zt srodki wtasne podmiotu leczniczego

"Miedziowe Centrum Zdrowia" S.A. w Lubinie

. . do realizacji
Status dziatania )

. planowane do realizacji w latach 2025-2026
Opis statusu

dziatania

. nie dotycz
Propozycje yezy

aktualizacji
dzialania

nie dotyczy

Zrédlo i
wysokos¢
finansowania
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SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW
WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI WE WROCLAWIU

. . w trakcie realizacji
Status dziatania )

Aparat RTG znajdujgcy sie w SP ZOZ MSWIA we Wroctawiu przy
. ) ul. Olbinskiej 32, zostat wymieniony w 2022 r. Aparat RTG znajdujgcy sie
dziatania w Przychodni MSWIiA we Wroctawiu przy ul. Grabiszynskiej wymaga

wymiany.

Opis statusu

Propozycje Nadal konieczna jest wymiana aparatu RTG znajdujgcego sie w Przychodni
aktualizacji MSWiA we Wroctawiu przy ul. Grabiszynskie;.

dziatania

5 . . Ministerstwo Zdrowia (Fundusz Przeciw-dziatania COVID-19) —
Zrodio | - 950 000,00 zt (93,51%) oraz dotacja celowa Urzedu Miejskiego Wroctaw
wysokos¢ — 65 981,15 zt (6,49%)

finansowania

tuzyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia

. . zrealizowane
Status dziatania

. W grudniu 2021 r. uruchomiono nowy aparat RTG
Opis statusu 9 wap

dziatania

. nie dotycz
Propozycje yezy

aktualizacji
dziatania

s, . warto$¢ inwestyciji 1.201.237,40 zt, w tym:

Zrédto i - - dofinansowano ze srodkéw Rzagdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -
wysokos¢ 1.188.000,00 zt — tj. 98,9 %,

finansowania

Szpital im. Sw. Jadwigi Slaskiej w Trzebnicy

Status dziatania  RAELEERCEPLE]

Opis statusu zaplanowano zakup 3 aparatéw RTG w tym 1 mobilny. Aktualnie trwa
dziatania adaptacja pomieszczen w pracowni RTG. Dostawa nowego aparatu RTG
stacjonarnego czerwiec 2024r. planowane uruchomienie pracowni RTG
w | potowie lipca 2024r.

Propozycje nie dotyczy
aktualizacji
dziatania
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Zrédio i Fundusz Medyczny - 927 611,36 zt.
wysokos¢
finansowania

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. Sw. Jana Pawtia Il Spétka Akcyjna w Polanicy-Zdréj

SIEVEGPAELE[ERE do realizacii

Opis statusu Zaplanowano zakup w 2025 r.
dziatania

Propozycje nie dotyczy
aktualizacji
dziatania

Zrodio i Srodki wtasne podmiotu leczniczego lub pochodzace z dotacji.
wysokosé
finansowania

Powiatowy Zespot Szpitali w Olesnicy

. . zrealizowane
Status dziatania

. wymiana sprzetu w 2023 r.
Opis statusu y pree

dziatania

. nie dotycz
Propozycje yezy

aktualizacji
dzialania

Wojewoda Dolnoslaski - Fundusz Przeciwdziatania COVID-19,wysokosé

AL I dofinansowania 1 600 000 zt
wysokos¢

finansowania

Wojewodzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogorskiej

STEWTEGPAELEERE do realizacii

Opis statusu ze wzgledu na wysoki koszt inwestycji poszukiwane jest zrodio.
dziatania

Propozycje nie dotyczy
aktualizacji
dziatania
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Zrédlo i 3.400.000 zt

wysokos¢ Zewnetrzne zrédia finansowania
finansowania

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
we Wroctawiu

. . w trakcie realizacji
Status dziatania )

pozyskiwanie srodkéw na zakup oraz zmiane organizacji przestrzennej

Opis statusu podmiotu leczniczego celem zapewnienia optymalnej lokalizacji sprzetu.

dziatania

Propozycje wymiany wiekszej ilosci posiadanego sprzetu RTG - dodatkowo

Propozycje 357t

aktualizacji
dziatania

Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojewddztwo
Dolnoslaskie

Zrodto i
wysokos¢

finansowania

Dolnoslaskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wroctawiu

. . do realizacji
Status dziatania )

. odmiot oczekuje na przystapienie do konkursu.
Opis statusu P : preysiap

dziatania

aktualizacji wymaga nazwa podmiotu odpowiedzialnego — Dolnoslaskie

Propozycje Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, DCOPiH

aktualizacji
dzialania

., . MZ, FEDS, FENX, KPO, srodki wtasne podmiotu leczniczego
Zrodto i

wysokos¢

finansowania

Dolnoslaski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

. . do realizacji
Status dziatania )

. wymiana aparatow RTG o wysokim stopniu zuzycia.
Opis statusu y P y P y

dziatania

zwiekszenie liczby wymienianego sprzetu o 6 szt. (lgcznie 8 sztuk).
Wszystkie planowane do wymiany aparaty RTG majg lub bedg miaty wiecej

Propozycje

aktualizacji niz 10 lat w 2025 r.
dziatania
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9 400 000,00 zt

Zrédio i
wysokos¢

finansowania

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu

SIEVEGPAELE[ERE do realizacii

Opi S statusu Zakup aparatu RTG zostat uwzgledniony w Planie Projektow i Inwestycji

dziatania Kluczowych Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu na
lata 2024-2027 i pozytywnie zaopiniowany przez Rade Spoteczng w dniu
26.03.2024 r. — Uchwata RS w WSSK nr 21/2024

Niezbedna jest aktualizacja szacunkowych kosztow dziatan zakupu aparatu

Propozycje RTG, szacunkowy koszt aparatu RTG 823 000 zt.

aktualizacji
dziatania

2 ., . Ze wzgledu na wysokie koszty realizacji zadania konieczne jest pozyskanie
Zrédto i ., . )

- zewnetrznego zrodta finansowania.
wysokos¢ Podmiot leczniczy aktywnie poszukuje zrédet finansowania inwestycji.
finansowania Szacunkowy koszt aparatu RTG 823 000 zt.

Zespot Opieki Zdrowotnej w Otawie

. . zrealizowane
Status dziatania

. zakup w 2023r.
Opis statusu P

dziatania

. nie dotycz
Propozycje yezy

aktualizacji
dziatania

5 . . 90% dofinansowania z UE w ramach projektu nr RPDS.12.01.00-02-
Zrodio i - 0004/22 pn. ,Zwiekszenie odpornosci systemu zdrowia w powiecie
wysokos¢ ofawskim poprzez zakup sprzetu medycznego dla poradni
finansowania specjalistycznych ZOZ w Otawie.” 10% $rodki wtasne podmiotu
leczniczego

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wroctawiu

. . w trakcie realizacji
Status dziatania )

. W 2022r. zakupiono aparat RTG z ramieniem C x 1 szt., typ: Zenition 70,
Op.ls St?tusu z dotacji celowej na zakup aparatury/sprzetu medycznego,

dziatania MZ 808 985,72 zt, $rodki wiasne 10 872,28 zt

W 2023r. zakupiono aparat RTG x 1 szt., typ: VISION V, z dotacji celowej
na zakup inwestycyjny, MZ, 474 975 zi, $rodki wtasne 24 405 z
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Szpital przygotowat wniosek |IOWISZ dotyczgcy wymiany 6 szt. aparatow
RTG, planowane jest pozyskanie srodkéw zewnetrznych do realizacji
zdania.

Sukcesywna wymiana aparatow RTG wynikajgca z eksploatacji i zuzycia —
zwiekszenie o 2 szt.

Propozycje
aktualizacji

dziatania

%z . Ministerstwo Zdrowia: 1 283 960,72 zt

el - $rodki wtasne podmiotu leczniczego: 35 277,28 zt

wysokos¢ szacowana warto$é zakupu we wniosku IOWISZ: 4 005 297,33 zt
finansowania

Jaworskie Centrum Medycznego Sp. z 0.0.

. . do realizacji
Status dziatania )

. do realizacji
Opis statusu )

dziatania

. nie dotycz
Propozycje yesy

aktualizacji
dziatania

o . . $rodki wlasne podmiotu leczniczego i fundusze zewnetrzne
Zrodto i P 9 ¢
wysokos¢

finansowania

Stopien realizacji wskaznikow

Spadek odsetka sprzetu podlegajgcego wymianie 21-40%

Dziatanie 11.1

Wymiana aparatow do rezonansu magnetycznego o wysokim stopniu zuzycia

w podmiotach leczniczych: DOLNOSLASKIE CENTRUM ONKOLOGII

WE WROCLAWIU - 1 szt, WOJEWODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

WE WROCLAWIU -2 szt., DOLNOSLASKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

IM. T. MARCINIAKA - CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ - 2 szt.,
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO
WE WROCLAWIU - 2 szt., 4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKA
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCLAWIU
- 1 szt., "MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA" S.A. W LUBINIE - 1 szt., Jaworskie
Centrum Medyczne Sp. z 0.0. - 1 szt.,, WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL -
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOt. OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU -
2 szt., Wojewoddzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogoérskiej - 1 szt.
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"Miedziowe Centrum Zdrowia" S.A. w Lubinie

. . do realizacji
Status dziatania )

. rawdopodobny termin realizacji rok 2026r.
Opis statusu P P y )

dziatania

nie dotyczy

Propozycje

aktualizacji
dziatania

s . . nie dotycz
Zrodlo i yezy
wysokos¢

finansowania

Wojewodzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogorskiej

SIELESGFELEGER S do realizaci

Opis statusu aktywne poszukiwanie zrodet finansowania
dziatania

Propozycje zmiana planowanego okresu dziatania do 2026 r.

aktualizacji
dziatania

Z ., . szacowna wartos$¢ zadania 10 000 000,00
Zrodto i
wysokos¢
finansowania

MZ, Fundusz Medyczny, Wojewddztwo Dolno$laskie i Srodki wlasne
podmiotu leczniczego

4 Wojskowy Szpital Kliniczny Z Poliklinika Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
we Wroctawiu

. . w trakcie realizacji
Status dziatania )

. realizacja do konca 2024 r.
Opis statusu )

dziatania

. miana kolejnego rezonansu magnetycznego — 1 sztuka do 2026r.
Propozycje W ineg gnety g

aktualizacji
dziatania

Dofinasowanie ze $rodkéw POIS - Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo

Zrodio i o Obrony Narodowej, Wojewddztwo Dolnoslagskie - 6 000 000,00- zt.
wysokos¢

finansowania
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Dolnoslaskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wroctawiu

. . do realizacji
Status dziatania )

. odmiot oczekuje na ogtoszenie konkursu.
Opis statusu P : 9

dziatania

aktualizacji wymaga nazwa podmiotu odpowiedzialnego — Dolnoslgskie
Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, DCOPiH

Propozycje

aktualizacji
dziatania

MZ, FEDS, FENX, KPO, srodki wtasne podmiotu leczniczego 2

Zrodio i - 500 000,00 zt
wysokos¢

finansowania

Dolnoslaski Szpital Specjalistyczny Im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

. . do realizacji
Status dziatania )

- miana 1 aparatu do rezonansu magnetycznego o wysokim stopniu
Opis statusu :ﬁlzycia P gnetycznego 0 wy: p

dziatania

Zmiana - zamiast wymiany 2 aparatéw do rezonansu magnetycznego,
; - zasadne jest uwzglednienie w Wojewoddzkiego Planu Transformacii:
aktualizacji wymiana 1 aparatu do rezonansu magnetycznego oraz uzupetnienie
dziatania bazy sprzetowej o dodatkowy 1 aparat do rezonansu magnetycznego.
Podmiot leczniczy posiada obecnie 2 aparaty RM. Jeden z nich jest
urzgdzeniem z 2020 roku (darowizna otrzymana od Wielkiej Orkiestry
Swigtecznej Pomocy). Wymiany wymaga drugi aparat do rezonansu
magnetycznego, ktory jest urzgdzeniem z 2014 roku. Ze wzgledu na wiek
aparatu, powinien zosta¢ on wymieniony najpdzniej do 2026 roku - wéwczas
osiggnie maksymalny rekomendowany przez European Society of
Radiology okres uzytkowania, ktéry wynosi 12 lat.

Propozycje

17 000 000 zt
(zakup sprzetu oraz niezbedne prace budowlane)

Zrodto i
wysokos¢

finansowania

Wojewodzki Szpital Specjalistyczny we Wroctawiu

. . do realizacji
Status dziatania )

zakup aparatow RM zostat uwzgledniony w Planie Projektow i Inwestycji
. ) Kluczowych Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wroctawiu na
dziatania lata 2024-2027 i pozytywnie zaopiniowany przez Rade Spoteczng w dniu
26.03.2024 r. — Uchwata RS w WSSK nr 21/2024

Opis statusu

niezbedna jest aktualizacja szacunkowych kosztéw dziatarn na zakup
aparatu MR. Szacunkowy koszt zadania 7.000 000,00 zt.

Propozycje
aktualizacji
dziatania
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=, . Ze wzgledu na wysokie koszty realizacji zadania konieczne jest pozyskanie
Zrodto i e )

- zewnetrznego zrodta finansowania.
wysokos¢ Trwajg aktywne poszukiwania zrédet finansowania inwestycji. Szacunkowy
finansowania koszt catkowity zadania 7.000 000,00 zt.

Jaworskie Centrum Medycznego Sp. z 0.0.

Status dziatania do anulowania

Opis statusu Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z 0.0. nie posiada rezonansu

dziatania magnetycznego

Propozycje Usung¢ z Wojewddzkiego Planu Transformaciji na lata 2022-2026 dla
aktualizacji wojewodztwa dolnoslgskiego

dziatania

Zrédto i nie dotyczy
wysokos¢
finansowania

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wroctawiu

. . do realizacji
Status dziatania )

. odmiot leczniczy uzyskat poz ng OCI.
Opis statusu P y uzyskai pozytywna

dziatania

. nie dotycz
Propozycje yezy

aktualizacji
dziatania

5 . . 6 695 670 zt.
Zrodio i
wysokos¢
finansowania

Samodzielny Publiczny Zespotu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

Status dzialania  BRAECIEEICEIFEW]

Opis statusu sporzgdzono specyfikacje urzgdzen, pozyskano oferty i przygotowano
dzialania dokumentacje przetargowa. Aktualnie trwajg prace przygotowawcze do
ogtoszenia postepowania.

Propozycje Nie dotyczy
aktualizacji
dzialania
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Zrédto i Srodki wtasne podmiotu leczniczego, w przypadku ogtoszenia konkursu —
wysokos¢ srodki finansowe z KPO.

finansowania

Stopien realizacji wskaznikow

Spadek odsetka sprzetu podlegajgcego wymianie 0%

Dziatanie 11.1

Wymiana aparatéw do brachyterapii o wysokim stopniu zuzycia w podmiotach
leczniczych: Dolnos$lgskie Centrum Onkologii we Wroctawiu - 1 szt.,

do realizacji

Status dziatania

. odmiot oczekuje na ogtoszenie konkursu
Opis statusu P : 9

dziatania

Aktualizacji wymaga nazwa podmiotu odpowiedzialnego — Dolnoslaskie

Propozycje Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, DCOPIH

aktualizacji
dziatania

MZ, FEDS, FENX, KPO,

Zrodio i Srodki wtasne podmiotu leczniczego 6 000 000,00 zt

wysokos¢
finansowania

Stopien realizacji wskaznikow

Spadek odsetka sprzetu podlegajgcego wymianie

Dziatanie 11.1

Zakup aparatow ECMO. Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wroctawiu wraz z
wymiennikami ciepta oraz konsolami bieznymi - 2 szt. Dolnoslgskie Centrum
Choréb Serca MEDINET we Wroctawiu z wymiennikiem ciepta i konsolg biezng -
1 szt.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wroctawiu

. . do realizacji

Status dziatania )

. do realizacji

Opis statusu )
dziatania

nie dotyczy

Propozycje
aktualizacji
dzialania
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nie dotyczy

Zrédlo i
wysokos¢
finansowania

Stopien realizacji wskaznikow

Liczba zakupionego sprzetu/ aparatury medycznej,

Dolnoslaskie Centrum Choréb Serca MEDINET we Wroctawiu

SIEEGFAELEERE do realizacii

Opis statusu planowany do zakupu w 2025 roku
dziatania

Propozycje nie dotyczy
aktualizacji
dzialania

Zrédto i srodki wtasne podmiotu leczniczego lub pozyskane z programéw
wysokos¢
finansowania

Stopien realizacji wskaznikow

Liczba zakupionego sprzetu/ aparatury medycznej
Dziatanie 11.1

Wymiana 2 gammakamer w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wroctawiu.

S EL e ra L R wtrakeie realizacii

OpiS statusu realizacja wymiany do konca 2024r. - 1 sztuki gammakamery
dziatania

Propozycje kolejna wymiana 1 sztuki do 2026 r.

aktualizacji
dziatania

Zrédto i Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojewodztwo
wysokos¢ Dolnoslgskie.
finansowania

Stopien realizacji wskaznikow

Spadek odsetka sprzetu podlegajgcego wymianie .
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Dziatanie 11.1

Zakup 4 gammakamer do Dolnoslgskiego Centrum Onkologii we Wroctawiu

SIEVEGPAELE[ERE do realizacii

Opis statusu podmiot leczniczy oczekuje na przestgpienie do konkursu
dziatania

Propozycje aktualizacji wymaga nazwa podmiotu odpowiedzialnego — Dolnoslaskie
aktualizacji Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, DCOPiH

dziatania

Zrédto i Mz, FEDS, FENX, KPO, srodki wlasne podmiotu leczniczego
wysokosé 12 000 000,00 zt

finansowania

Stopien realizacji wskaznikow

Liczba zakupionego sprzetu.

Dziatanie 11.1

Wymiana mamograféw o wysokim stopniu zuzycia w podmiotach leczniczych:
UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO
WE WROCLAWIU-1 szt., "Miedziowe Centrum Zdrowia" S.A. w Lubinie - 1 szt.

"Miedziowe Centrum Zdrowia" S.A. w Lubinie

. . zrealizowane
Status dziatania

. w 2023 r. zakupiono mammograf
Opis statusu P 9

dziatania

. nie dotycz
Propozycje yezy

aktualizacji
dziatania

=, . Srodki wtasne podmiotu leczniczego /darowizna/dotacja:
Zrodto i Srodki whasne podmiotu leczniczego - kwota 598.262,50 zt
wysokos¢ Fundacja Polska Miedz - kwota 600.000,00 zt
; : Gmina Polkowice - kwota 200.000,00 zt
finansowania Gmina Grebocice - kwota 100.000,00 zt
Gmina Wiej. Lubin - kwota 50.000,00 z
Gmina Scinawa - kwota 30.000,00 zt
Kwota tgczna: 1.578.262,50 zt brutto

Stopien realizacji wskaznikow

liczba sprzetu na 100 tys. ludnosci Wybierz element.
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Liczba zakupionego sprzetu. 100% i powyzej

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wroctawiu

. . do realizacji

Status dziatania )

. do realizacji

Opis statusu )
dziatania

nie dotyczy

Propozycje
aktualizacji
dzialania

s . . nie dotycz
Zrodlo i yezy
wysokos¢

finansowania

Stopien realizacji wskaznikéw

liczba sprzetu na 100 tys. ludnosci Wybierz element.

Liczba zakupionego sprzetu. 0%

Dziatanie 11.1

Zakup 4 mammograféw dla Dolnos$lgskiego Centrum Onkologii we Wroctawiu,
ktére zostang umiejscowione w powiatach: lwéweckim, strzelinskim, trzebnickim i
lubanskim.

Status dziatania zrealizowane

Opis statusu zadanie zrealizowane, Swiadczenia od 2023 r. sg realizowane
dzialania

Propozycje nie dotyczy
aktualizacji
dziatania

Zrodto i Srodki pochodzgce z Regionalnego Programu Operacyjnego
wysokos$é Wojewddztwa Dolnoslgskiego 2014-2020 wysokosc¢: 3 853 461,69 zt

finansowania

Stopien realizacji wskaznikow

Liczba zakupionego sprzetu 100% i powyzej

liczba zrealizowanych swiadczen w stosunku do roku 2021 | 21-40%
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Opis sposobu wdrozenia rekomendowanych kierunkéw
dziatan przedstawionych w mapie potrzeb zdrowotnych

Obszar

Czynniki ryzyka i profilaktyka

Rekomendowany kierunek
dzialania

Podjecie dziatan majgcych na celu
zwiekszenie zgtaszalnosci na
badania przesiewowe (cytologia i
mammografia). Nalezy wyréwnac
dostep do tych badan.

Opis sposobu wdrozenia

Rekomendowane dziatanie
realizowane jest w oparciu o
potrzeby zdrowotne populaciji

i mozliwosci finansowe
podmiotéw odpowiedzialnych.
(wprowadzono bezposredni
system zaproszen telefonicznych,
wymiane sprzetu medycznego)

Nalezy podejmowac dziatania
majgce na celu propagowanie
zdrowego stylu zycia. Istotna jest
edukacja zdrowotna spoteczenstwa
oraz dziatania z zakresu profilaktyki
zdrowotnej, na ktore nalezy
zwiekszy¢ naktady finansowe.

Rekomendowane dziatanie
realizowane jest w oparciu o
potrzeby zdrowotne populaciji

i mozliwosci finansowe
podmiotéw odpowiedzialnych.
Tworzenie zaplecza
edukacyjnego i infrastruktury na
potrzeby szkolen.
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Podstawowa opieka zdrowotna

Podjecie dziatan w celu poprawy
dostepnosci do swiadczen POZ
oraz objecia pacjentow
kompleksowg opieka.

Dziatanie jest w trakcie realizaciji
w oparciu o ewaluacje
zasadnosci i mozliwosci
finansowania zadania przez
podmioty odpowiedzialne.
Poprawa dostepnosci do
Swiadczen POZ nastepuje
poprzez inwestycje w
przebudowe obecnie
funkcjonujacej infrastruktury
celem spetniania standardéw

I stworzenia mozliwosci dalszego
rozwoju. Kontraktowanie
Swiadczen przez DOW NFZ

w postaci poradni opieki
specjalistycznych oraz opieki
koordynowanej w POZ
(kardiologia, diabetologia,
endokrynologia, pulmonologia

i nefrologia).

% % Podjecie dziatan w celu zwiekszenia | Sukcesywne zwiekszanie

& % dostepnosci do swiadczenh dostepnosci do specjalistycznej
© '(—% specjalistycznej opieki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
? g ambulatoryjnej w zakresach W oparciu o potrzeby

T 0 najbardziej deficytowych poprzez mieszkancow i mozliwosci

3 utworzenie nowych poradni. finansowania dziatania przez

E podmioty odpowiedzialne.
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Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Podjecie dziatan w celu wyrdbwnania
zroznicowania regionalnego w
zakresie dostepnosci do Swiadczen
oferowanych w ambulatoryjnej
opiece specjalistycznej.

Sukcesywne zwiekszanie
dostepnosci do specjalistycznej
ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
w oparciu o potrzeby
mieszkancow i mozliwosci
finansowania dziatania przez
podmioty odpowiedzialne
poprzez kontraktowanie
Swiadczen przez DOW NFZ

w postaci poradni opieki
specjalistycznych oraz opieki
koordynowanej w POZ
(kardiologia, diabetologia,
endokrynologia, pulmonologia
i nefrologia).

Leczenie szpitalne

Konsolidacja istniejgcych zasobow
infrastrukturalnych w
specjalnosciach dotyczgcych choréb
dzieciecych celem utworzenia
szpitala dzieciecego
(zabezpieczenie dostepnosci do
szpitala o statusie: poziom PSZ-
szpital pediatryczny) i zapewnienia
jak najpetniejszej
wielospecijalistycznej opieki dla
pacjentow do 18 r.z. w jednym
osrodku.

Przygotowany zostat Program
funkcjonalno—uzytkowy dla
realizacji inwestycji wedtug
Programu inwestycyjnego pn.
,=Jtworzenie Zintegrowanego
Centrum Pediatrycznego
Uniwersyteckiego Szpitala
Klinicznego im. Jana Mikulicza-
Radeckiego we Wroctawiu”

Uzgodnienia z instytucjami
zewnetrznymi w zakresie
realizacji inwestycji tj. decyzja
Srodowiskowa, w trakcie
uzyskiwanie ostatecznej decyzji
lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
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Leczenie szpitalne

Racjonalizacja liczby t6zek
stacjonarnych na oddziatach
szpitalnych lub przeksztatcenie ich
zgodnie z prognozami
demograficznymi i
epidemiologicznymi.

Planowane jest przystgpienie do
postepowania przetargowego dot.
budowy budynku dla oddziatow
pediatrycznych

w Specjalistycznym Szpitalu im.
Sokotowskiego w Watbrzychu.

Utworzenie czterotozkowego
oddziatu anestezjologii i
intensywnej terapii dla dzieci

w Dolnoslgskim Szpitalu
Specjalistycznym im. T.
Marciniaka - Centrum Medycyny
Ratunkowej we Wroctawiu
stanowigcego centrum urazowe
dla dzieci na terenie
wojewodztwa dolnoslgskiego.

Podniesienie standardu
I optymalizacja czasowa
hospitalizacji pacjentow.

Podjecie dziatan w celu stworzenia
optymalnych warunkodw,
zapewniajgcych koordynowang
opieke onkologiczng.

Budowa nowego szpitala
onkologicznego, rozpoczecie
procesu zakupu sprzetu i
aparatury medycznej - etap
projektowy

Umozliwienie korzystania z
najnowszych dostepnych metod
leczenia pacjentow.

Zapewnienie optymalnych
warunkow hospitalizacji
pacjentow i prowadzenia
zabiegow jednodniowych poprzez
przebudowe i rozbudowe
budynku nr 1 dla potrzeb osrodka
onkologii osrodkowego ukfadu
nerwowego (ONKO PLUS -
kompleksowo)
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Leczenie szpitalne

Podjecie dziatan majgcych na celu
stworzenie optymalnych warunkow
zapewniajgcych koordynowang
opieke ginekologiczno-potozniczg
dla pacjentek z Dolnego Slgska.

Modernizacja Oddziatu
Potozniczo - Ginekologicznego.

Dostosowanie infrastruktury
pomieszczen do obowigzujgcych
norm i standardéw
zapewniajgcych jakos¢ i
efektywnos¢ leczenia wraz z
uwzglednieniem potrzeb oséb

Z niepetnosprawnosciami.

Remont pomieszczen Bloku
Operacyjnego.

Podjecie dziatan majgcych na celu
utworzenie i modernizacje
oddziatéw o profilu choréb
zakaznych oraz choroéb ptuc i
gruzlicy w wielospecjalistycznych
szpitalach zlokalizowanych w
dawnych miastach wojewddzkich.

Zadanie pn.: ,Skoordynowana
opieka post covidowa w zakresie
choréb zakaznych/ infekcyjnych
udzielana w ramach AOS

i szpitalnictwa w regionie” zostato
zrealizowane w okresie od
06.09.2021r. do 30.11.2023r.
Projekt polegat na przebudowie
pomieszczen pawilonu 3
Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Legnicy

w celu ich adaptaciji dla potrzeb
oddziatu zakaznego, gdzie
leczeni sg pacjenci zarazeni m.in.
Sars-Cov-2 oraz obiektu wraz

z wydzielong izbg przyjeé

i podjazdem dla karetek w celu
dostosowania do potrzeb
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Leczenie szpitalne

zmodyfikowanego przeznaczenia
oraz przepiséw dotyczgcych
oddziatow zakaznych. Powstaty
sale chorych dla 15 pacjentow
wraz z pomieszczeniami
towarzyszacymi. W ramach
projektu dokonano zakupu
sprzetu medycznego,
niemedycznego, IT oraz
przeprowadzono dziatania
informacyjno — promocyjne.
Wojewodzki Szpital
Specjalistyczny im.
Gromkowskiego we Wroctawiu
Zmodernizowano oddziaty, sale
chorych, pomieszczenia
sanitarne. Modernizacja instalacji
gazéw medycznych, wymiana
osprzetu elektrycznego. Podmiot
leczniczy nabyt system
wspierajgcy monitorowanie
podstawowych parametrow
funkcji zyciowych pacjentow
szpitalnych wraz z integracjg ze
szpitalnym systemem
informatycznym

Modernizacja i rozbudowa
infrastruktury IT, utworzenie sieci
Wi-Fi wraz z kontrolerem

Podjecie dziatan w celu poprawy
jakosci i dostepnosci do swiadczen
z zakresu chirurgii.

Wojewoddzki Szpital
Specjalistyczny w Legnicy:
Opracowano w 2022 r. Program
Funkcjonalno — Uzytkowy.

Podjecie dziatan w celu poprawy
jakoséci i dostepnosci do swiadczen
z zakresu geriatrii.

Do realizacji zgodnie
z zatozeniami ustawy
0 szczegolnej opiece
geriatrycznej.
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Opieka psychiatryczna i leczenie uzaleznien

Podjecie dziatan w celu poprawy
dostepnosci do swiadczen
ambulatoryjnych, leczenia
Srodowiskowego oraz oddziatéw
dziennych psychiatrycznych dla
dzieci.

Kontraktowanie swiadczen

w ramach umow z DOW NFZ
zgodnie z postanowieniami
reformy psychiatrii dzieciecej

(I'i I poziom).

Uchwatg Sejmiku Wojewddztwa
Dolnoslgskiego z dnia
28.10.2021r. nastgpito potgczenie
Dziennego Osrodka Psychiatrii

i Zaburzen Mowy dla Dzieci

i Mlodziezy z Wojewodzkim
Szpitalem Specjalistycznym

im. J. Gromkowskiego.

W celu poprawy jakosci
udzielanych swiadczen

i zwiekszenia dostepnosci trwajg
prace nad utworzeniem CZP
Wytoniono wykonawce celem
opracowania dokumentaciji
niezbednej do wybudowania
Centrum. W dniu 28.03.2024 r.
ztozono wniosek o pozwolenie na
budowe do WAIZ — w trakcie
realizacji Etap IV Opracowanie
projektu wykonawczego — termin
wykonania do 08.07.2024 r.

Podjecie dziatan w celu poprawy
dostepnosci do swiadczen
ambulatoryjnych dla dzieci i
miodziezy.

Kontraktowanie swiadczen

w ramach umoéw z DOW NFZ
zgodnie z postanowieniami
reformy psychiatrii dzieciece.
(I poziom)

Podjecie dziatan w celu poprawy
dostepnosci do swiadczen leczenia
Srodowiskowego dla dzieci i
miodziezy.

Kontraktowanie Swiadczen

w ramach umoéw z DOW NFZ
zgodnie z postanowieniami
reformy psychiatrii dzieciece;.
(I poziom)
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Opieka psychiatryczna
i leczenie uzaleznien

Podjecie dziatan majgcych na celu
poprawe jakosci Swiadczonych
ustug w zakresie leczenia
psychiatrycznego dla dorostych.

Kontraktowanie swiadczen

w ramach umow z DOW NFZ
zgodnie z postanowieniami
reformy psychiatrii w odniesieniu
do centréw zdrowia
psychicznego, a takze w
zakresach nie wchodzgcych

w strukture dziatania CZP.

% 8 Optymalizacja miejsc Do realizaciji
2 § rehabilitacyjnych we wczesnej
S 8 | i przewlektej rehabilitacji szpitalnej
5 E (ponowotworowej i
- pulmonologicznej) oraz realizowane;j
w warunkach dziennych
ambulatoryjnych i domowych.
‘g Rozwo¢j i poprawa dostepnosci do Zwigkszenie dostepnosci do
_8 kompleksowej opieki nad osobami Swiadczen opieki
£ przewlekle chorymi i starszymi oraz | dtugoterminowej w obszarach
% wymagajgcymi opieki 0 nizszej dostepnosci do
5’ dtugoterminowe;. przedmiotowych swiadczen
g poprzez dodatkowe finansowanie
> uméw zawartych z DOW NFZ
8 oraz kontraktowanie nowych

miejsc udzielania swiadczen.

Opieka paliatywna i hospicyjna

Zwiekszenie dostepnosci Swiadczen
w zakresie hospicjow stacjonarnych,
w pierwszej kolejnosci powiat miasto
Wroctaw, w ktérym jest mniej niz 80
t6zek na 1 min mieszkancow.
Nastepnie rozszerzanie o kolejne
powiaty, ktére aktualnie sg bez
hospicjéw stacjonarnych, a na ich
terenie obserwuje sie
niezaspokojone potrzeby zdrowotne
w tym zakresie (dziatanie
dtugofalowe ze wzgl. na czas
potrzebny do utworzenia i
zakontraktowania placowki
stacjonarnej).

Zakontraktowanie nowych miejsc
udzielania $wiadczen
zdrowotnych na hospicjum
stacjonarne we Wroctawiu

(6 t6zek) oraz w Gtogowie

(20 t6zek).
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i hospicyjna

Opieka paliatywna

Z uwagi na prognozowany wzrost
zapotrzebowania na swiadczenia
opieki paliatywnej i hospicyjnej
zwigzany z zachodzgcymi zmianami
demograficznymi i
epidemiologicznymi nalezy
zwiekszac dostepnos¢ do
Swiadczen w zakresie opieki
domowej dla dzieci i mtodziezy.

Panstwowe Ratownictwo Medyczne

Nalezy dokonac dyslokacji ZRM co
zapewni zachowanie czasow
dojazdu zgodnych z zapisami
ustawowymi do zdarzen poza
miastem. Uruchomienie karetek
motocyklowych, ktore w krotszym
czasie dotrg do miejsca zdarzenia.

Poprawa efektywnosci opieki
zdrowotnej w stanach zagrozenia
zycia.

Nalezy dokonac¢ dyslokacji ZRM co
zapewni zachowanie czasow
dojazdu zgodnych z zapisami
ustawowymi do zdarzen poza
miastem. Uruchomienie karetek
motocyklowych, ktére w krotszym
czasie dotrg do miejsca zdarzenia.

Doposazenie SOR
w Specjalistycznym Szpitalu im.
sokotowskiego w Watbrzychu

Kadry

Zapewnienie optymalnej liczby
specjalistow w poszczegdlnych
dziedzinach medycyny.
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Kadry,

Optymalizacja liczby pielegniarek

i potoznych w publicznym sektorze
ochrony zdrowia, szczegolnie w
dziedzinach: pielegniarstwa
geriatrycznego, internistycznego,
opieki dtugoterminowej
podstawowej opiece zdrowotne, ale
takze w lecznictwie zamknietym.

Program stypendialny dla
studentow Il roku studiow
medycznych na kierunkach
pielegniarstwa, potoznictwa
i ratownictwa medycznego.

Sprzet
medyczny

W zidentyfikowanych przypadkach
nalezy podja¢ dziatania w celu
wymiany/ uzupetnienia sprzetu
i monitorowac ich stopien zuzycia.

W trakcie realizacji zakup lub
wymiana sprzetu zgodnie

z potrzebami i mozliwosciami
finansowymi podmiotéw.
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Whnioski wynikajgce z realizacji wojewodzkiego planu
transformacji

Wojewddzki Plan transformacji na lata 2022-2026 dla wojewodztwa dolnoslgskiego
umozliwia konsolidacje dziatan w perspektywie dtugoterminowej dajgc mozliwos¢
ubiegania sie o dofinansowania z réznych zrédet — sSrodki krajowe, srodki unijne.

W niektorych przypadkach zbyt szczegdtowy i nieodpowiadajgcy na biezgce potrzeby
np. w zakresie ilos¢ i/lub rodzaju sprzetu, ktory wskutek dynamicznych zmian
w populacji, jest nieadekwatny do potrzeb. Zapisy dokumentu blokujg niekiedy
mozliwos¢ ubiegania sie o dofinansowanie, gdyz jego aktualizacja jest zbyt rzadka
i dtugotrwata, w odniesieniu do zmieniajgcej sie sytuacji zdrowotnej i identyfikacji
wynikajgcej z Mapy Potrzeb Zdrowotnych.

Konieczne jest czestsze aktualizowanie dokumentu np. co 2-3 lata.
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Nowe priorytetowe potrzeby zdrowotne i wyzwania
organizacji systemu opieki zdrowotnej

Obszar Nowe priorytetowe potrzeby zdrowotne i wyzwania organizaciji

systemu opieki zdrowotnej

1. Koniecznos¢ uwzglednienia w ramach priorytetu inwestycji
w zdekapitalizowany sprzet dotychczas istniejgcych jednostek
prowadzgcych badania profilaktyczne.

2. Zwiekszenie dziatan w zakresie edukacji i promociji zdrowia.

3. Zwiekszenie dziatan w zakresie profilaktyki palenia tytoniu,
e-papierosow, nadmiernego spozywania alkoholu
i przeciwdziatania skutkom spozywania alkoholu.

4. Zapobieganie nadwadze i otytosci, zwtaszcza u dzieci i mtodziezy
(w zakresie profilaktyki).

5. Zapobieganie wadom postawy (w zakresie profilaktyki).

6. Profilaktyka onkologiczna (m.in. czerniak, prostata).

Czynniki ryzyka i profilaktyka

1. Konieczno$¢ reagowania na biezgce potrzeby inwestycyjne oraz
modernizacyjne, poprzez podjecie na czas dziatah zmierzajgcych
do osiggniecia przez jednostki POZ efektywnosci operacyjnej
i energetycznej, co pozwoli ograniczy¢ koszty funkcjonowania
poradni i eksploatacji budynkdw odcigzajgc budzet panstwa.

Podstawowa
opieka zdrowotna

1. Poprawa dostepnoséci do diagnostyki obrazowej na terenie
wojewddztwa dolnoslgskiego, w szczegdlnosci dla pacjentow ze
schorzeniami/podejrzeniem onkologicznymi (ustawa o Krajowej
Sieci Onkologicznej).

2. Zwiekszenie dostepnosci do Swiadczen w rodzaju ambulatoryjna
opieka specjalistyczna zgodnie z projektem Ministerstwa Zdrowia
,Odwrécona Piramida Swiadczen” (Program MZ: Fundusze
Europejskie dla Rozwoju Spotecznego na lata 2021 - 2027),
polegajgcym na przeniesieniu ciezaru realizacji Swiadczen
z lecznictwa szpitalnego do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
oraz podstawowej opieki zdrowotne.

3. Koniecznos¢ reagowania na biezgce potrzeby modernizacyjne
i inwestycyjne poprzez podjecie na czas dziatan zmierzajgcych
do osiggniecia przez jednostki AOS efektywnosci operacyjnej
i energetycznej, co pozwoli ograniczy¢ koszty funkcjonowania
poradni i eksploatacji budynkdéw odcigzajgc budzet panstwa.

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
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Leczenie szpitalne

. Poprawa dostepnosci do $Swiadczen zabiegowych udzielanych

w oddziatach w trybie planowym lub jednego dnia z uwagi
na niedobory personelu petnigcego catodobowe dyzury
w oddziatach szpitalnych oraz ze wzgledu na dtugi czas
oczekiwania na planowe $wiadczenia zabiegowe udzielane
w warunkach szpitalnych (projekt ustawy o zmianie ustawy
o Swiadczeniach finansowanych ze srodkéw publicznych oraz
ustawy o dziatalnos$ci leczniczej (nr projektu MZ UD71)).

. Zwiekszenie dostepnosci do sSwiadczen szpitalnych w sSwietle

zapisOw ustawy o szczegoOlnej opiece oraz wydtuzania sie zycia
obywateli.

. Modernizacja i rozbudowa obiektéw leczniczych dla celdéw

ochronnych ludnosci na wypadek dziatan obrony ludnosci i obrony
cywilnej.

. Podjecie dziatan uwzgledniajgcych aktualne trendy

epidemiologiczne  umozliwiajgcych  kompleksowg realizacje
Swiadczen opieki onkologicznej w swietle ustawy o Krajowej Sieci
Onkologiczne,.

. Koniecznos¢ reagowania na biezgce potrzeby wojewddztwa

w ewoluujgcym systemie opieki szpitalnej oraz podjecie na czas
dziatann zmierzajgcych do osiggniecia przez szpitale efektywnosci
operacyjnej i energetycznej, co pozwoli ograniczy¢ koszty
funkcjonowania szpitali i eksploatacji budynkéw odcigzajgc budzet
panstwa.

. Modernizacja i rozbudowa obiektow leczniczych w celu

dostosowania do obowigzujgcych norm i standardow.
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Opieka psychiatryczna i leczenie uzaleznien

. Poprawa  dostepnosci do  specjalistycznych ~ Swiadczen

stacjonarnych, w tym w zakresie psychiatrii sgdowe] (ustawa
o0 ochronie zdrowia psychicznego oraz informacje z Komisji
Psychiatrycznej do Spraw Srodkéw Zabezpieczajgcych przy
Ministrze Zdrowia).

. Koniecznos¢ zapewnienia Swiadczenh w zakresie leczenia zaburzen

preferencji seksualnych oraz zaburzen wspoéfzycia z uwagi na brak
Swiadczeniodawcoéw na terenie wojewoddztwa dolnoslgskiego
realizujgcych przedmiotowg opieke (ustawa o przeciwdziataniu
zagrozeniom przestepczoscia na tle seksualnym i ochronie
matoletnich.

. Koniecznos¢ poprawy dostepnosci do Swiadczen poprzez

zwiekszenie liczby t6zek opieki stacjonarnej dla dzieci (jest to
bowiem warunkiem skutecznego przeniesienia srodka ciezkosci tej
opieki na opieke srodowiskowg).

Poprawa dostepnosci do swiadczen psychiatrycznych dla dorostych
w odniesieniu do zapowiadanej kontynuacji programu pilotazowego
CZP jako $wiadczenia gwarantowanego.

Rehabilitacja

medyczna

. Poprawa dostepnosci do sSwiadczen rehabilitacji stacjonarnej,

w szczegoélnosci w regionie legnickim oraz watbrzyskim
(0o najnizszej dostepnosci do przedmiotowych $wiadczeh wg
danych DOW NF2).

Opieka

dtugoterminowa

. Zwigkszenie dostepnosci do swiadczen udzielanych w zaktadach

opiekunczo-leczniczych oraz w zaktadach opiekunczo-leczniczych
dla oso6b wentylowanych mechanicznie w zwigzku ze stale
rosngcymi potrzebami w tym zakresie i dlugimi czasami
oczekiwania na swiadczenia (wg danych DOW NFZ).

. Modernizacja, rozbudowa i dostosowanie obiektow leczniczych do

obowigzujgcych norm i standardow.

Opieka paliatywna i

hospicyjna

Modernizacja, rozbudowa i dostosowanie obiektow leczniczych do
obowigzujgcych norm i standardow.
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Panstwowe Ratownictwo Medyczne

. Zwiekszanie swiadomosci spotecznej dot. funkcjonowania systemu

PRM oraz zasadnosci wzywania ZRM poprzez wspotprace z innymi
instytucjami, w tym jednostkami samorzadu terytorialnego.

. Realizacja potgczenia sieci tgcznosci radiowej z Podsystemem

Zintegrowanej tagcznosci Systemu Wspomagania Dowodzenia
Panstwowego Ratownictwa Medycznego (PZL SWD PRM) dla
dyspozytorni medycznych.

. Przekwalifikowanie specjalistycznych  zespotéw ratownictwa

medycznego na podstawowe zespoty ratownictwa medycznego,
zgodnie z zapisami art. 21 § 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 8 wrzesnia
2006 r. o Panstwowym Ratownictwie Medycznym — ,na kazde
rozpoczete 10 podstawowych zespotow ratownictwa medycznego,
przypada nie mniej niz 1 specjalistyczny zespot ratownictwa
medycznego”.

W chwili obecnej istnieje mozliwos¢ przeksztatcenia maksymalnie
6 zespotdéw ratownictwa medycznego.

> . , . . .

S Program stypendialny dla studentéw (pielegniarek, potoznych,
8 ratownikbw medycznych) oraz dla studentow VI roku medycyny,
ktorzy wybiorg specjalizacje z dziedzin deficytowych.

%‘ . Wymiana wyeksploatowanego sprzetu lub zakup nowego - wedtug
S potrzeb.
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