	Nazwa dokumentu: Raport za III kwartał 2018 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Zakup i zdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania działalnością opiniodawczą Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie”; wnioskodawca -  Ministerstwo Sprawiedliwości, beneficjent -  Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie.

	L.p.
	Organ wnoszący uwagi
	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi
	Treść uwagi
	Propozycja zmian zapisu

	1
	MC
	3. Postęp rzeczowy;

Kamienie milowe

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	W kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu” wskazano po myślniku wartości docelowe, jakie się planuje zrealizować w danym kamieniu milowym nieodpowiadające wartościom wykazanym w kolumnie „Wartość docelowa” w części „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)”.
	Proszę o analizę zapisów i wprowadzenie ewentualnych korekt.
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	7. Ryzyka.  

Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Zaprezentowano ryzyka, z których jedno zawiera się w drugim:

· ryzyko „Niedostateczna jakość wymagań technicznych w dokumentacji przetargowej dla zaawansowanej technologicznie infrastruktury technicznej” jest elementem ryzyka „Nieprecyzyjnie lub niepełnie określone wymagania w opisie przedmiotu zamówienia”
	Proszę o analizę zapisów i wprowadzenie ewentualnych zmian.
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