Zalacznik nr 1

Raportu z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za lll kwartat 2023 roku

Tytut projektu

~Zwiekszenie skutecznosci i efektywnosci systemu automatycznego
nad ruchem drogowym”

Whnioskodawca

Minister Infrastruktury

Beneficjent

Gtoéwny Inspektorat Transportu Drogowego

Partnerzy

Brak

Zrodto finansowania

Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0040/18-00 Projektu
.Zwiekszenie skutecznosci i efektywnosci systemu automatycznego
nadzoru nad ruchem drogowym” w ramach dziatania 3.1.: Rozwdj dro-
gowej i lotniczej sieci TEN-T o$ priorytetowa Ill: Rozwdéj sieci drogowe;j
TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Srodowisko 2014 — 2020 zmieniona aneksem nr 1 z dnia 26 lipca
2019 r., aneksem nr 2 z dnia 23 kwietnia 2021 r. oraz aneksem nr 3
z dnia 10 marca 2022 r. , aneksem nr 4 z dnia 25 listopada 2022 r. oraz
aneksem nr 5 z dnia 27 czerwca 2023 r.

Budzet panstwa — cze$¢ budzetowa nr 39 - Transport

Catkowity koszt
projektu

176 812 094,68 PLN (stownie: sto siedemdziesigt sze$¢ milionéw
osiemset dwanascie tysiecy dziewie¢dziesigt cztery ztote 68/100)*

Dofinansowanie ze $rodkéw krajowych: 26 518 787,02 zt

Dofinansowanie ze srodkéw Unii Europejskiej: 150 273 126,45 zt

Catkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne

176 791 913,47 zt **

Okres realizacji
projektu

— Data rozpoczecia realizacji rzeczowej projektu: 1 wrzesnia 2017 r.
— Data zakonczenia realizacji rzeczowej projektu: 30 listopada 2023 r.

*kwota uwzglednia wydatek niekwalifikowany w wysokosci 20 181,21 zt

** zgodnie z przekazang kwartalng aktualizacjg harmonogramu realizacji projektu (tj. stan na 30 wrzesnia 2023 r.) koszt
kwalifikowanych wydatkéw w ramach projektu wyniesie 176 791 913,47 zi. Obnizenie planowanych wydatkéw wynika z osz-
czednosci i pozostaje bez wptywu na zakres rzeczowy projektu.

1. Otoczenie prawne

Lp. Tytut aktu prawnego Etap prac legislacyjnych

(jesli dotyczy)

Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o transporcie dro-
gowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180, z pézn. zm.)

Nd

Ustawa dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu dro-
gowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z pézn. zm.)

Nd
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Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujgcych pojaz-
dami (Dz. U. 2 2021 r. poz. 1212, z pézn. zm.)

Nd

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z p6zZn. zm.)

Nd

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r.- Prawo o miarach (Dz.
U. z 2021 r. poz. 2068)

Nd

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks
wykroczen (Dz. U. z 2021 r. poz. 2008, z
pdzn. zm.)

Nd

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Kodeks
postepowania w sprawach o wykroczenia
(Dz. U. z 2021 r. poz. 457, z p6zn. zm.)

Nd

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks
karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345, z pézn.zm.)

Nd

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks
postepowania karnego (Dz. U. z 2021 r. poz.
534, z pézn. zm.)

Nd

10.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2021 r. poz. 735, z pézn. zm.)

Nd

11.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o
postepowaniu przed sgdami administracyjnymi (Dz.
U. z 2022 r. poz. 329)

Nd

12.

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. 0
postepowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z p6zn. zm.)

Nd

13.

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych

w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Nd

14.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2015/413 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie
utatwien w zakresie transgranicznej wymiany infor-
macji dotyczgcych przestepstw lub wykroczen prze-
ciwko

bezpieczenstwu ruchu drogowego

Nd

15.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2006/126/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. w
sprawie praw jazdy

Nd

16.

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia-
talnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2070, z p6zn. zm.)

Nd

17.

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia
2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno-
$ci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz mi-
nimalnych wymagan dla systeméw teleinformatycz-
nych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247)

Nd

18.

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym
systemie cyberbezpieczenstwa (Dz. U. z 202
r. poz. 1369, z pézn. zm.)

Nd
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2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkow wydatkowa-
nych

Wartos¢ srodkéw zaangazowa-
nych

97,33%

1. 38,78 %
2. 1299%
3. 38,77 %

100 %*

* warto$¢ wyliczona na podstawie zaktualizowanego harmonogramu realizacji projektu (tj. stan na 30 wrzesnia 2023 r.)

3. Postep rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa

Powigzane Planowany | Rzeczywisty ter- Status realizacji kamienia
wskazniki termin min osiagniecia milowego

projektu * osiggnie-
cia

Przygotowany projekt
do realizacji, zakon-
czony podpisaniem
Umowy o Dofinanso-
wanie Projektu

- 12-2017 12-2018

Osiggniety

Podpisana umowa na
zakup przenosnych
urzgdzen rejestrujg-
cych oraz

pojazdéw do zastoso-
wania przenosnych
urzgdzen rejestrujg-
cych (11 szt.)

12-2021 12-2021

Osiggniety

Podpisana umowa na
zakup urzadzen do
monitorowania wjazdu
na

skrzyzowanie na czer-
wonym Swietle

- 12-2021 12-2021

Osiggniety

Podpisana umowa na
zakup urzadzen do od
cinkowego pomiaru
predkosci

- 05-2022 05-2022

Osiggniety

Podpisana umowa na
zakup urzadzen do
monitorowania niesto-
sowania

sie do sygnalizaciji
Swietlnej na przejaz-
dach kolejowych

- 08-2022 08-2022

Osiggniety

Podpisana umowa na
zakup urzadzen do
punktowego pomiaru
predkosci

(100 szt.)

- 10-2022 11-2022

Osiggniety

Podpisana umowa na
zakup urzadzen do
punktowego pomiaru
predkosci

(147 szt.)

- 10-2022 11-2022

Osiagniety

Podpisana umowa na
dostawe sprzetu typu
hardware (zakup i

- 02-2023 03-2023

Osiggniety

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze érodkéw UE
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Nazwa Powiazane Planowany | Rzeczywisty ter- Status realizacji kamienia
wskazniki termin min osiagniecia milowego
projektu ! osiagnie-
cia
wyposazenie serwe-
rowni, urzgdzen siecio-
wych) oraz oprogramo-
wania
Podpisana umowa na
zakup przenosnych
urzgdzen rejestrujg-
cych oraz
pojazdow do zastoso- . 02-2023 03-2023 Osiagniety
wania przenosnych
urzgdzen rejestrujg-
cych (22 szt)
Odebrana mapa inte- . o
3(1) 11-2023 W trakcie realizaciji
raktywna
Zakupione nowe urzg- W trakcie realizaciji
dzenia rejestrujgce de-
gykowane na wszyst- Planowana data osiggniecia ka-
e ) mienia milowego zostata zaktu-
kategorie drog oraz po- | 12 (380:45) 11-2023 alizowana zgodnie z terminem
jazdy stuzace bezpie- realizacji zadan wynikajgcych
czenstwu ruchu drogo- z umowy o dofinansowanie pro-
wego jektu.
Rozbudowana infra-
struktura teleinforma-
tyczna podnoszaca . o
efektywnosé - 11-2023 W trakcie realizaciji
systemu CPD CA-
NARD
Zakonczony Projekt - 11-2023 W trakcie realizaciji
Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
Wartosc¢ osia-
_ Wartosé Plan(.)wan.y gnieta od po-
Lp. | Nazwa Jedn. miary termin osia- czatku realizacji
docelowa . .
ghiecia projektu (narasta-
jaco)
Liczba zakupionego
sprzetu/systemow stuzacych
1. poprawie bezpieczenh- Szt. 380 11-2023 200
stwa/ochrony uczestnikéw
ruchu drogowego
Liczba zakupionych pojaz-
p, | dow stuzacych poprawie Szt. 45 11-2023 23
bezpieczenstwa uczestni-
kéw ruchu drogowego
3 Wdrozona mapa interak- St 1 11-2023 0
tywna
4. E-ushugi A2A, A2B, A2C
Nazwa PIano_wapa data RzeczyW|s_ta . Opis zmian
wdrozenia data wdrozenia
n/d n/d n/d n/d
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5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Planowana data Rzeczywista . .
Nazwa oot i Opis zmian
wdrozenia data wdrozenia
n/d n/d n/d n/d

6. Produkty koncowe projektu

Rzeczywista
data wdroze-
nia

Komplementarnos¢ wzgledem pro-
duktoéw innych projektow

Nazwa systemu: System CPD CANARD
Opis zalezno$ci: System CPD CANARD
umozliwia prowadzenie spraw utworzo-
nych na podstawie danych zapiséw naru-
szenia, dostarczonych do systemu z
urzadzen rejestrujgcych

Status: Wdrazanie

Planowana data wdrozenia produktu kon-
cowego zostata zaktualizowana zgodnie
Z terminem realizacji zadan wynikajgcych
Z umowy o dofinansowanie projektu.

Nazwa systemu: System CPD CANARD
Opis zaleznosci: System CPD CANARD
umozliwia prowadzenie spraw utworzo-
nych na podstawie danych zapiséw naru-
szenia, dostarczonych do systemu
Z urzgdzen rejestrujgcych.

Status: Wdrazanie.

Trwajg prace nad aneksem nr 2 do
umowy w zakresie wydiuzenia terminu
realizacji z 25.09.2023 r. na 30.11.2023 r.
Nowy termin realizacji zostat uwzgled-
niony w kwartalnej aktualizacji harmono-
gramu realizacji projektu (tj. stan na 30-
09-2023r.).

Nazwa systemu: System CPD CANARD

Opis zaleznosci: System CPD CANARD
umozliwia prowadzenie spraw utworzo-
nych na podstawie danych zapiséw naru-
szenia, dostarczonych do systemu
z Urzadzen Rejestrujacych.

Status: Wdrazanie

W dniu 17 maja 2023 r. GITD podpisat
aneks nr 2 do umowy z Wykonawcg pro-
longujacy termin realizacji umowy z 72
do 96 tygodni, tj. do 1 listopada 2023 r.
Nowy termin realizacji zostat rowniez
uwzgledniony w zaktualizowanym harmo-
nogramie realizacji projektu stanowigcym
zatgcznik do aneksu nr 5 do umowy o do-
finansowanie projektu, ktéry zostat za-
warty w dniu 27 czerwca 2023 r.

Nazwa produktu Planowana
data wdrozenia

Urzadzemg do punkto: . 11-2023

wego pomiaru predkosci

Urzadzemg do odcmkg—_ 11-2023

wego pomiaru predkosci

Urzadzenia do monitoro-

wania wjazdu na skrzyzo- 11-2023

wanie na czerwonym

Swietle

Urzgdzenia do monitoro-

wania niestosowania sie 11-2023

do sygnalizacji $wietlnej

Nazwa systemu: System CPD CANARD
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Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdroze-
nia

Komplementarnosé wzgledem pro-
duktéw innych projektéow

na przejazdach kolejo-
wych

Opis zalezno$ci: System CPD CANARD
umozliwia prowadzenie spraw utworzo-
nych na podstawie danych zapiséw naru-
szenia, dostarczonych do systemu z
Urzadzen Rejestrujgcych

Status: Wdrazanie

W maju br. Wykonawca ztozyt wniosek o
prolongowanie terminu realizacji umowy
z dnia 15 czerwca 2023 r. do 30 listopada
2023 r.

W dniu 28 sierpnia 2023 r. GITD podpisat
aneks nr 1 do umowy z Wykonawcg pro-
longujgcy termin realizacji umowy tj. ter-
min realizacji zostat wydtuzony do 30 li-
stopada 2023 roku.

Nowy termin realizacji zostat uwzgled-
niony w kwartalnej aktualizacji harmono-
gramu realizacji projektu (tj. stan na 30-
09-2023r.).

Przenosne urzadzenia re-
jestrujgcych oraz pojaz-
déw do zastosowania
przeno$nych urzadzen
rejestrujgcych

10 - 2023

Nazwa systemu: System CPD CANARD
Opis zaleznosci: System CPD CANARD
umozliwia prowadzenie spraw utworzo-
nych na podstawie danych zapiséw naru-
szenia, dostarczonych do systemu z
urzadzen rejestrujgcych

Status: Wdrazanie.

Sprzetu typu hardware
(zakup infrastruktury ser-
werowej dla centrum
podstawowego wraz z
wyposazeniem serwe-
rowni)

11-2023

Nazwa systemu: System CPD CANARD
Opis zaleznosci : Rozbudowa infrastruk-
tury Systemu CPD CANARD pozwoli na
sprawniejsze  prowadzenie  wiekszej
liczby spraw/obstugi naruszen.

Status: Wdrazanie.

Mapa interaktywna

11-2023

Nazwa systemu: System CPD CANARD
Opis zaleznosci: Mapa interaktywna be-
dzie zasilana biezagcymi danymi z Sys-
temu CPD CANARD dotyczacymi stanu
oraz lokalizacji urzadzen rejestrujgcych.
Status: Projektowanie

Nazwa systemu: SZPRG

Opis zaleznosci: korzystanie z danych o
obszarach jednostek administracji pu-
blicznej.

Status: Projektowanie

Nazwa systemu: KSZBDOT

Opis zaleznosci: korzystanie z danych z
Bazy Danych Obiektow Ogolnogeograf
icznych (BDOO) oraz danych o sieci drég
krajo-wych, wojewddzkich, powiatowych i
gminnych z Bazy danych obiektéw topo-
graficznych.

Status: Projektowanie

Oprogramowanie (zakup
oprogramowania nie-
zbednego do realizacji
zadan

11-2023

Nazwa systemu: System CPD CANARD
Opis zalezno$¢: Rozbudowa infrastruk-
tury Systemu CPD CANARD pozwoli na
sprawniejsze  prowadzenie  wiekszej
liczby spraw/obstugi naruszen

Strona 6z 14




Nazwa produktu Planowana Rzeczywista | Komplementarnos¢ wzgledem pro-
data wdrozenia | data wdroze- | duktéw innych projektéw
nia

zwigzanych z procedowa- Status: Wdrazanie.

niem zwiekszonej liczby

naruszen, bedacej wyni-

kiem

instalacji nowych urzg-

dzen rejestrujgcych)

Materlah( informacyjno- 10-2023 n/d

promocyjne

7. Ryzyka
Ryzyka wptywajace na realizacje projektu
Sita oddzialy- | Prawdopodobienstwo | Sposdéb zarzadzania ry-
Nazwa ryzyka : e .
wania wystapienia ryzyka zykiem

Dziatania zaradcze:
Wykonanie testow funkcjo-
nalnosci
systemu Mapy interaktyw-
nej przy
uzyciu zaslepek symuluja-
cych dziatanie
CPD CANARD.
Przejsciowe (do czasu fak-
tycznego
potgczenia Mapy interak-
tywnej z
systemem CPD CANARD)
reczne
zasilanie systemu Mapy in-
teraktywnej.
Wystgpienie z wnioskiem
do CUPT o

Brak mozliwosci uznanie zadania zwigza-

integracji CPD dus . nego z

uza niskie

CANARD z mapa
interaktywna

utworzeniem mapy interak-
tywnej za

zrealizowane, a wydatkow
poniesionych

naten cel za kwalifikowalne
w sytuacji

braku mozliwosci potgcze-
nia Mapy

interaktywnej z systemem
CPD CANARD

w okresie realizacji
jektu, mimo
wykonania
stronie Mapy
interaktywne;j.

Oczekiwane efekty:
Realizacja wdrozenia mapy
zgodnie przyjetymi zatoze-
niami oraz harmonogra-
mem.

W pismie z dnia
12.07.2022 r. skierowanym

pro-

integracji po
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania ry-
zykiem

do CUPT, GITD wniosko-
wat o wyrazenie opinii w
sprawie kwalifikowalnosci
wydatkéw poniesionych w
ramach zadania projekto-
wego pn. ,Utworzenie
mapy interaktywnej” w sytu-
acji braku mozliwosci pota-
czenia mapy interaktywnej
z systemem CPD CANARD
w okresie realizacji pro-

jektu.
IZ POIiS przychylita sie do
proponowanego przez

CUPT  rozwigzania, fj.
wstrzymania ptatnosci w ra-
mach ww. zadania do
czasu przeprowadzenia
kontroli na miejscu na za-
kohczenie realizacji pro-
jektu i poswiadczenie wy-
datkéw uznanych za tym-
czasowo hiekwalifikowane
jesli w wyniku kontroli po-
twierdzona zostanie funk-
cjonalnos¢ mapy interak-
tywnej w pofgczeniu z sys-
temem CPD CANARD.
W przypadku stwierdzenia
braku funkcjonalnego pota-
czenia mapy interaktywnej
z systemem CPD CA-
NARD, CUPT rozwazy
mozliwos¢ akceptacji pla-
néw rezerwowych, tj: — wy-
konanie testow funkcjonal-
nosci systemu mapy inte-
raktywnej przy uzyciu za-
Slepek symulujgcych dzia-
tanie  CPD CANARD, -
przejsciowe (do czasu fak-
tycznego potgczenia mapy
interaktywnej z systemem
CPD CANARD) reczne za-
silanie systemu mapy inte-
raktywnej, danymi dotycza-
cymi stanu urzgdzeh reje-
strujgcych.

Zmiana w stosunku do po-
przedniego okresu spra-
wozdawczego:

GITD kontynuuje dziatania
zmierzajgce do wdrozenia
mapy interaktywnej zgod-
nie z zatozeniami i harmo-
nogramem.

Zostaly podjete dziatania
zwigzane z integracjg $ro-
dowisk CPD CANARD ze
Srodowiskami systemu
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania ry-
zykiem

mapy interaktywnej — usta-
lono termin testéw integra-
cyjnych $rodowisk testo-
wych na 6 pazdziernika
2023r.

Brak mozliwosci realizacji za-
dan projektowych spowodo-
wany niewystarczajgcymi za-
sobami kadrowymi

duza

niskie

Dziatania zaradcze:
Zapewnienie odpowiedniej
komunikacji w projekcie.
Okreslanie zastepstw.
System motywacyjny dla
uczestnikéw Projektu. Za-
trzymanie fluktuacji kadr
poprzez zwigkszenie wyna-
grodzenh pracownikéw.

Oczekiwane efekty:
Zapewnienie stabilnego ze-
spotu projektowego w ca-
tym okresie realizacji Pro-
jektu.

Brak zmiany w stosunku do
poprzedniego okresu spra-
wozdawczego.

Nierzetelny lub niedo$wiad-
czony Wykonawca (brak po-
tencjatu i doswiadczenia oraz
mozliwosci organizacyjnych do
realizacji zamowienia)

duza

wysokie

Dziatania zaradcze:
Odpowiednie zdefiniowanie
kryteriow w zakresie wiedzy
i doswiadczenia potencjal-
nych Wykonawcow w doku-
mentacji przetargowej. Za-
stosowanie mechanizmdow
kontrolnych w umowach.
Zapewnienie  wilasciwego
nadzoru nad projektem
oraz realizacjg umow.

Oczekiwane efekty:
Realizacja projektu zgodnie
z przyjetymi zatozeniami
oraz harmonogramem.
Zmiana w stosunku do po-
przedniego okresu: Wyko-
nawca w ramach umowy nr
384/2021 na zakup i insta-
lacje urzgdzen do monito-
rowania wjazdu na skrzy-
zowanie na czerwonym
Swietle przesuwa terminy
koncowej daty realizacji
poszczegolnych lokalizaciji,
co rodzi ryzyko niewykona-
nia petnego zakresu rze-
czowego umowy w ramach
projektu. Wykonawca za-
sygnalizowat réwniez po-
trzebe prolongowania
umowy do konca listopada
br. GITD rozwaza rézne
opcje finansowania umowy
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania ry-
zykiem

poza projektem lub ograni-
czenie zakresu rzeczo-
wego projektu.

Mozliwosé przedtuzenia poste-
powan przetargowych oraz
niedotrzymania terminow
wskazanych w Harmonogra-
mie Projektu z uwagi na liczne
odwotania Wykonawcéw do
Krajowej Izby Odwotawczej
oraz skargi na wyroki KIO skfa-
danych przez Wykonawcéw do
Sadu Okregowego, a takze
uniewaznienia postepowania o
zamowienie publiczne, w tym
w zwigzku z brakiem ofert w
postepowaniu:

duza

wysokie

Dziatania zaradcze:
Zintensyfikowanie prac ko-
misji przetargowych. Zaan-
gazowanie w wiekszym
stopniu zakontraktowanego
doradcy prawnego w ra-
mach Projektu. W przy-
padku  zidentyfikowanych
op6znien niezwtoczne
przekazanie informacji do
CUPT oraz przygotowanie
wniosku o korekte decyzji o
zapewnienie finansowania.
Oczekiwane efekty:
Realizacja postepowan
przetargowych zgodnie z
przyjetym
harmonogramem
przetargow.

Zmiany w stosunku do po-
przedniego okresu spra-
wozdawczeqo:

W zwigzku ze sfinalizowa-
niem postepowan przetar-
gowych w ramach projektu
ryzyko zostato zamkniete.

Opdznienie w realizacji pro-
jektu wynikajgcag z pandemii
spowodowanej koronawirusem
SARS-CoV-2

duza

wysokie

Dziatania zaradcze:

Planowanie szczegoto-
wego harmonogramu prac
w ramach projektu w trybie
pracy zdalnej. Monitorowa-
nie realizacji prac. W razie
koniecznosci  wystgpienie
do CUPT o zmiane harmo-
nogramu i kamieni milo-
wych oraz biezgce reago-
wanie na sytuacje.

Oczekiwane efekty:

Uzyskanie zgody na
zmiane  harmonogramu.
Zminimalizowanie opdznie-
nia w realizacji projektu
oraz ew. kamieni milowych.

Zmiany w stosunku do po-
przedniego okresu spra-

wozdawczeqo:
Ryzyko zostato zamkniete.

Brak mozliwo$ci realizacji za-
dan projektowych lub opdznie-
nia w ich realizacji spowodo-
wane wzrostem cen, zakidce-
niami tahcuchéw dostaw w wy-
niku rosyjskiej agresji zbrojnej
na Ukrainie.

duza

niskie

Dziatania zarzadcze:

Biezgce monitorowanie re-
alizacji zadan. W razie ko-
niecznosci wystgpienie do
CUPT o zmiane harmono-
gramu i kamieni milowych

oraz zwiekszenie kwoty na
realizacje zadan.
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania ry-
zykiem

Oczekiwane efekty:
Uzyskanie zgody CUPT
Brak zmiany w stosunku
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

Brak
zabezpieczenia
wystarczajgcych
srodkoéw na
realizacje Projektu
z uwagi na wzrost
cen.

duza

wysokie

Dziatania zaradcze:
Podejmowanie

dziatah w celu zabezpie-
czenia zrodet
finansowania.

Oczekiwany efekt:
Zabezpieczenie srodkow fi-
nansowych na

realizacje Projektu.
Zmiana w stosunku do po-
przednieqo okresu:

W dniu 10.03.2022 r podpi-
sano aneks dot. zwieksze-
nia warto$ci zadania ,Za-
kup urzadzenh do odcinko-
wego pomiaru predkosci”.
W dniu 29.09.2022 r. na-
stgpito uprawomocnienie
wyboru w ramach poste-
powan wykonawczych na
100 szt. i 147 szt. urza-
dzen rejestrujgcych (ostat-
nie z postepowan o zamo-
wienie publicznych na za-
kup stacjonarnych urzg-
dzen rejestrujgcych). W ra-
mach zadania uzyskano
istotne oszczednosci, w
wyniku czego ryzyko doty-
czace braku zabezpiecze-
nia wystarczajacych srod-
kéw na realizacje Projektu
zostato zamkniete.

Przekroczenie terminu rzeczo-
wej realizacji projektu wynika-
jacego z umowy o dofinanso-
wanie zawartej z CUPT (w za-
kresie umow nr 279/2022 i nr
280/2022 dot. zakupu i instala-
cji stacjonarnych urzgdzen re-
jestrujacych)

duza

Srednie

Dziatania zaradcze:

1) biezaca wspdtpraca
z Wykonawcg w celu do-
prowadzenia do zakonhcze-
nia rzeczowej realizacji pro-
jektu do 30.11.2023 r.

2) skorzystanie z wsparcia
zewnetrznego doradcy
prawnego w celu wypraco-
wan rozwigzan, ktére po-
zwolg na dotrzymanie ter-
minu rzeczowej realizacji
projektu oraz nie przekro-
czenie terminu kwalifikowa-
nia wydatkbw w ramach
projektu,

3) poinformowanie wyko-
nawcy o uwarunkowaniach
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania ry-
zykiem

zwigzanych z terminami re-
alizacji uméw w zwigzku z
finansowaniem projektu ze
srodkéw Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Sro-
dowisko 2014-2020,

3) poinformowanie i skorzy-
stanie ze wsparcia CUPT
w celu wypracowania roz-
wigzan, ktére pozwolg na
dotrzymanie terminu rze-
czowej realizacji projektu
oraz nie przekroczenie ter-
minu kwalifikowania wydat-
kow w ramach projektu.
Oczekiwany efekt:
Realizacja projektu zgod-
nie z przyjetymi zatoze-
niami oraz harmonogra-
mem.

Zmiana w stosunku do po-
przednieqgo okresu _spra-
wozdawczeqo:

Brak zmiany w stosunku do
poprzedniego okresu

Czes$ciowe niezrealizowanie
umowy Nr 371/2021 w przy-
padku nie uzyskania nowej de-
cyzji w sprawie zatwierdzenia
typu na urzadzenie rejestru-
jace, zaoferowane przed Wy-
konawce

duza

Srednie

1) w zwigzku z przedituza-
jaca procedurg uzyskania
nowej decyzji zatwierdze-
nia typu urzadzen rejestru-
jacych wypracowanie pro-
pozycji umownych umozli-
wiajgcych czesciowg do-
stawe (odrebnie pojazdy i
przenosne urzgdzenia reje-
strujgce) oraz zaptate za
zrealizowang czes¢ zamo-
wienia, uzyskanie opinii
CUPT w tej sprawie, a
takze aneksowanie umowy
w tym zakresie,

2) biezacy monitoring pro-
cedury zatwierdzenia typu
urzagdzenia rejestrujgcego
zaoferowanego w ramach
umowy nr 371/2021 prowa-
dzonej przez GUM.
Zmiana w stosunku do po-
przedniego okresu spra-
wozdawczego:

W dniu 20.06.2023 r. Pre-
zes GUM wydat zawiado-
mienie o przedtuzeniu ter-
minu zatatwienia sprawy
dot. wniosku w sprawie za-
twierdzenia typu dla prze-
nosnego urzadzenia reje-
strujgcego typu VIDEORA-
PID 2A do dnia
15.07.2023 r. W zwigzku z
uptywem w dniu
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Sita oddzialy- | Prawdopodobienstwo

NPT ) wania wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania ry-
zykiem

30.06.2023 r. terminu reali-
zacji umowy GITD proce-
duje kolejny aneks prolon-
gujacy termin jej realizaciji
do 30.09.2023'r. .

Zmiana w stosunku do po-
przedniego okresu spra-
wozdawczeqo:

Z uwagi na zrealizowanie
umowy w catosci ryzyko zo-
stato zamkniete.

Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

Prawdopodobi
Nazwa ryzyka Sita enstwo
oddziatywania wystapienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

Niewystarczajgce zasoby ka-

duza Srednie
drowe

Dziatania zaradcze:

Systematyczne przektadanie
wnioskow do Ministerstwa Infra-
struktury w zakresie zwiekszenia
zatrudnienia w CANARD i BF.
Zatrzymanie fluktuacji kadr po-
przez zwiekszenie wynagrodzeh
pracownikéw i programy moty-
wacyjne.

Oczekiwane efekty:
Zwiekszenie stanu etatowego
w CANARD oraz innych biurach
GITD niezbednych do obstugi
pracownikow CANARD.

Brak zmiany w stosunku do po-
przedniego okresu sprawozdaw-
czego.

Brak srodkéw finansowych na

utrzymanie efektéw projektu srednia niskie

Dziatania zaradcze:

Biezgce monitorowanie sytuaciji.
W  przypadku  materializaciji
ryzyka ztozenie wnioskéw do Ml
o} zwiekszenie srodkéw
finansowych.

Oczekiwane efekty:
Zabezpieczenie srodkéw finan-
sowych na utrzymanie efektow
Projektu.

Brak zmiany w stosunku do po-
przedniego okresu sprawozdaw-
czego.

Wptyw wprowadzonych zmian le-
gislacyjnych na aktualno$¢ wdro-
zonych rozwigzan oraz wykorzy-
stywanych procedur.

Srednia niskie

Dziatania zaradcze:
Analiza wprowadzonych zmian
legislacyjnych i dostosowanie ich
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do wdrozonych rozwigzah oraz
wykorzystywanych procedur.

Oczekiwane efekty:

Zapewnienie ciggtosci dziatania
automatycznego nadzoru nad ru-
chem drogowym.

Brak zmiany w stosunku do po-
przedniego okresu sprawozdaw-
czego.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

n/d

9. Dane kontaktowe:

Marzena Chtopecka - Czajkowska Kierownik Projektu — Gtéwny Inspektorat Transportu Drogowego,
marzena.chlopecka-czajkowska@agitd.gov.pl, tel.: (+48 22) 220 44 16

Dokument
podpisany przez
Marzena Chtopecka-
Czajkowska; GITD
4 Data: 2023.10.16
10:32:43 CEST
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