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Załącznik do uchwały nr 10 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 

z dnia 16 kwietnia 2020 r. 

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV kwartał 2022 roku

Tytuł projektu
Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego 
wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi (KRK 2.0)

Wnioskodawca Minister Sprawiedliwości

Beneficjent Ministerstwo Sprawiedliwości

Partnerzy Nie dotyczy

Źródło finansowania

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój II Oś priorytetowa „Efektywne 
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.17 
„Skuteczny wymiar sprawiedliwości” Budżet państwa - część́ 37 Ministerstwo 
Sprawiedliwości 

Całkowity koszt 
projektu

23 000 000,00 zł 

Całkowity koszt 
projektu - wydatki 
kwalifikowalne

23 000 000,00 zł 

Okres realizacji 
projektu

01.04.2016 - 30.06.2023

1. Otoczenie prawne 
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (UD 12). 

W dniu 12.02.2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania 

administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 187). Weszło w życie rozporządzenie Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o 

podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, sposobu zakładania konta użytkownika i konta instytucjonalnego dla informacji udzielanych 

na zapytanie lub wniosek oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym udzielanej na żądanie (Dz. 

U. poz. 728).

Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz ze zmianami w innych ustawach, implementujący do polskiego 

porządku prawnego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/816 z dnia 17 kwietnia 2019 r. 

ustanawiającego scentralizowany system służący do ustalania państw członkowskich posiadających informacje 

o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN) na potrzeby 

uzupełnienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych oraz zmieniające 

rozporządzenie (UE) 2018/1726, został przekazany do KPRM celem wpisu do wykazu prac rządu. Projekt ustawy 

został wpisany do wykazu RM pod nr UC108 i przekazano do uzgodnień wewnątrzresortowych. W związku ze 

zgłoszonymi uwagami  w toku uzgodnień wewnątrzresortowych opracowywano zmiany do projektu ustawy oraz 

jego uzasadnienia. W okresie sprawozdawczym kontynuowano pracę nad przygotowywaniem projektu ustawy o 
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KRK i uzasadnienia, projektami do rozporządzeń do ustawy o KRK, realizacją zadań w MS w zakresie uzgodnień 

międzyresortowych wraz z analizy uwag zgłoszonych. 

2. Postęp finansowy
Czas realizacji projektu Wartość środków 

wydatkowanych
Wartość środków 
zaangażowanych

93,16% 1. 45,05%
2. 40,72%

90,70%

3. Postęp rzeczowy 

Kamienie milowe

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Etap 1 - Budowa usługi 
webservice 
udostępniania danych z 
KRK oraz migracja 
danych. 

1 
Wartość 
docelowa: 1
2 
Wartość 
docelowa: 1
3 
Wartość 
docelowa: 1

 09.2019  04.2021 Osiągnięty.

Etap 2 - 
Zautomatyzowanie 
procesu wymiany 
informacji z KRS i 
CEIDG. 

3
Wartość 
docelowa: 2

12.2021 09.2022 Osiągnięty.

Etap 3 - Budowa e-
usługi uzyskiwania 
informacji z KRK oraz 
zautomatyzowanie 
procesu uzyskiwania 
informacji za 
pośrednictwem 
systemu ECRIS. 

3
Wartość 
docelowa: 1

06.2022 W trakcie realizacji.
W związku z długotrwałym 
biegiem postępowania 
przetargowego o udzielenie 
zamówienia na „Świadczenie 
usługi wsparcia i modyfikacji 
Systemu KRK oraz RSPTS oraz 
usługi szkolenia” Etap 3 jest 
opóźniony. Ze względu na 
powyższe w okresie oraz 
wydłużające się wdrożenie 
wybranego wykonawcy przez 
prawie 2 m-ce IVQ 2022 r. nie 
były dostępne usługi IT 
zewnętrznego Wykonawcy.
W okresie sprawozdawczym 
m.in.:
1) kontynuowano prace 
analityczne związane z 
budowaniem e-usługi 
uzyskiwania informacji z KRK,
2) kontynuowano prace 
analityczne związane z 
budowaniem na KRK 2 usługi 
ECRIS,
3) kontynuowano prace 
analityczne związane z 
integracją z rejestrem PESEL,
4) kontynuowano prace 

1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

analityczne dot. możliwości 
pełnego wykorzystania Modułu 
Tożsamości wytworzonego w 
ramach Portalu Rejestrów 
Sądowych na potrzeby eUsługi,
5) kontynuowano prace 
developerskie związane z 
osadzeniem eUsługi na Portalu 
Rejestrów Sądowych,
6) kontynuowano prace dot. 
przeprowadzenia postępowania 
w celu wyłonienia wykonawcy 
usługi przeprowadzenia 
kampanii informacyjno-
promocyjnej projektu.

Etap 4 - 
Zautomatyzowanie 
procesu gromadzenia i 
aktualizacji danych w 
KRK.

1
Wartość 
docelowa: 1
2
Wartość 
docelowa: 1
3
Wartość 
docelowa: 2
4
Wartość 
docelowa: 1

06.2023 W trakcie realizacji.
euLISA wskazała wstępnie 
termin wdrożenia systemu 
ECRIS-TCN na październik 
2024 r. dla danych 
alfanumerycznych i 
biometrycznych. Istnieje ryzyko 
na poziomie unijnym zmiany 
terminu wejścia w życie 
produkcyjnej wymiany danych 
biometrycznych.

W okresie sprawozdawczym 
m.in.:
1) kontynuowano prace nad 
projektem ustawy o Krajowym 
Rejestrze Karnym - analiza 
zgłoszonych uwag oraz 
uzgodnienia międzyresortowe,
2) prace analityczne dla 
produktów Etapu 4 m.in. 
wdrożenia usługi przesyłania 
danych z sądów powszechnych 
i prokuratur do KRK 2.0, 
3) współpraca z CZSW i PK,
4) spotkanie grupy doradczej 
ECRIS-TCN(27th ECRIS-TCN 
AG) oraz spotkanie grupy 
roboczej ds. Interoperacyjności,
5) sfinalizowano prace nad 
wytworzeniem specyfikacji 
usługi sieciowej  przesyłania 
dokumentów źródłowych do 
KRK,
6) kontynuowano prace w 
zakresie przeprowadzenia 
postępowania w zakresie 
audytu bezpieczeństwa i testów 
wydajnościowych systemu 
informatycznego Krajowego 
Rejestru Karnego oraz 
ewentualnie testów 
bezpieczeństwa typu black-box 
e-Usługi uzyskiwania informacji 
z Krajowego Rejestru Karnego.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
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Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

1. Liczba zmian 
legislacyjnych 
przeprowadzonych dzięki 
wsparciu Europejskiego 
Funduszu Społecznego

Szt. 2 10-2019 - Ustawa 
o zmianie ustawy 
- Kodeks 
postępowania 
administracyjnego 
oraz ustawy o 
Krajowym 
Rejestrze Karnym 
wraz z 
rozporządzeniem 
do ustawy o KRK 
w sprawie 
sposobu i trybu 
udzielania 
informacji o 
osobach oraz o 
podmiotach 
zbiorowych za 
pośrednictwem 
systemu 
teleinformatyczne
go

06-2022 - Nowa 
ustawa o 
Krajowym 
Rejestrze Karnym 
wraz z aktami 
wykonawczymi do 
ustawy

1

2. Utworzenie nowego 
rejestru KRK i główne 
działania rozwojowe  

Szt. 2 06-2023 1

3. Liczba usprawnionych 
procesów w Biurze 
Informacyjnym Krajowego 
Rejestru Karnego

Szt. 6 12-2021 - 
wdrożenie 
wymiany danych 
pomiędzy KRK z 
KRS i KRK z 
CEIDG

06-2022 - 
wdrożenie eUsługi 
i integracji KRK z 
ECRIS

06-2023 – 
wdrożenie 
integracji KRK z 
ECRIS-TCN, KRK 
z PESEL oraz 
przesyłania 
danych przez 
sądy w formie 
elektronicznej do 
KRK

3

4. Średni czas oczekiwania 
na odpowiedź z Krajowego 
Rejestru Karnego

Dni 1 06-2023 0
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4. E-usługi A2A, A2B, A2C 

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Usługa Sprawdź osobę. Usługa 
webservice udostępniania 
danych z KRK o osobie.

10-2019 10-2019

Usługa Sprawdź podmiot. 
Usługa webservice 
udostępniania danych z KRK o 
podmiocie zbiorowym.

10-2019 10-2019

Usługa Zbiorczego Zestawu 
Danych. Usługa webservice 
udostępniania danych z KRK do 
ewidencji wojskowych 
Ministerstwa Obrony 
Narodowej.

10-2019 10-2019

E-usługa uzyskiwania 
zaświadczeń z KRK.

06-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostały 
wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu 
planowanej e-usługi. 

Opóźnienie wynika w związku z długotrwałym 
biegiem postępowania przetargowego o 
udzielenie zamówienia na „Świadczenie usługi 
wsparcia i modyfikacji Systemu KRK oraz 
RSPTS oraz usługi szkolenia”. Beneficjent czekał 
na zgłoszenie gotowości do realizacji usług przez 
Wykonawcę i na bieżąco odbywają się spotkania 
statusowe z Wykonawcą w zakresie zleconych 
zadań, warsztaty oraz sprinty.

Sprawdź osobę (wnioski 
CEIDG). Usługa webservice 
udostępniana danych z KRK o 
osobie na wniosek z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej.

12-2021 05-2022

Sprawdź osobę (żądania KRS). 
Usługa webservice 
udostępniana danych z KRK o 
osobie na żądanie z Krajowego 
Rejestru Sądowego.

12-2021 04-2022

Usługa Prześlij dane o 
skazaniach obywateli RP. 
Usługa webservice 
gromadzenia danych w KRK o 
obywatelach Polski skazanych 
przez sądy państw 
członkowskich Unii Europejskiej.

06-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostały 
wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu 
planowanej e-usługi.

Opóźnienie wynika z przyczyn opisanych 
powyżej.

Usługa Sprawdź osobę RP. 
Usługa webservice 
udostępniana danych z KRK o 
obywatelach Polski organom 
centralnym państw 
członkowskich Unii Europejskiej.

06-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostały 
wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu 
planowanej e-usługi.

Opóźnienie wynika z przyczyn opisanych 
powyżej.

Usługa Prześlij informację na 
temat pozbawienia wolności. 
Usługa webservice służąca do 
przesyłania do KRK danych z 
Centralnego Zarządu Służby 
Więziennej.

06-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostały 
wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu 
planowanej e-usługi.

Opóźnienie wynika z przyczyn opisanych 
powyżej.

Usługa Zasilanie Sąd. Usługa 
webservice służąca do 
przesyłania do KRK danych z 
Sądów.

06-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostały 
wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu 
planowanej e-usługi.



Strona 6 z 13

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Opóźnienie wynika z przyczyn opisanych 
powyżej.

Usługa Zasilanie Prokuratura. 
Usługa webservice służąca do 
przesyłania do KRK danych z 
Prokuratur.

03-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostały 
wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu 
planowanej e-usługi.

Opóźnienie wynika z przyczyn opisanych 
powyżej.

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Nie dotyczy

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)
Nazwa produktu Planowana 

data wdrożenia
Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

Ustawa o zmianie ustawy – 
Kodeks postępowania 
administracyjnego oraz 
ustawy o Krajowym 
Rejestrze Karnym wraz z 
rozporządzeniem do ustawy 
o KRK w sprawie sposobu i 
trybu udzielania informacji o 
osobach oraz o podmiotach 
zbiorowych za 
pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego

10-2019 04-2021 Nie dotyczy

Kampania informacyjno-
promocyjna projektu KRK 
2.0

12-2022 Nie dotyczy. 

Opóźnienie wynika w związku z 
długotrwałym biegiem postępowania 
przetargowego o udzielenie zamówienia 
na „Świadczenie usługi wsparcia i 
modyfikacji Systemu KRK oraz RSPTS 
oraz usługi szkolenia”. Beneficjent czekał 
na zgłoszenie gotowości do realizacji 
usług przez Wykonawcę i na bieżąco 
odbywają się spotkania statusowe z 
Wykonawcą w zakresie zleconych zadań, 
warsztaty oraz sprinty.

Przeszkoleni użytkownicy 
systemu KRK 2.0

06-2023 Nie dotyczy

Nowa ustawa o Krajowym 
Rejestrze Karnym wraz z 
aktami wykonawczymi do 
ustawy

06-2022 Nie dotyczy

Opóźnienie wynika z długotrwałego 
procesu legislacyjnego.

System informatyczny 
Krajowego Rejestru Karnego

06-2023 1.System teleinformatyczny Krajowego 
Rejestru Karnego:
- Implementacja procesu generowania 
danych z obecnego systemu KRK do 
systemu KRK 2.0 w celu zmigrowania 
danych oraz aktualizacji danych w bazie 
systemu KRK 2.0 do czasu przeniesienia 
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

procesu gromadzenia danych z obecnego 
systemu KRK do KRK 2.0 (etap 4 
projektu) – Zrealizowane. 
- Integracja z usługami webservice 
udostępnionymi przez system KRK 2.0 
służącymi do przesyłania danych z 
obecnego systemu KRK do systemu KRK 
2.0 – Integracja zakończona. 
2. Active Directory – Realizacja projektu 
nie powoduje konieczności wprowadzenia 
zmian. Zostanie wykorzystany do 
nadawania uprawnień i do logowania 
użytkowników aplikacji BKRK służącej do 
obsługi systemu KRK 2.0 – Integracja w 
trakcie realizacji.
3. Systemu Krajowego Rejestru 
Sądowego – Budowa usługi webservice 
przesyłania żądań do KRK oraz integracja 
z usługą webservice przekazywania 
danych z KRK do KRS – usługa 
webservice zbudowana – integracja 
zakończona.
4. Węzeł Krajowy - Realizacja projektu nie 
powoduje konieczności wprowadzenia 
zmian. Zostanie wykorzystany do 
logowania użytkowników do e-usługi 
uzyskiwania zaświadczeń z KRK - 
Planowana integracja.
5. System Rejestrów Państwowych - 
Realizacja projektu nie powoduje 
konieczności wprowadzenia zmian. 
Zostanie wykorzystana usługi webservice 
udostępnia 
i weryfikacji w zakresie rejestru PESEL 
w celu weryfikacji poprawności danych 
osób gromadzonych w KRK - Planowana 
integracja.
6. Systemu teleinformatyczny Rejestru 
Sprawców Przestępstw na Tle 
Seksualnym - Realizacja projektu nie 
powoduje konieczności wprowadzenia 
zmian. Zostaną wykorzystane usługi 
webservice przekazywania danych z KRK 
do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle 
Seksualnym oraz usługa potwierdzania 
rejestracji danych w Rejestrze Sprawców 
Przestępstw na Tle Seksualnym - 
Planowana integracja.
7. Profil Zaufany - Realizacja projektu nie 
powoduje konieczności wprowadzenia 
zmian. Zostanie wykorzystany do 
opatrywania podpisem zaufanym zapytań 
przesyłanych do KRK za pomocą e-usługi 
uzyskiwania zaświadczeń z KRK - 
Planowana integracja.
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

8. System ECRIS - Realizacja projektu nie 
powoduje konieczności wprowadzenia 
zmian. Zostaną wykorzystane usługi 
webservice służące do przesyłania 
informacji o skazaniach - Planowana 
integracja.
9. ECRIS-TCN - Realizacja projektu nie 
powoduje konieczności wprowadzenia 
zmian. System KRK 2.0 zostanie 
zintegrowany z systemu ECRIS-TCN za 
pomocą usług webservice 
udostępnianych przez system ECRIS-
TCN - Planowana integracja.
10. Noe.Net - Integracja z usługą 
webservice służącą do przesyłania 
informacji 
o pozbawieniu wolności - Planowana 
integracja.
11. System informatyczny Ministerstwa 
Obrony Narodowej - Integracja z usługą 
webservice udostępniania danych z KRK 
do ewidencji wojskowych Ministerstwa 
Obrony Narodowej - usługa webservice 
zbudowana. Integracja w trakcie realizacji.
12. Systemy zewnętrzne podmiotów 
uzyskujących informacje z KRK - 
Integracja 
z usługą webservice udostępniania 
danych o osobie i usługą webservice 
udostępniania danych o podmiotach 
zbiorowych - usługa webservice 
zbudowana. Integracja w trakcie realizacji.
13. System informatyczny Prokuratury: 
- Integracja z usługą webservice 
udostępniania danych o osobie i usługą 
webservice udostępniania danych o 
podmiotach zbiorowych - Integracja w 
trakcie realizacji,
- Integracja z usługą webservice służąca 
do przesyłania do KRK danych - 
Planowana integracja.
14. Systemy informatyczne Sądów:
- Integracja z usługą webservice 
udostępniania danych o osobie i usługą 
webservice udostępniania danych o 
podmiotach zbiorowych - usługa 
webservice zbudowana, Integracja w 
trakcie realizacji.
- Integracja z usługą webservice służąca 
do przesyłania do KRK danych - 
Planowana integracja.
15. System informatyczny Centralnej 
Ewidencji Pojazdów i Kierowców - 
Realizacja projektu nie powoduje 
konieczności wprowadzenia zmian. 
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

Zostanie wykorzystana usług webservice 
służąca do przesyłania informacji o 
usunięciu orzeczenia, w którym 
orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów - 
Planowana integracja.
16. System informatyczny Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej - Integracja z usługą 
webservice udostępniana danych z KRK o 
osobie na wniosek z Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej – 
integracja zakończona.
17. Usługa słownikowa - Realizacja 
projektu nie powoduje konieczności 
wprowadzenia zmian. Zostanie 
wykorzystana usługa słownikowa - 
Planowana integracja.

7. Ryzyka 
Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarządzania 
ryzykiem

Opóźnienia w procedowaniu zmian 
legislacyjnych

Duża Wysokie 1.  W dniu 12.02.2021 r. 
weszła w życie ustawa z 
dnia 21 stycznia 2021 r. 
o zmianie ustawy - 
Kodeks postępowania 
administracyjnego oraz 
niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 187). 
Weszło w życie 
rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 
12 kwietnia 2021 r. w 
sprawie sposobu i trybu 
udzielania informacji o 
osobach oraz o 
podmiotach zbiorowych 
z Krajowego Rejestru 
Karnego, udzielanych za 
pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego, 
sposobu zakładania 
konta użytkownika i 
konta instytucjonalnego 
dla informacji 
udzielanych na 
zapytanie lub wniosek 
oraz zakresu informacji 
o osobie lub o podmiocie 
zbiorowym udzielanej 
na żądanie (Dz. U. poz. 
728). Projekt ustawy 
został wpisany do 
wykazu RM pod nr 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarządzania 
ryzykiem

UC108 i przekazano do 
uzgodnień 
wewnątrzresortowych, 
opracowywano zmiany 
do projektu ustawy oraz 
jego uzasadnienia w 
związku ze zgłoszonymi 
uwagami w toku 
uzgodnień 
wewnątrzresortowych.

2.Planowane jest 
przekazanie w I kwartale 
2023 r. projektu ustawy 
na KSE.

3.W porównaniu do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 
kontynuowano pracę 
nad przygotowywaniem 
projektu ustawy o KRK i 
uzasadnienia, projektami 
do rozporządzeń do 
ustawy o KRK,  
realizacją zadań w MS w 
zakresie analizy uwag 
zgłoszonych w ramach 
uzgodnień 
międzyresortowych. 

Brak wystarczających zasobów 
kadrowych do realizacji projektu

Duża Średnie 1.Zdefiniowanie zespołu 
projektowego z 
zapewnieniem 
zastępstw dla 
kluczowych ról oraz 
finansowanie pracy 
członków zespołu 
projektowego 
adekwatnie do 
wykonywanych zadań.

2.Zapewnienie 
wystarczających 
zasobów kadrowych do 
realizacji projektu - pełna 
obsada ról w projekcie.

3.Podejmowane działania 
w celu obsadzenia 
wakatów - monitoruje 
obciążenie pracą 
członków ZP i realizacji 
planowanych oraz 
rekrutacja wewnętrzna.

Opóźnienia w wytwarzaniu 
oprogramowania

Duża Wysokie 1.Podejmowane działania:
 zastosowanie zwinnych 

metodyk wytwarzania 
oprogramowania,

 wsparcie merytoryczne 
zespołu IT w trakcie 
wytwarzania 
oprogramowania przez 
osoby odpowiedzialne 
za opracowanie 
wymagań biznesowych,
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarządzania 
ryzykiem
 bieżący nadzór nad 

realizacją 
poszczególnych zadań,

 podpisano umowę na 
utrzymanie i rozwój KRK 
(w tym na realizację 
zadań związanych z 
KRK 2.0). 

2.Bieżące reagowanie i 
podejmowanie decyzji w 
przypadkach 
występujących 
opóźnień, m.in. – 
modyfikowanie 
sposobów zlecania 
pracy wykonawcy.

3.W porównaniu do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 
kontynuowano zmiany w 
zakresie „Sposobu 
zarządzania ryzykiem” 
poprzez działania: 

 zdiagnozowano obszary 
wymagające większej 
kontroli,

 zabezpieczono 
wymagane kompetencje 
informatyczne poprzez 
skorzystanie z 
realizowanych w ramach 
resortu sprawiedliwości 
umów ramowych na 
usługi,

 na bieżąco odbywają się 
spotkania statusowe z 
Wykonawcą w zakresie 
zleconych zadań, 
warsztaty oraz sprinty, w 
ramach których 
dostarczane są 
podzadania zgłoszonych 
zadań.

Opóźnienia w dostarczeniu 
produktów przez inne projekty 
(powiązanie z innymi projektami)

Duża Wysokie 1.Podejmowane działania:
 współpraca z 

interesariuszem 
odpowiedzialnym za 
systemy zewnętrzne na 
etapie prowadzonych 
analiz,

 ścisła współpraca z 
interesariuszem w 
trakcie realizacji 
projektu. 

2.Uwzględnienie w 
harmonogramie projektu 
ryzyka wystąpienia 
opóźnienia w 
dostarczeniu produktów 
przez inne projekty.

3.W porównaniu do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarządzania 
ryzykiem

kontynuowana jest 
współpraca z 
interesariuszami. W 
zakresie integracji z 
CEK ustalono z 
Interesariuszem, że nie 
będzie możliwa 
realizacja 
zaplanowanych prac w 
trakcie trwania projektu, 
ze względu na prace w 
CEK. Planowany czas 
integracji przełom 
2023/2024 r.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka
Sposób zarzadzania 

ryzykiem
Brak lub niewystarczające środki 
finansowe na utrzymanie i rozwój 
systemu teleinformatycznego KRK i 
e-usług

Duża Wysokie Zagwarantowanie w budżecie 
państwa odpowiednich 
środków finansowych.

W porównaniu do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nie 
nastąpiły zmiany 
w zakresie tego ryzyka.

Brak bądź niewystarczające zasoby 
ludzkie do obsługi Rejestru

Duża Wysokie Zapewnienie ciągłości 
zatrudnienia, monitorowanie 
obciążenia pracą 
zatrudnionych osób.

W porównaniu do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nie 
nastąpiły zmiany 
w zakresie tego ryzyka.

Dynamicznie zmieniające się 
otoczenie prawne

Duża Wysokie Bieżące monitorowanie i 
dostosowanie przepisów 
prawa regulujących 
funkcjonowanie Rejestru i e-
usług.

W porównaniu do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nie 
nastąpiły zmiany 
w zakresie tego ryzyka.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

System informatyczny budowany w modelu in-house

9. Dane kontaktowe: 
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Biuro Projektu KRK 2.0 

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

Magdalena.Skorupska@ms.gov.pl

(22) 39 76 648
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