Zatacznik do uchwaty nr 10

Komitetu Rady Ministréw do Spraw Cyfryzacji

WzZOR

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

raportu z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za IV kwartat 2020 roku
(za okres 03.12.2020 — 31.12.2020)

Tytut projektu System Monitorowania Ubezpieczeri Obowigzkowych SMUbOb
Whnioskodawca Minister Finanséw, Funduszy i Polityki Regionalnej
Beneficjent Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Partnerzy Nie dotyczy

matyzacja.

Zrbdta finansowania projektu - budzet panstwa — cze$é budzetowa 27 - Infor-

Zrédto finansowania Projekt eSCOR jest wspotfinansowany ze srodkéw Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa o$ priorytetowa nr 2 ,E-administracja i otwarty rzad”, dziata-
nie nr 2.1 ,wysoka dostepno$c i jakos¢ e-ustug publicznych”.

Catkowity koszt 20 259 297,10
projektu

Catkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne

20 259 297,10

Okres realizacji

projektu 03-12-2020 — 30-09-2023

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakow>

Projekt nie obejmuje prac legislacyjnych. Projekt jest realizowany w oparciu i na podstawie obowigzujgcych
przepisow ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowigzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 473, z p6zn. zm.) oraz
w zgodzie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych)

(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej "RODQO").

2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu Wartos¢ srodkow wydatkowa-

Wartos¢ srodkow zaangazowa-

nych nych
2,72% 1. 0,00% 0,00%
2. 0,00%
3. 0,00%

Stronalz9




3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe

Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty ter- | Status realizacji kamienia
wskazniki termin min osiagniecia milowego
projektu ! osiagnie-
cia
Zakonczenie etapu Nie dotyczy 03-2021 W trakcie realizacji

Przygotowanie i prze-
prowadzenie postepo-
wania zakupowego

Zakonczenie analizy Nie dotyczy 06-2021 Planowany
wysokiego poziomu
modutu gtéwnego Optat

Zakonczenie analiz wy- | Nie dotyczy 11-2021 Planowany
sokiego poziomu mo-

dutéw dodatkowych

Zakonczenie analizy i Nie dotyczy 04-2022 Planowany

projektu technicznego
mechanizméw migrujg-
cych dane

Zakonczenie etapu Nie dotyczy 10-2022 Planowany
analizy i budowy sys-
temu SMUbOb

Zakonczenie etapu Te- | Nie dotyczy 04-2023 Planowany
sty i optymalizacja sys-
temu SMUbODb

Zakonczenie etapu Nie dotyczy 08-2023 Planowany
Uruchomienie produk-
cyjne
Odbidr koncowy pro- Nie dotyczy 09-2023 Planowany
jektu 1-4,00

2-1,00

3-1,00

4 - 60,00

5-30,00

6 — 30,00

7 — 4710000,00
szt./rok (wskaz-
nik rezultatu
pierwsze osig-
gniecie 09-
2024)

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Planowany ter- Wartos¢ osiagnieta

Nazwa Jedn. Wartos¢é min osiadnie- od poczatku realiza-
miary docelowa cia agnie cji projektu (narasta-
jaco)
1. Liczba ustug publicz- szt. 4,00 09-2023 0,00

nych udostepnionych
online o stopniu dojrza-
tosci co najmniej 4 —
transakcji

! Sekcja dotyczy projektow realizowanych ze $rodkéw UE
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Nazwa

Jedn.
miary

Wartos¢é
docelowa

Planowany ter-
min osiagnie-
cia

Wartos¢ osiagnieta
od poczatku realiza-
cji projektu (narasta-
jaco)

2. Liczba udostepnionych
ustug wewnatrzadmini-
stracyjnych (A2A)

Szt.

1,00

09-2023

0,00

3. Liczba uruchomionych
systemow teleinforma-
tycznych w podmiotach
wykonujgcych zadania
publiczne

Szt.

1,00

09-2023

0,00

4. Liczba pracownikow
podmiotéw wykonujg-
cych zadania publiczne
nie bedacych pracowni-
kami IT, objetych
wsparciem szkolenio-
wym

szt.

60,00

09-2023

0,00

5. Liczba pracownikow
podmiotéw wykonujg-
cych zadania publiczne
niebedacych pracowni-
kami IT, objetych
wsparciem szkolenio-
wym - kobiety

szt.

30,00

09-2023

0,00

6. Liczba pracownikow
podmiotéw wykonujg-
cych zadania publiczne-
niebedacych pracowni-
kami IT, objetych
wsparciem szkolenio-
wym - mezczyzni

szt.

30,00

09-2023

0,00

7. Liczba zatatwionych
spraw poprzez udostep-
niong on-line ustuge pu-
bliczng

szt./rok

4710 000,00

09-2024

0,00

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow=>

oraz prezentacja danych w UFG i
ich historii zmian

Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia
U01. Obstuga postepowan kon- 09-2023 Nie dotyczy
trolnych dot. brakow OC
U02. Obstuga zawiadomien o po- | 09-2023 Nie dotyczy
dejrzeniu braku OC dla Instytucji
U03. Ogodlnodostepna ustuga za- | 09-2023 Nie dotyczy
wiadomien o podejrzeniu braku
ocC
U04. Identyfikacja i weryfikacja 09-2023 Nie dotyczy
przypadkéw brakéow OC
U05. Powiadomienia Obywatela 09-2023 Nie dotyczy
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5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znakéw>

Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia
Nie dotyczy Nie dotyczy | Nie doty- Nie dotyczy
czy

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakow>

Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem pro-
duktow innych projektow

System Monitorowania
Ubezpieczen Obowigzko-
wych SMUbOb

09-2023

API systemu do integracji e-
ustug przez Zaktady Ubez-
pieczen i Organy Kontrolne

09-2023

Ustuga wewnatrzadministra-
cyjna udostepniona online
(A2A): 1

09-2023

Ustugi publiczne udostep-
nione online o stopniu doj-
rzatosci co najmniej 4
(transakciji): 4

09-2023

Projekt korzysta z produktéw i rezultatéw
projektu ,Portal Informacyjny UFG”, zrea-
lizowanego w latach 2013-2015 w ramach
VIl Osi Priorytetowej Programu Operacyj-
nego Innowacyjna Gospodarka na pod-
stawie umowy o dofinansowanie z dnia 29
pazdziernika 2013 (nr POIG.07.01.00-00-
062/13). Komplementarnos¢ polega na
wykorzystaniu funkcjonalnosci projektu
,Portal Internetowy UFG” oraz wykorzy-
staniu jego sity dotarcia do Odbiorcow
Ustug. Jednoczeénie planuje sie, ze wdro-
zone w ramach projektu SMUbODb rozwig-
zania front-endowe bedg pierwszym ob-
szarem, w ktdorym zastgpig rozwigzania
Portalu, a w przysztosci zostang rozbudo-
wane na pozostate obszary komunikaciji
z interesariuszami zewnetrznymi. Umoz-
liwi to ptynne zastgpienie dotychczaso-
wych rozwigzan nowymi, co jest ko-
nieczne ze wzgledu na starzenie sie tech-
nologii Portalu i rosngce koszty opieki ser-
wisowej.

Projekt SMUbOb dostarcza Beneficjen-
tom nowe e-Ustugi i nie dubluje produktéw
innych projektow realizowanych przez Be-
neficjenta POPC. Od realizacji Projektu
nie sg uzaleznione zadne inne przedsie-
wzigcia realizowane przez UFG.

Ponadto na potrzeby SMUbOb zostang
wykorzystane produkty projektéw zreali-
zowanych przez podmioty publiczne oraz
prywatne, finansowane zaréwno ze srod-
kow UE, jak i ze srodkéw krajowych. Bedg
to:

o  Krajowy Wezel Identyfikacji Elek-
tronicznej (login.gov.pl) jako sys-
tem do identyfikacji elektronicz-
nej uzytkownikéw, odpowie-
dzialny za proces uwierzytelnie-
nia obywateli. Status zaleznosci:
korzystanie. System do identyfi-
kacji elektronicznej uzytkowni-
koéw, uwierzytelnienia Obywateli.
Integracja poprzez dedykowany
system UFG - LoginAPP. odpo-
wiedzialny za proces. Status in-
tegracji: Specyfikacja wymagan;
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Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem pro-
duktow innych projektow

o rejestr REGON - Krajowy Rejestr
Urzedowy Podmiotéw Gospo-
darki Narodowej prowadzony
przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego. Status zalezno-
Sci: korzystanie. REGON zosta-
nie wykorzystany jako Zrédto da-
nych o podmiotach prowadza-
cych dziatalno$¢ gospodarcza,
Status integracji: Specyfikacja
wymagan;

e CEPIK - system informatyczny
Centralna Ewidencja Pojazdéw i
Kierowcow — system informa-
tyczny obejmujgcy centralng ewi-
dencje pojazdéw oraz centralng
ewidencje kierowcéw, ktérego
gestorem jest Minister Cyfryzacji.
Status zaleznosci: korzystanie.
W projekcie zostanie wykorzy-
stana centralna ewidencja pojaz-
dow jako zrédto danych o zareje-
strowanych w Polsce pojazdach
oraz ich witascicielach i posiada-
czach. Status integracji: Specyfi-
kacja wymagan;

e rejestr PESEL - Powszechny
Elektroniczny System Ewidencji
Ludnos$ci prowadzony przez Mi-
nistra Cyfryzacji. Status zalezno-
Sci: korzystanie. zostanie wyko-
rzystany jako zrodto danych refe-
rencyjnych o obywatelach pol-
skich i cudzoziemcach zamiesz-
katych w Polsce. Status integra-
cji: Specyfikacja wymagan;

e rejestr CEIDG (Centralna Ewi-
dencja i Informacja o Dziatalno-
sci Gospodarczej) - rejestr
przedsiebiorcow, ktérzy sg oso-
bami fizycznymi, dziatajgcymi na
terenie Polski, prowadzony w for-
mie systemu teleinformatycz-
nego przez ministra wtasciwego
do spraw gospodarki. Status za-
leznosci: korzystanie. W projek-
cie zostanie wykorzystanie jako
zrédito danych przedsiebiorcach,
ktorzy sg osobami fizycznymi.
Status integracji: Specyfikacja
wymagan;

e Rejestr Danych Kontaktowych
(RDK) - prowadzony przez Mini-
stra Cyfryzacji Rejestr danych
kontaktowych oséb fizycznych.
Planowane jest zawarcie porozu-
mienia w sprawie korzystania z
rejestru na zasadach okreslo-
nych w art. 20m ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzaciji
dziatalno$ci podmiotéw realizujg-
cych zadania publiczne (t.. Dz.
U. z 2020 r. poz. 346 z pdzn.
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Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem pro-
duktow innych projektow

zm.). Status zaleznosci: korzy-
stanie. W projekcie zostanie wy-
korzystanie jako zrodto danych
kontaktowych do podmiotéw be-
dacych odbiorcami projektu. Sta-
tus integracji: Specyfikacja wy-
magan;

System Ptatnosci Internetowych
(SPI) — prowadzony przez Ope-
ratora komercyjnego. System
udostgpniajgcy  automatyczne
ptatnosci za pomoca przelewow
online, kart ptatniczych oraz
ustug mobilnych. Status zalezno-
Sci: korzystanie. Status integra-
cji: Specyfikacja wymagan;

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>

Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

Przedtuzajace sie procedury zaku-

powe

Duza

Wysokie

Sposoéb zarzadzania ryzy-
kiem:

Ryzyko monitorowane na
cyklicznych spotkaniach
poswigconych analizie ry-
zyka.

Spodziewane lub faktyczne
efekty dziatan:

Przyspieszenie procesu
oceny ofert. Zaangazowa-
nie pracownikdw meryto-
rycznych do wsparcia prac
Komisji Konkursowej oce-
niajgcej ztozone oferty.

Opodznienia w pracach wytwarzania

produktow projektu

Duza

Wysokie

Sposéb zarzadzania ryzy-
kiem:

Ryzyko monitorowane na
cyklicznych spotkaniach
poswieconych analizie ry-
zyka.

Spodziewane lub faktyczne
efekty dziatan:

Uwzglednienie odpowied-
nich zabezpieczeh umow-
nych intereséw UFG w
kontraktach z podmiotem
odpowiedzialnym za przy-
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

gotowanie produktow spe-
cjalistycznych. Monitorowa-
nie postepdw prac wytwa-
rzania produktow w celu
proaktywnej identyfikacji
ryzyk

Niedostateczna informacja o realizacji
projektu wzgledem odbiorcéw konco-

wych

Srednia

Srednie

Sposéb zarzadzania ryzy-
kiem:

Ryzyko monitorowane na
cyklicznych spotkaniach
poswieconych analizie ry-
zyka.

Spodziewane lub faktyczne
efekty dziatan:

Przygotowanie materiatéw
szkoleniowych i udostep-
nienie ich odbiorcom pro-
jektu. W przypadku ograni-
czonej skutecznosci podje-
tych dziatan informacyjno-
promocyjnych, UFG podej-
mie dodatkowe dziatania
zmierzajgce do upo-
wszechnienia wykorzysta-
nia produktéw projektu.

Nieprzewidziane zmiany w prawie

Sposéb zarzadzania ryzy-
kiem:

Ryzyko monitorowane na
cyklicznych spotkaniach
poswieconych analizie ry-
zyka.

Spodziewane lub faktyczne
efekty dziatan:

Monitorowanie zmian ak-
téw prawnych kluczowych
dla realizacji projektu. W
skfad Rady Funduszu
wchodzg przedstawiciele
Ministerstwa Finanséw,
Funduszy i Polityki Regio-
nalnej oraz Urzedu Komisji
Nadzoru Finansowego, co
zapewnia biezacy kontakt z
regulatorami rynku finanso-
wego.

Niewystarczajgce zasoby ludzkie na
etapie realizacji projektu

Duza

Niskie

Sposob zarzgdzania ryzy-
kiem:

Ryzyko monitorowane na
cyklicznych spotkaniach
poswieconych analizie ry-
zyka.

Spodziewane lub faktyczne
efekty dziatan:
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

Przeglad zasobow kadro-
wych projektu oraz srod-
kéw przeznaczonych na
ich finansowanie. Wsparcie
zewnetrzne w realizaciji
projektu przez wykonawce
oraz zaangazowanie do-
datkowych pracownikow
UFG do wsparcia Zespotu
projektowego

Zaleznosci z innymi projektami

Duza

Srednie

Sposoéb zarzgdzania ryzy-
kiem:

Ryzyko monitorowane na
cyklicznych spotkaniach
poswigconych analizie ry-
zyka.

Spodziewane lub faktyczne
efekty dziatan:

Monitorowanie planéw i za-
kresu prac realizowanych w
projektach  réwnolegtych.
Dla zidentyfikowanych za-
leznosci, zarzadzanie prio-
rytetami kolejno$ci wprowa-
dzania zmian.

Niedostateczne wsparcie projektu ze
strony Kierownictwa podmiotéw zaan-

gazowanych w projekt

Srednia

Znikome

Sposéb zarzadzania ryzy-
kiem:

Ryzyko monitorowane na
cyklicznych spotkaniach
poswieconych analizie ry-
zyka.

Spodziewane lub faktyczne
efekty dziatan:

Do Komitetu Sterujacego
zostang powotani decyzyjni
przedstawiciele Interesariu-
szy projektu. Gwarantuje to
zaangazowanie w prace
Komitetu Sterujgcego osob
zajmujgcych kierownicze
stanowiska w strukturze
UFG.

Ryzyka wptywajace na utrzymanie

efektéw projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystgpienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

Niewystarczajgce zasoby ludzkie na

etapie eksploatacji projektu

Srednia

Srednie

Przemyslana polityka kadrowa

w zakresie obsadzania kluczo-

wych stanowisk odpowiedzial-
nych za utrzymanie Systemu
oraz szkolenia dla zespotu w
celu zapewnienia zastepowal-
nosci.
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Problemy z wydajnoscig systemu na Mata Niskie
etapie jego eksploataciji

Cykliczne monitorowanie wy-
dajnosci Systemu na etapie
jego eksploatacji. Cykliczne
podejmowanie dziatah opty-
malizacyjnych w konteks$cie
wydajnosci Systemu.

Niedostateczne zainteresowanie od- | Srednia Srednie
biorcéw ostatecznych projektu korzy-
staniem z funkcjonalnosci systemu

UFG bedzie monitorowato po-
ziom wykorzystania produktow
projektu. Na podstawie zebra-
nych informacji planowane
beda dziatania zaradcze, np.:
dostosowujgce produkty do
zmieniajgcych sie wymagan
odbiorcéw, dziatania informa-
cyjne i promocyijne.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

W raportowanym okresie nie zostato udzielone zaméwienie publiczne na nowy system informatyczny, w ktérym

budowane oprogramowanie szacowane jest na kwote powyzej 10 min zt.

9. Dane kontaktowe:
Roman Kusyk
Dyrektor Departamentu Zarzadzania Projektami

e-mail: RKusyk@ufg.pl
tel. (22) 20 90 312/ 697 697 647

tukasz Pietrowski
Dyrektor
Departament Rozwoju i Architektury

e-mail: LPietrowski@ufg.pl
tel. (22) 20 90 354/693 933 305

Dominika Bieniek
Kierownik Projektu
Departament Rozwoju i Architektury

e-mail: DBieniek@ufqg.pl
tel. (22) 20 90 355/697 970 498

Bartosz Gtusek
Gléwny specijalista,
Departament Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

e-mail: BGlusek@ufg.pl
tel. (22) 53 96 207

Zatgcznik:
Wz6r raportu z wymiarowania systemu informatycznego
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