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Załącznik do uchwały nr 10 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 

z dnia 16 kwietnia 2020 r.  

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za III kwartał 2021 roku

Tytuł projektu
„Budowa węzłów bezpieczeństwa szkolnego ruchu 
internetowego Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. 

Akronim projektu: OSE- B

Wnioskodawca Minister Cyfryzacji

Beneficjent Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa- Państwowy Instytut Badawczy

Partnerzy n.d

Źródło finansowania

Środki Unijne: Program Operacyjny Polska Cyfrowa: 

Oś priorytetowa: I powszechny dostęp do szybkiego internetu

Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 
szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

Budżet Państwa (cz. 27- Informatyzacja)

Całkowity koszt 
projektu

171.690.602,55 PLN

Całkowity koszt 
projektu - wydatki 
kwalifikowalne

171.690.602,55 PLN

Okres realizacji 
projektu

01.01.2018 r. do  30.09.2022 r.*
01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. – pierwotny okres realizacji projektu.

*Zgodnie z podpisanym w dniu 09.08.2021 r. aneksem do umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn. 
„Budowa węzłów bezpieczeństwa szkolnego ruchu internetowego Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” została m.in. 
przedłużona data realizacji projektu do 30.09.2022 r. 

1. Otoczenie prawne 
 W dniu 27 października 2017 r. została przyjęta stosowna Ustawa o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 
2017 r. poz. 2184) – dalej Ustawa OSE, która określa cele, źródła finansowania przedsięwzięcia a także Operatora 
OSE i jego zadania, gwarantująca wykonalność prawną projektu. 

Ustawa OSE stanowi podstawę do tego, by w latach 2018-2020 realizować zadania zmierzające do umożliwienia 
wszystkim  szkołom w Polsce dostępu do nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej korzystając z rezultatów 
trwających lub planowanych inwestycji komercyjnych operatorów telekomunikacyjnych oraz projektów 
współfinansowanych ze środków działania 1.1 POPC.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu Wartość środków 
wydatkowanych

Wartość środków 
zaangażowanych
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Czas realizacji projektu Wartość środków 
wydatkowanych

Wartość środków 
zaangażowanych

1) 82,61 % 1.) 46,05 %
2.) 26,74%

1) 86,13 %

3. Postęp rzeczowy 

Kamienie milowe

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Przygotowanie 
projektu potwierdzone 
Przygotowanie 
projektu potwierdzone 
zaakceptowaną do 
realizacji koncepcją 
OSE

n/d 01-2018 01-2018 osiągnięty

Odebrane Studium 
Wykonalności

n/d 07-2018 07-2018 osiągnięty

Pozyskanie 
finansowania Projektu 
OSE-B

n/d 07-2018 09-2018 osiągnięty
Dłuższy niż zakładano okres 
akceptacji zmiany programu 
POPC, który wpłynął na 
przesunięcie terminu wezwania 
do złożenia wniosku na 
dofinansowanie Projektu a tym 
samym jego rozpatrzenia, 
akceptacji i zawarcia Umowy.  

1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Budowa 9 węzłów 
bezpieczeństwa OSE 
zakończona ich 
uruchomieniem

KPI I - 9 szt.  05-2021 01-2021 osiągnięto

Udostępnienie usługi 
bezpieczeństwa na 
poziom 3

KPI 3 – 1 szt. 07-2021 05-2021 osiągnięto

Po przeprowadzonym dialogu 
technicznym zostało wszczęte 
postępowanie zakupowe. W 
jego efekcie wyłoniono 
wykonawcę, z którym 
podpisano umowę, a 
następnie rozpoczęto jej 
realizację. Podpisano protokół 
odbioru systemu. Trwa okres 
stabilizacji systemu.

Udostępnienie usługi 
bezpieczeństwa na 
poziom 4

KPI 4 – 1 szt. 07-2021 04-2021 osiągnięto 
Po przeprowadzonym dialogu 
technicznym zostało wszczęte 
postępowanie zakupowe, 
które nie zakończyło się 
wybraniem najkorzystniejszej 
oferty ze względu na błędy w 
złożonych ofertach skutkujące 
ich odrzuceniem. 
Postępowanie zakupowe 
zostało ogłoszone powtórnie. 
W jego efekcie wyłoniono 
wykonawcę, z którym 
podpisano umowę, a 
następnie rozpoczęto jej 
realizację. Podpisano protokół 
odbioru systemu. Trwa 
stabilizacja systemu.

Budowa 7 węzłów KPI 1 - 7 szt. 05-2021 01-2021 osiągnięto
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

bezpieczeństwa OSE 
zakończona ich 
uruchomieniem
Zakończenie 
wdrożenia węzłów 
bezpieczeństwa, 
stabilne oraz 
przekazane do 
utrzymania usługi i 
procedury

KPI 2 - 33 500 
szt.

12-2021 planowany

Zamykanie projektu: 
zatwierdzony raport 
końcowy projektu

n/d 09-2022 * planowany

*Zgodnie z podpisanym w dniu 09.08.2021 r. aneksem do umowy o dofinansowanie realizacji projektu pn. 
„Budowa sieci dostępu do Internetu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” zostały m.in. zmienione daty 
wybranych kamieni milowych.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

Liczba węzłów 
bezpieczeństwa

szt. 16 05-2021

12-2020 
(pierwotna data)

16

Liczba zarejestrowanych 
użytkowników systemów 
obsługowych systemów 
bezpieczeństwa

szt. 33 500 (przy 
zainteresowaniu 
wszystkich szkół 

objętych Ustawą w 
Polsce)

12-2021

12-2020 
(pierwotna data)

0

Liczba systemów 
bezpieczeństwa poziomu 3

szt. 1 07-2021

12-2020 
(pierwotna data)

1

Liczba systemów 
bezpieczeństwa poziomu 4

szt. 1 07-2021

12-2020 
(pierwotna data)

1

4. E-usługi A2A, A2B, A2C 

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

n/d n/d n/d n/d

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

n/d n/d n/d n/d
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6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

Liczba węzłów 
bezpieczeństwa [16 szt.]

05-2021

12-2020 
(pierwotna data)

01-2021 1. Nazwa: OSE-S, 16 węzłów sieci
2. Opis zależności: Produkt „16 
węzłów sieci” projektu OSE-S zapewnia 
komunikację pomiędzy węzłami 
bezpieczeństwa, komunikację z siecią 
Internet, komunikację z użytkownikami 
końcowymi, dla których świadczone są 
usługi bezpieczeństwa, jak również 
kanały do zarządzania węzłami 
bezpieczeństwa. Powyższe elementy 
są niezbędne do prawidłowego 
działania węzły bezpieczeństwa oraz 
usług przez nie świadczonych.
3. Status integracji: zrealizowana

Udostępnione usługi 
bezpieczeństwa poziom 3

07-2021

12-2020 
(pierwotna data)

1. Nazwa: OSE-S, Uruchomione i 
wdrożone systemy zarządzania 
(OSS/BSS)
2. Opis zależności: Produkt 
„Uruchomione i wdrożone systemy 
zarządzania (OSS/BSS)”, w zakresie 
Zwirtualizowanej infrastruktury 
obliczeniowej jest niezbędny do 
działania produktów „Udostępnione 
usługi bezpieczeństwa poziom 3”. 
Systemy, realizujące powyższe usługi 
bezpieczeństwa, zostały na etapie 
specyfikowania wymagań 
zaprojektowane do implementacji jako 
rozwiązania aplikacyjne, wymagające 
do wdrożenia infrastruktury 
obliczeniowej. Przedmiotowa 
infrastruktura obliczeniowa udostępnia 
zasoby obliczeniowe w postaci maszyn 
wirtualnych, na bazie których 
implementowane są poszczególne 
komponentu systemu realizującego 
usługi bezpieczeństwa poziom 3.
3. Status integracji: w trakcie 
realizacji

Udostępnione usługi 
bezpieczeństwa poziom 4

07-2021

12-2020 
(pierwotna data)

1. Nazwa: OSE-S, Uruchomione i 
wdrożone systemy zarządzania 
(OSS/BSS)
2. Opis zależności: Produkt 
„Uruchomione i wdrożone systemy 
zarządzania (OSS/BSS)”, w zakresie 
Zwirtualizowanej infrastruktury 
obliczeniowej jest niezbędny do 
działania produktów „Udostępnione 
usługi bezpieczeństwa poziom 4”. 
Systemy, realizujące powyższe usługi 
bezpieczeństwa, zostały na etapie 
specyfikowania wymagań 
zaprojektowane do implementacji jako 
rozwiązania aplikacyjne, wymagające 
do wdrożenia infrastruktury 
obliczeniowej. Przedmiotowa 
infrastruktura obliczeniowa udostępnia 
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

zasoby obliczeniowe w postaci maszyn 
wirtualnych, na bazie których 
implementowane są poszczególne 
komponentu systemu realizującego 
usługi bezpieczeństwa poziom 4.
3. Status integracji: w trakcie 
realizacji

7. Ryzyka   
Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

(Wewnętrzne) Mnogość systemów 
do wdrożenia, integracji i 
synchronizacji- złożona architektura 
wielu systemów trudna do integracji.

mała niskie

1) Zakup sprawdzonych 
na rynku, gotowych 
rozwiązań typu „out of the 
box” zamiast narzędzi 
wymagających rozwoju.

 2) Zakup zintegrowanych 
modułów – ograniczanie 
nakładów i czasu 
potrzebnych do integracji 
systemów.

 3) PRZENIESIENIE 
przetarg na integratora 
wszystkich systemów, 
który odpowiedzialny jest 
za wdrożenie i integrację 
systemów OSS/ BSS.

4)Zmiana koncepcji 
wdrożenia systemów OSS 
BSS.
Wprowadzono podział, 
pierwotny zakres 
postępowania 
zakupowego jest 
realizowany w formie 3:
1) OSS, zakończone 
wdrożenie
2) BSS, przygotowanie 
postępowania
3) Chmura, wybrany 
wykonawca.

Spodziewane efekty: 
Lepsza integracja 
systemów dedykowanych 
do OSE.

Zmiana w zakresie danego 
ryzyka w stosunku do 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

poprzedniego okresu 
sprawozdawczego: bez 
zmian.

(Zewnętrzne) Inflacja, wzrost kosztu 
wynagrodzeń- Wzrost inflacji / 
kosztów zatrudnienia wyższy niż 
zakładany.

mała niskie

1) Monitoring danych 
makroekonomicznych.

2) Pozyskanie 
dodatkowych środków.

Spodziewane efekty: 
zniwelowanie wystąpienia 
ryzyka. Uniknięcie rotacji 
pracowników.

Zmiana w zakresie danego 
ryzyka w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego: bez 
zmian. 

(Wewnętrzne) Opóźnienie 
wdrożenia systemów docelowych 
BSS

mała niskie

1) Pracujemy na wersji 
OSS/ BSS z 2018, z 
zastrzeżeniem, że 
wymagana jest integracja 
z docelową siecią a nie 
siecią PIB.

2)Systemy OSS zostały 
wdrożone z dniem 
25.09.2020
3) Podpisana została 
umowa z Wasko S.A. i 
rozpoczęto realizację 
umowy.
Umowa opiera się o 
napięty harmonogram 
bazowy. W szczególności 
rozbicie zadań głównych 
na podzadania pokazuje 
niedostateczną ilość czasu 
na realizację produktów 
wysokiej jakości w 
zakresie realizacji Fazy I, 
II.

Spodziewane efekty: 
wyeliminowanie opóźnień 
wdrożenia systemów na 
docelowy start węzłów.

Zmiana w zakresie danego 
ryzyka w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego: bez 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

zmian. 

(Zewnętrzne) Pandemia COVID-19. duża wysokie
Ryzyko jest na bieżąco 
monitorowane w 
prowadzonym Rejestrze 
ryzyka dla Programu OSE. 
W ramach kategorii reakcji 
na ryzyko przyjęto 
działania mające na celu 
zmniejszenie zagrożenia.
Działaniami, które zostały 
podjęte w ramach 
zminimalizowania wpływu 
ryzyka na projekt, w 
przypadku jego 
zmaterializowania, były:
-  ścisła współpraca z 
opera-torami oraz 
wykonawcami,
- bieżąca komunikacja ze 
szkołami, 
- częste raportowanie w 
celu przyspieszenia prac.
- eskalacja do 
Przewodniczącego 
Komitetu sterującego.
Złożono wniosek o
wydłużenie terminu 
realizacji projektu i 
kwalifikowalności 
wydatków do 31.12.2021 
roku. Dnia 06.11.2020 
podpisano aneks 
dotyczący ww. zakresu.

Spodziewane efekty: 
Realizacja projektu 
zgodnie z założeniami i 
harmonogramem. 

Zmiana w zakresie danego 
ryzyka w stosunku do po-
przedniego okresu 
sprawozdawczego: bez 
zmian.

(Zewnętrzne) Brak budżetu dla łączy 
trudnych.

średnia wysokie
Zmniejszenie 
zagrożenia
1) Zintensyfikowanie 
prac po stronie JST, 
2) Biały Montaż, 
3) Rozwiązanie 
alternatywne. 
Negocjacje z 
operatorami POPC 
aneksów LTE na łącza 
opóźnione (Nexera, ITP 
Telco i Orange). 
Zawarte aneksy z 
operatorami Nexera i 
ITP Telco. Orange 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

odmawia zawarcia 
aneksu na warunkach 
usługi OSE. 
Stwierdzone dodatkowe 
ryzyko instalacji LTE w 
szkołach, w których 
działa inne łącze 
internetowe.
4) 04.08.2021. NASK 
złożył wniosek do CPPC 
o zmianę OSE-D w celu 
sfinansowania opłaty 
instalacyjnej dla 
pozostałych do realizacji 
łączy trudnych z OSE-D. 
CPPC wydało zgodę na 
zmianę OSE-D. 
Postępowanie 
zakupowe nr 28 na 333 
lokalizacje ogłoszone 
16.09.2021. z terminem 
składania ofert 
18.10.2021.

Spodziewane efekty: 
Gotowe łącza do szkół. 

Zmiana w zakresie danego 
ryzyka w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego: bez 
zmian.  

(Wewnętrzne) Utrata/niedostępność 
zasobów ludzkich.
Ryzyko jest związane z 
zapewnieniem zasobów ludzkich 
(we wszystkich Zespołach OSE) do 
realizacji zadań w ramach OSE i 
dotyczy obecnej sytuacji 
epidemicznej.

średnia średnie Wprowadzenie 
wszystkich możliwych i 
zalecanych rozwiązań 
zmierzających do 
ochrony personelu 
NASK-PIB.
Wykonane działania - 
NASK wprowadził 
wszystkie możliwe 
rozwiązania 
minimalizujące ryzyko 
zakażenia personelu. 
Inne rozwiązania 
(lockdown, szczepienia) 
aktualnie są poza 
możliwościami NASK.
Aktualnie nie można 
wprowadzić już 
dodatkowych 
zabezpieczeń dlatego 
zaakceptowano 
podwyższony poziom 
ryzyka.

Spodziewane efekty: 
zminimalizowanie utraty 
dostępności personelu. 

Zmiana w zakresie 
danego ryzyka w 
stosunku do 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

poprzedniego okresu 
sprawozdawczego: 
nowe ryzyko. 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka
Sposób zarządzania 

ryzykiem

(Zewnętrzne) Pandemia COVID-19. duża wysokie Ryzyko było/jest na 
bieżąco monitorowane w 
prowadzonym Rejestrze 
ryzyka dla Programu OSE. 
W ramach kategorii reakcji 
na ryzyko przyjęto 
działania mające na celu 
zmniejszenie zagrożenia.
Działania, które są 
podejmowane w ramach 
mitygowania ryzyka: 
-  ścisła współpraca z 
operatorami oraz 
wykonawcami,
- bieżąca komunikacja ze 
szkołami, 
- częste raportowanie w 
celu przyspieszenia prac,
- eskalacja do 
Przewodniczącego 
Komitetu sterującego.

Złożono wniosek o
wydłużenie terminu 
realizacji projektu i
kwalifikowalności 
wydatków do 31.12.2021 
roku. W dniu 06.11.2020 
podpisano aneks 
dotyczący ww. obszarów.

(Wewnętrzne) Ataki ujawniające dane mała niskie Ryzyko jest związane z 
ujawnieniem danych w 
związku z błędną instalacją 
lub domyślną konfiguracją 
sprzętu i systemu wymiany 
danych pomiędzy OSE i 
podwykonawcami, w 
ramach zarządzania 
ryzykiem wdrożono i nadal 
są wdrażane rozwiązania 
chroniące przed atakami. 
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8. Wymiarowanie systemu informatycznego
N/D

9. Dane kontaktowe: 
Maciej Dudkiewicz
Dyrektor ds. Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
e-mail: maciej.dudkiewicz@nask.pl  
tel.: +48 787 09 40 05
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