Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za Il kwartat 2023 roku

Tytut projektu

System dystrybucji paragonoéw elektronicznych (HUB
paragonowy)

Whioskodawca

Minister Finansow

Beneficjent

Ministerstwo Finanséw

Partnerzy

brak

Zrédto finansowania

Budzet Panstwa czesc¢ 19

Catkowity koszt
projektu

11.300.000 zt

Catkowity koszt
projektu - wydatki
kwalifikowalne

brak

Okres realizacji
projektu

- data rozpoczecia realizacji projektu - 01.01.2022 r.
- data zakonczenia realizacji projektu — 15 wrzesnia 2023 r.

1. Otoczenie prawne

Zmiany wymaga ustawa o podatku od towardéw i ustug.

Etap prac legislacyjnych: ustawa opublikowana w dzienniku ustaw w dniu 5 czerwca 2023 r.

2. Postep finansowy

L . Wartos¢ srodkow Wartos¢ srodkow
Czas realizacji projektu .
wydatkowanych zaangazowanych
87 % 1.14,3 % 34%

2. Nie dotyczy

3. Nie dotyczy

3. Postep rzeczowy

Kamienie milowe
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Nazwa Powiagzane Planowany | Rzeczywisty Status realizacji kamienia

wskazniki termin termin milowego

projektu 1 osiaggnieci | osiggniecia

a
Przygotowany protokét 07-2022 07-2022 Osiagniety
komunikacyjny kasa -
HUB
Przygotowany protokét | Nie dotyczy 07-2022 07-2022 Osiggniety
komunikacyjny HUB —
aplikacja
Przygotowane Nie dotyczy 12-2022 11-2022 Osiagniety
Srodowisko testowe
Przeprowadzone testy Nie dotyczy 02-2023 02-2023 Osiggniety
HUBA na Srodowisku
testowym
Uchwalona ustawa o Nie dotyczy 06-2023 06-2023 Osiggniety
VAT
Przeprowadzone testy Nie dotyczy 08-2023 Planowane
HUBA na srodowisku
produkcyjnym
Aplikacja gotowa do Nie dotyczy 09-2023 W trakcie realizacji
publikacji
Ustuga gotowa do KPI-1-5% 09-2023 W trakcie realizacji
uzycia KPI-2-1
Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
» Planowany Wartos¢ osiagnieta
Nazwa Je_dn. Wartosé termin od roz_gtku _
miary docelowa . L realizacji projektu
oslagnigcia (narastajaco)
1. Odsetek pobranych % 5 09-2025 0
paragonéw w postaci
elektronicznej w stosunku
do wystawionych ogdétem w
zadanym okresie czasu
2. Liczba ustug publicznych | szt. 2 09-2023 0
udostepnionych on-line o
stopniu dojrzatosci co
najmniej 4 — transakcja.
4. E-ustugi A2A, A2B, A2C
Planowana Rzeczywista

Nazwa

data wdrozenia

data wdrozenia

Opis zmian

Mozliwos¢ pobrania
paragonéw w postaci
elektronicznej na urzadzenie
klienta

09-2023

W trakcie realizaciji

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa

Planowana

data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Opis zmian

Nie dotyczy
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6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem
produktéw innych projektow

System dystrybucji

pobierania e-paragonéw z
HUBa

paragonéw elektronicznych 09-2023 1. Aplikacje mobilne klientow.

(HUB paragonowy), w tym a) opis zaleznosci: wspieranie.

API do wymiany informacji Aplikacja mobilna zapewnia podstawowg
funkcjonalnosé systemu umozliwiajgca
pobranie e-paragonu z dowolnej kasy
rejestrujgcej. Aplikacja wysyta do HUBa
zgdanie wygenerowania unikalnego
identyfikatora klienta (KID) w postaci
kodu paskowego i zapisuje go. Klient
okazuje KID wys$wietlany przez aplikacje
lub zapisany na kartce papieru, KID jest
skanowany przez kasjera, nastepuje
weryfikacja z danymi w HUBie i e-
paragon wysytany jest do aplikacji za
posrednictwem HUBa.

b) aktualny status: implementowanie
Aplikacja mobilna umozliwiajgca
gromadzenie paragonow papierowych
zostata udostepniona obywatelom w dniu
31 grudnia 2021 r. Obecnie trwajg testy
akceptacyjne aplikacji (UAT).

2. Kasa rejestrujaca

a) opis zaleznosci: wspieranie.
Odczytuje identyfikator klienta (KID) i
wysyta e-paragon do HUBa.

b) aktualny status: projektowanie

Protokoty komunikacyjne 07-2022 07-2022

kasa - HUB i HUB - aplikacja

(w tym opis API)

Specyfikacja Procesow i 09-2022 09-2022

Wymagan Biznesowych

(SPiWB) — dla Projektu HUB

paragonowy

Zmieniona ustawa o VAT 06-2023 06-2023

Przygotowane materiaty 09-2023

informacyjne zgodne z

zatozeniami i koncepcjg

projektu

Dokumentacja 09-2023

powykonawcza

Aplikacja mobilna do 09-2023

7. Ryzyka

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Nazwa rvzvka Sita Prawdopodobienstwo | Sposéb zarzadzania
ryzy oddzialywania | wystapienia ryzyka ryzykiem
duza Srednie 1. Wczesniejsze

Brak infrastruktury koniecznej do

uruchomienia ustugi

przygotowanie specyfikacji
i dokumentac;ji
przetargowe;j.
Wykorzystanie
posiadanych w MF uméw
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

ramowych.
2.Wykorzystanie uméw
ramowych znacznie skréci
czas realizacji
zamowienia. Juz
zakupiono czesé
infrastruktury (2 data
powery) wykorzystujgc
wiasnie umowy ramowe.
3.Ryzyko zamkniete.

Nieuchwalenie zmiany legislacyjnej
w terminie udostepnienia ustugi

duza

niskie

1.Monitorowanie procesu
legislacyjnego.
2.Monitorowanie procesu
legislacyjnego pozwoli na
wczesniejszg ocene, czy
proponowana w danej
ustawie zmiana ma
szanse by¢ uchwalona w
terminie. Mozna wtedy
wpisac procedowang
zmiane do innej ustawy,
ktorej procedowanie nie
jest zagrozone.

3.Ryzyko zamkniete.

Nieprzygotowanie aplikacji
dostosowanej do pobierania
eparagonéw

duza

niskie

1.Monitorowanie prac nad
aplikacjg, zwiekszenie
zasoboéw
zaangazowanych w
budowe aplikac;ji.
2.Monitorowanie prac nad
aplikacjg pozwoli
zidentyfikowa¢ waskie
gardta w pracach nad
aplikacjg. Zwiekszenie
zasobow pozwoli na
szybsze tempo prac nad
funkcjonalnosciami
aplikaciji, przeprowadzenie
testow wewnetrznych
aplikacji i przekazania do
testow UAT.

3.Ryzyko bez zmian.
Prace nad aplikacjg
przebiegajg terminowo.
Trwajg testy akceptacyjne
aplikacji.

Ryzyka wplywajace na utrzymanie efektow projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

Niskie wykorzystanie ustugi przez
obywateli

Srednia

Srednie

1.Przygotowanie materiatow
informacyjnych i
przeprowadzenie szeroko
zakrojonej kampanii
informacyjne;.

2.Materiaty dotyczace projektu
opublikowano na stronie
podatki.gov.pl. w zaktadce e-
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paragony.

Mata liczba kas dostosowana do Srednia niskie 1. Wspétpraca z producentami

wystawiania eparagonéw kas na etapie
przygotowywania ustugi.

Brak srodkéw na utrzymanie Srednia niskie Pozyskanie dodatkowych

rezultatéw projektu. srodkow na utrzymanie
systemu.

Brak wykwalifikowanego zespotu do duza niskie Utrzymanie pracownikéw

utrzymania systemu.

poprzez zapewnienie rozwoju
zawodowego.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

Jarostaw Wyszynski — Kierownik Projektu, Departament Poboru Podatkéw Ministerstwo Finanséw,

jaroslaw.wyszynski@mf.gov.pl
tel. 502 850 041
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Potwierdzam zgodnos¢ kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu

7401033.27598752.18043082

Nazwa dokumentu

Raport z postepu prac w projekcie HUB
paragonowy za Il kwartat 2023r. KRMC final.docx

Tytut dokumentu

Raport z postepu prac w projekcie HUB
paragonowy za Il kwartat 2023r. KRMC final

Skrot dokumentu

DC4DE9EOA613AAA5125A1808CBFB4621708091
5E

Wersja dokumentu

1.0

Akceptacja

Zachariasz Aneta, 2023-07-11 14:38:39, wersja
1.0 (Zastepca Dyrektora, Departament Poboru
Podatkéw (DPP), Departament Poboru
Podatkow (DPP)) Ministerstwo Finansow

Akceptacja

Wyszynski Jarostaw, 2023-07-11 13:06:50,
wersja 1.0 (radca, Departament Poboru
Podatkéw (DPP), Wydziat Rozwoju Systemow
Skarbowych (DPP5)) Ministerstwo Finansow

EZD 3.112.1.1.

Data wydruku:

2023-08-11 12:35:39

Autor wydruku:

Wrdébel Krzysztof
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