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Załącznik do uchwały nr 10 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 

z dnia 16 kwietnia 2020 r. 

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV kwartał 2021 roku

Tytuł projektu
Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego 
wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi (KRK 2.0)

Wnioskodawca Minister Sprawiedliwości

Beneficjent Ministerstwo Sprawiedliwości

Partnerzy Nie dotyczy

Źródło finansowania

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój II Oś priorytetowa „Efektywne 
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.17 
„Skuteczny wymiar sprawiedliwości” Budżet państwa - część́ 37 Ministerstwo 
Sprawiedliwości 

Całkowity koszt 
projektu

23 000 000,00 zł 

Całkowity koszt 
projektu - wydatki 
kwalifikowalne

23 000 000,00 zł 

Okres realizacji 
projektu

01.04.2016 - 31.03.2022

1. Otoczenie prawne 
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (UD 12). 

W dniu 12.02.2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania 

administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 187). W bieżącym okresie sprawozdawczym weszło 

w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu i trybu udzielania 

informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego, sposobu zakładania konta użytkownika i konta instytucjonalnego dla informacji 

udzielanych na zapytanie lub wniosek oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym udzielanej 

na żądanie (Dz. U. poz. 728).

Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz ze zmianami w innych ustawach, implementujący do polskiego 

porządku prawnego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/816 z dnia 17 kwietnia 2019 r. 

ustanawiającego scentralizowany system służący do ustalania państw członkowskich posiadających informacje 

o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN) na potrzeby 

uzupełnienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych oraz zmieniające 

rozporządzenie (UE) 2018/1726, został przekazany do KPRM celem wpisu do wykazu prac rządu. W okresie 

sprawozdawczym projekt ustawy został wpisany do wykazu RM pod nr UC108 i przekazano do uzgodnień 

wewnątrzresortowych. 

W związku ze zgłoszonymi uwagami  w toku uzgodnień wewnątrzresortowych opracowywano zmiany do projektu 

ustawy oraz jego uzasadnienia.  
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2. Postęp finansowy
Czas realizacji projektu Wartość środków 

wydatkowanych
Wartość środków 
zaangażowanych

95,89% 1. 29,86%
2. 22,24%

43,14%

3. Postęp rzeczowy 

Kamienie milowe

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Etap 1 - Budowa usługi 
webservice 
udostępniania danych z 
KRK oraz migracja 
danych. 

1 
Wartość 
docelowa: 1
2 
Wartość 
docelowa: 1
3 
Wartość 
docelowa: 1

 09.2019  04.2021 Osiągnięty.
W okresie sprawozdawanym 
weszło w życie rozporządzenie 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 
12 kwietnia 2021 r. w sprawie 
sposobu i trybu udzielania 
informacji o osobach oraz o 
podmiotach zbiorowych z 
Krajowego Rejestru Karnego, 
udzielanych za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego, 
sposobu zakładania konta 
użytkownika i konta 
instytucjonalnego dla informacji 
udzielanych na zapytanie lub 
wniosek oraz zakresu informacji 
o osobie lub o podmiocie 
zbiorowym udzielanej 
na żądanie (Dz. U. poz. 728). 
Pozostałe produkty Etapu 1 
zostały dostarczone w 
zaplanowanym terminie.

Etap 2 - 
Zautomatyzowanie 
procesu wymiany 
informacji z KRS i 
CEIDG. 

3
Wartość 
docelowa: 2

06.2020 W trakcie realizacji.
W związku z koniecznością 
korelacji planowanej daty 
uruchomienia produkcyjnej 
wymiany danych pomiędzy 
KRK-KRS opartej na usługach 
sieciowych z równolegle 
prowadzonym projektem eKRS 
realizacja Etapu 2 jest 
opóźniona.
W okresie sprawozdawczym: 
 odebrano zadanie 2.1 i 2.2 

w zakresie wykonania 
analizy biznesowej i 
systemowej oraz 
opracowania wymagań 
biznesowych dla Etapu 2 w 
dniu 26.10.2021 r.

 kontynuowano realizację 
zadań związanych z:

1) integracją KRK-CEIDG m.in. 
opracowywanie porozumienia 

1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

pomiędzy MS i MRiT w sprawie 
integracji systemów KRK 2.0 i 
CEIDG, weryfikowanie 
produktów implementacji 
rozwiązań, weryfikowanie 
scenariuszy testowych dla 
usługi CEIDG, weryfikowanie 
wyniku testów akceptacyjnych 
Aplikacji pracownika KRK dla 
procesów CEIDG na wniosek, 
analiza realizacji wymagań 
WCAG, analiza sposobów 
komunikacji KRK2.0 z CEIDG 
oraz specyfikacja usługi 
przekazana do MRiT celem 
wdrożenia we CEIDG,
2) integracją KRK-KRS m.in. 
weryfikowanie kolejnej wersji 
„Podręcznika użytkownika 
Aplikacji Pracownika B-KRK”, 
weryfikowanie dodatkowych 
funkcjonalności, weryfikowanie 
zaimplementowanej zmiany 
sposobu prezentowania wyniku 
dla przypadku oraz instalowanie 
na środowisku interesariuszy 
funkcjonalności związanej z 
integracją z systemem KRS.
Ponadto uruchomiono nowe 
wersje systemu na środowisku 
testowym, prace związane z 
udostępnieniem usługi KRK 2.0 
dla SKW, SOP, KGP i ABW 
oraz zaktualizowano 
dokumentację KRK 2.0 – 
Dokumentacja Bezpieczeństwa 
Systemu, Dokumentacja 
Architektury Systemu, 
Podręcznik Administratora 
System.

Etap 3 - Budowa e-
usługi uzyskiwania 
informacji z KRK oraz 
zautomatyzowanie 
procesu uzyskiwania 
informacji za 
pośrednictwem 
systemu ECRIS. 

3
Wartość 
docelowa: 2

06.2021 W trakcie realizacji.
Istnieje ryzyko opóźnienia 
realizacji Etapu 3 wynikające z 
faktu, że w okresie pomiędzy 
październikiem 2019 a 
marcem/kwietniem 2020 r. nie 
realizowane były zadania 
projektowe (co wynikało z 
rezygnacji z funkcji Kierownika 
Projektu w dniu 25.10.2019 r,), 
następnie należało rozbudować 
funkcjonalności transferu 
danych do bazy danych KRK 
2.0. W II połowie 2020 
rozpoczęto natomiast prace nad 
projektami usług sieciowych do 
integracji z KRS i CEIDG.

W okresie sprawozdawczym 
m.in.:
1) kontynuowano prace 
analityczne związane z 
budowaniem e-usługi 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

uzyskiwania informacji z KRK,
2) kontynuowano prace 
analityczne związane z 
budowaniem na KRK 2 usługi 
ECRIS,
3) kontynuowano prace 
analityczne związane z 
integracją z rejestrem PESEL,
4) kontynuowano prace 
analityczne dot. możliwości 
pełnego wykorzystania Modułu 
Tożsamości wytworzonego w 
ramach Portalu Rejestrów 
Sądowych na potrzeby eUsługi.

Etap 4 - 
Zautomatyzowanie 
procesu gromadzenia i 
aktualizacji danych w 
KRK.

1
Wartość 
docelowa: 1
2
Wartość 
docelowa: 1
3
Wartość 
docelowa: 3
4
Wartość 
docelowa: 1

03.2022 W trakcie realizacji.
Podjęto prace zmierzające do 
zmiany harmonogramu projektu 
KRK 2.0. w związku z 
koniecznością wdrożenia 
ECRIS-TCN z dniem 1.01.2023 
r.

W okresie sprawozdawczym 
m.in.:
1) kontynuowano prace nad 
projektem ustawy o Krajowym 
Rejestrze Karnym - projekt 
ustawy został wpisany do 
wykazu RM pod nr UC108 i 
przekazano do uzgodnień 
wewnątrzresortowych, 
opracowywano zmiany do 
projektu ustawy oraz jego 
uzasadnienia w związku ze 
zgłoszonymi uwagami w toku 
uzgodnień 
wewnątrzresortowych,
2) podjęto współpracę z Sądem 
Apelacyjnym we Wrocławiu w 
sprawie omówienia 
przedstawionej koncepcji 
integracji systemów ZSRK i 
KRK 2.0,
3) odbyły się spotkania z 
interesariuszami zewnętrznym 
KRK 2.0 w zakresie ECRIS-
TCN z CLKP i KGP,
4) wykonywano analizę 
biznesową dla usługi 
przesyłania danych z sądów 
powszechnych oraz CZSW do 
KRK 2.0 - analiza możliwości 
automatyzacji procesu 
gromadzenia danych w bazie 
KRK 2.0 nadsyłanych przez 
sądy w formie elektronicznej.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
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Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

1. Liczba zmian 
legislacyjnych 
przeprowadzonych dzięki 
wsparciu Europejskiego 
Funduszu Społecznego

Szt. 2 10-2019 - Ustawa 
o zmianie ustawy 
- Kodeks 
postępowania 
administracyjnego 
oraz ustawy o 
Krajowym 
Rejestrze Karnym 
wraz z 
rozporządzeniem 
do ustawy o KRK 
w sprawie 
sposobu i trybu 
udzielania 
informacji o 
osobach oraz o 
podmiotach 
zbiorowych za 
pośrednictwem 
systemu 
teleinformatyczne
go

03-2022 - Nowa 
ustawa o 
Krajowym 
Rejestrze Karnym 
wraz z aktami 
wykonawczymi do 
ustawy

1

2. Utworzenie nowego 
rejestru KRK i główne 
działania rozwojowe  

Szt. 2 03-2022 1

3. Liczba usprawnionych 
procesów w Biurze 
Informacyjnym Krajowego 
Rejestru Karnego

Szt. 8 06-2020 - 
wdrożenie 
wymiany danych 
pomiędzy KRK z 
KRS i KRK z 
CEIDG

06-2021 - 
wdrożenie eUsługi 
i integracji KRK z 
ECRIS

03-2022 – 
wdrożenie 
integracji KRK z 
ECRIS-TCN, KRK 
z PESEL oraz 
przesyłania 
danych przez 
sądy w formie 
elektronicznej do 
KRK

1

4. Średni czas oczekiwania 
na odpowiedź z Krajowego 
Rejestru Karnego

Dni 1 03-2022 0
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4. E-usługi A2A, A2B, A2C 

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Usługa Sprawdź osobę. Usługa 
webservice udostępniania 
danych z KRK o osobie.

10-2019 10-2019 W dniu 12.02.2021 r. weszła w życie ustawa z 
dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy - 
Kodeks postępowania administracyjnego oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 187). 
W bieżącym okresie sprawozdawczym weszło w 
życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 
dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu i 
trybu udzielania informacji o osobach oraz o 
podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru 
Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego, sposobu zakładania konta 
użytkownika i konta instytucjonalnego dla 
informacji udzielanych na zapytanie lub wniosek 
oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie 
zbiorowym udzielanej 
na żądanie (Dz. U. poz. 728).

Usługa Sprawdź podmiot. 
Usługa webservice 
udostępniania danych z KRK o 
podmiocie zbiorowym.

10-2019 10-2019 W dniu 12.02.2021 r. weszła w życie ustawa z 
dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy - 
Kodeks postępowania administracyjnego oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 187). 
W bieżącym okresie sprawozdawczym weszło w 
życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 
dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu i 
trybu udzielania informacji o osobach oraz o 
podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru 
Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego, sposobu zakładania konta 
użytkownika i konta instytucjonalnego dla 
informacji udzielanych na zapytanie lub wniosek 
oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie 
zbiorowym udzielanej 
na żądanie (Dz. U. poz. 728).

Usługa Zbiorczego Zestawu 
Danych. Usługa webservice 
udostępniania danych z KRK do 
ewidencji wojskowych 
Ministerstwa Obrony 
Narodowej.

10-2019 10-2019 Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad 
dostosowaniem swojego systemu do usługi 
Zbiorczego Zestawu Danych wdrożonej w dniu 
01/10/2019 w środowisku produkcyjnym. Po 
dostosowaniu systemu MON w celu korzystania z 
usługi przez MON zostanie podpisane 
porozumienie pomiędzy Ministrem 
Sprawiedliwości a Ministrem Obrony Narodowej, 
które zostało opracowane i uzgodnione we 
współpracy z MON.
W porównaniu do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w 
zakresie tej usługi.

E-usługa uzyskiwania 
zaświadczeń z KRK.

06-2021 W okresie sprawozdawczym nie zostały 
wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu 
planowanej e-usługi

Sprawdź osobę (wnioski 
CEIDG). Usługa webservice 
udostępniana danych z KRK o 
osobie na wniosek z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej.

06-2020 W okresie sprawozdawczym nie zostały 
wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu 
planowanej e-usługi

Sprawdź osobę (żądania KRS). 
Usługa webservice 
udostępniana danych z KRK o 
osobie na żądanie z Krajowego 
Rejestru Sądowego.

06-2020 W okresie sprawozdawczym nie zostały 
wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu 
planowanej e-usługi
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Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Usługa Prześlij dane o 
skazaniach obywateli RP. 
Usługa webservice 
gromadzenia danych w KRK o 
obywatelach Polski skazanych 
przez sądy państw 
członkowskich Unii 
Europejskiej.

01-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostały 
wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu 
planowanej e-usługi

Usługa Sprawdź osobę RP. 
Usługa webservice 
udostępniana danych z KRK o 
obywatelach Polski organom 
centralnym państw 
członkowskich Unii 
Europejskiej.

06-2021 W okresie sprawozdawczym nie zostały 
wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu 
planowanej e-usługi

Usługa Prześlij informację na 
temat pozbawienia wolności. 
Usługa webservice służąca do 
przesyłania do KRK danych z 
Centralnego Zarządu Służby 
Więziennej.

01-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostały 
wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu 
planowanej e-usługi

Usługa Zasilanie Sąd. Usługa 
webservice służąca do 
przesyłania do KRK danych z 
Sądów.

01-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostały 
wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu 
planowanej e-usługi

Usługa Zasilanie Prokuratura. 
Usługa webservice służąca do 
przesyłania do KRK danych z 
Prokuratur.

01-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostały 
wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu 
planowanej e-usługi

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Nie dotyczy

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)
Nazwa produktu Planowana 

data wdrożenia
Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

Ustawa o zmianie ustawy - 
Kodeks postępowania 
administracyjnego oraz 
ustawy o Krajowym 
Rejestrze Karnym wraz z 
rozporządzeniem do ustawy 
o KRK w sprawie sposobu i 
trybu udzielania informacji o 
osobach oraz o podmiotach 
zbiorowych za 
pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego

10-2019 04-2021 Nie dotyczy

Kampania informacyjno-
promocyjna e-usługi 
uzyskiwania zaświadczeń z 
KRK

08-2021 Nie dotyczy

Przeszkoleni użytkownicy 
systemu KRK 2.0

12-2021 Nie dotyczy

Nowa ustawa o Krajowym 01-2022 Nie dotyczy
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

Rejestrze Karnym wraz z 
aktami wykonawczymi do 
ustawy
System informatyczny 
Krajowego Rejestru Karnego

01-2022 1.System teleinformatyczny Krajowego 
Rejestru Karnego:
- Implementacja procesu generowania 
danych z obecnego systemu KRK do 
systemu KRK 2.0 w celu zmigrowania 
danych oraz aktualizacji danych w bazie 
systemu KRK 2.0 do czasu przeniesienia 
procesu gromadzenia danych z obecnego 
systemu KRK do KRK 2.0 (etap 4 
projektu) - Zrealizowane. 
- Integracja z usługami webservice 
udostępnionymi przez system KRK 2.0 
służącymi do przesyłania danych z 
obecnego systemu KRK do systemu KRK 
2.0 - Integracja zakończona. 
2. Active Directory - Realizacja projektu 
nie powoduje konieczności wprowadzenia 
zmian. Zostanie wykorzystany do 
nadawania uprawnień i do logowania 
użytkowników aplikacji BKRK służącej do 
obsługi systemu KRK 2.0 - Integracja w 
trakcie realizacji.
3. Systemu Krajowego Rejestru 
Sądowego - Budowa usługi webservice 
przesyłania żądań do KRK oraz integracja 
z usługą webservice przekazywania 
danych z KRK do KRS - usługa 
webservice zbudowana Planowana 
integracja z systemem KRS.
4. Węzeł Krajowy - Realizacja projektu nie 
powoduje konieczności wprowadzenia 
zmian. Zostanie wykorzystany do 
logowania użytkowników do e-usługi 
uzyskiwania zaświadczeń z KRK - 
Planowana integracja.
5. System Rejestrów Państwowych - 
Realizacja projektu nie powoduje 
konieczności wprowadzenia zmian. 
Zostanie wykorzystana usługi webservice 
udostępnia 
i weryfikacji w zakresie rejestru PESEL 
w celu weryfikacji poprawności danych 
osób gromadzonych w KRK - Planowana 
integracja.
6. Systemu teleinformatyczny Rejestru 
Sprawców Przestępstw na Tle 
Seksualnym - Realizacja projektu nie 
powoduje konieczności wprowadzenia 
zmian. Zostaną wykorzystane usługi 
webservice przekazywania danych z KRK 
do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle 
Seksualnym oraz usługa potwierdzania 
rejestracji danych w Rejestrze Sprawców 
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

Przestępstw na Tle Seksualnym - 
Planowana integracja.
7. Profil Zaufany - Realizacja projektu nie 
powoduje konieczności wprowadzenia 
zmian. Zostanie wykorzystany do 
opatrywania podpisem zaufanym zapytań 
przesyłanych do KRK za pomocą e-usługi 
uzyskiwania zaświadczeń z KRK - 
Planowana integracja.
8. System ECRIS - Realizacja projektu nie 
powoduje konieczności wprowadzenia 
zmian. Zostaną wykorzystane usługi 
webservice służące do przesyłania 
informacji o skazaniach - Planowana 
integracja.
9. ECRIS-TCN - Realizacja projektu nie 
powoduje konieczności wprowadzenia 
zmian. System KRK 2.0 zostanie 
zintegrowany z systemu ECRIS-TCN za 
pomocą usług webservice 
udostępnianych przez system ECRIS-
TCN - Planowana integracja.
10. Noe.Net - Integracja z usługą 
webservice służącą do przesyłania 
informacji 
o pozbawieniu wolności - Planowana 
integracja.
11. System informatyczny Ministerstwa 
Obrony Narodowej - Integracja z usługą 
webservice udostępniania danych z KRK 
do ewidencji wojskowych Ministerstwa 
Obrony Narodowej - usługa webservice 
zbudowana. Integracja w trakcie realizacji.
12. Systemy zewnętrzne podmiotów 
uzyskujących informacje z KRK - 
Integracja 
z usługą webservice udostępniania 
danych o osobie i usługą webservice 
udostępniania danych o podmiotach 
zbiorowych - usługa webservice 
zbudowana. Integracja w trakcie realizacji.
13. System informatyczny Prokuratury: 
- Integracja z usługą webservice 
udostępniania danych o osobie i usługą 
webservice udostępniania danych o 
podmiotach zbiorowych - Integracja w 
trakcie realizacji,
- Integracja z usługą webservice służąca 
do przesyłania do KRK danych - 
Planowana integracja.
14. Systemy informatyczne Sądów:
- Integracja z usługą webservice 
udostępniania danych o osobie i usługą 
webservice udostępniania danych o 
podmiotach zbiorowych - usługa 
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

webservice zbudowana, Integracja w 
trakcie realizacji.
- Integracja z usługą webservice służąca 
do przesyłania do KRK danych - 
Planowana integracja.
15. System informatyczny Centralnej 
Ewidencji Pojazdów i Kierowców - 
Realizacja projektu nie powoduje 
konieczności wprowadzenia zmian. 
Zostanie wykorzystana usług webservice 
służąca do przesyłania informacji o 
usunięciu orzeczenia, w którym 
orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów - 
Planowana integracja.
16. System informatyczny Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej - Integracja z usługą 
webservice udostępniana danych z KRK o 
osobie na wniosek z Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej - 
Planowana integracja.
17. Usługa słownikowa - Realizacja 
projektu nie powoduje konieczności 
wprowadzenia zmian. Zostanie 
wykorzystana usługa słownikowa - 
Planowana integracja.

7. Ryzyka 
Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarządzania 
ryzykiem

Opóźnienia w procedowaniu zmian 
legislacyjnych

Duża Wysokie 1.  W dniu 12.02.2021 r. 
weszła w życie ustawa z 
dnia 21 stycznia 2021 r. 
o zmianie ustawy - 
Kodeks postępowania 
administracyjnego oraz 
niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 187). 
W bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
weszło w życie 
rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 
12 kwietnia 2021 r. w 
sprawie sposobu i trybu 
udzielania informacji o 
osobach oraz o 
podmiotach zbiorowych 
z Krajowego Rejestru 
Karnego, udzielanych za 
pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego, 
sposobu zakładania 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarządzania 
ryzykiem

konta użytkownika i 
konta instytucjonalnego 
dla informacji 
udzielanych na 
zapytanie lub wniosek 
oraz zakresu informacji 
o osobie lub o podmiocie 
zbiorowym udzielanej 
na żądanie (Dz. U. poz. 
728).

2.Planowane przekazanie 
w I kwartale 2022 r. 
projektu nowej ustawy o 
KRK do uzgodnień 
międzyresortowych.

3.W porównaniu do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 
kontynuowano prace w 
zakresie nowej ustawy o 
KRK  projekt ustawy 
został wpisany do 
wykazu RM pod nr 
UC108 i przekazano do 
uzgodnień 
wewnątrzresortowych, 
opracowywano zmiany 
do projektu ustawy oraz 
jego uzasadnienia w 
związku ze zgłoszonymi 
uwagami w toku 
uzgodnień 
wewnątrzresortowych.

Brak wystarczających zasobów 
kadrowych do realizacji projektu

Duża Średnie 1. Zdefiniowanie zespołu 
projektowego z 
zapewnieniem zastępstw 
dla kluczowych ról oraz 
finansowanie pracy 
członków zespołu 
projektowego adekwatnie 
do wykonywanych zadań.
2. Zapewnienie 
wystarczających zasobów 
kadrowych do realizacji 
projektu - pełna obsada ról 
w projekcie.
3. Podejmowane działania 
w celu obsadzenia 
wakatów - rekrutacja 
wewnętrzna i zewnętrzna.

Opóźnienia w wytwarzaniu 
oprogramowania

Duża Wysokie 1. Podejmowane działania:
- zastosowanie zwinnych 
metodyk wytwarzania 
oprogramowania,
- wsparcie merytoryczne 
zespołu IT w trakcie 
wytwarzania 
oprogramowania przez 
osoby odpowiedzialne za 
opracowanie wymagań 
biznesowych,
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarządzania 
ryzykiem
- bieżący nadzór nad 
realizacją poszczególnych 
zadań. 
2. Bieżące reagowanie i 
podejmowanie decyzji w 
przypadkach 
występujących opóźnień.
3. W porównaniu do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 
kontynuowano zmiany w 
zakresie „Sposobu 
zarządzania ryzykiem” 
poprzez działania: 
 - zdiagnozowano obszary 
wymagające większej 
kontroli,
- kontynuowano prace nad 
zatrudnieniem specjalistów 
w pełni finansowanych z 
projektu zgodnie z WOD,
- prowadzono 
postępowanie na 
utrzymanie i rozwój KRK 
(w tym na realizację zadań 
związanych z KRK 2.0),
- podjęto działania w 
kierunku zabezpieczenia 
wymaganych kompetencji 
informatycznych poprzez 
skorzystanie z 
realizowanych w ramach 
resortu sprawiedliwości 
umów ramowych na usługi 
IT, złożono zaproszenie do 
realizacji umów 
wykonawczych w ramach 
projektu KRK 2.0.

Opóźnienia w dostarczeniu 
produktów przez inne projekty 
(powiązanie z innymi projektami)

Duża Wysokie 1. Podejmowane działania:
- współpraca z 
interesariuszem 
odpowiedzialnym za 
systemy zewnętrzne na 
etapie prowadzonych 
analiz,
- ścisła współpraca z 
interesariuszem w trakcie 
realizacji projektu. 
2. Uwzględnienie w 
harmonogramie projektu 
ryzyka wystąpienia 
opóźnienia w dostarczeniu 
produktów przez inne 
projekty.
3. W porównaniu do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nie 
nastąpiły zmiany w 
zakresie tego ryzyka:
- monitorowany jest stan 
prac w projekcie eKRS, 
- zorganizowano spotkania 
i zorganizowano 
współpracę w zakresie 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarządzania 
ryzykiem
analizy integracji KRK-
CEIDG 
z MRPiT (wcześniej MR).
Biorąc pod uwagę stan 
prac i wielość zadań w 
zakresie KRS oraz CEIDG 
określono datę integracji 
na styczeń-luty 2022 r.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka
Sposób zarzadzania 

ryzykiem
Brak lub niewystarczające środki 
finansowe na utrzymanie i rozwój 
systemu teleinformatycznego KRK i 
e-usług

Duża Wysokie Zagwarantowanie w budżecie 
państwa odpowiednich 
środków finansowych.

W porównaniu do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nie 
nastąpiły zmiany 
w zakresie tego ryzyka.

Brak bądź niewystarczające zasoby 
ludzkie do obsługi Rejestru

Duża Wysokie Zapewnienie ciągłości 
zatrudnienia, monitorowanie 
obciążenia pracą 
zatrudnionych osób.

W porównaniu do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nie 
nastąpiły zmiany 
w zakresie tego ryzyka.

Dynamicznie zmieniające się 
otoczenie prawne

Duża Wysokie Bieżące monitorowanie i 
dostosowanie przepisów 
prawa regulujących 
funkcjonowanie Rejestru i e-
usług.

W porównaniu do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nie 
nastąpiły zmiany 
w zakresie tego ryzyka.
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8. Wymiarowanie systemu informatycznego

System informatyczny budowany w modelu in-house

9. Dane kontaktowe: 
Biuro Projektu KRK 2.0 

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

Magdalena.Skorupska@ms.gov.pl

(22) 39 76 648
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