Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami
za IV kwartał 2018 roku

	Tytuł projektu
	Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami

	Wnioskodawca
	Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

	Beneficjent
	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie


	Partnerzy
	Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

	Źródło finansowania
	Program Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 7 oś priorytetowa 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Budżet Państwa – dział 22

	Całkowity koszt 
projektu
	299 976 767,03 zł

	Okres realizacji 
projektu
	26.08.2009 r. – 28.02.2019 r.


1. Otoczenie prawne 
Nie dotyczy

2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	99,1%
	100% - Wydatki kwalifikowalne poniesione do 31.12.2015 r.

[bookmark: _GoBack]89,3% - całkowita wartość wydatków poniesionych w projekcie do 31.12.2018 r. (w tym z środków NFOŚiGW i budżetu państwa w ramach projektu niefunkcjonującego)

	98,6%




3. Postęp rzeczowy
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	1. Skompletowane dane referencyjne (NMT, Ortofotomapa, BDOT)

2. Wstępna Ocena Ryzyka Powodziowego


3. Mapy Zagrożenia Powodziowego i Mapy Ryzyka Powodziowego






































4. Mapy zagrożeń meteorologicznych i mapy innych zagrożeń




5. System ISOK
	
	2015-11-15




2011-12-13




2014-06-30
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2019-02-15
	2015-11-30




2011-12-16




2014-12-22
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	Osiągnięty




Osiągnięty




Osiągnięty
Czynnikiem utrudniającym przygotowanie map był brak dostępności w odpowiednich terminach danych wejściowych do wykonania modelowania hydraulicznego wskazanych w Rozporządzeniu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 104). Przygotowywanie map w okresie jednoczesnego pozyskiwania danych było niezwykle utrudnione i w efekcie spowodowało opóźnienia w osiągnięciu założonych kryteriów jakościowych.
Dodatkowo  w związku z uzgodnieniami z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, podjęto decyzję o rozszerzeniu zakresu prac o wykonanie dodatkowych map w scenariuszu zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego. Jednocześnie w ramach weryfikacji poprawności wykonania MZP i MRP zidentyfikowano tzw. sztuczne ograniczenia obszarów zagrożenia powodziowego. Konieczne było uzupełnienie sztucznych odcięć na obszarach zagrożenia powodziowego. 
W trakcie realizacji
Termin osiągnięcia kamienia milowego uzależniony od daty odbioru Systemu ISOK.
W trakcie realizacji 
W dniu 06.11.2018 r. została podpisana umowa na zadanie pn. „Wdrożenie Produkcyjne Systemu ISOK” z firmą GISPartner Sp. z o.o.

Szczegółowy postęp prac raportowany jest w comiesięcznym raporcie „Status projektu informatycznego Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” przekazywanym do KRMC.


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
Projekt realizowany w ramach 7 osi priorytetowej POIG (2007-2013). W dokumentacji projektowej (Studium Wykonalności, Wniosek o dofinansowanie) wskaźniki efektywności projektu nie były wykazywane. Projekt nie był opiniowany przez KRMC na etapie wnioskowania o dofinansowanie. 

	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	-

	-
	-
	-
	-


4. E-usługi A2A, A2B, A2C 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Moduł ostrzeżeń i powiadomień

Dostęp do zbioru danych przestrzennych: Wstępna Ocena Ryzyka Powodziowego, Mapa Zagrożenia Powodziowego, Mapa Ryzyka Powodziowego, Georeferencyjna Baza Obiektów Topograficznych, mapy zagrożeń meteorologicznych, mapy innych zagrożeń, Mapa Podziału Hydrograficznego Polski

Dostęp do danych publikacyjnych z zakresu gospodarowania wodami, zagregowanych dla całego kraju

Wgląd do wybranych zasobów katastru wodnego bez możliwości eksportu

Dostęp do katalogu metadanych

Wyszukiwanie danych przestrzennych po: metadanych, słowach kluczowych, atrybutach, kryteriach przestrzennych

Szkolenia e-learningowe

Aktualności portalu Hydroportal – dostęp do bieżącej informacji
	15.02.2019


15.02.2019












15.02.2019




15.02.2019



15.02.2019


15.02.2019





22.02.2019

15.02.2019

	-

-













-




-



-


-







-

-
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	
Wstępna ocena ryzyka powodziowego dla Polski

Opracowanie Zintegrowanej BDOT dla powierzchni kraju

Opracowanie ortofotomapy dla wskazanej powierzchni kraju

Opracowanie NMT dla wskazanej powierzchni kraju

Mapy zagrożenia powodziowego, Mapy ryzyka powodziowego

Mapa Podziału Hydrograficznego Polski 1:10 000


	
31.12.2011


31.12.2013


31.12.2013



31.12.2015


31.12.2014



30.06.2013
	
16.12.2011


05.02.2013


07.11.2013



30.11.2015


22.12.2014



30.06.2013
	


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	
Raport z identyfikacji krajowych systemów informacyjnych

System zarządzania NMT























Mapy zagrożeń meteorologicznych i mapy innych zagrożeń 

System informatyczny ISOK 
	
31.12.2011



31.12.2014























15.02.2019



15.02.2019

	
29.12.2011



31.07.2017























-



-
	
nie dotyczy



SZNMT jest jednym z wielu systemów dziedzinowych funkcjonujących w GUGiK w ramach jednej wspólnej architektury informatycznej, zbudowanej w oparciu o standardy SOA (Service Oriented Architecture). Poprzez szynę usług SOA System Zarządzania NMT zintegrowany jest z usługą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP w zakresie obsługi wniosków o udostępnianie danych pzgik, zapytań o dane pzgik, obsługi zleceń i zgłoszeń prac geodezyjnych dotyczących produktów fotogrametrycznych. Za pośrednictwem szyny usług SZNMT dostarcza również produkty fotogrametryczne oraz ich metadane na potrzeby publikacji z wykorzystaniem usług sieciowych w portalu branżowym, krajowym i INSPIRE, które są dostępne w serwisie Geoportal.gov.pl.

-



-


7. Ryzyka   
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	



Krótki czas na realizację wskaźników powiązanych z terminem odbioru systemu ISOK  (e-learning, promocja).








Niezakończenie projektu w zakładanym terminie.













Nieosiągnięciem wskaźników produktu oraz celu projektu
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duża













duża










	





średnie










wysokie













wysokie










	
Zrównoleglenie prac i rozpoczęcie zadań z odpowiednią rezerwą czasową. Przygotowanie harmonogramu działań naprawczych w projekcie, ze szczegółowym wskazaniem zadań i terminów ich realizacji. Utworzenie zespołu eksperckiego z pracownikami zespołu projektowego oraz zewnętrznymi ekspertami zdolnego do efektywnej pracy w trybie działań naprawczych.


Przygotowanie harmonogramu działań naprawczych w projekcie, ze szczegółowym wskazaniem zadań i terminów ich realizacji. Utworzenie zespołu eksperckiego z pracownikami zespołu projektowego oraz zewnętrznymi ekspertami zdolnego do efektywnej pracy w trybie działań naprawczych. Beneficjent mityguje ryzyka opóźnień poprzez bardzo duże zaangażowanie zespołów projektowych i systematyczne kontakty oraz uzgodnienia z wykonawcą.

Przygotowanie harmonogramu działań naprawczych w projekcie, ze szczegółowym wskazaniem zadań i terminów ich realizacji. Utworzenie zespołu eksperckiego z pracownikami zespołu projektowego oraz zewnętrznymi ekspertami zdolnego do efektywnej pracy w trybie działań naprawczych.





Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	-
	-
	-
	-



8. Dane kontaktowe: 
Katarzyna Sobczak-Skuza, PGWWP, Wydział Koordynacji Projektów Informatycznych, katarzyna.sobczak@wody.gov.pl, +48 (22) 37 51 318
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