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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia merytorycznego przy realizacji 

Projektu: „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego 

w 3 cyklu planistycznym”, dalej zwanego Projektem. 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia 

powodziowego i map ryzyka powodziowego w 3 cyklu planistycznym”, finansowanego 

ze środków Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021-2027.  

Projekt składa się z poniższych zadań głównych: 

Zadanie 1 Przegląd MZP i MRP w 3 cyklu planistycznym [zadanie zakończone] 

Zadanie 2 Opracowanie MZP i MRP w 3 cyklu planistycznym 

Zadanie 3.1 Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji Projektu: Przegląd 

i aktualizacja MZP i MRP w 3 cyklu planistycznym – część 1 

[zadanie zakończone] 

Zadanie 3.2 Usługi wsparcia merytorycznego przy realizacji Projektu: Przegląd 

i aktualizacja MZP i MRP w 3 cyklu planistycznym – część 2  

Zadanie 4 Zarządzanie Projektem: Przegląd i aktualizacja MZP i MRP w 3 cyklu 

planistycznym 

Powyższe zadania są realizowane w ramach oddzielnych zamówień publicznych.  

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania 3.2: Usługi wsparcia 

merytorycznego przy realizacji projektu: Przegląd i aktualizacja MZP i MRP w 3 cyklu 

planistycznym – część 2. Wykonawca zadania 3.2 będzie wsparciem Zamawiającego 

w kontroli jakości produktów zadania 2 Opracowanie MZP i MRP w 3 cyklu planistycznym 

(opracowanych w zamówieniu podstawowym) oraz w zapewnieniu promocji i informacji. 

Zakres zadania 2 obejmuje aktualizację MZP i MRP dla powodzi rzecznych opracowanych 

w 1 lub 2 cyklu planistycznym, w zakresie wynikającym z przeprowadzonego przeglądu MZP 

i MRP w 3 cyklu planistycznym oraz opracowanie nowych MZP i MRP dla odcinków rzek 

wskazanych w przeglądzie i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego w 3 cyklu 

planistycznym (2024). 

Wykonawca zadania 4 pełni rolę wsparcia Zamawiającego w zarządzaniu Projektem 

na poziomie strategicznym i operacyjnym. 

Opisy przedmiotu zamówienia zadania 1 i 4 stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do 

niniejszego OPZ. 
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Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w cyklach 

6-letnich jest obowiązkiem PGW Wody Polskie, wynikającym z art. 171 ust. 8 ustawy z dnia 

20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2024 poz. 1087), zwanej dalej „ustawą – Prawo 

wodne” oraz art. 14 ust. 2 Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, zwanej 

dalej „Dyrektywą Powodziową (DP)”. 

Zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy – Prawo wodne mapy zagrożenia powodziowego i mapy 

ryzyka powodziowego sporządza się dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 

wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego (WORP).  

Na podstawie art. 171 ust. 1 i art. 240 ust. 2 pkt 6 ustawy – Prawo wodne projekty map 

zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego sporządzają Wody Polskie 

w uzgodnieniu z właściwymi wojewodami.  

Natomiast na podstawie art. 171 ust. 2 projekty map zagrożenia powodziowego i map ryzyka 

powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych przygotowują 

dyrektorzy urzędów morskich. Projekty map zagrożenia powodziowego i map ryzyka 

powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, stanowią integralny 

element projektów map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego. 

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej zatwierdza mapy zagrożenia powodziowego 

i mapy ryzyka powodziowego, przekazuje je w postaci elektronicznej organom administracji 

wskazanym w art. 171 ust. 4 ustawy – Prawo wodne oraz podaje do publicznej wiadomości 

przez ich umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. 

Przygotowanie map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego dla obszarów 

dorzeczy, których części znajdują się na terytorium innych państw, poprzedza się działaniami 

mającymi na celu wymianę informacji z właściwymi organami tych państw (art. 171 ust. 6 i 7 

ustawy – Prawo wodne). 

Ustawa – Prawo wodne (w art. 169 – 171) określa ogólny zakres i sposób sporządzania map 

zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, a także tryb ich uzgadniania.  

Szczegółowe wymagania dotyczące MZP i MRP określa rozporządzenie Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie opracowywania map 

zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 

579), zwane dalej „Rozporządzeniem”. Zmiana rozporządzenia z 2023 r. wprowadziła zmiany 

w przygotowaniu wersji kartograficznych MZP i MRP, które będą teraz przygotowywane 

wyłącznie w postaci plików pdf, bez konieczności sporządzania plików geotiff. 

Szczegółowy zakres i sposób opracowania MZP i MRP sporządzonych w 1 cyklu 

planistycznym, zawarty jest w Raporcie z wykonania map zagrożenia powodziowego i map 

ryzyka powodziowego (2015), zwanym dalej „Raportem (2015)”, dostępnym pod adresem:  

https://powodz.gov.pl/pl/mapy_I_cykl_planistyczny.  

https://powodz.gov.pl/pl/mapy_I_cykl_planistyczny
https://powodz.gov.pl/pl/mapy_I_cykl_planistyczny
https://powodz.gov.pl/pl/mapy_I_cykl_planistyczny
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Szczegółowy zakres i sposób opracowania MZP i MRP sporządzonych w 2 cyklu 

planistycznym, zawarty jest w poniżej wskazanych dokumentach, dostępnych na stronie 

https://powodz.gov.pl/pl/Mapy:  

− Metodyka opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego 

w II cyklu planistycznym (dla powodzi rzecznych) (2020) – zwana dalej „Metodyką 

(2020)”; 

− Raport z wykonania przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map 

ryzyka powodziowego (2022) – zwany dalej „Raportem (2022)”.  

Powyższe dokumenty dostępne są na stronie internetowej w wersji publikacyjnej. Natomiast 

pełne wersje tych dokumentów zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy. 

Wyniki przeglądu MZP i MRP w 3 cyklu planistycznym zawierające zakres i sposób aktualizacji 

MZP i MRP zostały zawarte w Raporcie z przeglądu MZP i MRP w 3 cyklu planistycznym 

(2024) – dalej zwanym „Raport (2024)”, stanowiącym załącznik nr 2 do OPZ na realizację 

zadania 2. 

Dodatkowymi dokumentami określającymi podejście metodyczne opracowania MZP i MRP 

sporządzonych w 2 cyklu planistycznym są: 

− Kryteria jakości dla produktów zadania 2: Opracowanie MZP i MRP w 3 cyklu 

planistycznym stanowiące zał. nr 8 do Procedury odbiorowej, która stanowi 

załącznik nr 3 do OPZ; 

− Katalog dobrych praktyk w modelowaniu jedno i dwuwymiarowym stanowiący 

załącznik nr 5 do niniejszego OPZ. 

Podczas realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania podejścia 

metodycznego wynikającego z ww. dokumentów, OPZ zadania 2 oraz „Metodyki opracowania 

MZP i MPR w 3 cyklu planistycznym”, która będzie opracowywana w ramach realizacji 

zadania 2. 

Dodatkowo po podpisaniu umowy Zamawiający udostępni wykonawcy dokumentację 

opracowaną w ramach kontroli realizowanej w przy opracowaniu MZP i MRP w 2 cyklu 

planistycznym: 

− Katalog błędów w opracowaniu wersji kartograficznych i baz danych MZP i MRP – Spis 

ustaleń dotyczących procesu kontroli jakościowej wersji kartograficznej na podstawie 

zrealizowanych projektów map zagrożenia powodziowego i map ryzyka 

powodziowego; 

− Katalog błędów w opracowaniu wersji numerycznych i baz danych MZP i MRP – spis 

ustaleń dotyczących procesu kontroli jakościowej wersji numerycznej na podstawie 

zrealizowanych projektów map zagrożenia powodziowego i map ryzyka 

powodziowego. 

https://powodz.gov.pl/pl/Mapy
https://powodz.gov.pl/pl/Mapy
https://powodz.gov.pl/pl/Mapy
https://powodz.gov.pl/pl/Mapy
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Zakres zadania 2 nie obejmuje opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka 

powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, natomiast Wykonawca 

zadania 2 będzie zobowiązany do uwzględnienia projektów MZP i MRP od strony morza 

w produktach zadań 2.4-2.11 w taki sposób, aby stanowiły one integralny element projektów 

MZP i MRP. Zadanie 3.2 nie obejmuje kontroli jakości projektów MZP i MRP od strony morza, 

jednakże obejmuje kontrolę produktów, w których ww. mapy są uwzględnione. 

UWAGA: W ramach zamówienia należy uwzględnić zmiany w przeglądzie MZP i MRP, w 

stosunku do Raportu (2024), we wskazanym poniżej zakresie: 

1) Wyłączenie z aktualizacji MZP i MRP odcinków rzek objętych powodzią we wrześniu 

2024 r. 

W związku z wystąpieniem powodzi we wrześniu 2024 r. wyniki przeglądu MZP i MRP 

zawarte w Raporcie (2024) zostały poddane weryfikacji. Odcinki rzek, na których wystąpiła 

powódź oraz ich dopływy zostały wyłączone z aktualizacji MZP i MRP w ramach zamówienia 

podstawowego zadania 2. Wyłączenie dotyczy 3426,9 km rzek z regionów wodnych 

Środkowej i Górnej Odry oraz Małej Wisły. Spośród wyłączonych odcinków rzek 1129,0 km 

rzek zostało wskazanych w przeglądzie do aktualizacji MZP wraz z opisem zakresu i sposobu 

aktualizacji. 

Dla wyłączonych odcinków rzek (3426,9 km ) przewidziano wykonanie uzupełnienia 

przeglądu w celu uwzględnienia zmian wynikających z wystąpienia powodzi w ramach 

zadania 2.12 zamówienia podstawowego na zadanie 2. Na tej podstawie zostanie określony 

zakres odcinków rzek oraz sposób aktualizacji MZP i MRP. Uzupełnione wyniki przeglądu będą 

stanowić podstawę określenia zakresu aktualizacji MZP i MRP w ramach prawa opcji 

przewidzianego w zamówieniu na zadanie 2. Kontrola produktów opracowanych w ramach 

ww. prawa opcji będzie realizowana w ramach prawa opcji w niniejszym zamówieniu zgodnie 

z opisem w rozdziale 5 niniejszego OPZ. 

Wyłączone odcinki rzek zostały wskazane w kolumnach „WYLACZONE” dodanych w tabelach 

excel oraz odpowiadających im warstwach przestrzennych stanowiących załączniki: 1a, 1b, 

3a, 3b do Raportu (2024). 
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2) Oprogramowanie do modelowania hydraulicznego – HEC-RAS 

Modele hydrauliczne opracowane w 1 i 2 cyklu planistycznym, które należy zaktualizować 

w ramach zamówienia podstawowego, zostały opracowane w oprogramowaniu MIKE 11, 

MIKE 21 i MIKE FLOOD firmy DHI. Raport (2024), w szczególności załącznik nr 4 „Szczegółowy 

zakres i sposób aktualizacji modeli hydraulicznych, których wyniki stanowią podstawę 

aktualizacji map zagrożenia powodziowego” oraz jego załączniki dotyczące  sposobu 

aktualizacji modeli dla poszczególnych odcinków rzek odnoszą się do modeli wykonanych 

w ww. oprogramowaniu. 

W związku z faktem, że ww. oprogramowanie nie jest już dostępne w sprzedaży, aktualizację 

modeli hydraulicznych należy przeprowadzić poprzez ich przeniesienie do oprogramowania 

HEC-RAS, a następnie wykonać aktualizację zgodnie z wynikami przeglądu MZP i MRP. W 

związku z tym we wszystkich aktualizowanych modelach hydraulicznych należy uwzględnić 

najnowszy dostępny NMT (błąd średni poniżej 0,20 m) w państwowym zasobie geodezyjnym 

i kartograficznym oraz przeliczenie na układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH. W 

uzasadnionych przypadkach przy przeniesieniu modeli do HEC-RAS należy również 

przeprowadzić połączenie modeli z różnych cykli planistycznych. 

Powyższa zmiana będzie wymagała dokonania odpowiednich zmian Procedurze odbiorowej, 

w szczególności w zał. 8 „Kryteria jakości produktów zadania 2: Opracowanie MZP i MRP w 3 

cyklu planistycznym”.  

3) Brak uwzględnienia w aktualizacji MZP i MRP górnej Wisły wyników projektu 5.7.2 

Dla odcinków Wisły od km 627,3 do 819,8 od Sierosławic do wodowskazu Zawichost 

w Raporcie (2024), w szczególności w raportach szczegółowych stanowiących załączniki 

nr 4.96, 4.97, 4.98 wskazano na konieczność uwzględnienia danych hydrologicznych i modeli 

hydraulicznych 1D opracowanych w ramach projektu 5.7.2 „Bezpieczna Wisła – ekologicznie 

w przyszłość – Program działań retencyjnych stanowiący element zarządzania ryzykiem 

powodziowym w regionie wodnym Górnej Zachodniej Wisły i Górnej Wschodniej Wisły 

między Krakowem, a Zawichostem”. W związku z decyzją Zamawiającego aktualizację MZP 

i MRP dla ww. odcinków Wisły należy wykonać na podstawie danych hydrologicznych i modeli 

hydraulicznych wykonanych na potrzeby opracowania obowiązujących map, bez 

uwzględniania danych i wyników ww. projektu. Wprowadzono odpowiednie zmiany 

w tabelach excel oraz odpowiadających im warstwach przestrzennych stanowiących 

załączniki: 3a, 3b do Raportu (2024). 
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2. TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

2.1. TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE PODSTAWOWYM 

Termin rozpoczęcia: niezwłocznie, jednak nie wcześniej niż, po zawarciu umowy na zadanie 2 

w Projekcie: „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka 

powodziowego w 3 cyklu planistycznym”, jednak nie później niż 6 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy na niniejsze zadanie. 

Termin zakończenia: 461 dni roboczych od zawarcia umowy na zadanie 2 w Projekcie: 

„Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego 

w 3 cyklu planistycznym”, z zastrzeżeniem obowiązujących Wykonawcę terminów 

dotyczących realizacji poszczególnych zadań określonych w rozdziale 3 OPZ oraz w 

harmonogramie kontroli i odbiorów produktów, zawartym w Procedurze odbiorowej, 

stanowiącej załącznik nr 3 do OPZ. 

2.2. TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE PRAWA OPCJI 

Termin rozpoczęcia: od dnia uruchomienia prawa opcji 

Termin zakończenia zadania 3.2.Op1: zgodny z terminami zamówienia podstawowego; 

Termin zakończenia zadania 3.2.Op2: 363 dni roboczych od dnia uruchomienia prawa opcji. 

z zastrzeżeniem obowiązujących Wykonawcę terminów dotyczących realizacji poszczególnych 

zadań określonych w punkcie 4 OPZ oraz w harmonogramie kontroli i odbiorów produktów, 

zawartym w Procedurze odbiorowej, stanowiącej załącznik nr 1 do OPZ. 
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3. ZAKRES ZAMÓWIENIA  

Wykonawca przez cały okres realizacji umowy świadczy usługi wsparcia merytorycznego oraz 

zapewnienia promocji i informacji przy realizacji Projektu. 

Wykonawca realizuje kontrolę produktów zadania 2, którego przedmiotem jest aktualizacja 

MZP i MRP dla powodzi rzecznych opracowanych w 1 lub 2 cyklu planistycznym, w zakresie 

wynikającym z przeprowadzonego przeglądu MZP i MRP (2024) oraz opracowanie nowych 

MZP i MRP dla odcinków rzek wskazanych w przeglądzie i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka 

powodziowego w 3 cyklu planistycznym (2024). Zakres zadania 2 obejmuje: 

1) Aktualizację map zagrożenia powodziowego dla około …. km rzek lub odcinków 

rzek, w tym:  

a) około 2336,1 km rzek lub odcinków rzek, opracowanych w 1 cyklu 

planistycznym (wersje: 2015v1 i 2018v1); 

b) około 2224,1 km rzek lub odcinków rzek, opracowanych w 2 cyklu 

planistycznym (wersje: 2018v1 i 2022v1). 

Wykaz rzek lub odcinków rzek wskazanych do aktualizacji MZP został wskazany 

w załączniku nr 3 do OPZ (zał. 1a i 1b do Raportu (2024)). Podana liczba kilometrów 

rzek do opracowania MZP i MRP jest liczbą orientacyjną i nie obejmuje długości 

odcinków rzek będących pod wpływem  odcinków rzek wskazanych do aktualizacji 

(tj. dopływów, dolnych odcinków), a które również należy zaktualizować w ramach 

zamówienia podstawowego. Wykaz odcinków rzek, na które dana aktualizacja ma 

wpływ jest przypisany do każdego odcinka aktualizowanej rzeki w załączniku nr 3 do 

OPZ. Ich wpływ oraz zasięg zostanie ostatecznie potwierdzony na etapie realizacji 

zadania.  

Szczegółowy zakres i sposób aktualizacji MZP został wskazany w Raporcie 

szczegółowym (2024), który stanowi załącznik nr 4 do OPZ.  

2) Aktualizację map zagrożenia powodziowego dla około 21 399,6 tys. km rzek w 

zakresie przygotowania nowej warstwy przestrzennej oraz nowych wersji 

kartograficznych w postaci plików pdf uwzględniających nowe maksymalne rzędne 

zwierciadła wody oraz rzędne korony wałów przeciwpowodziowych uzyskane 

w wyniku zmiany układu wysokościowego z PL-KRON86-NH na PL-EVRF2007-NH 

na podstawie modelu różnic wysokości publikowanego przez GUGiK. 

3) Aktualizację map ryzyka powodziowego opracowanych w 1 i 2 cyklu planistycznym 

dla około 25 959,8 tys. km rzek; 

4) Opracowanie nowych map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego 

dla około 386 km rzek lub odcinków rzek. 
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Opis przedmiotu zamówienia zadania 2 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego OPZ. 

Kontrola produktów zadania 2 prowadzona przez Wykonawcę będzie prowadzona w oparciu 

Procedurę odbiorową. 

Podczas realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania procedury 

odbiorowej oraz procedur zarządczych zawartych w załączniku nr 3 i 4, tj.: 

− Struktura organizacyjna; 

− Plan komunikacji; 

− Procedura raportowania; 

− Procedura zarządzania dokumentacją; 

− Procedura zarządzania ryzykiem; 

− Procedura zarządzania zagadnieniami; 

− Procedura zarządzania zmianą. 

Wykonawca będzie zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym, regionalnymi 

zarządami gospodarki wodnej, Wykonawcą zadania 4 – Zarządzanie Projektem oraz 

Wykonawcą zadania 2. 

Na potrzeby realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumenty i dane 

zawarte w załączniku nr 6 do OPZ. Dane te mogą być również udostępnione na wniosek na 

etapie postępowania przetargowego (nie dotyczy danych stanowiących element systemu 

informacyjnemu gospodarowania wodami, które są udostępniane w oddzielnymi trybie). 

ZADANIE 3.2.1. USŁUGI WSPARCIA MERYTORYCZNEGO 

Zadanie jest realizowane w terminach realizacji zamówienia podstawowego wskazanych w 

rozdziale 2 OPZ. 

Zakres zadania obejmuje: 

1) Wykonawca w terminie 1 miesiąca od rozpoczęcia realizacji umowy dokona 

przeglądu, aktualizacji i uzupełnienia dokumentu Procedurze odbiorowej, w 

szczególności w zał. 8 „Kryteria jakości produktów zadania 2: Opracowanie MZP i 

MRP w 3 cyklu planistycznym” zał. nr 8 do Procedury odbiorowej”. Uzupełnienie 

będzie obejmować m.in. zmiany wynikające ze zmiany oprogramowania do 

modelowania hydraulicznego na HEC-RAS 

W przypadku stwierdzenia konieczności aktualizacji na etapie realizacji prac 

realizowanych w ramach zadania 2 Wykonawca będzie na bieżąco wprowadzał 

zmiany w ww. dokumencie i przekazywał kolejne wersje Zamawiającemu oraz 
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Wykonawcy zadania 2. Aktualne kryteria jakości będą podstawą kontroli i odbioru 

produktów zadania 2. 

2) Weryfikacja odpowiedzi i uzasadnień (przygotowywanych przez Wykonawcę 

zadania 2) na korespondencję wpływającą do PGW WP dotyczącą zakresu 

merytorycznego przeglądu i aktualizacji MZP i MRP oraz propozycje ich korekty 

i uzupełnienia w celu rzetelnego i szczegółowego udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień. 

3) Przygotowywanie analiz zagadnień merytorycznych, w tym metodycznych oraz 

technicznych związanych z przeglądem i aktualizacją MZP i MRP. Wykonawca 

na polecenie Zamawiającego przeprowadzi analizę zagadnienia, przedstawi 

Zamawiającemu możliwe warianty rozwiązań, ich skutki, wady i zalety oraz 

rozwiązanie rekomendowane. 

4) Przygotowywanie opinii i analiz dotyczących merytorycznej poprawności oraz 

zgodności z metodyką, obowiązujących MZP i MRP oraz produktów pośrednich 

(w tym modeli hydraulicznych i zawartych w nich danych, mających wpływ 

na wyznaczone obszary zagrożenia powodziowego) – w przypadku uwag organów 

administracji lub innych interesariuszy oraz potrzeb Zamawiającego. Analizy i opinie 

powinny być szczegółowe, odnoszące się do wszystkich elementów map, modeli 

i danych, mających wpływ na zasięg obszarów zagrożenia powodziowego, 

zobrazowane mapami, rysunkami i schematami.   

5) Doradztwo w zakresie możliwości usprawnienia realizacji Projektu oraz wsparcie 

w tych działaniach Zamawiającego. 

6) Identyfikacja ryzyk wraz z raportowaniem zauważonych nieprawidłowości, które 

mogłyby wpływać na realizację zadań; przygotowywanie analiz w odniesieniu 

do sposobu realizacji działań zaradczych oraz ocen, wniosków i rekomendacji 

rozwiązania potencjalnych problemów. 

7) Nadzór i monitorowanie postępu rzeczowego w zadaniu 2 oraz jego zgodności  

z harmonogramem Projektu – w cyklach miesięcznych, lub częściej w zależności 

od potrzeb, w tym weryfikacja raportów miesięcznych Wykonawcy zadania 1 

w zakresie merytorycznym. 

8) Współpraca z Wykonawcą zadania 4 w zakresie oceny postępu rzeczowego Projektu, 

w tym: 

a) w przygotowaniu szablonów raportów dla Wykonawcy zadania 2; 

b) w przygotowaniu wniosków o płatność, raportów dla Komitetu Sterującego 

i innych, w zakresie postępów rzeczowych w Projekcie; 
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9) Wsparcie Zamawiającego w bezpośredniej współpracy z Wykonawcą zadania 2, 

w tym prowadzenie korespondencji mailowej w zakresie ustalonym z Zamawiającym 

dotyczącym realizacji Projektu w zakresie merytorycznym oraz postępu rzeczowego. 

10) Przygotowywanie informacji, analiz, prezentacji i projektów pism dotyczących 

realizacji Projektu w zakresie merytorycznym oraz postępów rzeczowych 

w Projekcie. 

11) Zapewnienie i prowadzenie Biblioteki Projektu w formie elektronicznej w zakresie 

dokumentacji przebiegu części merytorycznej Projektu – w uporządkowanej formie 

(w tym w szczególności: opinie i analizy przygotowywane przez Wykonawcę, uwagi 

do produktów i wyników prac (wraz z mailami przekazującymi uwagi) wysyłane do 

Wykonawcy zadania 2, protokoły akceptacji produktów, notatki ze spotkań, ustalenia 

robocze, korespondencja).  

Wykonawca będzie prowadził Bibliotekę Projektu (na bieżąco) w repozytorium, które 

będzie dostępne dla Zamawiającego przez cały okres realizacji umowy. Wykonawca 

udostępni repozytorium Zamawiającemu za pomocą imiennych kont (do 5 sztuk) 

zabezpieczonych hasłem. 

Biblioteka Projektu była prowadzona w zakresie zadania 1 przez wykonawcę zadania 

3.1. Zostanie ona udostępniona Wykonawcy po podpisaniu umowy. Wykonawca 

zadania 3.2 opublikuje tę bibliotekę w swoim repozytorium i w pierwszym miesiącu 

realizacji umowy zaproponuje dostosowanie struktury i zakresu biblioteki do zakresu 

realizowanej umowy. 

Na koniec realizacji umowy Wykonawca przekaże kompletną Bibliotekę Projektu 

zawierającą dokumentację z zadania 3.1 i 3.2 (na nośniku danych) wraz z ostatnim 

raportem miesięcznym.  

Poprzez nośnik danych należy rozumieć fabrycznie nowy pendrive lub dysk 

zewnętrzny (ze złączem minimum USB 3.0 lub USB-C). Płyty CD i DVD nie są 

dozwolone. Nie dopuszcza się dzielenia Biblioteki Projektu na kilka nośników danych. 

Pliki zapisane na nośniku danych nie mogą być poddawane kompresji. Nośnik 

danych będzie oklejony naklejką z opisem komputerowym wraz z oznaczonym 

właściwym zestawem logotypów, nazwą i nr projektu oraz datą (dotyczy to nośnika 

oraz jego opakowania). W przypadku pendrive’a opis należy zamieścić na 

identyfikatorze dołączonym do pendrive’a. 

12) Czynny udział w spotkaniach (wskazanych przez Zamawiającego), związanych 

z tematyką Projektu, prezentowanie stanu realizacji i wyników Projektu oraz 

zagadnień merytorycznych z nim związanych, w tym:  

a) w posiedzeniach Komitetu Sterującego Projektu (w trybie online lub 

w siedzibie Zamawiającego); 
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b) w comiesięcznych spotkaniach zarządczych (głównie w trybie online, 

w szczególnych przypadkach możliwe są również spotkania w siedzibie 

Zamawiającego);  

c) w cotygodniowych spotkaniach roboczych z Wykonawcą zadania 2 (głównie 

w trybie online, w szczególnych przypadkach możliwe są również spotkania 

w siedzibie Zamawiającego);  

d) innych roboczych spotkaniach z Zamawiającym w przypadku pilnego 

omówienia określonych kwestii (głównie w trybie online, w szczególnych 

przypadkach możliwe są również spotkania w siedzibie Zamawiającego); 

e) w innych spotkaniach dotyczących Projektu, w tym: w spotkaniach 

z interesariuszami, instytucjami nadzorującymi realizację Projektu (głównie 

w trybie online, w szczególnych przypadkach możliwe są również spotkania 

w siedzibie Zamawiającego lub innej lokalizacji); 

f) w konferencji zorganizowanej w ramach zadania 3.2.3.3. 

13) Przygotowanie notatek ze spotkań organizowanych w ramach Projektu w zakresie 

części merytorycznej Projektu, w szczególności ze spotkań Komitetu Sterującego 

Projektu i comiesięcznych spotkań zarządczych oraz innych spotkań roboczych.  

Notatki z cotygodniowych spotkań roboczych będzie przygotowywał Wykonawca 

zadania 2 i przekazywał je do uzgodnienia m.in. Wykonawcy zadania 3.2. 

14) Zapewnienie Zamawiającemu, w tym RZGW, konsultacji w sprawach związanych  

z aktualizacją i opracowaniem MZP i MRP oraz wykorzystania ich produktów,  

w tym modeli hydraulicznych. Konsultacje mogą odbywać się w formie telefonicznej, 

mailowej oraz telekonferencji. 

15) Zorganizowanie i przeprowadzenie w trybie wideokonferencji dwudniowych  

(2 x 6 godzin) warsztatów szkoleniowych dla Zamawiającego (w tym RZGW) 

dotyczących modelowania hydraulicznego w programie HEC-RAS. W szczególności w 

zakresie: 

a) ogólnych informacji na temat sposobu budowy modeli hydraulicznych w 

HEC-RAS oraz przygotowania danych wejściowych do modelowania (w tym w 

oprogramowaniu GIS) wraz z przedstawieniem różnic z oprogramowaniem 

MIKE11, MIKE21, MIKE Flood; 

b) założeń metodycznych przyjętych w Projekcie przy budowie modeli 

hydraulicznych na potrzeby wyznaczania obszarów zagrożenia 

powodziowego w programie HEC-RAS; 

c) przeglądania, czytania i sprawdzania modeli HEC-RAS stanowiących produkty 

zadania 2; 
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d) przeglądania i interpretacji wyników modelowania oraz wpływu przyjętych 

rozwiązań metodycznych na uzyskane wyniki. 

e) wskazania i instrukcji jakie elementy wyników modelowania w postaci 

warstw przestrzennych powinny być sprawdzane w ramach kontroli 

prowadzonej przez przedstawicieli Zamawiającego (w tym RZGW) biorąc pod 

uwagę znajomość lokalnych uwarunkowań kontrolowanych zlewni. 

Wykonawca przygotuje materiały szkoleniowe zawierające opis zagadnień 

prezentowanych na szkoleniu oraz instrukcję wykonywania operacji w 

oprogramowaniu. Szczegółowość materiałów szkoleniowych powinna umożliwiać 

samodzielne odtworzenie krok po kroku czynności przedstawianych na szkoleniu. 

Materiały zostaną przygotowane tylko w formie elektronicznej (w plikach docx i pdf). 

Na warsztaty szkoleniowe Wykonawca przygotuje również szczegółową prezentację 

obejmującą zagadnienia teoretyczne i praktyczne opisane powyżej i przekaże ją 

Zamawiającemu (w formacie pptx). 

Szkolenie zostanie zorganizowane przed terminem przekazania do kontroli produktów 

zadania 2.2.3 Wyznaczenie OZP w wyniku modelowania hydraulicznego (konkretny 

termin do uzgodnienia z Zamawiającym). 

Przeprowadzenie szkoleń przez Wykonawcę i odbiór materiałów szkoleniowych przez 

Zamawiającego warunkuje podpisanie raportu miesięcznego za miesiąc, w którym 

odbędą się szkolenia. 

16) Wykonawca przygotuje film instruktażowy skierowany do jednostek samorządu 

terytorialnego oraz mieszkańców terenów zalewowych zawierający informacje: 

- w jaki sposób powstają MZP i MRP; 

- jakie są założenia opracowania MZP i MRP; 

- co zawierają MZP i MRP; 

- w jaki sposób korzystać z MZP i MRP zarówno w kontekście potencjalnego 

zagrożenia powodzią jak i w sytuacji wystąpienia powodzi; 

- zastosowania MZP i MRP w zarządzaniu kryzysowym i planowaniu 

przestrzennym. 

Film zostanie przygotowany w atrakcyjnej formie audiowizualnej z komentarzem 

lektora. Film powinien przekazywać treści przystępnie i dynamiczne, wzbogacone 

ścieżką dźwiękową, grafiką i animacją. Nagranie będzie w języku polskim, natomiast 

wykonawca zapewni możliwość włączenia napisów w języku polskim oraz angielskim. 

Propozycje scenariuszy filmu oraz koncepcja kreatywna musi zostać przekazana przez 

Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu do 3 miesiące od rozpoczęcia realizacji 
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umowy. Zamawiający ma prawo do wniesienia uwag dot. scenariusza oraz koncepcji 

kreatywnej filmów, a Wykonawca zobowiązany będzie do ich uwzględnienia. 

Ostateczne wersja filmu musi być gotowa do emisji nie później niż 3 miesiące przed 

planowanym terminem konferencji informacyjno-promocyjnej organizowanej w 

ramach podzadania 3.2.3.3. 

Wykonawca zobowiązany będzie do umieszczenia filmu na stronie internetowej. 

 

ZADANIE 3.2.2. PRZEPROWADZENIE KONTROLI JAKOŚCI PRODUKTÓW ZADANIA 2 

Zakres zamówienia obejmuje wsparcie i nadzór merytoryczny w zakresie prac prowadzonych 

w ramach zadania 2: Opracowanie MZP i MRP w 3 cyklu planistycznym oraz kontrolę 

produktów i wszelkich wyników prac opracowywanych w tym zadaniu w ramach zamówienia 

podstawowego. Zakres zadania 3.2.2 obejmuje następujące zadania: 

1) Zadanie 3.2.2.1 Przeprowadzenie kontroli jakości produktów zadań: 

- 2.1 Harmonogram MZP i MRP; 

- 2.2.1 Wykonanie pomiarów geodezyjnych; 

- 2.2.2 Opracowanie danych hydrologicznych i meteorologicznych; 

2) Zadanie 3.2.2.2 przeprowadzenie kontroli jakości produktów zadań: 

- 2.2.3 Wyznaczenie OZP w wyniku modelowania hydraulicznego; 

- 2.2.4 Warstwy przestrzenne projektów MZP; 

- 2.2.5 Wersje kartograficzne projektów MZP; 

3) Zadanie 3.2.2.3 przeprowadzenie kontroli jakości produktów zadań: 

- 2.3.1 Warstwy przestrzenne projektów MRP; 

- 2.3.2 Wersje kartograficzne projektów MRP; 

4) Zadanie 3.2.2.4 przeprowadzenie kontroli jakości produktów zadań: 

- 2.4 Uzgodnienie projektów MZP i MRP z wojewodami; 

- 2.5 Baza danych przestrzennych MZP i MRP; 

- 2.6 Wersje kartograficzne MZP i MRP; 

- 2.10 Analiza zmian zagrożenia i ryzyka powodziowego; 

5) Zadanie 3.2.2.5 przeprowadzenie kontroli jakości produktów zadań: 

- 2.7 Raport z przeglądu i aktualizacji MZP i MRP; 

- 2.8 Zestawy danych dla organów administracji; 

- 2.9 Publikacja MZP i MRP; 

- 2.11 Raport dla Komisji Europejskiej; 
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- 2.12 Uzupełnienie przeglądu MZP i MRP. 

Kontrola produktów zadania 2 będzie prowadzona przez Wykonawcę w oparciu Procedurę 

odbiorową stanowiącą załącznik nr 3 do OPZ, która określa: 

− Harmonogram kontroli i odbioru produktów określający m.in. liczbę dni roboczych  

na przeprowadzenie kontroli produktów zadania 2 przez Wykonawcę 

w poszczególnych iteracjach; 

− Procedurę przekazywania produktów do kontroli i odbioru;  

− Kryteria akceptacji produktów, w tym kryteria jakościowe, ilościowe oraz dotyczące 

formy; 

− Wykaz produktów wraz z nazewnictwem plików i katalogów; 

− Szablony dokumentów, w tym: raportu opisowego; protokołu przekazania produktów; 

protokołu odbioru; protokołu odbioru końcowego. 

 

Harmonogram zawierający terminy kontroli i odbioru poszczególnych produktów stanowiący 

zał. 1 do Procedury odbiorowej zakłada dzień 14.05.2025 r. jako termin zawarcia umowy na 

realizację zadania 2, a wszystkie pozostałe terminy są zależne od tej daty. W przypadku innej 

daty zawarcia umowy na realizację zadania 2 terminy kontroli i odbioru produktów zostaną 

odpowiednio dostosowane (z zachowaniem liczby dni roboczych na poszczególne działania). 

W ramach kontroli produktów Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania podejścia 

metodycznego wynikającego z: 

− dokumentów metodycznych i raportów opracowanych w 2 cyklu planistycznym 

wymienionych w rozdziale 1 niniejszego OPZ,  

− OPZ zadania 2; 

− Metodyki opracowania MZP i MPR w 3 cyklu planistycznym, która będzie 

opracowywana w ramach realizacji zadania 2; 

− wiedzy eksperckiej w zakresie ogólnie stosowanych reguł budowy modeli 

hydraulicznych. 

Dodatkowo Wykonawca zobowiązany będzie do kontroli właściwego oznakowania wszystkich 

dokumentów i produktów zadania 2, zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji 

oraz stosowania standardów dostępności, w szczególności w zakresie cyfrowym, 

informacyjno-promocyjnym i szkoleniowym. 

Na potrzeby realizacji umowy zostaną przekazane Wykonawcy narzędzia służące kontroli 

jakości warstw przestrzennych oraz bazy danych przestrzennych MZP i MRP opracowane w 

ramach przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego w 2 cyklu planistycznym. 
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Narzędzia służyć mają kontroli jakości produktów opracowywanych w ramach zadania 2. 

Kontrola jakości warstw przestrzennych obejmuje kontrolę następujących elementów: 

- kompletności danych, 

- poprawności struktury danych,  

- układu współrzędnych,  

- zasięgu przestrzennego, 

- wypełnienia atrybutów (kompletność, wartości słownikowe),  

- geometrii (multigeometria, autoprzecięcia, duplikaty, obiekty bez reprezentacji 
geometrycznej, typ geometryczny), 

- zależności topologicznych (zawieranie się, przecinanie się, współliniowość, 
przestrzenna równość, ciągłość poszczególnych warstw). 

Zakres kontroli jakości warstw przestrzennych oraz bazy danych przestrzennych MZP i MRP 

realizowany przez narzędzie jest zgodny z dokumentem „Procedura i kryteria kontroli jakości 

produktów w projekcie „Przegląd i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka 

powodziowego” (2021) przygotowanym w 2 cyklu planistycznym. Zadaniem Wykonawcy 

będzie dokonanie aktualizacji/rekonfiguracja narzędzia w oparciu o zapisy dokumentu: 

Kryteria jakości dla produktów zadania 2: Opracowanie MZP i MRP w 3 cyklu planistycznym 

stanowiące zał. nr 8 do Procedury odbiorowej, która stanowi załącznik nr 3 do OPZ. Za zgodą 

Zamawiającego możliwe jest również opracowanie przez Wykonawcę nowego narzędzia, 

które będzie miało funkcjonalność nie mniejszą niż udostępnione i będzie realizowało 

kontrolę zgodną z obowiązującymi kryteriami jakości. 

ZADANIE 3.2.3. ZAPEWNIENIE PROMOCJI I INFORMACJI 

Zadanie jest realizowane przez cały okres realizacji umowy. 

Zakres zadania obejmuje: 

1) aktualizacja strony internetowej: www.powodz.gov.pl w zakresie MZP i MRP; 

2) przygotowanie broszury informacyjnej w wersji elektronicznej; 

3) organizację konferencji informacyjno-promocyjnej wraz z przygotowaniem 

materiałów promocyjnych towarzyszących konferencji. 

Wszelkie działania informacyjne i promocyjne muszą być zgodne z:  

1) wytycznymi programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 

(FEnIKS) 2021-2027 w zakresie informacji i promocji oraz  

2) wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych 

na lata 2021- 2027, z uwzględnieniem standardów dostępności (w szczególności: 

cyfrowy, informacyjno-promocyjny, szkoleniowy), opisane w zał. nr 2: Standardy 

dostępności dla polityki spójności 2021-2027; 

http://www.powodz.gov.pl/
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zwanymi dalej łącznie „Wytycznymi”. 

Ponadto zadaniem Wykonawcy będzie nadzór nad właściwym oznakowaniem wszystkich 

dokumentów, produktów i działań projektowych (prowadzonych przez innych Wykonawców 

i Zamawiającego) zgodnie z powyższymi Wytycznymi.  

Wszystkie materiały informacyjne, w tym ich treść oraz forma graficzna, muszą zostać 

zatwierdzone przez Zamawiającego. 

ZADANIE 3.2.3.1 DZIAŁANIA INFORMACYJNE I AKTUALIZACJA STRONY INTERNETOWEJ 

Zadaniem Wykonawcy będzie przygotowywanie treści i wprowadzanie ich na stronę 

internetową: 

1) w języku polskim – www.powodz.gov.pl – w zakresie zakładek:  

a) MAPY ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO (w tym podzakładki:  

MZP i MRP 3 cykl (2022-2027) oraz BIBLIOTEKA MZP i MRP); 

b) AKTUALNOŚCI. 

2) w języku angielskim – https://powodz.gov.pl/en – w zakresie odpowiadającym 

zakładkom w języku polskim.  

Na początku realizacji zadania Wykonawca przygotuje informacje o rozpoczęciu aktualizacji 

MZP i MRP w 3 cyklu planistycznym oraz jej zakresie. W razie potrzeby informacje będą przez 

Wykonawcę rozszerzane i aktualizowane. Na koniec realizacji prac Wykonawca przygotuje 

opis dotyczący zakresu merytorycznego i wyników przeglądu i aktualizacji MZP i MRP 

w 3 cyklu planistycznym oraz właściwą dokumentację tj. produkty zadania 2 – w zakresie 

uzgodnionym z Zamawiającym. 

Każdorazowo Wykonawca przygotuje treści, informacje i elementy graficzne w języku polskim 

i angielskim oraz uzgodni je z Zamawiającym. Po uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca 

wprowadzi wszystkie treści i elementy graficzne w panelu administracyjnym strony, 

odpowiednio w polskiej i angielskiej wersji strony.  

Przy aktualizacji zakładki: „MAPY ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO” na stronie 

www.powodz.gov.pl, zadaniem Wykonawcy będzie uwzględnienie wytycznych dotyczących 

dostępności cyfrowej, w zakresie w jakim obecnie funkcjonująca strona na to pozwala. 

Wykonawca zobowiązany będzie m.in. wziąć pod uwagę następujące funkcjonalności zgodne 

z WCAG 2.1 na poziomie AA: 

− Wszystkie nowe elementy graficzne o ile to możliwe powinny mieć adekwatny 

do pełnionej funkcji opis alternatywny lub możliwość ustawienia takiego tekstu przez 

redaktora.  

− Jeśli serwis umożliwia dodawanie treści audio i wideo - odtwarzacze powinny być 

dostępne dla osób niepełnosprawnych. Należy sprawdzić ich dostępność również pod 

http://www.powodz.gov.pl/
https://powodz.gov.pl/en
http://www.powodz.gov.pl/


 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

3M Wstępny OPZ Zad3.2 20241220 v1.00.docx 

 
19 

kątem osób korzystających wyłącznie z klawiatury oraz niewidomych użytkowników 

czytników ekranu.  

− Kolejność nawigacji oraz czytania, określona za pomocą kolejności w kodzie HTML 

o ile to możliwe powinna być logiczna i intuicyjna. 

− Architektura informacji powinna być logiczna, przejrzysta, spójna i przewidywalna.  

− Elementy nawigacyjne oraz komunikaty nie powinny polegać tylko na 

charakterystykach zmysłowych jak np.: kształt, lokalizacja wizualna, miejsce 

lub dźwięk. 

− Odnośniki zamieszczone w treściach artykułów muszą odróżniać się od pozostałego 

tekstu nie tylko kolorem, ale i dodatkowym wyróżnieniem np. podkreśleniem. 

− Po wczytaniu strony www dźwięk nie powinien być automatycznie odtwarzany. 

− Kontrast treści w stosunku do tła, o ile jest to możliwe, powinien wynosić co najmniej 

4,5:1. 

Na potrzeby realizacji zadania Zamawiający udostępni Wykonawcy instrukcję zarządzania 

treścią strony [Szkolenie zarządzania zakładką „Mapy zagrożenia powodziowego” na stronie 

internetowej powodz.gov.pl] wraz z dostępem umożliwiającym edycję strony. 

W trakcie trwania realizacji Projektu planowana jest modernizacja strony powodz.gov.pl 

polegająca na jej odtworzeniu w systemie WordPress. Modernizacja strony nie jest zadaniem 

Wykonawcy. Po zakończeniu modernizacji Wykonawca zweryfikuje i przekaże 

Zamawiającemu ewentualne uwagi w zakresie: poprawność działania i wyświetlania się 

treści, elementów graficznych oraz zgodność z Wytycznymi. Dalszą aktualizację zakładki 

„Mapy zagrożenia powodziowego” w wyżej opisanym zakresie Wykonawca będzie 

wykonywał na nowej wersji strony. 

Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do INNYCH DZIAŁAŃ, w celu wypełnienia 

obowiązków informacyjno-promocyjnych przy realizacji Projektu, wynikających z Wytycznych. 

1) Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram 

działań informacyjno-promocyjnych w terminie do 30 dni od zawarcia Umowy. 

Harmonogram musi zawierać realizację wszystkich działań, czynności i przygotowania 

produktów wynikających z Wytycznych oraz opisanych w zadaniu 3.2.3. 

2) Zadaniem Wykonawcy będzie bieżące dokumentowanie działań informacyjnych 

i promocyjnych prowadzonych w Projekcie na potrzeby bieżącego potwierdzenia, 

że obowiązki w tym zakresie wynikające z wytycznych FENiKS zostały wypełnione. 

Zakres i forma dokumentacji powinien być zgodny z Wytycznymi. 
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3) Zadaniem Wykonawcy będzie opisywanie na potrzeby wniosków o płatność  działań 

podjętych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w 

ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. 

4) Zadaniem Wykonawcy będzie przygotowywanie informacji o planowanych 

wydarzeniach informacyjno-promocyjnych związanych z Projektem oraz innych 

planowanych wydarzeniach i istotnych okolicznościach związanych z realizacją 

Projektu, które mogą mieć znaczenie dla opinii publicznej i mogą służyć budowaniu 

marki Funduszy Europejskich na potrzeby przekazania do Instytucji Zarządzającej, 

Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażającej. Informacje powinny być 

przygotowywane na 21 dni przed terminami ww. wydarzeń i okoliczności oraz na 

każde wezwanie powyższych Instytucji. 

5) Każdorazowo na prośbę Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub 

Instytucji Wdrażającej, Zamawiający jako Beneficjent jest zobowiązany do 

zorganizowania wspólnego wydarzenia informacyjno-promocyjnego dla mediów (np. 

briefingu prasowego, konferencji prasowej) z przedstawicielami IZ, IP lub Instytucji 

Wdrażającej. Wykonawca wesprze Zamawiającego w organizacji i przeprowadzeniu 

ww. wydarzenia poprzez m.in. zaproszenie dziennikarzy (w tym rejestrację i 

potwierdzanie udziału), przygotowanie nagłośnienia i oświetlenia, obsługę, 

przygotowanie i przedstawienie materiałów. 

ZADANIE 3.2.3.2. BROSZURA INFORMACYJNA 

Wykonawca przygotuje broszurę informacyjną dotyczącą tematyki Projektu: „Przegląd 

i aktualizacja MZP i MRP w 3 cyklu planistycznym” w wersji polskiej i angielskiej w postaci 

plików pdf oraz w wersji edytowalnej. 

Format broszury: A4.  

Objętość: 12-16 stron (w tym okładka). 

Broszura powinna zawierać elementy tekstowe, graficzne, fotografie oraz oznaczenia zgodnie 

z wytycznymi programu: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 

2021-2027 i QR Cod przenoszący bezpośrednio do adresu strony internetowej zawierającej 

informacje na temat Projektu. Dokładny zakres informacji mających znaleźć się w broszurze 

ustalony zostanie po zawarciu umowy. 

Broszura powinna zostać napisana językiem nietechnicznym. Jeśli będą użyte w niej pojęcia 

branżowe/techniczne, powinny zostać wyjaśnione w przypisach. Dostosowując strukturę  

i treść dokumentów do potencjalnego odbiorcy należy pamiętać, iż materiały powinny być 

atrakcyjne wizualnie, czytelne, przejrzyste oraz zrozumiałe dla osób niezajmujących się na 

co dzień gospodarką wodną. 

Treść oraz koncepcja wizualna broszury musi zostać uzgodniona z Zamawiającym. 
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Projekt broszury informacyjnej zostanie przedstawiony Zamawiającemu do uzgodnienia 

i akceptacji nie później niż 3 miesiące przed planowanym terminem konferencji 

informacyjno-promocyjnej organizowanej w ramach podzadania 3.2.3.3. Zamawiający zgłosi 

uwagi do projektu broszury w ciągu 7 dni roboczych, a Wykonawca zobowiązany będzie 

do ich uwzględnienia oraz ponownego przekazania Zamawiającemu w ciągu maksymalnie 

5 dni roboczych. Zamawiający zaakceptuje treść i formę broszury lub zgłosi uwagi do projektu 

w ciągu 5 dni roboczych. Taka procedura będzie powtarzana do uzyskania akceptacji projektu 

broszury.  

Po uzgodnieniu wersji polskiej broszury następuje proces uzgodnienie i akceptacji wersji 

angielskiej. Terminy zgłaszania uwag i ich uwzględniania przez Wykonawcę są takie same jak 

przy polskiej wersji broszury.  

Broszura w wersji polskiej i angielskiej powinna być gotowa na dwa tygodnie przed terminem 

konferencji informacyjno-promocyjnej. Wykonawca powinien założyć takie terminy 

przekazania broszury do uzgodnienia i akceptacji by dotrzymać ww. terminu (terminy zostaną 

określone w harmonogramie działań informacyjno-promocyjnych).. 

Autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi do wszystkich tekstów, zdjęć 

i elementów graficznych (rysunków i innej grafiki) zamieszczonych w broszurze przez 

Wykonawcę przechodzą na Zamawiającego. 

Broszura musi spełniać standardy dostępności opisane dokumencie: Standardy dostępności 

dla polityki spójności 2021-2027” stanowiącym załącznik nr 2 do „Wytycznych dotyczących 

realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021- 2027”. 

Wykonawca zobowiązany będzie do umieszczenia broszur w wersji polskiej i angielskiej 

na stronie internetowej. 

ZADANIE 3.2.3.3. KONFERENCJA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA 

Wykonawca zobowiązany będzie do organizacji i merytorycznego przygotowania 

ogólnopolskiej konferencji informacyjno-promocyjnej Projektu wraz z przygotowaniem 

materiałów promocyjnych towarzyszących konferencji. 

Konferencja planowana jest w końcowej fazie zamówienia podstawowego, po publikacji MZP  

i MRP. Wybór terminu konferencji zostanie uzgodniony z Zamawiającym.  

Konferencja informacyjno-promocyjna w ramach projektu „Przegląd i aktualizacja map 

zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w 3 cyklu planistycznym” będzie 

miała na celu przedstawienie zakresu i wyników Projektu oraz zwiększenie świadomości 

społecznej w zakresie zagrożenia i ryzyka powodziowego, jak również poinformowania 

o uzyskanym dofinansowaniu. 

Wykonawca zobowiązany będzie do czynnego uczestnictwa w konferencji, tj. przygotowania 

i wygłoszenia prezentacji, zaprezentowania wyników Projektu, oraz udziału i prowadzenia 
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dyskusji. Czynny udział w konferencji w ww. zakresie jest również obowiązkiem Wykonawcy 

zadania 2 Projektu. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu agendę konferencji wraz z tytułami 

prezentacji i osobami, które je wygłoszą, najpóźniej na 3 miesiące przed terminem 

konferencji. Wraz z agendą Wykonawca przedstawi 3 propozycje do wyboru zaprojektowanej 

oprawy graficznej wzoru prezentacji. Ze wzoru prezentacji będzie korzystać również 

Wykonawca zadania 2. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie materiały informacyjno-promocyjne oraz 

pełne, gotowe prezentacje na konferencję najpóźniej 1 miesiąc przed terminem jej 

rozpoczęcia. Projektu materiałów informacyjno-promocyjnych oraz projekty prezentacji 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji odpowiednio wcześniej 

(terminy zostaną określone w harmonogramie działań informacyjno-promocyjnych). 

Prezentacje powinny być atrakcyjne wizualnie, zawierać zdjęcia, rysunki, infografiki, ikony, 

wykresy, mapy poglądowe, itp. 

Ponadto Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji fotograficznej z przebiegu 

konferencji. Zamawiający oczekuje zdjęć reportażowych, dokumentujących przebieg 

wydarzenia. Zdjęcia powinny zostać poddane profesjonalnej korekcie (jeśli będą tego 

wymagały). Wykonawca przekaże majątkowe i autorskie prawa zależne do wykonanego 

dzieła (fotografii) na Zamawiającego z chwilą dostarczenia materiałów Zamawiającemu. 

Materiały zostaną przekazane Zamawiającemu na nośniku pendrive lub dysku zewnętrznym. 

Wykonawca ma za zadanie przekazać niniejszą dokumentację fotograficzną z przebiegu 

konferencji nie później niż 5 dni roboczych po jej zakończeniu. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONFERENCJI 

Konferencja musi odbyć się w Warszawie w trybie stacjonarnym. Planowana liczba 

uczestników konferencji to 220 osób nie wliczając ekspertów i przedstawicieli Wykonawcy 

oraz Zamawiającego. Dodatkowo należy zapewnić transmisję online konferencji. 

Przewidywany czas trwania konferencji to 4-5 godzin. 

Organizacja konferencji oraz oznaczenie miejsca spotkania i przygotowywanych materiałów 

musi być zgodne z:  

− Wytycznymi programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 

(FEnIKS) 2021-2027 w zakresie informacji i promocji;  

− Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych 

na lata 2021-2027 w zakresie równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 

dla osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem standardów 

dostępności w zakresie cyfrowym, informacyjno-promocyjnym, szkoleniowym; 

wytycznych dla wydarzeń o charakterze informacyjno-promocyjnym wymagających 
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wcześniejszego zgłoszenia się/rejestracji opisane dokumencie: Standardy dostępności 

dla polityki spójności 2021-2027” stanowiącym zał. nr 2 do ww. wytycznych. 

Obiekt, w którym odbędzie się konferencja powinien znajdować się w promieniu do 5 km od 

Dworca Centralnego, z dogodnym dojazdem komunikacją miejską. Przez dogodny dojazd 

rozumie się przejazd bez przesiadek, w odległości przystanków komunikacji miejskiej do 500 

m od dworca i do 500 m od obiektu, a czas przejazdu wraz z dojściem jest nie dłuższy niż 30 

min. Dodatkowo wejście do budynku dostosowane będzie dla osób z niepełnosprawnością 

ruchową – wejście na poziomie ulicy (brak schodów, progów itp.). W przypadku 

występowania schodów Wykonawca zapewni wejście alternatywne dostosowane do potrzeb 

ww. osób. 

W budynku, w którym odbywać się będzie wydarzenie dostępne będą toalety przeznaczone 

dla osób niepełnosprawnych, których minimalne parametry odpowiadają parametrom 

określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 

poz. 1225). 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za przygotowanie i organizację wyżej wymienionej 

konferencji pod względem logistycznym, technicznym oraz merytorycznym w ścisłej 

współpracy z Zamawiającym. Szczegółowy program spotkania zostanie uzgodniony z 

Zamawiającym po podpisaniu Umowy. 

Udział w konferencji będzie nieodpłatny. Jednocześnie Zamawiający nie przewiduje 

refundacji kosztów podróży i noclegu uczestnikom konferencji. 

Wykonawca w ramach obsługi konferencji zobowiązany będzie zapewnić: 

1) Moderatora prowadzącego konferencję.  

Wykonawca przedstawi w formie pisemnej Zamawiającemu propozycję moderatora 

prowadzącego konferencję, posiadającego doświadczenie w prowadzeniu konferencji 

o tematyce gospodarki wodnej oraz posiadającego wiedzę z zakresu gospodarki 

wodnej w stopniu wystarczającym do efektywnego prowadzenia konferencji, 

co zostanie udowodnione na podstawie przedstawionego Zamawiającemu profilu 

moderatora, wraz z uzasadnieniem. W przypadku nie zaakceptowania propozycji 

moderatora przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić 

alternatywne propozycje moderatora; 

2) Salę konferencyjną wraz z następującym, minimalnym wyposażeniem: 

- oświetlenie naturalne i sztuczne; 

- klimatyzacja; 

- krzesło z oparciem dla każdej osoby; 
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- nie mniej niż 2 mikrofony bezprzewodowe; 

- nagłośnienie; 

- mównica; 

- flagi Unii Europejskiej i flagi Rzeczypospolitej Polskiej; 

- ekran projekcyjny; 

- projektor multimedialny – obraz z projektora musi być widoczny dla wszystkich 

uczestników konferencji; 

- wskaźnik laserowy; 

- pilot do zmiany slajdów w prezentacjach multimedialnych; 

- laptop (umożliwiający obsługę materiałów przygotowanych na konferencję) 

- bezpłatny dostęp do Internetu; 

3) Zaplecze sanitarne; 

4) Punkt rejestracji; 

5) Szatnie; 

6) Usługę streamingu/transmisji online: 

- Wykonawca zapewni streaming/transmisję online konferencji prowadzoną 

za pośrednictwem platformy do transmisji online; 

- Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt do realizacji transmisji wraz z jego 

obsługą; 

- Wykonawca zapewni możliwość zadawania pytań przez uczestników on-line 

w narzędziu do transmisji online; 

- Wykonawca zapewni realizację oprawy wizualnej wydarzenia m.in. 

animacje/przerywniki filmowe/przerywniki dźwiękowe nawiązujące do 

tematyki konferencji; 

- Na życzenie Zamawiającego Wykonawca zapewni możliwość równoczesnej 

transmisji online na portalu społecznościowym Facebook lub serwisie 

internetowym YouTube z profilu Wód Polskich; 

- Wykonawca zapewni możliwość dodawania logotypu, innych prostych 

elementów graficznych oraz prezentacji i treści multimedialnych do okna 

transmisji; 

- Wykonawca zobowiązany będzie do montażu oraz obróbki materiału z 

transmisji. 
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- Wykonawca zobowiązany będzie do dodania do materiału z transmisji napisów 

rozszerzonych oraz audiodesrypcji, wszędzie tam, gdzie informacja niesiona 

obrazem jest istotna dla odbiorcy i ma znaczenie poznawcze 

- Obowiązkiem Wykonawcy będzie umieszczenie przygotowanego materiału w 

serwisie internetowym www.powodz.gov.pl. Ponadto materiał zostanie 

przekazany Zamawiającemu do późniejszego wykorzystania, dostarczony na 

nośniku danych przez Wykonawcę.  

7) Usługę gastronomiczną dla uczestników konferencji 

Zakres obowiązków Wykonawcy w zakresie usług gastronomicznych podczas 

konferencji: 

a) Wykonawca zapewni serwis kawowy dostępny przez cały czas trwania konferencji 

przygotowany w odrębnym pomieszczeniu od sali, w której prowadzona będzie 

konferencja. Serwis kawowy powinien być gotowy na pół godziny przez 

rozpoczęciem konferencji. Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić: 

- minimum 2 automatyczne ekspresy ciśnieniowe do kawy; 

- minimum 3 warniki gastronomiczne z gorącą wodą; 

- herbatę – wybór herbat w saszetkach eksponowanych w drewnianych 

pudełkach, min. 6 smaków; 

- dodatki do kawy i herbaty: mleko, napój roślinny, cukier biały, cukier brązowy, 

cytryna; 

- woda mineralna gazowana i niegazowana (w szklanych butelkach 

o pojemności od 0,2 l do 0,5 l); 

- soki owocowe – minimum 2 smaki (w szklanych butelkach o pojemności 

od 0,2 l do 0,5 l). 

b) W czasie poczęstunków/przerw kawowych Wykonawca zapewni co najmniej 

słone przekąski w podziale na mięsne i wegańskie oraz słodkie w podziale na 

wegańskie i niewegańskie. 

c) Wykonawca zobowiązany będzie na bieżąco uzupełniać wyżej wymieniony 

asortyment (podpunkty a, b). Wykonawca zapewni również obsługę bufetu, która 

będzie dbać o dostęp do asortymentu oraz czystość. 

d) Przerwa kawowa powinna być zorganizowana i zlokalizowana w bezpośrednim 

sąsiedztwie sali konferencyjnej (wyklucza się zorganizowanie przerwy kawowej 

na innym piętrze niż sala konferencyjna). 

https://powodz.gov.pl/pl/
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e) Wykonawca zapewni obiad w formie szwedzkiego stołu. Obiad będzie podany 

w oddzielnym pomieszczeniu, odrębnym od sali konferencyjnej. Obiad 

obejmować będzie dla każdego uczestnika konferencji: 

i. dwa rodzaje zup do wyboru (z mięsem i wegańska), 

ii. dania ciepłe do wyboru: wegańskie oraz dwa zestawy mięsne wraz 

z 3 rodzajami dodatków (np. ziemniaki, ryż, kasza), 

iii. minimum 3 rodzaje sałatek warzywnych,  

iv. desery: wyroby cukiernicze, owoce, 

v. kompot, woda. 

f) Dania gorące, powinny być serwowane w podgrzewanych lub trzymających 

ciepło bemarach. Dania zimne, desery oraz ciasta i ciastka powinny być 

podawane na półmiskach czy tacach, natomiast sałatki w ceramicznych lub 

szklanych miskach, sztućce powinny być stalowe. Do zimnych napojów i wody 

powinny być zapewnione szklanki. Minimalna liczba elementów zastawy powinna 

odpowiadać ilości osób oraz ilości i rodzaju serwowanych dań. 

g) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia obsługi kelnerskiej, zgodnie 

z wymogami sanitarnymi dotyczącymi żywności i wyżywienia zbiorowego. 

h) Wykonawca zapewni serwis gastronomiczny oraz serwis sprzątający obejmujący 

między innymi przygotowanie, sprzątanie, obsługę kelnerską, nakrycie stołów czy 

niezbędne naczynia. 

i) Menu przerwy kawowej/poczęstunku oraz obiadu musi uzyskać akceptację 

Zamawiającego. Powinno ono być dostępne na terenie konferencji wraz 

z podaniem alergenów. 

j) Wykonawca zapewni takie ustawienie stołów/stolików koktajlowych, aby możliwe 

było swobodne poruszanie się między nimi osób na wózkach inwalidzkich 

(zachowane zostaną odpowiednie odległości między stolikami). 

k) Wykonawca zapewni również stoły tradycyjne/stoliki koktajlowe umożliwiające 

spożycie posiłku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich (w przypadku 

stołów pozostawienie wolnych miejsc bez krzeseł umożliwiające swobodne 

podjechanie wózka do stołu, w przypadku stolików koktajlowych – zapewnienie 

stolików o odpowiednio mniejszej wysokości). – Liczba stołów/stolików 

koktajlowych, miejsc dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich 

powinna być dostosowana do liczby zgłoszonych uczestników poruszających się 

na wózku. 
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8) Sprawowanie nadzoru nad całością przebiegu konferencji oraz dodatkowe 

zobowiązania:  

a) Wykonawca odpowiada za kompleksowe przygotowanie przestrzeni konferencji 

(m.in. ustawienie elementów technicznych, sprzętu, oświetlenia, nagłośnienia, 

oznakowanie sali konferencyjnej i dróg do sali konferencyjnej) oraz ich 

uprzątnięcie po zakończeniu spotkania. Ponadto odpowiedzialny będzie za stałe 

nadzorowanie porządku w trakcie trwania konferencji.  

b) Wykonawca zapewni obsługę techniczną wyżej wymienionych urządzeń w celu 

prawidłowego przebiegu konferencji (łącznie z montażem i demontażem). 

c) Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie elementów technicznych, 

wprowadzonych przez niego, tak by z jednej strony nie stanowiły zagrożenia dla 

życia i zdrowia uczestników spotkania (kable, lampy, reflektory itp.), a z drugiej 

nie naruszały estetyki miejsca i wydarzenia oraz zapewniały swobodne 

przemieszczanie się. 

d) Wykonawca odpowiada za sprawność działania urządzeń. 

e) Wykonawca zapewni jedną osobę koordynującą całą obsługę konferencji, która 

będzie dysponować telefonem komórkowym z numerem dostępnym dla 

Zamawiającego. 

f) Wykonawca zapewni obsługę punktu rejestracji uczestników konferencji 

(co najmniej dwie osoby do obsługi). Podczas rejestracji uczestnikom konferencji 

zostaną wydane identyfikatory, przygotowane wcześniej przez Wykonawcę oraz 

materiały informacyjno-promocyjne. Uczestnicy konferencji potwierdzą odbiór 

podpisem na liście uczestników. 

g) Wykonawca zapewni co najmniej 2 osoby do obsługi podczas dyskusji (podawanie 

mikrofonów osobom zabierającym głos). 

h) Wykonawca, na podstawie przekazanej przez Zamawiającego listy osób, które 

mają zostać zaproszone na konferencję stacjonarną, wyśle zaproszenie w formie 

e-mail do poszczególnych osób/instytucji. Wykonawca prześle do każdego z tych 

uczestników konferencji e-mail potwierdzający rejestrację na konferencję wraz 

z informacjami dotyczącymi miejsca konferencji oraz wskazówkami na temat 

dojazdu;  

i) Wykonawca przygotuje zaproszenie w formie uzgodnionej z Zamawiającym  

(co najmniej 4 tygodnie przez terminem konferencji) do udziału w konferencji dla 

przedstawicieli Komisji Europejskiej, oraz Instytucji Wdrażającej, Instytucji 

Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej w ramach programu FENiKS. 
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j) Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym, przygotuje zaproszenia wraz 

z formularzem zgłoszeniowym, agendą konferencji oraz mapą dojazdu do miejsca 

konferencji, a także roześle je pocztą elektroniczną do wskazanych podmiotów, 

nie później niż na 4 tygodnie przed terminem konferencji. Formularz 

zgłoszeniowy powinien uwzględniać m.in.: rodzaj uczestnictwa 

(stacjonarnie/online), zapotrzebowanie w zakresie posiłków (menu 

mięsne/wegańskie) oraz inne specjalne wymagania tj. dostępność dla osób 

poruszających się na wózku inwalidzkim. Na zaproszeniu powinna pojawić się 

również informacja dotycząca dostępności obiektu dla osób z 

niepełnosprawnościami.  

k) Wykonawca opublikuje informacje o konferencji na stronie internetowej 

www.powodz.gov.pl z zapewnieniem możliwości zgłaszania chęci udziału 

w konferencji poprzez formularz elektroniczny. Zakres informacji i materiałów 

do umieszczenia na stronie internetowej będzie przedmiotem uzgodnień 

Zamawiającego i Wykonawcy. Wykonawca dokona potwierdzenia uczestnictwa 

wśród osób zgłoszonych i przekaże Zamawiającemu listę uczestników konferencji. 

l) Wykonawca zapewni przynajmniej jednego ratownika medycznego uprawnionego 

do pełnienia wyznaczonej funkcji lub ratownika posiadającego ważne 

zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

Wymagane jest, aby obsługa medyczna stale była obecna w wyznaczonym 

i oznakowanym punkcie tzw. „punkcie medycznym” oraz posiadała zestaw 

do udzielania pierwszej pomocy (torba medyczna z wyposażeniem), tak aby 

w razie potrzeby możliwe było szybkie udzielenie koniecznej pomocy. 

m) Na konferencję powinna być zapewniona możliwość wejścia i uczestniczenia 

z psem asystującym1.   

9) Przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych dedykowanych 

na konferencję: 

a) Na potrzeby promocji, realizacji i obsługi konferencji Wykonawca dokona 

zakupu, znakowania, zaprojektowania oraz dystrybucji materiałów 

informacyjno-promocyjnych dedykowanych na konferencję m.in.: 

i. roll up’y z zestawem właściwych logotypów – 2 szt., 

ii. plakaty dotyczące konferencji, 

iii. agendę konferencji, 

iv. menu przerwy kawowej/poczęstunku oraz obiadu, 

 
1 zgodnie z artykułem 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

https://powodz.gov.pl/pl/
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v. zaproszenia na konferencję, 

vi. oznakowanie sali konferencyjnej i dróg do sali konferencyjnej 

vii. pakiet materiałów dla uczestników konferencji z logiem Projektu: torby 

– 300 szt., nośniki danych (pendrive), na które zostanie wgrana broszura 

informacyjna dotycząca MZP i MRP – 300 szt., notatniki – 300 szt., 

długopisy – 300 szt. 

Szczegóły dotyczące materiałów informacyjno-promocyjnych dedykowanych 

na konferencję zostaną uzgodnione z Zamawiającym po zawarciu Umowy. 

b) Wykonawca zorganizuje przewóz materiałów informacyjno-promocyjnych 

dedykowanych na konferencję na miejsce konferencji, a po zakończeniu 

konferencji – przewóz niewykorzystanych materiałów do siedziby 

Zamawiającego. 

c) Wykonawca przygotuje, przekaże uczestnikom konferencji podczas procesu 

rejestracji skompletowane i odpowiednio zapakowane materiały 

informacyjno-promocyjne wskazane w punkcie a) vii powyżej. 
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4. ZAKRES ZAMÓWIENIA W RAMACH PRAWA OPCJI 

Zamawiającemu przysługuje skorzystanie z prawa opcji polegającym na zleceniu Wykonawcy 

kontroli jakości produktów opracowywanych w ramach prawa opcji zamówienia na realizację 

zadania 2, tj. wykonania aktualizacji MZP i MRP dla odcinków rzek z regionów wodnych 

Środkowej i Górnej Odry oraz Małej Wisły, na których wystąpiła powódź w wrześniu 2024 r. i 

zostały z wyłączone z zamówienia podstawowego na realizację zadania 2 oraz w przypadkach 

szczególnych aktualizacji MZP i MRP dla innych odcinków rzek. 

Kontrola produktów prowadzona w ramach prawa opcji zostanie wyceniona przez 

Wykonawcę na etapie składania oferty w odniesieniu do poszczególnych zadań oraz dla 

wybranych zadań do kwoty za wykonanie kontroli produktów dla 1 km odcinka rzeki.  

Wycena za 1 km odcinka rzeki dotyczy kontroli produktów następujących zadań:  

− wykonanie pomiarów geodezyjnych  

− opracowanie danych hydrologicznych i meteorologicznych 

− opracowanie map zagrożenia powodziowego 

− opracowanie map ryzyka powodziowego. 

Dla pozostałych zadań kwota za kontrole poszczególnych zadań jest kwotą ryczałtową, 

niezależną od liczby km odcinków rzek. Zakłada ryczałt dla maksymalnej liczby kilometrów w 

ramach prawa opcji. 

Dodatkowo Zamawiającemu przysługuje skorzystanie z prawa opcji polegającym na zleceniu 

Wykonawcy realizacji usługi wsparcia merytorycznego w zakresie zgodnym z punktami 2-14 

opisu zadania 3.2.1 zamówienia podstawowego oraz prowadzenia działań informacyjnych i 

aktualizacji strony internetowej w zakresie zgodnym z zadaniem 3.2.3.1 zamówienia 

podstawowego. 

Prawo opcji obejmuje realizację poniższych zadań: 

ZADANIE 3.2.OP1: PRAWO OPCJI DOTYCZĄCE KONTROLI PRODUKTÓW DLA ODCINKÓW 

RZEK AKTUALIZOWANYCH W RAMACH I W TERMINACH ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO 

W ramach prawa opcji Zamawiającemu przysługuje zlecenie Wykonawcy kontroli produktów 

opracowanych w ramach prawa opcji zamówienia na zadanie 2 w zakresie zadania 2.Op1.  

Prawo opcji w ramach zadania 3.2.Op1 będzie obejmowało następujące zadania: 

1) Zadanie 3.2.2.1 Op1 Przeprowadzenie kontroli jakości produktów zadań: 

- 2.2.1 Op1 Wykonanie pomiarów geodezyjnych; 

- 2.2.2 Op1 Opracowanie danych hydrologicznych i meteorologicznych; 

2) Zadanie 3.2.2.2 Op1 przeprowadzenie kontroli jakości produktów zadań: 



 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

3M Wstępny OPZ Zad3.2 20241220 v1.00.docx 

 
31 

- 2.2.3 Op1 Wyznaczenie OZP w wyniku modelowania hydraulicznego; 

- 2.2.4 Op1 Warstwy przestrzenne projektów MZP. 

Produkty opracowane w ramach zadania 2.Op1 zostaną uwzględnione w zadaniach 2.3-2.11 

realizowanych w ramach zamówienia podstawowego na zadanie 2. Kontrola produktów 

zadań 2.3-2.11 uwzględniających wyniki zadania 2.Op1 będzie realizowana w ramach zadania 

3.2.2 zamówienia podstawowego. 

Termin realizacji zadania 2.Op1 będzie zawierał się w terminie zadania 2.2 zamówienia 

podstawowego. Kontrola produktów zadania 2.Op1 będzie realizowana w terminach zadania 

3.2.2.1 i 3.2.2.1 zamówienia podstawowego. 

ZADANIE 3.2.OP2: PRAWO OPCJI DOTYCZĄCE KONTROLI PRODUKTÓW DLA ODCINKÓW 

RZEK WYŁĄCZONYCH Z ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO 

W ramach prawa opcji Zamawiającemu przysługuje zlecenie Wykonawcy kontroli produktów 

opracowanych w ramach prawa opcji zamówienia na zadanie 2 w zakresie zadania 2.Op2 dla 

następujących zadań: 

1) Zadanie 3.2.2.1 Op2 Przeprowadzenie kontroli jakości produktów zadań: 

- 2.1 Op2 Harmonogram MZP i MRP; 

- 2.2.1 Op2 Wykonanie pomiarów geodezyjnych; 

- 2.2.2 Op2 Opracowanie danych hydrologicznych i meteorologicznych; 

2) Zadanie 3.2.2.2 Op2 przeprowadzenie kontroli jakości produktów zadań: 

- 2.2.3 Op2 Wyznaczenie OZP w wyniku modelowania hydraulicznego; 

- 2.2.4 Op2 Warstwy przestrzenne projektów MZP; 

- 2.2.5 Op2 Wersje kartograficzne projektów MZP; 

3) Zadanie 3.2.2.3 Op2 przeprowadzenie kontroli jakości produktów zadań: 

- 2.3.1 Op2 Warstwy przestrzenne projektów MRP; 

- 2.3.2 Op2 Wersje kartograficzne projektów MRP; 

4) Zadanie 3.2.2.4 Op2 przeprowadzenie kontroli jakości produktów zadań: 

- 2.4 Op2 Uzgodnienie projektów MZP i MRP z wojewodami; 

- 2.5 Op2 Baza danych przestrzennych MZP i MRP; 

- 2.6 Op2 Wersje kartograficzne MZP i MRP; 

- 2.10 Op2 Analiza zmian zagrożenia i ryzyka powodziowego; 

5) Zadanie 3.2.2.5 Op2 przeprowadzenie kontroli jakości produktów zadań: 

- 2.7 Op2 Raport z przeglądu i aktualizacji MZP i MRP; 

- 2.8 Op2 Zestawy danych dla organów administracji; 

- 2.9 Op2 Publikacja MZP i MRP; 
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- 2.11 Op2 Raport dla Komisji Europejskiej. 

Produktami zadania Op2 będą produkty zamówienia podstawowego zadania 2 

zaktualizowane o zakres prac zrealizowanych w ramach prawa opcji Op2. 

Terminy realizacji zadania 2.Op2 zawarte są w OZP na zadanie 2 (załącznik nr 1 do niniejszego 

OPZ). 

Kontrola produktów zadania 2.Op2 będzie wykonywana w ten sam sposób, co w ramach 

zadania 3.2.2 zamówienia podstawowego. 

Dodatkowo w ramach prawa opcji w zadaniu 3.2.Op2 Wykonawca będzie realizował: 

6) Zadanie 3.2.1 Op2 Usługi wsparcia merytorycznego w zakresie zgodnym z punktami  

2-14 opisu zadania 3.2.1 zamówienia podstawowego. Realizacja zadania 3.2.1 Op2 

zostanie wyceniona przez Wykonawcę na etapie składania oferty w odniesieniu do 1 

miesiąca realizacji zadania; 

7) Zadanie 3.2.3.1 Op2 Działania informacyjne i aktualizacja strony internetowej w 
zakresie zgodnym z zadaniem 3.2.3.1 zamówienia podstawowego. 
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5. PROCEDURA ODBIOROWA ORAZ PROCEDURY ZARZĄDCZE 

Określenie szczegółowych wymagań Zamawiającego w procesie kontroli i odbioru produktów 

pod względem formalnym, technicznym, jakościowym zawiera Procedura odbiorowa 

stanowiąca załącznik nr 3 do OPZ. Szczegółowy harmonogram zawierający terminy kontroli i 

odbioru poszczególnych produktów zadania 2 został zawarty w zał. 1 do Procedury 

odbiorowej.  

Wykaz produktów wraz z nazewnictwem plików i katalogów oraz formą i liczbą produktów 

zawarty jest w zał. 6 do Procedury odbiorowej. W przypadku produktów pośrednich i innych 

wyników prac, które nie zostały uwzględnione w wykazie – zostaną one uzupełnione 

w Procedurze na etapie realizacji prac, po ich identyfikacji.  

Procedura odbiorowa określa ponadto: 

− Opis procedury przekazywania produktów do kontroli i odbioru;  

− Kryteria akceptacji produktów, w tym kryteria jakościowe, ilościowe oraz dotyczące 

formy; 

− Szablony dokumentów, w tym: raportu opisowego; protokołu przekazania produktów; 

protokołu odbioru; protokołu odbioru końcowego. 

Dokument: Kryteria jakości dla produktów zadania 2: Opracowanie MZP i MRP w 3 cyklu 

planistycznym stanowiący zał. 8 do Procedury odbiorowej będzie podlegał aktualizacji 

i uzupełnieniu przez Wykonawcę zadania 3.2 na etapie realizacji prac wynikających 

z niniejszego OPZ. Zaktualizowane kryteria jakości będą podstawą kontroli i odbioru 

produktów.  

Podczas realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania procedur 

zarządczych, stanowiących załącznik nr 4 do OPZ, w tym: 

− Struktura organizacyjna; 

− Plan komunikacji; 

− Procedura raportowania; 

− Procedura zarządzania dokumentacją; 

− Procedura zarządzania ryzykiem; 

− Procedura zarządzania zagadnieniami; 

− Procedura zarządzania zmianą.  
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6. INNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1) Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, udostępni Zamawiającemu dane 

kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon) osób wskazanych w ofercie, 

w celu usprawnienia bieżącej współpracy i umożliwienia Zamawiającemu 

bezpośrednich kontaktów z poszczególnymi specjalistami wykonującymi 

zamówienie. 

2) Wykonawca założy dedykowany adres mailowy o sugerowanej nazwie: wm-

mapy@......... (lub innej uzgodnionej z Zamawiającym), na który będzie kierowana 

cała korespondencja związana z realizacją zamówienia i całego Projektu. 

3) Wykonawca jest zobowiązany do bieżącej współpracy z Wykonawcami 

pozostałych zadań w Projekcie, tj. z Wykonawcą zadania 2 „Opracowanie MZP i 

MRP w 3 cyklu planistycznym” oraz z Wykonawcą  zadania 4 „Zarządzanie 

projektem”, mając na uwadze sprawną realizację Projektu. 

4) Zamówienie będzie realizowane w języku polskim. Wykonawca musi zapewnić 

możliwość komunikowania się Wykonawcy i osób wykonujących zamówienie 

z Zamawiającym w języku polskim oraz sporządzania dokumentacji (w tym 

wyników kontroli jakości) w języku polskim, w tym zapewnić tłumaczenie 

symultaniczne w przypadku konieczności komunikacji bezpośredniej oraz 

tłumaczenie w przypadku sporządzenia dokumentów w języku obcym. 

5) Na potrzeby realizacji Umowy Wykonawca udostępni repozytorium danych. 

Szybkość odczytu oraz zapisu danych w repozytorium powinny być dostosowane 

do objętości przekazywanych za jego pomocą danych. Repozytorium powinno 

zapewniać możliwość wspólnej edycji plików przez wielu użytkowników. W 

repozytorium Wykonawca będzie udostępniał Zamawiającemu produkty i wyniki 

prac przekazywane do kontroli i odbioru lub akceptacji oraz zestawienia uwag 

powstające w ramach kontroli produktów zadania 2. 

6) Realizowane usługi muszą uwzględniać obowiązujące w dniu wykonywania 

danego zadania wszelkie przepisy prawa krajowego i unijnego oraz wytyczne 

funduszy europejskich, w tym w zakresie promocji i informacji. 

7) Przedstawienie przez Wykonawcę na etapie składania oferty opisu sposobu 

realizacji zamówienia nie stanowi bezpośredniej podstawy do realizacji opisanych 

w niej działań. Rozwiązania przedstawione w koncepcji wymagają uzgodnienia 

z Zamawiającym na etapie realizacji prac, zatem nie wszystkie propozycje zawarte 

w koncepcji będą automatycznie realizowane.  

8) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania, konsultowania i uzgadniania 

proponowanych rozwiązań z Zamawiającym.  
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9) W przypadku problematycznych zagadnień merytorycznych, w tym metodycznych 

dotyczących opracowania MZP i MRP – Wykonawca przeprowadzi analizę 

zagadnienia, przedstawi Zamawiającemu otrzymane wyniki, możliwe warianty 

rozwiązań, ich skutki, wady i zalety oraz rozwiązanie rekomendowane. W razie 

potrzeby Wykonawca zapewni, na wniosek Zamawiającego, przeprowadzenie 

analiz i opinii przez konsultantów zewnętrznych ze środowiska naukowego (wybór 

konsultantów w uzgodnieniu z Zamawiającym). 

10) Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowywania materiałów 

informacyjnych, prezentacji dotyczących stanu realizacji zadań oraz zagadnień 

merytorycznych.  

11) Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w cotygodniowych spotkaniach 

roboczych i comiesięcznych spotkaniach zarządczych, na których będzie 

prezentował postępy i wyniki prac oraz zagadnienia merytoryczne. Wykonawca 

będzie sporządzał notatki ze spotkań zarządczych w zakresie merytorycznym. 

Spotkania będą odbywać się głównie w trybie online w MS Teams. 

W szczególnych przypadkach możliwe są również spotkania w siedzibie 

Zamawiającego.   

12) Wykonawca będzie zobowiązany również do czynnego udziału w innych 

spotkaniach (wskazanych przez Zamawiającego), związanych z tematyką zadania, 

prezentowania wyników i zagadnień z nim związanych.  

13) Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzania comiesięcznych raportów 

z postępów prac lub częściej w przypadku stwierdzenia ryzyka niedotrzymania 

terminów realizacji zadań.  

14) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dokona analizy korespondencji 

wpływającej do PGW WP w zakresie dotyczącym przeglądu i aktualizacji MZP 

i MRP oraz przygotuje szczegółowe i wyczerpujące projektów odpowiedzi 

(po wnikliwej analizie sprawy). 

15) Zakres gwarancji Wykonawcy będzie obejmował w szczególności:  

a) Poprawa błędnych produktów zadania 3.2 poprawę udzielenie szczegółowych i 

wyczerpujących odpowiedzi na uwagi dotyczące produktów Umowy oraz 

przekazanie poprawionych produktów Zamawiającemu; 

b) W przypadku stwierdzenia błędów przez Zamawiającego lub wpłynięcia 

do PGW WP uwag dotyczących przeglądu i aktualizacji MZP i MRP, Wykonawca 

zweryfikuje poprawność kontrolowanych przez siebie produktów zadania 2  

i przedstawi pisemną analizę zawierającą ocenę poprawności wykonania 

produktu, szczegółowe wyjaśnienia i odpowiedzi na zgłoszone uwagi, wraz 

z uzasadnieniem (w tym wyjaśnienia dotyczące metodyki, zakresu i sposobu 
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aktualizacji MZP i MRP), zaproponuje sposób usunięcia błędów i poprawy 

produktów LUB zweryfikuje analizy i uzasadnienia dotyczące poprawności 

produktów zadania 2 przygotowywane przez Wykonawcę zadania 2; 

c) W przypadku, gdy kontrolowane produkty zadania 2 zostaną poprawione 

w ramach gwarancji lub rękojmi przez Wykonawcę zadania 2, Wykonawca 

dokona ich ponownej kontroli zgodnie z metodyką i przyjętymi procedurami. 

d) Po każdym zgłoszeniu gwarancyjnym Wykonawca wypełni i przekaże 

podpisaną przez niego kartę gwarancyjną, zgodnie z Umową. W karcie należy 

opisać podjęte działania, wskazać wykaz działań naprawczych oraz nowy 

termin obowiązywania gwarancji.  
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7. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia na zadanie 2: Opracowanie MZP i MRP 

w 3 cyklu planistycznym. 

Załącznik nr 2  Opis przedmiotu zamówienia na zadanie 4: Zarządzanie Projektem: 

Przegląd i aktualizacja MZP i MRP w 3 cyklu planistycznym. 

Załącznik nr 3  Procedura odbiorowa.  

Załącznik nr 4  Procedury zarządcze. 

Załącznik nr 5   Katalog dobrych praktyk w modelowaniu jedno i dwuwymiarowym. 

Załącznik nr 6   Wykaz dokumentów i danych, które zostaną przekazane Wykonawcy.  
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8. ZAŁĄCZNIK NR 6 WYKAZ DOKUMENTÓW I DANYCH, KTÓRE ZOSTANĄ PRZEKAZANE 

WYKONAWCY 

1) Raport z wykonania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego 
(2015) 1 cykl. 

2) Metodyka opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego 
w II cyklu planistycznym dla powodzi rzecznych (2020) wraz z załącznikami: 

Zał. 1.  Aktualizacja metodyki obliczania przepływów i opadów maksymalnych 
o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia dla zlewni 
kontrolowanych i niekontrolowanych oraz identyfikacji modeli transformacji 
opadu w odpływ, SHP (2017). 

Zał. 2.  Struktura atrybutowa wersji numerycznej map zagrożenia powodziowego i 
map ryzyka powodziowego. 

Zał. 3.  Opis wersji kartograficznej map zagrożenia powodziowego i map ryzyka 
powodziowego. 

Zał. 4.  Struktura atrybutowa i wymogi opracowania zestawień tabelarycznych, 
warstw przestrzennych i map poglądowych. 

Zał. 6.  Struktura bazy danych MZP i MRP. 

Zał. 7.  Struktura katalogowa produktów aMZPiMRP. 

3) Raport z wykonania przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map 
ryzyka powodziowego (2022) wraz z załącznikami. 

4) Raport z wykonania przeglądu MZP i MRP w 3 cyklu planistycznym (2024) wraz z 
załącznikami: 

Zał. 1.  Zakres MZP i MRP wskazanych do aktualizacji w 3 cyklu planistycznym  

[Zal1a: plik xlsx; Zal1b: pliki shp]; 

Zał. 2.  Mapy poglądowe przedstawiające zakres aktualizacji MZP i MRP [plik pdf]; 

Zał. 3.  Szczegółowe wyniki przeglądu MZP i MRP [Zal3a: plik xlsx; Zal3b (zakres 

aktualizacji MZP w odniesieniu do odcinków rzek) i Zal3c (zakres aktualizacji 

w odniesieniu do ramek arkuszy): pliki gdb]; 

Zał. 4.   Raport – Szczegółowy zakres i sposób aktualizacji map zagrożenia 

powodziowego i map ryzyka powodziowego [plik docx]; 

Zał. 5.  Tabele oraz warstwy przestrzenne z wynikami analiz przeprowadzonych w 
ramach przeglądu MZP i MRP. 

5) Pisma/wnioski do uwzględnienia w aktualizacji MZP i MRP. 

6) Wyniki ankietyzacji dotyczącej inwestycji, których realizacja może mieć znaczący 
wpływ na zmianę poziomu zagrożenia powodziowego. 

7) Szablony kompozycji mapowych obrazujące postępy w realizacji prac. 

8) Mapa Podziały Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000. 
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9) Modele hydrauliczne wykonane na potrzeby opracowania MZP i MRP wraz z 
raportami opisowymi. 

10) Raporty z opracowania danych hydrologicznych na potrzeby modelowania 
hydraulicznego (zad. 1 – 2020, zad. 1D.II – 2022): 

Zał. 1.  Zestawienie rzek i zlewni [plik xlsx]. 

Zał. 2.  Zestawienie ilościowe opracowanych danych [plik xlsx]. 

Zał. 3.1.  Dobowe sumy opadów. 

Zał. 3.2.  Hietogramy opadów historycznych. 

Zał. 4.  Charakterystyka stacji wodowskazowych. 

Zał. 5.  Fale historyczne KNP. 

Zał. 6.  Wartości WQ. 

Zał. 7.  Przepływy maksymalne o zadanym prawdopodobieństwie przewyższenia 
Qmaxpp. 

Zał. 8.  Fale Strupczewskiego dla stacji wodowskazowych. 

Zał. 9.  Warunki brzegowe. 

Zał. 10.  Rozkład Qmaxp w profilu. 

11) Raport z analizy zmian zagrożenia i ryzyka powodziowego (2022) wraz z załącznikami: 

Zał. 1.  Wskaźniki RZEKI [plik xlsx]. 

Zał. 4.  Warstwy przestrzenne dla poszczególnych scenariuszy powodziowych [pliki 
shp]. 

12) Procedury i kryteria kontroli jakości produktów w projekcie „Przeglądu i aktualizacji 
map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego” (2021); 

13) Wykaz organów administracji, którym zostały przekazane MZP i MRP w 2 cyklu 
planistycznym.  

14) Katalog błędów w opracowaniu wersji kartograficznych i baz danych MZP i MRP – Spis 
ustaleń dotyczących procesu kontroli jakościowej wersji kartograficznej na podstawie 
zrealizowanych projektów map zagrożenia powodziowego i map ryzyka 
powodziowego; 

15) Katalog błędów w opracowaniu wersji numerycznych i baz danych MZP i MRP – spis 
ustaleń dotyczących procesu kontroli jakościowej wersji numerycznej na podstawie 
zrealizowanych projektów map zagrożenia powodziowego i map ryzyka 
powodziowego. 

16) Biblioteka Projektu prowadzona w zakresie zadania 1 przez wykonawcę zadania 3.1. 

17) Narzędzia służące kontroli jakości warstw przestrzennych oraz bazy danych 
przestrzennych MZP i MRP opracowane w ramach przeglądu i aktualizacji map 
zagrożenia powodziowego w 2 cyklu planistycznym. 

 


