Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
	za IV kwartał 2018 roku	
	Tytuł projektu
	Monitoring Pracy i Pobytu w Celach Zarobkowych Cudzoziemców na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (MPPC)

	Wnioskodawca
	Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

	Beneficjent
	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

	Partnerzy
	Komenda Główna Straży Granicznej (KGSG), Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Państwowa Inspekcja Pracy (PIP), Urząd do Spraw Cudzoziemców (UDSC)

	Źródło finansowania
	Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
II Oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”,
Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” oraz krajowe środki publicznej tj. budżet państwa: MRPiPS - część budżetowa nr 31, KGSG - część budżetowa nr 42, ZUS - część budżetowa nr 73, PIP- część budżetowa nr 12, UDSC - część budżetowa nr 42 oraz Fundusz Pracy.

	Całkowity koszt 
projektu
	23 942 868,54 PLN brutto

	Okres realizacji 
projektu
	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2017 r.
Data zakończenia realizacji projektu: 30.06.2020 r.


1. Otoczenie prawne 
Nie dotyczy.
Akty prawne niezbędne do wdrożenia produktów projektu zostały wprowadzone do porządku prawnego.


2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	50%

	9,4% 
	36% 





3. Postęp rzeczowy
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Udostępnienie usługi A2B „Wnioski elektroniczne dla pracodawców – wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców”
	Nr 6 – 1 szt.
	01-2018 
	01-2018

	Osiągnięty


	Udostępnienie usługi A2B „Wnioski elektroniczne dla pracodawców – wydawanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców/rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemców”
	Nr 6 – 1 szt.
	01-2018
	01-2018
	Osiągnięty

	Udostępnienie usługi A2B/A2C „Informacja o podjęciu/zakończeniu pracy przez cudzoziemca”
	Nr 6 – 1 szt.
	01-2018
	01-2018
	Osiągnięty

	Wdrożenie Centralnej Bazy Danych Cudzoziemców
	Nr 5 – 1 szt.
	12-2019
	n/d
	W trakcie realizacji

	Dostosowanie CBOP do potrzeb cudzoziemców
	n/d
	02-2020
	n/d
	W trakcie realizacji


	Dostosowanie Wortalu PSZ do potrzeb cudzoziemców
	n/d
	03-2020
	n/d
	W trakcie realizacji

	Rozbudowa platformy bazodanowej na potrzeby CBDC
	n/d
	11-2019
	n/d
	Planowany

	Zakup wsparcia producenta dla oprogramowania szyny Broker SI PSZ
	n/d
	04-2020
	n/d
	W trakcie realizacji


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym
	osoby
	161
	06-2020

	68


	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety
	osoby
	110
	06-2020

	53

	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni
	osoby
	51
	06-2020
	15

	Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)
	szt.
	9
	06-2020

	6 


	Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne
	szt.
	1
	06-2020

	0

	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości                           3 - dwustronna interakcja
	szt.
	3
	01-2018
	3


	Przestrzeń dyskowa serwerowni 
	TB
	125,00
	09-2018
	125,00

	Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną
	szt./rok
	800 000,00
	12-2020

	1 320 000,00


4. E-usługi A2A, A2B, A2C
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Wnioski elektroniczne dla pracodawców – wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców – A2B
	01-2018
	01-2018
	

	Wnioski elektroniczne dla pracodawców - wydawanie zezwoleń na pracę sezonową  cudzoziemców/ rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemców – A2B
	01-2018
	01-2018
	

	Informacja o podjęciu/zakończeniu pracy przez cudzoziemca – A2B/A2C
	01-2018
	01-2018
	

	Dostęp do CBDC - A2A
	06-2020
	01-2018
	

	Weryfikacja danych w ZUS - A2A
	06-2020
	02-2018
	

	Weryfikacja danych w PIP - A2A
	06-2020
	07-2018
	

	Weryfikacja danych w KRS - A2A
	06-2020
	09-2017
	

	Weryfikacja danych w CEiDG- A2A
	06-2020
	09-2017
	

	Informacja o przekroczeniu granicy- A2A
	06-2020
	03-2018
	

	Weryfikacja danych w SG - A2A
	06-2020
	
	

	Weryfikacja danych w KAS - A2A
	06-2020
	
	

	Pozyskanie danych w UDSC - A2A
	06-2020
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	[bookmark: _GoBack]Dostęp do CBDC - A2A
	01.2018


	01.2018 
	


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Centralna Baza Danych Cudzoziemców
	06.2020

	n/d
	n/d


7. Ryzyka
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Niespodziewane zmiany prawne dotyczące cudzoziemców
	Średnia
	Znikome
	Stałe monitorowanie projektów aktów prawnych w zakresie polityki migracyjnej, skalowalność budowanego rozwiązania, zabezpieczenie budżetu na niespodziewane zmiany.

	"Polityka Migracyjna Polski" zmieniająca  w radykalny sposób model aktywnej polityki migracyjnej
	Średnia
	Średnie
	Bieżący udział w pracach nad opracowaniem "Polityki Migracyjnej Polski" przez Partnerów projektu. Wykorzystanie rozwiązań wypracowanych i przyjętych w ramach projektu w trakcie prac nad dokumentem.

	Niewystarczająca wydajność rozwiązania wynikająca z konieczności obsłużenia dużej liczby interfejsów komunikacyjnych z systemami zewnętrznymi
	Średnia
	Średnie
	Właściwe opracowanie parametrów technicznych sprzętu. Testy wydajności przed uruchomieniem, skalowalność rozwiązania oraz wykorzystanych zasobów sprzętowych i systemowych.

	Brak lub trudności w realizacji interfejsów po stronie partnerów projektu
	Średnia
	Średnie
	Jak najszybsze uzgodnienie specyfikacji interfejsów, monitorowanie stanu prac nad realizacją interfejsów.

	Przedłużające się procedury przetargowe
	Mała
	Średnie
	Stosowanie spójnych i nie budzących wątpliwości zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia. Szybka reakcja na pojawiające się zapytania do dokumentacji przetargowej.

	Brak skutecznej koordynacji działań projektowych
	Średnia
	Średnie
	Wdrożenie mechanizmów komunikacji oraz ich bieżące monitorowanie co do skuteczności.
Ciągłe angażowanie przedstawicieli odbiorców w prace związane z wdrożeniem e-usług.

	Ryzyko zmiany priorytetów Projektu związane ze zmianą  polityki Rządu
	Mała
	Wysokie
	Promocja projektu na szczeblu rządowym mająca na celu uświadomienie wagi i słuszności celów projektu. 
Promocja projektu wobec ogółu społeczeństwa, pozyskanie jego poparcia jako środka oddziaływania na politykę rządu.


Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Niespodziewane zmiany prawne dotyczące cudzoziemców
	Umiarkowane
	Znikome
	Stałe monitorowanie projektów aktów prawnych w zakresie polityki migracyjnej, skalowalność budowanego rozwiązania, zabezpieczenie budżetu na niespodziewane zmiany.

	"Polityka Migracyjna Polski" zmieniająca  w radykalny sposób model aktywnej polityki migracyjnej
	Średnia
	Średnie
	Bieżący udział w pracach nad opracowaniem "Polityki Migracyjnej Polski" przez Partnerów projektu. Wykorzystanie rozwiązań wypracowanych i przyjętych w ramach projektu w trakcie prac nad dokumentem.

	Ryzyko zmiany priorytetów Projektu związane ze zmianą  polityki Rządu

	Mała
	Wysokie
	Promocja projektu na szczeblu rządowym mająca na celu uświadomienie wagi i słuszności celów projektu 
Promocja projektu wobec ogółu społeczeństwa, pozyskanie jego poparcia jako środka oddziaływania na politykę rządu.


8. Dane kontaktowe: 
Departament Informatyki Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Irena Bąk - Kierownik projektu (e-mail: irena.bak@mrpips.gov.pl, tel.: (22) 661-18-19),
Elwira Młynarz – Specjalista do spraw rozliczeń i sprawozdawczości (e-mail: 
elwira.mlynarz@mrpips.gov.pl, tel.: (22) 661-18-06).
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