
OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

Tytuł projektu Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego 
Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacja.

Wnioskodawca Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Beneficjent Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Partnerzy
Źródło finansowania Środki UE: II oś priorytetowa E – administracja i otwarty rząd.

Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji 
sektora publicznego Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie 
zasobów kultury.
Budżet państwa: pozycja budżetowa nr 24.

Całkowity koszt projektu 10 527 298,88 zł

Planowany okres 
realizacji projektu

02-2020 do 02-2023

Osoba kontaktowa Daniel Cichy Daniel_Cichy@pwm.com.pl 124220174

1. POWODY PODJĘCIA PROJEKTU

1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb
A - POTRZEBY:
1.    Otwarty dostęp do wszystkich zasobów PWM
2.    Wykorzystywanie podczas lekcji zasobów PWM, tworzenie materiałów dydaktycznych, 
dostęp do wiedzy
3.    Skrócenie czasu realizacji udostępnienia zasobów
4.    Zapoznawanie się z unikatowymi wydaniami publikacji PWM
5.    potrzeba poszerzania wiedzy i zwiększania świadomości kulturowej
6.    Zwiększenie możliwości digitalizacji dzieł, poszerzenie zespołu
7.    Przygotowanie  i rozwinięcie platformy publicznego repozytorium dzieł, digitalizacja 
Encyklopedii Muzycznej PWM.

B-PROBLEMY:
1. Brak dostępności dzieł, wysoki koszt wypożyczenia
2. Brak możliwości udostępniania swoich zasobów w sposób otwarty
3. Brak możliwości zwiększenia ponownego wykorzystania zasobów
4. Brak wystarczającej powierzchni odpowiednio zaaranżowanych i zaadaptowanych  
pomieszczeń umożliwiającej rozszerzenie zakresu procesu digitalizacji
5. Zbyt mała ilość w pełni wyposażonych stanowisk do prowadzenia digitalizacji
6. Brak odpowiednio wyposażonych stanowisk komputerowych w specjalistyczne 
oprogramowanie służące do obróbki graficznej materiału cyfrowego
7. Brak wystarczającej przestrzeni dyskowej na bezpieczne przechowywanie materiałów 
cyfrowych

Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

Polskie Wydawnictwo Przedmiotowy projekt odpowiada na problemy 1



Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

Muzyczne związane z brakiem wystarczającej 
powierzchni odpowiednio zaaranżowanych i 
zaadaptowanych pomieszczeń umożliwiającej 
rozszerzenie zakresu procesu digitalizacji, 
zbyt małej ilość w pełni wyposażonych 
stanowisk do prowadzenia digitalizacji, 
brakiem odpowiednio wyposażonych 
stanowisk komputerowych w specjalistyczne 
oprogramowanie służące do obróbki 
graficznej materiału cyfrowego oraz z brakiem 
wystarczającej przestrzeni dyskowej na 
bezpieczne przechowywanie materiałów 
cyfrowych.

Filharmonie Realizacja projektu rozwiąże problemy 
związane z brakiem dostępności do dzieł 
(zasobów będących w posiadaniu PWM), 
wysoki koszt ich wypożyczenia, umożliwi 
korzystanie z zasobów w sposób otwarty (do 
tej pory nie było to możliwe), zwiększy również 
możliwość ponownego wykorzystania 
zasobów. Interesariusz będzie mógł korzystać 
z udostępnionych zasobów do celów 
statutowych, naukowych, muzycznych, 
promocyjnych, związanych z bieżącą 
działalnością. 

28

Teatry muzyczne Realizacja projektu rozwiąże problemy 
związane z brakiem dostępności do dzieł 
(zasobów będących w posiadaniu PWM), 
wysoki koszt ich wypożyczenia, umożliwi 
korzystanie z zasobów w sposób otwarty (do 
tej pory nie było to możliwe), zwiększy również 
możliwość ponownego wykorzystania 
zasobów. Interesariusz będzie mógł korzystać 
z udostępnionych zasobów do celów 
statutowych, naukowych, muzycznych, 
promocyjnych, związanych z bieżącą 
działalnością. 

129

Orkiestry Realizacja projektu rozwiąże problemy 
związane z brakiem dostępności do dzieł 
(zasobów będących w posiadaniu PWM), 
wysoki koszt ich wypożyczenia, umożliwi 
korzystanie z zasobów w sposób otwarty (do 
tej pory nie było to możliwe), zwiększy również 
możliwość ponownego wykorzystania 
zasobów. Interesariusz będzie mógł korzystać 
z udostępnionych zasobów do celów 
statutowych, naukowych, muzycznych, 
promocyjnych, związanych z bieżącą 
działalnością. 

32 zawodowe
82 amatorskie



Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

Chóry Realizacja projektu rozwiąże problemy 
związane z brakiem dostępności do dzieł 
(zasobów będących w posiadaniu PWM), 
wysoki koszt ich wypożyczenia, umożliwi 
korzystanie z zasobów w sposób otwarty (do 
tej pory nie było to możliwe), zwiększy również 
możliwość ponownego wykorzystania 
zasobów. Interesariusz będzie mógł korzystać 
z udostępnionych zasobów do celów 
statutowych, naukowych, muzycznych, 
promocyjnych, związanych z bieżącą 
działalnością. 

ok 153

Szkoły muzyczne, 
akademie, 
uniwersytety

Realizacja projektu rozwiąże problemy 
związane z brakiem dostępności do dzieł 
(zasobów będących w posiadaniu PWM), 
wysoki koszt ich wypożyczenia, umożliwi 
korzystanie z zasobów w sposób otwarty (do 
tej pory nie było to możliwe), zwiększy również 
możliwość ponownego wykorzystania 
zasobów. Interesariusz będzie mógł korzystać 
z udostępnionych zasobów do celów 
statutowych, naukowych, muzycznych, 
promocyjnych, związanych z bieżącą 
działalnością. 

1 269

Szkoły baletowe, radio 
i inne

Realizacja projektu rozwiąże problemy 
związane z brakiem dostępności do dzieł 
(zasobów będących w posiadaniu PWM), 
wysoki koszt ich wypożyczenia, umożliwi 
korzystanie z zasobów w sposób otwarty (do 
tej pory nie było to możliwe), zwiększy również 
możliwość ponownego wykorzystania 
zasobów. Interesariusz będzie mógł korzystać 
z udostępnionych zasobów do celów 
statutowych, naukowych, muzycznych, 
promocyjnych, związanych z bieżącą 
działalnością. 

niepoliczalne

Wykładowcy i 
nauczyciele

Realizacja projektu rozwiąże problemy 
związane z brakiem dostępności do dzieł 
(zasobów będących w posiadaniu PWM), 
wysoki koszt ich wypożyczenia, umożliwi 
korzystanie z zasobów w sposób otwarty (do 
tej pory nie było to możliwe), zwiększy również 
możliwość ponownego wykorzystania 
zasobów. Interesariusz będzie mógł korzystać 
z udostępnionych zasobów do celów 
statutowych, naukowych, muzycznych, 
promocyjnych, związanych z bieżącą 
działalnością. 

12 646
*  wg. SIO z 
30.09.2017 r.

Uczniowie i studenci Realizacja projektu rozwiąże problemy 90 105



Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

związane z brakiem dostępności do dzieł 
(zasobów będących w posiadaniu PWM), 
wysoki koszt ich wypożyczenia, umożliwi 
korzystanie z zasobów w sposób otwarty (do 
tej pory nie było to możliwe), zwiększy również 
możliwość ponownego wykorzystania 
zasobów. Interesariusz będzie mógł korzystać 
z udostępnionych zasobów do celów 
statutowych, naukowych, muzycznych, 
promocyjnych, związanych z bieżącą 
działalnością. 

*   wg. SIO z 
30.09.2017 r.

Dyrygenci, 
kompozytorzy, artyści 
i inni

Realizacja projektu rozwiąże problemy 
związane z brakiem dostępności do dzieł 
(zasobów będących w posiadaniu PWM), 
wysoki koszt ich wypożyczenia, umożliwi 
korzystanie z zasobów w sposób otwarty (do 
tej pory nie było to możliwe), zwiększy również 
możliwość ponownego wykorzystania 
zasobów. Interesariusz będzie mógł korzystać 
z udostępnionych zasobów do celów 
statutowych, naukowych, muzycznych, 
promocyjnych, związanych z bieżącą 
działalnością. 

niepoliczalne

1.2. Opis stanu obecnego
Obecnie proces digitalizacji zasobów PWM odbywa się w ramach projektu “Digitalizacja 
zasobów będących w posiadaniu PWM”, którego zadaniem jest usprawnienie procesów 
digitalizacji oraz udostępnienie zdigitalizowanych zasobów online poprzez budowę portalu 
Polskiej Biblioteki Muzycznej.  Prace realizowane są przez zespół, który pracuje na sprzęcie 
zakupionym w ramach projektu tj. profesjonalnych skanerów, wysokiej klasy urządzenia 
wielofunkcyjnego, programach graficznych przystosowanych do digitalizacji.  Dla zarządzania 
procesem zamówień wykorzystuje się system: Hire Library Management – pozwala na 
zarządzanie wypożyczeniami – wskazanie, komu, kiedy i gdzie wypożyczane jest dane dzieło 
oraz kontrolę jego zwrotów.
Przedmiotem projektu (kontynuacji)  będzie poddanie digitalizacji materiałów, które nigdy nie 
miały wersji elektronicznej - zdigitalizowanej, ale były udostępniane poprzez wypożyczenia 
oryginalnych rękopisów lub ich kopii. W ramach projektu planuje się wytworzenie cyfrowej 
Encyklopedii Muzycznej PWM oraz zdigitalizowanie dodatkowego olbrzymiego zbioru 
przeznaczonego do upublicznienia. Projekt będzie realizowany przez wykwalifikowany zespół.
Liczba zasobów PWM:
1 600 kalek materiałów orkiestrowych,
430 rękopisów,
5 000 wydanych partytur i publikacji nutowych,
1 500 wydanych publikacji książkowych, albumowych, 80 tys. obiektów ikonograficznych,
12,5 tys. wydanych publikacji nutowych, 60,5 tys. materiałów nutowych,
3 500 tytułów w Dziale Zbiorów Nutowych, 80 tys. obiektów ikonograficznych,
filmy 850 szt.
1 300 numerów Dwumiesięcznika „Ruch Muzyczny),



20 000 fotografii i grafik (Ruch Muzyczny)
Łącznie Wydawnictwo dysponuje 267 180 zasobami. Projektem objęte będzie 800 tytułów oraz 7 
000 ikon, 500 materiałów orkiestrowych. Ponadto zostanie zdigitalizowanych 7 000 haseł ujętych 
w 12 tomów, 2 suplementy oraz 5 tomów specjalnych Encyklopedii Muzycznej PWM. Suma 
obiektów do digitalizacji wynosi łącznie 13 300, a do publicznego udostępnienia – 8 850.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikające z projektu

Cel - 1 Udostępnienie zdigitalizowanych dóbr, zwiększenie dostępności i jakości 
zdigitalizowanych zasobów.

Cel 
strategiczny

Strategia Rozwoju Kraju 2020: Cel II.5.3. Zapewnienie odpowiedniej jakości 
treści i usług cyfrowych, Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2020: Cel 4: 
Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Narodowa 
Strategia Rozwoju Kultury 2004 – 2020: Cel Efektywna promocja twórczości i 
Zachowanie dziedzictwa kulturowego, Strategia Rozwoju Krakowa: Cel 2.4 
Wzmocnienie promocji dziedzictwa regionalnego.

Korzyść: otwarty dostęp do zasobów PWM

KPI: Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora 
publicznego
Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora 
publicznego
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego

Wartość 
aktualna i 
docelowa 
KPI:

0
0
0
8 850
106 552
1

Metoda 
pomiaru KPI

Porównanie liczby zaplanowanej do uzyskania z liczbą osiągniętą wskazaną w 
raporcie.
Porównanie wartości z raportu z wartością planowaną do osiągnięcia.
Zliczenie liczby podmiotów, które zostały wskazane w umowie o 
dofinansowanie
projektu.
Częstotliwość raportowania (pomiaru) – kwartalnie.

Cel - 2 Nowoczesna forma prezentacji zasobów. Przekształcenie w odpowiadającą 
na potrzeby grup docelowych instytucję kultury.

Cel 
strategiczny

Strategia Rozwoju Kraju 2020: Cel II.5.3. Zapewnienie odpowiedniej jakości 
treści i usług cyfrowych, Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2020: Cel 4: 
Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Narodowa 
Strategia Rozwoju Kultury 2004 – 2020: Cel Efektywna promocja twórczości i 
Zachowanie dziedzictwa kulturowego, Strategia Rozwoju Krakowa: Cel 2.4 
Wzmocnienie promocji dziedzictwa regionalnego.

Korzyść: udostępnianie zasobów zdigitalizowanych oraz ich promocja

KPI: Liczba powstałych portali udostępniających zdigitalizowane zasoby 
zawierających informacje sektora publicznego
Liczba utworzonych API



Wartość 
aktualna i 
docelowa 
KPI:

0
0
1
1

Metoda 
pomiaru KPI

Porównanie dokumentów Specyfikacji oprogramowania ze stanem 
faktycznym.
Częstotliwość raportowania (pomiaru) – kwartalnie.

Cel - 3 Pozyskanie zasobów pozwalających na budowę pracowni digitalizacji. 
Zwiększenie możliwości digitalizacji.

Cel 
strategiczny

Strategia Rozwoju Kraju 2020: Cel II.5.3. Zapewnienie odpowiedniej jakości 
treści i usług cyfrowych, Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2020: Cel 4: 
Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Narodowa 
Strategia Rozwoju Kultury 2004 – 2020: Cel Efektywna promocja twórczości i 
Zachowanie dziedzictwa kulturowego, Strategia Rozwoju Krakowa: Cel 2.4 
Wzmocnienie promocji dziedzictwa regionalnego.

Korzyść: Zwiększenie możliwości tworzenia cyfrowych kopii zasobów PWM

KPI: Liczba pracowni wyposażonych w sprzęt do digitalizacji

Wartość 
aktualna i 
docelowa 
KPI:

0
1

Metoda 
pomiaru KPI

Porównanie dokumentów Specyfikacji robót adaptacyjnych i Specyfikacji 
sprzętu i oprogramowania ze stanem faktycznym.
Częstotliwość raportowania (pomiaru) – kwartalnie.

Cel - 4 Cyfrowe kopie zasobów i Ochrona wartościowych zasobów PWM

Cel 
strategiczny

Strategia Rozwoju Kraju 2020: Cel II.5.3. Zapewnienie odpowiedniej jakości 
treści i usług cyfrowych, Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2020: Cel 4: 
Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Narodowa 
Strategia Rozwoju Kultury 2004 – 2020: Cel Efektywna promocja twórczości i 
Zachowanie dziedzictwa kulturowego, Strategia Rozwoju Krakowa: Cel 2.4 
Wzmocnienie promocji dziedzictwa regionalnego.

Korzyść: dostęp do zasobów PWM  z wykorzystaniem nowoczesnych form prezentacji.

KPI: Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora 
publicznego

Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego

Wartość 
aktualna i 
docelowa 
KPI:

0
0
13300
10 TB

Metoda 
pomiaru KPI

Weryfikowany na podstawie raportów generowanych cyklicznie.
Częstotliwość raportowania (pomiaru) – kwartalnie.

2.2. Udostępnione e-usługi



Lp. Nazwa e-usługi Typ Zakres oddziaływania Poziom 
dojrzałosci e-

usługi

2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i 
zdigitalizowane zasoby

Rodzaj informacji/zasobów Planowana data 
udostępnienia

Szacowana liczba obiektów  
objętych digitalizacją 

(udostępnianiem 
informacji)

Digitalizacja haseł 
Encyklopedii Muzycznej PWM 
- skanowanie, przekształcenie 
tekstu za pomocą OCR, 
graficzna edycja tekstu, 
retusz, edycja merytoryczna

28-02-2023 5 000 materiałów 
zdigitalizowanych, 3 500 
materiałów udostępnionych 
on-line (ok. 70%)

Digitalizacja tytułów 
wydawniczych w formie 
odwzorowań 1:1 (materiały 
skanowane, obróbka 
graficzna, czyszczenie, retusz)

28-02-2023 800 materiałów 
zdigitalizowanych, 600 
materiałów udostępnionych 
on-line (ok. 75%)

Ikonoteka – obiekty różnych 
formatów: rysunki, ryciny, 
drzeworyty, portrety 
kompozytorów, listy do i od 
kompozytorów, autografy, 
prasa, recenzje, zdjęcia 
pomników, grobowców, 
zdjęcia z przedstawień 
teatralnych, afisze sztuk 
teatralnych, klisze/klatki 
filmów

28-02-2023 7 000 szt. ikon 
zdigitalizowanych, 4 500 szt. 
ikon udostępnionych on-line 
(ok. 64%)

Digitalizacja materiałów 
orkiestrowych w formie 
odwzorowań 1:1 (materiały 
skanowane, obróbka 
graficzna, czyszczenie, retusz)

28-02-2023 500 szt. zdigitalizowanych, 
250 szt. udostępnionych on-
line (ok. 50%)

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objęte projektem będą udostępniane bezpłatnie?
TAK/NIE

2.4. Produkty końcowe projektu

Nazwa produktu Planowana 
data 

wdrożenia



Nazwa produktu Planowana 
data 

wdrożenia
Rozbudowany portal udostępniania zasobów kultury - Polska Biblioteka 
Muzyczna wraz z planowanym modułem udostępniania zasobów kultury - 
Encyklopedia Muzyczna PWM oraz planowanym modułem Małe PWN

12-2021

Rozbudowane Elektroniczne Archiwum Dokumentów 12-2021
Rozbudowany System Zarządzania Zdigitalizowanymi Zasobami (DMS) 12-2021
Rozbudowany publiczny Interfejs API udostępniania zasobów kultury 12-2021

3. KAMIENIE MILOWE

Kamienie milowe Planowany 
termin 

osiągnięcia
Adaptacja pomieszczeń Ikonoteki wraz z rozbudową wyposażenia i 
oprogramowania do prowadzenia digitalizacji

2020-12-31

Rozbudowa zaplecza technicznego do przetwarzania, archiwizacji i 
publikacji danych cyfrowych

2020-12-31

Modernizacja systemu Zarządzania Zdigitalizowanymi zasobami (DMS) 2020-12-31
Rozbudowa portalu i stworzenie Encyklopedii Muzycznej online 2020-12-31
Opracowanie merytoryczne danych wraz z tłumaczeniami 2021-01-01

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania



Całkowity koszt 
projektu (netto oraz 
brutto), w tym

Netto 8 558 779,58 zł
Brutto 10 527 298,88 zł

Procent 
dofinansowania ze 
środków UE (brutto)

84,63%

Procent środków z 
budżetu państwa 
(brutto)

15,37%

Podział całkowitego 
kosztu projektu na 
poszczególna lata 
(netto oraz brutto)

2020 Netto 2 345 108,59 zł
Brutto 2 884 483,56 zł

2021 Netto 3 522 218,44 zł
Brutto 4 332 328,68 zł

2022 Netto 2 322 836,22 zł
Brutto 2 857 088,55 zł

2023 Netto 368 616,33 zł
Brutto 453 398,09 zł

4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie Środki trwałe i 
wartości 
niematerialne i 
prawne

942 180,00 zł Koszt niezbędny do osiągnięcia 
celów projektu oraz rezultatu 
końcowego, składa się z: zakupu 
oprogramowania, kosztów usług 
chmurowych i chmury 
obliczeniowej, rozbudowy 
istniejącego portalu wraz z 
wdrożeniem i dostosowaniem do 
odpowiednich standardów.

Infrastruktura Środki trwałe i 
wartości 
niematerialne i 
prawne

1 591 151,63 zł Koszt niezbędny do osiągnięcia 
celów projektu oraz rezultatu 
końcowego, składa się z 
Adaptacji pomieszczeń na 
potrzeby prowadzenia procesu 
digitalizacji, zakupu i 
modernizacja infrastruktury do 
prowadzenia digitalizacji, zakupu 
sprzętu komputerowego, 
modernizacji systemu 
repozytorium.

Koszty UX i grafiki Obróbka graficzna 230 589,00 zł Koszt niezbędny do osiągnięcia 
celów projektu oraz rezultatu 
końcowego, składa się z zakupu 
oprogramowania do prowadzenia 
obróbki graficznej.



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

Bezpieczeństwo Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
danych

584 605,00 zł Koszt niezbędny do osiągnięcia 
celów projektu oraz rezultatu 
końcowego, składa się z: zakupu 
materiałów zabezpieczających 
obiekty po procesie digitalizacji, 
zakup sprzętu serwerowego i 
zabezpieczeń logicznych, 
kosztów łącza backupowego.

Wydajność 
rozwiązań
Szkolenia przeprowadzenie 

specjalistycznych 
szkoleń

63 088,50 zł Koszt niezbędny do osiągnięcia 
celów projektu oraz rezultatu 
końcowego, składa się z realizacji 
szkoleń z zakresu: Szkolenia dla 
osób zaangażowanych 
merytorycznie w realizację 
projektu, szkolenia w zakresie 
identyfikacji i ochrony fotografii, 
szkolenia z zakresu profilaktyki 
konserwatorskiej zbiorów 
bibliotecznych, szkolenia z 
zakresu kontroli 
mikrobiologicznej zbiorów 
bibliotecznych i archiwalnych, 
szkolenia specjalistyczne dla 
grup docelowych korzystających 
z zasobów.

Działania 
informacyjno-
promocyjne

Działania 
informacyjno-
promocyjne

621 579,20 zł Koszt niezbędny do osiągnięcia 
celów projektu oraz rezultatu 
końcowego. Działania 
promocyjne kierowane będą do 
zróżnicowanej grupy odbiorców 
różnych szczebli. Marketing 
Internetowy jest ważnym 
elementem skutecznej kampanii 
marketingowej, która ma 
zmaksymalizować założony w 
projekcie cel.

Koszty zarządzania 
i wsparcia (w tym 
wynagrodzenia 
personelu 
wspomagającego)

wynagrodzenia/
usługi zewnętrzne

6 494 105,55 zł Koszt niezbędny do osiągnięcia 
celów projektu oraz rezultatu 
końcowego, składa się z kosztu 
związany z rozbudową zespołu 
projektowego. Koszt związany 
jest również z przygotowaniem 
projektu, jego koordynacją, 
usługami zewnętrznymi. 

4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania 



(okres 5 lat)

Całkowity koszt 
utrzymania 
trwałości projektu 
(brutto)

1 404 000,00 zł Źródło finansowania

Podział całkowitego 
kosztu utrzymania 
trwałości projektu 
na poszczególna 
lata (netto oraz 
brutto)

2023 234 000,00 zł (brutto)
(190 243,90 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2024 280 800,00 zł (brutto)
(227 642,28 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2025 280 800,00 zł (brutto)
(227 642,28 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2026 280 800,00 zł (brutto)
(227 642,28 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2027 280 800,00 zł (brutto)
(227 642,28 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2028 46 800,00 zł (brutto)
(38 048,78 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

4.4. Planowane koszty ogólne realizacji (w przypadku projektu 
współfinansowanego – wkład krajowy z budżetu państwa) oraz 
koszty utrzymania projektu:
- zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez 
konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa
- będą powodować konieczność przyznania dodatkowych kwot

5. GŁÓWNE RYZYKA

5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Opóźnienia w 
akceptacji 
produktów

Duża Średnie Określenie procedur w zakresie 
akceptacji produktów. Bieżący 
monitoring postępu prac i ewentualnych 
zagrożeń oraz efektywne podejmowanie 
decyzji przez osoby zarządzające 



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

projektem.
Nieodpowiednie 
zaangażowanie 
pracowników

Duża Średnie Właściwe umocowanie Komitetu 
Sterującego. Jasna komunikacja celów 
oraz zakresu. Stały monitoring pracy 
zespołu.

Brak dostępu lub 
niska jakość 
danych 
źródłowych do 
opracowania 
produktu

Średnia Niskie Opracowanie procedur przekazywania 
danych źródłowych. 

Zmiany zakresu 
prac

Duża Średnie Uzgodnienie szczegółowego zakresu 
prac - akceptacja Koncepcji. 

Brak wsparcia 
projektu w 
zakresie 
administracyjnym

Średnia Niskie Przypisanie zadań w zakresie 
obowiązków administracyjnych. 
Wdrożenie mechanizmów komunikacji 
oraz ich bieżące monitorowanie. Ciągłe 
angażowanie przedstawicieli 
wydawnictwa w prace projektowe.

Zmiana celów w 
trakcie trwania 
projektu

Duża Niskie Dokumentowanie celów oraz uzyskanie 
ich formalnej akceptacji ze strony 
Komitetu Sterującego.

Brak akceptacji 
zmiany celów 
przez 
pracowników

Duża Średnie Informowanie pracowników o postępach 
prac projektowych i zmianach.

Zmiana założeń 
planów rządowych 
dotyczących 
sektora kultury w 
Polsce

Duża Niskie Uzyskanie gwarancji finansowania 
projektu w po uzyskaniu dofinansowania 
ze strony MKiDN.

Opóźniania 
realizacji projektu.

Duża Średnie Harmonogram z buforem 
bezpieczeństwa czasowego. Nadzór nad 
jakością i terminami.

Brak rozpoczęcia 
prac projektowych 
w terminie

Duża Wysokie Błyskawiczne zatwierdzenie 
dokumentów projektowych przez 
Dyrekcję PWM. Odpowiednia 
koordynacja i nadzór nad zespołem 
projektowym.

5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Niedotrzymywanie 
terminów prac 

Duża Wysokie Kontrola terminowości realizowanych 
prac przez poszczególne Jednostki 
Zadaniowe. 

Opóźnienia 
procedury 
przetargowej

Duża Średnie Wstępne harmonogramy zamówień, brak 
możliwości tworzenia nowych. Stały 
monitoring komórki ds. zamówień 
publicznych. 

Znacznie wyższy 
koszt usług

Duża Niskie Kontrola wydatków w projekcie, 
zgodności z harmonogramem oraz 
poziomu budżetu.

6. OTOCZENIE PRAWNE

Lp. Tytuł aktu prawnego Czy 
wymaga 

zmian

Opis 
zmian 
(jeśli 

dotyczy)

Etap prac 
legislacyjnych 
(jeśli dotyczy)

1 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych/ Dz.U. 
1994 nr 24 poz. 83

TAK/NIE

2 Ustawa dnia 25 października 1991 r. o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz' U' z 2012 t. poz. 406, z 2014 
r. poz. 423 oraz z 2015,' poz. 337 i 1505)

TAK/NIE

3 Dyrektywa Rady Nr 93/83/EWG z dnia 27 
września 1993 r. w sprawie koordynacji 
określonych przepisów prawa autorskiego i 
praw pokrewnych w odniesieniu do 
przekazu satelitarnego i rozpowszechniania 
kablowego.

TAK/NIE

4 Dyrektywa 2006/116/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 
2006 r. w sprawie czasu ochrony prawa 
autorskiego i niektórych praw.

TAK/NIE

5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
96/9/WE z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie 
ochrony prawnej baz danych.

TAK/NIE

6 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2001/29/WE z dnia 22 maja 2001 r. w 
sprawie harmonizacji niektórych aspektów 
praw autorskich i pokrewnych w 
społeczeństwie informacyjnym.

TAK/NIE



Lp. Tytuł aktu prawnego Czy 
wymaga 

zmian

Opis 
zmian 
(jeśli 

dotyczy)

Etap prac 
legislacyjnych 
(jeśli dotyczy)

7 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2001/84/WE z dnia 27 września 2001 r. w 
sprawie prawa autora do wynagrodzeni a z 
tytułu odsprzedaży oryginalnego 
egzemplarza dzieła sztuki.

TAK/NIE

8 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2004/48/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 
sprawie egzekwowania praw własności 
intelektualnej.

TAK/NIE

7. ARCHITEKTURA

7.1. Widok kooperacji aplikacji

Lista systemów wykorzystywanych w projekcie

Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
1 System 

Zarządzania 
Zdigitalizowan
ymi zasobami 
(DMS)

PWM System zarządzania 
zasobami. Interfejs 
pozwalający na 
zarządzanie 
zdigitalizowanymi danymi 
przez pracowników PWM.

Modyfikowany Rozbudowa do 
obsługi zew. 
bazy 
użytkowników. 
Rozbudowa na 
potrzeby 
digitalizacji 
zasobów 
Encyklopedii. 
Ponowna 
analiza 
funkcjonalnośc
i.

2 Portal PWM PWM Portal wykonany zgodnie 
z MVC dostępny 
publicznie. Interfejs 
danych zdigitalizowanych 
zasobów, stanowiący 
równocześnie 
prezentację. 

Modyfikowany Rozszerzenie 
portalu o 
obsługę zew. 
bazy 
użytkowników 
(np. LDAP), 
Rozbudowany 
na potrzeby 
udostępniania 
zasobów 
Encyklopedii 
Muzycznej 
PWM oraz 
Małego PWM.

3 Elektroniczne 
Archiwum 
Dokumentów

PWM Element projektu 
odpowiedzialny za 
przechowywanie, dostęp 
oraz modyfikację 
zdigitalizowanych 
zasobów. Centralne 
miejsce składowania 
cyfrowych dzieł.

Modyfikowany Rozszerzenie 
o obsługę zew. 
bazy 
użytkowników 
(np. LDAP), 
Rozbudowa na 
potrzeby 
udostępniania 
zasobów 
Encyklopedii.

4 Publiczne API PWM API z otwartym dostępem 
odczytu bazy danych 
platformy, w której skład 
wchodzą zdigitalizowane 
zasoby. Posiada 
funkcjonalności z 
wyszukiwaniem.

Modyfikowany Rozwinięcie 
publicznego 
API o metody 
dostępu do 
nowego typu 
danych 
encyklopedii.

5 KRONIK@ Ministerst
wo 
Cyfryzacji

Repozytorium do 
przechowywania zasobów 
kultury i nauki. Platforma 
integrująca instytucje 

Planowany Moduł  
pozwalający 
na 
dostarczenie z 



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
działające w tym 
obszarze.

bazy danych 
zdigitalizowan
ych dzieł do 
KRONIK@

Lista przepływów

Lp. System 
źródłowy

System 
docelowy

Zakres  
wymienianych

 danych

Sposób 
wymiany 
danych

Typ 
modyfikacji

Typ 
interfejsu

1 Archiwum 
Dzieł 
(fizyczne)

Elektronicz
ne 
Archiwum 
Dokument
ów

założone 
materiały do 
digitalizacji, 
informacje nt. 
materiałów

kopiowanie 
danych 
(digitalizacja)

krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

OCR, Proces 
digitalizacji 

2 Elektronicz
ne 
Archiwum 
Dokument
ów

System 
Zarządzani
a 
Zdigitaliz
owanymi 
Zasobami

Uzupełnienie 
baz danych, 
założone 
materiały do 
digitalizacji

kopiowanie 
danych

krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

REST API

3 System 
Zarządzani
a 
Zdigitaliz
owanymi 
Zasobami

Portal on-
line 

Udostępnienie 
wszystkich 
zdigitalizowan
ych dzieł (w 
różny sposób).

tryb odwołań 
bezpośrednich

krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

REST API

4 Portal on-
line 

KRONIK@ Udostępnienie 
wszystkich 
zdigitalizowan
ych 
materiałów

tryb odwołań 
bezpośrednich 
i kopiowanie 
danych 

realizowalny 
inną metodą

REST API

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania



7.3. Przyjęte założenia technologiczne

Lp. Obszar Założenie technologiczne
1. Infrastruktura
2. Sieć i bezpieczeństwo
3. Standardy wymiany 

danych
Dla interfejsów API i API publicznego zakłada się użycie 
technologii REST (format danych do wyboru JavaScript bądź 
XML, przy czym dane jakie się chce uzyskać można określić 
parametrem API). Moduły portalu wykonywane w sposób 
zapewniający pełne bezpieczeństwo - główna warstwa logiczna 
oprogramowania posiadać będzie dostęp do metod jedynie za 
pomocą API i również w ten sposób. Komunikacja pomiędzy 
warstwą logiczną / backendową, a Interfejsem Użytkownika / 
frontendem aplikacji będzie odbywać się w oparciu o API.

4. Systemy operacyjne 
serwerowe

Rozbudowany portal dostępny będzie na serwerowym systemie 
operacyjnym Microsoft Server, który obsługuje technologię 
wirtualizacji Hyper-V.

5. Bazy danych Microsoft SQL Server
6. Serwery aplikacji
7. Portale WCAG 2.0 na poziomie minimum AA, RWD, SSL
8. Inne

7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym 
rozwiązaniu
Czy nowy system będzie tworzył zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?
TAK/NIE
Czy nowy system będzie przetwarzał (używał, zmieniał) zawartość innych rejestrów publicznych?



TAK/NIE

7.5. Bezpieczeństwo
Planowany poziom zapewnienia bezpieczeństwa (w rozumieniu przepisów §20 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności […] (Dz. 
U. 2012, poz. 526 z późn. zm.) w zakresie dot. systemu zarządzania bezpieczeństwem 
informacji:
- system nie podlega rygorom KRI – należy wyjaśnić czy istnieją inne normy bezpieczeństwa, 
które będą spełnione przez system zgodnie z wymogami KRI
Rozbudowywany w ramach projektu system portalowy, który prezentował będzie zdigitalizowane 
publikacje oraz materiały ikonograficzne, nie podlega rygorom KRI. Mając na uwadze posiadaną 
infrastrukturę informatyczną oraz obowiązujące w instytucji regulacje i procedury wewnętrzne, 
system spełniać będzie jednak wymogi KRI, między innymi poprzez:
•    utrzymywanie aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do 
przetwarzania informacji;
•    przeprowadzanie okresowych analiz ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności 
informacji;
•    zapewnienie szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania;
•    zapewnienie ochrony przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym 
dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami;
•    ustanowienie podstawowych zasad gwarantujących bezpieczną pracę przy przetwarzaniu 
mobilnym i pracy na odległość;
•    zabezpieczenie informacji w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, 
modyfikacje, usunięcie lub zniszczenie;
•    zawieranie w umowach serwisowych podpisanych ze stronami trzecimi zapisów 
gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji;
•    ustalenie zasad postępowania z informacjami, zapewniających minimalizację wystąpienia 
ryzyka kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji;
•    zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemach IT, polegające na:
•    dbałości o aktualizację oprogramowania,
•    minimalizowaniu ryzyka utraty informacji w wyniku awarii,
•    stosowaniu mechanizmów kryptograficznych;
•    zapewnieniu bezpieczeństwa plików systemowych,
•     redukcji ryzyk wynikających z wykorzystania opublikowanych podatności systemów,
•    niezwłocznym podejmowaniu działań po dostrzeżeniu nieujawnionych podatności systemów 
teleinformatycznych na możliwość naruszenia bezpieczeństwa,
•    kontroli zgodności systemów teleinformatycznych z odpowiednimi normami i politykami 
bezpieczeństwa;
•    bezzwłoczne zgłaszanie incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji

- dodatkowe zabezpieczenia powyżej wymogów KRI: należy wskazać uzasadnienie
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