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Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za IV kwartał 2018 roku 

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego) 

Tytuł projektu 

Leopoldina on-line-platforma integracji i udostępniania elektronicz-

nych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki,  

edukacji i popularyzacji wiedzy 

 

Wnioskodawca Uniwersytet Wrocławski 

Beneficjent 
Uniwersytet Wrocławski 

 

Partnerzy  

Źródło finansowania 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś prioryte-
towa nr II" E-administracja i otwarty rząd", Działanie 2.3 "Cyfrowa do-
stępność i użyteczność informacji sektora publicznego", Poddziałanie 
nr 2.3.1 "Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze 
źródeł administracji i zasobów nauki" - część budżetowa 27 „Informaty-
zacja” 

Całkowity koszt  
projektu 

14 040 293,84 zł 

Okres realizacji  
projektu 1.11.2017-31.10.2020 

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków> 
  Nie dotyczy  

2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

38,89 % 27,56 % 35,61 % 

 

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków> 

Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 

1
 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Przetarg na sprzęt i opro-
gramowanie dla BUWr i 
dostawa 

Wsk.3, 0 szt. 
Wsk. nr 5, 0 
szt. 
 

2-2018 
 
 

7-2018 Osiągnięty 
Opóźnienia w osiągnięciu 
kamienia milowego wynikały 
z przedłużających się proce-
dur przetargowych. Po ogło-
szeniu zamówienia, pojawiły 
się zapytania dot. przedmio-

                                                           
1
 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 

1
 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

tu zamówienia, co skutkowa-
ło przesunięciem terminu 
składania ofert. Dodatkowo 
jeden z potencjalnych ofe-
rentów zaskarżył zapisy 
SIWZ do Krajowej Izby Od-
woławczej. Rozprawa w KIO 
odbyła się w kwietniu, w 
wyniku której protest został 
oddalony. Dodatkowo do 
Sądu Okręgowego we Wro-
cławiu, wpłynęła skarga firmy 
Bezpieczne.it na orzeczenie 
Krajowej Izby Odwoławczej. 
Uniwersytet podjął decyzję, 
że nie będzie z tego powodu 
przesuwał terminu składania 
ofert. Przetarg zakończył się 
zawarciem umowy z dostaw-
cą firmą Prosystem S.A. w 
lipcu. 
 

Uruchomienie i testowanie 
infrastruktury BUWr 

Wsk.3, 0 szt. 
Wsk. nr 5,  
0 szt. 

07-2018 
 

8-2018 
 

Osiągnięty 
Opóźniająca się procedura 
przetargowa prowadząca do 
wyłonienia dostawcy sprzętu 
wpłynęła na opóźnienie 
uruchomienie i testowanie 
infrastruktury dla BUWr. 

Wykonanie cyfrowych od-
wzorowań obiektów prze-
znaczonych do digitalizacji 

Wsk. nr 1, 
0 szt. 
Wsk. 2, 
0 szt. 

08-2020 

 
- W trakcie realizacji 

 

Opracowanie merytoryczne 
obiektów przeznaczonych 
do 
digitalizacji/udostępnienia z 
uwzględnieniem opisów 
metadanowych i 
kontekstowych 

Wsk. nr 1, 
0 szt. 
Wsk. 3, 
0 szt. 

08-2020 

 
- 
 

W trakcie realizacji 
 

Przetarg na sprzęt i opro-
gramowanie do digitalizacji 
dla jednostek 

Wsk. nr 1, 
0 szt. 
Wsk. nr 2,  
0 szt. 

11-2017 

 
- W trakcie realizacji 

Podjęto decyzję o ogłoszeniu 
czterech odrębnych przetar-
gów :jeden na dostawę ska-
nerów do digitalizacji (ogło-
szony 5.06), drugi na sprzęt 
komputerowy i oprogramo-
wanie do stanowisk do digi-
talizacji (ogłoszony 30.05), 
trzeci na dostawę sprzętu 
fotograficznego stanowiące-
go wyposażenie fotograficz-
nych stanowisk do digitaliza-
cji (3 lipca) oraz na specjali-
styczny sprzęt (prace nad 
dokumentacją przetargową 
trwają).  

Decyzja o podziale zamó-
wienia zapadła ze względu 
na to, że ciężko byłoby zna-
leźć jednego dostawcę 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 

1
 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

wszystkich zamawianych 
sprzętów. Wszystkie trzy 
przetargi są zakończone. 
Ostatni zostanie dopiero 
ogłoszony. Zakup specjali-
stycznego sprzętu został 
zaplanowany jako ostatni, 
aby Opis Przedmiot Zamó-
wienia przygotować już w 
oparciu o potrzeby zweryfi-
kowane po pierwszym etapie 
digitalizacji. Pierwotnie zało-
żony sprzęt okazał się nie do 
końca spełniający wszystkie 
potrzeby zespołu do digitali-
zacji. 

Uruchomienie i testowanie 
sprzętu w jednostkach 

Wsk. nr 1, 
0 szt., 
Wsk. nr 2,  
0 szt. 

1-2018 - W trakcie realizacji. 
Przesunięcie w realizacji 
tego kamienia milowego jest 
konsekwencją przesunięcia 
realizacji poprzedniego ka-
mienia milowego. W okresie 
październik - grudzień doko-
nano odbioru jakościowego 
(dn. 01.10.2018) sprzętu 
komputerowego zakupione-
go w ramach postępowania 
przetargowego.  
Dokonano odbioru ilościo-
wego (dn. 26.10.2018) i 
jakościowego (dn. 
02.11.2018) sprzętu fotogra-
ficznego zakupionego w 
ramach postępowania prze-
targowego.  
Dokonano odbioru ilościo-
wego (dn. 08.11.2018) i 
jakościowego (dn. 
09.11.2018) trzech skanerów 
dziełowych zakupionych w 
ramach postępowania prze-
targowego. Skanery po od-
biorach trafiły bezpośrednio 
do jednostek: 
- Pracowni Historii Kartografii 
Zakładu Geoinformatyki i 
Kartografii,  
- Biblioteki Instytutu Histo-
rycznego, 
- Archiwum Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 
Po odbiorach odbyło się 
również szkolenie osób z 
jednostek z zakresu obsługi 
skanerów. Stanowiska do 
digitalizacji ww. jednostkach 
zostały zatem uruchomione. 
Sprzęt fotograficzny i kompu-
terowy po odbiorze trafił do 
Biblioteki UWr. Cały listopad 
trwało składanie, konfiguro-
wanie i pierwsze testowanie 
jego funkcjonowania. Koniec 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 

1
 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

uruchamiania sprzętu nastą-
pi po ogłoszeniu ostatniego - 
czwartego przetargu na 
sprzęt specjalistyczny. 

Przetarg na audyt bezpie-
czeństwa 

Nie dotyczy 11-2017 - Planowany 
Przesunięto terminy realiza-
cji kamienia milowego, ze 
względu na fakt, że pierwot-
ne terminy nie były dostoso-
wane do rzeczywistych po-
trzeb związanych z realizacją 
projektu. W celu uaktualnie-
nia harmonogramu realizacji 
projektu Uczelnia wystąpiła 
do Centrum Projektów Polski 
Cyfrowej. Oczekujemy zgod-
ny ze strony CPPC. 

Przeprowadzenie audytu 
bezpieczeństwa 

Nie dotyczy 6-2019 - Planowany 

Wdrożenie zaleceń audytu 
 

Nie dotyczy 5-2020 - Planowany 

Przetarg na realizacje porta-
lu LEOPOLDINA-on line  

Wsk. nr 3,  
0 szt., 
Wsk. nr 4, 
0 szt. 
Wsk. nr 5, 
0 szt. 

1-2018 - W trakcie realizacji. 
27 grudnia został ogłoszony 
przetarg na stworzenie plat-
formy cyfrowej WWW służą-
cej integracji narzędzi wy-
szukiwawczych dla udostęp-
nianych elektronicznych 
zasobów Uniwersytetu Wro-
cławskiego. 

Dostawa, uruchomienie i 
testowanie portalu 
LEOPOLDINA online 
 

Wsk. nr 3,  
23 085 szt., 
Wsk. nr 4, 
1  szt. 
Wsk. nr 5, 
14  szt. 

5-2020 - Planowany 

Modyfikacja oprogramowa-
nia dLibra 
 

Wsk. nr 4, 
1  szt. 
Wsk. nr 5, 
0  szt.. 

4-2020 - Planowany 

Rozszerzenie funkcjonalno-
ści programu Midas 
Browser 
 

Wsk. nr 4, 
1  szt. 
Wsk. nr 5, 
0  szt.. 

9-2019 - Planowany 

Wdrożenie ICA ATOM w 
Archiwum UWr 
 

Wsk. nr 4, 
1  szt. 
Wsk. nr 5, 
0  szt. 

8-2019 - Planowany 
W archiwum UWr wdrożono 
system ATOM w podstawo-
wej domyślnej konfiguracji 
umożliwiającej testowanie 
oraz uszczegółowienie 
wdrożenia wersji produkcyj-
nej zintegrowanej z portalem 
Leopoldina i z innymi usłu-
gami cyfrowymi stworzonymi 
w ramach projektu. Jest to 
oprogramowanie bezpłatne. 

Wdrożenie oprogramowania 
SIN (system 
informacji naukowej 

Wsk. nr 4, 
1  szt. 
Wsk. nr 5, 
0  szt. 

5-2020 
 

- W trakcie realizacji 
Firma MitLab Paweł Lewan-
dowski zakończyła wdroże-
nie systemu Huesca na 
Wydziałach: Wydziale Ma-
tematyki i Informatyki i Wy-
dziale Biotechnologii, to 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 

1
 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

stanowi 15% zaplanowanych 
prac przewidzianych w 
umowie. 
 

Wdrożenie oprogramowania 
wirtualnego laboratorium 
translacji 
 

Wsk. nr 4, 
1  szt. 
Wsk. nr 5, 
0  szt. 

5-2020 - Planowany 

Przetarg na adaptację po-
mieszczeń 

Nie dotyczy 1-2018 11.2018 Osiągnięty 
9 października firma FAST 
GROUP Sp. z o.o., złożyła 
wymagane przez Uniwersy-
tet dokumenty, które zostały 
przez Komisje przetargową 
zaakceptowane. 23 paź-
dziernika opublikowano 
zawiadomienie  
o wyborze najkorzystniejszej 
oferty. 9 listopada została 
podpisana umowa z Wyko-
nawcą.  
 

Zlecenie nadzoru autorskie-
go dot. serwerowni 

Nie dotyczy 1-2018 - Planowany 
Przesunięcie realizacji tego 
kamienia milowego jest kon-
sekwencją przesunięcia 
realizacji poprzedniego ka-
mienia milowego. Nadzór 
autorski w ramach projektu 
nie będzie podlegał odręb-
nemu zleceniu. Z tytułu reali-
zacji robót w formule "zapro-
jektuj i zbuduj" samo wyko-
nanie dokumentacji projek-
towej oraz pełnienie obo-
wiązków nadzoru autorskie-
go będzie obowiązkiem 
wykonawcy robót w ramach 
realizacji przebudowy. 

Wykonanie adaptacji po-
mieszczeń 
 

Nie dotyczy 5-2018 - W trakcie realizacji 
Zamówienie realizowane jest 
w formule "zaprojektuj i wy-
buduj". 23 października 
opublikowano zawiadomie-
nie o wyborze najkorzyst-
niejszej oferty. 9 listopada 
została podpisana umowa z 
Wykonawcą. Planowany 
termin zakończenia robót to 
8 maja 2019 r.  
 

Realizacja działań informa-
cyjnych i 
promocyjnych 

Nie dotyczy 6-2020 - W trakcie realizacji 

Przetarg na sporządzenia 
Studium 
Wykonalności projektu 
i 

- 3-2017 
 

3-2017 Osiągnięty 

Opracowanie studium Wy-
konalnośc 

- 3-2017 3-2017 Osiągnięty 
 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 
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Nazwa 
Jedn. mia-
ry 

Wartość  
docelowa 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

1.Liczba podmiotów, które 
udostępniły  on-line in-
formacje sektora publicz-
nego (wskaźnik produktu) 

Szt. 1 10-2020 0,00 

2. Liczba zdigitalizowa-
nych dokumentów zawie-
rających informacje sekto-
ra publicznego (wskaźnik 
produktu) 

Szt. 23 085 10-2020 0,00 

3. Liczba udostępnionych 
on-line dokumentów za-
wierających informacje 
sektora publicznego 
(wskaźnik produktu) 

Szt 23 085 10-2020 0,00 

4. Liczba utworzonych 
API (wskaźnik produktu) 

Szt 1 10-2020 0,00 

5. Liczba baz danych 
udostępnionych on-line 
poprzez API (wskaźnik 
produktu) 

Szt 14 10-2020 0,00 

6. Rozmiar zdigitalizowa-
nej informacji sektora 
publicznego (wskaźnik 
produktu specyficzny dla 
projektu) 

TB 52 10-2020 0,00 

7. Rozmiar udostępnio-
nych on-line informacji 
sektora publicznego 
(wskaźnik produktu spe-
cyficzny dla projektu) 

TB 5,4 10-2020 0,00 

8.Liczba po-
brań/odtworzeń dokumen-
tów zawierających ISP 
(wskaźnik rezultatu) 

Szt. 500 000 10-2020 0,00 

9. Liczba wygenerowa-
nych kluczy API (wskaź-
nik rezultatu) 

Szt 17 10-2020 0,00 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

Nie dotyczy - 
 

- - 

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 
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Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

Zasoby Wydziału Nauk o 
Ziemi i Kształtowania Środo-
wisk, w tym: 
- Pracowni Historii Karto-
grafii Zakładu Geoinforma-
tyki i Kartografii -kolekcja 
kartograficzna map i atlasów. 
- Zakładu Klimatologii i 
Ochrony Atmosfery 
- Zakładu Geografii 
Fizycznej - preparaty 
mikroskopowe obrazujące 
budowę anatomiczną 
krzewinek arktycznych ze 
Spitsbergenu i Wyspy 
Niedźwiedziej. 

10.2020 

 

- - 

Instytut Historii Sztuki:  
dane o zabytkach sztuki 
Śląska, poza kolekcjami 
muzealnymi. 

10.2020 

 
- - 

Instytut Astronomiczny: 
książki i atlasy nieba oraz 
publikacje Sternwarte Breslau 
pochodzące z XVIII, XIX i 
początku XX wieku. 

10.2020 

 
- - 

Instytut Archeologii 
Uniwersytetu 
Wrocławskiego: zabytki z 
badań wykopaliskowych, tzw. 
zabytki specjalne, unikatowe - 
metalowe, kamienne i 
krzemienne, z surowców 
organicznych  
i ceramiki. 

10.2020 

 
- - 

Biblioteka Uniwersytetu 
Wrocławskiego: prace 
doktorskie z okresu 
przedwojennego, również 
laureatów Nagrody Nobla. 
Kolekcja Dziedzictwo 
kulturowe, w tym: rękopisów, 
inkunabułów, starych druków, 
książek,  
czasopism, dokumentów 
życia społecznego, zbiorów 
muzycznych,  
kartograficznych, graficznych. 

10.2020 

 
- - 
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Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

Biblioteka Instytutu 
Historycznego 
Uniwersytetu 
Wrocławskiego: woluminy 
wydawnictw ciągłych, 
woluminy wydawnictw 
zwartych, jednostki zbiorów 
specjalnych ze zbiorów 
poniemieckich odnoszących 
się do historii Niemiec i 
Śląska,  
księgozbiór dotyczący historii 
Polski. 

10.2020 

 
- - 

Archiwum UWr.: zbiór akt z 
lat 1811–1945 i nam 
współczesny. 

10.2020 

 
- - 

Muzeum Mineralogiczne: 
zbiór okazów minerałów i 
meteorytów, zebranych w 
latach 1811-1945. 

10.2020 

 
- - 

Muzeum Geologiczne: 
Zbiory pochodzące z całego 
świata, zebrane w setkach 
lokalizacji, zarówno w 
stanowiskach słynnych w 
świecie naukowym, jak i 
szerzej nieznanych. 

10.2020 

 
- - 

Muzeum Przyrodnicze: 
kolekcje tematyczne, dorobek 
naukowców z Niemiec i 
Polski. Okazy gatunków 
wymarłych. 

10.2020 

 
- - 

Muzeum Uniwersytetu 
Wrocławskiego: karty 
pocztowe, grafiki, zdjęcia i 
obrazy, oraz przedmioty 
rzemiosła artystycznego i 
druki – wszystkie o 
charakterze unikatowym. 

10.2020 

 
- - 
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Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

Ogród Botaniczny:  odmiany 
liliowców, kolekcja roślin 
wodnych akwaryjnych, cenna 
kolekcja roślin z 
rodzaju Hemerocallis, 
kolekcja roślin 
z rodzaju Hedera, największa 
liczba taksonów w licznych 
kolekcjach. 

10.2020 

 
- - 

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 

znaków>  

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem 
produktów innych projektów  
 

Portal Leopoldina on-line 5-2020 
 

 Nowoutworzony Portal pozwoli prezen-
tować również zdigitalizowane 1100 
rękopisów średniowiecznych oraz 
Udostępnione już w domenie publicznej 
404 000 plików będących efektem digita-
lizacji obiektów 
dziedzictwa kulturowego w ramach 
proejktu "Dziedzictwo Regionu i Europy". 
Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersy-
teckiej we Wrocławiu. 
Digitalizacja i udostępnienie w Sieci. 
 
Podobnie będzie  ze zdigitalizowanymi 
zasobami w ramach projektu "Imago 
Silesiae Inferioris online". Mapy, plany i 
widoki Dolnego Śląska ze zbiorów Biblio-
teki 
Uniwersyteckiej We Wrocławiu. Digitali-
zacja i udostępnienie w Sieci. Są to za-
soby ikonograficzne ukazujące Dolny 
Śląsk (mapy, plany, widoki, weduty, gra-
fiki, dawne fotografie) z największej, 
najcenniejszej i najbardziej zróżnicowa-
nej kolekcji silesiaców na świe-
cie,udostępnione w powiązaniu z digitali-
zatami poszerzonej informacji o 
dziedzictwie przeszłości Dolnego Śląska 
obejmującej prezentację historii i zaso-
bów dziedzictwa 
kulturowego regionu. 

ICA ATOM 8-2019  Brak powiązań 

System Informacji Na-
ukowej 

5-2020 - Brak powiązań 

Wirtualne 
Laboratorium Translacji 

5-2020  Brak powiązań 

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków> 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo wystąpie-
nia ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo wystąpie-
nia ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Ryzyko wydłużenia 
czasu realizacji projek-
tu związanego z pro-
wadzeniem postępo-
wań przetargowych  

duża wysokie Weryfikacja i zmiana 
czasu trwania 

wszystkich etapów 
realizacji projektu, po 
uwzględnieniu okresu 

trwania przetargu i 
momentu  podpisania 
umowy z wykonawcą.  

Opóźnienie realizacji 
etapów projektu spo-
wodowane opóźnie-

niem prac wyłonionych 
wykonawców 

duża wysokie Przewidziano 
ogłaszanie 
przetargów 

częściowych, które 
pozwolą na 

wyłonienie bardziej 
specjalistycznych firm. 
Przewidziano długie 
poszczególne etapy 
realizacji projektu  

Ograniczone zasoby 
ludzkie. Kumulacja 

digitalizacji w krótkim 
czasie. 

średnia wysokie Założono utworzenie 
stanowisk 

digitalizacyjnych w 
każdej jednostce. 

Planuje się 
odpowiednie 

przeszkolenie osób w 
jednostkach w 

zakresie digitalizacji. 
Założono również 
zlecenie części 

procesu 
digitalizacyjnego na 

zewnątrz. 

Fluktuacja kadry w 
zespole zarządzają-

cym 

średnia znikome W strukturze 
organizacyjnej 

zespołu 
zarządzającego 

projektu 
uwzględniono system 

zastępstw. 

Nakładanie się obo-
wiązków w zespole 
projektowym oraz 

tworzenie się luk w 
procesie upublicznia-

nia danych 

średnia wysokie Przyjęto metodykę 
zarządzania 

projektem, w ramach 
której określono 

schemat 
organizacyjny projektu 

wraz jasnym 
podziałem 

obowiązków, z 
odpowiednimi 

szczeblami 
audytowo/kontrolnymi. 
Dodatkowo organizu-
jemy spotkania w celu 

ustalenia ról jedno-
stek w kolejnych eta-
pach realizacji projek-

tu. 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo wystąpie-
nia ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Ryzyko związane ze 
zmiennością kursów 

walut, która może 
mieć wpływ na wiel-

kość wydatków ponie-
sionych m.in. na 

sprzęt serwerowy, 
komputerowy 

duża znikome Przewidziano 
kategorie wydatków 
„rezerwa” w ramach 

kosztów 
kwalifikowanych 

Opóźnienia w przeka-
zywaniu zaliczek przez 
Instytucję finansującą 

duża znikome Na uczelni przyjęto 
procedurę 

prefinansowania 
wydatków w ramach 
umów zawartych z 

Instytucjami 
finansującymi, 

Zarządzenie Rektora 
3/2008 z póź.zm. 

Kłopoty z komunikacją 
w projekcie i z otocze-

niem 
  

średnia wysokie Przyjęto metodykę 
zarządzania 
projektem, 

uwzględniającą 
politykę komunikacji 
między zespołami 

oraz plan 
informacyjno–

promocyjny 
zakładający m.in. 

komunikację zespołu 
z otoczeniem. 

Dodatkowo 

organizujemy spotkania 
w celu ponownego 

wyjaśnienia sposobu 
komunikacji 
jednostkom. 

 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Brak zabezpieczenia przez uczel-

nię środków finansowych na 

utrzymanie systemu po jego 

wdrożeniu 

średnia znikome Zespół zarządzający w 
trakcie realizacji projektu 
stworzy ramy dalszego 
funkcjonowania systemu w 
oparciu o akty wewnętrzne 
uczelni, które gwarantować 
będą wieloletni plan 
rozwoju i finansowania 
systemu 

Ryzyko wystąpienia awarii skład-

ników infrastruktury teleinforma-

tycznej np.serwerów, macierzy 

dyskowej, urządzeń do archiwiza-

średnia średnie Zespół projektowy zapewni 
ramy funkcjonowania 
powstałych efektów 
projektu, w tym również 
dodatkowe finansowanie na 
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cji. utrzymanie jego trwałości  

Brak wsparcia efektów projektu w 

okresie jego trwałości przez kolej-

ne władze 

mała znikome Zespół zarządzający w 
trakcie realizacji projektu 
stworzy ramy dalszego 
funkcjonowania efektów 
projektu w oparciu o akty 
wewnętrzne uczelni, które 
gwarantować będą 
wieloletni plan rozwoju i 
finansowania systemu 

 

8. Dane kontaktowe: Emilia Wilanowska, email: emilia.wilanowska@uwr.edu.pl, tel 71 3724 6025 


