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 KARTA OCENY PROJEKTU NR P428 

PRZEZ ZESPÓŁ ZADANIOWY RADA ARCHITEKTURY IT 

NAZWA PROJEKTU: „e-Granty: Platforma Finansowania Nauki Badań i Rozwoju”  

WNIOSKODAWCA: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 

BENEFICJENT: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy 
 

DATA DOKUMENTU: 24.12.2024 (wpływ do RA IT) 

PRZEBIEG OCENY:  1. Przesłanie członkom RA IT w dniu 27.12.2024 r. drogą mailową 
„Opisu założeń projektu informatycznego” do zapoznania się i 
sformułowania uwag. 

2. Opracowanie wstępnej oceny RA IT. 
3. Omówienie projektu oraz wstępnej oceny i opracowanie ostatecznej 

oceny oraz rekomendacji na posiedzeniu w dniu 2.01.2025 r. 
4. Przyjęcie karty oceny w trybie obiegowym w dniach 2-3.01.2025 r. 

REKOMENDACJA:  POZYTYWNA 

 POZYTYWNA Z ZALECENIEM WPROWADZENIA W NIM ZMIAN I 

UZUPEŁNIEŃ NA DALSZYM ETAPIE PRAC NAD PROJEKTEM 

 NEGATYWNA 

 KONIECZNOŚĆ PONOWNEGO ZAOPINIOWANIA PO SPEŁNIENIU 

OKREŚLONYCH WYMOGÓW LUB W INNYM TERMINIE 

UWAGI 
ARCHITEKTÓW: 

  TAK 

  NIE 

UWAGI: Rada Architektury IT zaleca: 

• w pkt 2.1: 
o wykazanie jednego celu projektu zgodnie z zapisami w dokumencie 
o uwzględnienie wskaźników jakościowych, które pozwolą na właściwą 

ocenę efektów projektu; brak KPI dot. wykorzystania e-usług 
o doprecyzowanie metody pomiaru wskaźników KPI; brak określenia 

jasnego i mierzalnego sposobu ich rozliczenia. 
o skorygowanie w dokumencie lub wyjaśnienie (w piśmie) w jaki sposób 

zostaną zmierzone KPI zależne od platformy, dla których data pomiaru 
jednorazowa jest wskazana na 09-2028, jeśli wdrożenie platformy jest 
planowane na 09-2028 

• w pkt 2.1 i 2.2 – zweryfikowanie poprawności określenia wartości 
docelowych dla wskaźników dot. e-usług; na bazie KPI zdefiniowanych dla 
celu 3 i 4 zostało wskazanych 7 usług publicznych o dojrzałości co najmniej 
4 – transakcja oraz  2 usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) Tabelka e-
Usługi zawiera listę tylko 7 usług z czego 2 są wskazane jako 
wewnątrzadministracyjne. Wymaga wyjaśnienia czy te same e-usługi nie 
zostały objęte różnymi KPI 

• w pkt 2.4 – zweryfikowanie dat wdrożenia produktów; produkt 
„Architektura biznesowa i techniczna Platformy e-Granty” powstanie w 02-
2026 a produkt „Raport z analizy potrzeb i badań preferencji wśród grup 
docelowych” w 08-2026. Wydaje się zasadne aby było odwrotnie i aby 
architektura adresowała potrzeby i preferencje zidentyfikowane dla grup 
docelowych 

• w pkt 3: 
o wyjaśnienie (w piśmie) założeń dotyczących infrastruktury, która ma 

być zakupiona i skonfigurowana na 3 lata przed wdrożeniem platformy 
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e-Granty. Czy tak wczesne zakupy nie spowodują że może być ona 
niedopasowana lub przestarzała ? Czy będziemy w stanie tak wcześnie 
skonfigurować sprzęt pod system który nie został jeszcze zbudowany a 
jego koncepcja budowy ma zostać zdefiniowana w 02-2026? 

o uzupełnienie wykazu kamieni milowych o wdrożenie drugiego systemu 
o zweryfikowanie wykazu pod kątem spójności 

• w pkt 4.2 - wyjaśnienie (w piśmie) braku wykorzystania infrastruktury 
chmurowej  

• w pkt 5.1:  
o zweryfikowanie Sposobu zarządzania ryzykiem związanego z brakiem 

stabilności cen infrastruktury budzi wątpliwości z uwagi na fakt zakupu 
infrastruktury dla systemu przed jego zaprojektowaniem 

o wyjaśnienie założeń dotyczących budowy nowej platformy e-Granty 
względem istniejących systemów wspierających dotychczasowe 
procesy biznesowe związane z zarządzaniem finasowania dla projektów 
B+R. Nie jest planowane wycofanie żadnych dotychczasowych 
systemów a przynajmniej brak takich informacji w  opiniowanym 
wniosku projektowym. Zmiany są planowane tylko w jednym systemie.  
Brak w opiniowanym wniosku założeń dotyczących mitygacji ryzyka 
związanego z pozostawieniem starych rozwiązań IT na przykład  przez 
ich chociaż częściowe zastąpienie nowym rozwiązaniem 

• w pkt 7.1: 
o uzupełnienie w liście systemów opisu systemu e-Granty; Brak opisu 

funkcjonalności i założeń dotyczących podejścia do budowanego 
nowego systemu e-Granty nie wskazuje na to aby cele przedstawione 
w opisie założeń zostały osiągnięte 

o wyjaśnienie (w piśmie), w jaki sposób z nowego rozwiązania mają 
korzystać przedsiębiorcy, brak powiązania z aplikacjami dla nich 
dedykowanymi 

 
Kierownik Zespołu 

 
 
 

Dariusz Bogucki 
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