	Nazwa dokumentu: Raport za IV kwartał 2018 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) – faza 2”; wnioskodawca -  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, beneficjent -  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony.
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	2. Postęp finansowy
	W raporcie z postępu finansowego / Stan realizacji czasu projektu Beneficjent przedstawił błędny poziom (70,59%).
	Proszę o korektę w zakresie odnoszącym się do czasu realizacji projektu, w odniesieniu do daty rozpoczęcia realizacji projektu oraz zakończenia IV kwartału 2018 r., tj. 62,47%.
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	6. Produkty końcowe projektu

Kol. Komplementarność względem produktów innych projektów
	W raporcie zapisano, że „Systemy zewnętrzne względem Systemu P1, z którymi wymagana jest poprawna komunikacja w ramach Systemu P1 to:

(…)
8. Systemy Usługodawców (w tym platformy regionalne)
(…)”.
	Proszę o informację:

· czy w ramach projektu, system P1 zapewnia poprawną komunikację i integrację z każdym systemem jednostki medycznej z osobna czy również poprzez platformy regionalne?
· jeśli również poprzez platformy regionalne, to czy wówczas z punktu widzenia P1 warunek o gotowości podłączenia swoich systemów do P1 oraz do podłączenia się do tego systemu, o którym mowa w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia (art. 56, ust. 5) będzie uznany za spełniony?
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	7. Ryzyka


	W kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” niektóre z zaprezentowanych działań nie dotyczą obecnego stanu projektu i poziomu ryzyka, dot. m.in. „Wprowadzenie ustawowego obowiązku prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej z dużym wyprzedzeniem, dającym usługodawcom czas niezbędny do przygotowania się do ww. obowiązku.”
	Proszę o analizę wskazanych działań i ewentualne wprowadzenie korekty zapisów. 
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	7. Ryzyka


	W kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” dla ryzyka „Ryzyko braku możliwości przygotowania się usługodawców do udostępniania elektronicznej

dokumentacji medycznej, co ograniczy zakładane korzyści systemu” zaprezentowano działanie „Wdrożenie odpowiednich wymagań legislacyjnych Obligujących Usługodawców do utrzymywania lokalnych baz rozszerzonych danych medycznych.”
	Proszę o informację na jakim etapie jest wdrożenie wymagań, o których mowa w tym działaniu. 
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