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Załącznik do uchwały nr 10  

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  

z dnia 16 kwietnia 2020 r.   

 
Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za IV kwartał 2021 roku 

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego) 

Tytuł projektu „Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej” 

Wnioskodawca Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 

Beneficjent Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 

Partnerzy Nie dotyczy 

Źródło finansowania 

Budżet państwa: część budżetowa nr 27 - Informatyzacja 
Środki UE:  
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  
Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego”,  
Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze 
źródeł administracyjnych i zasobów nauki”  

Całkowity koszt  
projektu 7 328 560,43 zł 

Całkowity koszt projektu - wy-
datki kwalifikowalne 

7 328 560,43 zł 

Okres realizacji  
projektu 02.01.2020 – 31.12.20221 

1. Otoczenie prawne  

 2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu Wartość środków wydatkowanych Wartość środków zaangażowanych 

66,66 % 
 
 

1. 68,89% 
2. 0% 
3. Nie dotyczy 

 

97,94%  

 
1 W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również 
pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany) 

Obecny stan prawny pozwala na realizację projektu bez przeszkód. 
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3. Postęp rzeczowy  

Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki projek-
tu 2 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Rzeczywisty 
termin osią-
gnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Zadanie 2 - Dostosowanie po-
mieszczeń pracowni na cele 
realizacji projektu oraz zakup 
niezbędnego sprzętu do digita-
lizacji 

Z zadaniem nie są 
powiązane 
wskaźniki pro-
duktu. 
 

04-2020 06-2020 Osiągnięty. Wydłużenie 
postępowania o udzielenie 
zamówienia wynikało z 
powszechnego stanu epi-
demii Covid-19 i wprowa-
dzeniem ograniczeń skut-
kujących problemami w 
składaniu i realizacji za-
mówień na dostawy arty-
kułów sprowadzanych 
spoza granicy RP z uwagi 
na restrykcje powodujące 
przestoje w produkcji (do-
stępność pracowników i 
materiałów) i uniemożli-
wiające swobodny prze-
pływ towarów.  
 

Zakończenie prac adaptacyj-
nych pomieszczeń pracowni 
inwentaryzacji i digitalizacji 
zabytków 

Z zadaniem nie są 
powiązane 
wskaźniki pro-
duktu. 
 

03-2020 04-2020 Osiągnięty. Wydłużenie 
postępowania o udzielenie 
zamówienia wynikało z 
powszechnego stanu epi-
demii Covid-19 i wprowa-
dzeniem ograniczeń skut-
kujących trudnościami w 
dostawie zamówionych 
towarów z obszaru Unii 
Europejskiej oraz kwestia-
mi pracowniczymi warun-
kującymi brak możliwości 
dotrzymania tego terminu. 
Wpłynął na to również 
specyfika i charakter pracy 
(bezpośredni zespołu pra-
cowników) oraz utrudnio-
na z uwagi na stan epide-
mii dostępność budynków 
instytucji. 
 

Zakup, montaż i uruchomienie 
sprzętu do digitalizacji 

Z zadaniem nie są 
powiązane 
wskaźniki pro-
duktu. 

04-2020 06-2020 Osiągnięty. Wydłużenie 
postępowania o udzielenie 
zamówienia wynikało z 
powszechnego stanu epi-

 
2 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki projek-
tu 2 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Rzeczywisty 
termin osią-
gnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

 demii Covid-19 i wprowa-
dzeniem ograniczeń skut-
kujących problemami w 
składaniu i realizacji za-
mówień na dostawy arty-
kułów sprowadzanych 
spoza granicy RP z uwagi 
na restrykcje powodujące 
przestoje w produkcji (do-
stępność pracowników i 
materiałów) i uniemożli-
wiające swobodny prze-
pływ towarów.  
 

Zadanie 3 - Dostosowanie bazy 
danych i rozbudowa portalu 
internetowego 

Nr porządko-
wy/wartość do-
celowa: 
1. 1 szt. 
2. 1 022 szt. 
3. 1 szt. 
4. 1 szt. 
5. 18 TB 

12-2022  
 
 
 

W trakcie realizacji 

Zakończenie procedur przetar-
gowych na zakup sprzę-
tu/oprogramowania 

 03-2020 03-2020 Osiągnięty 

Dostosowanie i rozbudowa 
bazy danych 

 03-2020 03-2020 Osiągnięty 

Rozbudowa portalu inter-
netowego 

 12-2020 12-2020 Osiągnięty 

Zadanie 4 – Konserwacja 
dokumentów 

Z zadaniem nie są 
powiązane 
wskaźniki pro-
duktu. 
 

06-2022  W trakcie realizacji 

Zakończenie procesu zabezpie-
czenie konserwatorskiego digi-
talizowanych dokumentów 

 06-2022  W trakcie realizacji 

Zadanie 5 – Proces digitalizacji i 
archiwizacji dokumentów 

Nr porządko-
wy/wartość do-
celowa: 
6. 1 022 szt. 
7. 59 TB 

12-2022  W trakcie realizacji 

Zakończenie rekrutacji perso-
nelu projektu 

 01-2020 01-2020 Osiągnięty 

Zakończenie procesu digitaliza-
cji i archiwizacji dokumentów 
planowanych do udostępnienia 
31.12.2021 

 12-2021 12-2021 Osiągnięty 

Zakończenie procesu digitaliza-
cji i archiwizacji dokumentów 

 12-2022  Planowany 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki projek-
tu 2 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Rzeczywisty 
termin osią-
gnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

planowanych do udostępnienia 
31.12.2022 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa Jedn. miary 
Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnięcia 

Wartość osiągnięta od 
początku realizacji pro-
jektu (narastająco) 

1. Liczba podmiotów, które 

udostępniły on-line infor-

macje sektora publicznego  

 

2. Liczba udostępnionych on-

line dokumentów zawiera-

jących informacje sektora 

publicznego  

 

3. Liczba utworzonych API  

 

4. Liczba baz danych udostęp-

nionych on-line poprzez API  

 

5. Rozmiar udostępnionych 

on-line informacji sektora 

publicznego  

 

6. Liczba zdigitalizowanych 

dokumentów zawierających 

informacje sektora publicz-

nego   

 

7. Rozmiar zdigitalizowanej 

informacji sektora publicz-

nego  

szt. 
 
 
 
 
szt. 
 
 
 
 
szt. 
 
 
szt. 
 

TB 
 
 
szt. 
 
 
 
 
TB 

1 
 
 
 
 
1 022 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
18 
 
 
1022 
 
 
 
 
59 

12-2022 
 
 
 
 
12-2022 
 
 
 
 
12-2020 
 
 
12-2022 
 
 
12-2022 
 
 
12-2022 
 
 
 
 
12-2022 

0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
1 
 
 
0 
 
 
0 
 
 
515 
 
 
 
 
55,11 

- Liczba pobrań/odtworzeń 

dokumentów zawierających 

informacje sektora publicznego 

 

 

szt./rok 
 
 
 
 
 

51 000 
 
 
 
 
 

2023 0 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C 

Nazwa 
Planowana 
data 
wdrożenia 

Rzeczywista 
data 
wdrożenia 

Opis zmian 

Nie dotyczy    
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5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby  

Nazwa 
Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista data 
wdrożenia 

Opis zmian 

 
Projekt obejmuje trzy zbiory archiwalne: 
1. Archiwum Archidiecezji Lwowskiej (tzw. Ar-

chiwum im. Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka): 
- Akta wizytacji biskupich (XVII-XIX w.)  
- Akta konsystorskie (XVII-XVIIIw. oraz XIX/XXw.)  
- Akta wybranych parafii (XVIII-pocz.XX w.)    
- Akta metrykalne (XVI-XIX w.)  
- Indeksy do akt konsystorskich (XVII-XIX w.)  
2. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie:  
- Acta Officialia (XVII-XVIII w.)   
- Acta Episcopalia (XVII-XVIII w.) 
- Akta Metrykalne (XVII-XVIII w.) 
- Administratolia (XVII-XIX w.)  
- Gratiosa (XVII-XIX w.)  
- Liber Ordinationum (XVII-XVIII w.)  
- Wizytacje dziekańskie (XIX-pocz.XX w.) 
- Dokumenty luźne – Miscellanea (poł. XX w.)  
3. Archiwum Diecezji Bielsko-Żywieckiej: 
- Akta metrykalne z 41 parafii (lata 20 XVII w.-

XIX w.) 
 
Produkty końcowe projektu: 
 
1. Zdigitalizowane dokumenty zawierające in-

formacje sektora publicznego, 
 w tym: 

- zasób z Archiwum Archidiecezji Lwowskiej tj. 
Akta wizytacji biskupich i konsystorskie z XVII-
XVIII w. oraz z Archiwum Kurii Metropolitalnej w 
Krakowie tj. Acta Officialia, Acta Episcopalia, 
Liber ordinationum  
- zasób z Archiwum Archidiecezji Lwowskiej tj. 
Akta: konsystorskie z XIX i XX w., wybranych 
parafii, metrykalne, Indeksy do akt konsystor-
skich oraz z Archiwum Kurii Metropolitalnej w 
Krakowie tj. Akta Metrykalne, Administratolia, 
Gratiosa, Wizytacje Dziekańskie, Dokumenty 
luźne, a także z Archiwum Diecezji Bielsko-
Żywieckiej: Akta metrykalne  

 
2. Udostępnione on-line dokumenty zawierają-

ce informacje sektora publicznego  
w tym: 

- zasób z Archiwum Archidiecezji Lwowskiej tj. 
Akta: wizytacji biskupich i konsystorskie z XVII-
XVIII w. oraz z Archiwum Kurii Metropolitalnej w 
Krakowie tj. Acta Officialia, Acta Episcopalia, 
Liber ordinationum  
- zasób z Archiwum Archidiecezji Lwowskiej tj.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-2022 
 
 
12-2021 
 
 
 
 
12-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-2022 
 
 
12-2021 
 
 
 
 
12-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nie dotyczy 
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Nazwa 
Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista data 
wdrożenia 

Opis zmian 

Akta: konsystorskie z XIX i XX w., wybranych 
parafii, metrykalne, Indeksy do akt konsystor-
skich oraz z Archiwum Kurii Metropolitalnej w 
Krakowie tj. Akta Metrykalne, Administratolia, 
Gratiosa, Wizytacje Dziekańskie, Dokumenty 
luźne, a także z Archiwum Diecezji Bielsko-
Żywieckiej: Akta metrykalne  
 

 

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>  

Nazwa produktu Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista data 
wdrożenia 

Komplementarność względem produk-
tów innych projektów  
 

1. Utworzone API  
 

 

12-2020 
 

12-2020 
 

Status: Zrealizowany 

Interfejs API posłuży synchronizacji su-

rowych danych w formacie JSON na 

poziomie metadanych oraz cyfrowych 

obiektów archiwalnych, co umożliwi 

cykliczną i zautomatyzowaną synchroni-

zację danych pomiędzy portalem inter-

netowym prezentującym obiekty archi-

walne zdigitalizowane w ramach projek-

tu a zmodyfikowaną bazą danych. API 

umożliwi również udostępnianie danych 

w postaci surowej. Rozbudowano istnie-

jący interfejs API OAI-PMH powstały w 

ramach poprzednich projektów  o ma-

powania struktur danych dotyczących 

obiektów archiwalnych do międzynaro-

dowego standardu ISAD(G). Przetesto-

wano poprawność funkcjonowania inter-

fejsu za pomocą narzędzi dostępnych 

pod adresem  

http://www.openarchives.org 

Rozwiązania zależne/powiązane: 

1. Nazwa systemu: Rozbudowany 

portal publikacyjny 

2. Opis zależności: przekazywanie 
danych. Przekazywanie metada-
nych zdigitalizowanych (opubli-
kowanych) obiektów archiwal-
nych, ich struktury wewnętrznej 
(stronice) oraz organizacyjnej (ze-
społy, archiwa) oraz danych do 
zarządzania częściami stałymi 
strony internetowej oraz blo-

http://www.openarchives.org/
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Nazwa produktu Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista data 
wdrożenia 

Komplementarność względem produk-
tów innych projektów  
 

ga. Kierunek przepływu: nasłuch 
żądań i przekazywanie da-
nych. Format danych: JSON.  

3. Aktualny status integracji: zreali-
zowany. synchronizacja we-
wnętrzna z systemem publikacyj-
nym www. 

 

2. Rozbudowany portal 

publikacyjny 

 

12-2020 
 

12-2020 
 

Status: Zrealizowany 

Rozbudowano istniejący portal o funk-

cjonujący w odrębnej domenie serwis 

umożliwiający: wyszukiwanie dokumen-

tów archiwalnych wg słów kluczowych 

lub zadanych zaawansowanych kryte-

riów; nawigowanie po katalogu według 

wewnętrznej struktury archiwów; prze-

glądanie metadanych obiektu archiwal-

nego; przeglądanie stronic zeskanowa-

nych archiwaliów w najwyższej dostęp-

nej rozdzielczości. Każdą ze stronic wy-

posażono w unikatowy, niezmienny, URI 

umożliwiający precyzyjne adresowanie 

zasobu. Wykonano testy penetracyjne 

witryny w metodologii OWASP (TOP 10), 

które potwierdziły wysoki poziom bez-

pieczeństwa informatycznego Portalu. 

 

Rozwiązania zależne/powiązane: 

1. Nazwa systemu: KRONIK@ - Krajo-

we Repozytorium Obiektów Nauki i 

Kultury 

2. Opis zależności: przekazywanie 

danych  

3. Aktualny status integracji: Zaim-

plementowane i przetestowane. 

Gotowe do implementacji z sys-

temami zewnętrznymi. 

4. Nazwa systemu: Portal szukajwar-

chiwach.pl 

5. Opis zależności: przekazywanie 

danych 

6. Aktualny status integracji: Zaim-

plementowane i przetestowane. 

Gotowe do implementacji z sys-

temami zewnętrznymi. 
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Nazwa produktu Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista data 
wdrożenia 

Komplementarność względem produk-
tów innych projektów  
 

3. Rozbudowany sys-

tem/infrastruktura tele-

informatyczna 

 

03-2020 
 

03-2020 Status: Zrealizowany 

Rozbudowany system teleinformatyczny 

jest niezbędny do zapewniania 

niezbędnej przestrzeni dyskowej na 

przechowywanie, przetwarzanie i 

archiwizowanie efektów prowadzonej w 

projekcie digitalizacji oraz zrealizowania 

innych produktów końcowych projektu, 

tj. budowy i udostępnienia 

rozbudowanego portalu publikacyjnego 

oraz interfejsu API. 

7. Ryzyka    

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła 
oddzia-
ływania  

Prawdopo-
dobieństwo 
wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

1. Organizacyjne: 

- opóźnienia w zakresie realizacji projektu 
zgodnie z zaplanowanym harmonogramem 
rzeczowo-finansowym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ryzyko odpływu specjalistycznych kadr 
zaangażowanych w realizację projektu 
 
 

 
 
duża 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mała 

 
 
niskie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
średnie 

Działania zarządcze/efekty: 
 
- minimalizowanie opóźnień poprzez 
szczegółowe planowanie poszczególnych 
etapów projektu, stała weryfikacja postę-
pów rzeczowych i czasowych projektu 
- z uwagi na wystąpienie powszechnego 
stanu epidemii Covid-19 podjęte zostały 
dodatkowe działania w postaci bieżącej 
analizy sytuacji w kraju i zagranicą, w tym 
monitorowania działań podejmowanych 
na szczeblu rządowym, informowania 
Operatora Programu o statusie i możliwo-
ści wystąpienia ryzyka opóźnień oraz 
zwrócenia się z prośbą o prolongatę ter-
minu realizacji ostatecznego kamienia 
milowego, reagowania w możliwie naj-
krótszym okresie czasu na wnioski zgła-
szane przez Wykonawców w trakcie trwa-
nia postępowań o udzielenie zamówień, 
kontakty z wyłonionym Wykonawcą w 
celu bieżącej informacji o możliwości i 
statusie realizacji przedmiotu zamówienia 
oraz w celu poszukiwania alternatywnych 
niż dotychczasowe źródeł dostaw. 
- staranne i bazujące na stawkach rynko-
wych oszacowanie kosztów wynagrodze-
nia dla zaangażowanych pracowników, 
umowy o pracę z zaangażowanymi pra-
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Nazwa ryzyka 
Siła 
oddzia-
ływania  

Prawdopo-
dobieństwo 
wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

 
 
 
 
  

cownikami, możliwość podnoszenia kwali-
fikacji oferowana w ramach instytucji  
Status ryzyk: aktywne, nie nastąpiła zmia-
na w stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 
 

2. Finansowe: 

 
 
 
 
 
 
 

- opóźnienia we wpływie kolejnych transz 
płatności w ramach dofinansowania projek-
tu ze środków POPC 
 
 
 
 
 
- ryzyko przekroczenia zaplanowanego 
budżetu na realizację projektu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
mała 
 
 
 
 
 
 
 
duża 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
średnie 
 
 
 
 
 
 
 
średnie 

Działania zarządcze/efekty: 
 
- zatrudnienie odpowiednich kadr do rozli-
czania projektu i przygotowywania wnio-
sków o płatność w systemie SL, monito-
rowanie postępu rzeczowego i czasowego, 
precyzyjne i poprawne przygotowywanie 
procedur przetargowych, przestrzeganie 
procedur związanych z zarządzaniem fi-
nansowym projektem 
- szczegółowe omówienie i zidentyfikowa-
nie wymagań dotyczących końcowego 
produktu, aby jasno określić zakres i ilość 
pracy; stałe konsultacje z wykonawcami 
poszczególnych elementów projektu; 
bieżący monitoring postępu realizacji 
projektu w celu jak najszybszego zidenty-
fikowania problemu czy błędu; manipula-
cja środkami finansowymi pomiędzy zada-
niami generującymi oszczędności i nad-
wyżki kosztów 
Status ryzyk: aktywne, nie nastąpiła zmia-
na w stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 
 

3. Technologiczne: 

- ryzyko związane z niską jakością i awaryj-
nością sprzętu 

 
 
duża 

 
 
średnia 

Działania zarządcze/efekty: 
 
- sprzęt informatyczny i fotograficzny 
użyty do prowadzenia projektów digitali-
zacyjnych musi spełniać wysokie wymaga-
nia eksploatacyjne z uwagi na intensywną 
eksploatację w różnych warunkach śro-
dowiskowych. Z uwagi na te uwarunko-
wania, parametry urządzeń są dobierane 
pod kątem wytrzymałości i niezawodności 
w opisanych warunkach. Wszystkie istotne 
elementy będą objęte ponadstandardową 
gwarancją producenta obejmującą cały 
czas trwania projektu. Sprzęt serwerowy i 
macierze dyskowe będą objęte ponad-
standardową gwarancją świadczoną na 
miejscu instalacji urządzeń. 
Status ryzyka: aktywne, nie nastąpiła 
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Nazwa ryzyka 
Siła 
oddzia-
ływania  

Prawdopo-
dobieństwo 
wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

zmiana w stosunku do poprzedniego okre-
su sprawozdawczego 

 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła 

oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka Sposób zarzadzania ryzykiem 

1. Finansowe: 
 

- zmniejszenie dotacji skutkujące 
brakiem możliwości pokrywania 
kosztów funkcjonowania produktów 
projektu po okresie jego realizacji 
 

 
 
duża 

 
 
małe 

Działania zarządcze: 
 
- poszukiwanie innych źródeł 
finansowania 

2. Technologiczne: 
 

- zmiany technologiczne powodujące 
wycofanie stosowanej technologii z 
rynku IT i brak prac prorozwojowych 
skutkujący starzeniem się zastoso-
wanych rozwiązań  

 

 
 
duża  

 
 
średnie 

Działania zarządcze: 

- modułowość rozwiązań 
pozwalająca na wymianę 
standardowych komponen-
tów oraz ich szeroką dostęp-
ność w okresie pogwarancyj-
nym, w tym kompatybilność 
wsteczną nowych rozwiązań 
ze starszymi urządzeniami; 
wydłużony okres gwarancji 
dla wszystkich elementów 
składowych; monitorowanie 
rynku IT i procesów technolo-
gicznych 

 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

Nie dotyczy 

9. Dane kontaktowe:  

Sławomir Majoch 
Asystent Merytoryczny Kierownika Projektu 
Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków 
e-mail: slawomir.majoch@upjp2.edu.pl 
telefon: 500 447 352 

mailto:slawomir.majoch@upjp2.edu.pl

