Zatacznik do uchwaty nr 10
Komitetu Rady Ministrow do Spraw Cyfryzacji
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

WzZOR

raportu z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za lll kwartat 2020 roku
(za okres 01.07.2020 — 30.09.2020)

Tytut projektu

Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka (eSCOR)

Whnioskodawca

Ministerstwo Finanséw

Beneficjent

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Partnerzy

Nie dotyczy

Zrédlo finansowania

Zrédia finansowania projektu - budzet panstwa — cze$¢ budzetowa 27 - Infor-
matyzacja.

Projekt eSCOR jest wspotfinansowany ze srodkéw Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa 0$ priorytetowa nr 2 ,E-administracja i otwarty rzad”, dziata-
nie nr 2.1 ,wysoka dostepnos¢ i jakos¢ e-ustug publicznych”.

Catkowity koszt
projektu

23 572 268,59

Catkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne

23 572 268,59

Okres realizacji
projektu

01.04.2020 — 31.03.2023

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakéw>

Projekt nie obejmuje prac legislacyjnych. Projekt jest realizowany w oparciu i na podstawie obowigzujgcych
przepisow ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowigzkowych, Ubezpieczeniowym Fundu-
szu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 473, z p6zn. zm.)
oraz w zgodzie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod-
nego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie da-
nych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej "RODQO").

2. Postep finansowy

o . Wartos¢ srodkéw wydatkowa- Wartos¢ srodkéw zaangazowa-
Czas realizacji projektu
nych nych
12,47% 1. 2,69% 82,41%
2. 0,00%
3. 2,69%
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3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe

Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty ter- | Status realizacji kamienia
wskazniki termin min osiggniecia milowego
projektu ! osiagnie-

cia

Zakonczenie etapu Nie dotyczy 06-2020 06-2020 Osiggniety

Przygotowanie i prze-

prowadzenie postepo-

wania zakupowego

Zakonczenie etapu pro- | Nie dotyczy 11-2020 W trakcie realizacji

jektu budowy Systemu

eSCOR

Zakonczenie etapu Do- | Nie dotyczy 12-2020 W trakcie realizacji

stawa Oprogramowania

standardowego

Zakonczenie etapu Bu- | Nie dotyczy 10-2021 Planowany

dowa Systemu eSCOR

Zakonczenie etapu Te- | Nie dotyczy 01-2022 Planowany

sty Systemu eSCOR

Zakonczenie etapu Te- | Nie dotyczy 05-2022 Planowany

sty zewnetrzne Sys-

temu eSCOR

Zakonczenie etapu 3 —-35 oséb 07-2022 Planowany

Szkolenia 4 — 23 osob
5—12 os6b

Zakonczenie etapu Nie dotyczy 09-2022 Planowany

Uruchomienie produk-

cyjne

Zakonczenie etapu Sta- | Nie dotyczy 12-2022 Planowany

bilizacja

Odbidr koncowy Sys- 1-2szt. 12-2022 Planowany

temu 2—1 szt

Zakonczenie etapu 6 — 275 000,00 | 01-2023 Planowany

Przygotowanie i prze-
prowadzenie kampanii
info-promo

szt./rok (wskaz-
nik rezultatu
pierwsze osig-
gniecie 03-
2024)

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Wartos¢ osiagnieta
A Planowany ter- ;
Jedn. Wartos¢ . . . od poczatku realiza-
Nazwa . min osiagnie- . .
miary docelowa cia cji projektu (narasta-
jaco)
1. Liczba ustug publicznych | Szt. 2,00 03-2023 0,00
udostepnionych on-line o
stopniu dojrzatosci co
najmniej 4 - transakcja
. Liczba uruchomionych Szt. 1,00 03-2023 0,00
systemow teleinforma-
tycznych w podmiotach
wykonujgcych zadania
publiczne
. Liczba pracownikéw osoby 35 03-2023 0,00
podmiotéw wykonujg-
cych zadania publiczne

1 Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze $srodkéw UE
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Nazwa

Jedn.
miary

Wartos¢
docelowa

Planowany ter-
min osiagnie-
cia

Wartos¢ osiagnieta
od poczatku realiza-
cji projektu (narasta-
jaco)

nie bedgcych pracowni-
kami IT, objetych wspar-
ciem szkoleniowym

4. Liczba pracownikow
podmiotéw wykonujg-
cych zadania publiczne
nie bedgcych pracowni-
kami IT, objetych wspar-
ciem szkoleniowym - ko-
biety

osoby 23

03-2023

0,00

5. Liczba pracownikow
podmiotéw wykonuijg-
cych zadania publiczne
niebedgcych pracowni-
kami IT, objetych wspar-
ciem szkoleniowym -
mezczyzni

osoby 12

03-2023

0,00

6. Liczba zatatwionych
spraw poprzez udostep-
niong on-line ustuge pu-
bliczna.

Szt.

275 000,00

03-2024

0,00

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

Plano- Rzeczywi-
wana sta data

Nazwa data wdrozenia | Opis zmian
wdroze-
nia

U01. Wyznaczenie i udostepnie- 03-2023 Nie dotyczy

nie oceny ryzyka ubezpieczenio-

wego klienta Zaktadu ubezpie-

czen

U02. Wyznaczenie i udostepnie- 03-2023 Nie dotyczy

nie oceny ryzyka ubezpieczenio-

wego dla Obywatela lub Przed-

siebiorcy

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znakow>

Plano- Rzeczywi-
wana sta data
Nazwa data wdrozenia | Opis zmian
wdroze-
nia
Nie dotyczy Nie dotyczy | Nie dotyczy Nie dotyczy

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakow>

Nazwa produktu

Planowana data
wdrozenia

Rzeczywista data
wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem produk-
téw innych projektow

Elektroniczny System Cen-
tralnej Oceny Ryzyka
(eSCOR)

03-2023

Projekt korzysta z produktéw i rezultatow
Projektu - Portal Informacyjny UFG - rea-
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Nazwa produktu

Planowana data
wdrozenia

Rzeczywista data
wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem produk-
téw innych projektow

lizowanego w latach 2013 — 2015, finan-
sowanego ze srodkéw VII Osi Prioryteto-
wej Programu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka na podstawie umowy
o dofinansowanie z dnia 29 pazdziernika
2013 (nr POIG.07.01.00-00-062/13).
Komplementarnosc¢ polega na wykorzy-
staniu funkcjonalno$ci projektu ,Portal In-
ternetowy UFG” oraz wykorzystaniu jego
sity dotarcia do Odbiorcow Ustug. Projekt
Portal UFG zostat wdrozony i urucho-
miony produkcyjnie, co pozwala na ko-
rzystanie z produktow projektu przy reali-
zacji Systemu.

System wykorzystywaé¢ bedzie:

+ ustuge Krajowego Wezta Identyfika-
cji Elektronicznej jako system do
identyfikacji elektronicznej Uzyt-
kownikéw (Obywatel). Status inte-
gracji/implementacji rozwigzania -
projektowanie

* Rejestr REGON, jako zrodio da-
nych o podmiotach prowadzacych
dziatalnos$¢ gospodarczg. Status in-
tegracji/implementacji rozwigzania -
projektowanie

* Rejestr CEPIK, jako zrédto dodat-
kowych danych o ubezpieczonych
podmiotach i pojazdach. Status in-
tegracji/implementacji rozwigzania -
projektowanie

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Prawdopodobien-

Sita oddziaty- . Sposoéb zarzadzania
Nazwa ryzyka : stwo wystapienia .
wania ryzykiem
ryzyka
Przediuzajace sie procedury zaku- Duza Wysokie Sposob zarzgdzania ryzy-

powe

kiem:

Ryzyko monitorowane na
cyklicznych spotkaniach
poswieconych analizie ry-
zyka.

Spodziewane lub faktyczne
efekty dziatan:

Przyspieszenie procesu
oceny ofert. Zaangazowa-
nie pracownikow meryto-
rycznych do wsparcia prac
Komisji Konkursowej oce-
niajgcej ztozone oferty.

W ostatnim okresie rozli-
czeniowym nastgpito
zmniejszenie wystgpienie
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Nazwa ryzyka

Sita oddzialy-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposob zarzadzania
ryzykiem

ryzyka z uwagi na przepro-
wadzenie i zakonczenie
kluczowego postepowania
zakupowego, jednak z
uwagi na planowane poste-
powanie zakupowe w za-
kresie kampanii informa-
cyjno-promocyjnej, ryzyka
wystgpienia pozostaje na
tym samym poziomie co w
poprzednim okresie rozli-
czeniowym.

Opdznienia w pracach wytwarzania
produktow Projektu

Duza

Wysokie

Sposob zarzgdzania ryzy-
kiem:

Ryzyko monitorowane na
cyklicznych spotkaniach
poswieconych analizie ry-
zyka.

Spodziewane lub faktyczne
efekty dziatan:

Uwzglednienie odpowied-
nich zabezpieczeh umow-
nych intereséw UFG w
kontraktach z podmiotem
odpowiedzialnym za przy-
gotowanie produktow spe-
cjalistycznych. Monitorowa-
nie postepdw prac wytwa-
rzania produktéw w celu
proaktywnej identyfikacji
ryzyk. Zastosowanie podej-
$cia zwinnego polegaja-
cego na iteracyjnym / przy-
rostowym budowaniu oraz
jednoczesnym testowaniu
poszczegolnych funkcjo-
nalnosci Systemu w trakcie
etapu budowy i testéw sys-
temu.

W ostatnim okresie rozli-
czeniowym nie nastgpita
zmiana w zakresie ryzyka
w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdaw-
czego.

Niedostateczna informacja o realizacji
Projektu wzgledem odbiorcéw konco-

wych

Srednia

Srednie

Sposob zarzgdzania ryzy-
kiem:

Ryzyko monitorowane na
cyklicznych spotkaniach
poswieconych analizie ry-
zyka.

Spodziewane lub faktyczne
efekty dziatan:
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Nazwa ryzyka

Sita oddzialy-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposob zarzadzania
ryzykiem

Przygotowanie materiatow
szkoleniowych i udostep-
nienie ich odbiorcom Pro-
jektu. W przypadku ograni-
czonej skutecznosci podje-
tych dziatan informacyjno-
promocyjnych, UFG podej-
mie dodatkowe dziatania
zmierzajgce do upo-
wszechnienia wykorzysta-
nia produktéow Projektu.

W ostatnim okresie rozli-
czeniowym nie nastgpita
zmiana w zakresie ryzyka
w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdaw-
czego.

Nieprzewidziane zmiany w prawie

Mata

Niskie

Sposdb zarzgdzania ryzy-
kiem:

Ryzyko monitorowane na
cyklicznych spotkaniach
poswigeconych analizie ry-
zyka.

Spodziewane lub faktyczne
efekty dziatan:

Monitorowanie zmian ak-
téw prawnych kluczowych
dla realizacji Projektu. W
sktad Rady Funduszu
wchodzg przedstawiciele
Ministerstwa Finanséw i
Urzedu Komisji Nadzoru
Finansowego, co zapewnia
biezacy kontakt z regulato-
rami rynku finansowego

W ostatnim okresie rozli-
czeniowym nie nastgpita
zmiana w zakresie ryzyka
w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdaw-
czego.

Niewystarczajgce zasoby ludzkie na
etapie realizacji Projektu

Duza

Niskie

Sposob zarzgdzania ryzy-
kiem:

Ryzyko monitorowane na
cyklicznych spotkaniach
poswieconych analizie ry-
zyka.

Spodziewane lub faktyczne
efekty dziatan:

Przeglad zasobdéw pracow-
nikow UFG do wsparcia
Zespotu projektowego ka-
drowych Projektu oraz
$rodkéw przeznaczonych
na ich finansowanie.
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Nazwa ryzyka

Sita oddzialy-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposob zarzadzania
ryzykiem

Wsparcie zewnetrzne w re-
alizacji Projektu przez Wy-
konawce oraz zaangazo-
wanie dodatkowych.

W ostatnim okresie rozli-
czeniowym nie nastgpita
zmiana w zakresie ryzyka
w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdaw-
czego.

Zalezno$ci z innymi projektami

Duza

Srednie

Sposob zarzgdzania ryzy-
kiem:

Ryzyko monitorowane na
cyklicznych spotkaniach
poswieconych analizie ry-
zyka.

Spodziewane lub faktyczne
efekty dziatan:

Weryfikacja plandw i za-
kresu prac realizowanych
w projektach réwnolegtych,
w celu identyfikowania za-
leznosci. Zarzadzanie prio-
rytetami kolejnosci realiza-
cji projektow zaleznych.

W ostatnim okresie rozli-
czeniowym nie nastgpita
zmiana w zakresie ryzyka
w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdaw-
czego.

Ryzyka wplywajace na utrzymanie efektow projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystapienia
ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

Niewystarczajgce zasoby ludzkie na
etapie eksploatacji Projektu

Srednia

Srednie

Przemyslana polityka kadrowa
w zakresie obsadzania kluczo-
wych stanowisk odpowiedzial-
nych za utrzymanie Systemu
oraz szkolenia dla zespotu w
celu zapewnienia zastepowal-
nosci.

W ostatnim okresie rozlicze-
niowym nie nastgpita zmiana
w zakresie ryzyka w stosunku
do poprzedniego okresu spra-
wozdawczego.

Problemy z wydajnoscig Systemu na
etapie jego eksploatacji

Srednia

Niska

Cykliczne monitorowanie wy-
dajnosci Systemu na etapie
jego eksploatacji. Cykliczne
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podejmowanie dziatan opty-
malizacyjnych w kontekscie
wydajnosci Systemu.

W ostatnim okresie rozlicze-
niowym nie nastgpita zmiana
w zakresie ryzyka w stosunku
do poprzedniego okresu spra-

wozdawczego.
Niedostateczne zainteresowanie od- Srednia Srednia UFG bedzie monitorowato po-
biorcow ostatecznych Projektu korzy- ziom wykorzystania produktow
staniem z funkcjonalnosci Systemu Projektu. Na podstawie zebra-

nych informacji planowane
bedg dziatania zaradcze, np.:
dostosowujgce produkty do
zmieniajgcych sie wymagan
odbiorcow, dziatania informa-
cyjne i promocyjne.

W ostatnim okresie rozlicze-
niowym nie nastgpita zmiana
w zakresie ryzyka w stosunku
do poprzedniego okresu spra-
wozdawczego.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Zgodnie z Uchwatg nr 10 Komitetu Rady Ministréw do Spraw Cyfryzacji z dnia 16.04.2020 r. w sprawie okreslenie
wzoru raportu z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego, raport z wymiarowania systemu infor-
matycznego obowigzuje dla projektow, ktdrych realizacji rozpoczeta sie po dniu podjecia uchwaty. Realizacji przed-
miotowego projektu rozpoczeta sie z dnia 01.04.2020 r, tym samym nie ma obowigzku przedktadania raportu z
wymiarowania systemu informatycznego.

9. Dane kontaktowe:

Roman Kusyk
Dyrektor Departamentu Rozwoju i Zarzadzania Projektami

e-mail: RKusyk@ufg.pl
tel. (22) 20 90 312/ 697 697 647

Andrzej Parafian
Kierownik projektu, Departament Rozwoju i Zarzgdzania Projektami

e-mail: AParafian@ufg.pl
tel. (22) 20 90 311/ 502 428 847

Bartosz Gtusek
Gtéwny specjalista, Departament Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

e-mail: BGlusek@ufqg.pl
tel. (22) 53 96 207

Matgorzata Sleparonska
Data: 2020.10.14-21:18:04 CEST

Signature Not Verified
Dokument ppdp?) przez
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