Zatacznik do uchwaly nr 10
Komitetu Rady Ministréw do Spraw Cyfryzacji
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za lll kwartat 2022 roku

Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego

Tytut projektu wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi (KRK 2.0)
Whnioskodawca Minister Sprawiedliwosci

Beneficjent Ministerstwo Sprawiedliwosci

Partnerzy Nie dotyczy

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwdj Il O$ priorytetowa ,Efektywne
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Dziatanie 2.17
~Skuteczny wymiar sprawiedliwosci” Budzet panstwa - cze$¢ 37 Ministerstwo

Zrédto finansowania czny wyn
Sprawiedliwosci

Catkowity koszt 23 000 000,00 zt
projektu

Catkowity koszt
projektu - wydatki
kwalifikowalne
Okres realizacji 01.04.2016 - 30.06.2023
projektu

23 000 000,00 zt

1. Otoczenie prawne
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postepowania administracyjnego oraz niektérych innych ustaw (UD 12).

W dniu 12.02.2021 r. weszta w zycie ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postepowania
administracyjnego oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 187). Weszlo w zycie rozporzgdzenie Ministra
Sprawiedliwo$ci z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o
podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za poS$rednictwem systemu
teleinformatycznego, sposobu zaktadania konta uzytkownika i konta instytucjonalnego dla informacji udzielanych
na zapytanie lub wniosek oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym udzielanej na zgdanie (Dz.
U. poz. 728).

Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz ze zmianami w innych ustawach, implementujacy do polskiego
porzadku prawnego rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/816 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
ustanawiajgcego scentralizowany system stuzgcy do ustalania panstw cztonkowskich posiadajgcych informacje
o wyrokach skazujgcych wydanych wobec obywateli panstw trzecich i bezpanstwowcoéw (ECRIS-TCN) na potrzeby
uzupetnienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrow karnych oraz zmieniajgce
rozporzgdzenie (UE) 2018/1726, zostat przekazany do KPRM celem wpisu do wykazu prac rzadu. Projekt ustawy
zostat wpisany do wykazu RM pod nr UC108 i przekazano do uzgodnien wewnagtrzresortowych. W zwigzku ze

zgtoszonymi uwagami w toku uzgodnien wewnatrzresortowych opracowywano zmiany do projektu ustawy oraz
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jego uzasadnienia. W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace nad przygotowywaniem projektu ustawy o

KRK i uzasadnienia, projektami do rozporzgdzen do ustawy o KRK, realizacjg zadarn w MS w zakresie uzgodnien

miedzyresortowych wraz z analizy uwag zgtoszonych.

2. Postep finansowy

c o . Wartos¢ srodkéw Wartosé srodkow
zas realizacji projektu X
wydatkowanych zaangazowanych
89,68% 1. 41,81% 67,33%
2. 23,69%
3. Postep rzeczowy
Kamienie milowe
Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu 1 osiaggnieci | osiagniecia
a
Etap 1 - Budowa ustugi | 1 09.2019 04.2021 Osiggniety.
webservice Wartosé
udostepniania danych z | docelowa: 1
KRK oraz migracja 2
danych. Wartos¢
docelowa: 1
3
Wartosé
docelowa: 1
Etap 2 - 3 12.2021 09.2022 Osiggniety.
Zautomatyzowanie Wartos¢ W okresie sprawozdawczym:
procesu wymiany docelowa: 2 — podpisano umowe na
informacji z KRS i ,=Ustuge wsparcia i
CEIDG. modyfikacji Systemu KRK
oraz RSPTS”,
— odebrano zadanie 2.6 dot.
Przygotowanie i
przeprowadzenie
postepowania w celu
wylonienia wykonawcy
specjalistycznych ustug IT
wraz z przygotowaniem i
przeprowadzeniem szkolen
dla uzytkownikow systemu,
— odebrano Etap 2.
Etap 3 - Budowa e- 3 06.2022 W trakcie realizac;ji.
ustugi uzyskiwania Wartosé Ziscito sie ryzyko opOznienia
informacji z KRK oraz docelowa: 1 realizacji Etapu 3 w zwigzku z

zautomatyzowanie
procesu uzyskiwania
informaciji za
posrednictwem
systemu ECRIS.

kontynuacjg zadan w ramach
Zadania 2

W okresie sprawozdawczym
m.in.:

1) kontynuowano prace
analityczne i developerskie
zwigzane z budowaniem e-
ustugi uzyskiwania informacji z
KRK,

2) kontynuowano prace
analityczne zwigzane z
budowaniem na KRK 2 ustugi

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze srodkéw UE
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Nazwa

Powiagzane
wskazniki
projektu 1

Planowany
termin
osiagnieci
a

Rzeczywisty
termin
osiagniecia

Status realizacji kamienia
milowego

ECRIS,

3) kontynuowano prace
analityczne zwigzane z
integracjg z rejestrem PESEL,
4) kontynuowano prace
analityczne dot. mozliwosci
petnego wykorzystania Modutu
Tozsamosci wytworzonego w
ramach Portalu Rejestréw
Sadowych na potrzeby eUstugi,
5) kontynuowano prace
developerskie zwigzane z
osadzeniem eUstugi na Portalu
Rejestrow Sadowych,

6) kontynuowano prace dot.
przeprowadzenia postepowania
w celu wytonienia wykonawcy
ustugi przeprowadzenia
kampanii informacyjno-
promocyjnej projektu,

7) kontynuowano prace
zwigzane z wykonaniem testow
bezpieczenstwa e-ustugi
uzyskiwania informacji z KRK.

Etap 4 -
Zautomatyzowanie

procesu gromadzenia i
aktualizacji danych w

KRK.

1

Wartos$¢
docelowa: 1
2

Wartosc¢
docelowa: 1
3

Wartos$é
docelowa: 2
4

Wartos$¢
docelowa: 1

06.2023

W trakcie realizaciji.

Wydtuzono termin realizaciji
projektu do 30.06.2023 r. w
zwigzku z koniecznoscig
wdrozenia ECRIS-TCN z dniem
1.01.2023 r. Zmiana terminu
wejscia w zycie systemu
ECRIS-TCN przez Rade WSIW
na listopad 2023 r. dla danych
alfanumerycznych i
biometrycznych. Istnieje ryzyko
na poziomie unijnym zmiany
terminu wejscia w zycie
produkcyjnej wymiany danych
biometrycznych.

W okresie sprawozdawczym
m.in.:

1) kontynuowano prace nad
projektem ustawy o Krajowym
Rejestrze Karnym - analiza
zgtoszonych uwag,

2) przeprowadzenie i
opracowywanie analizy
biznesowej dla produktéw Etapu
4 m.in. ustugi przesytania
danych z sagdéw powszechnych
i prokuratur do KRK 2.0,

3) wspotpraca z CZSW i PK,

4) spotkanie grupy doradczej
ECRIS-TCN(27th ECRIS-TCN
AG) oraz spotkanie grupy
roboczej ds. Interoperacyjnosci,
4) sfinalizowano prace nad
wytworzeniem specyfikacji
ustugi sieciowej przesytania
dokumentoéw zrédiowych do
KRK,

5) kontynuowano prace
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Nazwa

Powiagzane
wskazniki
projektu 1

Planowany
termin
osiagnieci
a

Rzeczywisty
termin
osiagniecia

Status realizacji kamienia
milowego

zwigzane z szacowaniem rynku
w zakresie przeprowadzenia
postepowania w zakresie
audytu bezpieczenhstwa i testow
wydajno$ciowych systemu
informatycznego Krajowego
Rejestru Karnego oraz
ewentualnie testow
bezpieczenstwa typu black-box
e-Ustugi uzyskiwania informacji
z Krajowego Rejestru Karnego.

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Nazwa

Jedn.
miary

Wartos¢é
docelowa

Planowany
termin
osiagniecia

Wartos¢ osiaggnieta
od poczatku
realizacji projektu

1. Liczba zmian
legislacyjnych
przeprowadzonych dzigki
wsparciu Europejskiego
Funduszu Spotecznego

Szt.

2

10-2019 - Ustawa
0 zmianie ustawy
- Kodeks
postepowania
administracyjnego
oraz ustawy o
Krajowym
Rejestrze Karnym
wraz z
rozporzadzeniem
do ustawy 0 KRK
W sprawie
sposobu i trybu
udzielania
informacji o
osobach oraz o
podmiotach
zbiorowych za
posrednictwem
systemu
teleinformatyczne

go

06-2022 - Nowa
ustawa o
Krajowym
Rejestrze Karnym
wraz z aktami
wykonawczymi do
ustawy

(narastajgco)
1

2. Utworzenie nowego
rejestru KRK i gtéwne
dziatania rozwojowe

Szt.

06-2023

3. Liczba usprawnionych
proceséw w Biurze
Informacyjnym Krajowego
Rejestru Karnego

Szt.

12-2021 -
wdrozenie
wymiany danych
pomiedzy KRK z
KRS i KRK z
CEIDG

06-2022 -
wdrozenie eUstugi
i integracji KRK z
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Nazwa

Jedn.
miary

Wartos¢é
docelowa

Wartos¢ osiaggnieta
od poczatku
realizacji projektu
(narastajgco)

Planowany
termin
osiagniecia

ECRIS

06-2023 —
wdrozenie
integracji KRK z
ECRIS-TCN, KRK
z PESEL oraz
przesyfania
danych przez
sady w formie
elektronicznej do
KRK

4. Sredni czas oczekiwania
na odpowiedz z Krajowego
Rejestru Karnego

Dni

06-2023 0

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C

Nazwa

Planowana
data
wdrozenia

Rzeczywista
data
wdrozenia

Opis zmian

Ustuga Sprawdz osobe. Ustuga
webservice udostepniania
danych z KRK o osobie.

10-2019

10-2019

W dniu 12.02.2021 r. weszta w zycie ustawa z
dnia 21 stycznia 2021 r. 0 zmianie ustawy -
Kodeks postepowania administracyjnego oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 187).
Weszto w zycie rozporzadzenie Ministra
Sprawiedliwo$ci z dnia 12 kwietnia 2021 r. w
sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o
osobach oraz o podmiotach zbiorowych z
Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za
posrednictwem systemu teleinformatycznego,
sposobu zaktadania konta uzytkownika i konta
instytucjonalnego dla informacji udzielanych na
zapytanie lub wniosek oraz zakresu informacji o
osobie lub o podmiocie zbiorowym udzielanej
na zgdanie (Dz. U. poz. 728).

Ustuga Sprawdz podmiot.
Ustuga webservice
udostepniania danych z KRK o
podmiocie zbiorowym.

10-2019

10-2019

W dniu 12.02.2021 r. weszta w zycie ustawa z
dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy -
Kodeks postepowania administracyjnego oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 187).
Weszto w zycie rozporzgdzenie Ministra
Sprawiedliwosci z dnia 12 kwietnia 2021 r. w
sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o
osobach oraz o podmiotach zbiorowych z
Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za
posrednictwem systemu teleinformatycznego,
sposobu zaktadania konta uzytkownika i konta
instytucjonalnego dla informacji udzielanych na
zapytanie lub wniosek oraz zakresu informacji o
osobie lub o podmiocie zbiorowym udzielanej
na zgdanie (Dz. U. poz. 728).

Ustuga Zbiorczego Zestawu
Danych. Ustuga webservice
udostepniania danych z KRK do
ewidencji wojskowych
Ministerstwa Obrony
Narodowe;j.

10-2019

10-2019

Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad
dostosowaniem swojego systemu do ustugi
Zbiorczego Zestawu Danych wdrozonej w dniu
01/10/2019 w $rodowisku produkcyjnym. Po
dostosowaniu systemu MON w celu korzystania z
ustugi przez MON zostanie podpisane
porozumienie pomiedzy Ministrem
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Planowana

Rzeczywista

Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia

Sprawiedliwosci a Ministrem Obrony Narodowe;j,
ktore zostato opracowane i uzgodnione we
wspotpracy z MON.
W poréwnaniu do poprzedniego okresu
sprawozdawczego nie nastgpity zmiany w
zakresie tej ustugi.
Dodatkowo przedmiotem analizy jest zakres
danych przekazywanych ustugg w kontekscie
zmiany podstawy prawnej wymiany, tj. wejsciu w
zycie Ustawy o Obronie Ojczyzny.

E-ustuga uzyskiwania 06-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostaty

zaswiadczen z KRK. wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu
planowanej e-ustugi

Sprawdz osobe (wnioski 12-2021 05-2022 Zostaly wprowadzone zmiany polegajgce na

CEIDG). Ustuga webservice zintegrowaniu systemu KRK 2.0 z systemem

udostepniana danych z KRK o CEIDG.

osobie na wniosek z Centralnej

Ewidenciji i Informacji o

Dziatalno$ci Gospodarczej.

Sprawdz osobe (zadania KRS). | 12-2021 04-2022 Zostaty wprowadzone zmiany polegajgce na

Ustuga webservice zintegrowaniu systemu KRK 2.0 z systemem

udostepniana danych z KRK o KRS.

osobie na zgdanie z Krajowego

Rejestru Sadowego.

Ustuga Przeélij dane o 06-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostaty

skazaniach obywateli RP. wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu

Ustuga webservice planowanej e-ustugi

gromadzenia danych w KRK o

obywatelach Polski skazanych

przez sady panstw

cztonkowskich Unii

Europejskiej.

Ustuga Sprawdz osobe RP. 06-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostaty

Ustuga webservice wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu

udostepniana danych z KRK o planowanej e-ustugi

obywatelach Polski organom

centralnym panstw

cztonkowskich Unii

Europejskiej.

Ustuga Przeslij informacje na 06-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostaty

temat pozbawienia wolnosci. wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu

Ustuga webservice stuzgca do planowanej e-ustugi

przesytania do KRK danych z

Centralnego Zarzadu Stuzby

Wiezienne;.

Ustuga Zasilanie Sad. Ustuga 06-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostaty

webservice stuzgca do wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu

przesyfania do KRK danych z planowanej e-ustugi

Saddw.

Ustuga Zasilanie Prokuratura. 03-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostaty

Ustuga webservice stuzgca do
przesytania do KRK danych z
Prokuratur.

wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu
planowanej e-ustugi

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Planowana | Rzeczywista

Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia

Nie dotyczy
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6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem
produktéw innych projektow

Ustawa o zmianie ustawy —
Kodeks postepowania
administracyjnego oraz
ustawy o Krajowym
Rejestrze Karnym wraz z
rozporzadzeniem do ustawy
o KRK w sprawie sposobu i
trybu udzielania informacji o
osobach oraz o podmiotach
zbiorowych za
posrednictwem systemu
teleinformatycznego

10-2019

04-2021

Nie dotyczy

Kampania informacyjno-
promocyjna projektu KRK
2.0

12-2022

Nie dotyczy

Przeszkoleni uzytkownicy
systemu KRK 2.0

06-2023

Nie dotyczy

Nowa ustawa o Krajowym
Rejestrze Karnym wraz z
aktami wykonawczymi do
ustawy

06-2022

Nie dotyczy

System informatyczny
Krajowego Rejestru Karnego

06-2023

1.System teleinformatyczny Krajowego
Rejestru Karnego:

- Implementacja procesu generowania
danych z obecnego systemu KRK do
systemu KRK 2.0 w celu zmigrowania
danych oraz aktualizacji danych w bazie
systemu KRK 2.0 do czasu przeniesienia
procesu gromadzenia danych z obecnego

systemu KRK do KRK 2.0 (etap 4
projektu) — Zrealizowane.
- Integracja z ustugami webservice

udostepnionymi przez system KRK 2.0
stuzagcymi do przesytania danych z
obecnego systemu KRK do systemu KRK
2.0 — Integracja zakonczona.

2. Active Directory — Realizacja projektu
nie powoduje koniecznosci wprowadzenia
zmian. Zostanie  wykorzystany do
nadawania uprawnien i do logowania
uzytkownikow aplikacji BKRK stuzgcej do
obstugi systemu KRK 2.0 — Integracja w
trakcie realizacji.

3. Systemu Krajowego  Rejestru
Sadowego — Budowa ustugi webservice
przesytania zgdan do KRK oraz integracja
z ustugg webservice przekazywania
danych z KRK do KRS - ustuga
webservice zbudowana - integracja
zakonczona.

4. Wezet Krajowy - Realizacja projektu nie
powoduje koniecznosci wprowadzenia
zmian. Zostanie  wykorzystany do
logowania uzytkownikbw do e-ustugi
uzyskiwania zaswiadczen z KRK -
Planowana integracja.

5. System Rejestréw Panstwowych -
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Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem
produktow innych projektéw

Realizacja  projektu  nie  powoduje
koniecznosci  wprowadzenia  zmian.
Zostanie wykorzystana ustugi webservice
udostepnia

i weryfikacji w zakresie rejestru PESEL
w celu weryfikacji poprawnosci danych
0s6b gromadzonych w KRK - Planowana
integracja.

6. Systemu teleinformatyczny Rejestru
Sprawcow Przestepstw na Tle
Seksualnym - Realizacja projektu nie
powoduje koniecznos$ci wprowadzenia
zmian. Zostang wykorzystane ustugi
webservice przekazywania danych z KRK
do Rejestru Sprawcow Przestepstw na Tle
Seksualnym oraz ustuga potwierdzania
rejestracji danych w Rejestrze Sprawcow
Przestepstw na Tle Seksualnym -
Planowana integracja.

7. Profil Zaufany - Realizacja projektu nie
powoduje koniecznosci wprowadzenia
zmian. Zostanie  wykorzystany do
opatrywania podpisem zaufanym zapytan
przesytanych do KRK za pomocg e-ustugi
uzyskiwania zaswiadczen z KRK -
Planowana integracja.

8. System ECRIS - Realizacja projektu nie
powoduje koniecznosci wprowadzenia
zmian. Zostang wykorzystane ustugi
webservice stuzgce do przesytania
informacji o skazaniach - Planowana
integracja.

9. ECRIS-TCN - Realizacja projektu nie
powoduje konieczno$ci wprowadzenia
zmian. System KRK 2.0 zostanie
zintegrowany z systemu ECRIS-TCN za
pomocag ustug webservice
udostepnianych przez system ECRIS-
TCN - Planowana integracja.

10. Noe.Net - |Integracja z ustugg
webservice stuzgcg do przesyfania
informac;ji

0 pozbawieniu wolnosci - Planowana
integracja.

11. System informatyczny Ministerstwa
Obrony Narodowej - Integracja z ustugg
webservice udostepniania danych z KRK
do ewidencji wojskowych Ministerstwa
Obrony Narodowej - ustuga webservice
zbudowana. Integracja w trakcie realizaciji.
12. Systemy zewnetrzne podmiotéw
uzyskujgcych informacje z KRK -
Integracja

z ustugg webservice udostepniania
danych o osobie i ustugg webservice
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Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem
produktow innych projektéw

udostepniania danych o podmiotach
zbiorowych - ustuga  webservice
zbudowana. Integracja w trakcie realizacji.
13. System informatyczny Prokuratury:

- Integracja z ustugg webservice
udostepniania danych o osobie i ustugg
webservice udostepniania danych o
podmiotach zbiorowych - Integracja w
trakcie realizacji,

- Integracja z ustuga webservice stuzaca
do przesytania do KRK danych -
Planowana integracja.

14. Systemy informatyczne Sgdow:

- Integracja z ustugg webservice
udostepniania danych o osobie i ustugg
webservice udostepniania danych o
podmiotach  zbiorowych -  ustuga
webservice zbudowana, Integracja w
trakcie realizacji.

- Integracja z ustugg webservice stuzgca
do przesytania do KRK danych -
Planowana integracja.

15. System informatyczny Centralnej
Ewidencji Pojazdow i Kierowcéw -
Realizacja  projektu  nie  powoduje
koniecznosci  wprowadzenia  zmian.
Zostanie wykorzystana ustug webservice
stuzgca do przesytania informacji o
usunieciu orzeczenia, w ktorym
orzeczono zakaz prowadzenia pojazdow -
Planowana integracja.

16. System informatyczny Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej - Integracja z ustugg
webservice udostepniana danych z KRK o
osobie na wniosek z Centralnej Ewidenc;ji
i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej —
integracja zakonczona.

17. Ustuga stownikowa - Realizacja
projektu nie powoduje koniecznosci
wprowadzenia zmian. Zostanie

wykorzystana ustuga stownikowa -
Planowana integracja.

7. Ryzyka

Ryzyka wpltywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sita

oddziatywania

Prawdopodobienstwo | Sposéb zarzadzania
wystapienia ryzyka ryzykiem

legislacyjnych

Opodznienia w procedowaniu zmian Duza

Wysokie

1. Wdniu 12.02.2021 r.
weszta w zycie ustawa z
dnia 21 stycznia 2021 r.
0 zmianie ustawy -
Kodeks postepowania
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

administracyjnego oraz
niektérych innych ustaw
(Dz. U. poz. 187).
Weszto w zycie
rozporzgdzenie Ministra
Sprawiedliwosci z dnia
12 kwietnia 2021 r. w
Sprawie sposobu i trybu
udzielania informacji o
osobach oraz o
podmiotach zbiorowych
z Krajowego Rejestru
Karnego, udzielanych za
poSrednictwem systemu
teleinformatycznego,
sposobu zaktadania
konta uzytkownika i
konta instytucjonalnego
dla informacji
udzielanych na
zapytanie lub wniosek
oraz zakresu informacji
0 osobie lub o podmiocie
zbiorowym udzielanej
na zgdanie (Dz. U. poz.
728). Projekt ustawy
zostat wpisany do
wykazu RM pod nr
UC108 i przekazano do
uzgodnien
wewnatrzresortowych,
opracowywano zmiany
do projektu ustawy oraz
jego uzasadnienia w
zwigzku ze zgtoszonymi
uwagami w toku
uzgodnien
wewnatrzresortowych.

2.Planowane jest
przekazanie w IV
kwartale 2022 r. projektu
ustawy na KSE.

3.W poréwnaniu do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego
kontynuowano prace
nad przygotowywaniem
projektu ustawy o KRK i
uzasadnienia, projektami
do rozporzadzen do
ustawy o KRK,
realizacjg zadan w MS w
zakresie analizy uwag
zgtoszonych.

Brak wystarczajgcych zasobow

kadrowych do realizacji projektu

Duza

Srednie

1. Zdefiniowanie zespotu
projektowego z
zapewnieniem zastepstw
dla kluczowych rol oraz
finansowanie pracy
cztonkow zespotu
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

projektowego adekwatnie
do wykonywanych zadan.
2. Zapewnienie
wystarczajgcych zasobdow
kadrowych do realizacji
projektu - petna obsada rol
w projekcie.

3. Podejmowane dziatania
w celu obsadzenia
wakatow - rekrutacja
wewnetrzna.

Opéznienia w wytwarzaniu
oprogramowania

Duza

Wysokie

1. Podejmowane dziatania:
- zastosowanie zwinnych
metodyk wytwarzania
oprogramowania,

- wsparcie merytoryczne
zespotu IT w trakcie
wytwarzania
oprogramowania przez
osoby odpowiedzialne za
opracowanie wymagan
biznesowych,

- biezacy nadzér nad
realizacjg poszczegoélnych
zadan.

2. Biezgce reagowanie i

podejmowanie decyzji w
przypadkach
wystepujgcych opdznien.
3. W poréwnaniu do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego
kontynuowano zmiany w
zakresie ,Sposobu
zarzgdzania ryzykiem”
poprzez dziatania:

- zdiagnozowano obszary
wymagajgce wiekszej
kontroli,

- podpisano umowe na
utrzymanie i rozwéj KRK
(w tym na realizacje zadan
zwigzanych z KRK 2.0),
- zabezpieczono
wymagane kompetencje
informatyczne poprzez
skorzystanie z
realizowanych w ramach
resortu sprawiedliwosci
umow ramowych na
ustugi.

Opodznienia w dostarczeniu

produktéw przez inne projekty
(powigzanie z innymi projektami)

Duza

Wysokie

1. Podejmowane dziatania:
- wspoétpraca z
interesariuszem
odpowiedzialnym za
systemy zewnetrzne na
etapie prowadzonych
analiz,

- Scista wspoétpraca z
interesariuszem w trakcie
realizacji projektu.

2. Uwzglednienie w
harmonogramie projektu
ryzyka wystgpienia
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

opoznienia w dostarczeniu
produktéw przez inne
projekty.

3. W poréwnaniu do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego
kontynuowana jest
wspotpraca z
interesariuszami.

Ryzyka wplywajgce na utrzymanie efektow projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystapienia
ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

Brak lub niewystarczajgce $rodki
finansowe na utrzymanie i rozwdj
systemu teleinformatycznego KRKi
e-ustug

Duza

Wysokie

Zagwarantowanie w budzecie
panstwa odpowiednich
srodkow finansowych.

W poréwnaniu do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego nie
nastapity zmiany

w zakresie tego ryzyka.

Brak badz niewystarczajace zasoby
ludzkie do obstugi Rejestru

Duza

Wysokie

Zapewnienie ciggtosci
zatrudnienia, monitorowanie
obcigzenia pracg
zatrudnionych oséb.

W poréwnaniu do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego nie
nastgpity zmiany

w zakresie tego ryzyka.

Dynamicznie zmieniajace sie
otoczenie prawne

Duza

Wysokie

Biezgce monitorowanie i
dostosowanie przepisow
prawa regulujgcych
funkcjonowanie Rejestru i e-
ustug.

W poréwnaniu do
poprzedniego okresu
sprawozdawczegdo nie
nastapity zmiany

w zakresie tego ryzyka.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

System informatyczny budowany w modelu in-house

9. Dane kontaktowe:

Biuro Projektu KRK 2.0

Ministerstwo Sprawiedliwosci

Departament Informatyzaciji i Rejestrow Sgdowych
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Magdalena.Skorupska@ms.gov.pl
(22) 39 76 648
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