Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za I kwartał 2019 roku
	Tytuł projektu
	
„Budowa węzłów bezpieczeństwa szkolnego ruchu internetowego Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. 
Akronim projektu: OSE- B

	Wnioskodawca
	Minister Cyfryzacji

	Beneficjent
	Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa- Państwowy Instytut Badawczy

	Partnerzy
	Nie dotyczy

	Źródło finansowania
	Środki Unijne: Program Operacyjny Polska Cyfrowa: 
Oś priorytetowa: I powszechny dostęp do szybkiego internetu
Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach:145.387.602,23 PLN
Budżet Państwa (cz. 27- Informatyzacja) : 26.303.000,32 PLN

	Całkowity koszt 
projektu
	171.690.602,55 PLN

	Okres realizacji 
projektu
	01.01.2018 r. do  31.12.2020 r.



1. Otoczenie prawne 
[bookmark: _Hlk5888274]Ustawa z dnia 27 października 2017 r. została przyjęta stosowna Ustawa o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2184) – dalej Ustawa OSE, która określa cele, źródła finansowania przedsięwzięcia a także Operatora OSE i jego zadania, gwarantująca wykonalność prawną projektu. 
Stanowi podstawę do tego, by w latach 2018-2020 realizować zadania zmierzające do umożliwienia wszystkim  szkołom w Polsce dostępu do nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej korzystając z rezultatów trwających lub planowanych inwestycji komercyjnych operatorów telekomunikacyjnych oraz projektów współfinansowanych ze środków działania 1.1 POPC.

2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	41,67% 
	1,63 % 
	15%




3. [bookmark: _GoBack]Postęp rzeczowy 
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Przygotowanie projektu potwierdzone Przygotowanie projektu potwierdzone zaakceptowaną do realizacji koncepcją OSE
	n/d
	01-2018
	01-2018
	osiągnięty

	Odebrane Studium Wykonalności
	n/d
	07-2018
	07-2018
	osiągnięty

	Pozyskanie finansowania Projektu OSE-B
	n/d
	07-2018
	09-2018
	osiągnięty
Dłuższy niż zakładano okres akceptacji zmiany programu POPC, który wpłynął na przesunięcie terminu wezwania do złożenia wniosku na dofinansowanie Projektu a tym samym jego rozpatrzenia, akceptacji i zawarcia Umowy.  

	Budowa 9 węzłów bezpieczeństwa OSE zakończona ich uruchomieniem
	Liczba węzłów bezpieczeństwa
	12-2019
	
	w trakcie realizacji

	Udostępnienie usługi bezpieczeństwa na poziom 3
	Liczba systemów bezpieczeństwa poziomu 3
	12-2020
	
	planowany

	Udostępnienie usługi bezpieczeństwa na poziom 4
	Liczba systemów bezpieczeństwa poziomu 4
	12-2020
	
	planowany

	Budowa 7 węzłów bezpieczeństwa OSE zakończona ich uruchomieniem
	Liczba węzłów bezpieczeństwa
	09-2020
	
	w trakcie realizacji

	Zakończenie wdrożenia węzłów bezpieczeństwa, stabilne oraz przekazane do utrzymania usługi i procedury
	Liczba zarejestrowanych użytkowników systemów obsługowych systemów bezpieczeństwa
	12-2020
	
	planowany

	Zamykanie projektu: zatwierdzony raport końcowy projektu
	n/d
	12-2020
	
	planowany



Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	Liczba węzłów bezpieczeństwa
	szt.
	16
	12-2020
	0

	Liczba zarejestrowanych użytkowników systemów obsługowych systemów bezpieczeństwa
	szt.
	33 500 (przy zainteresowaniu wszystkich szkół objętych Ustawą w Polsce)
	12-2020
	0

	Liczba systemów bezpieczeństwa poziomu 3
	szt.
	1
	12-2020
	0

	Liczba systemów bezpieczeństwa poziomu 4
	szt.
	1
	12-2020
	0


4. E-usługi A2A, A2B, A2C 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	n/d
	n/d
	n/d
	n/d


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	n/d
	n/d
	n/d
	n/d


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Liczba węzłów bezpieczeństwa [16 szt.]
	12-2020
	
	Zależny od wszystkich produktów projektu OSE-S

	Udostępnione usługi bezpieczeństwa poziom 3
	12-2020
	
	Zależny od produktu „Uruchomione i wdrożone systemy zarządzania (OSS/BSS)” projektu OSE-S

	Udostępnione usługi bezpieczeństwa poziom 4
	12-2020
	
	Zależny od produktu „Uruchomione i wdrożone systemy zarządzania (OSS/BSS)” projektu OSE-S


7. Ryzyka   
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	(Wewnętrzne) Mnogość systemów do wdrożenia, integracji i synchronizacji- złożona architektura wielu systemów trudna do integracji.
	





średnia
	





niskie
	1) Zakup sprawdzonych na rynku, gotowych rozwiązań typu „out of the box” zamiast narzędzi wymagających rozwoju.
 2) Zakup zintegrowanych modułów – ograniczanie nakładów i czasu potrzebnych do integracji systemów.
 3) PRZENIESIENIE przetarg na integratora wszystkich systemów, który odpowiedzialny jest za wdrożenie i integrację systemów OSS/ BSS.


	
(Zewnętrzne) Inflacja, wzrost kosztu wynagrodzeń- Wzrost inflacji / kosztów zatrudnienia wyższy niż zakładany.
	
mała 
	
niskie
	1) Monitoring danych makroekonomicznych.
2) Pozyskanie dodatkowych środków.

	(Wewnętrzne) Opóźnienie wdrożenia systemów na docelowy start węzłów OSE
	mała 
	niskie
	1) Pracujemy na wersji OSS/ BSS z 2018, z zastrzeżeniem, że wymagana jest integracja z docelową siecią a nie siecią PIB

	
(Zewnętrzne) Wykonalność prawna usług bezpieczeństwa - brak wystarczających podstaw prawnych do realizacji planowanego zakresu usług bezpieczeństwa (poziom 2-4).
	



duża
	



wysokie
	1) Powołanie zespołu roboczego MEN w celu przeprowadzenia zmian legislacyjnych umożliwiających realizację pełnego zakresu planowanych usług bezpieczeństwa. 
2) Dopasowanie charakteru usług do obowiązujących przepisów. 
3) Ograniczenie zakresu usług - redefinicja uzasadnienia biznesowego.

	
(Zewnętrzne) Zagrożenie realizacji projektu OSEB w planowanym czasie i zakresie- zależność od innych projektów (OSE- S).
	

średnia
	

wysokie
	1) W przypadku opóźnienia: zakup usług obcych bezpieczeństwa w miejsce systemów opartych o własną infrastrukturę.


Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Zewnętrzne) Brak wniosków jedn. oświatowych na podłączenie do OSE i korzystania z usług bezpieczeństwa- Szkoły nie składają wniosku o przystąpienie do OSE w ciągu 6 m-cy od publikacji harmonogramu.
	mała
	niskie
	1) Promocja projektu.
2) Aktywne pozyskiwanie szkół ujętych w harmonogramie OSE.


8. Dane kontaktowe: 
Klinger Bartłomiej
Z-ca Dyrektora ds. Projektów Administracyjno - Edukacyjnych
NASK PIB
e-mail: Bartlomiej.Klinger@nask.pl
Tel:  (022) 380 88 21
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