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1. POWODY PODJĘCIA PROJEKTU

1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb
Planowane przedsięwzięcie odpowie na szereg potrzeb społecznych związanych z dostępnością 
do zasobów muzealnych, badaniami naukowymi, edukacją, czy współpracą 
międzyinstytucjonalną, spełniając oczekiwania różnych grup interesariuszy i przyczyniając się do 
popularyzowania wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym. Choć Muzeum Narodowe w 
Poznaniu (zwane dalej: MNP) od wielu lat prowadzi digitalizację swoich zbiorów, nie udostępnia 
informacji o nich szerokiemu gronu odbiorców, ze względu na brak możliwości 
technologicznych. Interesariusze często wyrażają potrzebę poprawy dostępu do informacji o 
zasobach MNP. Projekt zakłada zmianę tego stanu rzeczy przez:
1. budowę systemu teleinformatycznego Muzealnej bazy danych
2. budowę Portalu WWW, do prezentacji opracowanych i zdigitalizowanych zbiorów MNP
3. wytworzenie otwartego, publicznie dostępnego API dla Portalu WWW
4. udostępnienie danych dla 15000 muzealiów, z czego 10000 posiada odwzorowania, a 5000 
będzie zdigitalizowanych w toku projektu
5. zwiększenie bezpieczeństwa zbiorów, poprzez zakup zasobów do przechowywania danych i 
tworzenia kopii zapasowych
6. wytworzenie, jako jeden z modułów Portalu WWW, Materiałów edukacyjnych, opartych m.in. o 
wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji, służących do lepszego poznania i zrozumienia 
obiektów z kolekcji MNP (asystent AI).
Wdrożenie nowego systemu Muzealnej bazy danych pozwoli na bezpieczne przechowywanie, 
zarządzanie i udostępnianie danych o zbiorach oraz na automatyzację i usprawnienie wielu 
procesów wewnętrznych. Portal WWW umożliwi szeroki dostęp do wiedzy o zasobach kultury w 
zbiorach MNP m.in. nauczycielom, badaczom, wydawcom, studentom, turystom czy 
pracownikom instytucji kultury. Stworzenie Portalu WWW zagwarantuje, że dostęp do zbiorów 
MNP będzie powszechny, niezależny od miejsca i czasu, pozbawiony barier: geograficznych, 
finansowych, technicznych oraz bariery wiedzy. Portal WWW zapewni informacje o prawach 
autorskich, co ułatwi legalne wykorzystanie materiałów.



Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

Pracownicy 
Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa 
Narodowego

1. Ograniczone możliwości pozyskania pełnej 
wiedzy dotyczącej zbiorów gromadzonych w 
MNP w celu prowadzenia spraw związanych z 
zarządzaniem muzealiami i zwiększenia ich 
bezpieczeństwa
2. Duże obciążenie osób zaangażowanych w 
pozyskiwanie danych, sprawozdawczość, 
prowadzenie spraw
3. Utrudniony bezpośredni dostęp do 
aktualnych informacji o zbiorach MNP

300

Pracownicy naukowi, 
osoby prowadzące 
badania naukowe z 
zakresu 
muzealnictwa, historii 
sztuki, historii kultury i 
dziedzin pochodnych

1. Ograniczony dostęp do wizerunków dzieł 
sztuki koniecznych do przeprowadzenia 
badań
2. Utrudniony dostęp do aktualnych informacji 
o zbiorach MNP

10 000

Uczniowie, studenci – 
w szczególności 
kierunków 
artystycznych i 
humanistycznych 
(kulturoznawstwa, 
historii, historii sztuki, 
archeologii, etnografii, 
muzykologii itd.)

1. Niewystarczający dostęp do wizerunków 
dzieł sztuki koniecznych do przeprowadzenia 
badań, przygotowania prac zaliczeniowych, 
dyplomowych, projektów szkolnych itp.
2. Utrudniony dostęp do aktualnych informacji 
o zbiorach MNP, także do jednoznacznych 
informacji dot. praw autorskich (możliwość 
przetwarzania zasobów)

50 000

Nauczyciele, 
edukatorzy, 
nauczyciele 
akademiccy

1. Niewystarczający dostęp do materiałów 
edukacyjnych takich jak wizerunki muzealiów 
ze zbiorów MNP, informacje o dziełach sztuki 
opracowane przez pracowników 
merytorycznych MNP
2. Brak dostępu do danych w popularnych 
agregatorach treści zawierających materiały 
edukacyjne i udostępniających zasoby kultury 
(np. Europeana, KRONIK@)

30 000

Pracownicy Muzeum 
Narodowego w 
Poznaniu 
1 placówka, 9 
oddziałów

1. Ograniczone zasoby infrastrukturalne do 
bezpiecznego przechowywania i zarządzania 
zasobami 
 cyfrowymi (odwzorowania muzealiów, 
metadane)
2. Utrudnione możliwości planowania pracy w 
oparciu o analizę danych wewnętrznych nt. 
zbiorów MNP, 
3. Analogowa realizacja części procesów oraz 
ręczne przygotowywanie danych do 
sprawozdań
4. Znaczne ograniczenie lub brak dostępu do 
muzealnej bazy danych w warunkach pracy 
zdalnej

120



Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

5. Ograniczone możliwości szerokiego 
udostępniania aktualnego stanu badań i 
popularyzacji  zbiorów MNP

Przedsiębiorstwa i 
instytucje 
wydawnicze, agencje 
marketingowe, studia 
projektowania 
graficznego

1. Ograniczona możliwość zapoznania się z 
wizerunkami muzealiów ze zbiorów MNP, 
które mogłyby być wykorzystane w projektach
2. Konieczność wykonywania kwerendy w celu 
uzyskania podstawowych danych, w tym 
informacji dot. praw autorskich

3500

Osoby z trudnościami 
w poruszaniu się, z 
ograniczoną 
mobilnością

1. Brak dostępu lub ograniczony dostęp do 
zasobów kultury znajdujących się w kolekcji 
MNP ze względu na bariery architektoniczne 
w obiektach zabytkowych

300 000

Turyści 1. Brak dostępu lub ograniczony dostęp do 
zasobów kultury znajdujących się w kolekcji 
MNP utrudniający przygotowanie do wizyty

500 000

Instytucje kultury, 
organizacje 
samorządowe, 
archiwa państwowe, 
galerie, muzea, 
biblioteki

1. Brak dostępu lub ograniczony dostęp do 
informacji o zbiorach z kolekcji MNP 
utrudniający planowanie przedsięwzięć we 
współpracy międzyinstytucjonalnej

6 000

Pasjonaci sztuki 1. Brak dostępu lub ograniczony dostęp do 
zasobów kultury znajdujących się w kolekcji 
MNP 
2. Ograniczone możliwości pogłębiania i 
rozwijania wiedzy

130 000

1.2. Opis stanu obecnego
MNP nie posiada portalu do prezentacji informacji o zbiorach online. Udostępnianie wizerunków 
oraz informacji o muzealiach odbywa się wyłącznie jako odpowiedź na przesłaną kwerendę i po 
złożeniu wniosku o udostępnienie informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania. 
Znacznie wydłuża to proces udostępnienia zasobów MNP i angażuje pracowników z różnych 
działów. Brak dostępu do danych dla systemów zewnętrznych za pośrednictwem API. 
Opracowania obiektów są przechowywane w systemie do ewidencji zbiorów, wspólnym dla 
wszystkich dziewięciu oddziałów MNP. Jest to ok. 190000 rekordów obiektów oraz ponad 
170000 odwzorowań, w tym przynajmniej 10000 rekordów jest opracowanych w stopniu w pełni 
wystarczającym do udostępnienia. Ze względu na liczbę zbiorów, a także na to, że część 
oddziałów zyskała dostęp do muzealnej bazy danych w ostatnich latach, prace nad 
wprowadzaniem danych nadal trwają. Obecnie używany system do ewidencji zbiorów to produkt 
francuskiej firmy Mobydoc o nazwie: Micromusée, który nie posiada API, przez co nie daje 
możliwości zautomatyzowania eksportu danych do portalu zewnętrznego i do zewnętrznych 
agregatorów treści. System pozwala na jednoczesną pracę ograniczonej liczbie użytkowników, 
nie daje możliwości pracy zdalnej. Pracownia fotograficzna, którą dysponuje MNP umożliwia 
digitalizację w podstawowym zakresie. Infrastruktura nie jest już wystarczająca, by sprawnie 
prowadzić proces digitalizacji zbiorów odpowiadający najwyższym standardom jakościowym. 
MNP nie dysponuje obecnie zasobami technicznymi i infrastrukturą, pozwalającymi na 



zabezpieczenie długookresowego przechowywania dużej liczby danych cyfrowych, szczególnie 
w perspektywie ich systematycznego przyrostu.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikające z projektu

Cel - 1 Digitalizacja i udostępnienie kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu 
poprzez budowę nowych narzędzi teleinformatycznych

Cel 
strategiczny

1. Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą 
do 2030 r.)  

Cel szczegółowy III Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz 
włączeniu społecznemu i gospodarczemu  

Obszar: E-Państwo

Projekt strategiczny: Digitalizacja i rozwój kultury cyfrowej  

Cel: Poprawa jakości kapitału ludzkiego  

Zwiększenie kompetencji i kwalifikacji kapitału ludzkiego poprzez zwiększenie 
dostępności do zasobów kultury

Cel: Wzmocnienie roli kultury dla rozwoju gospodarczego i spójności 
społecznej 

Cel: Budowa społeczeństwa informacyjnego 

Działanie: Zwiększenie dostępu obywateli do informacji sektora publicznego 

2. Polska 2030 Trzecia Fala Nowoczesności - Długookresowa Strategia 
Rozwoju Kraju. 

Cel 5 Stworzenie Polski Cyfrowej 

Kierunek interwencji: Gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczenie oraz 
udostępnianie danych i dokumentów elektronicznych oraz udostępnianie i 
zabezpieczanie w postaci elektronicznej dotychczasowych zasobów w 
postaci tradycyjnej, w tym udostępnianie za pośrednictwem Internetu treści 
objętych domeną publiczną.  

3. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa 

Cel 4.2.2 Wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji 
publicznej oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back 
office) 

4. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa 

Cel 4.2.1 Zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i 
innymi interesariuszami a państwem



Korzyść: Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego znajdujących się w Muzeum 
Narodowym w Poznaniu poprzez ich cyfryzację.   

Zwiększenie efektywności udostępnienia informacji sektora publicznego z 
zasobów Muzeum Narodowego w Poznaniu.   

Zwiększenie możliwości zapoznania się z kolekcją Muzeum Narodowego w 
Poznaniu dla osób z ograniczeniami narządów ruchu.   

Zapewnienie powszechnego dostępu do zasobów kultury i bazy wiedzy 
Muzeum Narodowego w Poznaniu.  

Zwiększenie dostępności cyfrowych zasobów MNP w oparciu o unikatowe 
zbiory oraz zapewnienie społeczeństwu dostępu do tych danych z dowolnego 
miejsca i w dowolnym czasie.  

Promocja kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu przy wykorzystaniu 
narzędzi cyfrowych.  

Zwiększenie dostępności informacji sektora publicznego w posiadaniu 
Muzeum Narodowego w Poznaniu.  

Zapewnienie interoperacyjności i otwartego dostępu do Informacji Sektora 
Publicznego 

Zwiększenie możliwości ponownego wykorzystania informacji sektora 
publicznego poprzez stworzenie rozbudowanego portalu zawierającego 
wizerunki obiektów oraz informacje kontekstowe o obiektach, zakładającym 
także przejrzyste oznaczenie statusu prawno-autorskiego muzealiów  

Skrócenie drogi do otrzymania ISP z zasobów Muzeum Narodowego w 
Poznaniu.

KPI: KPI 1: Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowanie usług, 
produktów i procesów cyfrowych
KPI 2: Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje 
sektora publicznego/dane prywatne.
KPI 3: Rozmiar zdigitalizowanych informacji sektora publicznego/danych 
prywatnych
KPI 4: Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje 
sektora publicznego/dane prywatnego
KPI 5: Liczba platform udostępniania dokumentów zawierających informacje 
sektora publicznego/dane prywatnego
KPI 6: Liczba baz danych udostępnionych poprzez API
KPI 7: Liczba utworzonych API
KPI 8: Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych
KPI 9: Liczba podmiotów, które udostępniły informacje sektora publicznego 
online
KPI 10: Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, 
produktów i procesów cyfrowych

Wartość 
aktualna i 
docelowa 

KPI 1 Wartość aktualna: 0    
KPI 2 Wartość aktualna: 0  
KPI 3 Wartość aktualna: 0  



KPI: KPI 4 Wartość aktualna: 0
KPI 5 Wartość aktualna: 0
KPI 6 Wartość aktualna: 0
KPI 7 Wartość aktualna: 0
KPI 8 Wartość aktualna: 0
KPI 9 Wartość aktualna: 0
KPI 10 Wartość aktualna: 0
KPI 1 Wartość docelowa: 1
KPI 2 Wartość docelowa: 5000
KPI 3 Wartość docelowa: 4 TB
KPI 4 Wartość docelowa: 15000
KPI 5 Wartość docelowa: 1
KPI 6 Wartość docelowa: 1 
KPI 7 Wartość docelowa: 2
KPI 8 Wartość docelowa: 2
KPI 9 Wartość docelowa: 1
KPI 10 Wartość docelowa: 200 000

Metoda 
pomiaru KPI

Metoda pomiaru KPI 1: Na podstawie zawartej umowy o otrzymanie wsparcia
Częstotliwość: Jednorazowo na zakończenie pierwszego roku realizacji 
projektu

Metoda pomiaru KPI 2: Na podstawie raportu z sytemu Muzealnej bazy 
danych wykazującego przyrost rekordów obiektów kolekcji
Częstotliwość: Jednorazowo do 30 dni roboczych po zakończeniu III 
(ostatniego) etapu digitalizacji 2D

Metoda pomiaru KPI 3: Na podstawie raportu wygenerowanego z serwera 
przechowującego dane systemu Muzealnej bazy danych
Częstotliwość: Jednorazowo, do 30 dni roboczych po zakończeniu III 
(ostatniego) etapu digitalizacji 2D

Metoda pomiaru KPI 4: Na podstawie raportu wygenerowanego z modułu 
Panel administratora w Portalu WWW
Częstotliwość: Jednorazowo, do 30 dni roboczych po udostępnieniu zbiorów 
w Portalu WWW

Metoda pomiaru KPI 5: Na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego 
systemu Portal WWW
Częstotliwość: Jednorazowo, do 30 dni roboczych po udostępnieniu zbiorów 
w Portalu WWW

  
Metoda pomiaru KPI 6: Na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego 
systemu Portal WWW
Częstotliwość: Jednorazowo, do 30 dni roboczych po udostępnieniu zbiorów 
w Portalu WWW
 
Metoda pomiaru KPI 7: Na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego 
systemu Muzealna baza danych oraz protokołu zdawczo-odbiorczego 
systemu Portal WWW
Częstotliwość: Jednorazowo, do 30 dni roboczych po migracji zasobów do 
portalu KRONIK@

Metoda pomiaru KPI 8: Na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego 



systemu Muzealna baza danych
Częstotliwość: Jednorazowo, do 30 dni roboczych po udostępnieniu zbiorów 
w Portalu WWW

  
Metoda pomiaru KPI 9: Na podstawie raportu uruchomienia systemu Portal 
WWW
Częstotliwość: Jednorazowo, do 30 dni roboczych po udostępnieniu zbiorów 
w Portalu WWW

Metoda pomiaru KPI 10: Na podstawie raportu liczby użytkowników Portalu 
WWW
Częstotliwość: Jednorazowo 11 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu

Cel - 2 Zwiększenie kompetencji kadry Muzeum Narodowego w Poznaniu w 
korzystaniu z najnowszych rozwiązań cyfrowych w celu udoskonalenia 
ochrony obiektów dziedzictwa narodowego i realizacji usług.

Cel 
strategiczny

1. Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 (z perspektywą 
do 2030 r.).  

Cel szczegółowy III Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz 
włączeniu społecznemu i gospodarczemu.  

Obszar: E-Państwo  

Projekt strategiczny: Digitalizacja i rozwój kultury cyfrowej  

2. Polska 2030 Trzecia Fala Nowoczesności - Długookresowa Strategia 
Rozwoju Kraju 

Cel 5 Stworzenie Polski Cyfrowej 

Kierunek interwencji: Gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczenie oraz 
udostępnianie danych i dokumentów elektronicznych oraz udostępnianie i 
zabezpieczanie w postaci elektronicznej dotychczasowych zasobów w 
postaci tradycyjnej, w tym udostępnianie za pośrednictwem Internetu treści 
objętych domeną publiczną 

3. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa  

Cel strategiczny 4.2.3 Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych 
obywateli, specjalistów TIK oraz pracowników administracji publicznej

Korzyść: Wyspecjalizowanie kadry Muzeum Narodowego w Poznaniu w korzystaniu z 
najnowszych rozwiązań cyfrowych 
Podniesienie wiedzy na temat najnowszych technik ochrony obiektów 
dziedzictwa narodowego 
Efektywniejsza realizacja zadań udostępniania informacji o kolekcji 
obywatelom

KPI: KPI 1: Liczba pracowników IT objętych wsparciem szkoleniowym
KPI 2: Liczba pracowników nie będących pracownikami IT objętych wsparciem 
szkoleniowym

Wartość 
aktualna i 

KPI 1 Wartość aktualna: 0 
KPI 1 Wartość docelowa: 4



docelowa 
KPI:

KPI 2 Wartość aktualna: 0
KPI 2 Wartość docelowa: 100

Metoda 
pomiaru KPI

KPI 1: Na podstawie zaświadczeń o uczestnictwie pracowników IT Muzeum 
Narodowego w Poznaniu w szkoleniach.
KPI 2: Na podstawie sprawozdań realizacji szkoleń dla pracowników Muzeum 
Narodowego z obsługi nowych systemów (Muzealna baza danych oraz Portal 
WWW) oraz zaświadczeń o uczestnictwie pracowników MNP w szkoleniach. 

KPI 1-2 Częstotliwość pomiaru: jednorazowo na zakończenie rzeczowej 
realizacji projektu

2.2. Udostępnione e-usługi

Lp. Nazwa e-usługi Typ Zakres oddziaływania Poziom 
dojrzałosci e-

usługi

2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i 
zdigitalizowane zasoby

Rodzaj informacji/zasobów Planowana data 
udostępnienia

Szacowana liczba obiektów  
objętych digitalizacją 

(udostępnianiem 
informacji)

Zbiory Sztuki Europejskiej 
MNP: kolekcja malarstwa i 
rzeźby

30-11-2027 783

Zbiory Sztuki Polskiej MNP: 
kolekcja malarstwa i rzeźby 
(w tym: 30 obiektów do 
digitalizacji 3D)

30-11-2027 2365

Zbiory Sztuki Starożytnej MNP 30-11-2027 121
Zbiory Sztuki Średniowiecznej 
MNP: kolekcja malarstwa i 
rzeźby

30-11-2027 79

Zbiory Sztuki Współczesnej 
MNP: kolekcja fotografii 
polskiej

30-11-2027 288

Zbiory Galerii Plakatu i 
Projektowania Graficznego 
MNP: Kolekcja Plakatu 
Polskiego

30-11-2027 1443

Zbiory Gabinetu Rycin i 
Rysunków MNP

30-11-2027 2104



Rodzaj informacji/zasobów Planowana data 
udostępnienia

Szacowana liczba obiektów  
objętych digitalizacją 

(udostępnianiem 
informacji)

Zbiory Gabinetu 
Numizmatycznego MNP: 
Kolekcja plakiet i medali

30-11-2027 739

Zbiory Muzeum Sztuk 
Użytkowych (oddział MNP)

30-11-2027 5773

Zbiory Muzeum 
Etnograficznego (oddział 
MNP)

30-11-2027 351

Zbiory Ratusza - Muzeum 
Poznania (oddział MNP)

30-11-2027 525

Zbiory Muzeum Instrumentów 
Muzycznych (oddział MNP)

30-11-2027 223

Zbiory Wielkopolskiego 
Muzeum Wojskowego 
(oddział MNP)

30-11-2027 206

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objęte projektem będą udostępniane bezpłatnie?
TAK/NIE

2.4. Produkty końcowe projektu

Nazwa produktu Planowana 
data 

wdrożenia
Produkty infrastrukturalne - sprzęt fotograficzny 12-2025
Produkty infrastrukturalne - sprzęt informatyczny (macierz dyskowa) 12-2025
System teleinformatyczny Muzealna baza danych 01-2027
API systemu Muzealnej bazy danych (wewnętrzne) do integracji systemu z 
Portalem WWW, w celu zautomatyzowanego procesu publikacji online

01-2027

Portal WWW do udostępniania zbiorów MNP 11-2027
API portalu WWW - dostępne publicznie 11-2027
Raport z testów bezpieczeństwa systemów Muzealnej baza danych i Portal 
WWW

11-2027

Raport z testów wydajności systemów Muzealnej baza danych i Portal WWW 11-2027
Raport testów z użytkownikami systemów Muzealnej baza danych i Portal 
WWW

11-2027

Materiały szkoleniowe 11-2027
Materiały informacyjno-promocyjne 06-2028

3. KAMIENIE MILOWE



Kamienie milowe Planowany 
termin 

osiągnięcia
Rozstrzygnięte postępowanie przetargowe - konsultacja merytoryczno-
technologiczna na czas trwania projektu

2025-08-31

Zakupiony sprzęt fotograficzny 2025-12-31
Zakupiony sprzęt informatyczny 2025-12-31
Rozstrzygnięte postępowanie przetargowe - system Muzealnej bazy 
danych

2026-03-31

Rozstrzygnięte postępowanie przetargowe - Portal WWW 2026-03-31
Zakończona digitalizacja 2D 1500 obiektów - etap I 2026-06-30
Uzyskany pozytywny wynik testów bezpieczeństwa dla systemu Muzealnej 
bazy danych

2026-11-30

Uzyskany pozytywny wynik testów wydajnościowych dla systemu 
Muzealnej bazy danych

2026-11-30

Zwalidowane dane do migracji do nowego systemu Muzealnej bazy 
danych

2026-12-31

Zakończona digitalizacja 2D – 1500 obiektów - etap II 2026-12-31
Wdrożony nowy system Muzealnej bazy danych 2027-01-31
Zakończone szkolenia z obsługi nowego systemu Muzealnej bazy danych 
dla pracowników MNP

2027-02-28

Zakończona weryfikacja danych po migracji do nowego systemu 
Muzealnej bazy danych

2027-02-28

Zaakceptowany prototyp Portalu WWW do testów z użytkownikami 2027-03-31
Zakończona digitalizacja 3D (skanowanie 30 obiektów + szkolenie 
wprowadzające do zagadnień digitalizacji 3D dla pracowników MNP)

2027-03-31

Uzyskany pozytywny wynik testów UX dla Portalu WWW 2027-05-31
Odebrane i zaimportowane do systemu Muzealnej bazy danych 
tłumaczenia metadanych muzealiów (j. angielski)

2027-06-30

Uzyskany pozytywny wynik testów bezpieczeństwa dla Portalu WWW 2027-09-30
Uzyskany pozytywny wynik testów wydajnościowych dla Portalu WWW 2027-09-30
Zakończona digitalizacja 2D 2000 obiektów - etap III 2027-10-31
Wdrożenie systemu Portal WWW 2027-10-31
Zdigitalizowane zbiory MNP udostępnione w Portalu WWW wraz z 
publicznym API Portalu WWW

2027-11-30

Migracja udostępnianych zasobów do portalu KRONIK@. 2028-02-28
Wdrożone i udostępnione narzędzia edukacyjne - moduł Portalu WWW 2028-04-30
Zakończona kampania promocyjna Portalu WWW 2028-06-30
Zakończona rzeczowa realizacja projektu 2028-11-30

4. KOSZTY



4.1. Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania

Całkowity koszt 
projektu (netto oraz 
brutto), w tym

Netto 10 952 956,00 zł
Brutto 12 770 312,00 zł

Procent 
dofinansowania ze 
środków UE (brutto)

79%

Procent środków z 
budżetu państwa 
(brutto)

21%

Podział całkowitego 
kosztu projektu na 
poszczególna lata 
(netto oraz brutto)

2025 Netto 2 672 130,00 zł
Brutto 3 115 500,00 zł

2026 Netto 4 965 908,00 zł
Brutto 5 789 870,00 zł

2027 Netto 2 033 018,00 zł
Brutto 2 370 344,00 zł

2028 Netto 1 281 900,00 zł
Brutto 1 494 598,00 zł

4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie Oprogramowanie 
Systemu Muzealnej 
bazy danych, 
0programowanie 
Portalu WWW.
Licencje na 
programy do 
obróbki graficznej.
Usługi CDN
Usługi skanu 3D.
Usługi 
przygotowania 
audiodeskrypcji.
Usługi 
przygotowania 
tłumaczeń.
Przygotowanie 
obiektów do 
digitalizacji.
Usługi 
opracowania 
Materiałów 
edukacyjnych 
(m.in. asystent AI) 

7 982 466,00 zł Konieczność wyposażenia MNP 
w nowy system 
teleinformatyczny do ewidencji 
muzealiów pozwalający na 
udostepnienie kolekcji online.
Konieczność kontynuacji 
digitalizacji obiektów z kolekcji 
MNP. Zapewnienie odpowiedniej 
dostępności informacji 
umieszczonych w Portalu WWW. 
Wyposażenie Portalu WWW w 
Materiały edukacyjne, w tym 
narzędzia AI, zwiększające 
zaangażowanie użytkowników 
portalu.



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

na Portal WWW. 
W ramach tej 
kategorii ujęto 
koszty 
przygotowania 
projektu studium 
wykonalności, a 
także konsultacje 
przetargowe oraz 
usługi eksperta od 
zamówień 
publicznych.
Koszt personelu 
merytorycznego.

Infrastruktura Wyposażenie 
serwerowni 
(macierz), zakup 
urządzeń 
zwiększających 
wydajność 
systemu 
teleinformatyczneg
o.
Wyposażenie 
pracowni 
digitalizacji, w tym: 
aparaty 
fotograficzne, 
sprzęt 
komputerowy 
dostosowany do 
prac graficznych, 
akcesoria do 
digitalizacji (tła do 
zdjęć, 
podświetlarka do 
negatywów).

1 805 753,00 zł Zwiększenie wydajności 
infrastruktury teleinformatycznej 
MNP konieczne w celu 
zagwarantowania realizacji 
projektu. Wyposażenie MNP w 
sprzęt do digitalizacji obiektów 
dziedzictwa narodowego 
pozwalający na digitalizację 
obiektów z zachowaniem 
najwyższych standardów 
jakościowych, zgodnych z 
Katalogiem Dobrych Praktyk 
Digitalizacji oraz wytycznymi 
Metamorfoze Preservation 
Imaging Guidelines, FADGI.

Koszty UX i grafiki Makieta-prototyp 
Portalu WWW, testy 
z użytkownikami z 
różnych grup 
docelowych.

168 075,00 zł Przygotowanie makiety-prototypu 
portal oraz testy UX z 
przedstawicielami różnych grup 
docelowych pozwolą na 
weryfikację funkcjonalności 
Portalu WWW i wprowadzenie 
odpowiednich rozwiązań 
zapewniających przystępność dla 
użytkowników.

Bezpieczeństwo Oprogramowanie 
do backupu 
danych, 
przeprowadzenie 

101 864,00 zł Zapewnienie bezpieczeństwa 
danych wytwarzanych i 
przetwarzanych w ramach 
działań projektowych wiąże się z 



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

testów 
bezpieczeństwa 
systemu.

koniecznością przeprowadzenia 
testów bezpieczeństwa oraz 
zapewnieniem backupu danych.

Wydajność 
rozwiązań

Przeprowadzenie 
testów 
wydajnościowych 
systemu Muzealnej 
bazy danych oraz 
Portalu WWW.

50 932,00 zł Testy wydajności pozwolą na 
skuteczne wdrażanie nowego 
systemu Muzealnej bazy danych 
oraz Portalu WWW. Pomogą one 
również minimalizować ryzyko 
awarii w przyszłości.

Szkolenia Szkolenia z obsługi 
nowego systemu 
teleinformatyczneg
o Muzealnej bazy 
danych.
Szkolenia w 
zakresie 
technologii 
informatycznych 
używanych w 
muzealnych 
bazach danych. 
Szkolenia z zakresu 
praw autorskich. 
Szkolenia z 
narzędzi 
humanistyki 
cyfrowej dla kadry 
pionu naukowego.

100 590,00 zł Szkolenia z obsługi systemu 
teleinformatycznego Muzealnej 
bazy danych zapewnią płynne 
przejście do wdrożenia nowego 
systemu. 
Szkolenia z zakresu stosowania 
nowoczesnych rozwiązań 
cyfrowych wyspecjalizują kadrę 
Muzeum Narodowego w 
Poznaniu w dziedzinie 
humanistyki cyfrowej, zapewnią 
efektywne korzystanie z narzędzi 
wdrażanych w ramach projektu, a 
także zagwarantują skuteczną 
realizację projektu.

Działania 
informacyjno-
promocyjne

Organizacja 
konferencji 
dotyczącej 
udostępniania 
zbiorów
Organizacja 
konferencji 
prasowych
Reklamy w 
mediach 
tradycyjnych i 
internetowych
Promocja na 
portalach 
społecznościowych 
MNP. 
Ulotki, plakaty, 
tablice 
informacyjne.

514 489,00 zł Działania promocyjne pozwolą 
rozpowszechnić wiedzę o 
udostępnieniu kolekcji MNP 
online, co pozwoli większej ilości 
odbiorców kultury na zapoznanie 
się z obiektami dziedzictwa 
kultury.  

Organizacja konferencji naukowej 
dla pracowników sektora kultury 
pozwoli na wypromowanie 
narzędzi wypracowanych w 
ramach projektu.

Koszty zarządzania 
i wsparcia (w tym 

Obsługa biurowo-
administracyjna 

2 046 143,00 zł Zatrudnienie personelu konieczne 
do przeprowadzenia realizacji 



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

wynagrodzenia 
personelu 
wspomagającego)

projektu.
Obsługa księgowa.
Obsługa prawna.
Koszty pośrednie w 
wysokości 802 
834,00 zł.

projektu (pracownicy 
zarządzający działaniami 
realizowanymi w ramach projektu 
w MNP)
Obsługa administracyjna, 
księgowa i prawna pozwoli na 
uniknięcie problemów z 
rozliczeniem projektu oraz 
usprawni komunikację z 
operatorem programu FERC.

4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania 
(okres 5 lat)

Całkowity koszt 
utrzymania 
trwałości projektu 
(brutto)

343 904,25 zł Źródło finansowania

Podział całkowitego 
kosztu utrzymania 
trwałości projektu 
na poszczególna 
lata (netto oraz 
brutto)

2029 62 238,00 zł (brutto)
(50 600,00 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2030 65 349,90 zł (brutto)
(53 130,00 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2031 68 617,40 zł (brutto)
(55 786,50 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2032 72 048,27 zł (brutto)
(58 575,83 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2033 75 650,68 zł (brutto)
(61 504,62 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

4.4. Planowane koszty ogólne realizacji (w przypadku projektu 
współfinansowanego – wkład krajowy z budżetu państwa) oraz 
koszty utrzymania projektu:
- zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez 
konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa
- będą powodować konieczność przyznania dodatkowych kwot

5. GŁÓWNE RYZYKA



5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Brak możliwości 
zatrudnienia osób 
o odpowiednich 
kwalifikacjach

Mała Niskie Przeprowadzenie odpowiedniej 
procedury rekrutacyjnej. Oferowanie 
adekwatnych rynkowo stawek 
wynagrodzenia.

Brak 
wystarczających 
zasobów 
kadrowych do 
realizacji projektu

Mała Niskie Analiza zapotrzebowania kadrowego, 
zaplanowane zwiększenie zatrudnienia 
w ramach realizowanego zadania na 
czas projektu

Przekroczenie 
harmonogramu 
realizacji projektu

Duża Niskie Regularna weryfikacja harmonogramu, 
reagowanie na pojawiające się zmiany, 
opóźnienia; wprowadzenie metodyki 
zarządzania projektami

Nieosiągnięcie 
wskaźników 
produktu oraz celu 
projektu

Duża Niskie Powołanie struktury odpowiedzialnej za 
zarządzanie projektem, w skład której 
wejdą osoby posiadające doświadczenie 
w kierowaniu projektami, znające 
procedury wewnętrzne instytucji oraz 
cechujące się zaangażowaniem w prace 
projektowe. 
Stworzenie harmonogramu projektu i 
systematyczne monitorowanie postępu 
rzeczowego i czasowego. 
Przestrzeganie procedur związanych z 
zarządzaniem finansowym projektem.

Brak 
wystarczających 
środków na 
realizację projektu

Duża Niskie Szczegółowa analiza budżetu na etapie 
planowania. Stworzenie w projekcie 
buforów finansowych w oparciu o 
prognozy finansowe.

Przedłużające się 
procedury 
przetargowe

Duża Średnie Przygotowanie harmonogramu w 
oparciu o rzetelne prognozy z 
uwzględnieniem zapasów czasowych. 
Przygotowanie postępowań 
przetargowych i dokumentacji 
przetargowej przez wykwalifikowanego 
pracownika MNP ds. zamówień 
publicznych oraz korzystanie z wysokiej 
jakości usług poradnictwa prawnego.

Odpływ/rotacja 
specjalistycznych 
kadr MNP 
zaangażowanych 
w realizację 
projektu

Duża Niskie Systematyczna analiza problemów, 
prowadzenie szczegółowej 
dokumentacji projektowej. Możliwość 
podnoszenia kwalifikacji oferowana w 
ramach instytucji Beneficjenta.



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Zmiany w 
ustawodawstwie

Mała Niskie Stałe monitorowanie zmian w 
obowiązujących przepisach mogących 
mieć wpływ na realizację projektu, 
korzystanie z wysokiej jakości usług 
poradnictwa prawnego.

Awaria sprzętu Duża Niskie Zakup sprzętu wysokiej jakości z 
gwarancją obejmującą cały czas trwania 
projektu, uwzględniającą szybki serwis.

Opóźnienia 
wynikające z 
niedotrzymania 
terminów przez 
wykonawców

Średnia Średnie Stały monitoring i ewaluacja 
harmonogramu wraz z uwzględnieniem 
środków zabezpieczających przed 
opóźnieniami zwartych w umowie z 
wykonawcą (kary umowne).

Stan obiektów 
przeznaczonych 
do digitalizacji

Średnia Niskie Przygotowania harmonogramu prac 
przygotowania obiektów w odniesieniu 
do planu digitalizacji i uwzględnienie 
potrzeb w planie zatrudnienia.

Wzrost kosztów 
realizacji projektu

Średnia Średnie Rzetelne przygotowanie specyfikacji i 
warunków zamówienia, uwzględnienie 
rezerwy na wydatki, bieżący monitoring 
cen rynkowych.

Projekt systemu 
nie spełni 
stawianych przed 
nim wymagań / 
nie osiągnie 
oczekiwanych 
funkcjonalności

Średnia Niskie Analiza przedwdrożeniowa architektury 
systemu i wydajności programu 
bazodanowego; konsultacja z 
użytkownikami wewnątrz instytucji, testy 
UX; przeprowadzenie testów 
bezpieczeństwa i wydajności.

5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Rosnące 
wymagania 
technologiczne co 
do sprzętu i 
oprogramowania i 
wynikające z tego 
rosnące koszty 
zmian w sprzęcie i 
oprogramowaniu 

Duża Niskie Zakup sprzętu/oprogramowania 
wysokiej klasy. Bieżący monitoring rynku 
technologicznego.



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

(konieczność 
aktualizacji)
Brak zakładanego 
poziomu 
zainteresowania 
ze strony grup 
docelowych 
zdigitalizowanymi 
zbiorami (niski 
poziom 
wykorzystania 
portalu)

Mała Niskie Rozpoznanie grup docelowych  i ich 
potrzeb oraz ich weryfikacja na 
przestrzeni lat. Testy prototypu portalu z 
użytkownikami. Promocja portalu 
podczas trwania projektu i po jego 
zakończeniu.

Wystąpienie awarii 
sprzętu/
oprogramowania 
w okresie 
trwałości projektu

Średnia Średnie Zawarcie odpowiednich zapisów w 
umowie z wykonawcą (wsparcie 
powdrożeniowe).

Nadmierne 
obciążenie 
serwerów, sieci 
LAN i WAN, 
utrudniające 
korzystanie z 
repozytorium

Średnia Znikome Zapewnienie odpowiedniego, 
skalowalnego sytemu. W przypadku 
wzrostów obciążenia - zwiększenie 
zasobów.

Problemy z 
finansowaniem w 
okresie trwałości 
projektu

Średnia Niskie Wpisanie wydatków na utrzymanie 
produktów projektu w plan działania i 
budżet MNP.

Brak 
wystarczającej 
kadry do bieżącej 
obsługi platformy

Duża Niskie Zabezpieczenie w planie finansowo-
księgowym zasobów niezbędnych do 
zatrudnienia kadry odpowiedzialnej za 
utrzymanie projektu. Oferowanie 
adekwatnego wynagrodzenia (w oparciu 
o szacunki stawek rynkowych). 
Wypracowanie nowych procedur 
zarządzania zasobami cyfrowymi i 
procesem digitalizacji, uwzględniających 
obsługę Portalu WWW w strukturze 
organizacyjnej.

Ataki 
cybernetyczne

Mała Niskie Stosowanie najnowszych rozwiązań w 
zakresie bezpieczeństwa oraz audyt 
bezpieczeństwa.

6. OTOCZENIE PRAWNE



Lp. Tytuł aktu prawnego Czy 
wymaga 

zmian

Opis 
zmian 
(jeśli 

dotyczy)

Etap prac 
legislacyjnych 
(jeśli dotyczy)

1 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych 
(uwzględnienie nowelizacji z dn. 26 lipca 
2024)

TAK/NIE

2 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz 
danych.

TAK/NIE

3 Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o 
muzeach.

TAK/NIE

4 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o 
otwartych danych i ponownym 
wykorzystywaniu informacji sektora 
publicznego

TAK/NIE

5 Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 
2003 r. w sprawie ponownego 
wykorzystywania informacji sektora 
publicznego

TAK/NIE

6 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne

TAK/NIE

7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 
maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań 
dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych

TAK/NIE

8 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym 
systemie cyberbezpieczeństwa

TAK/NIE

9 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o 
otwartych danych i ponownym 
wykorzystywaniu informacji sektora 
publicznego

TAK/NIE

10 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o 
dostępności cyfrowej stron internetowych i 
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

TAK/NIE

11 Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu 
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

TAK/NIE

12 Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o 
doręczeniach elektronicznych

TAK/NIE

13 Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach 
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

TAK/NIE

14 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 
czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego 

TAK/NIE



Lp. Tytuł aktu prawnego Czy 
wymaga 

zmian

Opis 
zmian 
(jeśli 

dotyczy)

Etap prac 
legislacyjnych 
(jeśli dotyczy)

i podpisu zaufanego
15 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 

marca 2020 r. w sprawie szczegółowych 
warunków organizacyjnych i technicznych, 
które powinien spełniać system 
teleinformatyczny służący do 
uwierzytelniania użytkowników

TAK/NIE

16 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych

TAK/NIE

17 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 
informacji niejawnych

TAK/NIE

18 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie 
podstawowych wymagań bezpieczeństwa 
teleinformatycznego

TAK/NIE

19 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 14 września 2011 r. w sprawie 
sporządzania pism w formie dokumentów 
elektronicznych, doręczania dokumentów 
elektronicznych oraz udostępniania 
formularzy, wzorów i kopii dokumentów 
elektronicznych

TAK/NIE

7. ARCHITEKTURA

7.1. Widok kooperacji aplikacji



Lista systemów wykorzystywanych w projekcie

Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
1 Active 

Directory
MNP Serwer usług Microsoft 

Active Directory. Źródło 
danych autoryzacyjnych

Istniejący

2 Muzealna 
baza danych

MNP System teleinformatyczny 
do ewidencji muzealiów 
zawierający metadane 
dot. zbiorów MNP, 
umożliwiający 
kompleksowe 
zarządzanie kolekcją, 
zgodnie z wytycznymi 
standardu SPECTRUM, 
wyposażony w interfejs 
www.

Planowany

3 Portal WWW MNP Platforma cyfrowa do 
prezentacji zbiorów MNP 
on-line. Pobiera dane z 
systemu Muzealnej bazy 
danych poprzez API. 
Udostępnia je poprzez 
interfejs www, oraz 
publiczne API.

Planowany

4 CDN Dostawca 
zewnętrzn
y

Sieć dostarczania 
zawartości (Content 
Delivery Network), 
zawierająca dane 
multimedialne z portalu 

Istniejący



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
www. Rozproszona sieć 
serwerów, które 
pozwalają wydajnie 
dostarczać użytkownikom 
zawartość multimedialną.

Optymalizacja z użyciem 
CDN przynosi zazwyczaj 
niższe koszty za usługi 
hostingowe. W związku z 
tym, że obsługę części 
ruchu przyjmują na siebie 
serwery CDN, zmniejsza 
się obciążenie serwera 
źródłowego i 
zapotrzebowanie na 
transfer. CDN przyśpiesza 
ładowanie treści na 
stronach WWW dzięki 
płynnemu wczytywaniu 
obrazków, skryptów i 
innych dokumentów 
statycznych. Usługa 
zwiększa odporność na 
przejściowe zwiększenie 
natężenia ruchu na 
obsługiwanej stronie.

5 Kronik@ Ministerst
wo 
Cyfryzacji

KRONIK@, czyli Krajowe 
Repozytorium Obiektów 
Nauki i Kultury to system 
teleinformatyczny 
prowadzony przez 
Ministerstwo Cyfryzacji, 
który pozwala na zebranie 
i udostępnianie w jednym 
miejscu cyfrowych 
zasobów z zakresu nauki, 
kultury i administracji. 
Portal wprowadza 
jednolite standardy 
zarządzania metadanymi. 

KRONIK@ to 
zaawansowana 
multiwyszukiwarka 
integrująca istniejące 
dotychczas w 
rozproszeniu zasoby 
różnych podmiotów 

Istniejący



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
sektora publicznego 
(m.in. muzeów, archiwów, 
galerii, instytutów 
naukowych, bibliotek, 
uczelni), z której każdy 
użytkownik może 
korzystać w sposób 
bezpłatny, tworząc własne 
kolekcje obiektów kultury i 
nauki oraz dowolnie 
wykorzystywać je w 
swoich pracach, 
projektach czy badaniach 
naukowych. Jednocześnie 
KRONIK@ stanowi 
bezpłatne repozytorium 
zapasowe – przestrzeń 
do archiwizacji cyfrowych 
zasobów. Ma to na celu 
zabezpieczenie 
najcenniejszych zabytków 
przed ich zniszczeniem 
bądź zaginięciem. Portal 
jest w pełni dostosowany 
do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami 
oraz zgodny ze 
standardami WCAG 2.0.

Lista przepływów

Lp. System 
źródłowy

System 
docelowy

Zakres  
wymienianych

 danych

Sposób 
wymiany 
danych

Typ 
modyfikacji

Typ 
interfejsu

1 Active 
Directory

Muzealna 
baza 
danych

Dane 
autoryzacyjne

Tryb odwołań 
bezpośrednich

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

LDAP

2 Muzealna 
baza 
danych

Portal 
WWW

Medatadne 
obiektów 
muzealnych

Tryb odwołań 
bezpośrednich

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

REST API

3 Portal 
WWW

CDN Dane 
multimedialne

Tryb odwołań 
bezpośrednich

Realizowana 
inną metodą

FTP lub inny

4 Portal 
WWW

Kronik@ Metadane 
obiektów 
muzealnych

Tryb odwołań 
bezpośrednich

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

REST API



7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania

7.3. Przyjęte założenia technologiczne

Lp. Obszar Założenie technologiczne
1. Infrastruktura Klaster wysokiej dostępności, zapewniający wydajność, 

bezpieczeństwo i niezawodność. Zasoby dyskowe zapewniające 
pokrycie obecnych i planowanych potrzeb. Niezawodny hosting z 
możliwością skalowania w miarę potrzeb. Zasoby CDN 
zapewniające wysoką wydajność w dostępie do multimediów.

2. Sieć i bezpieczeństwo Wydzielenie stref ograniczonego dostępu na potrzeby aplikacji. 
Filtrowanie ruchu przekraczającego daną strefę. Szyfrowanie 
całości komunikacji.

3. Standardy wymiany 
danych

Interfejsy użytkownika udostępniane mają być szyfrowaną 
komunikacją HTTPS. Dla interfejsów API zakłada się użycie 
precyzyjnie udokumentowanego standardu REST. Dane 
autoryzacyjne pobierane będą poprzez LDAP. Wybór formy 
komunikacji z CDN zależeć będzie od wyboru dostawcy usługi.

4. Systemy operacyjne 
serwerowe

Preferowane są systemy z rodziny Linux, z uwagi na brak 
dodatkowych kosztów licencyjnych oraz sprawdzoną 
niezawodność w tego typu zastosowaniach.

5. Bazy danych Przewiduje się użycie baz danych, które umożliwiają skalowanie 
poprzez replikację oraz strumieniowe kopie bezpieczeństwa.

6. Serwery aplikacji Preferowane są rozwiązania typu open-source, z uwagi na 



Lp. Obszar Założenie technologiczne
redukcję kosztów i wysoką interoperacyjność.

7. Portale Preferowana technologia to PHP, z uwagi na dojrzałość 
technologiczną, dostępność infrastruktury hostingowej, oraz 
wynikającą z popularności dostępność specjalistów. Interfejs 
aplikacji musi być zgodny z WCAG 2.2.

8. Inne System kopii zapasowych musi obejmować całość maszyny 
wirtualnej z systemem Muzealnej bazy danych oraz 
wykorzystywanymi przez nią zasobami. System musi umożliwiać 
przyrostowe wykonywanie kopii danych.

7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym 
rozwiązaniu
Czy nowy system będzie tworzył zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?
TAK/NIE
Czy nowy system będzie przetwarzał (używał, zmieniał) zawartość innych rejestrów publicznych?
TAK/NIE

7.5. Bezpieczeństwo
Planowany poziom zapewnienia bezpieczeństwa (w rozumieniu przepisów §20 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności […] (Dz. 
U. 2012, poz. 526 z późn. zm.) w zakresie dot. systemu zarządzania bezpieczeństwem 
informacji:
- system nie podlega rygorom KRI – należy wyjaśnić czy istnieją inne normy bezpieczeństwa, 
które będą spełnione przez system zgodnie z wymogami KRI
- dodatkowe zabezpieczenia powyżej wymogów KRI: należy wskazać uzasadnienie
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