Zalacznik do uchwaty nr 10
Komitetu Rady Ministréw do Spraw Cyfryzacji
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Raportu z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za IV kwartat 2022 roku
(za okres 01.10.2022 — 31.12.2022)

Tytut projektu

System Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (System DFG)

Whnioskodawca

Minister Finanséw

Beneficjent

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Partnerzy

Nie dotyczy

Zrédio finansowania

Zrédta finansowania projektu - budzet pafistwa — cze$é budzetowa 27 - Infor-
matyzacja.

Projekt System DFG ubiega sie o wspoétfinansowanie ze srodkéw Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa o$ priorytetowa nr 2 ,E-administracja i otwarty
rzad”, dziatanie nr 2.1 ,wysoka dostepnos$c i jakos¢ e-ustug publicznych”.

Catkowity koszt
projektu

Warto$¢ poczatkowa projektu:
30 025 185,89

Wartos¢ zaakceptowana przez Instytucje Posredniczgcg/wartos¢ w Umowie
o dofinansowanie

29983 182,04

Catkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne

Warto$¢ poczatkowa projektu:
30 025 185,89

Wartos$¢ zaakceptowana przez Instytucje Posredniczaca/warto$¢ w Umowie
o dofinansowanie

29983 182,04

Okres realizacji
projektu

01.06.2021 —29.12.2023

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakéw>

Projekt System DFG jest realizowany na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy
lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, ktéra zostata
ogtoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 30 czerwca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1177, dalej Ustawa) oraz w
zgodzie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej "RODQO").

Wysokos$¢ sktadek okresla Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 czerwca 2022 r. w
sprawie wysokosci stawek procentowych, wedtug ktérych jest wyliczana kwota sktadki na Deweloperski Fun-
dusz Gwarancyjny (Dz. U. 2022, poz. 1341).

Wymagajgce nowelizacji Rozporzadzenie Ministra Finanséw, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 marca
2021 r. w sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci oraz sprawozdan z dziatalnosci Ubezpieczeniowego
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Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U.

z udziatem UFG.

2. Postep finansowy

poz. 588), znajduje sie na etapie opracowania przez Ministerstwo Finanséw

Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkow wydatkowa-

Wartos¢ srodkéw zaangazowa-
nych

61,42%

nych
1. 46,57%
2. 22,55%
3. 46,57%

90,96%

3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe

Nazwa Powigzane Planowany Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki pro- termin osig- termin osia- milowego
jektu t gniecia gniecia

Zakonczony etap Nie dotyczy 08-2021 09-2021 Osiggniety

przygotowania i Przekroczenie terminu osig-

przeprowadzenia po- gniecia kamienia milowego

stepowania zakupo- wynika z trwajgcego réwno-

wego i podpisana legle procesu oceny Whnio-

umowa z wyko- sku o dofinansowanie pro-

nawca. jektu przez Instytucje Po-
sredniczgcg. UFG oczeki-
wato na wynik oceny, ktora
ostatecznie byta pozytywny i
pozwolit na zawarcie umowy
z wykonawcg. Brak pozytyw-
nej oceny Wniosku o dofi-
nansowanie stwarzato za-
grozenie braku finansowania
dla projektu w przyjetym
ksztalcie.

Zakonczona dostawa | Nie dotyczy 09-2021 09-2021 Osiagniety

Oprogramowania

Standardowego i Po-

wigzanego oraz ana-

liza przygotowawcza

Zakonczona analiza Nie dotyczy 12-2021 12-2021 Osiagniety

Etapu 1

Zakonczone prace Nie dotyczy 02-2022 03-2022 Osiggniety

programistyczne w Przekroczenie terminu osig-

zakresie Etapu 1 gniecia kamienia milowego
byto spowodowane formal-
nym opoznieniem w zawar-
ciu umowy z Wykonawcg, co
wynikato z op6znieniu osig-
gnigcia KM pn. Zakonczony
etapu przygotowania i prze-
prowadzenia postepowania
zakupowego i podpisana
umowa z wykonawcg. Wyko-
nawca rozpoczat prace poz-
niej niz zakfadat na etapie
skfadania oferty w ramach
postepowania zakupowego.
Ponadto prace zwigzane z
realizacjg przedmiotowego

! Sekcja dotyczy projektow realizowanych ze $rodkéw UE
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KM realizowane byty w mo-
mencie nagtego wzrostu za-
kazen SARS COVID 19, co
przetozyto sie na dostepnos$c¢
zespotu realizujgcego prace
wdrozeniowe po stronie Wy-
konawcy.

Zakonczona faza te-
stow i optymalizaciji
w zakresie Etapu 1

Nie dotyczy

05-2022

06-2022

Osiggniety Z uwagi na opdz-
nienia, ktére wystapity przy
realizacji poprzednich eta-
pow, nastgpito ograniczenie
czasowe dla realizacji etapu
testéw systemu. Mimo
zwiekszenia zaangazowania
personalnego po stronie wy-
konawcy w realizacje prac
oraz zwiekszenia liczebnosci
zespotu projektowego po
stronie UFG, Wykonawca
nie byt w stanie w terminie
zrealizowa¢ prac, ktére po-
zwolityby na zrealizowanie
testow systemu z wynikiem
pozytywnym w terminie prze-
widzianym w umowie, co jest
rébwnoznaczne z terminem
osiggniecia przedmiotowego
kamienia milowego. UFG
zgodnie z zapisami umowy z
Wykonawca naliczyt kary
umowne za opdznienie. Po
zrealizowaniu wszystkich te-
stéw przez UFG oraz wpro-
wadzeniu wszystkich wyma-
ganych poprawek, Kamien
milowy zostat osiggniety 20-
06-2022.

Zakonczona faza
uruchomienia pro-
dukcyjnego w zakre-
sie Etapu 1

Nie dotyczy

06-2022

08-2022

Osiggniety

Przekroczenie terminu osig-
gniecia kamienia milowego
wynikato z opdznienh stwier-
dzonych przy poprzednich
kamieniach milowych oraz
koncentracjg Wykonawcy
na uruchomieniu Systemu
DFG w zwigzku z wejsciem
w dniu 1 lipca 2022 r. przepi-
sow ustawy. Ostatecznie
etap zostat odebrany z za-
strzezeniami, ktére nie wpty-
nety na uruchomienie sys-
temu z dniem 1 lipca 2022 r.
Osiagniecie kamienia milo-
wego nastgpito w sierpniu
2022 r.

Odbidr systemu w
zakresie Etapu 1

Nie dotyczy

11-2023

Planowany

Przygotowana i prze-
prowadzona kampa-
nia info-promo.

Nie dotyczy

01-2023

W trakcie realizaciji

Zakonczona analiza
w zakresie Etapu 2

Nie dotyczy

01-2023

W trakcie realizaciji

Zakonczone prace
programistyczne w
zakresie Etapu 2

Nie dotyczy

03-2023

Planowany
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Zakonczona faza te-
stow i optymalizaciji
w zakresie Etapu 2

Nie dotyczy

06-2023

Planowany

Zakonczona faza
uruchomienia pro-
dukcyjnego w zakre-
sie Etapu 2

1-3,00
2-1,00
3-1,00
4-10,00
5-5,00

6 — 5,00

7 — 165 000,00
szt./rok (wskaz-
nik rezultatu
pierwsze osig-
gniecie 08-2024)

08-2023

Planowany

Odbidr koncowy pro-
jektu

Nie dotyczy

11-2023

Planowany

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Nazwa

Jedn.
miary

Wartosé
docelowa

Planowany ter-
min osiagnie-
cia

Wartos¢ osiagnieta
od poczatku realiza-
cji projektu (narasta-
jaco)

1. Liczba ustug publicznych

udostgpnionych on-line o

stopniu dojrzatosci co
najmniej 4 - transakcja

Szt.

3,00

08-2023

0,00

2. Liczba udostepnionych
ustug wewnatrzadmini-
stracyjnych (A2A)

Szt.

1,00

08-2023

0,00

3. Liczba uruchomionych
systemoéw teleinforma-
tycznych w podmiotach
wykonujgcych zadania
publiczne

Szt.

1,00

08-2023

0,00

4. Liczba pracownikéw
podmiotéw wykonuja-
cych zadania publiczne
nie bedgcych pracowni-
kami IT, objetych wspar-
ciem szkoleniowym

osoby

10

08-2023

0,00

5. Liczba pracownikéw
podmiotéw wykonujg-
cych zadania publiczne
nie bedgcych pracowni-
kami IT, objetych wspar-
ciem szkoleniowym - ko-
biety

osoby

08-2023

0,00

6. Liczba pracownikéw
podmiotéw wykonujg-
cych zadania publiczne
niebedacych pracowni-
kami IT, objetych wspar-
ciem szkoleniowym -
mezczyzni

osoby

08-2023

0,00

7. Liczba zatatwionych
spraw poprzez udostep-
niong on-line ustuge pu-
bliczng.

Szt.

165 000,00

08-2024

0,00
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4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakéw>

podmiotéw uprawnionych

Plano- Rzeczywi-
wana sta data
Nazwa data wdrozenia | Opis zmian
wdroze-
nia
U01. Obstuga spraw Nabywcy 08-2023 Nie dotyczy
nieruchomosci
U02. Zasilanie online Ewidencji 08-2023 Nie dotyczy
DFG
U03. Obstuga zobowigzahn Dewe- | 08-2023 Nie dotyczy
loperow, Bankow i Syndykow
wzgledem DFG
U04. Udostepnianie informacji dla | 08-2023 Nie dotyczy

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znakow>

Plano- Rzeczywi-
wana sta data
Nazwa data wdrozenia | Opis zmian
wdroze-
nia
Nie dotyczy Nie dotyczy | Nie dotyczy Nie dotyczy

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakow>

Nazwa produktu Planowana data
wdrozenia

Rzeczywista data
wdrozenia

Komplementarno$¢ wzgledem produk-
téw innych projektow

API systemu do integracji dla | 08-2022
podmiotéw zewnetrznych

07-2022

Projekt korzysta z produktéw i rezultatow
projektu ,Portal Informacyjny UFG”, zrea-
lizowanego w latach 2013-2015 w ramach
VII Osi Priorytetowej Programu Operacyj-
nego Innowacyjna Gospodarka na pod-
stawie umowy o dofinansowanie z dnia 29
pazdziernika 2013 (nr POIG.07.01.00-00-
062/13). Komplementarnos¢ polega na
wykorzystaniu funkcjonalnosci projektu
.Portal Internetowy UFG” oraz wykorzy-
staniu jego sity dotarcia do Odbiorcow
Ustug.

System DFG dostarcza Beneficjentom
nowe e-Ustugi i nie dubluje produktow in-
nych projektow realizowanych przez Be-
neficjenta POPC. Od realizacji Projektu
nie sg uzaleznione zadne inne przedsie-
wzigcia realizowane przez Wnioskodawce

Ponadto na potrzeby Systemu DFG zo-
stang wykorzystane produkty projektow
zrealizowanych przez podmioty publiczne
oraz prywatne, finansowane zaréwno ze
srodkow UE, jak i ze srodkdw krajowych.
Beds to:

» Krajowy Wezet Identyfikacji Elek-
tronicznej (login.gov.pl) jako sys-
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Nazwa produktu

Planowana data
wdrozenia

Rzeczywista data
wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem produk-
téw innych projektow

tem do identyfikacji elektronicz-
nej uzytkownikow, odpowie-
dzialny za proces uwierzytelnie-
nia obywateli. Gestorem sys-
temu jest Minister Cyfryzacji, a
projekt jego budowy zostat sfi-
nansowany z budzet panstwa.
Status zaleznosci: korzystanie.
System do identyfikacji elektro-
nicznej uzytkownikéw, uwierzy-
telnienia Obywateli. Integracja
poprzez dedykowany system
UFG - LoginAPP. odpowie-
dzialny za proces. Status inte-
gracji: Zrealizowana.

o rejestr REGON - Krajowy Rejestr
Urzedowy Podmiotéw Gospo-
darki Narodowej prowadzony
przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, ktéry zostanie
wykorzystany jako zrédto da-
nych o podmiotach prowadza-
cych dziatalno$¢ gospodarcza.
Status zaleznosci: korzystanie.
REGON zostanie wykorzystany
jako zrédto danych o podmiotach
prowadzgcych dziatalno$¢ go-
spodarczg, Status integraciji: Zre-
alizowana.

e rejestr PESEL - Powszechny
Elektroniczny System Ewidencji
Ludnosci prowadzony przez Mi-
nistra Cyfryzacji; zostanie wyko-
rzystany jako zrodto danych refe-
rencyjnych o obywatelach pol-
skich i cudzoziemcach zamiesz-
katych w Polsce. Status zalezno-
Sci: korzystanie. zostanie wyko-
rzystany jako zrodto danych refe-
rencyjnych o obywatelach pol-
skich i cudzoziemcach zamiesz-
katych w Polsce. Status integra-
Cji: Zrealizowana.

e rejestr CEIDG (Centralna Ewi-
dencja i Informacja o Dziatalno-
sci Gospodarczej) - rejestr
przedsiebiorcow, ktérzy sg oso-
bami fizycznymi, dziatajgcymi na
terenie Polski, prowadzony w for-
mie systemu teleinformatycz-
nego przez ministra wtasciwego
do spraw gospodarki. Status za-
leznosci: korzystanie. W projek-
cie zostanie wykorzystanie jako
zrédio danych przedsiebiorcach,
ktérzy sg osobami fizycznymi.
Status integracji: Zrealizowana.
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Nazwa produktu

Planowana data
wdrozenia

Rzeczywista data
wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem produk-
téw innych projektow

* rejestr KRS (Krajowy Rejestr Sa-
dowy) — daje mozliwos¢ uzyska-
nia informacji o kazdym podmio-
cie podlegajgcemu obowigzkowi
wpisu do tego rejestru. Sktada
sie z rejestru przedsiebiorcéw,
stowarzyszern oraz dtuznikow
niewyptacalnych  (prowadzony
do dnia 1 grudnia 2020). Status
zaleznosci: korzystanie. W pro-
jekcie zostanie wykorzystanie
jako zrédto danych przedsiebior-
cow zarejestrowanych w KRS i
obstugiwanych w DFG. Status in-
tegracji: Specyfikacja wymagan;
rejestr Geoportal - rejestr zaso-
béw krajowej Infrastruktury Infor-
macji Przestrzennej — umozliwia
wyszukiwanie zbiorow i ustug da-
nych przestrzennych zgodnych z
wymaganiami europejskimi. Sta-
tus zalezno$ci: korzystanie. W
projekcie zostanie wykorzystanie
w celu integracji na potrzeby pre-
zentacji dziatek, na ktérych pro-
wadzone lub planowane sg inwe-
stycje wraz z informacjami do-
datkowymi  (potozenie  sieci
uzbrojenia terenu, potozenie
obiektow uzytecznosci publicz-
nej, sgsiedztwo obiektéw ucigzli-
wych, natezenie hatasu itp.). Sta-
tus integracji: Specyfikacja wy-
magan;
rejestr CIKW (Centralna Informa-
cja Ksigg Wieczystych) — umozli-
wia weryfikacje ksigg wieczys-
tych. Status zaleznosci: korzy-
stanie. W projekcie zostanie wy-
korzystanie w celu integracji na
potrzeby weryfikacji ksigg wie-
czystych. Status integracji: Te-
stowanie;
KIR (Krajowa Izba Rozlicze-
niowa) — dostarcza ustug z za-
kresu ptatnosci i rozliczen, Gtéw-
nymi systemami, w ktorych
dziata KIR sg takie systemy jak
Elixir, Euro Elixir i Express Elixir
oraz systemy bezposrednich
ptatnosci internetowych Payby-
net. Udostepnia ustuge umozli-
wiajacg weryfikacje numeru ra-
chunku bankowego. Status za-
leznosci: korzystanie. W projek-
cie zostanie wykorzystanie w
celu integracji na potrzeby wery-
fikacji podanego w procesie nu-
meru rachunku. Status integracji:
brak mozliwosci integracji, cy-
kliczne pobieranie plikéw z listg
bankow i oddziatow.
* BFG (Bankowy Fundusz Gwa-
rancyjny) w projekcie system
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Nazwa produktu

Planowana data
wdrozenia

Rzeczywista data
wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem produk-
téw innych projektow

zrodtowy do pozyskiwania infor-
macji o upadtosci banku i listy
0sob, w stosunku do ktérych
gwarancje BFG okazaly sie nie-
wystarczajgce do zaspokojenia
roszczen z MRP. Status zalezno-
$ci: korzystanie. Status integra-
cji: brak mozliwosci integracji.
System Obstugi Kancelarii w pro-
jekcie system do obstugi kore-
spondencji przychodzacej i wy-
chodzgcej. Status zaleznosci:
korzystanie. Status integracji:
Implementowanie;
Raportowanie Danych Osobo-
wych (RDO) w projekcie integra-
cja na potrzeby udostepniania
raportu danych osobowych prze-
twarzanych w Ewidencji. Status
zaleznosci: korzystanie. Status
integracji: Implementowanie
System Finansowo Ksiegowy —
System finansowo- ksiegowy
UFG w projekcie stuzacy do ob-
stugi finansowo-ksiegowej pro-
duktow projektu. Status zalezno-
Sci: korzystanie. Status integra-
cji: Zrealizowana.

Ewidencja DFG

08-2022

07-2022

jw.

System Deweloperskiego
Funduszu Gwarancyjnego
(System DFG)

08-2023

jw.

Baza Kontrahentow DFG

08-2023

jw.

Zmodyfikowana Platforma
Portalowa UFG

08-2023

jw.

Modut raportowy DFG

08-2023

jw.

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakéw>

Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sita oddziatywa-
nia

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania ryzy-
kiem

Przedtuzajace sie procedury zaku-

powe

Duza Srednie

Sposéb zarzadzania ryzy-
kiem:

W okresie sprawozdaw-
czym nastgpit wybor Wyko-
nawcy budowy Systemu
DFG i zostata zawarta w
dniu 3.09.2021 r. umowa.
W ramach projektu zapla-
nowano przeprowadzenie
postepowania na wybor
wykonawcy kampanii Infor-
macyjno-promocyjnej.

Spodziewane lub faktyczne
efekty dziatan:
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Nazwa ryzyka

Sita oddziatywa-
nia

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposdéb zarzadzania ryzy-
kiem

Wybér wykonawcy kampa-
nii informacyjno-promocyj-
ne;j.

Ryzyko zamkniete .

Opodznienia w pracach wytwarzania
produktéw Projektu

Duza

Wysokie

Sposoéb zarzgdzania ryzy-
kiem:

We wzorze umowy z Wy-
konawca przewidziano
szereg dziatan zabezpie-
czajacych przed opdznie-
niem wytwarzania produk-
téw, tgcznie z mozliwoscig
wykonania zastepczego. W
okresie realizacji zadan
projektowych bedzie wery-
fikowana $ciezka kry-
tyczna, m.in. poprzez przy-
gotowanie szczegotowego
harmonogramu projektu,
ktéry pozwoli na podejmo-
wanie niezbednych dziatan
ograniczajgcych zmateriali-
zowania sie ryzyka.

Spodziewane lub faktyczne
efekty dziatan:

Realizacja zgodnie z har-
monogramem prac.

Nie nastgpita zmiana w za-
kresie ryzyka w stosunku
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

Przedtuzajace sie testy integracyjne

Duza

Wysokie

Sposéb zarzadzania ryzy-
kiem:

We wzorze umowy z Wy-
konawcg przewidziano
szereg dziatan zabezpie-
czajacych przed opdznie-
niem w realizacji testéw in-
tegracyjnych, tgcznie z
mozliwo$cig wykonania za-
stepczego. W okresie reali-
zacji zadan projektowych
bedzie weryfikowana
Sciezka krytyczna, m.in.
poprzez przygotowanie
szczegotowego harmono-
gramu projektu, ktéry po-
zwoli na podejmowanie
niezbednych dziatan ogra-
niczajgcych zmaterializo-
wania sie ryzyka.

Spodziewane lub faktyczne
efekty dziatan:

Realizacja zgodnie z har-
monogramem prac.
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Nazwa ryzyka

Sita oddziatywa-
nia

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposdéb zarzadzania ryzy-
kiem

Nie nastgpita zmiana w za-
kresie ryzyka w stosunku
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

Brak gotowos$ci bankéw, dewelope-
réw, syndykéw masy upadtos$ciowe;j

do integracji w zaktadanym terminie.

Srednie

Srednie

Sposoéb zarzagdzania ryzy-
kiem:

Organizowane sg spotka-
nia z przedstawicielami po-
szczegolnych grup, w ra-
mach ktéry prezentowane
sg zatozenia realizacji za-
dan ustawowych w odnie-
sieniu do wskazanych pod-
miotéw. Podczas spotkan
udzielane sg informacje
zwigzane z przygotowa-
niem i realizacjg procesu
integracii.

Spodziewane lub faktyczne
efekty dziatan:

Integracja z poszczegol-
nymi interesariuszami w
zaktadanym terminie.

Ryzyko zamknigte

Nieprzewidziane zmiany w prawie

Srednia

Srednie

Sposoéb zarzadzania ryzy-
kiem:

Projekt realizuje zadania
Ustawy z dnia 20 maja
2021 r. o ochronie praw
nabywcy lokalu mieszkal-
nego lub domu jednoro-
dzinnego oraz Deweloper-
skim Funduszu Gwarancyj-
nym, ktéra zostata ogto-
szona w Dzienniku Ustaw
w dniu 30 czerwca 2021 r.
(Dz. U.z 2021 r., poz.
1177). W ramach UFG zo-
stat powotany Deweloper-
ski Fundusz Gwarancyjny,
ktérego zadanie jest przy-
gotowanie ustawowych
rozwigzan w zakresie
ochrony prawa nabywcéw
lokalu mieszkalnego lub
domu jednorodzinnego. W
zakresie ewentualnych
zmian UFG prowadzi staty
monitoring.

Spodziewane lub faktyczne
efekty dziatan:
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Nazwa ryzyka

Sita oddziatywa-
nia

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposdéb zarzadzania ryzy-
kiem

Realizacja powierzonych
zadan ustawowych w prze-
widzianych dla nich termi-
nach.

Nie nastgpita zmiana w za-
kresie ryzyka w stosunku
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

Zaleznosci z innymi projektami

Duza

Srednie

Sposdéb zarzadzania ryzy-
kiem:

Zaleznosci badane i uzgad-
niane sg w ramach cyklicz-
nych przegladéw portfela
projektdw, co pozwala na
optymalizacje dziatan w za-
kresie obstugi zaleznosci.

Spodziewane lub faktyczne
efekty dziatan:

Zweryfikowane plany i za-
kres prac realizowanych w
projektach rownolegtych
oraz zaleznosci miedzy
nimi. Wiasciwie okreslone
priorytety projektéw zalez-
nych.

Nie nastgpita zmiana w za-
kresie ryzyka w stosunku
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddzialywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

Brak wystarczajgcych specjalistéw

utrzymujgcych system

Duza

Wysoki

Przemyslana polityka kadrowa
w zakresie obsadzania kluczo-
wych stanowisk odpowiedzial-
nych za utrzymanie Systemu
oraz specjalistyczne szkolenia
dla zespotu w celu zapewnie-
nia zastepowalno$ci.

Nie nastgpita zmiana w zakre-
sie ryzyka w stosunku do po-
przedniego okresu sprawoz-
dawczego.

Brak dostatecznej znajomosci techno-
logii zastosowanych do budowy sys-

temu, nie uzywanych w UFG

Duza

Niska

Uwzglednienie odpowiednich
zabezpieczen umownych inte-
resow UFG w kontraktach z
podmiotem odpowiedzialnym
za przygotowanie produktow,
majgce na celu transfer wiedzy
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o technologii do UFG. Szkole-
nie specjalistéw od utrzymania
systemoéw z technologii wyko-
rzystanych w Systemie.

Nie nastgpita zmiana w zakre-
sie ryzyka w stosunku do po-
przedniego okresu sprawoz-
dawczego.

Niedostateczne zainteresowanie od- Duza
biorcow ostatecznych Projektu korzy-
staniem z funkcjonalnosci Systemu

Srednia

UFG bedzie monitorowato po-
ziom wykorzystania produktow
Projektu. Na podstawie zebra-
nych informacji planowane
beda dziatania zaradcze, np.:
dostosowujgce produkty do
zmieniajgcych sie wymagan
odbiorcéw, dziatania informa-
cyjne i promocyjne.

Nie nastgpita zmiana w zakre-
sie ryzyka w stosunku do po-
przedniego okresu sprawoz-
dawczego.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Do raportu z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego zatgczono Raport z wymiarowania systemu

informatycznego wraz zatgcznikiem — Oszacowanie ztozonosci.

9. Dane kontaktowe:

tukasz Pietrowski

Dyrektor

Departament Rozwoju i Architektury
e-mail: LPietrowski@ufg.pl

tel. (22) 20 90 354/693 933 305

Przemystaw Mielcarek

Kierownik Projektu

Departament Rozwoju i Architektury
e-mail: PMielcarek@ufg.pl

tel. 697 970 438

Bartosz Gtusek
Gtéwny specjalista
Departament Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

e-mail: BGlusek@ufqg.pl
tel. (22) 53 96 207
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