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Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za II kwartał 2022 roku

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

Tytuł projektu
Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków wy-
stępujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach 
Przyrodniczych.

Wnioskodawca Minister Klimatu i Środowiska

Beneficjent
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Partnerzy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Źródło finansowania

Projekt jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na lata 2014-2020, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w 
tym adaptacja do zmian klimatu”, Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja 
ekologiczna, jako pozakonkursowy strategiczny projekt Ministerstwa 
Środowiska.
Budżet państwa: część 41.

Całkowity koszt 
projektu

44 664 697,81 zł brutto

Całkowity koszt projektu - 
wydatki kwalifikowalne

44 664 697,81 zł brutto

Okres realizacji 
projektu

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2017 r.
Data zakończenia realizacji projektu1: 30.11.2023 r. (zgodnie z aneksem do 
umowy o dofinansowanie projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16-07 z dnia 
20.06.2022 r.)
Pierwotna data zakończenia: 31.12.2022 r. (zgodnie z umową o 
dofinansowanie projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16-00) z dnia 10.04.2017 
r.

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 Nie dotyczy  

2. Postęp finansowy
Czas realizacji projektu Wartość środków 

wydatkowanych
Wartość środków 
zaangażowanych

79,52% 1. 75,96 % 
2. 46,29 % 

88,91 % 

1 W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać 
również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany)
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3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 2

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Działania na rzecz 
identyfikacji krajowych 
zasobów danych 
przyrodniczych o 
charakterze 
przestrzennym oraz ze-
branie co najmniej ich 
metadanych.

nie dotyczy 11-2023 W trakcie realizacji.
Zmiana terminu związana z 
wydłużeniem terminu realizacji 
projektu, zgodnie z aneksem do 
umowy o dofinansowanie 
projektu nr POIS.02.04.00-00-
0191/16-07 z dnia 20.06.2022 r.

Budowa systemu 
informatycznego – 
Banku Danych o 
Zasobach 
Przyrodniczych.

KPI 1. – 0,2  
szt.

12-2019 12-2019 Osiągnięty. 

Opracowanie założeń 
do SIWZ na 
implementację 
oprogramowania.

KPI 1. - 0,1 szt. 11-2018 11-2018 Osiągnięty.

Wybór dostawcy 
rozwiązania (PZP) na 
implementację 
oprogramowania.

KPI 1 – 0,1 szt. 05-2019 09-2019 Osiągnięty.
Zmiana planowanego terminu 
osiągnięcia wskaźnika wynikała 
z długotrwałej procedury 
wyboru Wykonawcy, w tym 
złożonego odwołania do KIO 
przez jednego z uczestników 
postępowania.

Budowa rozwiązania 
(implementacja).

KPI 1 – 0,2 szt. 12-2019 11-2019 Osiągnięty.

Uruchomienie testowe. KPI 1 – 0,2 szt. 11-2019 11-2019 Osiągnięty.
Start produkcyjny i 
stabilizacja systemu.

KPI 1 – 0,2 szt. 12-2022 W trakcie realizacji.
Termin osiągnięcia wskaźnika 
wynika z konieczności 
osiągnięcia stabilizacji systemu 
oraz wprowadzenia zmian w 
ramach trwającej do grudnia 
2022 roku asysty technicznej 
(usprawnienia istniejących 
procesów i funkcjonalności 
systemu) przez Wykonawcę 
systemu. Po dokonaniu zakupu 
wszystkich komponentów 
infrastruktury informatycznej, w 
tym serwerów, zakupionych na 
koniec 2021 r. konieczne jest 
przeniesienie systemu wraz ze 
stworzeniem kopii zapasowej, 
dokonanie odpowiednich testów 
i wprowadzenie ew. 
niezbędnych usprawnień w 
ramach asysty przed 
uruchomieniem systemu w 
sposób docelowy.

Opracowanie 
standardu GIS.

KPI 3 – 1 szt. 10-2018 10-2018 Osiągnięty.  

Harmonizacja KPI 4 – 100 % 11-2023 W trakcie realizacji.

2 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 2

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

zgromadzonych danych 
i zasilenie Banku 
Danych.

Zmiana terminu związana z 
wydłużeniem terminu realizacji 
projektu, zgodnie z aneksem do 
umowy o dofinansowanie 
projektu nr POIS.02.04.00-00-
0191/16-07 z dnia 20.06.2022 r.

Zakupy inwestycyjne 
na potrzeby projektu.

Nie dotyczy 12-2021 11-2021 Osiągnięty.
W ramach postępowania 
przeprowadzonego w IV 
kwartale 2020 r.  nie udało się 
wyłonić Wykonawcy dostawcy 
serwerów stąd konieczne było 
ponowne przeprowadzenie 
postępowania. Zamówienie 
zostało zrealizowane łącznie z 
zakupami na potrzeby Urzędu. 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

1. Budowa systemu 
informatycznego.

szt. 1 12-2019 1

2. Zasilenie Banku Danych o 
Zasobach Przyrodniczych 
przyrodniczymi danymi 
przestrzennymi.

rekord 500 000 11-2023* 515 000

3. Opracowanie standardu 
danych GIS.

szt. 1 07-2018 1

4. Harmonizacja danych. % 100 11-2023* 103
5. Dostęp do informacji o 
zasobach przyrodniczych 
poprzez usługi 
teleinformatyczne (WMS, 
WFS).

- jest dostęp 12.2020 1

* Zmiana terminu związana z wydłużeniem terminu realizacji projektu, zgodnie z aneksem do umowy o 
dofinansowanie projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16-07 z dnia 20.06.2022 r.

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Nie dotyczy.

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Udostępnienie przestrzennych 
danych przyrodniczych w 
ramach portalu Geoserwis 
GDOŚ.

12-2022 Planowana data wdrożenia została skorelowana 
z planowanym terminem osiągnięcia stabilizacji 
systemu.
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6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 
znaków> 

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

System teleinformatyczny - 
Bank Danych o Zasobach 
Przyrodniczych wraz z jego 
zasileniem przyrodniczymi 
danymi przestrzennymi.

11-2023 Nie dotyczy.
Zmiana terminu związana z 
wydłużeniem terminu realizacji 
projektu

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

Brak możliwości identyfikacji 
krajowych zasobów danych, 
zebranie min. metadanych i 
określenie ich komplementarności z 
posiadanymi danymi.

duża niskie Prowadzona wysyłka pism 
do podmiotów, z którymi 
GDOŚ prowadzi 
współpracę np. PGL LP 
oraz do instytucji 
pozaresortowych i 
instytutów badawczych w 
celu pozyskania danych.
Zbieranie brakujących 
danych z parków 
narodowych oraz 
krajobrazowych.
Planowane jest także 
pozyskanie danych z 
projektów finansowanych 
ze środków NFOŚiGW.
Efektem podjętych działań 
jest gromadzenie na 
bieżąco danych będących 
przedmiotem 
harmonizacji. Nie 
nastąpiła zmiana ryzyka. 

Trudności z pozyskaniem 
kompetentnych i doświadczonych 
osób/podmiotów do budowy 
systemu informatycznego - Bank 
Danych o Zasobach Przyrodniczych 
oraz przeprowadzenia 
inwentaryzacji wielkoobszarowych.

duża średnie W dokumentacji 
przetargowej zostały 
określone szczegółowe 
wymogi w zakresie 
przygotowania 
zawodowego, wiedzy, 
kompetencji 
i doświadczenia podmiotu 
odpowiedzialnego za 
realizację inwentaryzacji 
czy też budowę systemu 
informatycznego; na 
potrzeby poinformowania 
o przetargach 
Wnioskodawca korzysta 
również z bazy kontaktów 
podmiotów, które 
zrealizowały już wcześniej 
prace w tym zakresie na 
potrzeby GDOŚ/rdoś oraz 
będzie się posiłkował 
danymi podmiotów 
znalezionych w Internecie, 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem
które posiadają powyższe 
kwalifikacje, jak również 
dobre opinie o 
wykonywanej przez nich 
inwentaryzacji/ach czy też 
budowanych systemach 
informatycznych.
Efektem podjętych działań 
był wybór Wykonawcy, 
który spełnił wszystkie 
wymagania stawiane 
przez Zamawiającego 
oraz zrealizował przedmiot 
umowy w określonym 
umową terminie. Ponadto 
wybór Wykonawców 
inwentaryzacji 
przyrodniczych następuje 
w drodze postępowań 
przetargowych, gdzie 
Wykonawcy muszą 
spełnić określone 
wymagania. Nie nastąpiła 
zmiana ryzyka – system 
został odebrany – w 
okresie sprawozdawczym 
trwała asysta techniczna

Wakaty spowodowane rezygnacjami 
pracowników oraz problemy 
związane z naborem nowych osób z 
odpowiednimi kompetencjami. 

duża średnie W sytuacji wakatu 
zachodzi potrzeba 
rozłożenia zadań na 
posiadane zasoby 
kadrowe, co powoduje 
dodatkowe, okresowe 
obciążenie pracowników 
zatrudnionych w 
jednostkach. W związku z 
tym pojawiają się potrzeby 
przesunięcia zadań w 
harmonogramie realizacji 
projektu oraz naboru 
nowych pracowników.
Efektem podjętych działań 
jest wnikliwa analiza 
realizacji poszczególnych 
zadań określonych 
harmonogramem projektu. 
Przyczynia się do 
zastosowania środków w 
postaci zaangażowania 
całego zespołu w 
wykonywanie konkretnych 
zadań czy też zatrudnianie 
nowych osób. W okresie 
sprawozdawczym 
ponownie 
przeprowadzono nabór 
specjalistę ds. rozliczeń i 
planowania, który 
zakończył się wyborem 
kandydata, który 
ostatecznie nie podpisał 
umowy z GDOŚ i 
konieczne było jego 
powtórzenie (ponowny 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem
nabór jeszcze się nie 
zakończył).    W stosunku 
do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego ryzyko 
uległo zmianie.

Brak terminowego wykonania w 
projekcie inwentaryzacji z powodu 
nieodpowiednich warunków 
pogodowych.

duża średnie W harmonogramie 
projektu przewidziany 
został margines czasu 
umożliwiający objęcie 
inwentaryzacją więcej niż 
jednego sezonu 
wegetacyjnego.
Efektem podjętych działań 
jest realizacja zadań 
określonych 
harmonogramem, co 
przyczynia się do realizacji 
celu projektu. W stosunku 
do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego ryzyko 
nie uległo zmianie.

Niska jakość wykonanych w 
projekcie inwentaryzacji.

mała niskie Założono, że u każdego z 
14 partnerów - rdoś w 
realizację projektu będzie 
zaangażowany 
Koordynator regionalny i w 
większości przypadków 
Asystent regionalny, 
których zadaniem będzie 
m.in. nadzór nad 
realizacją inwentaryzacji w 
terenie i stała współpraca 
w wyłonionymi w 
procedurze przetargowej 
Wykonawcami.
Efektem podjętych działań 
jest stały monitoring 
wykonywanych prac w 
ramach umów 
dotyczących 
inwentaryzacji. W 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego 
ryzyko nie uległo zmianie

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka
Sposób zarzadzania 

ryzykiem
Nie dotyczy 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe:
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Departament Realizacji Projektów Środowiskowych
Natalia Ciosmak
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e-mail: natalia.ciosmak@gdos.gov.pl
tel.:     +48 22 31 06 762
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