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Załącznik nr 1

Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV kwartał 2022 roku

Tytuł projektu
„Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego 
nad ruchem drogowym”

Wnioskodawca Minister Infrastruktury

Beneficjent Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Partnerzy Brak

Źródło finansowania

Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0040/18-00 Projektu 
„Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego 
nadzoru nad ruchem drogowym” w ramach działania 3.1.: Rozwój 
drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój sieci 
drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 zmieniona aneksem nr 1 z dnia 
26 lipca 2019 r., aneksem nr 2 z dnia 23 kwietnia 2021 r. oraz aneksem 
nr 3 z dnia 10 marca 2022 r.

Budżet państwa – część budżetowa nr 39 - Transport

Całkowity koszt 
projektu

185 991 517,94 PLN (słownie: to osiemdziesiąt pięć milionów 
dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemnaście 
złotych 94/100) *

Dofinansowanie ze środków krajowych: 27 896 391,43 zł

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 158 079 551,45 zł

Całkowity koszt 
projektu - wydatki 
kwalifikowalne

185 975 942,88 zł 

Okres realizacji 
projektu

 Data rozpoczęcia realizacji rzeczowej projektu: 1 września 2017 r.
 Data zakończenia realizacji rzeczowej projektu: 30 listopada 2023 r.

*kwota uwzględnia wydatek niekwalifikowany w wysokości 15 575,06 zł

1. Otoczenie prawne 
Lp. Tytuł aktu prawnego Etap prac legislacyjnych

(jeśli dotyczy)
1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180, z późn. zm.) nd

2. Ustawa dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu 
drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.) nd

3.
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 
pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. 
zm.)

nd
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4.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. 
zm.)

nd

5. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r.- Prawo o miarach 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2068) nd

6.
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks
wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 2008, z
późn. zm.)

nd

7.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks
postępowania w sprawach o wykroczenia
(Dz. U. z 2021 r. poz. 457, z późn. zm.)

nd

8. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345, z późn.zm.) nd

9.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
postępowania karnego (Dz. U. z 2021 r. poz.
534, z późn. zm.)

nd

10.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2021 r. poz. 735, z późn. zm.)

nd

11.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o
postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 329)

nd

12.
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.)

nd

13.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

nd

14.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2015/413 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie 
ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany 
informacji dotyczących przestępstw lub 
wykroczeń przeciwko
bezpieczeństwu ruchu drogowego

nd

15.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2006/126/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. w
sprawie praw jazdy

nd

16.
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070, z późn. zm.)

nd

17.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 
rejestrów publicznych
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247)

nd

18.
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym
systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 202
r. poz. 1369, z późn. zm.)

Nd

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu Wartość środków 
wydatkowanych

Wartość środków 
zaangażowanych
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Czas realizacji projektu Wartość środków 
wydatkowanych

Wartość środków 
zaangażowanych

85,33%

1. 5,61%
2. 5,47 %
3. 5,60 % 95,02%

3. Postęp rzeczowy 

Kamienie milowe

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Przygotowany projekt 
do realizacji, 
zakończony 
podpisaniem Umowy o 
Dofinansowanie 
Projektu

- 12-2017 12-2018 Osiągnięty

Podpisana umowa na 
zakup przenośnych 
urządzeń 
rejestrujących oraz
pojazdów do 
zastosowania 
przenośnych urządzeń 
rejestrujących (11 szt.)

- 12-2021 12-2021 Osiągnięty

Podpisana umowa na 
zakup urządzeń do 
monitorowania wjazdu 
na
skrzyżowanie na 
czerwonym świetle

- 12-2021 12-2021 Osiągnięty

Podpisana umowa na 
zakup urządzeń do 
odcinkowego pomiaru 
prędkości

- 05-2022 05-2022 Osiągnięty

Podpisana umowa na 
zakup urządzeń do 
monitorowania 
niestosowania
się do sygnalizacji 
świetlnej na 
przejazdach 
kolejowych

- 08-2022 08-2022 Osiągnięty

Podpisana umowa na 
zakup urządzeń do 
punktowego pomiaru 
prędkości
(100 szt.)

- 10-2022 11-2022 Osiągnięty

Podpisana umowa na 
zakup urządzeń do 
punktowego pomiaru 
prędkości
(147 szt.)

- 10-2022 11-2022 Osiągnięty

Podpisana umowa na 
dostawę sprzętu typu 
hardware (zakup i
wyposażenie 
serwerowni, urządzeń 
sieciowych) oraz 

- 02-2023

W trakcie realizacji

Planowana data osiągnięcia 
kamienia milowego została 
zaktualizowana zgodnie z 
terminem realizacji zadań 

1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE



Strona 4 z 12

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

oprogramowania wynikających z umowy o 
dofinansowanie projektu. 

Podpisana umowa na 
zakup przenośnych 
urządzeń 
rejestrujących oraz
pojazdów do 
zastosowania 
przenośnych urządzeń 
rejestrujących (22 szt.)

- 02-2023

W trakcie realizacji

Planowana data osiągnięcia 
kamienia milowego została 
zaktualizowana zgodnie z 
terminem realizacji zadań 
wynikających z umowy o 
dofinansowanie projektu.

Odebrana mapa 
interaktywna 3 (1) 11-2023 W trakcie realizacji

Zakupione nowe 
urządzenia rejestrujące 
dedykowane na 
wszystkie
kategorie dróg oraz 
pojazdy służące 
bezpieczeństwu ruchu 
drogowego

1,2  (380,45) 11-2023

W trakcie realizacji

Planowana data osiągnięcia 
kamienia milowego została 
zaktualizowana zgodnie z 
terminem realizacji zadań 
wynikających z umowy o 
dofinansowanie projektu.

Rozbudowana 
infrastruktura 
teleinformatyczna 
podnosząca 
efektywność
systemu CPD 
CANARD

- 11-2023 W trakcie realizacji

Zakończony Projekt - 11-2023 W trakcie realizacji

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Lp. Nazwa Jedn. miary Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość 
osiągnięta od 
początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

1.

Liczba zakupionego 
sprzętu/systemów służących 
poprawie 
bezpieczeństwa/ochrony 
uczestników ruchu 
drogowego

Szt. 380 11-2023 28

2.

Liczba zakupionych 
pojazdów służących 
poprawie bezpieczeństwa 
uczestników ruchu 
drogowego

Szt. 45 11-2023  12 

3. Wdrożona mapa 
interaktywna Szt. 1 11-2023 0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C 

Nazwa Planowana data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia Opis zmian

n/d n/d n/d n/d
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5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 

Nazwa Planowana data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia Opis zmian

n/d n/d n/d n/d

6. Produkty końcowe projektu 

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

Urządzenia do 
punktowego pomiaru 
prędkości

11-2023

Nazwa systemu: System CPD CANARD
Opis zależności: System CPD CANARD 
umożliwia prowadzenie spraw 
utworzonych na podstawie danych 
zapisów naruszenia, dostarczonych do 
systemu z urządzeń rejestrujących
Status: w trakcie realizacji. Planowana 
data wdrożenia produktu końcowego 
została zaktualizowana zgodnie z 
terminem realizacji zadań wynikających z 
umowy o dofinansowanie projektu. 

Urządzenia do 
odcinkowego pomiaru 
prędkości

09-2023

Nazwa systemu: System CPD CANARD
Opis zależności: System CPD CANARD 
umożliwia prowadzenie spraw 
utworzonych na podstawie danych 
zapisów naruszenia, dostarczonych do 
systemu z urządzeń rejestrujących
Status: w trakcie realizacji

Urządzenia do 
monitorowania wjazdu na 
skrzyżowanie na 
czerwonym świetle

05-2023

Nazwa systemu: System CPD CANARD
Opis zależności: System CPD CANARD 
umożliwia prowadzenie spraw 
utworzonych na podstawie danych 
zapisów naruszenia, dostarczonych do 
systemu z Urządzeń Rejestrujących
Status: w trakcie realizacji

Urządzenia do 
monitorowania 
niestosowania się do 
sygnalizacji świetlnej na 
przejazdach kolejowych

06-2023

Nazwa systemu: System CPD CANARD
Opis zależności: System CPD CANARD 
umożliwia prowadzenie spraw 
utworzonych na podstawie danych 
zapisów naruszenia, dostarczonych do 
systemu z Urządzeń Rejestrujących
Status: w trakcie realizacji

Przenośne urządzenia 
rejestrujących oraz 
pojazdów do 
zastosowania
przenośnych urządzeń 
rejestrujących

10 -2023

Nazwa systemu: System CPD CANARD
Opis zależności: System CPD CANARD 
umożliwia prowadzenie spraw 
utworzonych na podstawie danych 
zapisów naruszenia, dostarczonych do 
systemu z urządzeń rejestrujących
Status: w trakcie realizacji

Sprzętu typu hardware 
(zakup infrastruktury 
serwerowej dla centrum
podstawowego wraz z 
wyposażeniem 
serwerowni)

11-2023

Nazwa systemu: System CPD CANARD
Opis zależności : Rozbudowa 
infrastruktury Systemu  CPD CANARD 
pozwoli na sprawniejsze prowadzenie 
większej liczby  spraw/obsługi naruszeń.
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

 Status: w trakcie realizacji

Mapa interaktywna 11-2023

Nazwa systemu: System CPD CANARD
Opis zależności: Mapa interaktywna 
będzie zasilana bieżącymi danymi z  
Systemu CPD CANARD dotyczącymi 
stanu oraz lokalizacji urządzeń 
rejestrujących.
Status: w trakcie realizacji

Oprogramowanie (zakup 
oprogramowania 
niezbędnego do realizacji 
zadań
związanych z 
procedowaniem 
zwiększonej liczby 
naruszeń, będącej 
wynikiem
instalacji nowych 
urządzeń rejestrujących)

11-2023

Nazwa systemu: System CPD CANARD
Opis zależność: Rozbudowa 
infrastruktury Systemu CPD CANARD 
pozwoli na sprawniejsze prowadzenie 
większej liczby  spraw/obsługi naruszeń
Status: w trakcie realizacji 

Materiały informacyjno-
promocyjne 10-2023 n/d

7. Ryzyka   
Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

Brak możliwości
integracji CPD
CANARD z mapą
interaktywną

duża wysokie

Działania zaradcze
Wykonanie testów 
funkcjonalności
systemu Mapy 
interaktywnej przy
użyciu zaślepek 
symulujących działanie
CPD CANARD.
Przejściowe (do czasu 
faktycznego
połączenia Mapy 
interaktywnej z
systemem CPD CANARD) 
ręczne
zasilanie systemu Mapy 
interaktywnej

Wystąpienie z wnioskiem 
do CUPT o
uznanie zadania 
związanego z
utworzeniem mapy 
interaktywnej za
zrealizowane, a wydatków 
poniesionych
na ten cel za kwalifikowalne 
w sytuacji
braku możliwości 
połączenia Mapy
interaktywnej z systemem 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

CPD CANARD
w okresie realizacji 
projektu, mimo
wykonania integracji po 
stronie Mapy
interaktywnej.
Oczekiwane efekty:
Realizacja wdrożenia mapy 
zgodnie  przyjętymi 
założeniami oraz 
harmonogramem.

W piśmie z dnia 
12.07.2022 r. skierowanym 
do CUPT,  GITD 
wnioskował o wyrażenie 
opinii w sprawie 
kwalifikowalności 
wydatków poniesionych w 
ramach zadania 
projektowego pn. 
„Utworzenie mapy 
interaktywnej” w sytuacji 
braku możliwości 
połączenia mapy 
interaktywnej z systemem 
CPD CANARD w okresie 
realizacji projektu. 
IZ POIiŚ przychyliła się do 
proponowanego przez 
CUPT rozwiązania, tj. 
wstrzymania płatności w 
ramach ww. zadania do 
czasu przeprowadzenia 
kontroli na miejscu na 
zakończenie realizacji 
projektu i poświadczenie 
wydatków uznanych za 
tymczasowo 
niekwalifikowane jeśli w 
wyniku kontroli 
potwierdzona zostanie 
funkcjonalność mapy 
interaktywnej w połączeniu 
z systemem CPD 
CANARD. W przypadku 
stwierdzenia braku 
funkcjonalnego połączenia 
mapy interaktywnej z 
systemem CPD CANARD, 
CUPT rozważy możliwość 
akceptacji planów 
rezerwowych, tj:  
wykonanie testów 
funkcjonalności systemu 
mapy interaktywnej przy 
użyciu zaślepek 
symulujących działanie 
CPD CANARD,  
przejściowe (do czasu 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

faktycznego połączenia 
mapy interaktywnej z 
systemem CPD CANARD) 
ręczne zasilanie systemu 
mapy interaktywnej, 
danymi dotyczącymi stanu 
urządzeń rejestrujących.
Zmiana w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego:
GITD kontynuuje działania 
zmierzające do wdrożenia 
mapy interaktywnej 
zgodnie z założeniami i 
harmonogramem. W dniu 
30.11.2022 r. podpisana 
została umowa na 
wdrożenie mapy 
interaktywnej, 
kontynuowane są również 
działania zmierzające do 
wyłonienia wykonawcy 
w ramach postępowania o 
 zamówienie  publiczne na 
utrzymanie i rozwój  CPD 
CANARD. 

Brak możliwości realizacji 
zadań projektowych 
spowodowany 
niewystarczającymi zasobami 
kadrowymi 

duża Niskie

Działania zaradcze:
Zapewnienie odpowiedniej 
komunikacji w projekcie.
Określanie zastępstw.
System motywacyjny dla 
uczestników Projektu. 
Zatrzymanie fluktuacji kadr 
poprzez zwiększenie 
wynagrodzeń 
pracowników.  

Oczekiwane efekty:  
Zapewnienie stabilnego 
zespołu projektowego w 
całym okresie realizacji 
Projektu.

Brak zmiany w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego.

Nierzetelny lub 
niedoświadczony Wykonawca 
(brak potencjału i 
doświadczenia oraz 
możliwości organizacyjnych do 
realizacji zamówienia)

duża Średnie

Działania zaradcze:
Odpowiednie zdefiniowanie 
kryteriów w zakresie wiedzy 
i doświadczenia 
potencjalnych 
Wykonawców w 
dokumentacji przetargowej. 
Zastosowanie 
mechanizmów kontrolnych 
w umowach. Zapewnienie 
właściwego nadzoru nad 
projektem oraz realizacją 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

umów.

Oczekiwane efekty: 
Realizacja projektu zgodnie 
z przyjętymi założeniami 
oraz harmonogramem.

Brak zmiany w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego.

Możliwość przedłużenia 
postępowań przetargowych 
oraz niedotrzymania terminów 
wskazanych w 
Harmonogramie Projektu z 
uwagi na liczne odwołania  
Wykonawców do Krajowej Izby 
Odwoławczej oraz skargi na 
wyroki KIO składanych przez 
Wykonawców do Sądu 
Okręgowego,  a także 
unieważnienia postępowania o 
zamówienie publiczne, w tym 
w związku z brakiem ofert w 
postępowaniu:

duża wysokie

Działania zaradcze:
Zintensyfikowanie prac 
komisji przetargowych. 
Zaangażowanie w 
większym stopniu 
zakontraktowanego 
doradcy prawnego w 
ramach Projektu. W 
przypadku 
zidentyfikowanych 
opóźnień niezwłoczne 
przekazanie informacji do 
CUPT oraz przygotowanie 
wniosku o korektę decyzji o 
zapewnienie finansowania.

Oczekiwane efekty: 
Realizacja postępowań 
przetargowych zgodnie z 
 przyjętym 
harmonogramem 
przetargów. 

Brak zmiany w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego.

Opóźnienie w realizacji 
projektu wynikającą z 
pandemii spowodowanej 
koronawirusem SARS-CoV-2

duża Wysokie

Działania zaradcze:
Planowanie 
szczegółowego 
harmonogramu prac w 
ramach projektu w trybie 
pracy zdalnej. 
Monitorowanie realizacji 
prac. W razie konieczności 
wystąpienie do CUPT o 
zmianę harmonogramu i 
kamieni milowych oraz 
bieżące reagowanie na 
sytuację.

Oczekiwane efekty: 
Uzyskanie zgody na 
zmianę harmonogramu. 
Zminimalizowanie 
opóźnienia w realizacji 
projektu oraz ew. kamieni 
milowych.

Zmiany w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego:
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

Ryzyko zostało zamknięte.

Brak możliwości realizacji 
zadań projektowych lub 
opóźnienia w  ich realizacji 
spowodowane wzrostem cen, 
zakłóceniami łańcuchów 
dostaw w wyniku rosyjskiej 
agresji zbrojnej na Ukrainie.

duża Wysokie

Działania zarządcze:
Bieżące monitorowanie 
realizacji zadań. W razie 
konieczności wystąpienie 
do CUPT o zmianę 
harmonogramu i kamieni 
milowych oraz 
zwiększenie kwoty na 
realizację zadań.

Oczekiwane efekty:
Uzyskanie zgody CUPT

Brak zmiany w stosunku 
do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego.

Ryzyko przekroczenia terminu 
rzeczowej realizacji projektu 
wynikającego z umowy o 
dofinansowanie zawartej z 
CUPT (ryzyko w zakresie 
umów Nr 279/2022 i Nr  
280/2022 dot. zakupu i 
instalacji stacjonarnych 
urządzeń rejestrujących)

duża Wysokie

Działania zaradcze: 
1) bieżąca współpraca 
z Wykonawcą w celu 
doprowadzenia do 
zakończenia rzeczowej 
realizacji projektu do 
30.11.2023 r.
2) skorzystanie z wsparcia 
zewnętrznego doradcy 
prawnego w celu 
wypracowań rozwiązań, 
które pozwolą na 
dotrzymanie terminu 
rzeczowej realizacji 
projektu oraz nie 
przekroczenie terminu 
kwalifikowania wydatków w 
ramach projektu,
3) poinformowanie 
wykonawcy o 
uwarunkowaniach 
związanych z terminami 
realizacji umów w związku 
z finansowaniem projektu 
ze środków Programu 
Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020, 
3) poinformowanie i 
skorzystanie ze wsparcia 
CUPT w celu 
wypracowania rozwiązań, 
które  pozwolą na 
dotrzymanie terminu 
rzeczowej realizacji 
projektu oraz nie 
przekroczenie terminu 
kwalifikowania wydatków w 
ramach projektu.
Oczekiwany efekt:
Realizacja projektu 
zgodnie z przyjętymi 
założeniami oraz 
harmonogramem.
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

Zmiana w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego:
Identyfikacja ryzyka

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopodobi
eństwo 

wystąpienia 
ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Niewystarczające zasoby 
kadrowe duża średnie

Działania zaradcze:
Systematyczne przekładanie 
wniosków do Ministerstwa 
Infrastruktury w zakresie 
zwiększenia zatrudnienia w 
CANARD i BF. Zatrzymanie 
fluktuacji kadr poprzez 
zwiększenie wynagrodzeń 
pracowników i programy 
motywacyjne.

Oczekiwane efekty: 
Zwiększenie stanu etatowego 
w CANARD oraz innych biurach 
GITD niezbędnych do obsługi 
pracowników CANARD.

Brak zmiany w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego.

Brak środków finansowych na 
utrzymanie efektów projektu średnia Niskie

Działania zaradcze:
Bieżące monitorowanie sytuacji. 
W przypadku materializacji 
ryzyka złożenie wniosków do MI 
o zwiększenie środków 
finansowych.
Oczekiwane efekty: 
Zabezpieczenie środków 
finansowych na utrzymanie 
efektów Projektu.

Brak zmiany w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego.

Wpływ wprowadzonych zmian 
legislacyjnych na aktualność 
wdrożonych rozwiązań oraz 
wykorzystywanych procedur.

średnia Niskie

Działania zaradcze:
 Analiza wprowadzonych zmian 
legislacyjnych i dostosowanie ich 
do wdrożonych rozwiązań oraz 
wykorzystywanych procedur.

Oczekiwane efekty:

Zapewnienie ciągłości działania 
automatycznego nadzoru nad 
ruchem drogowym.



Strona 12 z 12

Brak zmiany w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego
n/d

9. Dane kontaktowe:  
Marzena Chłopecka-Czajkowska Kierownik Projektu – Główny Inspektorat Transportu Drogowego 
marzena.chlopecka-czajkowska@gitd.gov.pl tel.: (+48 22) 22 04416
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