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	3. Postęp rzeczowy.

Kamienie milowe.
	Od maja 2018 r. nie ogłoszono postępowań na podstawowe produkty projektu, tj.:

· dostarczenie sprzętu oraz oprogramowania
· budowę modułów wchodzących w skład systemu
warunkujące dalsze działania w ramach projektu.


	Uwzględniając, że czas realizacji projektu osiągnął poziom 38,81% proszę o informację nt.: 

· szacowanych terminów ogłoszenia postępowań

· poziomu zagrożenia dla osiągnięcia celu projektu w założonym terminie, tj. do października 2020r.
	Planowany termin ogłoszenia postępowań to 31.05.2019 r. Biorąc pod uwagę przygotowany plan naprawczy, po uzyskaniu jego akceptacji, poziom ryzyka dla osiągnięcia celu projektu w terminie jest średni.
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	3. Postęp rzeczowy.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI).

	Nie wykazano wskaźnika „Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego”
	Proszę o wprowadzenie korekty.
	Wskaźnik wprowadzony w odpowiedzi - korekcie przygotowanej na wniosek MIiR.
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	7. Ryzyka. 

Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Siła ryzyka dotyczącego przesunięcia terminów osiągnięcia kamieni milowych została określona na poziomie średnim, co wydaje się wątpliwe w kontekście uwagi nr 1 i wyjaśnień do wymienionych w części raportu dot. kamieni milowych w kolumnie „Status realizacji kamienia milowego”
	Proszę o weryfikację i przesłanie wyjaśnień lub wprowadzenie korekty.
	Przygotowany został Plan naprawczy, po uzyskaniu jego akceptacji siła oddziaływania ryzyk pozostanie na poziomie średnim. 
Proponuję zostawić zapis bez zmian. 
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	7. Ryzyka. 

Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Na wcześniejszych etapach nie przewidziano i nie opisano ryzyk, które zmaterializowały się w projekcie, np dot. problemów kadrowych, nieprawidłowego wywiązania się wykonawców z zadań. 

W raporcie za IV kwartał pomimo pogarszających się znacznie warunków realizacji projektu również nie zidentyfikowano żadnych nowych ryzyk. 
	Proszę o przeprowadzenie kompleksowej analizy ryzyka i wprowadzenie korekt.
	Uzupełniono raport o ryzyka, które się zmaterializowały.
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	7. Ryzyka. 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nie zidentyfikowano żadnych ryzyk związanych z utrzymaniem produktów projektu, a więc m.in. utrzymaniem platformy, repozytorium, systemu teleinformatycznego do ewidencji, zarządzania i udostępniania danych. 
	Proszę przeprowadzenie analizy ryzyka, umieszczenie w raporcie tabeli dot. ryzyk wpływających na utrzymanie efektów projektu zgodnie ze wzorem raportu i ew. jej uzupełnienie.
	Na obecnym etapie, biorąc pod uwagę doświadczenie w utrzymaniu produktów (platform i systemów) wytworzonych w ramach innych Projektów, nie zostały zidentyfikowane ryzyka dotyczące utrzymania efektów Projektu. 
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