Raport
z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za lll kwartat 2023 roku

Usprawnienie rozliczen podatnika w zakresie rozliczen podatkowych
Tytut projektu w podatku dochodowym od o0séb fizycznych - zmiana regut w

algorytmach w ustudze Twéj e-PIT

Whnioskodawca Minister Finansow

Beneficjent Ministerstwo Finanséw

Partnerzy brak

Budzet panstwa - cz. 19, budzet, finanse publiczne i instytucje

Zrddio finansowania finansowe

Catkowity koszt 53 809 483,00 zt

projektu

Catkowity koszt
projektu - wydatki
kwalifikowalne
Okres realizacji
projektu

01-2023 do 07-2024

1. Otoczenie prawne

Tytut aktu prawnego Czy Opis zmian Etap prac
Lp wymaga (jesli legislacyjnych (jesli
zmian dotyczy) dotyczy)
1 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o TAK/NIE zmiana dotyczy | Uchwalone i
podatku dochodowym od oséb art. 45cd ust. 1 | opublikowane w
fizycznych (Dz. U. 2 2022 r. poz. ustawy o PIT | Dzienniku Ustaw
2647 z pdzn. zm), dalej:
ustawa o PIT
2 Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o | TAK/NIE art. 21cust. 1 | Uchwalonei
zryczattowanym podatku ustawy o PPE | opublikowane w
dochodowym od niektérych Dzienniku Ustaw
przychodéw osigganych przez
osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 .,
poz. 1993 z pdzn. zm.), dalej
ustawa o PPE
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2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkow
wydatkowanych

Wartos¢ srodkéw zaangazowanych

50%

17%

20%

3. Postep rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu !

Planowany
termin
osiggniecia

Rzeczywisty
termin
osiggniecia

Status realizacji kamienia
milowego

Zakonczona analiza
wykonalnosci
technicznej dla rozliczen
za2022r.

01-2023

01-2023

Osiggniety

Przekazane do testéw
rozwigzanie
architektoniczne
pozwalajgce na
udostepnianie ustugi
rozliczen podatkowych
za 2022r.

01-2023

01-2023

Osiggniety

Przekazany raport z
testow
zaimplementowanych
algorytmoéw rozliczen za
2022 r.

02-2023

02-2023

Osiggniety

Udostepnione
rozliczenia za 2022 r. w
ustudze Twdj e-PIT —
wdrozenie
produkcyjne

KPIL.1 =
82 000 000

02-2023

02-2023

Osiggniety

Zrealizowana kampania
promocyjno —
informacyjna dotyczaca
rozliczen

za2022r.

05-2023

05-2023

Osiaggniety

Automatyczna
akceptacja rozliczen za
2022r.

05-2023

05-2023

Osiagniety

Zmiany prawne
pozwalajgce na
udostepnienie zeznan
za2023r.
przedsiebiorcom
prowadzacym

07-2023

06-2023

Osiggniety

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze srodkéw UE
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Nazwa Powigzane | Planowany | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki | termin termin milowego
projektu ! | osiggniecia | osiggniecia
jednoosobowg
dziatalnos$¢ gospodarcza
Przekazane Wymagania 09-2023 W trakcie realizacji — termin nie
biznesowe dla rozliczen zostat dotrzy_many’z uwagi na
—  ztozonos¢ algorytmow
za2023r. wyliczeniowych,
—  ilo$¢ powigzan
pomiedzy
dokumentami i
— ilo$¢ dokumentaciji i
korelacji pomiedzy
tymi dokumentami
wymagan biznesowych
biznesowe;
—  brak dostepnosci
zasoboéw
W ramach realizacji projektu
budowana jest dokumentacja w
postaci wymagan biznesowych,
tj. 49 dokumentow, z tych
dokumentéw oddanych do
analizy technicznej i
implementaciji zostato 38
dokumentéw, pozostatych 11
dokumentéw po analizie
biznesowej i weryfikacji
poprawnosci zgtoszonych uwag
zostanie przekazana do
wykonawcy.
Zakoriczona analiza 01-2024 Planowany
wykonalnosci
technicznej dla rozliczen
za 2023 r.
Przekazane do testéw 10-2024 Planowany
nowe rozwigzanie
architektoniczne
pozwalajgce na
udostepnianie ustugi
rozliczen podatkowych
za2023r.
Przekazany raport z 02-2024 Planowany
testow
zaimplementowanych
algorytmoéw rozliczen za
2023r.
Udostepnione KP1.2 = 02-2024 Planowany
rozliczenia za 2023 r. w ﬁ%?%ogoo
ustudze Twoj e-PIT — 5000000
wdrozenie
produkcyjne
Zrealizowana kampania 05-2024 Planowany
promocyjno —

informacyjna dla
rozliczen za 2023
r.
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Nazwa Powigzane | Planowany | Rzeczywisty Status realizacji kamienia

wskazniki | termin termin milowego

projektu ! | osiggniecia | osiggniecia
Automatyczna 05-2024 Planowany
akceptacja rozliczen za
2023 .
Projekt zamkniety i 07-2024 Planowany
rozliczony

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
W PP PP
N Jedn. Wartosc¢ PIanpwany o(ja;tg::qtt);llqgnleta
azwa " termin L .
miary docelowa osiagniecia realnzac;_l projektu
(narastajaco)
Liczba udostepnionych Szt. 82000 000 02-2023 82 455 982
rozliczen w ustudze Twdj
e-PIT za 2022 rok
Liczba udostepnionych Szt. 80 000 000 02-2024
rozliczen w ustudze Twaj
e-PIT za 2023 rok dla
klientow indywidualnych
Liczba udostepnionych szt. 5000 000 02-2024
rozliczen dla oséb
fizycznych prowadzacych
dziatalno$é gospodarczy i
dziaty specjalne produkcji
rolnej w ustudze Twdj e-
PIT za 2023 rok
4. E-ustugi A2A, A2B, A2C
Planowana | Rzeczywista
Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia

Twoj e-PIT dla rozliczeh | 02-2023 02-2023
za 2022 rok
Twoj e-PIT dla rozliczen | 02-2024
za 2023 rok

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Planowana | Rzeczywista

Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia

| etap: dla rozliczen za 2022 02-2023 02-2023

rok: zostang udostepnione
dokumenty podatkowe na
formularzach PIT-28, PIT-36,
PIT-37, PIT-38, PIT-OP i PIT-
DZ oraz zatgczniki: PIT/O,
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Planowana

Rzeczywista

Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia

PIT/D, PIT/ZG, PIT/M, PIT-2K

Il etap dla rozliczen za 2023 02-2024

rok: zostang udostepnione
formularze: PIT-28, PIT-36,
PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-
(0] 3

i PIT-DZ oraz zataczniki:
PIT-28/B, PIT/O, PIT/D,
PIT/ZG, PIT/M, PIT-2K, PIT/B,

PIT/BR, PIT/DS, PIT/IP, SSE-R,

PIT/SE, PIT/Z, PIT/MIT,
PIT/PM, PIT/NZI

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem
produktow innych projektow

informatyczne dla
rozliczenr za 2022 r.

Analiza wykonalnosci 01-2023 01-2023

technicznej dla rozliczen

za2022r.

Dostarczone rozwigzanie | 01-2023 01-2023 e-Urzad Skarbowy

Opis zaleznosci: korzystanie
Aktualny status: wdrozony

CRP KEP (aplikacja SeRCe)

Opis zaleznosci: korzystanie z danych
Aktualny status: wdrozony
PoltaxPlus

Opis zaleznosci: korzystanie z danych
Aktualny status: wdrozony
Poltax2BPlus

Opis zaleznosci: korzystanie z danych
Aktualny status: wdrozony
Scentralizowany System Poboru
Opis zaleznosci: korzystanie z danych
Aktualny status: wdrozony

CRD Dokumenty

Opis zaleznosci: wymiana z danych
Aktualny status: wdrozony

Teryt

Opis zaleznosci: korzystanie z danych
Aktualny status: wdrozony

Wykaz OPP

Opis zaleznosci: korzystanie z danych
Aktualny status: wdrozony
Ogodlnopolski Wykaz Studentow —
Zintegrowany System Informacji i
Szkolnictwie Wyzszym POL-on

Opis zaleznosci: korzystanie z danych
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Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem
produktow innych projektéw

w zakresie okreslonym w ustawie o
szkolnictwie wyzszym
Aktualny status: wdrozony

Przypadki i scenariusze
rozliczen za 2022 r.

01-2023

01-2023

Platforma pozwalajaca na
obstuge zeznan za 2022
r..

02-2023

02-2023

Broszury, infografiki i
reklamy ustugi Twéj e-PIT
dla rozliczen za 2022 r.

05-2023

05-2023

e-Urzad Skarbowy

Opis zaleznosci: uzupetnianie sie z
uwagi na to, ze Twdj e-PIT jest jedna
z udostepnianych w ramach serwisu
e-ustug

Aktualny status: wdrozony

Dokumenty na
formularzach PIT-37, PIT-
38i PIT-OP za 2022 r.
automatycznie
akceptowane.

05-2023

05-2023

Znowelizowane przepisy
prawa i zmienione wzory
formularzy w zwigzku ze
zmianami prawnymi

09-2023

09-2023

Zaakceptowane
wymagania biznesowe
dla rozliczen
podatkowych za 2023 r.

09-2023

Analiza wykonalnosci
technicznej rozliczen
podatkowych za 2023 r.

01-2024

Dostarczone rozwigzanie
informatyczne rozliczen
podatkowych za 2023 r.

01-2024

e-Urzad Skarbowy

Opis zaleznosci: korzystanie z danych
Aktualny status: analizowanie

CRP KEP (aplikacja SeRCe)

Opis zaleznosci: korzystanie z danych
Aktualny status: analizowanie
PoltaxPlus

Opis zaleznosci: korzystanie z danych
Aktualny status: analizowanie
Poltax2BPlus

Opis zaleznosci: korzystanie z danych
Aktualny status: analizowanie
Scentralizowany System Poboru
Opis zaleznosci: korzystanie z danych
Aktualny status: analizowanie

CRD Dokumenty

Opis zaleznosci: wymiana z danych
Aktualny status: analizowanie

Teryt

Strona6z5




Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem
produktow innych projektéw

Opis zaleznosci: korzystanie z danych
Aktualny status: analizowanie
Wykaz OPP

Opis zaleznosci: korzystanie z danych
Aktualny status: analizowanie
Ogodlnopolski Wykaz Studentéw —
Zintegrowany System Informacji i
Szkolnictwie Wyiszym POL-on

Opis zaleznosci: korzystanie z danych
w zakresie okreslonym w ustawie o
szkolnictwie wyzszym

Aktualny status: analizowanie

Przypadki i scenariusze
testowe rozliczen za 2023
r

01-2024

Agregat aplikacyjny ePIT -
platforma ustugi
pozwalajgca na wdrozone
rozliczen za 2023 r.

02-2024

Urzad Skarbowy

Opis zaleznosci: korzystanie z danych
Aktualny status: specyfikowanie
wymagan

CRP KEP (aplikacja SeRCe)

Opis zaleznosci: korzystanie z danych
Aktualny status: analizowanie
PoltaxPlus

Opis zaleznosci: korzystanie z danych
Aktualny status: specyfikowanie
wymagan

Poltax2BPlus

Opis zaleznosci: specyfikowanie
wymagan

Aktualny status: analizowanie
Scentralizowany System Poboru
Opis zaleznosci: korzystanie z danych
Aktualny status: analizowanie

CRD Dokumenty

Opis zaleznosci: uzupetnianie sie
Aktualny status: specyfikowanie
wymagan

Teryt

Opis zaleznosci: korzystanie z danych
Aktualny status: analizowanie
Wykaz OPP

Opis zaleznosci: korzystanie z danych
Aktualny status: analizowanie

Technologiczna
infrastruktura IT
(serwery, macierze
dyskowe i ich backup oraz
oprogramowanie)

02-2024

Broszury, infografiki i

05-2024
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Planowana
data wdrozenia

Nazwa produktu

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem
produktow innych projektéw

reklamy ustugi Twéj e-PIT
dla rozliczen za 2023 r.

Dokumenty na 05-2024
formularzach PIT-37, PIT-
38i PIT-OP za 2023 r.
automatycznie

akceptowane.

Zmodyfikowany system 02-2024

SeRCe

Zmodyfikowany system 02-2024

Poltax2BPlus

Raport koricowy z 07-2024

realizacji projektu

7. Ryzyka

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Sita Prawdopodobienstwo | Sposéb zarzadzania
Nazwa ryzyka . . L .
oddziatywania | wystgpienia ryzyka ryzykiem
duza srednie Unikanie poprzez
modyfikacje planow
Brak kompletnych wymagan, realizacji.
niezadawalajgca jakos¢ Monitoring i kontrola.
rozwigzania IT, brak zgodnosci z Podjecie dziatan
biezgcym stanem prawnym mitygujacych ryzyko
poprzez staty nadzér
nad obszarem.
duza wysokie Redukcja ryzyka.
Weryfikacja
prawdopodobieristwa
wystagpienia
ryzyka i podjecie dziatan
S pozwalajgcych na jego
B -
p|r-|?k dostepu do ustugi Twéj e redukgje - zbudowanie
. . procedury reakcji na
w zwigzku ze wzmozonym .
. . wystgpienie ryzyka.
zainteresowaniem .
tagodzenie ryzyka -
podjecie dziatan
prowadzacych do
zmniejszenia
prawdopodobienstwa
wystgpienia ryzyka
Btednie zaimplementowane $rednia srednie M(')nlt(')rln.g. qumue
. dziatan mitygujacych
algorytmy wyliczajgce
. . ryzyko poprzez state
skutkujace btedami w .
. . . kontrolowanie
udostepnionych rozliczeniach . .
PIT funkcjonowania
rozliczen
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

na etapie testéw i po
wdrozeniu
produkcyjnym

Brak srodkow na realizacje Srednia Srednie Przeciwdziatanie ryzyku
projektu w zakresie zasobéw — podjecie dziatan
niezbednych do budowy i majacych na celu
rozwoju zapewnienie
ustugi. Niewtfasciwie finansowania, podjecie
0szacowany negocjacji w zakresie
budzet na umowy ramowej i aneksowania terminéw
umowy z zewnetrznymi i wysokosci kwot.
wykonawcami
duza wysokie tagodzenie ryzyka
poprzez staty nadzor i
Utrzymujacy sie stan fluktuacji weryfikacja kadr pod
kadr w KAS, MF i CIRF moze katem mozliwosci
skutkowaé na zasoby projektu zaangazowania w
poprzez odejscie oséb dziatania projektowe.
zaangazowanych w realizacje Redukcja ryzyka.
projektu Weryfikacja
powodujgce utrate ciggtosci prawdopodobienstwa
prac wystgpienia
zespotu odpowiedzialnego ryzyka i podjecie dziatan
za realizacje projektu pozwalajgcych na jego
prawdopodobieristwa o
mozliwosé wystgpienia.
Srednia Srednie Przeniesienie - zmiany

Brak stabilnego ksztattu zmian
prawnych pozwalajacego na
przygotowanie rozwigzan
informatycznych

prawne s3
determinowane przez
proces legislacyjny,
ktérego przebieg jest
uzalezniony od
czynnikéw
zewnetrznych.
Akceptacja ryzyka -
podjecie dziatan, ktére
pozwolg na korzystanie
z

funkcjonalnosci
niezaleznie od wyniku i
terminu wprowadzenia
zmian prawnych.

Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem
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Ograniczony dostep do zasobéw
specjalistycznych po stronie IT, w
tym po stronie dostawcy
rozwigzan informatycznych

duza

Srednie

Monitoring. Podjecie
dziatan mitygujacych
ryzyko poprzez state
kontrolowanie dostepnosci
zasobow i

ich zaangazowania w
realizacje przedsiewziecia.
tagodzenie ryzyka poprzez
staty nadzor i weryfikacje
kadr pod katem mozliwosci
zaangazowania w dziatania
projektowe.

Brak wystarczajgcych srodkéw na
utrzymanie efektow projektu

duza

Srednie

Mitygacja ryzyka poprzez
oszacowanie potrzeb i
zabezpieczenie
odpowiednich

zasobow dla utrzymania
efektéw projektu .
tagodzenie ryzyka poprzez
biezgce monitorowanie
potrzeb zwigzanych z
utrzymaniem efektow
projektu.

Nieosiggniecie wszystkich
zaplanowanych korzysci

duza

niskie

Przeciwdziatanie ryzyku
poprzez staty

nadzor i kontrole
utrzymywania korzysci
z wprowadzonych
rozwigzan.

Unikanie ryzyka poprzez
budowe

Swiadomosci.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

9. Dane kontaktowe: Emilia Folfoszyfnska, adres e-mail: emilia.folfoszynska@mf.gov.pl

tel. 538 506 319

Zatacznik:

Wz6r raportu z wymiarowania systemu informatycznego
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