Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za 1 kwartał 2019 roku
	Tytuł projektu
	Udostępnianie filmowych zasobów kultury przy zastosowaniu technologii nowej generacji – AI (artificial intelligence), digitalizacja fonoteki WFDiF oraz cyfrowa rekonstrukcja polskich filmów dokumentalnych.

	Wnioskodawca
	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

	Beneficjent
	Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF)

	Partnerzy
	Nie dotyczy

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”
Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”
Poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”
Środki budżetu państwa część budżetowa nr 24 i cz.83 rezerwy celowej poz.8

	Całkowity koszt 
projektu
	19 045 626,00 PLN brutto

	Okres realizacji 
projektu
	· data rozpoczęcia realizacji projektu: 01 styczeń 2019
· data zakończenia realizacji projektu[footnoteRef:1]: 31 grudzień 2021 [1:  W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany)] 



1. Otoczenie prawne 	Nie dotyczy 
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	8,3%
	0,00%
	0,00%


3. Postęp rzeczowy
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:2] [2:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin 
osiągnięcia
	Rzeczywisty termin 
osiągnięcia
	Status realizacji kamienia
milowego

	Zadanie 1 - Rekonstrukcja filmów 
dokumentalnych i digitalizacja fonoteki
	10 120 szt.
212 TB
	10-2021
	-
	planowany

	Rekonstrukcja 120 filmów 
dokumentalnych
	120 szt.
	10-2021
	-
	planowany

	Digitalizacja fonoteki 
(10 000 sztuk materiałów)
	10 000 szt.
	07-2021
	-
	planowany

	Opis zdigitalizowanych zbiorów (przygotowanie metadanych) do cyfrowej bazy danych udostępnianej przez API
	1 API
	10-2021
	-
	planowany

	Zadanie 2 - Modernizacja infrastruktury
	-
	10-2020
	-
	planowany

	Modernizacja przełączników FC i zakup 
przełączników 10 GbE w ZPP 
(planowana data podpisania umowy z wybranym  dostawcą)
	-
	09-2019
	-
	planowany

	Macierze robocze oraz wspólny zasób dla 
rekonstrukcji obrazu
(planowana data podpisania umowy z wybranym  dostawcą)
	-
	03-2020
	-
	planowany

	Modernizacja biblioteka taśmowej
(planowana data podpisania umowy z wybranym  dostawcą)
	-
	06-2020
	-
	planowany

	Zakup skanera do kopii filmowych
(planowana data podpisania umowy z wybranym  dostawcą)
	-
	03-2020
	-
	planowany

	Zadanie 3 - Rozbudowa (projektowa i wdrożeniowa) cyfrowej platformy 
dystrybucyjnej
	1 API
	10-2021
	-
	planowany

	Zaawansowana wyszukiwarka zbudowana w oparciu o mechanizm sztucznej inteligencji - AI, wprowadzenie funkcji analizy video zasilanej z AI (rozpoznawanie osób, twarzy, przedmiotów, scen czy danej treści)
(planowana data podpisania umowy z wybranym  dostawcą)
	1 API
	03-2020
	-
	planowany

	Wprowadzanie rozwiązań i architektury 
cloudowej
(planowana data podpisania umowy z wybranym  dostawcą)
	-
	12-2019
	-
	planowany

	Budowa wersji mobilnej platformy 
cyfrowej online oraz modułu dla licencjobiorców (planowana data podpisania umowy z wybranym  dostawcą)
	-
	03-2020
	
	planowany

	Zadanie 4 – Zarządzanie

Zatrudnienie Kierownika Projektu oraz Asystenta Kierownika Projektu
	-
	03-2019
	05-2019
	osiągnięty

[bookmark: _GoBack]Opóźnienie spowodowane jest planowanymi zmianami organizacyjnymi, w związku z Ob-wieszczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 grudnia 2018 r. o zamiarze i przyczynach połączenia państwowych instytucji kultury: Studio Filmowe "Kadr", Studio Filmowe "Tor", Studio Filmowe "Zebra", Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Studio Miniatur Filmowych. WFDiF została objęta planem włączenia swoich struktur organizacyjnych do nowej, planowanej instytucji kultury. Planowana reorganizacja, w tym restrukturyzacja struktur kadrowych – wpłynęły na przesunięcie terminu realizacji kamienia milowego (zadanie numer 4).

	Zadanie 5 - Promocja projektu
Informacje medialne nt. Projektu w zakresie wdrożenia AI (prezentacja platformy cyfrowej)
	- 
	09-2020
	-
	planowany

	Zadanie 6 - Usługi zewnętrzne – przygotowanie projektu
	- 
	10-2018
	10-2018
	osiągnięty


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego 
	szt.
	1
	10-2021
	0

	2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego 
	szt.
	10 120
	10-2021
	0

	3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	szt.
	10 120
	10-2021
	0

	4. Liczba utworzonych API 
	szt.
	1
	10-2021
	0

	5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API 
	szt.
	1
	10-2021
	0

	6. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego 
	[szt./rok]
	1 200 000,00
	12-2021
	0

	7. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
	TB
	212
	12-2021
	0

	8. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
	TB
	212
	12-2021
	0

	9. Liczba wygenerowanych kluczy API
	szt.
	1
	10-2021
	0


4. E-usługi A2A, A2B, A2C
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Moduł B2B dla licencjobiorców
	10-2021
	-
	-


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Zrekonstruowane i zdigitalizowane filmy dokumentalne oraz zdigitalizowane materiały fonoteki WFDiF
	10-2021
	-
	-


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	1. zrekonstruowane i zdigitalizowane materiały filmowe gotowe do przekazania i głębokiej archiwizacji
	10-2021
	-
	Platforma KRONIKA@

	2. Cyfrowa platforma online z funkcjonalnościami AI
	10-2021
	-
	-


7. Ryzyka
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Ryzyko projektowe: niewłaściwie
oszacowane koszty projektu
	MAŁA
	NISKIE
	W celu minimalizacji ryzyka
dokonano analizy rynku i zbadano poziom cen na usługi realizowane w projekcie

	Ryzyko administracyjne i ryzyko z
udzieleniem zamówień:
Opóźnienia w zamówieniach
dotyczących projektu
	MAŁA
	NISKIE
	W celu minimalizacji ryzyka
wydłużono czas przewidziany na wybór wykonawców

	Ryzyko operacyjne i finansowe:
wzrost kosztów operacyjnych
związanych z rozbudową wydajności
środowiska IT oraz zwiększaniem
poziomu zabezpieczeń
	MAŁA
	ŚREDNIE
	Utrzymanie i dalszy rozwój
środowiska IT, wsparcia
technicznego

	Problemy podczas rekrutacji
odpowiednio doświadczonych
pracowników do realizacji zadań
projektowych
	MAŁA
	ŚREDNIE
	Wykorzystanie zespołu specjalistów WFDIF oraz kontaktów w środowisku w celu zatrudnienia wyspecjalizowanych pracowników

	Inflacja, wzrost kosztów
bezpośrednich oraz wynagrodzeń-
Wzrost inflacji / kosztów zatrudnienia
wyższy niż zakładany
	MAŁA
	NISKIE
	Bieżący monitoring warunków
makroekonomicznych oraz
zabezpieczenie możliwości
dodatkowego finansowania


Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Zmniejszenie liczby użytkowników rzeczywistych lub odsłon/odtworzeń w okresie trwałości projektu
	MAŁA
	NISKIE
	Wykorzystanie nowych kanałów
komunikacji z użytkownikiem
końcowym - np. poprzez
zbudowanie wersji mobilnej
platformy cyfrowej, umożliwiającej
użytkownikom dostęp do zasobów
filmowych w dowolnym czasie,
miejscu i na dowolnym urządzeniu
(mobile devices).

	Wstrzymanie procesu zasilania centralnych repozytorium przez współczesnych i przyszłych twórców, skutkujące powstaniem efektu zamierania zdigitalizowanych treści i obiektów kultury
	MAŁA
	ŚREDNIE
	Wspólne, ogólnokrajowe działania
promujące dobra kultury narodowej

	Ryzyko ataków sieciowych m.in. typu DoS, utrata lub wyciek treści (YouTube downloader), wyciek danych osobowych (FB).
	MAŁA
	NISKIE
	Wykorzystanie zapory sieciowej
nowej generacji, wykorzystanie
zabezpieczeń Cloudflare oraz
procedur wewnętrznych.


8. Dane kontaktowe: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
Joanna Skierska
Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji
e-mail: joanna.skierska@wfdif.com.pl
tel.: +48 609 993 990
tel.: +48 22 559 35 46
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