

Wniosek za okres od 2019-07-01 do 2019-09-30

Wniosek o zaliczkę

Wniosek o refundację

Wniosek rozliczający zaliczkę

Wniosek sprawozdawczy

Wniosek końcowy

Projekt

Nazwa Beneficjenta MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO	Numer umowy / decyzji / aneksu POPC.02.03.01-00-0003/17-01	Tytuł projektu Zintegrowany System Usług dla Nauki – etap II (ZSUN II)	
Program operacyjny POPC.00.00.00. Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Oś priorytetowa POPC.02.00.00. E-administracja i otwarty rząd	Działanie POPC.02.03.00. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego	Poddziałanie POPC.02.03.01. Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki
Numer Wniosku POPC.02.03.01-00-0003/17-009-02	Status Wniosku Zatwierdzony		

Wydatki objęte wnioskiem

Wydatki ogółem 1 875 965,11	Wydatki kwalifikowalne 1 875 965,11	Dofinansowanie 1 875 965,11
---------------------------------------	---	---------------------------------------

Wnioskowana kwota

Wnioskowana kwota, w tym 1 875 965,11	Zaliczka 0,00	Refundacja 1 875 965,11
---	-------------------------	-----------------------------------

— Postęp rzeczowy

— Postęp rzeczowy realizacji projektu

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 1 Organizacja środowiska projektowego	<p>Realizowano następujące etapy: 1.1 Zarządzanie projektem Bieżące zarządzanie projektem zarówno w warstwie strategicznej, jak i wytwórczej 1.2 Audyty bezpieczeństwa i usługi doradcze, realizowano następujące podzadania HRF: 1.1 Usługa audytu zewnętrznego - audyt bezpieczeństwa – prowadzono postępowanie na wybór Wykonawcy, we wskazanym terminie nikt nie złożył oferty. W dn. 26.09.2019 ponownie udostępniono ogłoszenie o planowanym zamówieniu 1.2 Usługa doradcza w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych – realizacja umowy 1.3 Badania użyteczności interfejsu, realizowano następujące podzadania HRF: 1.4 Usługa naboru respondentów, wybór wykonawcy, prace nad scenariuszami badań 1.4 Zakup sprzętu i oprogramowania, realizowano następujące podzadania harmonogramu rzeczowo-finansowego: 1.7 Zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych – 22.02.2019 do CPPC złożono wniosek o zgodę na zakup dodatkowych licencji wraz z suportem, 29.07.2019 uzyskano zgodę, trwają prace nad aneksowaniem umowy i przygotowaniem postępowania przetargowego 1.10 Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) sprzętu informatycznego – 1.11 Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania – realizacja umowy, prace nad aneksowaniem UoD na zakup opieki serwisowej dla dodatkowych licencji, przygotowanie procedury przetargowej Etapy oraz podzadania harmonogramu rzeczowo-finansowego niewymienione powyżej nie były realizowane. Przeprowadzone badanie interfejsu ma bezpośredni wpływ na wdrażanie standardu WCAG 2.0 oraz zasad równościowych. W raportowanym okresie nie wystąpiły kamienie milowe Kluczowe wskaźniki produktu: 1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line ISP</p>
Zadanie 2 Projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym	<p>W ramach prac projektowych zorganizowano dwa posiedzenia Komitetu Sterującego projektu ZSUN II 10 lipca i 11 września 2019 r.(w zakładce ZAŁĄCZNIKI dodano agendy oraz listy obecności z obydwu posiedzeń oraz zatwierdzony protokół z posiedzenia 10 lipca 2019 r. Zatwierdzony protokół z posiedzenia 11 września 2019 r. zostanie załączony przy następnym wniosku).</p>

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 3 Hurtownia i model wymiany danych	<p>Realizowano następujące etapy: 3.4 Wykonanie zdefiniowanych raportów statystycznych i analiz Implementacja raportów dynamicznych w portalu RADon: Implementacja raportów "Mapa drogowa inwestycji w szkolnictwo wyższe" Przygotowanie w narzędziu Oracle Business Intelligence raportów dla NAWA dotyczących współpracy międzynarodowej. Implementacja kostki raportowej "Kierunki", "Współpraca międzynarodowa", "Pracownicy (Patenty, nagrody, projekty)", "Osiągnięcia" Przygotowanie kolejnych zestawień z OSF dla NCN z wykorzystaniem narzędzia Oracle Business Intelligence Dane: o podmiotach, podstawowe o współpracy międzynarodowej, podstawowe o wykonawcach, podstawowe wniosku. Wnioski NCN: dane K01-k32, kosztorys k01-k32, NCN wykonawcy k01-k32 Dane kosztowe Harmonia współpraca międzynarodowa Przygotowanie raportu wyliczającego KPI projektowe Implementacja modelu raportowego dla systemu ORPPD 3.5 Wdrożenie narzędzi hurtowni dla zaawansowanych użytkowników Przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji wdrażanych narzędzi raportowych (Oracle Business Intelligence, RAD-on) dla pracowników NCN (1.07.2019) Warsztaty z NCN dotyczące przygotowania raportowania z systemu OSF (13 sierpień 2019) Warsztaty z obsługi narzędzia Oracle Business Intelligence dla pracowników NCN (27 sierpień 2019) 3.6 Testowanie jakości i wydajności Dostarczane oprogramowanie jest na bieżąco testowane. 3.7 Integracja z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej Prowadzone są prace analityczno-projektowe analiza wymagań technicznych KWIE w kontekście przyjętego rozwiązania centralnego systemu uwierzytelniającego OPI możliwości reprezentacji w kontekście KWIE poszczególnych systemów uwierzytelnianych w ramach systemu MCL Rozpoczęto analizy procedur formalnych związanych z możliwościami przystąpienia do KWIE analiza procedur formalnych KWIE systemy zależne od MCL w kontekście podłączenia do KWIE regulamin MCL w kontekście podłączenia do KWIE 3.8 Modyfikowanie hurtowni i modeli wymiany danych (MWD) Hurtownia: Rozszerzenie integracji z PBN, przygotowanie procesu uzupełniania danych publikacji nie przeniesionych do archiwum, aktualnie moduł sprawozdawczy PBN nie raportuje ok 50k publikacji ze względu na błąd (lub niejasną komunikację), w hurtowni zostały zintegrowane dane o wszystkich publikacjach które powinny być sprawozdawane Integracja z NCN Integracja z NCBIR (zawieszona) Model Doktoranci przygotowanie analizy obszaru raportowego Implementacja kolejnych modułów do synchronizacji uprawnień pomiędzy POL-on 2 i POL- on 1 Implementacja modułów do synchronizacji instytucji pomiędzy POL- on 2 i POL-on 1 Projekt i implementacja API dla usługi udostępniania danych Straży Granicznej Projekt i implementacja kolejnych modeli danych do integracji hurtowni z "Portalem obywatelskim" zakończono implementację dla danych z systemu POLon: dane: osobowe, studenta, doktoranta, pracownika, dotyczące działalności naukowej, o zawiadomieniach rozpoczęto implementację dla danych: z systemu INVENTORUM, z systemu BWNP, dla danych z systemu PBN przygotowano możliwość wyszukiwania danych po numerze ORCID Rozpoczęcie cyklicznego zasilania hurtowni danymi z systemu SEDN (rozwiązano problemy z dostarczonym oprogramowaniem do integracji) Model Wymiany Danych: Prace nad orkiestracją Modelu Wymiany Danych (Kubernetes/ Docker Apache Kafka) Opracowanie mechanizmu generowania dokumentacji integracji hurtowni z systemami zewnętrznymi poprzez Model Wymiany Danych Wdrożenie produkcyjnego klastra Modelu Wymiany Danych (Apache Kafka) Prace nad bezpieczeństwem i skalowalnością Modelu Wymiany Danych (Apache Kafka) Realizowane etapy zadania nie mają wpływu na wdrażanie standardu WCAG .2.0 oraz zasad równościowych. W raporcie okresie nie wystąpiły kamienie milowe. Kluczowe wskaźniki produktu: 1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line ISP 5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API</p>
Zadanie 4 Centralne logowanie	Realizacja zadania została zakończona.

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 5 Zdalna sprawozdawczość oraz automatyczne zasilanierejestrów szkolnictwa wyższego i nauki	<p>Realizowano następujące etapy: Etap 5.1. Projekt poszczególnych serwisów maszynowej edycji danych oraz metod i reguł walidacji. Prowadzono prace nad projektem specyfikacji usług dla systemów źródłowych. została opracowana druga wersja koncepcji zdalnej sprawozdawczości opublikowana na stronie https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/import/konsultacje/start w dniu 31.07.2019 odbyły się drugie konsultacje koncepcji zdalnej sprawozdawczości z pracownikami uczelni i firm produkujących oprogramowanie dla uczelni Projektowanie usług edycji danych studentów, kierunków oraz pracowników naukowych został opracowany projekt schematów plików XML służących do zdalnej sprawozdawczości przeprowadzono konsultacje strategii importu z MNISW Etap 5.2. Wykonanie serwisów maszynowej edycji danych wykonano serwy odpowiedzialne za rejestrowanie nowych pracowników wykonano serwy odpowiedzialne za zarządzanie zatrudnieniem pracownika wykonano serwy odpowiedzialne za zarządzania warunkami zatrudnienia pracownika wykonano serwy odpowiedzialne za zarządzanie danymi osobowymi i identyfikacyjnymi pracownika wykonano serwy odpowiedzialne za dodawanie kierunków studiów wykonano serwy odpowiedzialne za dodawanie uruchomień studiów wykonano serwy odpowiedzialne za dodawanie instytucji wykonano serwy odpowiedzialne za dodawania i edycję jednostek organizacyjnych wykonano serwy odpowiedzialne za zmianę nazwy instytucji Etap 5.3. Testowanie wydajnościowe i funkcjonalne serwisów oraz procedur bezpieczeństwa Dostarczane oprogramowanie jest na bieżąco testowane. Etap 5.4. Monitorowanie działania serwisów i wprowadzanie usprawnień Monitorowanie bieżącego działania serwisów Usunięto zagrożenia bezpieczeństwa wykazane w audycie Realizowane etapy zadania nie mają wpływu na wdrażanie standardu WCAG .2.0 oraz zasad równościowych. W raportowanym okresie nie wystąpiły kamienie milowe. Kluczowe wskaźniki produktu: 4. Liczba utworzonych API</p>
Zadanie 6 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki	<p>Realizowano następujące etapy: Etap 6.1 Projekt poszczególnych serwisów maszynowego udostępniania danych projekt dołączania kolejnych systemów dziedzinowych w kontekście aktualnie istniejących zestawów danych projekt serwisu udostępniającego dane dla Straży Granicznej Etap 6.2 Wykonanie serwisów udostępniania danych wdrożenie podłączenia danych z kolejnych systemów dziedzinowych w ramach aktualnych usług wdrożenie serwisu udostępniającego dane dla Straży Granicznej Etap 6.3 Testowanie wydajnościowe i funkcjonalne serwisów oraz procedur bezpieczeństwa dostosowania już istniejących serwisów do wymogów nowej ustawy podłączenie danych z kolejnych systemów dziedzinowych w ramach aktualnych usług dostosowania aktualnych usług w kontekście powstającego nowego systemu dla RDN Etap 6.4 Monitorowanie działania serwisów i wprowadzanie usprawnień dostosowania już istniejących serwisów do wymogów nowej ustawy dostosowania aktualnych usług w kontekście powstającego nowego systemu dla RDN stabilizacja i rozwój mechanizmu open-data (wprowadzenie "opcjonalnej" niezależności procesu jdbc-streams od modelu wymiany danych) Realizowane etapy zadania nie mają wpływu na wdrażanie standardu WCAG .2.0 oraz zasad równościowych. W raportowanym okresie wystąpił kamień milowy M 6.2 Uruchomione zostały wszystkie planowe serwy Usługi 2 Kluczowe wskaźniki produktu 1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line ISP 3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających ISP 4. Liczba utworzonych API</p>
Zadanie 7 Portal obywatelski	<p>Realizacja zadania została zakończona.</p>
Zadanie 8 Baza wiedzy (wyszukiwanie pełno-tekstowe oraz udostępnianie informacji)	<p>Realizowano następujące etapy: 8.1 Opracowanie indeksów do wyszukiwania pełnotekstowego Rozwój indeksów na potrzeby nowych obszarów danych - praca nad obszarem naukowcy 8.2 Projekt semantycznego łączenia danych Projekt modyfikacji organizacji bazy wiedzy (w trakcie) 8.3 Wykonanie mechanizmu bazy wiedzy wraz z integracją z modelem wymiany danych oraz hurtownią danych Implementacja zmian organizacji bazy wiedzy (w trakcie 8.4 Testowanie wyników oraz wydajności Dostarczane oprogramowanie jest na bieżąco testowane. 8.5 Integracja bazy wiedzy w portalu obywatelskim Wykonanie i udostępnienie raportów - "Mapa drogowa inwestycji" Przygotowywane oprogramowanie uwzględni standardy WCAG 2.0 łącznie z uwzględnieniem potrzeb osób niedowidzących i niewidzących. Teksty zachowują neutralność wobec płci. W raportowanym okresie wystąpił kamień milowy M 8.1 Powstała podstawowa wersja bazy wiedzy Kluczowe wskaźniki produktu: 4. Liczba utworzonych API</p>

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 9 Udostępnianie metadanych	<p>Realizowano następujące etapy: 9.1. Projekt katalogu usług Korekty graficzne projektu 9.3 Testowanie Realizacja utworzonego planu testów gdzie testy są uruchamiane cyklicznie i poszczególne elementy planu testów są podpięte do Jenkinsa Stworzenie zestawów testów automatycznych usług Rest API uwzględniających sprawdzenia poprawności formatu danych w jakich mają być logowane wiadomości dla systemu Rad-on i usługi U2. Testy automatyczne logowania usług Rest API na Kafce oraz Graylogu dla systemu Radon i usług U2. Testy automatyczne przesyłania i agregowania danych pomiędzy Graylogiem a hurtownią danych (poprawność inkrementacji) dla systemu Radon i usługi U2. Testy automatyczne poprawności wyświetlania danych z hurtowni danych - dla systemów Radon i usługi U2, ORPPD i POLON. Ciągłe manualne testowanie. 9.4 Integracja z CRIP Analiza możliwości sposobów integracji z CRIP. Analiza dotycząca standaryzacji i udostępniania danych 9.6 Uzupełnianie katalogu usług o nowe usługi Prace techniczne (administracyjne i programistyczne) związane z architekturą logowania logów z usług REST tj. migracja środowiska logowania na klaster modelu wymiany danych Wprowadzenie mechanizmu do wykrywania i eliminowania ewentualnych duplikatów logów na hurtowni danych w przypadku awarii klastra modelu wymiany danych Przygotowano dokumentację, w której uwzględniono standardy WCAG 2.0 łącznie z uwzględnieniem potrzeb osób niedowidzących i niewidzących. Teksty zachowują neutralność wobec płci W raportowanym okresie nie wystąpiły kamienie milowe Kluczowe wskaźniki produktu: 4. Liczba utworzonych API Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 1. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających ISP Specyficzne wskaźniki produktu: 2. Rozmiar udostępnionych on-line ISP</p>
Zadanie 10 Dostęp do danych obywatela	<p>Realizowano następujące etapy: 10.1 Projekt serwisów dostępu do danych osobistych Zaprojektowano model danych w zakresie danych z systemu POL-on 1.0: Pracownik Student Doktorant Zawiadomienia Działalność naukowa Zaprojektowano model danych w zakresie danych z systemu Inwentorium: Dane identyfikacyjne Zaprojektowano model danych w zakresie danych z systemu Nauka Polska: Dane identyfikacyjne Zaprojektowano model danych w zakresie danych z systemu SSSR: Dane identyfikacyjne Zaprojektowano logowanie do usługi w oparciu o ORCID Zaprojektowano historię zleceń i pobrań danych przez obywatela Zaprojektowano raport PDF z danymi obywatela z systemu POL-on Prowadzono prace w zakresie projektu integracji usługi z systemem obsługi zgłoszeń ZSUN HELPDESK w celu umożliwienia zgłoszenia żądania dot. danych osobowych przez obywatela (np. edycji/usunięcia danych z systemu źródłowego RAD-on) 10.2 Wykonanie usług dostępu do danych obywatela Zrealizowano podstawową wersję usługi dostępu do danych obywatela: zakres danych: Dane identyfikacyjne funkcjonalności: wyświetlenie listy systemów, w których przetwarzane są dane obywatela, zlecenie przez obywatela utworzenia kopii danych z systemu źródłowego (możliwość wyboru formatu danych), pobranie raportu z danymi obywatela z systemu źródłowego, przejście do logowania w systemie źródłowym Prowadzono prace w zakresie dostępu do danych z systemu POL-on 1.0 z kolejnych obszarów: Pracownik Student Doktorant Zawiadomienia Działalność naukowa Prowadzono prace w zakresie logowania do usługi w oparciu o ORCID Etap 10.3 Testowanie Wykonane oprogramowanie jest na bieżąco testowane 10.4 Integracja usług z portalem Realizowane oprogramowanie jest na bieżąco osadzane w portalu w wersji testowej Przygotowywane oprogramowanie uwzględnia standardy WCAG 2.0 łącznie z uwzględnieniem potrzeb osób niedowidzących i niewidzących. Teksty zachowują neutralność wobec płci. W raportowanym okresie wystąpił następujący kamień milowy: M 10.1 Powstała podstawowa wersja usługi Kluczowe wskaźniki produktu: 4. Liczba utworzonych API</p>
Zadanie 11 Utrzymanie systemu	<p>Realizowano następujące etapy: 11.1 Administracja techniczna Bieżące przygotowywanie i utrzymanie środowisk deweloperskich, testowych i produkcyjnego 11.2. Administracja merytoryczna i pomoc dla użytkowników Bieżące udzielanie pomocy technicznej i merytorycznej użytkownikom Realizowane etapy zadania nie mają wpływu na wdrażanie standardu WCAG .2.0 oraz zasad równościowych. Kluczowe wskaźniki produktu: nie dotyczy Kamienie milowe: nie dotyczy</p>
Zadanie 12 Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia dla użytkowników	<p>Lider MNIŚW: działania info-promo zaplanowane są na późniejsze okresy realizacji projektu. Partner OPI PIB: Realizowano następujące etapy: Etap 12.1 Konceptualizacja i realizacja działań informacyjno-promocyjnych Etap 12.2 Szkolenia dla użytkowników systemu: Promocja filmów instruktażowych powstałych w poprzednim okresie sprawozdawczym dostępnych online na kanale You Tube OPI PIB: https://www.youtube.com/channel/UC2VQqfpIWfzpMLI074T7Vsw Odbłyły się 3 spotkania organizowane przez MNIŚW, w trakcie których zaprezentowano wystąpienie „RAD-ON: Raporty, Analizy, Dane Zintegrowany System Usług Dla Nauki” - Marta Kabatnik-Pytlik, Magdalena Waniewska-Bobin: Warszawa, 12.09.2019 (około 100 osób) Warszawa, 13.09.2019 (około 100 osób) Kraków, 20.09.2019 (około 100 osób) Kluczowe wskaźniki produktu: nie dotyczy Kamienie milowe: nie dotyczy</p>

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie Koszty pośrednie	Partner OPI PIB: Wspierano pośrednio realizację projektu. Lider: Prowadzono prace wspierające pośrednio realizację projektu. W miesiącach: lipiec i sierpień 2019 r. w realizację projektu zaangażowanych było 8 osób, o łącznym wymiarze etatu zaangażowania w ramach wsparcia realizacji projektu wynosił: w 3,57 etatu. W miesiącu wrzesień 2019 r. w realizację projektu zaangażowanych było 7 osób, o łącznym wymiarze etatu zaangażowania w ramach wsparcia realizacji projektu wynosił: w 2,57 etatu.

Wskaźniki produktu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)	Stopień realizacji (%)
1	Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]	szt.	9,00	4,00	7,00	77,78
2	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	2,00	0,00	2,00	100,00
3	Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	19 000 000,00	3 035 189,00	12 438 686,00	65,47
4	Liczba utworzonych API [szt.]	szt.	8,00	0,00	6,00	75,00
5	Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	0,00	0,00	0,00	
6	Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego	TB	2,10	10,37	10,40	495,24
7	Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego	TB	0,00	0,00	0,00	

Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu	Stopień realizacji (%)
1	Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok]	szt./rok	0,00	5 900 000,00	14 499 091,00	245,75
2	Liczba wygenerowanych kluczy API	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00

Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

Lider Projektu MNISW: nie stwierdzono problemów dotyczących realizacji projektu.

Partner OPI PIB:

- Brak problemów w zakresie projektowania, implementacji, testowania i wdrażania oprogramowania
- Zagadnienie RODO jest na bieżąco monitorowane.
- W czasie realizacji projektu zdiagnozowano potrzebę zwiększenia liczby licencji BI, sprawa została omówiona na Komitecie Sterującym oraz w dn. 22.02. 2019 przesłano do CPPC wnioski o zgodę na przesunięcia środków i aneksowanie umowy. 29.07.2019 r. CPPC wyraziło zgodę na zakup. W dniu 20.09.2019 r. wysłano do MNiSW wymagane dokumenty do podpisania aneksu, a także wnioski z prośbą i uzasadnieniem o wyzerowanie kosztów podzadania 1.3 w Harmonogramie rzeczowo-finansowym Projektu i przesunięcie kwoty tego podzadania 36 000,00 zł na realizację podzadania 1.7 (zwiększając tym samym planowaną kwotę na zakup dodatkowych licencji do 319 000 zł).
- Dla obecnych działań projektowych forma szkoleń w formie e-learning-owej - zrealizowane filmy szkoleniowe - jest optymalna. Z tego powodu zrezygnowano z realizacji szkoleń w klasycznej formie i z korzystania ze środków zaplanowanych na catering. Dot. Zad.12.
- OPI PIB odwołał się od informacji o wyniku kontroli ex-post postępowania o nr ewid. komputery-145-2018 z dnia 7.12.2018 r. o sygn. CPPC-WZP.651.4.1.2018/MD.6 i decyzji pomniejszenia wydatków kwalifikowanych tego postępowania o 25% - podając istotne argumenty wyjaśniające zastosowane zapisy w dokumentacji Zamawiającego. OPI PIB jeszcze nie otrzymało ostatecznego stanowiska w tej sprawie.
- W zakładce Wskaźniki produktu są inne wskazania w systemie SL dla wskaźników:

nr 1: Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API (szt.): powinno być narastająco: 6, stopień realizacji 66,67%. Pomyłkowo zaraportowano 3, zamiast 2 - we wniosku nr 3 za II kw.2018 r. co zostało zgłoszone do CPPC w kolejnym raporcie za III kw.2019 r. Uwaga nie została uwzględniona w systemie.

Planowany przebieg realizacji

Lider MNiSW:

Zadanie 2. Kontynuacja prac związanych z analizą prawną i organizacyjną systemu. Organizacja kolejnych posiedzeń Komitetu Sterującego ZSUN II.

Zadanie 12. W ramach działań info-promo planowany jest zakup materiałów promocyjnych.

Zadanie 13. Wsparcie realizacji projektu.

Partner OPI PIB:

Zad.1

Realizowane będą następujące etapy:

1.1 Zarządzanie projektem: Bieżące zarządzanie projektem zarówno w warstwie strategicznej, jak i wytwórczej, spotkanie Komitetu Sterującego, wytwarzanie dokumentów zarządczych

1.2: realizacja umowy w zakresie usługi doradczej model wymiany danych, wybór wykonawcy i przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa

1.3: wybór Wykonawcy usługi naboru respondentów do jakościowych badań interfejsu użytkownika , przeprowadzenie badania, wnioski

1.4 Zakup sprzętu i oprogramowania, realizowane będzie:

1.10 i 1.11 – realizacja umowy na świadczenie usługi serwisowej posprzedażowej (maintenance) oprogramowania i sprzętu na potrzeby hurtowni danych

1.7 i 1.11 – w dn. 22.02.2019 do CPPC złożono wnioski o zgodę na zakup dodatkowych licencji wraz z suportem, 29.07.2019 uzyskano zgodę, prace nad aneksowaniem umowy i przygotowaniem postępowania przetargowego

Zad.3

3.4 Wykonanie zdefiniowanych raportów statystycznych i analiz

3.6 Testowanie jakości i wydajności

3.7 Integracja z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej

3.8 Modyfikowanie hurtowni i modeli wymiany danych

Powyższe etapy wpłyną na realizację kamieni milowych (dalej: KM): M 3.3, M 3.4

Zad.5

5.1. Projekt poszczególnych serwisów maszynowej edycji danych oraz metod i reguł walidacji.

5.2. Wykonanie serwisów maszynowej edycji danych

5.3. Testowanie wydajnościowe i funkcjonalne serwisów oraz procedur bezpieczeństwa

5.4. Monitorowanie działania serwisów i wprowadzanie usprawnień

Powyższe etapy wpłyną na realizację KM: M 5.2, M 5.3

Zad.6

6.3 Testowanie wydajnościowe i funkcjonalne serwisów oraz procedur bezpieczeństwa

6.4 Monitorowanie działania serwisów i wprowadzanie usprawnień

Powyższe etapy wpłyną na realizację KM: M 6.3

Zad.8

8.1 Opracowanie indeksów do wyszukiwania pełno-tekstowego

8.2 Projekt semantycznego łączenia danych

8.4 Testowanie wyników oraz wydajności

8.5 Integracja bazy wiedzy w portalu obywatelskim

8.6 Cykliczne badanie jakości zwracanych wyników i wprowadzanie usprawnień

Powyższe etapy wpłyną na realizację KM: M 8.2, M 8.3

Zad.9

9.1. Projekt katalogu usług

9.3 Testowanie

9.4 Integracja z CRIP

9.6 Uzupełnianie katalogu usług o nowe usługi

Powyższe etapy wpłyną na realizację KM: M 9.3, M 9.4

Zad.10

10.1 Projekt serwisów dostępu do danych osobistych

10.3 Testowanie

10.4 Integracja usług z portalem

10.5 Monitorowanie usługi i wprowadzanie usprawnień

Powyższe etapy wpłyną na realizację KM: M 10.2, M 10.3

Zad.11

11.1 Administracja techniczna

11.2 Administracja merytoryczna i pomoc dla użytkowników

Zad.12

12.1 Konceptualizacja działań informacyjno-promocyjnych

12.2 Dalsze działania e-learning-owe oraz szkolenia stacjonarne

— Postęp finansowy —

— Zestawienie dokumentów —

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
Zadanie 1 Organizacja środowiska projektowego							
	1/07/2019	FVZ 617/07/2019	NIP: 7282706222	2019-07-04	2019-07-16	Świadczenie usług doradczych, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych	<input type="checkbox"/>
1	Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa doradcza, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych	4 305,00	4 305,00	805,00	4 305,00	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera 38/2019				4 305,00	3 500,00
	08/07/2019	FVZ 582/07/2019	NIP: 5213791672	2019-07-01	2019-07-29	Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	<input type="checkbox"/>
2	Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	129 558,03	129 558,03	24 226,30	129 558,03	Nie dotyczy	0,00
	22/2018	Wydatek poniesiony przez Partnera				138 331,53	112 464,66

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
3	08/07/2019	FVZ 582/07/2019	NIP: 5213791672	2019-07-01	2019-07-29	Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) sprzętu na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	<input type="checkbox"/>
	Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) sprzętu informatycznego (konserwacja) na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	8 773,50	8 773,50	1 640,57	8 773,50	Nie dotyczy	0,00
	22/2018	Wydatek poniesiony przez Partnera				138 331,53	112 464,66
4	09/07/2019	FVZ 583/07/2019	NIP: 5213791672	2019-07-01	2019-07-29	Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	<input type="checkbox"/>
	Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	15 718,74	15 718,74	2 939,28	15 718,74	Nie dotyczy	0,00
	1/2019	Wydatek poniesiony przez Partnera				15 718,74	15 718,74
5	83/07/2019	LP 122,123/07/2019	NIP: 5250009140	2019-07-25	2019-07-25, 2019-07-31	Wynagrodzenie + narzuty - kierownika projektu 07/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych - product owner - kierownik projektu	13 474,06	13 474,06	0,00	13 474,06	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 583 170,95	3 583 170,95

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
6	1/08/2019	FVZ 702/08/2019	NIP: 7282706222	2019-08-01	2019-08-13	Świadczenie usług doradczych, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych	<input type="checkbox"/>
	Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa doradcza, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych	4 920,00	4 920,00	920,00	4 920,00	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera 38/2019				4 920,00	4 920,00
7	101/08/2019	LP 146,147/08/2019	NIP: 5250009140	2019-08-27	2019-08-27, 2019-08-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 08/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	14 866,29	14 866,29	0,00	14 866,29	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 593 368,33	3 593 368,33
8	101/08/2019	LP 146,147/08/2019	NIP: 5250009140	2019-08-27	2019-08-27, 2019-08-30	Wynagrodzenie + narzuty - kierownika projektu 08/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych - product owner - kierownik projektu	13 890,52	13 890,52	0,00	13 890,52	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 593 368,33	3 593 368,33

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
9	1/09/2019	FVZ 824/09/2019	NIP: 7282706222	2019-09-11	2019-09-24	Świadczenie usług doradczych, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych	<input type="checkbox"/>
	Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa doradcza, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych	1 845,00	1 845,00	345,00	1 845,00	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera 38/2019				1 845,00	1 500,00
10	119/09/2019	LP 156,157/09/2019	NIP: 5250009140	2019-09-26	2019-09-26, 2019-09-30	Wynagrodzenie + narzuty - kierownika projektu 09/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	14 866,32	14 866,32	0,00	14 866,32	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 717 643,22	3 717 643,22
11	119/09/2019	LP 156,157/09/2019	NIP: 5250009140	2019-09-26	2019-09-26, 2019-09-30	Wynagrodzenie + narzuty - kierownika projektu 09/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych - product owner - kierownik projektu	12 186,33	12 186,33	0,00	12 186,33	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 717 643,22	3 717 643,22
Suma		234 403,79	234 403,79	30 876,15	234 403,79		

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
Zadanie 2 Projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym							
12	LP 1122	LP 1122	NIP: 7010014467	2019-07-25	2019-07-25 - 2019-07-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 07/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów odpowiedzialnych za projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym	17 038,24	17 038,24	0,00	17 038,24	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					70 702,71	70 702,71
13	LP 1131	LP 1131	NIP: 7010014467	2019-07-18	2019-07-18 - 2019-07-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 07/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów odpowiedzialnych za projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym	5 802,54	5 802,54	0,00	5 802,54	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					19 142,40	19 142,40

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
14	LP 1151	LP 1151	NIP: 7010014467	2019-08-26	2019-08-27 - 2019-08-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 08/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów odpowiedzialnych za projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym	17 094,22	17 094,22	0,00	17 094,22	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					75 942,19	75 942,19
	Suma	53 679,30	53 679,30	0,00	53 679,30		
15	LP 1171	LP 1171	NIP: 7010014467	2019-09-25	2019-09-26 - 2019-09-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 09/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów odpowiedzialnych za projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym	13 744,30	13 744,30	0,00	13 744,30	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					67 000,30	67 000,30
	Suma	53 679,30	53 679,30	0,00	53 679,30		
Zadanie 3 Hurtownia i model wymiany danych							

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
16	83/07/2019	LP 122,123/07/2019	NIP: 5250009140	2019-07-25	2019-07-25, 2019-07-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 07/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	37 002,41	37 002,41	0,00	37 002,41	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 583 170,95	3 583 170,95
	101/08/2019	LP 146,147/08/2019	NIP: 5250009140	2019-08-27	2019-08-27, 2019-08-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 08/2019	<input type="checkbox"/>
17	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	37 277,22	37 277,22	0,00	37 277,22	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 593 368,33	3 593 368,33
	119/09/2019	LP 156,157/09/2019	NIP: 5250009140	2019-09-26	2019-09-26, 2019-09-30	Wynagrodzenie + narzuty - kierownika projektu 09/2019	<input type="checkbox"/>
18	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	36 480,67	36 480,67	0,00	36 480,67	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 717 643,22	3 717 643,22
Suma		110 760,30	110 760,30	0,00	110 760,30		
Zadanie 5 Zdalna sprawozdawczość oraz automatyczne zasilanierejstrów szkolnictwa wyższego i nauki							

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
19	83/07/2019	LP 122,123/07/2019	NIP: 5250009140	2019-07-25	2019-07-25, 2019-07-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 07/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	62 315,57	62 315,57	0,00	62 315,57	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 583 170,95	3 583 170,95
	83/07/2019	LP 122,123/07/2019	NIP: 5250009140	2019-07-25	2019-07-25, 2019-07-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 07/2019	<input type="checkbox"/>
20	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	10 964,70	10 964,70	0,00	10 964,70	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 583 170,95	3 583 170,95
	83/07/2019	LP 122,123/07/2019	NIP: 5250009140	2019-07-25	2019-07-25, 2019-07-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 07/2019	<input type="checkbox"/>
21	101/08/2019	LP 146,147/08/2019	NIP: 5250009140	2019-08-27	2019-08-27, 2019-08-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 08/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	62 084,41	62 084,41	0,00	62 084,41	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 593 368,33	3 593 368,33
	101/08/2019	LP 146,147/08/2019	NIP: 5250009140	2019-08-27	2019-08-27, 2019-08-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 08/2019	<input type="checkbox"/>

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
22	104/08/2019	LP 150/08/2019	NIP: 5250009140	2019-08-29	2019-08-29, 2019-08-30	Wyrównanie wynagrodzenia chorobowego za 07/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	851,52	851,52	0,00	851,52	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				1 001,79	1 001,79
23	101/08/2019	LP 146,147/08/2019	NIP: 5250009140	2019-08-27	2019-08-27, 2019-08-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 08/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	10 964,68	10 964,68	0,00	10 964,68	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 593 368,33	3 593 368,33
24	119/09/2019	LP 156,157/09/2019	NIP: 5250009140	2019-09-26	2019-09-26, 2019-09-30	Wynagrodzenie + narzuty - kierownika projektu 09/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	60 983,28	60 983,28	0,00	60 983,28	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 717 643,22	3 717 643,22

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
25	119/09/2019	LP 156,157/09/2019	NIP: 5250009140	2019-09-26	2019-09-26, 2019-09-30	Wynagrodzenie + narzuty - kierownika projektu 09/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	10 782,50	10 782,50	0,00	10 782,50	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 717 643,22	3 717 643,22
	Suma	218 946,66	218 946,66	0,00	218 946,66		
Zadanie 6 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki							
26	83/07/2019	LP 122,123/07/2019	NIP: 5250009140	2019-07-25	2019-07-25, 2019-07-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 07/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	40 171,42	40 171,42	0,00	40 171,42	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 583 170,95	3 583 170,95
27	83/07/2019	LP 122,123/07/2019	NIP: 5250009140	2019-07-25	2019-07-25, 2019-07-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 07/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	7 269,16	7 269,16	0,00	7 269,16	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 583 170,95	3 583 170,95

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
28	101/08/2019	LP 146,147/08/2019	NIP: 5250009140	2019-08-27	2019-08-27, 2019-08-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 08/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	32 637,29	32 637,29	0,00	32 637,29	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 593 368,33	3 593 368,33
	101/08/2019	LP 146,147/08/2019	NIP: 5250009140	2019-08-27	2019-08-27, 2019-08-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 08/2019	<input type="checkbox"/>
29	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	7 269,16	7 269,16	0,00	7 269,16	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 593 368,33	3 593 368,33
	119/09/2019	LP 156,157/09/2019	NIP: 5250009140	2019-09-26	2019-09-26, 2019-09-30	Wynagrodzenie + narzuty - kierownika projektu 09/2019	<input type="checkbox"/>
30	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	30 522,19	30 522,19	0,00	30 522,19	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 717 643,22	3 717 643,22

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
31	119/09/2019	LP 156,157/09/2019	NIP: 5250009140	2019-09-26	2019-09-26, 2019-09-30	Wynagrodzenie + narzuty - kierownika projektu 09/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	7 269,16	7 269,16	0,00	7 269,16	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 717 643,22	3 717 643,22
	Suma	125 138,38	125 138,38	0,00	125 138,38		
Zadanie 8 Baza wiedzy (wyszukiwanie pełno-tekstowe oraz udostępnianie informacji)							
32	83/07/2019	LP 122,123/07/2019	NIP: 5250009140	2019-07-25	2019-07-25, 2019-07-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 07/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	101 309,99	101 309,99	0,00	101 309,99	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 583 170,95	3 583 170,95
	Suma	101 309,99	101 309,99	0,00	101 309,99		
33	83/07/2019	LP 122,123/07/2019	NIP: 5250009140	2019-07-25	2019-07-25, 2019-07-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 07/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	6 824,69	6 824,69	0,00	6 824,69	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 583 170,95	3 583 170,95
	Suma	6 824,69	6 824,69	0,00	6 824,69		

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
34	101/08/2019	LP 146,147/08/2019	NIP: 5250009140	2019-08-27	2019-08-27, 2019-08-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 08/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	100 563,77	100 563,77	0,00	100 563,77	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 593 368,33	3 593 368,33
	101/08/2019	LP 146,147/08/2019	NIP: 5250009140	2019-08-27	2019-08-27, 2019-08-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 08/2019	<input type="checkbox"/>
35	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	6 618,54	6 618,54	0,00	6 618,54	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 593 368,33	3 593 368,33
	101/08/2019	LP 146,147/08/2019	NIP: 5250009140	2019-08-27	2019-08-27, 2019-08-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 08/2019	<input type="checkbox"/>
36	119/09/2019	LP 156,157/09/2019	NIP: 5250009140	2019-09-26	2019-09-26, 2019-09-30	Wynagrodzenie + narzuty - kierownika projektu 09/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	100 215,68	100 215,68	0,00	100 215,68	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 717 643,22	3 717 643,22
	119/09/2019	LP 156,157/09/2019	NIP: 5250009140	2019-09-26	2019-09-26, 2019-09-30	Wynagrodzenie + narzuty - kierownika projektu 09/2019	<input type="checkbox"/>

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
37	119/09/2019	LP 156,157/09/2019	NIP: 5250009140	2019-09-26	2019-09-26, 2019-09-30	Wynagrodzenie + narzuty - kierownika projektu 09/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	6 618,54	6 618,54	0,00	6 618,54	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 717 643,22	3 717 643,22
	Suma	322 151,21	322 151,21	0,00	322 151,21		
Zadanie 9 Udostępnianie metadanych							
38	83/07/2019	LP 122,123/07/2019	NIP: 5250009140	2019-07-25	2019-07-25, 2019-07-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 07/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	37 556,22	37 556,22	0,00	37 556,22	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 583 170,95	3 583 170,95
	Suma	37 556,22	37 556,22	0,00	37 556,22		
39	101/08/2019	LP 146,147/08/2019	NIP: 5250009140	2019-08-27	2019-08-27, 2019-08-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 08/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	37 314,15	37 314,15	0,00	37 314,15	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 593 368,33	3 593 368,33
	Suma	37 314,15	37 314,15	0,00	37 314,15		

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
40	119/09/2019	LP 156,157/09/2019	NIP: 5250009140	2019-09-26	2019-09-26, 2019-09-30	Wynagrodzenie + narzuty - kierownika projektu 09/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	37 945,09	37 945,09	0,00	37 945,09	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 717 643,22	3 717 643,22
	Suma	112 815,46	112 815,46	0,00	112 815,46		

Zadanie 10 Dostęp do danych obywatela

41	83/07/2019	LP 122,123/07/2019	NIP: 5250009140	2019-07-25	2019-07-25, 2019-07-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 07/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	76 594,34	76 594,34	0,00	76 594,34	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 583 170,95	3 583 170,95
	Suma	112 815,46	112 815,46	0,00	112 815,46		
42	101/08/2019	LP 146,147/08/2019	NIP: 5250009140	2019-08-27	2019-08-27, 2019-08-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 08/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	75 917,47	75 917,47	0,00	75 917,47	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 593 368,33	3 593 368,33
	Suma	112 815,46	112 815,46	0,00	112 815,46		

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
43	119/09/2019	LP 156,157/09/2019	NIP: 5250009140	2019-09-26	2019-09-26, 2019-09-30	Wynagrodzenie + narzuty - kierownika projektu 09/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	76 898,35	76 898,35	0,00	76 898,35	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 717 643,22	3 717 643,22
	Suma	229 410,16	229 410,16	0,00	229 410,16		

Zadanie 11 Utrzymanie systemu

44	83/07/2019	LP 122,123/07/2019	NIP: 5250009140	2019-07-25	2019-07-25, 2019-07-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 07/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	28 114,11	28 114,11	0,00	28 114,11	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 583 170,95	3 583 170,95
	Suma	28 114,11	28 114,11	0,00	28 114,11		
45	83/07/2019	LP 122,123/07/2019	NIP: 5250009140	2019-07-25	2019-07-25, 2019-07-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 07/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia operatorów baz danych help desk (bieżące wsparcie użytkowników)	55 040,35	55 040,35	0,00	55 040,35	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 583 170,95	3 583 170,95
	Suma	55 040,35	55 040,35	0,00	55 040,35		

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
46	101/08/2019	LP 146,147/08/2019	NIP: 5250009140	2019-08-27	2019-08-27, 2019-08-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 08/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	27 706,87	27 706,87	0,00	27 706,87	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 593 368,33	3 593 368,33
	101/08/2019	LP 146,147/08/2019	NIP: 5250009140	2019-08-27	2019-08-27, 2019-08-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 08/2019	<input type="checkbox"/>
47	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia operatorów baz danych help desk (bieżące wsparcie użytkowników)	53 654,54	53 654,54	0,00	53 654,54	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 593 368,33	3 593 368,33
	101/08/2019	LP 146,147/08/2019	NIP: 5250009140	2019-08-27	2019-08-27, 2019-08-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 08/2019	<input type="checkbox"/>
	119/09/2019	LP 156,157/09/2019	NIP: 5250009140	2019-09-26	2019-09-26, 2019-09-30	Wynagrodzenie + narzuty - kierownika projektu 09/2019	<input type="checkbox"/>
48	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	27 682,84	27 682,84	0,00	27 682,84	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 717 643,22	3 717 643,22
	119/09/2019	LP 156,157/09/2019	NIP: 5250009140	2019-09-26	2019-09-26, 2019-09-30	Wynagrodzenie + narzuty - kierownika projektu 09/2019	<input type="checkbox"/>
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 717 643,22	3 717 643,22

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
49	119/09/2019	LP 156,157/09/2019	NIP: 5250009140	2019-09-26	2019-09-26, 2019-09-30	Wynagrodzenie + narzuty - kierownika projektu 09/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia operatorów baz danych help desk (bieżące wsparcie użytkowników)	56 477,33	56 477,33	0,00	56 477,33	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 717 643,22	3 717 643,22
	Suma	248 676,04	248 676,04	0,00	248 676,04		
Zadanie 12 Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia dla użytkowników							
50	83/07/2019	LP 122,123/07/2019	NIP: 5250009140	2019-07-25	2019-07-25, 2019-07-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 07/2019	<input type="checkbox"/>
	Szkolenia - Wynagrodzenie trenerów/ekspertów systemowych OPI PIB	15 291,18	15 291,18	0,00	15 291,18	Szkolenia	15 291,18
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 583 170,95	3 583 170,95
51	101/08/2019	LP 146,147/08/2019	NIP: 5250009140	2019-08-27	2019-08-27, 2019-08-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 08/2019	<input type="checkbox"/>
	Szkolenia - Wynagrodzenie trenerów/ekspertów systemowych OPI PIB	14 813,04	14 813,04	0,00	14 813,04	Szkolenia	14 813,04
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 593 368,33	3 593 368,33
52	119/09/2019	LP 156,157/09/2019	NIP: 5250009140	2019-09-26	2019-09-26, 2019-09-30	Wynagrodzenie + narzuty - kierownika projektu 09/2019	<input type="checkbox"/>
	Szkolenia - Wynagrodzenie trenerów/ekspertów systemowych OPI PIB	15 291,18	15 291,18	0,00	15 291,18	Szkolenia	15 291,18
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 717 643,22	3 717 643,22

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
	Suma	45 395,40	45 395,40	0,00	45 395,40		
Koszty pośrednie							
53	83/07/2019	LP 122,123/07/2019	NIP: 5250009140	2019-07-25	2019-07-31	Wynagrodzenia personelu pośredniego + narzuty pracodawcy 07/2019	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	43 830,49	43 830,49	0,00	43 830,49	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	43 830,49
	Nie dotyczy					3 583 170,95	3 583 170,95
54	81/07/2019	LP 113,114/07/2019	NIP: 5250009140	2019-07-22	2019-07-22, 2019-07-31	Nagrody personelu pośredniego + narzuty pracodawcy 07/2019	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	3 225,96	3 225,96	0,00	3 225,96	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	3 225,96
	Nie dotyczy					193 390,85	193 390,85
55	101/08/2019	LP 146,147/08/2019	NIP: 5250009140	2019-08-27	2019-08-30	Wynagrodzenia personelu pośredniego + narzuty pracodawcy 08/2019	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	47 632,04	47 632,04	0,00	47 632,04	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	47 632,04
	Nie dotyczy					3 593 368,33	3 593 368,33

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
56	101/08/2019	119/09/2019	NIP: 5250009140	2019-09-26	2019-09-26, 2019-09-30	Wynagrodzenia personelu pośredniego + narzuty pracodawcy 09/2019	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	46 545,79	46 545,79	0,00	46 545,79	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	46 545,79
	Nie dotyczy					3 717 643,22	3 717 643,22
57	LP 1122	LP 1122	NIP: 7010014467	2019-07-25	2019-07-25 - 2019-07-31	Wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności niezwiązane bezpośrednio z głównymi celami i produktami projektu oraz usługi wspomagające realizację i zarządzanie projektem MNiSW	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	10 218,41	10 218,41	0,00	10 218,41	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	10 218,41
	Nie dotyczy					70 702,71	70 702,71
58	LP 1128	LP 1128	NIP: 7010014467	2019-07-18	2019-07-18 - 2019-07-31	Wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności niezwiązane bezpośrednio z głównymi celami i produktami projektu oraz usługi wspomagające realizację i zarządzanie projektem MNiSW	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	4 067,76	4 067,76	0,00	4 067,76	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	4 067,76
	Nie dotyczy					4 785,60	4 785,60

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
59	LP 1131	LP 1131	NIP: 7010014467	2019-07-18	2019-07-18 - 2019-07-31	Wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności niezwiązane bezpośrednio z głównymi celami i produktami projektu oraz usługi wspomagające realizację i zarządzanie projektem MNiSW	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	2 512,43	2 512,43	0,00	2 512,43	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	2 512,43
	Nie dotyczy					19 142,40	19 142,40
60	LP 1141	LP 1141	NIP: 7010014467	2019-07-25	2019-07-25 - 2019-07-24	Wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności niezwiązane bezpośrednio z głównymi celami i produktami projektu oraz usługi wspomagające realizację i zarządzanie projektem MNiSW	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	150,95	150,95	0,00	150,95	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	150,95
	Nie dotyczy					10 917,82	10 917,82

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
61	LP 1151	LP 1151	NIP: 7010014467	2019-08-26	2019-08-27 - 2019-08-30	Wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności niezwiązane bezpośrednio z głównymi celami i produktami projektu oraz usługi wspomagające realizację i zarządzanie projektem MNiSW	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	10 011,34	10 011,34	0,00	10 011,34	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	10 011,34
	Nie dotyczy					75 942,19	75 942,19
62	LP 1171	LP 1171	NIP: 7010014467	2019-09-25	2019-09-26 - 2019-09-30	Wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności niezwiązane bezpośrednio z głównymi celami i produktami projektu oraz usługi wspomagające realizację i zarządzanie projektem MNiSW	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	6 393,24	6 393,24	0,00	6 393,24	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	6 393,24
	Nie dotyczy					67 000,30	67 000,30
Suma		174 588,41	174 588,41	0,00	174 588,41		
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione		1 875 965,11	1 875 965,11	30 876,15	1 875 965,11		

Wydatki rozliczane ryczałtowo

Brak danych w tabeli

Zwroty/korekty

Brak danych w tabeli

Źródła finansowania

Nazwa źródła finansowania	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Środki wspólnotowe	1 587 629,27	1 587 629,27
Krajowe środki publiczne, w tym:	288 335,84	288 335,84
budżet państwa	288 335,84	288 335,84
budżet jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
inne krajowe środki publiczne, w tym:	0,00	0,00
Prywatne	0,00	0,00
Suma	1 875 965,11	1 875 965,11
W tym EBI	0,00	0,00

Dochód

Brak danych w tabeli

Podsumowanie

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Zadanie 1 Organizacja środowiska projektowego							
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa audytu zewnętrznego - audyt bezpieczeństwa	Ogółem	453 000,00	Ogółem	43 050,00	Ogółem	0,00	9,50
	Kwalifikowalne	453 000,00	Kwalifikowalne	43 050,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	453 000,00	Dofinansowanie	43 050,00	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa doradcza, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych	Ogółem	75 500,00	Ogółem	51 537,00	Ogółem	11 070,00	68,26
	Kwalifikowalne	75 500,00	Kwalifikowalne	51 537,00	Kwalifikowalne	11 070,00	
	Dofinansowanie	75 500,00	Dofinansowanie	51 537,00	Dofinansowanie	11 070,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa doradcza, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia hurtowni danych	Ogółem	75 500,00	Ogółem	3 813,00	Ogółem	0,00	5,05
	Kwalifikowalne	75 500,00	Kwalifikowalne	3 813,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	75 500,00	Dofinansowanie	3 813,00	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa naboru respondentów do jakościowych badań użyteczności interfejsu użytkownika	Ogółem	46 000,00	Ogółem	12 566,91	Ogółem	0,00	27,32
	Kwalifikowalne	46 000,00	Kwalifikowalne	12 566,91	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	46 000,00	Dofinansowanie	12 566,91	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny - Zakup i dostawa zestawów komputerowych	Ogółem	330 000,00	Ogółem	374 129,10	Ogółem	0,00	91,60
	Kwalifikowalne	330 000,00	Kwalifikowalne	302 266,35	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	330 000,00	Dofinansowanie	302 266,35	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny - Zakup i dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	Ogółem	341 830,00	Ogółem	683 660,00	Ogółem	0,00	173,30
	Kwalifikowalne	341 830,00	Kwalifikowalne	592 404,90	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	341 830,00	Dofinansowanie	592 404,90	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	Ogółem	2 194 750,00	Ogółem	4 655 042,24	Ogółem	0,00	206,04
	Kwalifikowalne	2 194 750,00	Kwalifikowalne	4 521 959,70	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 194 750,00	Dofinansowanie	4 521 959,70	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Zakup i dostawa oprogramowania do budowy zintegrowanego środowiska Java	Ogółem	195 000,00	Ogółem	152 094,30	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	195 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	195 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Zakup i dostawa oprogramowania do rejestracji zgłoszeń i naprawy błędów	Ogółem	168 500,00	Ogółem	50 306,05	Ogółem	0,00	29,86
	Kwalifikowalne	168 500,00	Kwalifikowalne	50 306,05	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	168 500,00	Dofinansowanie	50 306,05	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) sprzętu informatycznego (konserwacja) na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	Ogółem	123 060,00	Ogółem	282 439,01	Ogółem	8 773,50	229,51
	Kwalifikowalne	123 060,00	Kwalifikowalne	282 439,01	Kwalifikowalne	8 773,50	
	Dofinansowanie	123 060,00	Dofinansowanie	282 439,01	Dofinansowanie	8 773,50	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	Ogółem	1 448 550,00	Ogółem	383 316,98	Ogółem	145 276,77	26,46
	Kwalifikowalne	1 448 550,00	Kwalifikowalne	383 316,98	Kwalifikowalne	145 276,77	
	Dofinansowanie	1 448 550,00	Dofinansowanie	383 316,98	Dofinansowanie	145 276,77	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	Ogółem	177 600,00	Ogółem	118 406,16	Ogółem	29 732,61	66,67
	Kwalifikowalne	177 600,00	Kwalifikowalne	118 406,16	Kwalifikowalne	29 732,61	
	Dofinansowanie	177 600,00	Dofinansowanie	118 406,16	Dofinansowanie	29 732,61	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych - product owner - kierownik projektu	Ogółem	514 020,00	Ogółem	316 663,20	Ogółem	39 550,91	61,61
	Kwalifikowalne	514 020,00	Kwalifikowalne	316 663,20	Kwalifikowalne	39 550,91	
	Dofinansowanie	514 020,00	Dofinansowanie	316 663,20	Dofinansowanie	39 550,91	
Suma	Ogółem	6 143 310,00	Ogółem	7 127 023,95	Ogółem	234 403,79	108,72
	Kwalifikowalne	6 143 310,00	Kwalifikowalne	6 678 729,26	Kwalifikowalne	234 403,79	
	Dofinansowanie	6 143 310,00	Dofinansowanie	6 678 729,26	Dofinansowanie	234 403,79	
Zadanie 2 Projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów odpowiedzialnych za projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym	Ogółem	936 000,00	Ogółem	122 997,05	Ogółem	53 679,30	13,14
	Kwalifikowalne	936 000,00	Kwalifikowalne	122 997,05	Kwalifikowalne	53 679,30	
	Dofinansowanie	936 000,00	Dofinansowanie	122 997,05	Dofinansowanie	53 679,30	
Suma	Ogółem	936 000,00	Ogółem	122 997,05	Ogółem	53 679,30	13,14
	Kwalifikowalne	936 000,00	Kwalifikowalne	122 997,05	Kwalifikowalne	53 679,30	
	Dofinansowanie	936 000,00	Dofinansowanie	122 997,05	Dofinansowanie	53 679,30	
Zadanie 3 Hurtownia i model wymiany danych							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	2 095 620,00	Ogółem	1 602 251,36	Ogółem	110 760,30	76,46
	Kwalifikowalne	2 095 620,00	Kwalifikowalne	1 602 251,36	Kwalifikowalne	110 760,30	
	Dofinansowanie	2 095 620,00	Dofinansowanie	1 602 251,36	Dofinansowanie	110 760,30	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Suma	Ogółem	2 095 620,00	Ogółem	1 602 251,36	Ogółem	110 760,30	76,46
	Kwalifikowalne	2 095 620,00	Kwalifikowalne	1 602 251,36	Kwalifikowalne	110 760,30	
	Dofinansowanie	2 095 620,00	Dofinansowanie	1 602 251,36	Dofinansowanie	110 760,30	
Zadanie 4 Centralne logowanie							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	601 008,00	Ogółem	741 711,28	Ogółem	0,00	123,41
	Kwalifikowalne	601 008,00	Kwalifikowalne	741 711,28	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	601 008,00	Dofinansowanie	741 711,28	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	601 008,00	Ogółem	741 711,28	Ogółem	0,00	123,41
	Kwalifikowalne	601 008,00	Kwalifikowalne	741 711,28	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	601 008,00	Dofinansowanie	741 711,28	Dofinansowanie	0,00	
Zadanie 5 Zdalna sprawozdawczość oraz automatyczne zasilanieręjestrow szkolnictwa wyższego i nauki							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	2 292 002,00	Ogółem	1 068 708,32	Ogółem	186 234,78	46,63
	Kwalifikowalne	2 292 002,00	Kwalifikowalne	1 068 708,32	Kwalifikowalne	186 234,78	
	Dofinansowanie	2 292 002,00	Dofinansowanie	1 068 708,32	Dofinansowanie	186 234,78	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	Ogółem	347 800,00	Ogółem	141 635,94	Ogółem	32 711,88	40,72
	Kwalifikowalne	347 800,00	Kwalifikowalne	141 635,94	Kwalifikowalne	32 711,88	
	Dofinansowanie	347 800,00	Dofinansowanie	141 635,94	Dofinansowanie	32 711,88	
Suma	Ogółem	2 639 802,00	Ogółem	1 210 344,26	Ogółem	218 946,66	45,85
	Kwalifikowalne	2 639 802,00	Kwalifikowalne	1 210 344,26	Kwalifikowalne	218 946,66	
	Dofinansowanie	2 639 802,00	Dofinansowanie	1 210 344,26	Dofinansowanie	218 946,66	
Zadanie 6 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	942 370,00	Ogółem	908 496,63	Ogółem	103 330,90	96,41
	Kwalifikowalne	942 370,00	Kwalifikowalne	908 496,63	Kwalifikowalne	103 330,90	
	Dofinansowanie	942 370,00	Dofinansowanie	908 496,63	Dofinansowanie	103 330,90	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	Ogółem	185 000,00	Ogółem	174 754,61	Ogółem	21 807,48	94,46
	Kwalifikowalne	185 000,00	Kwalifikowalne	174 754,61	Kwalifikowalne	21 807,48	
	Dofinansowanie	185 000,00	Dofinansowanie	174 754,61	Dofinansowanie	21 807,48	
Suma	Ogółem	1 127 370,00	Ogółem	1 083 251,24	Ogółem	125 138,38	96,09
	Kwalifikowalne	1 127 370,00	Kwalifikowalne	1 083 251,24	Kwalifikowalne	125 138,38	
	Dofinansowanie	1 127 370,00	Dofinansowanie	1 083 251,24	Dofinansowanie	125 138,38	
Zadanie 7 Portal obywatelski							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	1 825 430,00	Ogółem	1 714 791,19	Ogółem	0,00	93,94
	Kwalifikowalne	1 825 430,00	Kwalifikowalne	1 714 791,19	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 825 430,00	Dofinansowanie	1 714 791,19	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	1 825 430,00	Ogółem	1 714 791,19	Ogółem	0,00	93,94
	Kwalifikowalne	1 825 430,00	Kwalifikowalne	1 714 791,19	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 825 430,00	Dofinansowanie	1 714 791,19	Dofinansowanie	0,00	
Zadanie 8 Baza wiedzy (wyszukiwanie pełno-tekstowe oraz udostępnianie informacji)							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	2 979 998,00	Ogółem	1 440 724,65	Ogółem	302 089,44	48,35
	Kwalifikowalne	2 979 998,00	Kwalifikowalne	1 440 724,65	Kwalifikowalne	302 089,44	
	Dofinansowanie	2 979 998,00	Dofinansowanie	1 440 724,65	Dofinansowanie	302 089,44	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	Ogółem	244 200,00	Ogółem	136 709,78	Ogółem	20 061,77	55,98
	Kwalifikowalne	244 200,00	Kwalifikowalne	136 709,78	Kwalifikowalne	20 061,77	
	Dofinansowanie	244 200,00	Dofinansowanie	136 709,78	Dofinansowanie	20 061,77	
Suma	Ogółem	3 224 198,00	Ogółem	1 577 434,43	Ogółem	322 151,21	48,92
	Kwalifikowalne	3 224 198,00	Kwalifikowalne	1 577 434,43	Kwalifikowalne	322 151,21	
	Dofinansowanie	3 224 198,00	Dofinansowanie	1 577 434,43	Dofinansowanie	322 151,21	
Zadanie 9 Udostępnianie metadanych							

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	974 002,00	Ogółem	498 524,79	Ogółem	112 815,46	51,18
	Kwalifikowalne	974 002,00	Kwalifikowalne	498 524,79	Kwalifikowalne	112 815,46	
	Dofinansowanie	974 002,00	Dofinansowanie	498 524,79	Dofinansowanie	112 815,46	
Suma	Ogółem	974 002,00	Ogółem	498 524,79	Ogółem	112 815,46	51,18
	Kwalifikowalne	974 002,00	Kwalifikowalne	498 524,79	Kwalifikowalne	112 815,46	
	Dofinansowanie	974 002,00	Dofinansowanie	498 524,79	Dofinansowanie	112 815,46	
Zadanie 10 Dostęp do danych obywatela							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	2 168 110,00	Ogółem	690 625,64	Ogółem	229 410,16	31,85
	Kwalifikowalne	2 168 110,00	Kwalifikowalne	690 625,64	Kwalifikowalne	229 410,16	
	Dofinansowanie	2 168 110,00	Dofinansowanie	690 625,64	Dofinansowanie	229 410,16	
Suma	Ogółem	2 168 110,00	Ogółem	690 625,64	Ogółem	229 410,16	31,85
	Kwalifikowalne	2 168 110,00	Kwalifikowalne	690 625,64	Kwalifikowalne	229 410,16	
	Dofinansowanie	2 168 110,00	Dofinansowanie	690 625,64	Dofinansowanie	229 410,16	
Zadanie 11 Utrzymanie systemu							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	1 028 040,00	Ogółem	671 921,85	Ogółem	83 503,82	65,36
	Kwalifikowalne	1 028 040,00	Kwalifikowalne	671 921,85	Kwalifikowalne	83 503,82	
	Dofinansowanie	1 028 040,00	Dofinansowanie	671 921,85	Dofinansowanie	83 503,82	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia operatorów baz danych help desk (bieżące wsparcie użytkowników)	Ogółem	1 457 500,00	Ogółem	633 285,83	Ogółem	165 172,22	43,45
	Kwalifikowalne	1 457 500,00	Kwalifikowalne	633 285,83	Kwalifikowalne	165 172,22	
	Dofinansowanie	1 457 500,00	Dofinansowanie	633 285,83	Dofinansowanie	165 172,22	
Suma	Ogółem	2 485 540,00	Ogółem	1 305 207,68	Ogółem	248 676,04	52,51
	Kwalifikowalne	2 485 540,00	Kwalifikowalne	1 305 207,68	Kwalifikowalne	248 676,04	
	Dofinansowanie	2 485 540,00	Dofinansowanie	1 305 207,68	Dofinansowanie	248 676,04	
Zadanie 12 Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia dla użytkowników							

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Informacja i Promocja - Podstawowe materiały informacyjne i promocyjne - przygotowanie projektów graficznych	Ogółem	10 200,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	10 200,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	10 200,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Podstawowe materiały informacyjne i promocyjne - druk i dostawa materiałów informacyjnopromocyjnych (broszur i ulotek)	Ogółem	7 300,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	7 300,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	7 300,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Podstawowe materiały informacyjne i promocyjne - przygotowanie i dostawa materiałów informacyjnopromocyjnych	Ogółem	79 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	79 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	79 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Kompleksowa organizacja i obsługa konferencji promującej projekt - konferencja na zakończenie realizacji projektu	Ogółem	118 500,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	118 500,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	118 500,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Działania informacyjnopromocyjne – kampania internetowa	Ogółem	86 800,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	86 800,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	86 800,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Działania informacyjnopromocyjne – kompleksowa realizacja filmów/prezentacji multimedialnych 3D	Ogółem	102 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	102 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	102 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Kampania w mediach społecznościowy ch, portalach i blogach	Ogółem	81 100,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	81 100,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	81 100,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Tablice pamiątkowe oraz plakaty	Ogółem	5 000,00	Ogółem	627,30	Ogółem	0,00	12,55
	Kwalifikowalne	5 000,00	Kwalifikowalne	627,30	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	5 000,00	Dofinansowanie	627,30	Dofinansowanie	0,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Informacja i Promocja - Tablice pamiątkowe oraz plakaty - Partner 2	Ogółem	5 000,00	Ogółem	86,10	Ogółem	0,00	1,72
	Kwalifikowalne	5 000,00	Kwalifikowalne	86,10	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	5 000,00	Dofinansowanie	86,10	Dofinansowanie	0,00	
Szkolenia - Wynagrodzenie trenerów/ekspertów systemowych OPI PIB	Ogółem	364 000,00	Ogółem	152 487,32	Ogółem	45 395,40	41,89
	Kwalifikowalne	364 000,00	Kwalifikowalne	152 487,32	Kwalifikowalne	45 395,40	
	Dofinansowanie	364 000,00	Dofinansowanie	152 487,32	Dofinansowanie	45 395,40	
Szkolenia - Catering w czasie szkoleń organizowanych przez OPI PIB	Ogółem	32 400,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	32 400,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	32 400,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	891 300,00	Ogółem	153 200,72	Ogółem	45 395,40	17,19
	Kwalifikowalne	891 300,00	Kwalifikowalne	153 200,72	Kwalifikowalne	45 395,40	
	Dofinansowanie	891 300,00	Dofinansowanie	153 200,72	Dofinansowanie	45 395,40	
Koszty pośrednie							
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	Ogółem	627 792,25	Ogółem	223 144,94	Ogółem	33 354,13	35,54
	Kwalifikowalne	627 792,25	Kwalifikowalne	223 144,94	Kwalifikowalne	33 354,13	
	Dofinansowanie	627 792,25	Dofinansowanie	223 144,94	Dofinansowanie	33 354,13	
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	Ogółem	1 883 376,75	Ogółem	1 177 119,62	Ogółem	141 234,28	62,50
	Kwalifikowalne	1 883 376,75	Kwalifikowalne	1 177 119,62	Kwalifikowalne	141 234,28	
	Dofinansowanie	1 883 376,75	Dofinansowanie	1 177 119,62	Dofinansowanie	141 234,28	
Suma	Ogółem	2 511 169,00	Ogółem	1 400 264,56	Ogółem	174 588,41	55,76
	Kwalifikowalne	2 511 169,00	Kwalifikowalne	1 400 264,56	Kwalifikowalne	174 588,41	
	Dofinansowanie	2 511 169,00	Dofinansowanie	1 400 264,56	Dofinansowanie	174 588,41	
Ogółem w projekcie, w tym:	Ogółem	27 622 859,00	Ogółem	19 227 628,15	Ogółem	1 875 965,11	67,98
	Kwalifikowalne	27 622 859,00	Kwalifikowalne	18 779 333,46	Kwalifikowalne	1 875 965,11	
	Dofinansowanie	27 622 859,00	Dofinansowanie	18 779 333,46	Dofinansowanie	1 875 965,11	

wydatki rzeczywiście poniesione	Ogółem	27 622 859,00	Ogółem	19 227 628,15	Ogółem	1 875 965,11	67,98
	Kwalifikowalne	27 622 859,00	Kwalifikowalne	18 779 333,46	Kwalifikowalne	1 875 965,11	
	Dofinansowanie	27 622 859,00	Dofinansowanie	18 779 333,46	Dofinansowanie	1 875 965,11	
wydatki rozliczane ryczałtowo	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

w ramach kategorii kosztów							
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu	Ogółem	650 000,00	Ogółem	110 966,91	Ogółem	11 070,00	17,07
	Kwalifikowalne	650 000,00	Kwalifikowalne	110 966,91	Kwalifikowalne	11 070,00	
	Dofinansowanie	650 000,00	Dofinansowanie	110 966,91	Dofinansowanie	11 070,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny	Ogółem	671 830,00	Ogółem	1 057 789,10	Ogółem	0,00	133,17
	Kwalifikowalne	671 830,00	Kwalifikowalne	894 671,25	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	671 830,00	Dofinansowanie	894 671,25	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie	Ogółem	2 558 250,00	Ogółem	4 857 442,59	Ogółem	0,00	178,73
	Kwalifikowalne	2 558 250,00	Kwalifikowalne	4 572 265,75	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 558 250,00	Dofinansowanie	4 572 265,75	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne	Ogółem	1 571 610,00	Ogółem	665 755,99	Ogółem	154 050,27	42,36
	Kwalifikowalne	1 571 610,00	Kwalifikowalne	665 755,99	Kwalifikowalne	154 050,27	
	Dofinansowanie	1 571 610,00	Dofinansowanie	665 755,99	Dofinansowanie	154 050,27	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu	Ogółem	18 768 700,00	Ogółem	10 982 208,28	Ogółem	1 490 861,03	58,51
	Kwalifikowalne	18 768 700,00	Kwalifikowalne	10 982 208,28	Kwalifikowalne	1 490 861,03	
	Dofinansowanie	18 768 700,00	Dofinansowanie	10 982 208,28	Dofinansowanie	1 490 861,03	
Informacja i Promocja	Ogółem	494 900,00	Ogółem	713,40	Ogółem	0,00	0,14
	Kwalifikowalne	494 900,00	Kwalifikowalne	713,40	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	494 900,00	Dofinansowanie	713,40	Dofinansowanie	0,00	
Szkolenia	Ogółem	396 400,00	Ogółem	152 487,32	Ogółem	45 395,40	38,47
	Kwalifikowalne	396 400,00	Kwalifikowalne	152 487,32	Kwalifikowalne	45 395,40	
	Dofinansowanie	396 400,00	Dofinansowanie	152 487,32	Dofinansowanie	45 395,40	
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	Ogółem	2 511 169,00	Ogółem	1 400 264,56	Ogółem	174 588,41	55,76
	Kwalifikowalne	2 511 169,00	Kwalifikowalne	1 400 264,56	Kwalifikowalne	174 588,41	
	Dofinansowanie	2 511 169,00	Dofinansowanie	1 400 264,56	Dofinansowanie	174 588,41	

w ramach kategorii kosztów podlegających limitom							
wydatki poniesione na zakup gruntów	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
wkład rzeczowy	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
cross-financing	Kwalifikowalne	396 400,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
Informacja i Promocja	Kwalifikowalne	494 900,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
Szkolenia	Kwalifikowalne	396 400,00	Kwalifikowalne	90 658,74	Kwalifikowalne	45 395,40	22,87
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	Kwalifikowalne	2 511 169,00	Kwalifikowalne	1 399 958,72	Kwalifikowalne	174 588,41	55,75

Informacje

Polityki wspólnotowe

Informacje o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych

Oświadczenia

Oświadczenie beneficjenta

"Ja niżej podpisany oświadczam, iż zgodnie z moją wiedzą:

- wydatki wskazane we wniosku jako kwalifikowalne zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania wydatków;
- informacje zawarte we wniosku o płatność rzetelnie odzwierciedlają rzeczowy i finansowy postęp realizacji projektu;
- we wniosku o płatność nie pominięto żadnych istotnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę prawidłowości realizacji projektu oraz finansowego i rzeczowego postępu w realizacji projektu;

jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne."

Oświadczam, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest w

Oryginały dokumentacji dotyczącej Partnera (Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy) znajdują się w siedzibie OPI PIB przy al. Niepodległości 188b, 00-608 Warszawa, a Lidera w siedzibie MNISW przy ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa.

Załączniki

Faktury

Załączam faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty.

Brak danych w tabeli

Odbiór/wykonanie prac

Załączam dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac wymienione w ww. tabeli.

Brak danych w tabeli

Inne dokumenty

Załączam dokumenty wymienione w ww. tabeli.

Zestawienie innych dokumentów wymaganych przez Instytucję

Lp.	Nazwa dokumentu	Nr dokumentu	Data dokumentu	Krótki opis
1	HRF do WOP8 i WOP9 HRF.POPC.02.03.01-00-0003-17-2019-11-29			
2	Zestawienie dokumentów proc.uproszczona - wydatki osobowe ZSUN II_WoP nr 9			
3	Zestawienie dokumentów proc.uproszczona - wydatki osobowe ZSUN II_WoP nr 9			
4	Skład zespołu projektowego ZSUN II_20190701-20190930			
5	Partner Tabela do LP ZSUN II lip-wrzes-2019 pośrednie			
6	Protokół z posiedzenia nr 9 KS ZSUN II			
7	Protokół z posiedzenia nr 10 KS ZSUN II			

8	M 6.2 Kamień milowy.pdf			
9	M 8.1 Kamień milowy.pdf			
10	M 10.1 Kamień milowy.pdf			
11	Wskaźnik produktu nr 1 - 2019.09.30.pdf			
12	Wskaźnik Produktu 3 - 2019.09.30			
13	Wskaźnik produktu nr 6 - 2019.09.30.pdf			
14	Wskaźnik rezultatu nr 1 - 2019.09.30			
15	Partner Tabela do LP ZSUN II lip-wrze-2019 pośrednie			
16	Zestawienie dokumentow_wydatki osobowe ZSUN II_WoP nr 9_posrednie Partner			
17	KM.POPC.02.03.01-0003-17-2019-10-10			
18	Zestawienie dokumentow_wydatki osobowe ZSUN II_WoP nr 9_bezposrednie Partner			
19	AGENDA KS ZSUN II 10 lipca 2019			
20	lista obecności 10 KS ZSUN II			
21	AGENDA KS ZSUN II 11 września 2019			
22	lista obecności 11 KS ZSUN II			

.....
(miejsowość, data, podpis)

— **Uwaga! Załączniki powiązane z wnioskiem o płatność po jego przesłaniu do instytucji** —————

Brak danych w tabeli