

## Wniosek za okres od 2018-11-01 do 2018-12-31

Wniosek o zaliczkę

Wniosek o refundację

Wniosek rozliczający zaliczkę

Wniosek sprawozdawczy

Wniosek końcowy

### Projekt

Nazwa Beneficjenta <b>MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO</b>	Numer umowy / decyzji / aneksu <b>POPC.02.03.01-00-0003/17-01</b>	Tytuł projektu <b>Zintegrowany System Usług dla Nauki – etap II (ZSUN II)</b>	
Program operacyjny <b>POPC.00.00.00. Program Operacyjny Polska Cyfrowa</b>	Oś priorytetowa <b>POPC.02.00.00. E-administracja i otwarty rząd</b>	Działanie <b>POPC.02.03.00. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego</b>	Poddziałanie <b>POPC.02.03.01. Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki</b>
Numer Wniosku <b>POPC.02.03.01-00-0003/17-006-02</b>	Status Wniosku <b>Zatwierdzony</b>		

### Wydatki objęte wnioskiem

Wydatki ogółem <b>1 580 136,39</b>	Wydatki kwalifikowalne <b>1 580 136,39</b>	Dofinansowanie <b>1 580 136,39</b>
---------------------------------------	---	---------------------------------------

### Wnioskowana kwota

Wnioskowana kwota, w tym <b>1 580 136,39</b>	Zaliczka <b>0,00</b>	Refundacja <b>1 580 136,39</b>
---	-------------------------	-----------------------------------

## — Postęp rzeczowy

### — Postęp rzeczowy realizacji projektu

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 1 Organizacja środowiska projektowego	<p>Realizowano następujące etapy: a. Etap 1.1 Zarządzanie projektem: Bieżące zarządzanie projektem zarówno w warstwie strategicznej, jak i wytwórczej b. Etap 1.2 Audyty bezpieczeństwa i usługi doradcze, realizowano następujące podzadania HRF: • 1.1 Usługa audytu zewnętrznego - audyt bezpieczeństwa – realizacja umowy • 1.2 Usługa doradcza w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych – realizacja umowy • 1.3 Usługa naboru respondentów do jakościowych badań użyteczności interfejsu użytkownika – przygotowanie do badania d. Etap 1.4 Zakup sprzętu i oprogramowania, realizowano następujące podzadania harmonogramu rzeczowo-finansowego: • 1.5 Zakup i dostawa zestawów komputerowych – przetarg na zakup akcesoriów, podpisanie umowy, dostawa • 1.6 Zakup i dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych; 1.7 Zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych – wyłanianie dostawcy dodatkowych licencji • 1.10 Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) sprzętu informatycznego - 1.11 Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania – realizacja umowy, wyłanianie firmy świadczącej usługę maintenance dla dodatkowych licencji Etapy oraz podzadania harmonogramu rzeczowo-finansowego niewymienione powyżej nie były realizowane Etap 1.4 dotyczy zakupu sprzętu, na którym działa oprogramowanie więc pośrednio ma wpływ na wdrażanie standardu WCAG .2.0 oraz zasad równościowych. Osiągnięto kamień milowy - M 1.1 - Sprzęt i licencje niezbędne dla hurtowni danych zostały zakupione i poprawnie zainstalowane/ skonfigurowane. Kluczowe wskaźniki produktu: 1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line ISP 5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API</p>
Zadanie 2 Projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym	<p>W ramach prac projektowych zorganizowano jedno posiedzenie Komitetu Sterującego projektu ZSUN II (w zakładce ZAŁĄCZNIKI dodano agendę, listę obecności oraz zatwierdzony protokół). Na posiedzeniu ostatecznie zatwierdzono nazwę portalu informacyjnego: RAD-on.</p>
Zadanie 3 Hurtownia i model wymiany danych	<p>Realizowano następujące etapy: • Etap 3.1 Opracowanie modelu wymiany danych o Projektowanie wymiany danych o studentach • Etap 3.3 Wykonanie procesów ładowania i transformacji danych do hurtowni danych: o Wykonanie modelu pracowników o Wykonanie modelu kierunków • Etap 3.4 Wykonanie zdefiniowanych raportów statystycznych i analiz o Budownaie raportu „instytucje” • Etap 3.6 Testowanie jakości i wydajności o Dostarczane oprogramowanie jest na bieżąco testowane. •Etap 3.7 Integracja z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej o Prowadzone są prace rozpoznawczo-analityczne. • Etap 3.8 Modyfikowanie hurtowni i modeli wymiany danych o Rozbudowa modeli „studenci” i „instytucje” Realizowane etapy zadania nie mają wpływu na wdrażanie standardu WCAG .2.0 oraz zasad równościowych. Kluczowe wskaźniki produktu: 1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line ISP 5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API</p>
Zadanie 4 Centralne logowanie	<p>Realizowano następujące etapy: • Etap 4.3. Testowanie modułu o Dostarczane oprogramowanie jest na bieżąco testowane. • Etap 4.5. Monitorowanie centralnego logowania i wprowadzanie usprawnień o Integracja z Systemem wykrywania podwójnego finansowania grantów dla NCBR o Integracja z Systemem Wyborczym do Rady Doskonałości Naukowej o Wprowadzanie poprawek proceduralnych o Prowadzono prace koncepcyjne nad integracją z KWIE/ Profil Zaufany. Mechanizm logowania uwzględni standardy WCAG 2.0 łącznie z uwzględnieniem potrzeb osób niedowidzących i niewidzących. Teksty zachowują neutralność wobec płci. Kluczowe wskaźniki produktu 5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API</p>
Zadanie 5 Zdalna sprawozdawczość oraz automatyczne zasilanierejestrów szkolnictwa wyższego i nauki	<p>Realizowano następujące etapy: • Etap 5.1. Projekt poszczególnych serwisów maszynowej edycji danych oraz metod i reguł walidacji. o Projektowanie usług edycji danych studentów i kierunków • Etap 5.2. Wykonanie serwisów maszynowej edycji danych o Poprawa integracji już dostępnych usług w architekturze systemu ZSUN II. • Etap 5.3. Testowanie wydajnościowe i funkcjonalne serwisów oraz procedur bezpieczeństwa o Dostarczane oprogramowanie jest na bieżąco testowane. • Etap 5.4. Monitorowanie działania serwisów i wprowadzanie usprawnień o Monitorowanie bieżącego działania serwisów Kluczowe wskaźniki produktu: 4. Liczba utworzonych API</p>

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 6 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki	Realizowano następujące etapy: • Etap 6.1 Projekt poszczególnych serwisów maszynowego udostępniania danych o Projekt usługi udostępniania danych pracowników o Projekt usługi udostępniania danych kierunków • Etap 6.2 Wykonanie serwisów udostępniania danych o Wykonanie usługi udostępniania danych pracowników o Wykonanie usługi udostępniania danych kierunków • Etap 6.3 Testowanie wydajnościowe i funkcjonalne serwisów oraz procedur bezpieczeństwa o Dostarczane oprogramowanie jest na bieżąco testowane. • Etap 6.4 Monitorowanie działania serwisów i wprowadzanie usprawnień o Uzupełnianie usługi usług udostępniania słowników, instytucji oraz produktów Realizowane etapy zadania nie mają wpływu na wdrażanie standardu WCAG .2.0 oraz zasad równościowych. Kluczowe wskaźniki produktu 1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line ISP 3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających ISP 4. Liczba utworzonych API
Zadanie 7 Portal obywatelski	Realizowano następujące etapy: • Etap 7.3 Testowanie portalu o Dostarczane oprogramowanie jest na bieżąco testowane. • Etap 7.5 Monitorowanie działania portalu i wprowadzanie usprawnień o Przygotowanie nowej wersji graficznej portalu odzwierciedlającej nową nazwę. o Prace nad wyświetlaniem raportów dynamicznych z modeli raportowych hurtowni danych Przygotowano portal, w którym uwzględniono standardy WCAG 2.0 łącznie z uwzględnieniem potrzeb osób niedowidzących i niewidzących. Teksty umieszczone w portalu zachowują neutralność wobec płci. Kluczowe wskaźniki produktu: 4. Liczba utworzonych API
Zadanie 8 Baza wiedzy (wyszukiwanie pełno-tekstowe oraz udostępnianie informacji)	Realizowano następujące etapy: • Etap 8.1 Opracowanie indeksów do wyszukiwania pełnotekstowego o Prace nad rozdziałem indeksów dla wyszukiwarki i usług udostępniania danych • Etap 8.2 Projekt semantycznego łączenia danych o Prace nad taksonomią naukową oraz grupowaniem danych • Etap 8.3 Wykonanie mechanizmu bazy wiedzy wraz z integracją z modelem wymiany danych oraz hurtownią danych o Kontynuacja rozbudowy i poprawy wyszukiwarki pełno-tekstowej o Kontynuacja prac nad detekcją intencji użytkownika • Etap 8.4 Testowanie wyników oraz wydajności o Dostarczane oprogramowanie jest na bieżąco testowane. • Etap 8.5 Integracja bazy wiedzy w portalu obywatelskim o Kontynuacja prac nad udostępnieniem raportów i wyszukiwarką Kluczowe wskaźniki produktu: 4. Liczba utworzonych API
Zadanie 9 Udostępnianie metadanych	Realizowano następujące etapy: • Etap 9.1. Projekt katalogu usług o Opracowanie architektury zbierania informacji o użyciu usług (GrayLog/ Apache Kafka) • Etap 9.2. Wykonanie katalogu usług o Uzupełnienie oprogramowania zliczającego automatycznie wskaźniki projektu na podstawie zmodyfikowanego projektu o Prace nad oprogramowaniem zliczającym statystyki użycia poszczególnych usług • Etap 9.3 Testowanie o Dostarczane oprogramowanie jest na bieżąco testowane. • Etap 9.5 Integracja z portalem o Udostępnienie wyliczonych wskaźników w portalu. o Prace nad udostępnianiem statystyk użycia poszczególnych usług Przygotowano dokumentację, w której uwzględniono standardy WCAG 2.0 łącznie z uwzględnieniem potrzeb osób niedowidzących i niewidzących. Teksty zachowują neutralność wobec płci Kluczowe wskaźniki produktu: 4. Liczba utworzonych API Wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 1. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających ISP Specyficzne wskaźniki produktu: 2. Rozmiar udostępnionych on-line ISP
Zadanie 10 Dostęp do danych obywatela	Realizowano następujące etapy: • Etap 10.1 Projekt serwisów dostępu do danych osobistych o Wykonanie projektu zgłaszania kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej • Etap 10.2 Wykonanie usług dostępu do danych obywatela o Implementacja zgłaszania kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej • Etap 10.3 Testowanie o Wykonane oprogramowanie jest na bieżąco testowane Przygotowywane oprogramowanie uwzględni standardy WCAG 2.0 łącznie z uwzględnieniem potrzeb osób niedowidzących i niewidzących. Teksty zachowują neutralność wobec płci. Kluczowe wskaźniki produktu: 4. Liczba utworzonych API
Zadanie 11 Utrzymanie systemu	Realizowano następujące etapy: • Etap 11.1 Administracja techniczna o Bieżące przygotowywanie i utrzymanie środowisk deweloperskich, testowych i produkcyjnego • Etap 11.2. Administracja merytoryczna i pomoc dla użytkowników Kluczowe wskaźniki produktu: nie dotyczy Realizowane etapy zadania nie mają wpływu na wdrażanie standardu WCAG .2.0 oraz zasad równościowych.
Zadanie 12 Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia dla użytkowników	Lider MNiSW: działania info-promo zaplanowane są na późniejsze okresy realizacji projektu. Sfinalizowano zakup rollupów i plakatów informacyjnych.

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie Koszty pośrednie	MNISW: Prowadzono prace wspierające pośrednio realizację projektu. Aktualnie w realizację projektu zaangażowanych jest 7 osób. Łączny wymiar etatu zaangażowania w ramach wsparcia realizacji projektu wynosił: w 3,06 etatu. Partner OPI PIB: Wspierano pośrednio realizację projektu.

### Wskaźniki produktu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)	Stopień realizacji (%)
1	Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]	szt.	9,00	0,00	3,00	33,33
2	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	2,00	0,00	2,00	100,00
3	Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	19 000 000,00	3 695 893,00	7 373 883,00	38,81
4	Liczba utworzonych API [szt.]	szt.	8,00	0,00	3,00	37,50
5	Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	0,00	0,00	0,00	
6	Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego	TB	2,10	0,00	0,00	0,00
7	Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego	TB	0,00	0,00	0,00	

### Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu	Stopień realizacji (%)
1	Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok]	szt./rok	0,00	5 900 000,00	439 034,00	7,44
2	Liczba wygenerowanych kluczy API	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00

---

## Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

---

Lider Projektu MNISW: nie stwierdzono problemów dotyczących realizacji projektu.

Partner OPI PIB:

- Brak problemów w zakresie projektowania, implementacji, testowania i wdrażania oprogramowania
- Zagadnienie RODO jest na bieżąco monitorowane.
- W skutek wejścia w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0 powstaje nowy system informatyczny POL-on 2.0. Lider i Partner podjęli decyzję, że POL-on 2.0 stanie się dziesiątym systemem dziedzinowym dla ZSUN II. Wiąże się to z koniecznością zakupu 3 dodatkowych dożywothnic licencji typu CPU narzędzia ODI – w raportowanym okresie przeprowadzono przetargową związaną z wyborem dostawcy licencji i suportu
- Licencje BI Oracle pozwalają na wykonywanie analiz bezpośrednio na hurtowni danych. Ich użycie wymaga zaawansowanych umiejętności analitycznych. Stąd założono w Studium Wykonalności, że wystarczy 50 licencji dla zaawansowanych użytkowników. Pierwsze prezentacje narzędzia pokazały większe niż się spodziewano zainteresowanie, co wskazuje na ryzyko niewystarczającej liczby licencji. W celu redukcji tego ryzyka podjęto dwutorowe działania: przygotowane zostaną zaawansowane raporty dynamiczne w usłudze Bazy Wiedzy, które powinny zadowolić wielu od biorców i tym samym zredukować zapotrzebowanie na bezpośredni dostęp do BI. Kwestia zakupu dodatkowych licencji została poruszona na spotkaniu Komitetu Sterującego, będzie również omawiana na kolejnym posiedzeniu.
- W związku z przedłużeniem procedury zamówienia publicznego, audyt bezpieczeństwa nie został zakończony 30.11.2018. Obecnie trwa realizacja audytu, którego zakończenie spodziewane jest na luty 2019.
- Dla obecnych działań projektowych forma szkoleń w formie e-learning-owej - zrealizowane filmy szkoleniowe - jest optymalna. Z tego powodu w IV kw. 2018 r. zrezygnowano z realizacji szkoleń w klasycznej formie i z korzystania ze środków zaplanowanych na catering. Dot. Zad.12.
- OPI PIB odwołał się od informacji o wyniku kontroli ex-post postępowania o nr ewid. komputery-145-2018 z dnia 7.12.2018 r. o sygn. CPPC-WZP.651.4.1.2018/MD.6 i decyzji pomniejszenia wydatków kwalifikowanych tego postępowania o 25% - podając istotne argumenty wyjaśniające zastosowane zapisy w dokumentacji Zamawiającego. OPI PIB jeszcze nie otrzymało ostatecznego stanowiska w tej sprawie.

---

## Planowany przebieg realizacji

---

Lider MNISW:

Zadanie 2. Kontynuacja prac związanych z analizą prawną i organizacyjną systemu. Organizacja kolejnych posiedzeń Komitetu Sterującego ZSUN II.

Zadanie 12. Działania info-promo zaplanowane są na późniejsze okresy realizacji projektu.

Zadanie 13. Wsparcie realizacji projektu.

Partner OPI PIB:

Zadanie 1

Realizowane będą następujące etapy:

Etap 1.1 Zarządzanie projektem: Bieżące zarządzanie projektem zarówno w warstwie strategicznej, jak i wytwórczej, spotkanie Komitetu Sterującego, wytwarzanie dokumentów zarządczych

Etap 1.2 Audyty bezpieczeństwa i usługi doradcze, realizowane będą następujące podzadania harmonogramu rzeczowo-finansowego:

1.1 Realizacja umowy

1.2 Realizacja umowy obowiązującej do 28.02.2019, wybór kolejnego wykonawcy.

Etap 1.3 Badania użyteczności interfejsu –wybór wykonawcy, realizacja badań

Etap 1.4 Zakup sprzętu i oprogramowania, realizowane będzie:

1.6 Zakup i dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych;

1.7 Zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych –podpisanie umowy i realizacja

1.10 Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) sprzętu informatycznego (konserwacja) na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych - 1.11 Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych – realizacja usługi zgodnie z umową, podpisanie umowy, realizacja

Zadanie 3

Etap 3.1 Opracowanie modelu wymiany danych

Etap 3.3 Wykonanie procesów ładowania i transformacji danych do hurtowni danych

Etap 3.4 Wykonanie zdefiniowanych raportów statystycznych i analiz  
Etap 3.6 Testowanie jakości i wydajności  
Etap 3.7 Integracja z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej  
Etap 3.8 Modyfikowanie hurtowni i modeli wymiany danych  
Powyższe etapy wpłyną na realizację kamieni milowych (dalej: KM): M 3.2, M 3.3, M 3.4  
Zadanie 4  
Etap 4.3. Testowanie modułu  
Etap 4.5. Monitorowanie centralnego logowania i wprowadzanie usprawnień  
Powyższe etapy wpłyną na realizację KM: M 4.2  
Zadanie 5  
Etap 5.1. Projekt poszczególnych serwisów maszynowej edycji danych oraz metod i reguł walidacji.  
Etap 5.2. Wykonanie serwisów maszynowej edycji danych  
Etap 5.3. Testowanie wydajnościowe i funkcjonalne serwisów oraz procedur bezpieczeństwa  
Etap 5.4. Monitorowanie działania serwisów i wprowadzanie usprawnień  
Powyższe etapy wpłyną na realizację KM: M 5.2, M 5.3  
Zadanie 6  
Etap 6.1 Projekt poszczególnych serwisów maszynowego udostępniania danych  
Etap 6.2 Wykonanie serwisów udostępniania danych  
Etap 6.3 Testowanie wydajnościowe i funkcjonalne serwisów oraz procedur bezpieczeństwa  
Etap 6.4 Monitorowanie działania serwisów i wprowadzanie usprawnień  
Powyższe etapy wpłyną na realizację KM: M 6.2, M 6.3  
Zadanie 7  
Etap 7.3 Testowanie portalu  
Etap 7.5 Monitorowanie działania portalu i wprowadzanie usprawnień  
Powyższe etapy wpłyną na realizację KM: M 7.2  
Zadanie 8  
Etap 8.1 Opracowanie indeksów do wyszukiwania pełnotekstowego  
Etap 8.2 Projekt semantycznego łączenia danych  
Etap 8.3 Wykonanie mechanizmu bazy wiedzy wraz z integracją z modelem wymiany danych oraz hurtownią danych  
Etap 8.4 Testowanie wyników oraz wydajności  
Etap 8.5 Integracja bazy wiedzy w portalu obywatelskim  
Powyższe etapy wpłyną na realizację KM: M 8.1, M 8.2, M 8.3  
Zadanie 9  
Etap 9.1. Projekt katalogu usług  
Etap 9.2. Wykonanie katalogu usług  
Etap 9.3 Testowanie  
Etap 9.5 Integracja z portalem  
Powyższe etapy wpłyną na realizację KM: M 9.1, M 9.2, M 9.3, M 9.4  
Zadanie 10  
Etap 10.1 Projekt serwisów dostępu do danych osobistych  
Etap 10.2 Wykonanie usług dostępu do danych obywatela  
Etap 10.3 Testowanie  
Powyższe etapy wpłyną na realizację KM: M 10.1, M 10.2, M 10.3  
Zadanie 11  
Etap 11.1 Administracja techniczna  
Etap 11.2 Administracja merytoryczna i pomoc dla użytkowników  
Zadanie 12  
Etap 12.1 Konceptualizacja działań informacyjno-promocyjnych

0929537f56bcac2204eb44c5aaf3b4438505a5b00597bca0afb96790f191ad4f96fd8dd33c0fa413031a26aa1838876e25c3497aaa2a61c7146dd155a8a90aa4

Strona 6 z 40

## Postęp finansowy

### Zestawienie dokumentów

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
<b>Zadanie 1 Organizacja środowiska projektowego</b>							
	1/11/2018	FVZ 809/11/2018	NIP: 7282706222	2018-11-08	2018-11-20	Świadczenie usług doradczych, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymianych danych	<input type="checkbox"/>
1	Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa doradcza, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych	5 904,00	5 904,00	1 104,00	5 904,00	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera, Umowa nr 1/2018				5 904,00	4 800,00
	126/11/2018	LP 191,192/11/2018	NIP: 5250009140	2018-11-27	2018-11-27, 2018-11-30	Wynagrodzenie + narzuty - kierownika projektu 11/2018	<input type="checkbox"/>
2	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych - product owner - kierownik projektu	18 061,04	18 061,04	0,00	18 061,04	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 976 316,73	2 976 316,73

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
3	1/12/2018	FVZ 903/12/2018	NIP: 7282706222	2018-12-04	2018-12-14	Świadczenie usług doradczych, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymianych danych	<input type="checkbox"/>
	Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa doradcza, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych	5 535,00	5 535,00	1 035,00	5 535,00	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera, Umowa nr 1/2018				5 535,00	4 500,00
4	24/12/2018	FVZ 1013/12/2018	NIP: 7962926299	2018-12-20	2018-12-31	Zakup i dostawa zestawów komputerowych	<input type="checkbox"/>
	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny - Zakup i dostawa zestawów komputerowych	28 929,60	28 929,60	5 409,60	28 929,60	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				110 511,81	89 847,00
5	138/12/2018	LP 208,209/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-27	2018-12-27, 2018-12-31	Wynagrodzenie + narzuty - kierownika projektu 12/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych - product owner - kierownik projektu	12 772,95	12 772,95	0,00	12 772,95	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 022 107,60	3 022 107,60



Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
6	138/12/2018	LP 208,209/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-27	2018-12-27, 2018-12-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 12/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	18 029,77	18 029,77	0,00	18 029,77	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 022 107,60	3 022 107,60
	140/12/2018	LP 206,207/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-28	2018-12-28, 2018-12-31	Nagrody personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 12/2018	<input type="checkbox"/>
7	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych - product owner - kierownik projektu	7 450,56	7 450,56	0,00	7 450,56	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				1 677 987,04	1 677 987,04
	<b>Suma</b>	<b>96 682,92</b>	<b>96 682,92</b>	<b>7 548,60</b>	<b>96 682,92</b>		
<b>Zadanie 3 Hurtownia i model wymiany danych</b>							

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
8	126/11/2018	LP 191,192/11/2018	NIP: 5250009140	2018-11-27	2018-11-27, 2018-11-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 11/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	35 048,45	35 048,45	0,00	35 048,45	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 976 316,73	2 976 316,73
9	138/12/2018	LP 208,209/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-27	2018-12-27, 2018-12-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 12/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	35 909,86	35 909,86	0,00	35 909,86	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 022 107,60	3 022 107,60
10	140/12/2018	LP 206,207/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-28	2018-12-28, 2018-12-31	Nagrody personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 12/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	15 640,24	15 640,24	0,00	15 640,24	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				1 677 987,04	1 677 987,04
<b>Suma</b>		<b>86 598,55</b>	<b>86 598,55</b>	<b>0,00</b>	<b>86 598,55</b>		

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
<b>Zadanie 4 Centralne logowanie</b>							
11	126/11/2018	LP 191,192/11/2018	NIP: 5250009140	2018-11-27	2018-11-27, 2018-11-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 11/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	69 743,74	69 743,74	0,00	69 743,74	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 976 316,73	2 976 316,73
12	138/12/2018	LP 208,209/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-27	2018-12-27, 2018-12-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 12/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	67 796,79	67 796,79	0,00	67 796,79	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 022 107,60	3 022 107,60
13	140/12/2018	LP 206,207/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-28	2018-12-28, 2018-12-31	Nagrody personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 12/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	53 040,80	53 040,80	0,00	53 040,80	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				1 677 987,04	1 677 987,04

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
<b>Suma</b>		<b>190 581,33</b>	<b>190 581,33</b>	<b>0,00</b>	<b>190 581,33</b>		
<b>Zadanie 5 Zdalna sprawozdawczość oraz automatyczne zasilanieregistrów szkolnictwa wyższego i nauki</b>							
14	126/11/2018	LP 191,192/11/2018	NIP: 5250009140	2018-11-27	2018-11-27, 2018-11-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 11/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	52 384,99	52 384,99	0,00	52 384,99	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 976 316,73	2 976 316,73
15	126/11/2018	LP 191,192/11/2018	NIP: 5250009140	2018-11-27	2018-11-27, 2018-11-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 11/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	9 790,54	9 790,54	0,00	9 790,54	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 976 316,73	2 976 316,73
16	138/12/2018	LP 208,209/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-27	2018-12-27, 2018-12-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 12/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	52 336,79	52 336,79	0,00	52 336,79	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 022 107,60	3 022 107,60

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
17	138/12/2018	LP 208,209/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-27	2018-12-27, 2018-12-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 12/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	7 865,01	7 865,01	0,00	7 865,01	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 022 107,60	3 022 107,60
18	140/12/2018	LP 206,207/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-28	2018-12-28, 2018-12-31	Nagrody personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 12/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	38 045,12	38 045,12	0,00	38 045,12	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				1 677 987,04	1 677 987,04
19	140/12/2018	LP 206,207/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-28	2018-12-28, 2018-12-31	Nagrody personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 12/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	6 226,48	6 226,48	0,00	6 226,48	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				1 677 987,04	1 677 987,04
<b>Suma</b>		<b>166 648,93</b>	<b>166 648,93</b>	<b>0,00</b>	<b>166 648,93</b>		
<b>Zadanie 6 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki</b>							

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
20	126/11/2018	LP 191,192/11/2018	NIP: 5250009140	2018-11-27	2018-11-27, 2018-11-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 11/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	32 576,27	32 576,27	0,00	32 576,27	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 976 316,73	2 976 316,73
	126/11/2018	LP 191,192/11/2018	NIP: 5250009140	2018-11-27	2018-11-27, 2018-11-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 11/2018	<input type="checkbox"/>
21	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	3 152,14	3 152,14	0,00	3 152,14	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 976 316,73	2 976 316,73
	126/11/2018	LP 191,192/11/2018	NIP: 5250009140	2018-11-27	2018-11-27, 2018-11-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 11/2018	<input type="checkbox"/>
22	138/12/2018	LP 208,209/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-27	2018-12-27, 2018-12-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 12/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	33 273,62	33 273,62	0,00	33 273,62	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 022 107,60	3 022 107,60
	138/12/2018	LP 208,209/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-27	2018-12-27, 2018-12-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 12/2018	<input type="checkbox"/>

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
23	138/12/2018	LP 208,209/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-27	2018-12-27, 2018-12-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 12/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	4 371,00	4 371,00	0,00	4 371,00	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 022 107,60	3 022 107,60
24	140/12/2018	LP 206,207/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-28	2018-12-28, 2018-12-31	Nagrody personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 12/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	21 086,24	21 086,24	0,00	21 086,24	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				1 677 987,04	1 677 987,04
25	140/12/2018	LP 206,207/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-28	2018-12-28, 2018-12-31	Nagrody personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 12/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	2 658,23	2 658,23	0,00	2 658,23	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				1 677 987,04	1 677 987,04
<b>Suma</b>		<b>97 117,50</b>	<b>97 117,50</b>	<b>0,00</b>	<b>97 117,50</b>		
<b>Zadanie 7 Portal obywatelski</b>							

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
26	126/11/2018	LP 191,192/11/2018	NIP: 5250009140	2018-11-27	2018-11-27, 2018-11-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 11/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	47 488,28	47 488,28	0,00	47 488,28	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 976 316,73	2 976 316,73
	138/12/2018	LP 208,209/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-27	2018-12-27, 2018-12-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 12/2018	<input type="checkbox"/>
27	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	45 477,01	45 477,01	0,00	45 477,01	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 022 107,60	3 022 107,60
	140/12/2018	LP 206,207/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-28	2018-12-28, 2018-12-31	Nagrody personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 12/2018	<input type="checkbox"/>
28	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	27 142,67	27 142,67	0,00	27 142,67	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				1 677 987,04	1 677 987,04
<b>Suma</b>		<b>120 107,96</b>	<b>120 107,96</b>	<b>0,00</b>	<b>120 107,96</b>		



Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
<b>Zadanie 8 Baza wiedzy (wyszukiwanie pełno-tekstowe oraz udostępnianie informacji)</b>							
29	126/11/2018	LP 191,192/11/2018	NIP: 5250009140	2018-11-27	2018-11-27, 2018-11-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 11/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	58 934,75	58 934,75	0,00	58 934,75	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 976 316,73	2 976 316,73
30	126/11/2018	LP 191,192/11/2018	NIP: 5250009140	2018-11-27	2018-11-27, 2018-11-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 11/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	7 794,24	7 794,24	0,00	7 794,24	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 976 316,73	2 976 316,73
31	138/12/2018	LP 208,209/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-27	2018-12-27, 2018-12-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 12/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	61 701,61	61 701,61	0,00	61 701,61	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 022 107,60	3 022 107,60

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
32	138/12/2018	LP 208,209/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-27	2018-12-27, 2018-12-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 12/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	5 984,60	5 984,60	0,00	5 984,60	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 022 107,60	3 022 107,60
33	140/12/2018	LP 206,207/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-28	2018-12-28, 2018-12-31	Nagrody personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 12/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	49 052,28	49 052,28	0,00	49 052,28	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				1 677 987,04	1 677 987,04
34	140/12/2018	LP 206,207/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-28	2018-12-28, 2018-12-31	Nagrody personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 12/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	3 604,18	3 604,18	0,00	3 604,18	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				1 677 987,04	1 677 987,04
<b>Suma</b>		<b>187 071,66</b>	<b>187 071,66</b>	<b>0,00</b>	<b>187 071,66</b>		
<b>Zadanie 9 Udostępnianie metadanych</b>							

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
35	126/11/2018	LP 191,192/11/2018	NIP: 5250009140	2018-11-27	2018-11-27, 2018-11-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 11/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	27 721,19	27 721,19	0,00	27 721,19	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 976 316,73	2 976 316,73
	Suma	<b>75 822,60</b>	<b>75 822,60</b>	<b>0,00</b>	<b>75 822,60</b>		
36	138/12/2018	LP 208,209/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-27	2018-12-27, 2018-12-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 12/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	26 755,01	26 755,01	0,00	26 755,01	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 022 107,60	3 022 107,60
	Suma	<b>75 822,60</b>	<b>75 822,60</b>	<b>0,00</b>	<b>75 822,60</b>		
37	140/12/2018	LP 206,207/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-28	2018-12-28, 2018-12-31	Nagrody personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 12/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	21 346,40	21 346,40	0,00	21 346,40	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				1 677 987,04	1 677 987,04
	Suma	<b>75 822,60</b>	<b>75 822,60</b>	<b>0,00</b>	<b>75 822,60</b>		

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
<b>Zadanie 10 Dostęp do danych obywatela</b>							
38	126/11/2018	LP 191,192/11/2018	NIP: 5250009140	2018-11-27	2018-11-27, 2018-11-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 11/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	37 319,60	37 319,60	0,00	37 319,60	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 976 316,73	2 976 316,73
39	138/12/2018	LP 208,209/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-27	2018-12-27, 2018-12-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 12/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	37 447,20	37 447,20	0,00	37 447,20	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 022 107,60	3 022 107,60
40	140/12/2018	LP 206,207/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-28	2018-12-28, 2018-12-31	Nagrody personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 12/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	35 778,56	35 778,56	0,00	35 778,56	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				1 677 987,04	1 677 987,04

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
	<b>Suma</b>	<b>110 545,36</b>	<b>110 545,36</b>	<b>0,00</b>	<b>110 545,36</b>		
<b>Zadanie 11 Utrzymanie systemu</b>							
41	126/11/2018	LP 191,192/11/2018	NIP: 5250009140	2018-11-27	2018-11-27, 2018-11-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 11/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	25 873,68	25 873,68	0,00	25 873,68	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 976 316,73	2 976 316,73
42	126/11/2018	LP 191,192/11/2018	NIP: 5250009140	2018-11-27	2018-11-27, 2018-11-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 11/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia operatorów baz danych help desk (bieżące wsparcie użytkowników)	21 764,93	21 764,93	0,00	21 764,93	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 976 316,73	2 976 316,73

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
43	138/12/2018	LP 208,209/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-27	2018-12-27, 2018-12-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 12/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	28 526,25	28 526,25	0,00	28 526,25	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 022 107,60	3 022 107,60
	138/12/2018	LP 208,209/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-27	2018-12-27, 2018-12-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 12/2018	<input type="checkbox"/>
44	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia operatorów baz danych help desk (bieżące wsparcie użytkowników)	42 648,73	42 648,73	0,00	42 648,73	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 022 107,60	3 022 107,60
	140/12/2018	LP 206,207/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-28	2018-12-28, 2018-12-31	Nagrody personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 12/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	16 556,80	16 556,80	0,00	16 556,80	Nie dotyczy	0,00
Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				1 677 987,04	1 677 987,04	

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
46	140/12/2018	LP 206,207/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-28	2018-12-28, 2018-12-31	Nagrody personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 12/2018	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia operatorów baz danych help desk (bieżące wsparcie użytkowników)	21 295,77	21 295,77	0,00	21 295,77	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				1 677 987,04	1 677 987,04
	<b>Suma</b>	<b>156 666,16</b>	<b>156 666,16</b>	<b>0,00</b>	<b>156 666,16</b>		
<b>Zadanie 12 Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia dla użytkowników</b>							
47	126/11/2018	LP 191,192/11/2018	NIP: 5250009140	2018-11-27	2018-11-27, 2018-11-30	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 11/2018	<input type="checkbox"/>
	Szkolenia - Wynagrodzenie trenerów/ekspertów systemowych OPI PIB	5 987,00	5 987,00	0,00	5 987,00	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 976 316,73	2 976 316,73
48	138/12/2018	LP 208,209/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-27	2018-12-27, 2018-12-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 12/2018	<input type="checkbox"/>
	Szkolenia - Wynagrodzenie trenerów/ekspertów systemowych OPI PIB	6 585,70	6 585,70	0,00	6 585,70	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 022 107,60	3 022 107,60

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
49	F/68/2018	RPW/74222/2018 P	NIP: 8732385647	2018-11-03	2018-12-12 - 2018-12-18	wykonanie wraz z dostawą do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego materiałów wizualizacyjnych (standy informacyjne typu roll-up i plakaty na sztywnym podkładzie ) na potrzeby projektu ZSUN II. Zgodnie z wnioskiem o dokonanie zakupu nr 355/WZ/2018 z dnia 12.09.2018 r.	<input type="checkbox"/>
	Informacja i Promocja - Tablice pamiątkowe oraz plakaty	627,30	627,30	117,30	627,30	Nie dotyczy	0,00
	DIR.ZC.312.4.2018.TP.4					627,30	510,00
<b>Suma</b>		<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>117,30</b>	<b>13 200,00</b>		
<b>Koszty pośrednie</b>							
50	126/11/2018	LP 191,192/11/2018	NIP: 5250009140	2018-11-27	2018-11-27, 2018-11-30	Wynagrodzenia personelu pośredniego + narzuty pracodawcy 11/2018	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	115 275,13	115 275,13	0,00	115 275,13	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	115 275,13
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 976 316,73	2 976 316,73
51	138/12/2018	LP 208,209/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-27	2018-12-27, 2018-12-31	Wynagrodzenia personelu pośredniego + narzuty pracodawcy 12/2018	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	71 778,47	71 778,47	0,00	71 778,47	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	71 778,47
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 022 107,60	3 022 107,60



Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
52	140/12/2018	LP 206,207/12/2018	NIP: 5250009140	2018-12-28	2018-12-28, 2018-12-31	Nagrody personelu pośredniego + narzuty pracodawcy 12/2018	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	42 972,85	42 972,85	0,00	42 972,85	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	42 972,85
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				1 677 987,04	1 677 987,04
53	LP 3083	LP 3083	NIP: 7010014467	2018-11-23	2018-11-26 - 2018-11-30	Wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności niezwiązane bezpośrednio z głównymi celami i produktami projektu oraz usługi wspomagające realizację i zarządzanie projektem MNiSW	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	21 629,91	21 629,91	0,00	21 629,91	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	21 629,91
	Nie dotyczy					49 554,04	49 554,04
54	LP 1188	LP 1188	NIP: 7010014467	2018-11-29	2018-11-29 - 2018-11-30	Wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności niezwiązane bezpośrednio z głównymi celami i produktami projektu oraz usługi wspomagające realizację i zarządzanie projektem MNiSW	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	4 049,81	4 049,81	0,00	4 049,81	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	4 049,81
	Nie dotyczy					36 931,64	36 931,64

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
55	LP 3095	LP 3095	NIP: 7010014467	2018-12-21	2018-12-21 - 2018-12-28	Wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności niezwiązane bezpośrednio z głównymi celami i produktami projektu oraz usługi wspomagające realizację i zarządzanie projektem MNiSW	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	21 496,93	21 496,93	0,00	21 496,93	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	21 496,93
	Nie dotyczy					49 000,53	49 000,53
56	LP 1213	LP 1213	NIP: 7010014467	2018-12-28	2018-12-28	Wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności niezwiązane bezpośrednio z głównymi celami i produktami projektu oraz usługi wspomagające realizację i zarządzanie projektem MNiSW	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	1 890,32	1 890,32	0,00	1 890,32	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	1 890,32
	Nie dotyczy					3 110,64	3 110,64
<b>Suma</b>		<b>279 093,42</b>	<b>279 093,42</b>	<b>0,00</b>	<b>279 093,42</b>		
<b>Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione</b>		<b>1 580 136,39</b>	<b>1 580 136,39</b>	<b>7 665,90</b>	<b>1 580 136,39</b>		

### Wydatki rozliczane ryczałtowo

Brak danych w tabeli

### Zwroty/korekty

Brak danych w tabeli

### Źródła finansowania

Nazwa źródła finansowania	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Środki wspólnotowe	1 337 269,42	1 337 269,42
<b>Krajowe środki publiczne, w tym:</b>	<b>242 866,97</b>	<b>242 866,97</b>
budżet państwa	242 866,97	242 866,97
budżet jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
inne krajowe środki publiczne, w tym:	0,00	0,00
Prywatne	0,00	0,00
<b>Suma</b>	<b>1 580 136,39</b>	<b>1 580 136,39</b>
W tym EBI	0,00	0,00

### Dochód

Brak danych w tabeli

### Podsumowanie

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
<b>Zadanie 1 Organizacja środowiska projektowego</b>							
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa audytu zewnętrznego - audyt bezpieczeństwa	Ogółem	453 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	453 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	453 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa doradcza, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych	Ogółem	75 500,00	Ogółem	29 274,00	Ogółem	11 439,00	38,77
	Kwalifikowalne	75 500,00	Kwalifikowalne	29 274,00	Kwalifikowalne	11 439,00	
	Dofinansowanie	75 500,00	Dofinansowanie	29 274,00	Dofinansowanie	11 439,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa doradcza, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia hurtowni danych	Ogółem	75 500,00	Ogółem	3 813,00	Ogółem	0,00	5,05
	Kwalifikowalne	75 500,00	Kwalifikowalne	3 813,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	75 500,00	Dofinansowanie	3 813,00	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa naboru respondentów do jakościowych badań użyteczności interfejsu użytkownika	Ogółem	46 000,00	Ogółem	6 761,31	Ogółem	0,00	14,70
	Kwalifikowalne	46 000,00	Kwalifikowalne	6 761,31	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	46 000,00	Dofinansowanie	6 761,31	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny - Zakup i dostawa zestawów komputerowych	Ogółem	330 000,00	Ogółem	374 129,10	Ogółem	28 929,60	91,60
	Kwalifikowalne	330 000,00	Kwalifikowalne	302 266,35	Kwalifikowalne	28 929,60	
	Dofinansowanie	330 000,00	Dofinansowanie	302 266,35	Dofinansowanie	28 929,60	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny - Zakup i dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	Ogółem	341 830,00	Ogółem	683 660,00	Ogółem	0,00	173,30
	Kwalifikowalne	341 830,00	Kwalifikowalne	592 404,90	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	341 830,00	Dofinansowanie	592 404,90	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	Ogółem	2 194 750,00	Ogółem	4 389 500,00	Ogółem	0,00	193,94
	Kwalifikowalne	2 194 750,00	Kwalifikowalne	4 256 417,46	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 194 750,00	Dofinansowanie	4 256 417,46	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Zakup i dostawa oprogramowania do budowy zintegrowanego środowiska Java	Ogółem	195 000,00	Ogółem	152 094,30	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	195 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	195 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Zakup i dostawa oprogramowania do rejestracji zgłoszeń i naprawy błędów	Ogółem	168 500,00	Ogółem	50 306,05	Ogółem	0,00	29,86
	Kwalifikowalne	168 500,00	Kwalifikowalne	50 306,05	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	168 500,00	Dofinansowanie	50 306,05	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) sprzętu informatycznego (konserwacja) na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	Ogółem	123 060,00	Ogółem	135 333,98	Ogółem	0,00	109,97
	Kwalifikowalne	123 060,00	Kwalifikowalne	135 333,98	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	123 060,00	Dofinansowanie	135 333,98	Dofinansowanie	0,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	Ogółem	1 448 550,00	Ogółem	85 511,11	Ogółem	0,00	5,90
	Kwalifikowalne	1 448 550,00	Kwalifikowalne	85 511,11	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 448 550,00	Dofinansowanie	85 511,11	Dofinansowanie	0,00	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	Ogółem	177 600,00	Ogółem	62 146,59	Ogółem	18 029,77	34,99
	Kwalifikowalne	177 600,00	Kwalifikowalne	62 146,59	Kwalifikowalne	18 029,77	
	Dofinansowanie	177 600,00	Dofinansowanie	62 146,59	Dofinansowanie	18 029,77	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych - product owner - kierownik projektu	Ogółem	514 020,00	Ogółem	200 653,37	Ogółem	38 284,55	39,04
	Kwalifikowalne	514 020,00	Kwalifikowalne	200 653,37	Kwalifikowalne	38 284,55	
	Dofinansowanie	514 020,00	Dofinansowanie	200 653,37	Dofinansowanie	38 284,55	
<b>Suma</b>	Ogółem	6 143 310,00	Ogółem	6 173 182,81	Ogółem	96 682,92	93,19
	Kwalifikowalne	6 143 310,00	Kwalifikowalne	5 724 888,12	Kwalifikowalne	96 682,92	
	Dofinansowanie	6 143 310,00	Dofinansowanie	5 724 888,12	Dofinansowanie	96 682,92	
<b>Zadanie 2 Projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym</b>							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów odpowiedzialnych za projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym	Ogółem	936 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	936 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	936 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
<b>Suma</b>	Ogółem	936 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	936 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	936 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
<b>Zadanie 3 Hurtownia i model wymiany danych</b>							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	2 095 620,00	Ogółem	1 238 124,65	Ogółem	86 598,55	59,08
	Kwalifikowalne	2 095 620,00	Kwalifikowalne	1 238 124,65	Kwalifikowalne	86 598,55	
	Dofinansowanie	2 095 620,00	Dofinansowanie	1 238 124,65	Dofinansowanie	86 598,55	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
<b>Suma</b>	Ogółem	2 095 620,00	Ogółem	1 238 124,65	Ogółem	86 598,55	59,08
	Kwalifikowalne	2 095 620,00	Kwalifikowalne	1 238 124,65	Kwalifikowalne	86 598,55	
	Dofinansowanie	2 095 620,00	Dofinansowanie	1 238 124,65	Dofinansowanie	86 598,55	
<b>Zadanie 4 Centralne logowanie</b>							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	601 008,00	Ogółem	594 069,58	Ogółem	190 581,33	98,85
	Kwalifikowalne	601 008,00	Kwalifikowalne	594 069,58	Kwalifikowalne	190 581,33	
	Dofinansowanie	601 008,00	Dofinansowanie	594 069,58	Dofinansowanie	190 581,33	
<b>Suma</b>	Ogółem	601 008,00	Ogółem	594 069,58	Ogółem	190 581,33	98,85
	Kwalifikowalne	601 008,00	Kwalifikowalne	594 069,58	Kwalifikowalne	190 581,33	
	Dofinansowanie	601 008,00	Dofinansowanie	594 069,58	Dofinansowanie	190 581,33	
<b>Zadanie 5 Zdalna sprawozdawczość oraz automatyczne zasilanieręjestrów szkolnictwa wyższego i nauki</b>							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	2 292 002,00	Ogółem	472 283,64	Ogółem	142 766,90	20,61
	Kwalifikowalne	2 292 002,00	Kwalifikowalne	472 283,64	Kwalifikowalne	142 766,90	
	Dofinansowanie	2 292 002,00	Dofinansowanie	472 283,64	Dofinansowanie	142 766,90	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	Ogółem	347 800,00	Ogółem	58 263,44	Ogółem	23 882,03	16,75
	Kwalifikowalne	347 800,00	Kwalifikowalne	58 263,44	Kwalifikowalne	23 882,03	
	Dofinansowanie	347 800,00	Dofinansowanie	58 263,44	Dofinansowanie	23 882,03	
<b>Suma</b>	Ogółem	2 639 802,00	Ogółem	530 547,08	Ogółem	166 648,93	20,10
	Kwalifikowalne	2 639 802,00	Kwalifikowalne	530 547,08	Kwalifikowalne	166 648,93	
	Dofinansowanie	2 639 802,00	Dofinansowanie	530 547,08	Dofinansowanie	166 648,93	
<b>Zadanie 6 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki</b>							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	942 370,00	Ogółem	546 182,65	Ogółem	86 936,13	57,96
	Kwalifikowalne	942 370,00	Kwalifikowalne	546 182,65	Kwalifikowalne	86 936,13	
	Dofinansowanie	942 370,00	Dofinansowanie	546 182,65	Dofinansowanie	86 936,13	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	Ogółem	185 000,00	Ogółem	112 920,89	Ogółem	10 181,37	61,04
	Kwalifikowalne	185 000,00	Kwalifikowalne	112 920,89	Kwalifikowalne	10 181,37	
	Dofinansowanie	185 000,00	Dofinansowanie	112 920,89	Dofinansowanie	10 181,37	
<b>Suma</b>	Ogółem	1 127 370,00	Ogółem	659 103,54	Ogółem	97 117,50	58,46
	Kwalifikowalne	1 127 370,00	Kwalifikowalne	659 103,54	Kwalifikowalne	97 117,50	
	Dofinansowanie	1 127 370,00	Dofinansowanie	659 103,54	Dofinansowanie	97 117,50	
<b>Zadanie 7 Portal obywatelski</b>							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	1 825 430,00	Ogółem	1 509 184,44	Ogółem	120 107,96	82,68
	Kwalifikowalne	1 825 430,00	Kwalifikowalne	1 509 184,44	Kwalifikowalne	120 107,96	
	Dofinansowanie	1 825 430,00	Dofinansowanie	1 509 184,44	Dofinansowanie	120 107,96	
<b>Suma</b>	Ogółem	1 825 430,00	Ogółem	1 509 184,44	Ogółem	120 107,96	82,68
	Kwalifikowalne	1 825 430,00	Kwalifikowalne	1 509 184,44	Kwalifikowalne	120 107,96	
	Dofinansowanie	1 825 430,00	Dofinansowanie	1 509 184,44	Dofinansowanie	120 107,96	
<b>Zadanie 8 Baza wiedzy (wyszukiwanie pełno-tekstowe oraz udostępnianie informacji)</b>							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	2 979 998,00	Ogółem	571 726,29	Ogółem	169 688,64	19,19
	Kwalifikowalne	2 979 998,00	Kwalifikowalne	571 726,29	Kwalifikowalne	169 688,64	
	Dofinansowanie	2 979 998,00	Dofinansowanie	571 726,29	Dofinansowanie	169 688,64	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	Ogółem	244 200,00	Ogółem	82 408,99	Ogółem	17 383,02	33,75
	Kwalifikowalne	244 200,00	Kwalifikowalne	82 408,99	Kwalifikowalne	17 383,02	
	Dofinansowanie	244 200,00	Dofinansowanie	82 408,99	Dofinansowanie	17 383,02	
<b>Suma</b>	Ogółem	3 224 198,00	Ogółem	654 135,28	Ogółem	187 071,66	20,29
	Kwalifikowalne	3 224 198,00	Kwalifikowalne	654 135,28	Kwalifikowalne	187 071,66	
	Dofinansowanie	3 224 198,00	Dofinansowanie	654 135,28	Dofinansowanie	187 071,66	
<b>Zadanie 9 Udostępnianie metadanych</b>							

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	974 002,00	Ogółem	149 310,61	Ogółem	75 822,60	15,33
	Kwalifikowalne	974 002,00	Kwalifikowalne	149 310,61	Kwalifikowalne	75 822,60	
	Dofinansowanie	974 002,00	Dofinansowanie	149 310,61	Dofinansowanie	75 822,60	
<b>Suma</b>	Ogółem	974 002,00	Ogółem	149 310,61	Ogółem	75 822,60	15,33
	Kwalifikowalne	974 002,00	Kwalifikowalne	149 310,61	Kwalifikowalne	75 822,60	
	Dofinansowanie	974 002,00	Dofinansowanie	149 310,61	Dofinansowanie	75 822,60	
<b>Zadanie 10 Dostęp do danych obywatela</b>							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	2 168 110,00	Ogółem	110 545,36	Ogółem	110 545,36	5,10
	Kwalifikowalne	2 168 110,00	Kwalifikowalne	110 545,36	Kwalifikowalne	110 545,36	
	Dofinansowanie	2 168 110,00	Dofinansowanie	110 545,36	Dofinansowanie	110 545,36	
<b>Suma</b>	Ogółem	2 168 110,00	Ogółem	110 545,36	Ogółem	110 545,36	5,10
	Kwalifikowalne	2 168 110,00	Kwalifikowalne	110 545,36	Kwalifikowalne	110 545,36	
	Dofinansowanie	2 168 110,00	Dofinansowanie	110 545,36	Dofinansowanie	110 545,36	
<b>Zadanie 11 Utrzymanie systemu</b>							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	1 028 040,00	Ogółem	416 500,60	Ogółem	70 956,73	40,51
	Kwalifikowalne	1 028 040,00	Kwalifikowalne	416 500,60	Kwalifikowalne	70 956,73	
	Dofinansowanie	1 028 040,00	Dofinansowanie	416 500,60	Dofinansowanie	70 956,73	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia operatorów baz danych help desk (bieżące wsparcie użytkowników)	Ogółem	1 457 500,00	Ogółem	216 681,28	Ogółem	85 709,43	14,87
	Kwalifikowalne	1 457 500,00	Kwalifikowalne	216 681,28	Kwalifikowalne	85 709,43	
	Dofinansowanie	1 457 500,00	Dofinansowanie	216 681,28	Dofinansowanie	85 709,43	
<b>Suma</b>	Ogółem	2 485 540,00	Ogółem	633 181,88	Ogółem	156 666,16	25,47
	Kwalifikowalne	2 485 540,00	Kwalifikowalne	633 181,88	Kwalifikowalne	156 666,16	
	Dofinansowanie	2 485 540,00	Dofinansowanie	633 181,88	Dofinansowanie	156 666,16	
<b>Zadanie 12 Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia dla użytkowników</b>							



<b>Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału</b>	<b>Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie</b>		<b>Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt</b>		<b>Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem</b>		<b>% realizacji</b>
Informacja i Promocja - Podstawowe materiały informacyjne i promocyjne - przygotowanie projektów graficznych	Ogółem	10 200,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	10 200,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	10 200,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Podstawowe materiały informacyjne i promocyjne - druk i dostawa materiałów informacyjnopromocyjnych (broszur i ulotek)	Ogółem	7 300,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	7 300,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	7 300,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Podstawowe materiały informacyjne i promocyjne - przygotowanie i dostawa materiałów informacyjnopromocyjnych	Ogółem	79 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	79 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	79 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Kompleksowa organizacja i obsługa konferencji promującej projekt - konferencja na zakończenie realizacji projektu	Ogółem	118 500,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	118 500,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	118 500,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Działania informacyjnopromocyjne – kampania internetowa	Ogółem	86 800,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	86 800,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	86 800,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Działania informacyjnopromocyjne – kompleksowa realizacja filmów/prezentacji multimedialnych 3D	Ogółem	102 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	102 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	102 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Kampania w mediach społecznościowych, portalach i blogach	Ogółem	81 100,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	81 100,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	81 100,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Tablice pamiątkowe oraz plakaty	Ogółem	5 000,00	Ogółem	627,30	Ogółem	627,30	12,55
	Kwalifikowalne	5 000,00	Kwalifikowalne	627,30	Kwalifikowalne	627,30	
	Dofinansowanie	5 000,00	Dofinansowanie	627,30	Dofinansowanie	627,30	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Informacja i Promocja - Tablice pamiątkowe oraz plakaty - Partner 2	Ogółem	5 000,00	Ogółem	86,10	Ogółem	0,00	1,72
	Kwalifikowalne	5 000,00	Kwalifikowalne	86,10	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	5 000,00	Dofinansowanie	86,10	Dofinansowanie	0,00	
Szkolenia - Wynagrodzenie trenerów/ekspertów systemowych OPI PIB	Ogółem	364 000,00	Ogółem	24 546,70	Ogółem	12 572,70	6,74
	Kwalifikowalne	364 000,00	Kwalifikowalne	24 546,70	Kwalifikowalne	12 572,70	
	Dofinansowanie	364 000,00	Dofinansowanie	24 546,70	Dofinansowanie	12 572,70	
Szkolenia - Catering w czasie szkoleń organizowanych przez OPI PIB	Ogółem	32 400,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	32 400,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	32 400,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
<b>Suma</b>	Ogółem	891 300,00	Ogółem	25 260,10	Ogółem	13 200,00	2,83
	Kwalifikowalne	891 300,00	Kwalifikowalne	25 260,10	Kwalifikowalne	13 200,00	
	Dofinansowanie	891 300,00	Dofinansowanie	25 260,10	Dofinansowanie	13 200,00	
<b>Koszty pośrednie</b>							
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	Ogółem	627 792,25	Ogółem	90 646,30	Ogółem	49 066,97	14,44
	Kwalifikowalne	627 792,25	Kwalifikowalne	90 646,30	Kwalifikowalne	49 066,97	
	Dofinansowanie	627 792,25	Dofinansowanie	90 646,30	Dofinansowanie	49 066,97	
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	Ogółem	1 883 376,75	Ogółem	778 186,38	Ogółem	230 026,45	41,32
	Kwalifikowalne	1 883 376,75	Kwalifikowalne	778 186,38	Kwalifikowalne	230 026,45	
	Dofinansowanie	1 883 376,75	Dofinansowanie	778 186,38	Dofinansowanie	230 026,45	
<b>Suma</b>	Ogółem	2 511 169,00	Ogółem	868 832,68	Ogółem	279 093,42	34,60
	Kwalifikowalne	2 511 169,00	Kwalifikowalne	868 832,68	Kwalifikowalne	279 093,42	
	Dofinansowanie	2 511 169,00	Dofinansowanie	868 832,68	Dofinansowanie	279 093,42	
<b>Ogółem w projekcie, w tym:</b>	Ogółem	27 622 859,00	Ogółem	13 145 478,01	Ogółem	1 580 136,39	45,97
	Kwalifikowalne	27 622 859,00	Kwalifikowalne	12 697 183,32	Kwalifikowalne	1 580 136,39	
	Dofinansowanie	27 622 859,00	Dofinansowanie	12 697 183,32	Dofinansowanie	1 580 136,39	

<b>wydatki rzeczywiście poniesione</b>	Ogółem	27 622 859,00	Ogółem	13 145 478,01	Ogółem	1 580 136,39	45,97
	Kwalifikowalne	27 622 859,00	Kwalifikowalne	12 697 183,32	Kwalifikowalne	1 580 136,39	
	Dofinansowanie	27 622 859,00	Dofinansowanie	12 697 183,32	Dofinansowanie	1 580 136,39	
<b>wydatki rozliczane ryczałtowo</b>	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

w ramach kategorii kosztów							
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu	Ogółem	650 000,00	Ogółem	39 848,31	Ogółem	11 439,00	6,13
	Kwalifikowalne	650 000,00	Kwalifikowalne	39 848,31	Kwalifikowalne	11 439,00	
	Dofinansowanie	650 000,00	Dofinansowanie	39 848,31	Dofinansowanie	11 439,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny	Ogółem	671 830,00	Ogółem	1 057 789,10	Ogółem	28 929,60	133,17
	Kwalifikowalne	671 830,00	Kwalifikowalne	894 671,25	Kwalifikowalne	28 929,60	
	Dofinansowanie	671 830,00	Dofinansowanie	894 671,25	Dofinansowanie	28 929,60	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie	Ogółem	2 558 250,00	Ogółem	4 591 900,35	Ogółem	0,00	168,35
	Kwalifikowalne	2 558 250,00	Kwalifikowalne	4 306 723,51	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	2 558 250,00	Dofinansowanie	4 306 723,51	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne	Ogółem	1 571 610,00	Ogółem	220 845,09	Ogółem	0,00	14,05
	Kwalifikowalne	1 571 610,00	Kwalifikowalne	220 845,09	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	1 571 610,00	Dofinansowanie	220 845,09	Dofinansowanie	0,00	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu	Ogółem	18 768 700,00	Ogółem	6 341 002,38	Ogółem	1 247 474,37	33,78
	Kwalifikowalne	18 768 700,00	Kwalifikowalne	6 341 002,38	Kwalifikowalne	1 247 474,37	
	Dofinansowanie	18 768 700,00	Dofinansowanie	6 341 002,38	Dofinansowanie	1 247 474,37	
Informacja i Promocja	Ogółem	494 900,00	Ogółem	713,40	Ogółem	627,30	0,14
	Kwalifikowalne	494 900,00	Kwalifikowalne	713,40	Kwalifikowalne	627,30	
	Dofinansowanie	494 900,00	Dofinansowanie	713,40	Dofinansowanie	627,30	
Szkolenia	Ogółem	396 400,00	Ogółem	24 546,70	Ogółem	12 572,70	6,19
	Kwalifikowalne	396 400,00	Kwalifikowalne	24 546,70	Kwalifikowalne	12 572,70	
	Dofinansowanie	396 400,00	Dofinansowanie	24 546,70	Dofinansowanie	12 572,70	
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	Ogółem	2 511 169,00	Ogółem	868 832,68	Ogółem	279 093,42	34,60
	Kwalifikowalne	2 511 169,00	Kwalifikowalne	868 832,68	Kwalifikowalne	279 093,42	
	Dofinansowanie	2 511 169,00	Dofinansowanie	868 832,68	Dofinansowanie	279 093,42	

w ramach kategorii kosztów podlegających limitom							
wydatki poniesione na zakup gruntów	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
wkład rzeczowy	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
cross-financing	Kwalifikowalne	396 400,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
Informacja i Promocja	Kwalifikowalne	494 900,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
Szkolenia	Kwalifikowalne	396 400,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	Kwalifikowalne	2 511 169,00	Kwalifikowalne	868 832,61	Kwalifikowalne	279 093,42	34,60

## Informacje

### Polityki wspólnotowe

#### Informacje o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych

### Oświadczenia

#### Oświadczenie beneficjenta

"Ja niżej podpisany oświadczam, iż zgodnie z moją wiedzą:

- wydatki wskazane we wniosku jako kwalifikowalne zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania wydatków;
- informacje zawarte we wniosku o płatność rzetelnie odzwierciedlają rzeczowy i finansowy postęp realizacji projektu;
- we wniosku o płatność nie pominięto żadnych istotnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę prawidłowości realizacji projektu oraz finansowego i rzeczowego postępu w realizacji projektu;

jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne."

Oświadczam, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest w

**Oryginały dokumentacji dotyczącej Partnera (Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy) znajdują się w siedzibie OPI PIB przy al. Niepodległości 188b, 00-608 Warszawa, a Lidera w siedzibie MNISW przy ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa.**

---

**Załączniki**

---

---

**Faktury**

---

Załączam faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty.

Brak danych w tabeli

---

**Odbiór/wykonanie prac**

---

Załączam dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac wymienione w ww. tabeli.

Brak danych w tabeli

---

**Inne dokumenty**

---

Załączam dokumenty wymienione w ww. tabeli.

**Zestawienie innych dokumentów wymaganych przez Instytucję**

Lp.	Nazwa dokumentu	Nr dokumentu	Data dokumentu	Krótki opis
1	OPI Tabela do LP ZSUN II list.grudz.2018 posrednie			
2	OPI Tabela do LP ZSUN II list.grudz.2018 bezposrednie			
3	HRF.POPC.02.03.01-00-0003-17-2019-01-11			
4	KM. POPC.02.03.01-00-0003-17-2019-01-11			
5	Zestawienie dokumentow z oświadczeniem - wydatki osobowe ZSUN II_WoP nr 6			
6	lista obecności 6 KS ZSUN II		2018-11-21	lista obecności 6 KS ZSUN II
7	AGENDA KS ZSUN II z 21 listopada 2018 r		2019-01-21	AGENDA spotkania KS ZSUN II z 21 listopada 2018 r

8	Zestawienie dokumentow z oświadczeniem - wydatki osobowe ZSUN II_WoP nr 6			
9	OPI Tabela do LP ZSUN II list.grudz.2018 bezposrednie			
10	OPI Tabela do LP ZSUN II list.grudz.2018 posrednie			
11	Skład zespołu projektowego ZSUN II_listopad_grudzień 2018			
12	Protokół z posiedzenia nr 6 KS ZSUN II		2019-01-10	Zatwierdzony Protokół z posiedzenia nr 6 KS ZSUN II

.....  
(miejscowość, data, podpis)

— **Uwaga! Załączniki powiązane z wnioskiem o płatność po jego przesłaniu do instytucji** —————

Brak danych w tabeli