

Wniosek za okres 2019-01-01 2019-03-31

Wniosek o zaliczkę

Wniosek o refundację

Wniosek rozliczający zaliczkę

Wniosek sprawozdawczy

Wniosek końcowy

Projekt

Nazwa Beneficjenta MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO	Numer umowy / decyzji / aneksu POPC.02.03.01-00-0003/17-01	Tytuł projektu Zintegrowany System Usług dla Nauki – etap II (ZSUN II)	
Program operacyjny POPC.00.00.00. Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Oś priorytetowa POPC.02.00.00. E-administracja i otwarty rząd	Działanie POPC.02.03.00. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego	Poddziałanie POPC.02.03.01. Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki
Numer Wniosku POPC.02.03.01-00-0003/17-007-03	Status Wniosku Zatwierdzony		

Wydatki objęte wnioskiem

Wydatki ogółem 1 978 639,69	Wydatki kwalifikowalne 1 978 639,69	Dofinansowanie 1 978 639,69
---------------------------------------	---	---------------------------------------

Wnioskowana kwota

Wnioskowana kwota, w tym 1 978 639,69	Zaliczka 0,00	Refundacja 1 978 639,69
---	-------------------------	-----------------------------------

— Postęp rzeczowy —

— Postęp rzeczowy realizacji projektu —

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 1 Organizacja środowiska projektowego	<p>Realizowano następujące etapy: Etap 1.1 Zarządzanie projektemBieżące zarządzanie projektem zarówno w warstwie strategicznej, jak i wytwórczej Etap 1.2 Audyty bezpieczeństwa i usługi doradcze, realizowano następujące podzadania HRF: 1.1 Audyt bezpieczeństwa – Zakończono audyt bezpieczeństwa aktualnego stanu systemu informatycznego RAD-on. Badaniu poddano następujące komponenty: Moduł centralnego logowania; Portal obywatelski wraz z własnym CMS; Hurtowania i BI w technologii Oracle; Usługi udostępniania danych (REST); Usługi edycji danych (REST)1.2 Usługa doradcza w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych – realizacja umowy Etap 1.3 Badania użyteczności interfejsu: realizowano następujące podzadania HRF: 1.4 Usługa naboru respondentów – zrealizowano badania użyteczności interfejsu użytkownika, a szczególności zbadano odbiór nazwy i loga RAD-on oraz interfejs użytkownika w zmienionej wersji.Etap 1.4 Zakup sprzętu i oprogramowania, realizowano następujące podzadania harmonogramu rzeczowo-finansowego: 1.7 Zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych – 22.02.2019 do CPPC złożono wnioski o zgodę na zakup dodatkowych licencji wraz z suportem - sprawa w toku1.10 Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) sprzętu informatycznego – 1.11 Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania – realizacja umowy Etapy oraz podzadania harmonogramu rzeczowo-finansowego niewymienione powyżej nie były realizowane.Przeprowadzone badanie interfejsu ma bezpośredni wpływ na wdrażanie standardu WCAG 2.0 oraz zasad równościowych. W raportowanym okresie nie wystąpiły kamienie miloweKluczowe wskaźniki produktu: 1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line ISP 5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API</p>
Zadanie 2 Projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym	<p>W ramach prac projektowych zorganizowano dwa posiedzenia Komitetu Sterującego projektu ZSUN II (w zakładce ZAŁĄCZNIKI dodano agendy oraz listy obecności. Zatwierdzone protokoły zostaną załączony przy następnym wniosku).</p>
Zadanie 3 Hurtownia i model wymiany danych	<p>Realizowano następujące etapy: Etap 3.1 Opracowanie modelu wymiany danychProjektowanie wymiany danych o studentach i doktorantachEtap 3.3 Wykonanie procesów ładowania i transformacji danych do hurtowni danych:Przygotowano proces udostępniania danych dostosowany do wymogów systemu (dane z obszaru studentów i doktorantów) - JSAPrzygotowano i udostępniono zestaw wskaźników dla „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” – OSFRozpoczęto prace związane z integracją SEDN do hurtowni danychEtap 3.4 Wykonanie zdefiniowanych raportów statystycznych i analizBudowanie raportu „instytucje” Studia/studenti- ponad 100 atrybutów opisujących studia i studenta, analizy geograficzne na mapach polski i świata (na prośbę NAWA)Publikacje - zintegrowane dane z systemów POL-on i PBN, możliwość prezentowania danych z PBN i POL-on na jednym raporcieRaporty do subwencji (2017) - przygotowano zestaw raportów umożliwiających przekrojową analizę danych przekazywanych MNiSW na potrzeby wyliczania dotacji, planowane jest uzupełnienie historii oraz danych bieżącychZakończenie prac nad obszarem raportowym instytucji, aktualnie trwają testy i weryfikacjaPrzygotowano model danych inwestycji oraz integrację z portalem RAD-onEtap 3.5 Wdrożenie narzędzi hurtowni dla zaawansowanych użytkownikówPrzygotowano i przeprowadzono warsztat dotyczący obsługi systemu Oracle Business Intelligence dla użytkowników z NAWA, przekazane zostały 3 imienne licencjeZaprezentowano pracownikom MNiSW oraz GUS możliwości Oracle Business Intelligence, w kwietniu planowane są warsztaty z poszczególnymi departamentami.Etap 3.6 Testowanie jakości i wydajnościDostarczane oprogramowanie jest na bieżąco testowane.Etap 3.7 Integracja z Krajowym Węzłem Identyfikacji ElektronicznejProwadzone są prace rozpoznawczo-analityczne. Etap 3.8 Modyfikowanie hurtowni i modeli wymiany danychWymiana danych o studentach pomiędzy POL-on a JSAWymiana danych o doktorantach pomiędzy POL-on a JSAZmodyfikowano architekturę integracji hurtowni danych z portalem RAD-onDostosowano encję "Instytucja" do ustawy 2.0Wdrożono monitorowanie wykonywanych czynności przez użytkowników Oracle Business Intelligence tzw. Usage Tracking.Prowadzona jest analiza i likwidacja zagrożeń bezpieczeństwa wykazanych w audycieRealizowane etapy zadania nie mają wpływu na wdrażanie standardu WCAG .2.0 oraz zasad równościowych.Kluczowe wskaźniki produktu:1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line ISP5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API</p>

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 4 Centralne logowanie	<p>Realizowano następujące etapy: Etap 4.3. Testowanie modułu Dostarczane oprogramowanie jest na bieżąco testowane. Etap 4.5. Monitorowanie centralnego logowania i wprowadzanie usprawnień Przeprowadzono analizę i likwidację zagrożeń bezpieczeństwa wykazanych w audycie Mechanizm logowania uwzględnia standardy WCAG 2.0 łącznie z uwzględnieniem potrzeb osób niedowidzących i niewidzących. Teksty zachowują neutralność wobec płci. Kamienie milowe: M 4.2 - Moduł jest dostosowany zoptymalizowany, zintegrowany i wdrożony produkcyjnie (realizacja zadania została zakończona). Kamień milowy został zatwierdzony na Komitecie Sterującym w dniu 19 marca 2019r. Kluczowe wskaźniki produktu 5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API</p>
Zadanie 5 Zdalna sprawozdawczość oraz automatyczne zasilanie rejestrów szkolnictwa wyższego i nauki	<p>Realizowano następujące etapy: Etap 5.1. Projekt poszczególnych serwisów maszynowej edycji danych oraz metod i reguł walidacji. Projektowanie serwisu edycji – pracownicy naukowcy Etap 5.2. Wykonanie serwisów maszynowej edycji danych Implementacja serwisów: Role i uprawnienia, Jednostki Integracja usług maszynowego zasilania z MCL Etap 5.3. Testowanie wydajnościowe i funkcjonalne serwisów oraz procedur bezpieczeństwa Dostarczane oprogramowanie jest na bieżąco testowane. Rozbudowa dokumentacji usług Etap 5.4. Monitorowanie działania serwisów i wprowadzanie usprawnień Monitorowanie bieżącego działania serwisów Prowadzona jest analiza i likwidacja zagrożeń bezpieczeństwa wykazanych w audycie Realizowane etapy zadania nie mają wpływu na wdrażanie standardu WCAG .2.0 oraz zasad równościowych. W raportowanym okresie nie wystąpiły kamienie milowe. Kluczowe wskaźniki produktu: 4. Liczba utworzonych API</p>
Zadanie 6 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki	<p>Realizowano następujące etapy: Etap 6.1 Projekt poszczególnych serwisów maszynowego udostępniania danych Projektowanie nowego obszaru - Inwestycje Etap 6.2 Wykonanie serwisów udostępniania danych Nowy proces wdrożeniowy opendata z możliwością tworzenia dowolnych indeksów Wersjonowanie usług opendatao Proces automatycznej generacji dokumentacji i osadzenia w portalu • Etap 6.3 Testowanie wydajnościowe i funkcjonalne serwisów oraz procedur bezpieczeństwa Dostarczane oprogramowanie jest na bieżąco testowane. • Etap 6.4 Monitorowanie działania serwisów i wprowadzanie usprawnień Prowadzona jest analiza i likwidacja zagrożeń bezpieczeństwa wykazanych w audycie o Zmiana nazewnictwa usług: U2 ? opendatao Dostosowanie obszaru Organizacje do Ustawy 2.0 Realizowane etapy zadania nie mają wpływu na wdrażanie standardu WCAG .2.0 oraz zasad równościowych. W raportowanym okresie nie wystąpiły kamienie milowe. Kluczowe wskaźniki produktu 1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line ISP 3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających ISP 4. Liczba utworzonych API</p>
Zadanie 7 Portal obywatelski	<p>Realizowano następujące etapy: Etap 7.3 Testowanie portalu Dostarczane oprogramowanie jest na bieżąco testowane. Etap 7.5 Monitorowanie działania portalu i wprowadzanie usprawnień Nowy proces wdrożeniowy portalu z możliwością tworzenia dowolnych indeksów Zmiany ergonomiczne, które wynikają z badań użyteczność interfejsu – zmiany będą kontynuowane Prowadzona jest analiza i likwidacja zagrożeń bezpieczeństwa wykazanych w audycie Dostosowanie obszaru „Organizacje” do zakresu Ustawy 2.0 Kontynuacja prac nad raportami dynamicznymi Przygotowano portal, w którym uwzględniono standardy WCAG 2.0 łącznie z uwzględnieniem potrzeb osób niedowidzących i niewidzących. Teksty umieszczone w portalu zachowują neutralność wobec płci. W raportowanym okresie nie wystąpiły kamienie milowe. Kluczowe wskaźniki produktu: 4. Liczba utworzonych API</p>
Zadanie 8 Baza wiedzy (wyszukiwanie pełno-tekstowe oraz udostępnianie informacji)	<p>Realizowano następujące etapy: Etap 8.1 Opracowanie indeksów do wyszukiwania pełnotekstowego Wdrożenie rozdziału indeksów dla wyszukiwarki i usług udostępniania danych Etap 8.2 Projekt semantycznego łączenia danych Prace nad taksonomią naukową oraz grupowaniem danych - kontynuacja Etap 8.3 Wykonanie mechanizmu bazy wiedzy wraz z integracją z modelem wymiany danych oraz hurtownią danych Kontynuacja prac nad detekcją intencji użytkownika Etap 8.4 Testowanie wyników oraz wydajności Dostarczane oprogramowanie jest na bieżąco testowane. Etap 8.5 Integracja bazy wiedzy w portalu obywatelskim Kontynuacja prac nad udostępnieniem raportów Mechanizmy bazy wiedzy uwzględniają standardy WCAG 2.0 łącznie z uwzględnieniem potrzeb osób niedowidzących i niewidzących. Teksty zachowują neutralność wobec płci. Przygotowywane oprogramowanie uwzględnia standardy WCAG 2.0 łącznie z uwzględnieniem potrzeb osób niedowidzących i niewidzących. Teksty zachowują neutralność wobec płci. W raportowanym okresie nie wystąpiły kamienie milowe. Kluczowe wskaźniki produktu: 4. Liczba utworzonych API</p>

Zadanie	Stan realizacji
Zadanie 9 Udostępnianie metadanych	<p>Realizowano następujące etapy: Etap 9.1. Projekt katalogu usługZaprojektowano sposób opisywania serwisów REST API wraz z ich zmianami Zaprojektowano proces do udostępniania wskaźników ilościowych opisujących udostępnione daneEtap 9.2. Wykonanie katalogu usługWykonano proces automatycznego opisywania (dokumentowania) serwisów REST API wraz z ich zmianami Wykonano proces do udostępniania wskaźników ilościowych opisujących udostępnione danePrace nad oprogramowaniem zliczającym statystyki użycia poszczególnych usług – kontynuacja Etap 9.3 TestowanieDostarczane oprogramowanie jest na bieżąco testowane.Etap 9.5 Integracja z portalemUdostępnienie wyliczonych wskaźników ilościowych w portalu – zakończono prace dla wskaźników zbiorczych Prace nad udostępnianiem statystyk użycia poszczególnych usług – kontynuacja Przygotowano dokumentację, w której uwzględniono standardy WCAG 2.0 łącznie z uwzględnieniem potrzeb osób niedowidzących i niewidzących. Teksty zachowują neutralność wobec płciKamienie milowe: M 9.1 Powstała wersja bazowa katalogu usługKamień milowy został zatwierdzony na Komitecie Sterującym w dniu 19 marca 2019rKluczowe wskaźniki produktu:4. Liczba utworzonych APIWskaźniki rezultatu bezpośredniego:1. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających ISPSpecyficzne wskaźniki produktu:2. Rozmiar udostępnionych on-line ISP</p>
Zadanie 10 Dostęp do danych obywatela	<p>Realizowano następujące etapy: Etap 10.1 Projekt serwisów dostępu do danych osobistychZaprojektowano proces weryfikacji zgłoszeń kandydatów do RDNZaprojektowano proces weryfikacji uprawnionych do głosowania w wyborach do RDNZaprojektowano proces głosowania w wyborach do RDNEtap 10.2 Wykonanie usług dostępu do danych obywatelaZrealizowano proces zgłaszania kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej Zrealizowano proces weryfikacji zgłoszeń kandydatów do RDNZrealizowano proces weryfikacji uprawnionych do głosowania w wyborach do RDNZrealizowano proces głosowania w wyborach do RDNEtap 10.3 TestowanieWykonane oprogramowanie jest na bieżąco testowanePrzygotowywane oprogramowanie uwzględnia standardy WCAG 2.0 łącznie z uwzględnieniem potrzeb osób niedowidzących i niewidzących. Teksty zachowują neutralność wobec płci. W raportowanym okresie nie wystąpiły kamienie milowe. Kluczowe wskaźniki produktu:4. Liczba utworzonych API</p>
Zadanie 11 Utrzymanie systemu	<p>Realizowano następujące etapy:Etap 11.1 Administracja techniczna Bieżące przygotowywanie i utrzymanie środowisk deweloperskich, testowych i produkcyjnego Etap 11.2. Administracja merytoryczna i pomoc dla użytkownikówBieżące udzielanie pomocy technicznej i merytorycznej użytkownikom Realizowane etapy zadania nie mają wpływu na wdrażanie standardu WCAG .2.0 oraz zasad równościowych.Kluczowe wskaźniki produktu: nie dotyczyKamienie milowe: nie dotyczy</p>
Zadanie 12 Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia dla użytkowników	<p>Lider MNIŚW: działania info-promo zaplanowane są na późniejsze okresy realizacji projektu.Partner OPI PIBRealizowano następujące etapy:Etap 12.2 Szkolenia dla użytkowników systemu (OPI PIB)Promocja filmów instruktażowych powstałych w poprzednim okresie sprawozdawczym oraz przygotowanie kolejnych.Filmy szkoleniowe są dostępne online na kanale You Tube OPI PIB: https://www.youtube.com/channel/UC2VQqfIWFzpMLI074T7VswOdbbyły się szkolenia z wyborów do Rady Doskonałości Naukowej i portalu RAD-on na konferencjach11-12.03 Kraków i 13-14.02 WarszawaOpracowano filmy szkoleniowe na temat zgłaszania kandydatów na członków RDNHhttps://www.youtube.com/watch?v=RixlErQOWHQ https://www.youtube.com/watch?v=rC8OtyfJKHwKluczowe wskaźniki produktu: nie dotyczyKamienie milowe: nie dotyczy</p>
Zadanie Koszty pośrednie	<p>MNIŚW: Prowadzono prace wspierające pośrednio realizację projektu. W styczniu 2019 r. w realizację projektu zaangażowanych było 8 osób, o łącznym wymiarze etatu zaangażowania w ramach wsparcia realizacji projektu wynosił: w 3,06 etatu. W lutym 2019 r. do 21 dnia miesiąca w realizację projektu zaangażowanych było 8 osób, o łącznym wymiarze etatu zaangażowania w ramach wsparcia realizacji projektu wynosił: w 3,18 etatu. Natomiast od dnia 22 lutego br. w realizację projektu zaangażowanych było 9 osób, o łącznym wymiarze etatu zaangażowania w ramach wsparcia realizacji projektu wynosił: w 4,57 etatu. W marcu 2019 r. do 2 dnia miesiąca w realizację projektu zaangażowanych było 9 osób, o łącznym wymiarze etatu zaangażowania w ramach wsparcia realizacji projektu wynosił: w 4,57 etatu. Natomiast od dnia 2 marca br. w realizację projektu zaangażowanych było 8 osób, o łącznym wymiarze etatu zaangażowania w ramach wsparcia realizacji projektu wynosił: w 3,57 etatu. Partner OPI PIB: Wspierano pośrednio realizację projektu.</p>

Wskaźniki produktu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)	Stopień realizacji (%)
1	Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]	szt.	9,00	0,00	3,00	33,33
2	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	2,00	0,00	2,00	100,00
3	Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	19 000 000,00	366 061,00	7 739 944,00	40,74
4	Liczba utworzonych API [szt.]	szt.	8,00	3,00	6,00	75,00
5	Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	0,00	0,00	0,00	
6	Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego	TB	2,10	0,00	0,00	0,00
7	Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego	TB	0,00	0,00	0,00	

Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Wartość osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu	Stopień realizacji (%)
1	Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok]	szt./rok	0,00	5 900 000,00	4 620 214,00	78,31
2	Liczba wygenerowanych kluczy API	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00

Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

Lider Projektu MNISW: nie stwierdzono problemów dotyczących realizacji projektu.

Partner OPI PIB:

- Brak problemów w zakresie projektowania, implementacji, testowania i wdrażania oprogramowania
- Zagadnienie RODO jest na bieżąco monitorowane.
- Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w ustaliła inny zakres danych, który będzie przetwarzany w POL-on oraz zmieniła system Nauka Polska na archiwalny. W związku z tym ulegnie zmianie zakres udostępnianych danych. W nadchodzącym okresie zostanie wykonana ponowna inwentaryzacja danych, a następnie zdefiniowane usługi udostępniania danych.

- W czasie realizacji projektu zdiagnozowano potrzebę zwiększenia liczby licencji BI, sprawa została omówiona na Komitecie Sterującym oraz w dn. 22.02. 2019 przesłano do CPPC wnioski o zgodę na przesunięcia środków i aneksowanie umowy. OPI PIB nie otrzymało stanowiska CPPC w tej sprawie.
- Dla obecnych działań projektowych forma szkoleń w formie e-learning-owej - zrealizowane filmy szkoleniowe - jest optymalna. Z tego powodu również w I kw. 2019 r. zrezygnowano z realizacji szkoleń w klasycznej formie i z korzystania ze środków zaplanowanych na catering. Dot. Zad.12.
- OPI PIB odwołał się od informacji o wyniku kontroli ex-post postępowania o nr ewid. komputery-145-2018 z dnia 7.12.2018 r. o sygn. CPPC-WZP.651.4.1.2018/MD.6 i decyzji pomniejszenia wydatków kwalifikowanych tego postępowania o 25% - podając istotne argumenty wyjaśniające zastosowane zapisy w dokumentacji Zamawiającego. OPI PIB jeszcze nie otrzymało ostatecznego stanowiska w tej sprawie.

W zakładce Wskaźniki produktu są inne wskazania w systemie SL dla wskaźników:

nr 1: Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API (szt.): narastająco: 2, stopień realizacji 22%. Pomyłkowo zaraportowano 3 we wniosku nr 3 za II kw.2018 r. co zostało zgłoszone do CPPC w kolejnym raporcie za III kw.2019 r.

nr 6: Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego (TB) wyniósł: w okresie sprawozdawczym: 0,0000765, narastająco: 0,006379, stopień realizacji: 0,3%. W systemie jest tylko możliwość wprowadzenia danych do dwóch miejsc po przecinku. Dlatego w systemie nie widać tych wartości.

Planowany przebieg realizacji

Lider MNiSW:

Zadanie 2. Kontynuacja prac związanych z analizą prawną i organizacyjną systemu. Organizacja kolejnych posiedzeń Komitetu Sterującego ZSUN II.

Zadanie 12. Działania info-promo zaplanowane są na późniejsze okresy realizacji projektu.

Zadanie 13. Wsparcie realizacji projektu.

Partner OPI PIB:

Zadanie 1

Realizowane będą następujące etapy:

Etap 1.1 Zarządzanie projektem: Bieżące zarządzanie projektem zarówno w warstwie strategicznej, jak i wytwórczej, spotkanie Komitetu Sterującego, wytwarzanie dokumentów zarządczych

Etap 1.2 realizacja umowy na audyt bezpieczeństwa, wybór wykonawcy w zakresie usługi doradczej model wymiany danych

Etap 1.4 Zakup sprzętu i oprogramowania, realizowane będzie:

1.10 i 1.11 – realizacja umowy na świadczenie usługi serwisowej posprzedażowej (maintenance) oprogramowania i sprzętu na potrzeby hurtowni danych

Etap 1.7 i 1.11 – w dn. 22.02.2019 złożono do CPPC wnioski o zgodę na zakup dodatkowych licencji wraz z manitenance. Jeśli zostanie wydana decyzja pozytywna planowane jest prowadzenie procedury przetargowej

Zadanie3

Etap 3.3 Wykonanie procesów ładowania i transformacji danych do hurtowni danych

Etap 3.4 Wykonanie zdefiniowanych raportów statystycznych i analiz

Etap 3.6 Testowanie jakości i wydajności

Etap 3.7 Integracja z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej

Etap 3.8 Modyfikowanie hurtowni i modeli wymiany danych

Powyższe etapy wpłyną na realizację kamieni milowych (dalej: KM): M 3.2, M 3.3, M 3.4

Zadanie5

Etap 5.1. Projekt poszczególnych serwisów maszynowej edycji danych oraz metod i reguł walidacji.

Etap 5.2. Wykonanie serwisów maszynowej edycji danych

Etap 5.3. Testowanie wydajnościowe i funkcjonalne serwisów oraz procedur bezpieczeństwa

Etap 5.4. Monitorowanie działania serwisów i wprowadzanie usprawnień

Powyższe etapy wpłyną na realizację KM: M 5.2, M 5.3

Zadanie6

Etap 6.1 Projekt poszczególnych serwisów maszynowego udostępniania danych

Etap 6.2 Wykonanie serwisów udostępniania danych
Etap 6.3 Testowanie wydajnościowe i funkcjonalne serwisów oraz procedur bezpieczeństwa
Etap 6.4 Monitorowanie działania serwisów i wprowadzanie usprawnień
Powyższe etapy wpłyną na realizację KM: M 6.2, M 6.3
Zadanie 7
Etap 7.3 Testowanie portalu
Etap 7.5 Monitorowanie działania portalu i wprowadzanie usprawnień
Powyższe etapy wpłyną na realizację KM: M 7.2
Zadanie 8 Baza wiedzy
Etap 8.1 Opracowanie indeksów do wyszukiwania pełnotekstowego
Etap 8.2 Projekt semantycznego łączenia danych
Etap 8.3 Wykonanie mechanizmu bazy wiedzy wraz z integracją z modelem wymiany danych oraz hurtownią danych
Etap 8.4 Testowanie wyników oraz wydajności
Etap 8.5 Integracja bazy wiedzy w portalu obywatelskim
Powyższe etapy wpłyną na realizację KM: M 8.1, M 8.2, M 8.3
Zadanie 9
Etap 9.1. Projekt katalogu usług
Etap 9.3 Testowanie
Etap 9.4 Integracja z CRIP
Etap 9.5 Integracja z portalem
Etap 9.6 Uzupełnianie katalogu usług o nowe usługi
Powyższe etapy wpłyną na realizację KM: M 9.2, M 9.3, M 9.4
Zadanie 10
Etap 10.1 Projekt serwisów dostępu do danych osobistych
Etap 10.2 Wykonanie usług dostępu do danych obywatela
Etap 10.3 Testowanie
Etap 10.4 Integracja usług z portalem
Powyższe etapy wpłyną na realizację KM: M 10.1, M 10.2, M 10.3
Zadanie 11
Etap 11.1 Administracja techniczna
Etap 11.2 Administracja merytoryczna i pomoc dla użytkowników
Zadanie 12
Etap 12.1 Konceptualizacja działań informacyjno-promocyjnych
Etap 12.2 Dalsze działania e-learning-owe.

— Postęp finansowy —

— Zestawienie dokumentów —

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
Zadanie 1 Organizacja środowiska projektowego							
	1/01/2019	FVZ 15/01/2019	NIP: 7282706222	2019-01-10	2019-01-22	Świadczenie usług doradczych, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymianych danych	<input type="checkbox"/>
1	Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa doradcza, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych	4 551,00	4 551,00	851,00	4 551,00	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera 1/2018				4 551,00	3 700,00
	07/01/2019	FVZ 8/01/2019	NIP: 5213791672	2019-01-02	2019-01-29	Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) sprzętu informatycznego (konserwacja) na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	<input type="checkbox"/>
2	Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) sprzętu informatycznego (konserwacja) na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	129 558,03	129 558,03	24 226,30	129 558,03	Nie dotyczy	0,00
	22/2018	Wydatek poniesiony przez Partnera				138 331,53	112 464,66

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
3	07/01/2019	FVZ 8/01/2019	NIP: 5213791672	2019-01-02	2019-01-29	Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	<input type="checkbox"/>
	Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	8 773,50	8 773,50	1 640,57	8 773,50	Nie dotyczy	0,00
	22/2018	Wydatek poniesiony przez Partnera				138 331,53	112 464,66
4	12/01/2019	FVZ 1/01/2019	NIP: 5213791672	2019-01-09	2019-01-31	Dostawa dożywotnych licencji typu CPU oprogramowania Oracle Data Integrator Enterprise Edition Processor Perpetual	<input type="checkbox"/>
	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	265 542,24	265 542,24	49 654,24	265 542,24	Nie dotyczy	0,00
	1/2019	Wydatek poniesiony przez Partnera				265 542,24	215 888,00
5	06/01/2019	LP 11,12/01/2019	NIP: 5250009140	2019-01-25	2019-01-28, 2019-01-31	Wynagrodzenie + narzuty - kierownika projektu 01/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych - product owner - kierownik projektu	12 293,54	12 293,54	0,00	12 293,54	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 251 843,81	3 251 843,81

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
6	06/01/2019	LP 11,12/01/2019	NIP: 5250009140	2019-01-25	2019-01-28, 2019-01-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 01/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	13 741,34	13 741,34	0,00	13 741,34	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 251 843,81	3 251 843,81
7	FA/29/2019/03-3635	FVZ 132/02/2019	NIP: 8950022167	2019-02-13	2019-02-26	Usługa naboru respondentów do jakościowych badań użyteczności interfejsu użytkownika	<input type="checkbox"/>
	Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa naboru respondentów do jakościowych badań użyteczności interfejsu użytkownika	5 805,60	5 805,60	1 085,60	5 805,60	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera 2/2019				5 805,60	4 720,00
8	16/02/2019	LP 20,21/01/2019	NIP: 5250009140	2019-02-27	2019-02-27, 2019-02-28	Wynagrodzenie + narzuty - kierownika projektu 02/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych - product owner - kierownik projektu	12 293,54	12 293,54	0,00	12 293,54	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 799 390,74	2 799 390,74

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
9	16/02/2019	LP 20,21/01/2019	NIP: 5250009140	2019-02-27	2019-02-27, 2019-02-28	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 02/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	12 785,62	12 785,62	0,00	12 785,62	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 799 390,74	2 799 390,74
10	1/03/2019	FVZ 190/03/2019	NIP: 7282706222	2019-03-07	2019-03-19	Świadczenie usług doradczych, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymianych danych	<input type="checkbox"/>
	Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa doradcza, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych	2 091,00	2 091,00	391,00	2 091,00	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera 1/2018				2 091,00	1 700,00
11	00003/01/2019/TB	FVZ 213/03/2019	NIP: 8992754194	2019-01-31	2019-03-05	Usługa przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i sieci informatycznej	<input type="checkbox"/>
	Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa audytu zewnętrznego - audyt bezpieczeństwa	43 050,00	43 050,00	8 050,00	43 050,00	Nie dotyczy	0,00
	120/2018	Wydatek poniesiony przez Partnera				43 050,00	35 000,00

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
12	29/03/2019	LP 36,37/03/2019	NIP: 5250009140	2019-03-27	2019-03-28	Wynagrodzenie - kierownika projektu 03/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych - product owner - kierownik projektu	7 163,92	7 163,92	0,00	7 163,92	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 328 123,31	3 328 123,31
13	1/02/2019	FVZ 96/02/2019	NIP: 7282706222	2019-02-07	2019-02-19	Świadczenie usług doradczych, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych	<input type="checkbox"/>
	Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa doradcza, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych	4 551,00	4 551,00	851,00	4 551,00	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera 1/2018				4 551,00	3 700,00
Suma		522 200,33	522 200,33	86 749,71	522 200,33		
Zadanie 2 Projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym							

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
14	LP 1043	LP 1043	NIP: 7010014467	2019-03-26	2019-03-27 - 2019-03-29	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 03/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów odpowiedzialnych za projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym	16 834,28	16 834,28	0,00	16 834,28	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					78 002,57	78 002,57
	Suma	16 834,28	16 834,28	0,00	16 834,28		
Zadanie 3 Hurtownia i model wymiany danych							
15	06/01/2019	LP 11,12/01/2019	NIP: 5250009140	2019-01-25	2019-01-28, 2019-01-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 01/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	42 579,32	42 579,32	0,00	42 579,32	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 251 843,81	3 251 843,81

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
16	16/02/2019	LP 20,21/01/2019	NIP: 5250009140	2019-02-27	2019-02-27, 2019-02-28	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 02/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	40 384,24	40 384,24	0,00	40 384,24	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 799 390,74	2 799 390,74
	29/03/2019	LP 36,37/03/2019	NIP: 5250009140	2019-03-27	2019-03-28	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego pracodawcy 03/2019	<input type="checkbox"/>
17	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	25 017,52	25 017,52	0,00	25 017,52	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 328 123,31	3 328 123,31
	Suma	107 981,08	107 981,08	0,00	107 981,08		
Zadanie 4 Centralne logowanie							

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
18	06/01/2019	LP 11,12/01/2019	NIP: 5250009140	2019-01-25	2019-01-28, 2019-01-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 01/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	74 341,49	74 341,49	0,00	74 341,49	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 251 843,81	3 251 843,81
	16/02/2019	LP 20,21/01/2019	NIP: 5250009140	2019-02-27	2019-02-27, 2019-02-28	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 02/2019	<input type="checkbox"/>
19	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	73 300,21	73 300,21	0,00	73 300,21	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 799 390,74	2 799 390,74
	Suma	147 641,70	147 641,70	0,00	147 641,70		
Zadanie 5 Zdalna sprawozdawczość oraz automatyczne zasilanierejstrów szkolnictwa wyższego i nauki							

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
20	06/01/2019	LP 11,12/01/2019	NIP: 5250009140	2019-01-25	2019-01-28, 2019-01-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 01/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	56 211,19	56 211,19	0,00	56 211,19	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 251 843,81	3 251 843,81
	06/01/2019	LP 11,12/01/2019	NIP: 5250009140	2019-01-25	2019-01-28, 2019-01-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 01/2019	<input type="checkbox"/>
21	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	8 760,85	8 760,85	0,00	8 760,85	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 251 843,81	3 251 843,81
	06/01/2019	LP 11,12/01/2019	NIP: 5250009140	2019-01-25	2019-01-28, 2019-01-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 01/2019	<input type="checkbox"/>
22	16/02/2019	LP 20,21/01/2019	NIP: 5250009140	2019-02-27	2019-02-27, 2019-02-28	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 02/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	55 978,78	55 978,78	0,00	55 978,78	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 799 390,74	2 799 390,74
	16/02/2019	LP 20,21/01/2019	NIP: 5250009140	2019-02-27	2019-02-27, 2019-02-28	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 02/2019	<input type="checkbox"/>

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
23	16/02/2019	LP 20,21/01/2019	NIP: 5250009140	2019-02-27	2019-02-27, 2019-02-28	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 02/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	8 372,21	8 372,21	0,00	8 372,21	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 799 390,74	2 799 390,74
24	29/03/2019	LP 36,37/03/2019	NIP: 5250009140	2019-03-27	2019-03-28	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego pracodawcy 03/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	43 611,55	43 611,55	0,00	43 611,55	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 328 123,31	3 328 123,31
25	29/03/2019	LP 36,37/03/2019	NIP: 5250009140	2019-03-27	2019-03-28	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego pracodawcy 03/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	4 891,99	4 891,99	0,00	4 891,99	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 328 123,31	3 328 123,31
Suma		177 826,57	177 826,57	0,00	177 826,57		
Zadanie 6 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki							

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
26	06/01/2019	LP 11,12/01/2019	NIP: 5250009140	2019-01-25	2019-01-28, 2019-01-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 01/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	34 434,48	34 434,48	0,00	34 434,48	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 251 843,81	3 251 843,81
	06/01/2019	LP 11,12/01/2019	NIP: 5250009140	2019-01-25	2019-01-28, 2019-01-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 01/2019	<input type="checkbox"/>
27	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	6 556,47	6 556,47	0,00	6 556,47	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 251 843,81	3 251 843,81
	06/01/2019	LP 11,12/01/2019	NIP: 5250009140	2019-01-25	2019-01-28, 2019-01-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 01/2019	<input type="checkbox"/>
28	16/02/2019	LP 20,21/01/2019	NIP: 5250009140	2019-02-27	2019-02-27, 2019-02-28	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 02/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	34 484,13	34 484,13	0,00	34 484,13	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 799 390,74	2 799 390,74
	16/02/2019	LP 20,21/01/2019	NIP: 5250009140	2019-02-27	2019-02-27, 2019-02-28	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 02/2019	<input type="checkbox"/>

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
29	16/02/2019	LP 20,21/01/2019	NIP: 5250009140	2019-02-27	2019-02-27, 2019-02-28	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 02/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	7 284,98	7 284,98	0,00	7 284,98	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 799 390,74	2 799 390,74
30	29/03/2019	LP 36,37/03/2019	NIP: 5250009140	2019-03-27	2019-03-28	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego pracodawcy 03/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	27 825,09	27 825,09	0,00	27 825,09	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 328 123,31	3 328 123,31
31	29/03/2019	LP 36,37/03/2019	NIP: 5250009140	2019-03-27	2019-03-28	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego pracodawcy 03/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	4 310,39	4 310,39	0,00	4 310,39	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 328 123,31	3 328 123,31
Suma		114 895,54	114 895,54	0,00	114 895,54		
Zadanie 7 Portal obywatelski							

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
32	06/01/2019	LP 11,12/01/2019	NIP: 5250009140	2019-01-25	2019-01-28, 2019-01-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 01/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	50 089,46	50 089,46	0,00	50 089,46	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 251 843,81	3 251 843,81
	08/01/2019	LP 3/01/2019	NIP: 5250009140	2019-01-28	2019-01-28, 2019-01-31	Nagrody personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 01/2019	<input type="checkbox"/>
33	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	3 592,20	3 592,20	0,00	3 592,20	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				79 216,88	79 216,88
	16/02/2019	LP 20,21/01/2019	NIP: 5250009140	2019-02-27	2019-02-27, 2019-02-28	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 02/2019	<input type="checkbox"/>
34	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	49 518,17	49 518,17	0,00	49 518,17	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 799 390,74	2 799 390,74

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
35	29/03/2019	LP 36,37/03/2019	NIP: 5250009140	2019-03-27	2019-03-28	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego pracodawcy 03/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	29 969,64	29 969,64	0,00	29 969,64	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 328 123,31	3 328 123,31
	Suma	133 169,47	133 169,47	0,00	133 169,47		

Zadanie 8 Baza wiedzy (wyszukiwanie pełno-tekstowe oraz udostępnianie informacji)

36	06/01/2019	LP 11,12/01/2019	NIP: 5250009140	2019-01-25	2019-01-28, 2019-01-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 01/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	68 490,35	68 490,35	0,00	68 490,35	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 251 843,81	3 251 843,81
37	06/01/2019	LP 11,12/01/2019	NIP: 5250009140	2019-01-25	2019-01-28, 2019-01-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 01/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	5 635,57	5 635,57	0,00	5 635,57	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 251 843,81	3 251 843,81

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
38	16/02/2019	LP 20,21/01/2019	NIP: 5250009140	2019-02-27	2019-02-27, 2019-02-28	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 02/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	67 039,87	67 039,87	0,00	67 039,87	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 799 390,74	2 799 390,74
	16/02/2019	LP 20,21/01/2019	NIP: 5250009140	2019-02-27	2019-02-27, 2019-02-28	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 02/2019	<input type="checkbox"/>
39	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	5 984,60	5 984,60	0,00	5 984,60	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 799 390,74	2 799 390,74
	16/02/2019	LP 20,21/01/2019	NIP: 5250009140	2019-02-27	2019-02-27, 2019-02-28	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 02/2019	<input type="checkbox"/>
40	29/03/2019	LP 36,37/03/2019	NIP: 5250009140	2019-03-27	2019-03-28	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego pracodawcy 03/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	63 361,27	63 361,27	0,00	63 361,27	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 328 123,31	3 328 123,31
	29/03/2019	LP 36,37/03/2019	NIP: 5250009140	2019-03-27	2019-03-28	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego pracodawcy 03/2019	<input type="checkbox"/>

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
41	29/03/2019	LP 36,37/03/2019	NIP: 5250009140	2019-03-27	2019-03-28	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego pracodawcy 03/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	3 280,30	3 280,30	0,00	3 280,30	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 328 123,31	3 328 123,31
	Suma	213 791,96	213 791,96	0,00	213 791,96		

Zadanie 9 Udostępnianie metadanych							
42	06/01/2019	LP 11,12/01/2019	NIP: 5250009140	2019-01-25	2019-01-28, 2019-01-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 01/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	33 052,27	33 052,27	0,00	33 052,27	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 251 843,81	3 251 843,81
43	16/02/2019	LP 20,21/01/2019	NIP: 5250009140	2019-02-27	2019-02-27, 2019-02-28	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 02/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	33 074,80	33 074,80	0,00	33 074,80	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 799 390,74	2 799 390,74

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
44	29/03/2019	LP 36,37/03/2019	NIP: 5250009140	2019-03-27	2019-03-28	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego pracodawcy 03/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	24 954,98	24 954,98	0,00	24 954,98	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 328 123,31	3 328 123,31
	Suma	91 082,05	91 082,05	0,00	91 082,05		
Zadanie 10 Dostęp do danych obywatela							
45	06/01/2019	LP 11,12/01/2019	NIP: 5250009140	2019-01-25	2019-01-28, 2019-01-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 01/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	37 898,48	37 898,48	0,00	37 898,48	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 251 843,81	3 251 843,81

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
46	08/01/2019	LP 3/01/2019	NIP: 5250009140	2019-01-28	2019-01-28, 2019-01-31	Nagrody personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 01/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	3 592,20	3 592,20	0,00	3 592,20	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				79 216,88	79 216,88
	16/02/2019	LP 20,21/01/2019	NIP: 5250009140	2019-02-27	2019-02-27, 2019-02-28	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 02/2019	<input type="checkbox"/>
47	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	37 465,21	37 465,21	0,00	37 465,21	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 799 390,74	2 799 390,74
	29/03/2019	LP 36,37/03/2019	NIP: 5250009140	2019-03-27	2019-03-28	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego pracodawcy 03/2019	<input type="checkbox"/>
48	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	22 256,91	22 256,91	0,00	22 256,91	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 328 123,31	3 328 123,31
Suma		101 212,80	101 212,80	0,00	101 212,80		

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
Zadanie 11 Utrzymanie systemu							
49	06/01/2019	LP 11,12/01/2019	NIP: 5250009140	2019-01-25	2019-01-28, 2019-01-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 01/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	32 206,75	32 206,75	0,00	32 206,75	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 251 843,81	3 251 843,81
50	06/01/2019	LP 11,12/01/2019	NIP: 5250009140	2019-01-25	2019-01-28, 2019-01-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 01/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia operatorów baz danych help desk (bieżące wsparcie użytkowników)	30 182,31	30 182,31	0,00	30 182,31	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 251 843,81	3 251 843,81
51	16/02/2019	LP 20,21/01/2019	NIP: 5250009140	2019-02-27	2019-02-27, 2019-02-28	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 02/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	20 887,83	20 887,83	0,00	20 887,83	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 799 390,74	2 799 390,74

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
52	16/02/2019	LP 20,21/01/2019	NIP: 5250009140	2019-02-27	2019-02-27, 2019-02-28	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 02/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia operatorów baz danych help desk (bieżące wsparcie użytkowników)	27 000,27	27 000,27	0,00	27 000,27	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 799 390,74	2 799 390,74
53	29/03/2019	LP 36,37/03/2019	NIP: 5250009140	2019-03-27	2019-03-28	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego pracodawcy 03/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	13 183,64	13 183,64	0,00	13 183,64	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 328 123,31	3 328 123,31
54	29/03/2019	LP 36,37/03/2019	NIP: 5250009140	2019-03-27	2019-03-28	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego pracodawcy 03/2019	<input type="checkbox"/>
	Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia operatorów baz danych help desk (bieżące wsparcie użytkowników)	17 124,76	17 124,76	0,00	17 124,76	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 328 123,31	3 328 123,31
Suma		140 585,56	140 585,56	0,00	140 585,56		

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
Zadanie 12 Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia dla użytkowników							
55	06/01/2019	LP 11,12/01/2019	NIP: 5250009140	2019-01-25	2019-01-28, 2019-01-31	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 01/2019	<input type="checkbox"/>
	Szkolenia - Wynagrodzenie trenerów/ekspertów systemowych OPI PIB	12 655,79	12 655,79	0,00	12 655,79	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 251 843,81	3 251 843,81
56	16/02/2019	LP 20,21/01/2019	NIP: 5250009140	2019-02-27	2019-02-27, 2019-02-28	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego + narzuty pracodawcy 02/2019	<input type="checkbox"/>
	Szkolenia - Wynagrodzenie trenerów/ekspertów systemowych OPI PIB	15 512,33	15 512,33	0,00	15 512,33	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				2 799 390,74	2 799 390,74
57	29/03/2019	LP 36,37/03/2019	NIP: 5250009140	2019-03-27	2019-03-28	Wynagrodzenia personelu bezpośredniego pracodawcy 03/2019	<input type="checkbox"/>
	Szkolenia - Wynagrodzenie trenerów/ekspertów systemowych OPI PIB	9 113,76	9 113,76	0,00	9 113,76	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy	Wydatek poniesiony przez Partnera				3 328 123,31	3 328 123,31
Suma		37 281,88	37 281,88	0,00	37 281,88		
Koszty pośrednie							

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
58	06/01/2019	LP 11,12/01/2019	NIP: 5250009140	2019-01-25	2019-01-28, 2019-01-31	Wynagrodzenia personelu pośredniego + narzuty pracodawcy 01/2019	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	41 827,15	41 827,15	0,00	41 827,15	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	41 827,15
	Nie dotyczy					3 251 843,81	3 251 843,81
59	16/02/2019	LP 20,21/01/2019	NIP: 5250009140	2019-02-27	2019-02-27, 2019-02-28	Wynagrodzenia personelu pośredniego + narzuty pracodawcy 02/2019	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	42 836,70	42 836,70	0,00	42 836,70	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	42 836,70
	Nie dotyczy					2 799 390,74	2 799 390,74
60	29/03/2019	LP 36,37/03/2019	NIP: 5250009140	2019-03-27	2019-03-28	Wynagrodzenia personelu pośredniego pracodawcy 03/2019	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	24 793,11	24 793,11	0,00	24 793,11	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	24 793,11
	Nie dotyczy					3 328 123,31	3 328 123,31

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
61	LP 1015	LP 1015	NIP: 7010014467	2019-01-24	2019-01-25 - 2019-01-31	Wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności niezwiązane bezpośrednio z głównymi celami i produktami projektu oraz usługi wspomagające realizację i zarządzanie projektem MNiSW	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	2 153,53	2 153,53	0,00	2 153,53	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	2 153,53
	Nie dotyczy					45 971,08	45 971,08
62	LP 3002	LP 3002	NIP: 7010014467	2019-01-24	2019-01-25 - 2019-01-31	Wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności niezwiązane bezpośrednio z głównymi celami i produktami projektu oraz usługi wspomagające realizację i zarządzanie projektem MNiSW	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	20 949,43	20 949,43	0,00	20 949,43	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	20 949,43
	Nie dotyczy					47 637,93	47 637,93

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
63	LP 1003	LP 1003	NIP: 7010014467	2019-01-16	2019-02-14 - 2019-02-28	Wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności niezwiązane bezpośrednio z głównymi celami i produktami projektu oraz usługi wspomagające realizację i zarządzanie projektem MNiSW	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	4 660,23	4 660,23	0,00	4 660,23	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	4 660,23
	Nie dotyczy					289 215,93	289 215,93
64	LP 1028	LP 1028	NIP: 7010014467	2019-02-21	2019-02-26	Wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności niezwiązane bezpośrednio z głównymi celami i produktami projektu oraz usługi wspomagające realizację i zarządzanie projektem MNiSW	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	305,77	305,77	0,00	305,77	Nie dotyczy	0,00
	Nie dotyczy					1 725,10	1 725,10

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
65	LP 1032	LP 1032	NIP: 7010014467	2019-02-21	2019-02-21 - 2019-02-28	Wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności niezwiązane bezpośrednio z głównymi celami i produktami projektu oraz usługi wspomagające realizację i zarządzanie projektem MNiSW	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	25 600,94	25 600,94	0,00	25 600,94	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	25 600,94
	Nie dotyczy					106 689,89	106 689,89
66	LP 1042	LP 1042	NIP: 7010014467	2019-03-26	2019-03-27 - 2019-03-29	Wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności niezwiązane bezpośrednio z głównymi celami i produktami projektu oraz usługi wspomagające realizację i zarządzanie projektem MNiSW	<input checked="" type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	-117,28	-117,28	0,00	-117,28	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	-117,28
	Nie dotyczy					200 972,11	200 972,11

Lp.	Nr dokumentu	Nr księgowy lub ewidencyjny	NIP wystawcy/ PESEL	Data wystawienia dokumentu	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Faktura korygująca
	Kategoria kosztów - Nazwa kosztu	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	w tym VAT	Dofinansowanie	Kategoria podlegająca limitom	Wydatki w ramach limitu
	Numer kontraktu	Uwagi				Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto
67	LP 1043	LP 1043	NIP: 7010014467	2019-03-26	2019-03-27 - 2019-03-29	Wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności niezwiązane bezpośrednio z głównymi celami i produktami projektu oraz usługi wspomagające realizację i zarządzanie projektem MNiSW	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	10 667,68	10 667,68	0,00	10 667,68	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	10 667,68
	Nie dotyczy					78 002,57	78 002,57
68	LP 1056	LP 1056	NIP: 7010014467	2019-03-26	2019-03-27 - 2019-03-29	Wynagrodzenia pracowników wykonujących czynności niezwiązane bezpośrednio z głównymi celami i produktami projektu oraz usługi wspomagające realizację i zarządzanie projektem MNiSW	<input type="checkbox"/>
	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	459,21	459,21	0,00	459,21	Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	459,21
	Nie dotyczy					2 150,14	2 150,14
Suma		174 136,47	174 136,47	0,00	174 136,47		
Ogółem wydatki rzeczywiście poniesione		1 978 639,69	1 978 639,69	86 749,71	1 978 639,69		

Wydatki rozliczane ryczałtowo

Brak danych w tabeli

Zwroty/korekty

Brak danych w tabeli

Źródła finansowania

Nazwa źródła finansowania	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowalne
Środki wspólnotowe	1 674 522,76	1 674 522,76
Krajowe środki publiczne, w tym:	304 116,93	304 116,93
budżet państwa	304 116,93	304 116,93
budżet jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00
inne krajowe środki publiczne, w tym:	0,00	0,00
Prywatne	0,00	0,00
Suma	1 978 639,69	1 978 639,69
W tym EBI	0,00	0,00

Dochód

Brak danych w tabeli

Podsumowanie

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Zadanie 1 Organizacja środowiska projektowego							
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa audytu zewnętrznego - audyt bezpieczeństwa	Ogółem	453 000,00	Ogółem	43 050,00	Ogółem	43 050,00	9,50
	Kwalifikowalne	453 000,00	Kwalifikowalne	43 050,00	Kwalifikowalne	43 050,00	
	Dofinansowanie	453 000,00	Dofinansowanie	43 050,00	Dofinansowanie	43 050,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa doradcza, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia modelu wymiany danych	Ogółem	75 500,00	Ogółem	40 467,00	Ogółem	11 193,00	53,60
	Kwalifikowalne	75 500,00	Kwalifikowalne	40 467,00	Kwalifikowalne	11 193,00	
	Dofinansowanie	75 500,00	Dofinansowanie	40 467,00	Dofinansowanie	11 193,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa doradcza, zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie opracowania i wdrożenia hurtowni danych	Ogółem	75 500,00	Ogółem	3 813,00	Ogółem	0,00	5,05
	Kwalifikowalne	75 500,00	Kwalifikowalne	3 813,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	75 500,00	Dofinansowanie	3 813,00	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu - Usługa naboru respondentów do jakościowych badań użyteczności interfejsu użytkownika	Ogółem	46 000,00	Ogółem	12 566,91	Ogółem	5 805,60	27,32
	Kwalifikowalne	46 000,00	Kwalifikowalne	12 566,91	Kwalifikowalne	5 805,60	
	Dofinansowanie	46 000,00	Dofinansowanie	12 566,91	Dofinansowanie	5 805,60	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny - Zakup i dostawa zestawów komputerowych	Ogółem	330 000,00	Ogółem	374 129,10	Ogółem	0,00	91,60
	Kwalifikowalne	330 000,00	Kwalifikowalne	302 266,35	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	330 000,00	Dofinansowanie	302 266,35	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny - Zakup i dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	Ogółem	341 830,00	Ogółem	683 660,00	Ogółem	0,00	173,30
	Kwalifikowalne	341 830,00	Kwalifikowalne	592 404,90	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	341 830,00	Dofinansowanie	592 404,90	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Zakup i dostawa oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	Ogółem	2 194 750,00	Ogółem	4 655 042,24	Ogółem	265 542,24	206,04
	Kwalifikowalne	2 194 750,00	Kwalifikowalne	4 521 959,70	Kwalifikowalne	265 542,24	
	Dofinansowanie	2 194 750,00	Dofinansowanie	4 521 959,70	Dofinansowanie	265 542,24	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Zakup i dostawa oprogramowania do budowy zintegrowanego środowiska Java	Ogółem	195 000,00	Ogółem	152 094,30	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	195 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	195 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie - Zakup i dostawa oprogramowania do rejestracji zgłoszeń i naprawy błędów	Ogółem	168 500,00	Ogółem	50 306,05	Ogółem	0,00	29,86
	Kwalifikowalne	168 500,00	Kwalifikowalne	50 306,05	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	168 500,00	Dofinansowanie	50 306,05	Dofinansowanie	0,00	
Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) sprzętu informatycznego (konserwacja) na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	Ogółem	123 060,00	Ogółem	264 892,01	Ogółem	129 558,03	215,25
	Kwalifikowalne	123 060,00	Kwalifikowalne	264 892,01	Kwalifikowalne	129 558,03	
	Dofinansowanie	123 060,00	Dofinansowanie	264 892,01	Dofinansowanie	129 558,03	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne - Opieka serwisowa posprzedażowa (maintenance) oprogramowania na potrzeby hurtowni danych i systemu integracji danych	Ogółem	1 448 550,00	Ogółem	94 284,61	Ogółem	8 773,50	6,51
	Kwalifikowalne	1 448 550,00	Kwalifikowalne	94 284,61	Kwalifikowalne	8 773,50	
	Dofinansowanie	1 448 550,00	Dofinansowanie	94 284,61	Dofinansowanie	8 773,50	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	Ogółem	177 600,00	Ogółem	88 673,55	Ogółem	26 526,96	49,93
	Kwalifikowalne	177 600,00	Kwalifikowalne	88 673,55	Kwalifikowalne	26 526,96	
	Dofinansowanie	177 600,00	Dofinansowanie	88 673,55	Dofinansowanie	26 526,96	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych - product owner - kierownik projektu	Ogółem	514 020,00	Ogółem	232 404,37	Ogółem	31 751,00	45,21
	Kwalifikowalne	514 020,00	Kwalifikowalne	232 404,37	Kwalifikowalne	31 751,00	
	Dofinansowanie	514 020,00	Dofinansowanie	232 404,37	Dofinansowanie	31 751,00	
Suma	Ogółem	6 143 310,00	Ogółem	6 695 383,14	Ogółem	522 200,33	101,69
	Kwalifikowalne	6 143 310,00	Kwalifikowalne	6 247 088,45	Kwalifikowalne	522 200,33	
	Dofinansowanie	6 143 310,00	Dofinansowanie	6 247 088,45	Dofinansowanie	522 200,33	
Zadanie 2 Projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów odpowiedzialnych za projektowanie usług na poziomie prawnym i organizacyjnym	Ogółem	936 000,00	Ogółem	16 834,28	Ogółem	16 834,28	1,80
	Kwalifikowalne	936 000,00	Kwalifikowalne	16 834,28	Kwalifikowalne	16 834,28	
	Dofinansowanie	936 000,00	Dofinansowanie	16 834,28	Dofinansowanie	16 834,28	
Suma	Ogółem	936 000,00	Ogółem	16 834,28	Ogółem	16 834,28	1,80
	Kwalifikowalne	936 000,00	Kwalifikowalne	16 834,28	Kwalifikowalne	16 834,28	
	Dofinansowanie	936 000,00	Dofinansowanie	16 834,28	Dofinansowanie	16 834,28	
Zadanie 3 Hurtownia i model wymiany danych							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	2 095 620,00	Ogółem	1 346 105,73	Ogółem	107 981,08	64,23
	Kwalifikowalne	2 095 620,00	Kwalifikowalne	1 346 105,73	Kwalifikowalne	107 981,08	
	Dofinansowanie	2 095 620,00	Dofinansowanie	1 346 105,73	Dofinansowanie	107 981,08	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Suma	Ogółem	2 095 620,00	Ogółem	1 346 105,73	Ogółem	107 981,08	64,23
	Kwalifikowalne	2 095 620,00	Kwalifikowalne	1 346 105,73	Kwalifikowalne	107 981,08	
	Dofinansowanie	2 095 620,00	Dofinansowanie	1 346 105,73	Dofinansowanie	107 981,08	
Zadanie 4 Centralne logowanie							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	601 008,00	Ogółem	741 711,28	Ogółem	147 641,70	123,41
	Kwalifikowalne	601 008,00	Kwalifikowalne	741 711,28	Kwalifikowalne	147 641,70	
	Dofinansowanie	601 008,00	Dofinansowanie	741 711,28	Dofinansowanie	147 641,70	
Suma	Ogółem	601 008,00	Ogółem	741 711,28	Ogółem	147 641,70	123,41
	Kwalifikowalne	601 008,00	Kwalifikowalne	741 711,28	Kwalifikowalne	147 641,70	
	Dofinansowanie	601 008,00	Dofinansowanie	741 711,28	Dofinansowanie	147 641,70	
Zadanie 5 Zdalna sprawozdawczość oraz automatyczne zasilanieręjstrów szkolnictwa wyższego i nauki							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	2 292 002,00	Ogółem	628 085,16	Ogółem	155 801,52	27,40
	Kwalifikowalne	2 292 002,00	Kwalifikowalne	628 085,16	Kwalifikowalne	155 801,52	
	Dofinansowanie	2 292 002,00	Dofinansowanie	628 085,16	Dofinansowanie	155 801,52	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	Ogółem	347 800,00	Ogółem	80 288,49	Ogółem	22 025,05	23,08
	Kwalifikowalne	347 800,00	Kwalifikowalne	80 288,49	Kwalifikowalne	22 025,05	
	Dofinansowanie	347 800,00	Dofinansowanie	80 288,49	Dofinansowanie	22 025,05	
Suma	Ogółem	2 639 802,00	Ogółem	708 373,65	Ogółem	177 826,57	26,83
	Kwalifikowalne	2 639 802,00	Kwalifikowalne	708 373,65	Kwalifikowalne	177 826,57	
	Dofinansowanie	2 639 802,00	Dofinansowanie	708 373,65	Dofinansowanie	177 826,57	
Zadanie 6 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	942 370,00	Ogółem	642 926,35	Ogółem	96 743,70	68,22
	Kwalifikowalne	942 370,00	Kwalifikowalne	642 926,35	Kwalifikowalne	96 743,70	
	Dofinansowanie	942 370,00	Dofinansowanie	642 926,35	Dofinansowanie	96 743,70	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	Ogółem	185 000,00	Ogółem	131 072,73	Ogółem	18 151,84	70,85
	Kwalifikowalne	185 000,00	Kwalifikowalne	131 072,73	Kwalifikowalne	18 151,84	
	Dofinansowanie	185 000,00	Dofinansowanie	131 072,73	Dofinansowanie	18 151,84	
Suma	Ogółem	1 127 370,00	Ogółem	773 999,08	Ogółem	114 895,54	68,66
	Kwalifikowalne	1 127 370,00	Kwalifikowalne	773 999,08	Kwalifikowalne	114 895,54	
	Dofinansowanie	1 127 370,00	Dofinansowanie	773 999,08	Dofinansowanie	114 895,54	
Zadanie 7 Portal obywatelski							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	1 825 430,00	Ogółem	1 642 353,91	Ogółem	133 169,47	89,97
	Kwalifikowalne	1 825 430,00	Kwalifikowalne	1 642 353,91	Kwalifikowalne	133 169,47	
	Dofinansowanie	1 825 430,00	Dofinansowanie	1 642 353,91	Dofinansowanie	133 169,47	
Suma	Ogółem	1 825 430,00	Ogółem	1 642 353,91	Ogółem	133 169,47	89,97
	Kwalifikowalne	1 825 430,00	Kwalifikowalne	1 642 353,91	Kwalifikowalne	133 169,47	
	Dofinansowanie	1 825 430,00	Dofinansowanie	1 642 353,91	Dofinansowanie	133 169,47	
Zadanie 8 Baza wiedzy (wyszukiwanie pełno-tekstowe oraz udostępnianie informacji)							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	2 979 998,00	Ogółem	770 617,78	Ogółem	198 891,49	25,86
	Kwalifikowalne	2 979 998,00	Kwalifikowalne	770 617,78	Kwalifikowalne	198 891,49	
	Dofinansowanie	2 979 998,00	Dofinansowanie	770 617,78	Dofinansowanie	198 891,49	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia specjalistów ds. badań oraz analityków danych	Ogółem	244 200,00	Ogółem	97 309,46	Ogółem	14 900,47	39,85
	Kwalifikowalne	244 200,00	Kwalifikowalne	97 309,46	Kwalifikowalne	14 900,47	
	Dofinansowanie	244 200,00	Dofinansowanie	97 309,46	Dofinansowanie	14 900,47	
Suma	Ogółem	3 224 198,00	Ogółem	867 927,24	Ogółem	213 791,96	26,92
	Kwalifikowalne	3 224 198,00	Kwalifikowalne	867 927,24	Kwalifikowalne	213 791,96	
	Dofinansowanie	3 224 198,00	Dofinansowanie	867 927,24	Dofinansowanie	213 791,96	
Zadanie 9 Udostępnianie metadanych							

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	974 002,00	Ogółem	240 392,66	Ogółem	91 082,05	24,68
	Kwalifikowalne	974 002,00	Kwalifikowalne	240 392,66	Kwalifikowalne	91 082,05	
	Dofinansowanie	974 002,00	Dofinansowanie	240 392,66	Dofinansowanie	91 082,05	
Suma	Ogółem	974 002,00	Ogółem	240 392,66	Ogółem	91 082,05	24,68
	Kwalifikowalne	974 002,00	Kwalifikowalne	240 392,66	Kwalifikowalne	91 082,05	
	Dofinansowanie	974 002,00	Dofinansowanie	240 392,66	Dofinansowanie	91 082,05	
Zadanie 10 Dostęp do danych obywatela							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	2 168 110,00	Ogółem	211 758,16	Ogółem	101 212,80	9,77
	Kwalifikowalne	2 168 110,00	Kwalifikowalne	211 758,16	Kwalifikowalne	101 212,80	
	Dofinansowanie	2 168 110,00	Dofinansowanie	211 758,16	Dofinansowanie	101 212,80	
Suma	Ogółem	2 168 110,00	Ogółem	211 758,16	Ogółem	101 212,80	9,77
	Kwalifikowalne	2 168 110,00	Kwalifikowalne	211 758,16	Kwalifikowalne	101 212,80	
	Dofinansowanie	2 168 110,00	Dofinansowanie	211 758,16	Dofinansowanie	101 212,80	
Zadanie 11 Utrzymanie systemu							
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia zespołów programistycznych, analitycznych, testowych i wdrożeniowych	Ogółem	1 028 040,00	Ogółem	482 778,82	Ogółem	66 278,22	46,96
	Kwalifikowalne	1 028 040,00	Kwalifikowalne	482 778,82	Kwalifikowalne	66 278,22	
	Dofinansowanie	1 028 040,00	Dofinansowanie	482 778,82	Dofinansowanie	66 278,22	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu - Wynagrodzenia operatorów baz danych help desk (bieżące wsparcie użytkowników)	Ogółem	1 457 500,00	Ogółem	290 988,62	Ogółem	74 307,34	19,96
	Kwalifikowalne	1 457 500,00	Kwalifikowalne	290 988,62	Kwalifikowalne	74 307,34	
	Dofinansowanie	1 457 500,00	Dofinansowanie	290 988,62	Dofinansowanie	74 307,34	
Suma	Ogółem	2 485 540,00	Ogółem	773 767,44	Ogółem	140 585,56	31,13
	Kwalifikowalne	2 485 540,00	Kwalifikowalne	773 767,44	Kwalifikowalne	140 585,56	
	Dofinansowanie	2 485 540,00	Dofinansowanie	773 767,44	Dofinansowanie	140 585,56	
Zadanie 12 Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia dla użytkowników							

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Informacja i Promocja - Podstawowe materiały informacyjne i promocyjne - przygotowanie projektów graficznych	Ogółem	10 200,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	10 200,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	10 200,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Podstawowe materiały informacyjne i promocyjne - druk i dostawa materiałów informacyjnopromocyjnych (broszur i ulotek)	Ogółem	7 300,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	7 300,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	7 300,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Podstawowe materiały informacyjne i promocyjne - przygotowanie i dostawa materiałów informacyjnopromocyjnych	Ogółem	79 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	79 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	79 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Kompleksowa organizacja i obsługa konferencji promującej projekt - konferencja na zakończenie realizacji projektu	Ogółem	118 500,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	118 500,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	118 500,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Działania informacyjnopromocyjne – kampania internetowa	Ogółem	86 800,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	86 800,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	86 800,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Działania informacyjnopromocyjne – kompleksowa realizacja filmów/prezentacji multimedialnych 3D	Ogółem	102 000,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	102 000,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	102 000,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Kampania w mediach społecznościowych, portalach i blogach	Ogółem	81 100,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	81 100,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	81 100,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Informacja i Promocja - Tablice pamiątkowe oraz plakaty	Ogółem	5 000,00	Ogółem	627,30	Ogółem	0,00	12,55
	Kwalifikowalne	5 000,00	Kwalifikowalne	627,30	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	5 000,00	Dofinansowanie	627,30	Dofinansowanie	0,00	

Kategoria kosztów - Nazwa kosztu / Nazwa ryczału	Kwota wydatków określona w zakresie finansowym w umowie		Kwota wydatków narastająco od początku realizacji projekt		Kwota wydatków objętych bieżącym wnioskiem		% realizacji
Informacja i Promocja - Tablice pamiątkowe oraz plakaty - Partner 2	Ogółem	5 000,00	Ogółem	86,10	Ogółem	0,00	1,72
	Kwalifikowalne	5 000,00	Kwalifikowalne	86,10	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	5 000,00	Dofinansowanie	86,10	Dofinansowanie	0,00	
Szkolenia - Wynagrodzenie trenerów/ekspertów systemowych OPI PIB	Ogółem	364 000,00	Ogółem	61 828,58	Ogółem	37 281,88	16,99
	Kwalifikowalne	364 000,00	Kwalifikowalne	61 828,58	Kwalifikowalne	37 281,88	
	Dofinansowanie	364 000,00	Dofinansowanie	61 828,58	Dofinansowanie	37 281,88	
Szkolenia - Catering w czasie szkoleń organizowanych przez OPI PIB	Ogółem	32 400,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	32 400,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	32 400,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	
Suma	Ogółem	891 300,00	Ogółem	62 541,98	Ogółem	37 281,88	7,02
	Kwalifikowalne	891 300,00	Kwalifikowalne	62 541,98	Kwalifikowalne	37 281,88	
	Dofinansowanie	891 300,00	Dofinansowanie	62 541,98	Dofinansowanie	37 281,88	
Koszty pośrednie							
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Beneficjent	Ogółem	627 792,25	Ogółem	155 325,81	Ogółem	64 679,51	24,74
	Kwalifikowalne	627 792,25	Kwalifikowalne	155 325,81	Kwalifikowalne	64 679,51	
	Dofinansowanie	627 792,25	Dofinansowanie	155 325,81	Dofinansowanie	64 679,51	
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich - Wynagrodzenia i usługi wspomagające realizację projektu - Partner 2	Ogółem	1 883 376,75	Ogółem	887 643,34	Ogółem	109 456,96	47,13
	Kwalifikowalne	1 883 376,75	Kwalifikowalne	887 643,34	Kwalifikowalne	109 456,96	
	Dofinansowanie	1 883 376,75	Dofinansowanie	887 643,34	Dofinansowanie	109 456,96	
Suma	Ogółem	2 511 169,00	Ogółem	1 042 969,15	Ogółem	174 136,47	41,53
	Kwalifikowalne	2 511 169,00	Kwalifikowalne	1 042 969,15	Kwalifikowalne	174 136,47	
	Dofinansowanie	2 511 169,00	Dofinansowanie	1 042 969,15	Dofinansowanie	174 136,47	
Ogółem w projekcie, w tym:	Ogółem	27 622 859,00	Ogółem	15 124 117,70	Ogółem	1 978 639,69	53,13
	Kwalifikowalne	27 622 859,00	Kwalifikowalne	14 675 823,01	Kwalifikowalne	1 978 639,69	
	Dofinansowanie	27 622 859,00	Dofinansowanie	14 675 823,01	Dofinansowanie	1 978 639,69	

wydatki rzeczywiście poniesione	Ogółem	27 622 859,00	Ogółem	15 124 117,70	Ogółem	1 978 639,69	53,13
	Kwalifikowalne	27 622 859,00	Kwalifikowalne	14 675 823,01	Kwalifikowalne	1 978 639,69	
	Dofinansowanie	27 622 859,00	Dofinansowanie	14 675 823,01	Dofinansowanie	1 978 639,69	
wydatki rozliczane ryczałtowo	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	Ogółem	0,00	0,00
	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	Dofinansowanie	0,00	

w ramach kategorii kosztów							
Usługi zewnętrzne - Usługi wspomagające realizację projektu	Ogółem	650 000,00	Ogółem	99 896,91	Ogółem	60 048,60	15,37
	Kwalifikowalne	650 000,00	Kwalifikowalne	99 896,91	Kwalifikowalne	60 048,60	
	Dofinansowanie	650 000,00	Dofinansowanie	99 896,91	Dofinansowanie	60 048,60	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Sprzęt informatyczny	Ogółem	671 830,00	Ogółem	1 057 789,10	Ogółem	0,00	133,17
	Kwalifikowalne	671 830,00	Kwalifikowalne	894 671,25	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	671 830,00	Dofinansowanie	894 671,25	Dofinansowanie	0,00	
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - Oprogramowanie	Ogółem	2 558 250,00	Ogółem	4 857 442,59	Ogółem	265 542,24	178,73
	Kwalifikowalne	2 558 250,00	Kwalifikowalne	4 572 265,75	Kwalifikowalne	265 542,24	
	Dofinansowanie	2 558 250,00	Dofinansowanie	4 572 265,75	Dofinansowanie	265 542,24	
Usługi zewnętrzne - Usługi informatyczne	Ogółem	1 571 610,00	Ogółem	359 176,62	Ogółem	138 331,53	22,85
	Kwalifikowalne	1 571 610,00	Kwalifikowalne	359 176,62	Kwalifikowalne	138 331,53	
	Dofinansowanie	1 571 610,00	Dofinansowanie	359 176,62	Dofinansowanie	138 331,53	
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu	Ogółem	18 768 700,00	Ogółem	7 644 301,35	Ogółem	1 303 298,97	40,73
	Kwalifikowalne	18 768 700,00	Kwalifikowalne	7 644 301,35	Kwalifikowalne	1 303 298,97	
	Dofinansowanie	18 768 700,00	Dofinansowanie	7 644 301,35	Dofinansowanie	1 303 298,97	
Informacja i Promocja	Ogółem	494 900,00	Ogółem	713,40	Ogółem	0,00	0,14
	Kwalifikowalne	494 900,00	Kwalifikowalne	713,40	Kwalifikowalne	0,00	
	Dofinansowanie	494 900,00	Dofinansowanie	713,40	Dofinansowanie	0,00	
Szkolenia	Ogółem	396 400,00	Ogółem	61 828,58	Ogółem	37 281,88	15,60
	Kwalifikowalne	396 400,00	Kwalifikowalne	61 828,58	Kwalifikowalne	37 281,88	
	Dofinansowanie	396 400,00	Dofinansowanie	61 828,58	Dofinansowanie	37 281,88	
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	Ogółem	2 511 169,00	Ogółem	1 042 969,15	Ogółem	174 136,47	41,53
	Kwalifikowalne	2 511 169,00	Kwalifikowalne	1 042 969,15	Kwalifikowalne	174 136,47	
	Dofinansowanie	2 511 169,00	Dofinansowanie	1 042 969,15	Dofinansowanie	174 136,47	

w ramach kategorii kosztów podlegających limitom							
wydatki poniesione na zakup gruntów	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
wkład rzeczowy	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
cross-financing	Kwalifikowalne	396 400,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
Informacja i Promocja	Kwalifikowalne	494 900,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
Szkolenia	Kwalifikowalne	396 400,00	Kwalifikowalne	0,00	Kwalifikowalne	0,00	0,00
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów pośrednich	Kwalifikowalne	2 511 169,00	Kwalifikowalne	1 042 663,31	Kwalifikowalne	173 830,70	41,52

Informacje

Polityki wspólnotowe

Informacje o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych

Oświadczenia

Oświadczenie beneficjenta

"Ja niżej podpisany oświadczam, iż zgodnie z moją wiedzą:

- wydatki wskazane we wniosku jako kwalifikowalne zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi zasadami kwalifikowania wydatków;
- informacje zawarte we wniosku o płatność rzetelnie odzwierciedlają rzeczowy i finansowy postęp realizacji projektu;
- we wniosku o płatność nie pominięto żadnych istotnych informacji, ani nie podano nieprawdziwych informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę prawidłowości realizacji projektu oraz finansowego i rzeczowego postępu w realizacji projektu;

jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne."

Oświadczam, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest w

Oryginały dokumentacji dotyczącej Partnera (Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy) znajdują się w siedzibie OPI PIB przy al. Niepodległości 188b, 00-608 Warszawa, a Lidera w siedzibie MNISW przy ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa.

Załączniki

Faktury

Załączam faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty.

Brak danych w tabeli

Odbiór/wykonanie prac

Załączam dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac wymienione w ww. tabeli.

Brak danych w tabeli

Inne dokumenty

Załączam dokumenty wymienione w ww. tabeli.

Zestawienie innych dokumentów wymaganych przez Instytucję

Lp.	Nazwa dokumentu	Nr dokumentu	Data dokumentu	Krótki opis
1	HRF.POPC.02.03.01-00-0003-17-2019-05-24			
2	Partner Tabela do LP ZSUN II I kw. 2019 bezpośrednie_pdf			
3	Zestawienie dokumentów z oświadczeniem - wydatki osobowe ZSUN II_WoP nr 7			
4	Zestawienie dokumentów z oświadczeniem - wydatki osobowe ZSUN II_WoP nr 7			
5	Skład zespołu projektowego ZSUN II_20190101- 20190331			
6	HRF.POPC.02.03.01-00-0003-17-2019-04-12			
7	KM.POPC.02.03.01-00-0003-17-2019-04-10			

8	AGENDA KS ZSUN II_17 stycznia 2019		2019-01-17	AGENDA KS ZSUN II_17 stycznia 2019
9	lista obecności 7 KS ZSUN II		2019-01-17	lista obecności 7 KS ZSUN II
10	AGENDA KS ZSUN II 19 marca 2019		2019-03-19	AGENDA KS ZSUN II 19 marca 2019
11	lista obecności 8 KS ZSUN I		2019-03-19	lista obecności 8 KS ZSUN I
12	Partner Tabela do LP ZSUN II I kw. 2019 pośrednie pdf		2019-04-10	Partner Tabela do LP ZSUN II I kw. 2019 pośrednie
13	Partner Tabela do LP ZSUN II I kw.2019 bezpośredni		2019-04-10	Partner Tabela do LP ZSUN II I kw.2019 bezpośredni
14	Partner Tabela do LP ZSUN II I kw.2019 pośrednie		2019-04-10	Partner Tabela do LP ZSUN II I kw.2019 pośrednie

.....
(miejsowość, data, podpis)

— **Uwaga! Załączniki powiązane z wnioskiem o płatność po jego przesłaniu do instytucji** —————

Brak danych w tabeli