



**Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach**

Katowice, 17-04-2024 r.

O/KA.Z-4.2431.2.5.2024. TB

**WSZYSCY WYKONAWCY
ZAINTERESOWANI
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU**

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach informuje, że do postępowania o nr O/KA.Z-4.2431.2.5.2024 pn. **„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót pn.: Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Wolności nad drogą krajową nr 86 w m. Będzin”** wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie nr 1:

„Zgodnie z Rozdziałem nr II pkt. 2 Warunków zamówienia zwracamy się z poniższym pytaniem do dokumentacji przetargowej:

Według § 2 ust 1 Projektu umowy Zamawiający wskazuje, iż: „Okres realizacji Usługi wynosi 136 miesięcy, w tym:

- a) 28 miesięcy od dnia wydania pisemnego polecenia przez Zamawiającego - dla czynności określonych w § 4 ust. 1.”

Zgodnie z przekazaną dokumentacją przetargową zdanie obejmuje nadzór nad projektowaniem oraz realizacją robót budowlanych. W związku z powyższym wnosimy o informację czy nadzór nad sporządzaniem niezbędnej dokumentacji projektowej będzie odbywał się równoległe z nadzorem robót budowlanych realizowanych na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę czy nadzór będzie wykonywany etapami.

Natomiast jeśli nadzór będzie odbywać się etapami, jaki czas przewidziany jest na nadzór nad weryfikacją dokumentacji projektowej, a jaki czas na nadzór robót budowlanych.

Informacją ta jest niezbędna do prawidłowego skalkulowania ceny oferty.”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że w ramach zadania związanego z realizacją robót pn.: „Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Wolności nad drogą krajową nr 86 w m. Będzin” przewidziano:

- a) 12 miesięcy od daty zawarcia umowy na opracowanie kompletnej Dokumentacji projektowej, oraz materiałów do uzyskania ostatecznego pozwolenia na realizację Robót, wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwoleń, opinii i innych dokumentów
- b) 28 miesięcy od daty zawarcia umowy na zakończenie Robót.

Przekazanie terenu budowy powinno nastąpić, w terminie do 7 dni po odbiorze Dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu przez Wykonawcę Robót ostatecznego/wykonanego pozwolenia na realizację Robót.

Jednocześnie patrz zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu nr 1.

Dokument podpisany elektronicznie

Z poważaniem
Marek Niełacny
p.o. Dyrektora Oddziału

Sprawę prowadzi:

Tadeusz Brzezina, Oddziałowy Inspektor Mostowy, tel. 795-157-166, e-mail: tbrzezina@gddkia.gov.pl