



Warszawa, dnia 26 października 2018 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTERSTWO CYFRYZACJI

SEKRETARZ STANU
Karol Okoński

Pani
Justyna DUSZYŃSKA
Sekretarz Komitetu Rady
Ministrów do spraw Cyfryzacji

Szanowna Pani Sekretarz,

w załączeniu przekazuję tabele uwag do raportów za III kwartał 2018 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu:

1. „Wdrożenie protokołu elektronicznego w sądach powszechnych (sprawy cywilne i wykroczeniowe)”;
2. „Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną”;
3. „Promocja parków narodowych jako marki”;
4. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”.

Jednocześnie, w odniesieniu do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu pn. **Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi – KRK 2.0**, w związku z upływem 67 % czasu przeznaczanego na realizację projektu, przy braku wydatkowania środków, a także niskim zaangażowaniu środków oraz identyfikowanym ryzykiem niezrealizowania projektu w zaplanowanym terminie, proponuję zobowiązanie Wnioskodawcy do przedstawienia KRMC planu naprawczego dla projektu.

Z poważaniem,
Karol Okoński
/podpisano elektronicznie/

Pismo jest zgodne z wymaganiami WCAG 2.0 dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, określonymi w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 poz. 2247)