



MINISTERSTWO
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK

data: 14 lutego 2019

znak sprawy: DRC-II.0221.46.2019.KB

telefon: 22 273 88 89

e-mail: katarzyna.bielinska@miir.gov.pl

Pani

Justyna Duszyńska

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów

do spraw Cyfryzacji

Dotyczy: stanowiska Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za IV kwartał 2018 r. pt. „**System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)**”.

Szanowna Pani,

w załączeniu **przekazuję stanowisko MliR** do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego.

Z poważaniem

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

/podpisano elektronicznie/

Nazwa dokumentu: System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)

L.p.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu
1	MIiR	3 - Postęp rzeczowy	Dla dwóch kamieni: „Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej” i „Opracowanie i przedstawienie do akceptacji planu prac wraz z harmonogramem realizacji Zamówienia” określono planowany termin osiągnięcia na październik 2018 r. W statusie wpisano, że realizacja kamienia jest planowana. Nie podano przyczyny opóźnienia ani informacji jaki jest etap prac realizowanych w ramach tych działań.	Proszę uzupełnić tabelę podając informacje o przyczynach opóźnień dwóch kamieni i etapie ich wdrażania.