



Warszawa, dnia 14 sierpnia 2019 r.

**RZECZPOSPOLITA POLSKA**  
**MINISTER CYFRYZACJI**

***Marek Zagórski***

BAiPS-I.573.8.2019

**Pani**  
**Justyna Duszyńska**  
**Sekretarz**  
**Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji**

*Szanowna Pani Sekretarz,*

Mając na uwadze §2 ust. 1 pkt 2 zarządzenia nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (M.P. z 2018 r. poz. 705.), uprzejmie przekazuję do zaopiniowania przez Komitet opis zmian założeń projektu informatycznego pn. *"EZD RP – elektroniczne zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej" (EZD RP)*.

Projekt EZD RP, realizowany od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy, w partnerstwie z Wojewodą Podlaskim, otrzymał pozytywną opinię Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji na posiedzeniu 22 czerwca 2018 r. i uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2. „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” II Osi priorytetowej „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, zgodnie z umową nr POPC.02.02.00-00-0016/18-00 z 24 stycznia 2019 r. (całkowita wartość projektu to 45 113 838,48 zł).

W ramach zmian w założeniach projektu planowana jest budowa modułów sztucznej inteligencji realizujących funkcje pozwalające na automatyzację procesów w celu ich przyspieszenia (jak dekretacja, uzupełnianie metadanych) oraz podniesienia bezpieczeństwa (jak identyfikacja danych osobowych i wrażliwych). Należy podkreślić, że – wobec przewidywanej skali wdrożenia systemu EZD RP – nawet nieznaczne przyspieszenie realizowanych masowo procesów przyniesie znaczące oszczędności, a rozwiązania AI są m.in. do tego dedykowane. Ponadto, zakłada się uruchomienie dedykowanych modułów kryptograficznych, co pozwoli zautomatyzować proces obowiązkowej weryfikacji podpisów elektronicznych oraz zagwarantuje integralność i niezaprzeczalność autorstwa dokumentacji przetwarzanej w EZD.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, ww. moduły wykonane zostaną zarówno siłami własnymi NASK, jak również zlecone podmiotom zewnętrznym w ramach prac badawczych.

*Pismo jest zgodne z wymaganiami WCAG 2.0 dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, określonymi w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 poz. 2247)*

W związku z powyższym, kwota przewidziana na wynagrodzenia osobowe zostanie zwiększona o 3 192 700,00 zł, natomiast koszt usług zewnętrznych wyniesie 518 400,00 zł, przy czym środki te będą przeznaczone na badania naukowe uczelni wyższych, których wyniki zostaną implementowane w EZD RP. Dodatkowo zostaną zabezpieczone środki w kwocie 180 000,00 zł na realizację usług eksperckich i doradczych. Ponadto, zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie, niezbędne do prawidłowej realizacji zadania o szacowanej wartości 411 547,50 zł (w tym 5% rezerwy). Koszty pośrednie wyniosą 478 905,00 zł. Tym samym całkowita wartość projektu EZD RP zostanie powiększona o 4 781 552,50 zł i wyniesie 49 895 390,98 zł.

*Z poważaniem,*

*Marek Zagórski*

*/pismo podpisane elektronicznie/*

*Pismo jest zgodne z wymaganiami WCAG 2.0 dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, określonymi w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 poz. 2247)*