

Konferencja podsumowująca projekt ZSUN I

Projekt pn. „Zintegrowany system usług dla nauki – etap I” (ZSUN I)
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2014-2020



Zakres projektu

- Projekt realizowany jest od 22.02.2016 r. do 21.02.2019 r.
- Budżet projektu - 29 170 190,00 zł
- Cel projektu - zbudowanie systemu informatycznego, który będzie w pełni obsługiwał procesy finansowania nauki, ustawowo realizowane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).



Zadania realizowane w ramach projektu

- Zadanie 1 – Zarządzanie projektem - nadzór merytoryczny
- Zadanie 2 - Zakup sprzętu specjalistycznego IT i oprogramowania oraz szkolenia
- Zadanie 3 - Prace analityczno-programistyczne i projektowe oraz budowa modułów systemu
- Zadanie 4 - Wdrożenie technologii Oracle DataGuard lub równorzędnej i stworzenie centrum zapasowego systemu
- Zadanie 5 - Integracja mechanizmów autentykowania użytkowników z profilami zaufanymi e-PUAP
- Zadanie 6 - Realizacja interfejsów wysyłania dokumentów za pośrednictwem platformy e-PUAP
- Zadanie 7 - Integracja z systemem POL-on, PESEL, REGON, TERYT
- Zadanie 8 - Realizacja narzędzi administrowania użytkownikami przez podmioty zarządzające wnioskami oraz konfigurowania definicji recenzji
- Zadanie 9 - Badania użyteczności systemu zorientowane na użytkownika
- Zadanie 10 - Zapewnienie funkcjonalnego dostępu do informacji - Semantyczna wyszukiwarka, Wirtualny doradca
- Zadanie 11 - Działania informacyjno-promocyjne i szkolenia pracowników administracji korzystających z produktów projektu

Stan poniesionych wydatków na 31 grudnia 2018 r.

Partner	Planowane nakłady	Zrealizowane wydatki
MNISW	2 640 190,00 zł	965 841,11 zł
OPI	26 530 000,00 zł	24 213 081,35 zł
Suma końcowa	29 170 190,00 zł	25 178 922,47 zł

Podsumowanie szkoleń ZSUN I

Zorganizowano i przeprowadzono 3 tury szkoleń użytkowników końcowych projektu:

- 1 tura - szkolenia dla pracowników jednostek naukowych i szkół wyższych – w okresie kwiecień – czerwiec 2018 r
- 2 tura - szkolenia dla pracowników instytucji finansujących - w listopadzie 2018 r.
- 3 tura - warsztaty komputerowe dla pracowników jednostek naukowych i szkół wyższych – w okresie grudzień 2018 r. – styczeń 2019 r.



1 tura

Szkolenia dla pracowników jednostek naukowych i szkół wyższych

Miasto (Województwo)	Liczba szkoleń	Przeszkolonych
Wrocław (dolnośląskie)	2	53
Toruń (kujawsko-pomorskie)	1	15
Lublin (lubelskie)	1	25
Zielona Góra (lubuskie)	1	6
Łódź (łódzkie)	1	26
Kraków (małopolskie)	3	76
Warszawa (mazowieckie)	3	168
Opole (opolskie)	1	4
Rzeszów (podkarpackie)	1	19
Białystok (podlaskie)	1	24
Gdańsk (pomorskie)	3	39
Katowice (śląskie)	2	46
Kielce (świętokrzyskie)	1	5
Olsztyn (warmińsko-mazurskie)	1	24
Poznań (wielkopolskie)	2	44
Szczecin (zachodniopomorskie)	1	20
RAZEM	25	594

2 tura

Szkolenia dla pracowników instytucji finansujących

Miasto	Liczba szkoleń	Liczba uczestników	Uczestnicy w podziale na instytucje					
Warszawa	3	51	NCN	3	MNISW	40	NCBR	8
Kraków	2	65	NCN	65				
RAZEM	5	116	NCN	68	MNISW	40	NCBR	8

3 tura

Warsztaty komputerowe dla pracowników jednostek naukowych i szkół wyższych

Miasto (Województwo)	Liczba szkoleń*	Przeszkolonych
Warszawa (mazowieckie)	3	160
Kraków (małopolskie)	2	101
Wrocław (dolnośląskie)	1	37
RAZEM	6	298

*drugie warsztaty komputerowe w Krakowie odbędą się 24 stycznia 2019 r.

Szkolenia podsumowanie

I tura	25	594
II tura	5	116
III tura	6	298
RAZEM	36	1008