

# MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

PLAN DZIAŁAŃ NA 2020 ROK

Minister:

18.12.19  
.....  
(data i podpis)

**MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI**  
*Zbigniew Ziobro*

Dyrektor Generalny:

17.12.2019  
.....  
(data i podpis)

**DYREKTOR GENERALNY  
MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI**  
*Radostaw Plucisz*

*Radostaw Plucisz*

## Plan działań Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich na rok 2020

część A - cele ujęte w planie działalności Ministra Sprawiedliwości, na realizację których departament/biuro ma bezpośredni wpływ:

Cel	Zadania służące realizacji celu (z planu działalności Ministra Sprawiedliwości)	Główne etapy realizacji zadania	Komórka współpracująca przy realizacji zadania (wpływ pośredni) (wypełnić, jeżeli dotyczy)	Data zakończenia realizacji etapu		Miernik**				Przyczyny opóźnienia realizacji etapu (jeśli opóźnienie zaistniało)	
				planowana	faktyczna	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.		
Poprawa sprawności funkcjonowania systemu sądownictwa powszechnego	Promocja oraz wsparcie procesu wdrażania alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR)	Spotkania z sędziami koordynatorami ds. mediacji		30.06.2020 r.							
				31.12.2020 r.							
		Spotkania Społecznej Rady ADR		30.06.2020 r.							
				31.12.2020 r.							
		Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji			31.11.2020 r.						
	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, prokuratorów, asesorów prokuratury oraz asystentów prokuratorów oraz urzędników sądów i prokuratury również w ramach projektów konkursowych i pozakonkursowych Działania 2.17 POWER	Ogłoszenie naboru projektu pozakonkursowego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury pt. "Efektywne zarządzanie pracą wydziału sądowego"			30.09.2020 r.						
		Ogłoszenie naboru projektu pozakonkursowego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury pt. "Prawo ochrony środowiska dla kadr wymiaru sprawiedliwości"			30.11.2019 r.						
		Ogłoszenie konkursu na realizację projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.17 PO WER			30.11.2020 r.						
		Bieżący nadzór nad realizacją projektów szkoleniowych w ramach Działania 2.17 PO WER			31.12.2020 r.						
Poprawa sprawności i funkcjonowania innych organów i instytucji nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości	Realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej	Zebranie danych o wykonaniu zadań (nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna) w roku poprzedzającym		31.03.2020 r.							
		Udostępnianie na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości informacji o wykonywaniu zadań dotyczących problemów zgłaszanych w toku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, wskazujące w szczególności na bieżące lub prognozowane potrzeby w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego			30.06.2020 r.						
		Informowanie powiatów o wysokości dotacji na realizację zadania w następnym roku			31.10.2020 r.						
	Realizacja projektu wdrażającego system obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego	Rozwój systemu obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego			31.03.2020 r.						
		Utrzymanie systemu obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego			31.12.2020 r.						System obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w wersji podstawowej został udostępniony użytkownikom. System wymaga dalszego rozwoju. Złożono wniosek o przedłużenie realizacji projektu do 31.03.2020

## Plan działań Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego na rok 2020

część A - cele ujęte w planie działalności Ministra Sprawiedliwości, na realizację których departament/biuro ma bezpośredni wpływ:

Cel	Zadania służące realizacji celu (z planu działalności Ministra Sprawiedliwości)	Główne etapy realizacji zadania	Komórka współpracująca przy realizacji zadania (wpływ pośredni) (wypełnić, jeżeli dotyczy)	Data zakończenia realizacji etapu		Miernik**				Przyczyny opóźnienia realizacji etapu (jeśli opóźnienie zaistniało)	
				planowana	faktyczna	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.		
1. Kontynuacja prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw w zakresie reformy instytucji ubezwłasnowolnienia	Opracowanie projektu		DWMPC, DSRiN	30.05.2020 r.							
		Uzgodnienia, konsultacje publiczne i opiniowanie	DKO	30.07.2020 r.							
		Rozpatrzenie wniosku przez komitet lub komitety właściwe do rozpatrywania określonych kategorii spraw		30.08.2020 r.							
		Rozpatrzenie projektu przez SK RM		30.09.2020 r.							
		Rozpatrzenie projektu przez komisję prawniczą		30.10.2020 r.							
		Rozpatrzenie projektu przez RM		30.11.2020 r.							
	2. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UD536)	Rozpatrzenie projektu przez RM			20.01.2020 r.						
	3. Wprowadzenie elektronicznych ogłoszeń sądowych	Uzgodnienia, konsultacje publiczne i opiniowanie			01.03.2020 r.						
		Rozpatrzenie wniosku przez komitet lub komitety właściwe do rozpatrywania określonych kategorii spraw			31.03.2020 r.						
		Rozpatrzenie projektu przez SK RM			30.04.2020 r.						
		Rozpatrzenie projektu przez komisję prawniczą			31.05.2020 r.						
		Rozpatrzenie projektu przez RM			30.06.2020 r.						
	4. Pakiet mian w prawie cywilnym materialnym i procesowym służący ułatwieniu obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości	Uzgodnienia, konsultacje publiczne i opiniowanie			01.03.2020 r.						
		Rozpatrzenie wniosku przez komitet lub komitety właściwe do rozpatrywania określonych kategorii spraw			31.03.2020 r.						
		Rozpatrzenie projektu przez SK RM			30.04.2020 r.						
		Rozpatrzenie projektu przez komisję prawniczą			31.05.2020 r.						
	5. Reforma postępowan działowych w postępowaniu nieprocesowym	Rozpatrzenie projektu przez RM			30.06.2020 r.						
		Opracowanie projektu			30.03.2020 r.						
Uzgodnienia, konsultacje publiczne i opiniowanie				31.05.2020 r.							
Rozpatrzenie wniosku przez komitet lub komitety właściwe do rozpatrywania określonych kategorii spraw				30.06.2020 r.							
Rozpatrzenie projektu przez SK RM				31.07.2020 r.							
Rozpatrzenie projektu przez komisję prawniczą				31.08.2020 r.							
Rozpatrzenie projektu przez RM			30.09.2020 r.								

Poprawa sprawności funkcjonowania systemu sądownictwa powszechnego

6. Implementacja wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydanych w sprawach C-176/17, C-448/17 oraz C-632/17	Opracowanie projektu		01.02.2020 r.				
	Uzgodnienia, konsultacje publiczne i opiniowanie		20.03.2020 r.				
	Rozpatrzenie wniosku przez komitet lub komitety właściwe do rozpatrywania określonych kategorii spraw		15.06.2020 r.				
	Rozpatrzenie projektu przez SK RM		15.09.2020 r.				
	Rozpatrzenie projektu przez komisję prawniczą		02.11.2020 r.				
	Rozpatrzenie projektu przez RM		01.12.2020 r.				
7. Projekt ustawy regulujący stawki zryczałtowanego odszkodowania kosztu najmu pojazdu zastępczego	Opracowanie projektu		31.01.2020 r.				
	Uzgodnienia, konsultacje publiczne i opiniowanie		30.04.2020 r.				
	Rozpatrzenie wniosku przez komitet lub komitety właściwe do rozpatrywania określonych kategorii spraw		29.05.2020 r.				
	Rozpatrzenie projektu przez SK RM		30.06.2020 r.				
	Rozpatrzenie projektu przez komisję prawniczą		31.07.2020 r.				
	Rozpatrzenie projektu przez RM		31.08.2020 r.				
8. Wprowadzenie zryczałtowanych zadośćuczynień dla osób pośrednio i bezpośrednio poszkodowanych w zdarzeniach drogowych	Uzgodnienia, konsultacje publiczne i opiniowanie		29.05.2020 r.				
	Rozpatrzenie wniosku przez komitet lub komitety właściwe do rozpatrywania określonych kategorii spraw		30.06.2020 r.				
	Rozpatrzenie projektu przez SK RM		30.07.2020 r.				
	Rozpatrzenie projektu przez komisję prawniczą		30.09.2020 r.				
	Rozpatrzenie projektu przez RM		30.11.2020 r.				
9. Nowelizacja Prawa o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego	Opracowanie projektu		30.06.2020 r.				
	Uzgodnienia, konsultacje publiczne i opiniowanie		30.08.2020 r.				
	Rozpatrzenie wniosku przez komitet lub komitety właściwe do rozpatrywania określonych kategorii spraw		30.09.2020 r.				
	Rozpatrzenie projektu przez SK RM		30.10.2020 r.				
	Rozpatrzenie projektu przez komisję prawniczą		15.11.2020 r.				
	Rozpatrzenie projektu przez RM		15.12.2020 r.				
10. Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych jedynie w zakresie wypracowanym przez Zespół ds. KSH	Opracowanie projektu		15.09.2020 r.				
	Uzgodnienia, konsultacje publiczne i opiniowanie		15.10.2020 r.				
	Rozpatrzenie wniosku przez komitet lub komitety właściwe do rozpatrywania określonych kategorii spraw		15.11.2020 r.				
	Rozpatrzenie projektu przez SK RM		10.12.2020 r.				
	Rozpatrzenie projektu przez komisję prawniczą		15.12.2020 r.				
	Rozpatrzenie projektu przez RM		31.12.2020 r.				

11. Usunięcie luk i nieprawidłowości w prawie sygnalizowanych przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w opracowaniach za lata 2015-2018	Opracowanie projektu		30.04.2020 r.						
	Uzgodnienia, konsultacje publiczne i opiniowanie		30.06.2020 r.						
	Rozpatrzenie wniosku przez komitet lub komitety właściwe do rozpatrywania określonych kategorii spraw		31.07.2020 r.						
	Rozpatrzenie projektu przez SK RM		31.08.2020 r.						
	Rozpatrzenie projektu przez komisję prawniczą		30.10.2020 r.						
	Rozpatrzenie projektu przez RM		30.12.2020 r.						

## Plan działań Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego na rok 2020

część A - cele ujęte w planie działalności Ministra Sprawiedliwości, na realizację których departament/biuro ma bezpośredni wpływ:

Cel	Zadania służące realizacji celu (z planu działalności Ministra Sprawiedliwości)	Główne etapy realizacji zadania	Komórka współpracująca przy realizacji zadania (wpływ pośredni) (wypełnić, jeżeli dotyczy)	Data zakończenia realizacji etapu		Miernik**				Przyczyny opóźnienia realizacji etapu (jeśli opóźnienie zaistniało)
				planowana	faktyczna	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
Poprawa sprawności funkcjonowania systemu sądownictwa powszechnego	Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw	ETAP I – przyjęcie przez SKRM	DNA	31.03.2020 r.						
		ETAP II – przyjęcie przez RM		30.06.2020 r.						
	Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie	ETAP I – przyjęcie przez SKRM	DLPC	31.03.2020 r.						
		ETAP II – przyjęcie przez RM		30.06.2020 r.						
	Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny	ETAP I – przyjęcie przez SKRM			18.06.2019 r.					
		ETAP II – przyjęcie przez RM			09.07.2019 r.					
	Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary	ETAP I – przyjęcie przez SKRM			30.09.2020 r.					
		ETAP II – przyjęcie przez RM			31.12.2020 r.					
	Projekt ustawy w sprawie konfiskaty mienia i implementacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/1805 w sprawie wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty	ETAP I – przyjęcie przez SKRM			30.09.2020 r.					
		ETAP II – przyjęcie przez RM			31.12.2020 r.					
	Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapobiegania nadużyciom w inwestycjach drogowych	ETAP I – przyjęcie przez SKRM	DLPC, DSF		30.09.2020 r.					
		ETAP II – przyjęcie przez RM		30.09.2020 r.						
	Projekt ustawy o biegłych	ETAP I – przyjęcie przez SKRM			31.12.2020 r.					
		ETAP II – przyjęcie przez RM			31.12.2020 r.					
Projekt ustawy o kuratorskiej służbie sądowej	ETAP I – przyjęcie przez SKRM	DNA		31.12.2020 r.						
	ETAP II – przyjęcie przez RM		31.12.2020 r.							

Plan działań Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych na rok 2020

część A - cele ujęte w planie działalności Ministra Sprawiedliwości, na realizację których departament/biuro ma bezpośredni wpływ:

Cel	Zadania służące realizacji celu (z planu działalności Ministra Sprawiedliwości)	Główne etapy realizacji zadania	Komórka współpracująca przy realizacji zadania (wpływ pośredni) (wypełnić, jeżeli dotyczy)	Data zakończenia realizacji etapu		Miernik**				Przyczyny opóźnienia realizacji etapu (jeśli opóźnienie zaistniało)
				planowana	faktyczna	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
Poprawa sprawności funkcjonowania sądownictwa powszechnego	Zarządzanie etatacją i obsadą stanowisk sędziowskich, referendarskich, asesorskich, asystenckich i urzędniczych w sądach w celu zapewnienia optymalnej obsady w danej jednostce	Analizy kwartalne		31.03.2020 r.						
		Analizy kwartalne		30.06.2020 r.						
		Analizy kwartalne		30.09.2020 r.						
		Analizy kwartalne		31.12.2020 r.						
	Opracowanie analizy struktury rozmieszczenia etatów asystenckich w sądach apelacyjnych, sądach okręgowych, okręgach sądów okręgowych oraz sądów rejonowych	Bieżąca analiza danych dotyczących wymiaru sprawiedliwości w szczególności: kadrowych, obciążeniowych, rozmieszczeniowych	DSF	31.12.2020 r.						
	Bieżący monitoring wskaźników, ustalenia ogólnych parametrów docelowych liczby asystentów w jednostkach (limit, współczynniki), analiza zwolnionych etatów asystenckich i właściwe ich rozmieszczenie w jednostkach	Analizy kwartalne		31.03.2020 r.						
		Analizy kwartalne		30.06.2020 r.						
		Analizy kwartalne		30.09.2020 r.						
		Analizy kwartalne		31.12.2020 r.						
	Realizacja zaleceń z 17 grudnia 2013 r. i 7 lutego 2014 r. (DzB-III-1020-2/13), w których Minister Sprawiedliwości wskazał prezesom i dyrektorom sądów na możliwość przekształcenia zwalnianych etatów urzędników sądowych w etaty asystentów sędziów	Analizy kwartalne		31.03.2020 r.						
		Analizy kwartalne		30.06.2020 r.						
		Analizy kwartalne		30.09.2020 r.						
		Analizy kwartalne		31.12.2020 r.						

Plan działań Departamentu Nadzoru Administracyjnego na rok 2020

część A - cele ujęte w planie działalności Ministra Sprawiedliwości, na realizację których departament/biuro ma bezpośredni wpływ:

Cel	Zadania służące realizacji celu (z planu działalności Ministra Sprawiedliwości)	Główne etapy realizacji zadania	Komórka współpracująca przy realizacji zadania (wpływ pośredni) (wypełnić, jeżeli dotyczy)	Data zakończenia realizacji etapu		Miernik**				Przyczyny opóźnienia realizacji etapu (jeśli opóźnienie zaistniało)
				planowana	faktyczna	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
Poprawa sprawności funkcjonowania systemu sądownictwa powszechnego	Realizacja projektu - Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Przeszkolenie pracowników i kadry kierowniczej obsługujących interesantów z nowego modelu komunikacji w obszarze obsługi interesanta w sądach powszechnych		30.09.2020 r.						
		Udostępnienie sądom do stosowania standardów obsługi interesanta, katalogu usług wraz z kartami usług dla interesantów oraz ustandaryzowanych procedur obsługi interesanta		30.09.2020 r.						
		Opracowanie szkoleń e-learningowych z nowego modelu komunikacji i zarządzania w obszarze obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym	DKO	31.12.2020 r.						
		Uruchomienie portalu internetowego na potrzeby standaryzacji obsługi interesanta	DIRS	31.12.2020 r.						
	Wykonywanie zewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów	Analizowanie i przygotowywanie propozycji ocen informacji rocznych prezesów sądów apelacyjnych o działalności sądów, działających na obszarze apelacji			30.09.2020 r.					
		Przygotowywanie projektów ogólnych kierunków wewnętrznego nadzoru administracyjnego, wykonywanego przez prezesów sądów apelacyjnych			31.12.2020 r.					
		Prowadzenie spraw związanych z kontrolą wykonywania obowiązków nadzorczych przez prezesów sądów apelacyjnych oraz przygotowywanie projektów stosownych zarządzeń			31.12.2020 r.					
	Prowadzenie bieżącej analizy wyników pracy sądów oraz podejmowanie czynności nadzorczych w celu zapewnienia prawidłowego toku urzędowania sądu	Analizowanie wyników pracy sądów powszechnych			31.12.2020 r.					
		Kierowanie pism nadzorczych do prezesów sądów apelacyjnych, w przypadku gdy wyniki pracy sądów budzą istotne zastrzeżenia			31.12.2020 r.					
	Usprawnienie systemu wykonywania kar oraz środków wychowawczych i środka poprawczego orzeczonego przez sądy rejonowych	Zwrócenie się do Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej z zapytaniem, czy w planie budżetowym na rok następny zostały zabezpieczone środki finansowe w celu tworzenia i funkcjonowania nowych ośrodków kuratorskich, w tym w zakresie zabezpieczenia w budżetach sądów i wydatkowania środków finansowych na ich funkcjonowanie na podstawie SRKL (Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020-2030)		DB	31.05.2020 r.					
Na podstawie SRKL zwrócenie się do KSSiP o zorganizowanie szkoleń dla kuratorów sądowych pracujących w ośrodkach kuratorskich			DB	31.01.2020 r.						
Zwrócenie się do Departament Budżetu i Efektywności Finansowej z zapytaniem, czy wystąpił do Ministerstwa Zdrowia o środki na realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia w ramach profilaktyki przestępczości w ośrodkach kuratorskich			DB	30.06.2020 r.						

		Analiza danych statystycznych MS-S40r dotyczących nieletnich w zakresie możliwości stosowania przez sądy rodzinne środka wychowawczego z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 969) w postaci skierowania do ośrodka kuratorskiego	DSF	31.07.2020 r.						
--	--	---	-----	---------------	--	--	--	--	--	--



Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne	Rozstrzygnięcie spraw przez sądy powszechne	Zadanie realizowane przez sądy powszechne	31.12.2020 r.						
Zapewnienie właściwego funkcjonowania sądów powszechnych	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne	Rozstrzygnięcie spraw przez sądy powszechne	Zadanie realizowane przez sądy powszechne	31.12.2020 r.						

### Plan działań Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji na rok 2020

część A - cele ujęte w planie działalności Ministra Sprawiedliwości, na realizację których departament/biuro ma bezpośredni wpływ:

Cel	Zadania służące realizacji celu (z planu działalności Ministra Sprawiedliwości)	Główne etapy realizacji zadania	Komórka współpracująca przy realizacji zadania (wpły w pośredni) (wypełnić, jeżeli dotyczy)	Data zakończenia realizacji etapu		Miemik**				Przyczyny opóźnienia realizacji etapu (jeśli opóźnienie zaistniało)
				planowana	faktyczna	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych	Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę i pomoc postpenitencjarną	Przygotowanie projektów zmian legislacyjnych dotyczących kodeksu karnego wykonawczego	CZSW, DLPK	31.03.2020 r.						
		Przygotowanie analizy zatrudnienia skazanych i ukaranych osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych	CZSW	20.07.2020 r.						
		Przygotowanie analizy oddziaływań resocjalizacyjnych zrealizowanych w zakładach karnych i aresztach śledczych	CZSW	20.07.2020 r.						
		Przeprowadzenie badań i przygotowanie analizy powrotności do przestępstwa osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze	DSF, CZSW	15.10.2020 r.						

### Plan działań Departamentu Zawodów Prawniczych na rok 2020

część A - cele ujęte w planie działalności Ministra Sprawiedliwości, na realizację których departament/biuro ma bezpośredni wpływ:

Cel	Zadania służące realizacji celu (z planu działalności Ministra Sprawiedliwości)	Główne etapy realizacji zadania	Komórka współpracująca przy realizacji zadania (wpły w pośredni) (wypełnić, jeżeli dotyczy)	Data zakończenia realizacji etapu		Miemik**				Przyczyny opóźnienia realizacji etapu (jeśli opóźnienie zaistniało)
				planowana	faktyczna	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
Nadzorowanie samorządów adwokackiego i radcowskiego		Osiągnięcie dostępności profesjonalnej pomocy prawnej na poziomie 143 adwokatów i radców prawnych na 100 tys. obywateli	-	31.03.2020 r.						
		Osiągnięcie dostępności profesjonalnej pomocy prawnej na poziomie 143,5 adwokatów i radców prawnych na 100 tys. obywateli	-	30.06.2020 r.						
		Osiągnięcie dostępności profesjonalnej pomocy prawnej na poziomie 144 adwokatów i radców prawnych na 100 tys. obywateli	-	31.12.2020 r.						

Poprawa sprawności funkcjonowania innych organów i instytucji nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości	Organizacja egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką i radcowską oraz notarialną i komorniczą	Powołanie zespołów przygotowujących zestawy pytań testowych na egzaminy wstępne	-	31.03.2020 r.					
		Powołanie dodatkowych Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów wstępnych w 2020 r.	-	05.09.2020 r.					
		Przeprowadzenie egzaminów wstępnych	-	26.09.2020 r.					
		Zakończenie procedury wpisów na listę aplikantów adwokackich, radcowskich i komorniczych	-	31.12.2020 r.					
	Organizacja zawodowych egzaminów prawniczych: adwokackiego, radcowskiego, notarialnego i komorniczego	Przeprowadzenie egzaminu adwokackiego, radcowskiego i komorniczego	-	31.03.2020 r.					
		Powołanie zespołu przygotowującego zadania na egzamin notarialny (egzamin 2020 r.)	-	30.06.2020 r.					
		Zakończenie rozpatrywania przez Komisje Odwoławcze odwołań od wyniku egzaminu notarialnego (egzamin 2019 r.)	-	31.08.2020 r.					
		Przeprowadzenie egzaminu notarialnego	-	30.09.2020 r.					
		Powołanie zespołów przygotowujących zadania na egzamin adwokacki, radcowski i komorniczy (egzaminy 2021 r.)	-	30.09.2020 r.					
		Rozpoznanie przez Komisje Odwoławcze odwołań od wyników egzaminu adwokackiego, radcowskiego i komorniczego na poziomie min. 70% (egzamin 2020 r.)	-	31.12.2020 r.					

## Plan działań Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka na rok 2020

część A - cele ujęte w planie działalności Ministra Sprawiedliwości, na realizację których departament/biuro ma bezpośredni wpływ:

Cel	Zadania służące realizacji celu (z planu działalności Ministra Sprawiedliwości)	Główne etapy realizacji zadania	Komórka współpracująca przy realizacji zadania (wypełnić, jeżeli dotyczy)	Data zakończenia realizacji etapu		Miernik**				Przyczyny opóźnienia realizacji etapu (jeśli opóźnienie zaistniało)
				planowana	faktyczna	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
Poprawa sprawności funkcjonowania systemu sądownictwa powszechnego	Upowszechnianie wyroków i decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach przeciwko Polsce związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości i standardów dotyczących orzecznictwa Trybunału	Tłumaczenie wyroków ETPCz i ich publikowanie na stronie internetowej w ciągu 2 miesięcy od wydania. Upowszechnianie wyroków w formie pism kierowanych do podmiotów odpowiedzialnych - w ciągu 2 miesięcy od daty, w której wyrok stał się ostateczny	-	31.03.2020 r.						
		j.w. z uwagi na powtarzający się charakter zadania	-	30.06.2020 r.						
		j.w. z uwagi na powtarzający się charakter zadania	-	30.09.2020 r.						
		j.w. z uwagi na powtarzający się charakter zadania	-	31.12.2020 r.						
	Wspieranie sądów powszechnych i prokuratur w zakresie pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych we współpracy z zagranicą oraz w sprawach o ekstradycję, jak również realizowanie wniosków o udzielenie informacji o prawie obcym i praktyce jego stosowania	Podjęcie czynności wobec wpływających do DWMPC wniosków sądów polskich i obcych w sprawach o pomoc prawną w sprawach cywilnych i karnych oraz o udzielenie informacji o prawie obcym	-	31.03.2020 r.						
		j.w. z uwagi na powtarzający się charakter zadania	-	30.06.2020 r.						
		j.w. z uwagi na powtarzający się charakter zadania	-	30.09.2020 r.						
		j.w. z uwagi na powtarzający się charakter zadania	-	31.12.2020 r.						
	Negocjowanie i opiniowanie, co do treści lub celowości zawarcia umów międzynarodowych, w tym z zakresu praw człowieka oraz prowadzenie procedury ratyfikacyjnej takich umów na szczeblu krajowym	Podjęcie czynności związanych z rozpoczęciem negocjacji, ich prowadzeniem, przygotowaniem do podpisania, a następnie do ratyfikacji dwustronnych umów międzynarodowych z zakresu obrotu prawnego w sprawach cywilnych i karnych oraz umów wielostronnych i innych instrumentów prawnych dot. praw człowieka i związanych z nimi ew. działaniami implementacyjnymi	-	31.03.2020 r.						
		j.w. z uwagi na powtarzający się charakter zadania	-	30.06.2020 r.						
		j.w. z uwagi na powtarzający się charakter zadania	-	30.09.2020 r.						

j.w. z uwagi na powtarzający się charakter zadania

31.12.2020 r.

Plan działań Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich na rok 2020

część A - cele ujęte w planie działalności Ministra Sprawiedliwości, na realizację których departament/biuro ma bezpośredni wpływ:

Cel	Zadania służące realizacji celu (z planu działalności Ministra Sprawiedliwości)	Główne etapy realizacji zadania	Komórka współpracująca przy realizacji zadania (wpływ pośredni) (wypełnić, jeżeli dotyczy)	Data zakończenia realizacji etapu		Miernik**				Przyczyny opóźnienia realizacji etapu (jeśli opóźnienie zaistniało)	
				planowana	faktyczna	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.		
Poprawa sprawności funkcjonowania systemu sądownictwa powszechnego	Wykonywanie zewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów	Analizowanie i przygotowywanie propozycji ocen informacji rocznych prezesów sądów apelacyjnych o działalności sądów w pionie rodzinnym		31.12.2020 r.							
		Przygotowywanie projektów ogólnych kierunków wewnętrznego nadzoru administracyjnego, wykonywanego przez prezesów sądów apelacyjnych w pionie rodzinnym		31.12.2020 r.							
		Prowadzenie spraw związanych z kontrolą wykonywania obowiązków nadzorczych przez prezesów sądów apelacyjnych w pionie rodzinnym		31.12.2020 r.							
	Usprawnienie procesu wydawania opinii przez opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów	Monitorowanie danych kwartalnych w zakresie terminowości i efektywności realizacji zleceń sądowych w celu podjęcia działań nadzorczych (pisma nadzorcze, planowanie kontroli i wizytacji w OZSS). Zadanie wykonywane jest na poszczególnych etapach wyznaczonych kwartalnie, z uwagi na specyfikę pracy opiniodawczej OZSS. Monitorowanie realizacji zadania pozwala na sugerowanie kierownikom ww. jednostek rozwiązań i ewentualne podjęcie zmian organizacyjnych.			20.04.2020 r.						
					20.07.2020 r.						
					20.10.2020 r.						
					31.12.2020 r.						
		Opracowanie na poszczególnych etapach realizacji zadania analizy sprawności realizacji zleceń sądowych na potrzeby Departamentu oraz prezesów sądów okręgowych celem planowania działań nadzorczych oraz zweryfikowania skuteczności działań już podjętych				30.04.2020 r.					
							31.07.2020 r.				
	Ułatwianie współpracy międzynarodowej w transgranicznych sprawach rodzinnych	Analiza gromadzonych kwartalnych informacji z sądów okręgowych dot. sprawności działań sądów na potrzeby dalszej współpracy międzynarodowej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 416)			20.04.2020 r.						
					20.07.2020 r.						
					20.10.2020 r.						
					31.12.2020 r.						
		Opracowanie analizy funkcjonowania nowych rozwiązań przewidzianych w ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 416) w celu poprawienia tempa współpracy w stosunkach transgranicznych				30.04.2020 r.					
							31.07.2020 r.				
						31.10.2020 r.					
						31.12.2020 r.					

Usprawnienie systemu wykonywania kar oraz środków wychowawczych i środka poprawczego orzeczonego przez sądy	Poprawa efektywności usamodzielniania wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich	Monitorowanie liczby dodatkowych kursów i szkoleń wychowanków zakładów dla nieletnich w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego, jak również przygotowujących do kontaktów z instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej oraz podejmowanie odpowiednich działań nadzorczych	20.04.2020 r.						
			20.07.2020 r.						
			20.10.2020 r.						
			31.12.2020 r.						
		Przeprowadzenie kontroli procesu usamodzielniania wychowanków przebywających w zakładach dla nieletnich, w ramach planowanych w 2020 r. wizytacji	30.11.2020 r.						

## Plan działań Departamentu Funduszu Sprawiedliwości na rok 2020

część A - cele ujęte w planie działalności Ministra Sprawiedliwości, na realizację których departament/biuro ma bezpośredni wpływ:

Cel	Zadania służące realizacji celu (z planu działalności Ministra Sprawiedliwości)	Główne etapy realizacji zadania	Komórka współpracująca przy realizacji zadania (wpływ pośredni) (wypełnić, jeżeli dotyczy)	Data zakończenia realizacji etapu		Miernik**				Przyczyny opóźnienia realizacji etapu (jeśli opóźnienie zaistniało)	
				planowana	faktyczna	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.		
Poprawa funkcjonowania innych organów i instytucji nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości (adwokatury i radców prawnych, instytutów naukowych, a także systemu pomocy postpenitencjarnej i nieodpłatnej pomocy prawnej)	Realizacja konkursów i udzielanie dotacji celowych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Funduszu Sprawiedliwości)	Monitorowanie realizacji konkursów i udzielania dotacji celowych w I kwartale		31.03.2020 r.							
		Monitorowanie realizacji konkursów i udzielania dotacji celowych w II kwartale		30.06.2020 r.							
		Monitorowanie realizacji konkursów i udzielania dotacji celowych w III kwartale		30.09.2020 r.							
		Monitorowanie realizacji konkursów i udzielania dotacji celowych w IV kwartale		31.12.2020 r.							
	Naboru wniosków i udzielanie dotacji celowych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Funduszu Sprawiedliwości)	Monitorowanie naboru wniosków i udzielania dotacji celowych w I kwartale		31.03.2020 r.							
		Monitorowanie naboru wniosków i udzielania dotacji celowych w II kwartale		30.06.2020 r.							
		Monitorowanie naboru wniosków i udzielania dotacji celowych w III kwartale		30.09.2020 r.							
		Monitorowanie naboru wniosków i udzielania dotacji celowych w IV kwartale		31.12.2020 r.							
	Wizyty monitoringowe i kontrole prawidłowości wydatkowania dotacji udzielanych w ramach środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej (Funduszu Sprawiedliwości)	Przeprowadzenie 3 kontroli lub wizyt monitoringowych		31.03.2020 r.							
		Przeprowadzenie 5 kontroli lub wizyt monitoringowych		30.06.2020 r.							
		Przeprowadzenie 4 kontroli lub wizyt monitoringowych		30.09.2020 r.							
		Przeprowadzenie 4 kontroli lub wizyt monitoringowych		31.12.2020 r.							

## Plan działań Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych na rok 2020

część A - cele ujęte w planie działalności Ministra Sprawiedliwości, na realizację których departament/biuro ma bezpośredni wpływ:

Cel	Zadania służące realizacji celu (z planu działalności Ministra Sprawiedliwości)	Główne etapy realizacji zadania	Komórka współpracująca przy realizacji zadania (wpływ pośredni) (wypełnić, jeżeli dotyczy)	Data zakończenia realizacji etapu		Miernik**				Przyczyny opóźnienia realizacji etapu (jeśli opóźnienie zaistniało)
				planowana	faktyczna	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
Poprawa sprawności funkcjonowania systemu sądownictwa powszechnego	Realizacja projektu Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ)	Wytworzenie i wdrożenie systemu Krajowy Rejestr Zadłużonych (Zadanie 2)		30.11.2020 r.						
		Audyt bezpieczeństwa systemu KRZ (w zakresie wytworzenia i wdrożenia wersji podstawowej na dzień 30.11.2020) (Zadanie 3)	BO, BC	31.12.2020 r.						
	Realizacja projektu Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy (e KRS)	Opracowanie wersji testowej Systemu Obsługi Wydziałów KRS		29.02.2020 r.						
		Elektroniczne postępowanie rejestrowe wraz z wdrożeniem portalu		29.02.2020 r.						

## Plan działań Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego na rok 2020

część A - cele ujęte w planie działalności Ministra Sprawiedliwości, na realizację których departament/biuro ma bezpośredni wpływ:

Cel	Zadania służące realizacji celu (z planu działalności Ministra Sprawiedliwości)	Główne etapy realizacji zadania	Komórka współpracująca przy realizacji zadania (wpływ pośredni) (wypełnić, jeżeli dotyczy)	Data zakończenia realizacji etapu		Miernik**				Przyczyny opóźnienia realizacji etapu (jeśli opóźnienie zaistniało)
				planowana	faktyczna	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
Poprawa sprawności funkcjonowania systemu sądownictwa powszechnego	Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi – KRK 2.0	Przeprowadzenie prac legislacyjnych (zadanie 1.1)	DIRS	30.06.2020 r.						
		Zautomatyzowanie procesu wymiany informacji z KRS i CEIDG (zadanie 2. etap 2)	DIRS	30.06.2020 r.						
		Opracowanie wymagań biznesowych i systemowych dla Etapu 2 (zadanie 2.2)	DIRS	30.06.2020 r.						
		Przygotowanie i udostępnienie środowisk wytwórczych dla Etapu 2 (zadanie 2.4)	DIRS	29.02.2020 r.						
		Budowa systemu KRK 2.0 (zadanie 2.5)	DIRS	30.06.2020 r.						
		Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia wykonawcy specjalistycznych usług IT wraz z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń dla użytkowników systemu (zadanie 2.6)	DIRS	30.04.2020 r.						
		Wykonanie analizy biznesowej i systemowej dla Etapu 3 (zadanie 3.1)	DIRS	31.01.2020 r.						
		Opracowanie architektury systemu KRK 2.0 dla Etapu 3 (zadanie 3.3)	DIRS	31.10.2020 r.						
		Przygotowanie i udostępnienie środowisk wytwórczych dla Etapu 3 (zadanie 3.4)	DIRS	31.12.2020 r.						
		Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia wykonawcy usługi przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej projektu (zadanie 3.7)	DIRS, BK	31.12.2020 r.						
		Wykonanie analizy biznesowej i systemowej dla Etapu 4 (zadanie 4.2)	DIRS, DSF	31.03.2020 r.						

	Opracowanie architektury systemu KRK 2.0 dla Etapu 4 (zadanie 4.4)	DIRS	31.12.2020 r.						
--	--	------	---------------	--	--	--	--	--	--