

Wieluń, dnia 12-10-2021

Znak spr.: SA.270.7.2021

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji pn. „Budowa budynku administracyjno-gospodarczego wraz z chłodnią na sadzonki na Szkółce Leśnej Mierzyce”.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust 2 ustawy z 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.poz.2019), Wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi na podstawie art. 286 ust.1 i wprowadza zmiany treści SWZ:

Pytanie 1:

Zamawiający w treści SWZ i projektu umowy § 3 dot. terminu realizacji umowy stawia Wykonawcom jako z jeden z warunków wykonanie I etapu do końca roku 2021, w skład którego wchodzi: prace rozbiórkowe oraz prace budowlane – stan surowy. Proszę o zajęcie stanowiska, w jaki sposób Zamawiający wyobraża sobie wykonanie w okresie około 2 miesięcy, czyli po wyborze wykonawcy zrealizowanie przez niego tak dużego zakresu prac? Proszę o przeanalizowanie przede wszystkim kwestii związanych z warunkami atmosferycznymi, czasem technologicznym wykonywania poszczególnych prac, a także wydłużonych terminów dostaw spowodowanych panującą pandemią COVID-19.

Odpowiedź :

Zamawiający informuje, że zostaje zmieniony zakres etapu I robót tzn. całość robót wykonania więźby dachowej oraz pokrycia dachowego zostaje przełożone na etap II.

W związku z powyższym zostaje zmieniony załącznik nr 9 - kosztorys ofertowy (zmianie ulega zakres prac dot. stanu surowego – Etap I, zostaje dołączony kosztorys dot. dach – Etap II).

Do dokumentacji zostaje dołączone również pozwolenie na budowę zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert ulega zmianie.



Zapis przed zmianą rozdział : 14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

14.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia 14.10.2021 do godz. 11:00.

14.2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2021, o godz. 12:00.

Zapis po zmianie rozdział : 14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

14.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia 18.10.2021 do godz. 11:00.

14.2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2021, o godz. 12:00.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zmianie ulega numer referencyjny w ogłoszeniu o zamówienie 2021/BZP 00196591

w pozycji:

4.1.2. Numer referencyjny

Przed zmianą:

SA.271.7.2021

Po zmianie:

SA.270.7.2021

Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 7 zmianę treści SWZ zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-wielun/zamowienia-publiczne2>

Zamawiający zgodnie z art. 287 zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt. 6

Z poważaniem
mgr inż. Grzegorz Kowalik
Nadleśniczy
Nadleśnictwa Wieluń
/podpisano elektronicznie/