

Aktualizacja planu działań Ministerstwa Sprawiedliwości na rok 2021

wg stanu na dn. 29.10.2021 r.

Minister Sprawiedliwości:

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Zbigniew Ziobro
.....
(data i podpis) 2021-12-07

Dyrektor Generalny: DYREKTOR GENERALNY
MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI


..... 06.12.2021r.
Radosław Pacisz
(data i podpis)

Plan działań Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich na rok 2021

część A - cele ujęte w planie działalności Ministra Sprawiedliwości, na realizację których departament/biuro ma bezpośredni wpływ:

Cel	Zadania służące realizacji celu (z planu działalności Ministra Sprawiedliwości)	Główne etapy realizacji zadania	Komórka współpracująca przy realizacji zadania (wpływ pośredni) (wypełnić, jeżeli dotyczy)	Data zakończenia realizacji etapu		Miernik**				Przyczyny opóźnienia realizacji etapu (jeśli opóźnienie zaistniało)	
				planowana	faktyczna	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.		
Poprawa sprawności funkcjonowania systemu sądownictwa powszechnego	1. Promocja oraz wsparcie procesu wdrażania alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR)	Spotkania z sędziami koordynatorami do spraw mediacji		30.06.2021 r.							
		Spotkania Społecznej Rady ADR		31.12.2021 r.							
		Konferencja podsumowująca Międzynarodowy Dzień Mediacji		30.06.2021 r.							
	2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, prokuratorów, asesorów prokuratury oraz asystentów prokuratorów oraz urzędników sądów i prokuratury, również w ramach projektów konkursowych i pozakonkursowych Działania 2.17 POWER: - realizacja projektów szkoleniowych, - wybór do dofinansowania i kontraktacja nowych projektów szkoleniowych	Uruchomienie naboru 4 projektów pozakonkursowych szkoleniowych realizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury			30.11.2021 r.						
		Zawarcie porozumienia o dofinansowanie projektu "Przygotowanie i wdrożenie metodyki z zakresu pozyskiwania i przetwarzania informacji oraz komunikacji przy realizacji zadań prokuratury z wykorzystaniem systemu informatycznego PROK-SYS" realizowanego przez Prokuraturę Krajową			31.03.2021 r.						
		Zawarcie umów o dofinansowanie 4 projektów pozakonkursowych szkoleniowych realizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury			30.06.2021 r.						
		Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o płatność, w których wykazano realizację wskaźników dot. liczby osób objętych wsparciem szkoleniowym			30.09.2021 r.						
Poprawa funkcjonowania innych organów i instytucji nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości (adwokatury i radców prawnych, instytutów naukowych, a także systemu pomocy postpenitencjarnej i nieodpłatnej pomocy prawnej)	1. Realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej	Zebranie danych o wykonaniu zadań (z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej) za rok 2020			31.12.2021 r.						
		Zebranie danych o wykonaniu zadań (z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej) w poszczególnych kwartałach 2021 r. - w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału (termin ustawowy)			30.04.2021 r.						
		Udostępnianie na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości informacji o wykonywaniu zadań dotyczących problemów zgłaszanych w toku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, wskazujące w szczególności na bieżące lub prognozowane potrzeby w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego			31.07.2021 r.						
		Informowanie powiatów o wysokości dotacji na realizację zadania w następnym roku			31.10.2021 r.						
		2. Podejmowanie działań promujących usługi nieodpłatnej pomocy	Prowadzenie profilu na portalu Facebook			30.06.2021 r.					
	3. Utrzymanie Systemu do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego	Ogół czynności wykonywanych w celu niezawodnej i wydajnej eksploatacji systemu tj. usuwanie zbędnych danych, uaktualnianie dokumentacji, dbałość o bezpieczeństwo, usuwanie skutków awarii itp.			31.10.2021 r.						
	4. Rozwój Systemu do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego	Wprowadzenie nowych opcji umożliwiających weryfikację ważności zaświadczenia o ukończeniu kursu doszkalającego, rozliczenie dotacji, wybór formy świadczenia usług pomocowych.			31.12.2021 r.						
5. Realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej w ramach współpracy z instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi	Organizacja różnego rodzaju inicjatyw, działań zmierzających do rozpropagowywania edukacji prawnej. Prowadzenie i udostępnianie na stronie internetowej edukacji prawnej informacji o nowych przedsięwzięciach.			31.12.2021 r.							
6. Realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej współorganizowanych z podmiotami zależnymi od Ministerstwa Sprawiedliwości, m. in. Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości, Wyższą Szkołą Kryminalistyki i Penitencjarystyki	Organizacja różnego rodzaju inicjatyw, działań zmierzających do rozpropagowywania edukacji prawnej. Prowadzenie i udostępnianie na stronie internetowej edukacji prawnej informacji o nowych przedsięwzięciach.			31.12.2021 r.							

Plan działań Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego na rok 2021

część A - cele ujęte w planie działalności Ministra Sprawiedliwości, na realizację których departament/biuro ma bezpośredni wpływ:

Cel	Zadania służące realizacji celu (z planu działalności Ministra Sprawiedliwości)	Główne etapy realizacji zadania	Komórka współpracująca przy realizacji zadania (wpływ pośredni) (wypełnić, jeżeli dotyczy)	Data zakończenia realizacji etapu		Miemik**				Przyczyny opóźnienia realizacji etapu (jeśli opóźnienie zaistniało)
				planowana	faktyczna	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
Poprawa sprawności funkcjonowania systemu sądownictwa powszechnego	1. Zmiany w postępowaniu cywilnym usprawniające postępowanie sądowe	1. Rozpatrzenie projektu przez RM		02.01.2021 r.						
		1. Rozpatrzenie wniosku przez komitet lub komitety właściwe do rozpatrywania określonych kategorii spraw		15.02.2021 r.						
	2. Zmiany w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ułatwiające dostęp do wymiaru sprawiedliwości	2. Rozpatrzenie projektu przez SK RM		28.02.2021 r.						
		3. Rozpatrzenie projektu przez komisję prawniczą		31.03.2021 r.						
		4. Rozpatrzenie projektu przez RM		15.04.2021 r.						
		1. Uzgodnienia, konsultacje publiczne i opiniowanie		01.01.2021 r.						
	3. Zmiany w ustawie o komornikach sądowych eliminujące bariery związane z archiwizacją akt spraw komorniczych – poprzez ich cyfryzację, a nadto rozwiązanie bieżących problemów związanych z zastępstwami komorników	2. Rozpatrzenie wniosku przez komitet lub komitety właściwe do rozpatrywania określonych kategorii spraw		15.02.2021 r.						
		3. Rozpatrzenie projektu przez SK RM		01.03.2021 r.						
		4. Rozpatrzenie projektu przez komisję prawniczą		31.03.2021 r.						
		5. Rozpatrzenie projektu przez RM		15.04.2021 r.						
		1. Opracowanie projektu		31.03.2021 r.						
	4. Zmiany w ustawie dotyczące wprowadzenia zryczałtowanego zadośćuczynienia dla osób pośrednio poszkodowanych z tytułu śmierci lub doznania ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu przez bezpośrednio poszkodowanego	2. Uzgodnienia, konsultacje publiczne i opiniowanie		30.07.2021 r.						
		3. Rozpatrzenie projektu przez SK RM		13.08.2021 r.						
		4. Rozpatrzenie projektu przez komisję prawniczą		31.08.2021 r.						
		5. Rozpatrzenie projektu przez RM		30.09.2021 r.						
		1. Opracowanie projektu		31.03.2021 r.						
	5. Usunięcie luki prawnej dostrzeżonej przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 09 września 2015 r. (sygn. akt III SZP 2/15) w zakresie objęcia ochroną konsumencką poszkodowanych (osób fizycznych), którzy nie są konsumentami dochodzących roszczeń od zakładów ubezpieczeń na podstawie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC	2. Uzgodnienia, konsultacje publiczne i opiniowanie		30.07.2021 r.						
		3. Rozpatrzenie projektu przez SK RM		13.08.2021 r.						
		4. Rozpatrzenie projektu przez komisję prawniczą		31.08.2021 r.						
		5. Rozpatrzenie projektu przez RM		30.09.2021 r.						
		1. Opracowanie projektu		31.03.2021 r.						
	6. Zmiany w ustawie dotyczące obowiązku wypłaty uprawnionemu odsetek maksymalnych za opóźnienie, w razie nieterminowej wypłaty należnego odszkodowania	2. Uzgodnienia, konsultacje publiczne i opiniowanie		30.07.2021 r.						
		3. Rozpatrzenie projektu przez SK RM		13.08.2021 r.						
		4. Rozpatrzenie projektu przez komisję prawniczą		31.08.2021 r.						
		5. Rozpatrzenie projektu przez RM		30.09.2021 r.						
		1. Opracowanie projektu		31.03.2021 r.						
	7. Zmiany w ustawie dotyczące wprowadzenia pełnomocnictwa opiekuńczego jako instytucji prawnej poszerzającej obszar autonomii woli jednostki	2. Uzgodnienia, konsultacje publiczne i opiniowanie		30.07.2021 r.						
		3. Rozpatrzenie projektu przez SK RM		13.08.2021 r.						
4. Rozpatrzenie projektu przez komisję prawniczą			31.08.2021 r.							
5. Rozpatrzenie projektu przez RM			30.09.2021 r.							

8. Zmiany w ustawie dotyczące zasad odpowiedzialności gmin i Skarbu Państwa za długi spadkowe (postulat NIK)	1. Opracowanie projektu		31.03.2021 r.	
	2. Uzgodnienia, konsultacje publiczne i opiniowanie		30.07.2021 r.	
	3. Rozpatrzenie projektu przez SK RM		13.08.2021 r.	
	4. Rozpatrzenie projektu przez komisję prawniczą		31.08.2021 r.	
	5. Rozpatrzenie projektu przez RM		30.09.2021 r.	
9. Rozporządzenie precyzujące sposób wyliczenia wysokości zryczałt. zadośćuczynienia	1. Opracowanie projektu		31.03.2021 r.	
10. Projekt ustawy implementującej do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2019/1151 zmieniającą dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek	1. Opracowanie projektu		31.03.2021 r.	
	2. Uzgodnienia, konsultacje publiczne i opiniowanie		14.05.2021 r.	
	3. Rozpatrzenie wniosku przez komitet lub komitety właściwe do rozpatrywania określonych kategorii spraw		30.06.2021 r.	
	4. Rozpatrzenie projektu przez SK RM		30.09.2021 r.	
	5. Rozpatrzenie projektu przez komisję prawniczą		30.12.2021 r.	
11. Projekt ustawy implementującej do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2019/2121 zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcenia, łączenia i podziału spółek	1. Opracowanie projektu		30.06.2021 r.	
	2. Uzgodnienia, konsultacje publiczne i opiniowanie		30.09.2021 r.	
	3. Rozpatrzenie wniosku przez komitet lub komitety właściwe do rozpatrywania określonych kategorii spraw		30.12.2021 r.	
12. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów i ustawy prawo o ruchu drogowym. Wprowadzenie nowej instytucji prawnej polegającej na uznaniu zastawu rejestrowego za wykreślony na skutek upływu czasu	1. Opracowanie projektu	DIRS	31.03.2021 r.	
	2. Uzgodnienia, konsultacje publiczne i opiniowanie		31.05.2021 r.	
	3. Rozpatrzenie wniosku przez komitet lub komitety właściwe do rozpatrywania określonych kategorii spraw		30.06.2021 r.	
	4. Rozpatrzenie projektu przez SK RM		30.07.2021 r.	
	5. Rozpatrzenie projektu przez komisję prawniczą		30.08.2021 r.	
	6. Rozpatrzenie projektu przez RM		30.09.2021 r.	
13. Zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Usprawnienie postępowań przymuszających do złożenia dokumentów finansowych oraz postępowań w przedmiocie rozwiązania podmiotów wpisanych do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwid. Modyfikacja innych przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (np. przepisów dot. newslettera),	1. Opracowanie projektu	DIRS	31.03.2021 r.	
	2. Uzgodnienia, konsultacje publiczne i opiniowanie		30.09.2021 r.	
	3. Rozpatrzenie wniosku przez komitet lub komitety właściwe do rozpatrywania określonych kategorii spraw		31.12.2021 r.	
14. Kontynuacja projektu Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy	1. Rozpatrzenie projektu przez RM		-	15.03.2018 r.

Plan działań Departamentu Prawa Europejskiego na rok 2021

część A - cele ujęte w planie działalności Ministra Sprawiedliwości, na realizację których departament/biuro ma bezpośredni wpływ:

Cel	Zadania służące realizacji celu (z planu działalności Ministra Sprawiedliwości)	Główne etapy realizacji zadania	Komórka współpracująca przy realizacji zadania (wpływ pośredni) (wypełnić, jeżeli dotyczy)	Data zakończenia realizacji etapu		Mieśnik**				Przyczyny opóźnienia realizacji etapu (jeśli opóźnienie zaistniało)
				planowana	faktyczna	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
Poprawa sprawności funkcjonowania systemu sądownictwa powszechnego	3. Kontynuacja prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UC30)	Etap I - przyjęcie przez SKRM		23.04.2021r.						
		Etap II - przyjęcie przez RM		09.07.2021 r.						

4. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz niektórych innych ustaw (w zakresie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów)	Etap I - przyjęcie przez SKRM		31.12.2021 r.					
	Etap II - przyjęcie przez RM		28.02.2022 r.					
5. Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy – Kodeks cywilny (UC53) (w zakresie umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, a także przepisów dotyczących zgodności towarów z umową, środków ochrony prawnej przysługujących konsumentom w przypadku braku takiej zgodności, sposobów korzystania z tych środków, gwarancji handlowych)	Etap I - przyjęcie przez SKRM		30.10.2021 r.					
	Etap II - przyjęcie przez RM		20.11.2021 r.					

Plan działań Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego na rok 2021

część A - cele ujęte w planie działalności Ministra Sprawiedliwości, na realizację których departament/biuro ma bezpośredni wpływ:

Cel	Zadania służące realizacji celu (z planu działalności Ministra Sprawiedliwości)	Główne etapy realizacji zadania	Komórka współpracująca przy realizacji zadania (wpływ pośredni) (wypełnić, jeżeli dotyczy)	Data zakończenia realizacji etapu		Miernik**				Przyczyny opóźnienia realizacji etapu (jeśli opóźnienie zaistniało)
				planowana	faktyczna	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
Poprawa sprawności funkcjonowania systemu sądownictwa powszechnego	1 - Projekt ustawy o zmianie Kodeksu karnego skarbowego oraz niektórych innych ustaw	ETAP I – przyjęcie przez SKRM		30.09.2021 r.						
		ETAP II – przyjęcie przez RM		31.12.2021 r.						
	2 - Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary	ETAP I – przyjęcie przez SKRM		30.09.2021 r.						
		ETAP II – przyjęcie przez RM		31.12.2021 r.						
	3 - Projekt ustawy Konfiskata in rem i implementacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1805 w sprawie wzajemnego uznawania nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty	ETAP I – przyjęcie przez SKRM		30.09.2021 r.						
		ETAP II – przyjęcie przez RM		31.12.2021 r.						
	4 - Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego	ETAP I – przyjęcie przez SKRM		30.09.2021 r.						
		ETAP II – przyjęcie przez RM		31.12.2021 r.						
	5 - Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny	ETAP I – przyjęcie przez SKRM		30.09.2021 r.						
		ETAP II – przyjęcie przez RM		31.12.2021 r.						
	6 - Projekt ustawy o zapobieganiu nadużyciom w inwestycjach drogowych	ETAP I – przyjęcie przez SKRM		30.09.2021 r.						
		ETAP II – przyjęcie przez RM		31.12.2021 r.						
	7 - Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/713 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zwalczania fałszowania i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi, zastępującej decyzję ramową Rady 2001/413/WSiSW)	ETAP I – przyjęcie przez SKRM		28.02.2021 r.						
		ETAP II – przyjęcie przez RM		31.03.2021 r.						
	8 - Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępującej decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW oraz zmieniającej decyzję Rady 2005/671/WSiSW)	ETAP I – przyjęcie przez SKRM		31.03.2021 r.						
		ETAP II – przyjęcie przez RM		30.06.2021 r.						

9 - Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (UC31) (wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/800 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępującej decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW)	ETAP I – przyjęcie przez SKRM		28.02.2021 r.						
	ETAP II – przyjęcie przez RM		31.03.2021 r.						

Plan działań Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych na rok 2021

część A - cele ujęte w planie działalności Ministra Sprawiedliwości, na realizację których departament/biuro ma bezpośredni wpływ:

Cel	Zadania służące realizacji celu (z planu działalności Ministra Sprawiedliwości)	Główne etapy realizacji zadania	Komórka współpracująca przy realizacji zadania (wpływ pośredni) (wypełnić, jeżeli dotyczy)	Data zakończenia realizacji etapu		Miernik**				Przyczyny opóźnienia realizacji etapu (jeśli opóźnienie zaistniało)
				planowana	faktyczna	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
Poprawa sprawności funkcjonowania systemu sądownictwa powszechnego	1- Opracowanie analizy struktury rozmieszczenia etatów asystenckich w sądach apelacyjnych, sądach okręgowych, okręgach sądów okręgowych oraz sądach rejonowych	Bieżąca analiza danych dotyczących wymiaru sprawiedliwości w szczególności: kadrowych, obciążeniowych, rozmieszczeniowych	DSF	31.12.2021 r.						
		Analizy kwartalne		31.03.2020r.						
	Analizy kwartalne	30.06.2021 r.								
	Analizy kwartalne	30.09.2021 r.								
	Analizy kwartalne	31.12.2021 r.								
	3- Realizacja zaleceń z 17 grudnia 2013 r. i 7 lutego 2014 r. (DB-III-1020-2/13), w których Minister Sprawiedliwości wskazał prezesom i dyrektorom sądów na możliwość przekształcania zwalnianych etatów urzędników sądowych w etaty asystentów sędziów	Analizy kwartalne		31.03.2021 r.						
		Analizy kwartalne		30.06.2021 r.						
		Analizy kwartalne		30.09.2021 r.						
		Analizy kwartalne		31.12.2021 r.						

Plan działań Departamentu Nadzoru Administracyjnego na rok 2021

część A - cele ujęte w planie działalności Ministra Sprawiedliwości, na realizację których departament/biuro ma bezpośredni wpływ:

Cel	Zadania służące realizacji celu (z planu działalności Ministra Sprawiedliwości)	Główne etapy realizacji zadania	Komórka współpracująca przy realizacji zadania (wpływ pośredni) (wypełnić, jeżeli dotyczy)	Data zakończenia realizacji etapu		Miernik**				Przyczyny opóźnienia realizacji etapu (jeśli opóźnienie zaistniało)
				planowana	faktyczna	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
Poprawa sprawności funkcjonowania systemu sądownictwa powszechnego	1. Wykonywanie zewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów	Analizowanie i przygotowywanie propozycji przyjęcia lub odmowy przyjęcia informacji rocznych prezesów sądów apelacyjnych o działalności sądów, działających na obszarze apelacji		31.12.2021 r.						
		Przygotowywanie projektów ogólnych kierunków wewnętrznego nadzoru administracyjnego, wykonywanego przez prezesów sądów apelacyjnych		31.12.2021 r.						

		Prowadzenie spraw związanych z kontrolą wykonywania obowiązków nadzorczych przez prezesów sądów apelacyjnych oraz przygotowywanie projektów stosownych zarządzeń		31.12.2021 r.						
	2. Prowadzenie bieżącej analizy wyników pracy sądów oraz podejmowanie czynności nadzorczych w celu zapewnienia prawidłowego toku urzędowania sądu	Analizowanie wyników pracy sądów powszechnych		31.12.2021 r.						
		Kierowanie pism nadzorczych do prezesów sądów apelacyjnych, w przypadku gdy wyniki pracy sądów budzą istotne zastrzeżenia		31.12.2021 r.						
Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	Rozstrzyganie spraw przez sądy powszechne i wojskowe	Zadanie realizowane przez sądy powszechne i wojskowe	31.12.2021 r.						
Zapewnienie właściwego funkcjonowania sądów powszechnych	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe	Rozstrzyganie spraw przez sądy powszechne i wojskowe	Zadanie realizowane przez sądy powszechne i wojskowe	31.12.2021 r.						

Plan działań Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji na rok 2021

część A - cele ujęte w planie działalności Ministra Sprawiedliwości, na realizację których departament/biuro ma bezpośredni wpływ:

Cel	Zadania służące realizacji celu (z planu działalności Ministra Sprawiedliwości)	Główne etapy realizacji zadania	Komórka współpracująca przy realizacji zadania (wpływ pośredni) (wypełnić, jeżeli dotyczy)	Data zakończenia realizacji etapu		Miernik**				Przyczyny opóźnienia realizacji etapu (jeśli opóźnienie zaistniało)
				planowana	faktyczna	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych	Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	Przygotowanie projektów zmian legislacyjnych dotyczących kodeksu karnego wykonawczego	CZSW, DLPK	31.03.2021 r.						
		Przygotowanie analizy zatrudnienia skazanych i ukaranych osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych	CZSW	20.07.2021r.						
		Przygotowanie analizy oddziaływań resocjalizacyjnych zrealizowanych w zakładach karnych i aresztach śledczych	CZSW	20.07.2021 r.						
		Przeprowadzenie badań i przygotowanie analizy powrotności do przestępstwa osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze	DSF, CZSW	15.10.2021 r.						
Usprawnienie systemu wykonywania kar oraz środków wychowawczych i środka poprawczego orzeczonego przez sądy	Realizacja działań związanych z wykonaniem zawartego w SRKL (Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020-2030) projektu „zmniejszenie zjawiska przestępczości nieletnich”, w ramach którego zakłada się zwiększenie liczby ośrodków kuratorskich działających w strukturach sądów rejonowych	Opracowanie propozycji zmian legislacyjnych zapewniających obligatoryjne wynagrodzenie dla zawodowych kuratorów sądowych wykonujących czynności w ośrodkach kuratorskich		31.12.2021 r.						
		Monitorowanie realizowanych w ośrodkach kuratorskich zadań z zakresu zdrowia publicznego wynikających z Narodowego Programu Zdrowia oraz złożenie sprawozdania z realizacji tych zadań do Ministerstwa Zdrowia		30.06.2021 r.						
		Zwrócenie się do Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej z zapytaniem, czy Ministerstwo Sprawiedliwości uzyskało z Ministerstwa Zdrowia środki na realizację w ośrodkach kuratorskich zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia	DB	30.06.2021 r.						
		Analiza danych statystycznych MS-S40r dotyczących nieletnich w zakresie możliwości stosowania przez sądy rodzinne nieizolacyjnego środka wychowawczego z UPN w postaci skierowania nieletniego do ośrodka kuratorskiego	DSF	31.12.2021 r.						

Plan działań Departamentu Zawodów Prawniczych na rok 2021

część A - cele ujęte w planie działalności Ministra Sprawiedliwości, na realizację których departament/biuro ma bezpośredni wpływ:

Cel	Zadania służące realizacji celu (z planu działalności Ministra Sprawiedliwości)	Główne etapy realizacji zadania	Komórka współpracująca przy realizacji zadania (wpływ pośredni) (wypełnić, jeżeli dotyczy)	Data zakończenia realizacji etapu		Miernik**				Przyczyny opóźnienia realizacji etapu (jeśli opóźnienie zaistniało)
				planowana	faktyczna	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
Poprawa funkcjonowania innych organów i instytucji nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości (adwokatury i radców prawnych, instytutów naukowych, a także systemu pomocy postpenitencjarnej i nieodpłatnej pomocy prawnej)	1. Nadzorowanie samorządów adwokackiego i radcowskiego	Osiągnięcie dostępności profesjonalnej pomocy prawnej na poziomie 147 adwokatów i radców prawnych na 100 tys. obywateli		31.12.2021 r.						
		Powołanie zespołów przygotowujących zestawy pytań testowych na egzaminy wstępne		30.06.2021 r.						
	2. Organizacja egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką i radcowską oraz notarialną i komorniczą	Powołanie Komisji Egzaminacyjnych ds. aplikacji adwokackiej, radcowskiej i notarialnej na dwuletnią kadencję			1.04.2021 r.					
		Przeprowadzenie egzaminów wstępnych			31.12.2021 r.					
		Zakończenie procedury wpisów na listę aplikantów adwokackich, radcowskich i komorniczych			31.12.2021 r.					
		Przeprowadzenie egzaminu adwokackiego, radcowskiego i komorniczego			31.12.2021 r.					
	3. Organizacja zawodowych egzaminów prawniczych: adwokackiego, radcowskiego, notarialnego i komorniczego	Powołanie zespołu przygotowującego zadania na egzamin notarialny (egzamin 2021 r.)			30.09.2021 r.					
		Zakończenie rozpatrywania przez Komisje Odwoławcze odwołań od wyniku egzaminu notarialnego (egzamin 2020 r.)			30.09.2021 r.					
		Przeprowadzenie egzaminu notarialnego			31.12.2021 r.					
		Powołanie zespołów przygotowujących zadania na egzamin adwokacki, radcowski i komorniczy (egzaminy 2022 r.)			31.12.2021 r.					
		Rozpoznanie przez Komisje Odwoławcze odwołań od wyników egzaminu adwokackiego, radcowskiego i komorniczego na poziomie min. 70% (egzamin 2021 r.)			31.12.2021 r.					

Plan działań Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka na rok 2021

część A - cele ujęte w planie działalności Ministra Sprawiedliwości, na realizację których departament/biuro ma bezpośredni wpływ:

Cel	Zadania służące realizacji celu (z planu działalności Ministra Sprawiedliwości)	Główne etapy realizacji zadania	Komórka współpracująca przy realizacji zadania (wpływ pośredni) (wypełnić, jeżeli dotyczy)	Data zakończenia realizacji etapu		Miernik**				Przyczyny opóźnienia realizacji etapu (jeśli opóźnienie zaistniało)	
				planowana	faktyczna	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.		
Poprawa sprawności funkcjonowania systemu sądownictwa powszechnego	1- Upowszechnianie wyroków i decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach przeciwko Polsce związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości i standardów dotyczących orzecznictwa Trybunału	Tłumaczenie wyroków ETPCz i ich publikowanie na stronie internetowej w ciągu 2 miesięcy od wydania. Upowszechnianie wyroków w formie pism kierowanych do podmiotów odpowiedzialnych - w ciągu 2 miesięcy od daty, w której wyrok stał się ostateczny.		31.03.2021 r.							
				30.06.2021 r.							
				30.09.2021 r.							
				31.12.2021 r.							
	2- Wspieranie sądów powszechnych i prokuratur w zakresie pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych we współpracy z zagranicą oraz w sprawach o ekstradycję, jak również realizowanie wniosków o udzielenie informacji o prawie obcym i praktyce jego stosowania	Podejmowanie czynności wobec wpływających do DWMPC wniosków sądów polskich i obcych w sprawach o pomoc prawną w sprawach cywilnych i karnych oraz o udzielenie informacji o prawie obcym			31.03.2021 r.						
					30.06.2021 r.						
					30.09.2021 r.						
					31.12.2021 r.						
	3- Negocjowanie i opiniowanie, co do treści lub celowości zawarcia umów międzynarodowych, w tym z zakresu praw człowieka oraz prowadzenie procedury ratyfikacyjnej takich umów na szczeblu krajowym	Podejmowanie czynności związanych z rozpoczęciem negocjacji, ich prowadzeniem, przygotowaniem do podpisania, a następnie do ratyfikacji dwustronnych umów międzynarodowych z zakresu obrotu prawnego w sprawach cywilnych i karnych oraz umów wielostronnych i innych instrumentów prawnych dot. praw człowieka i związanych z nimi ew. działaniami implementacyjnymi			31.03.2021 r.						
					30.06.2021 r.						
					30.09.2021 r.						
					31.12.2021 r.						

Plan działań Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich na rok 2021

część A - cele ujęte w planie działalności Ministra Sprawiedliwości, na realizację których departament/biuro ma bezpośredni wpływ:

Cel	Zadania służące realizacji celu (z planu działalności Ministra Sprawiedliwości)	Główne etapy realizacji zadania	Komórka współpracująca przy realizacji zadania (wpływ pośredni) (wypełnić, jeżeli dotyczy)	Data zakończenia realizacji etapu		Mieśnik**				Przyczyny opóźnienia realizacji etapu (jeśli opóźnienie zaistniało)
				planowana	faktyczna	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
Poprawa sprawności funkcjonowania systemu sądownictwa powszechnego	1. Usprawnienie procesu wydawania opinii przez opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów	Monitorowanie danych kwartalnych w zakresie terminowości i efektywności realizacji zleceń sądowych, w celu podjęcia działań nadzorczych (pisma nadzorcze, planowanie kontroli i wizytacji w OZSS). Zadanie wykonywane jest na poszczególnych etapach wyznaczonych kwartalnie, z uwagi na specyfikę pracy opiniodawczej OZSS. Monitorowanie realizacji zadania pozwala na wgląd w stopień realizacji standardów metodologii oraz sugerowanie kierownikom w/w jednostek rozwiązań i ewentualne podjęcie zmian organizacyjnych.		20.04.2021 r.						
				20.07.2021 r.						
				20.10.2021 r.						
				31.12.2021 r.						
		Opracowanie na poszczególnych etapach realizacji zadania analizy sprawności realizacji zleceń sądowych na potrzeby Departamentu oraz prezesów sądów okręgowych, celem planowania działań nadzorczych oraz zweryfikowania skuteczności działań już podjętych.	30.04.2021 r.							
			31.07.2021 r.							
			31.10.2021 r.							
			31.12.2021 r.							
	2. Ułatwianie współpracy międzynarodowej w transgranicznych sprawach rodzinnych	Analiza gromadzonych kwartalnych informacji z sądów okręgowych dot. sprawności działań sądów na potrzeby dalszej współpracy międzynarodowej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 416)		20.04.2021 r.						
				20.07.2021 r.						
				20.10.2021 r.						
				31.12.2021 r.						
		Opracowanie analizy funkcjonowania nowych rozwiązań przewidzianych w ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 416) w celu poprawienia tempa współpracy w stosunkach transgranicznych	30.04.2021 r.							
			31.07.2021 r.							
			31.10.2021 r.							
			31.12.2021 r.							
1. Kontynuacja prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz niektórych innych ustaw	Etap I - przyjęcie przez SKRM			31.10.2021 r.						
	Etap II - przyjęcie przez RM			31.12.2021 r.						
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (w zakresie m. in. wprowadzenia obowiązku zawiadomienia prokuratora o toczącym się przed sądem postępowaniu opiekuńczym dotyczącym dziecka, usprawnienia postępowania w zakresie świadczeń alimentacyjnych, wprowadzenia obowiązkowego postępowania informacyjnego przed wszczęciem postępowania o rozwód, poprawy skuteczności wykonywania orzeczeń sądów opiekuńczych)	Etap I - przyjęcie przez SKRM			31.10.2021 r.						
	Etap II - przyjęcie przez RM			31.12.2021 r.						
Usprawnienie systemu wykonywania kar oraz środków wychowawczych i środka poprawczego orzeczonego przez sądy	Poprawa efektywności usamodzielniania wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich	Monitorowanie liczby dodatkowych kursów i szkoleń wychowanków zakładów dla nieletnich w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego, jak również przygotowujących do kontaktów z instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej oraz podejmowanie odpowiednich działań nadzorczych		15.04.2021 r.						
				15.07.2021 r.						
				15.10.2021 r.						
				31.12.2021 r.						
	Przeprowadzenie kontroli procesu usamodzielniania wychowanków przebywających w zakładach dla nieletnich, w ramach planowanych w 2021 roku wizytacji				31.12.2021 r.					

Plan działań Departamentu Funduszu Sprawiedliwości na rok 2021

część A - cele ujęte w planie działalności Ministra Sprawiedliwości, na realizację których departament/biuro ma bezpośredni wpływ:

Cel	Zadania służące realizacji celu (z planu działalności Ministra Sprawiedliwości)	Główne etapy realizacji zadania	Komórka współpracująca przy realizacji zadania (wpływ pośredni) (wypełnić, jeżeli dotyczy)	Data zakończenia realizacji etapu		Miernik**				Przyczyny opóźnienia realizacji etapu (jeśli opóźnienie zaistniało)
				planowana	faktyczna	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
Poprawa funkcjonowania innych organów i instytucji nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości (adwokatury i radców prawnych, instytutów naukowych, a także systemu pomocy postpenitencjarnej i nieodpłatnej pomocy prawnej)	1. Realizacja konkursów i udzielanie dotacji celowych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Funduszu Sprawiedliwości)	Monitorowanie realizacji konkursów i udzielania dotacji celowych w I kwartale		31.03.2021 r.						
		Monitorowanie realizacji konkursów i udzielania dotacji celowych w II kwartale		30.06.2021 r.						
		Monitorowanie realizacji konkursów i udzielania dotacji celowych w III kwartale		30.09.2021 r.						
		Monitorowanie realizacji konkursów i udzielania dotacji celowych w IV kwartale		31.12.2021 r.						
	2. Nabór wniosków i udzielanie dotacji celowych ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Funduszu Sprawiedliwości)	Monitorowanie naboru wniosków i udzielania dotacji celowych w I kwartale		31.03.2021 r.						
		Monitorowanie naboru wniosków i udzielania dotacji celowych w II kwartale		30.06.2021 r.						
		Monitorowanie naboru wniosków i udzielania dotacji celowych w III kwartale		30.09.2021 r.						
		Monitorowanie naboru wniosków i udzielania dotacji celowych w IV kwartale		31.12.2021 r.						
	3. Wizyty monitoringowe i kontrole prawidłowości wydatkowania dotacji udzielanych w ramach środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej	Przeprowadzenie 3 kontroli lub wizyt monitoringowych		31.03.2021 r.						
		Przeprowadzenie 5 kontroli lub wizyt monitoringowych		30.06.2021 r.						
		Przeprowadzenie 5 kontroli lub wizyt monitoringowych		30.09.2021 r.						
		Przeprowadzenie 3 kontroli lub wizyt monitoringowych		31.12.2021 r.						

Plan działań Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych na rok 2021

część A - cele ujęte w planie działalności Ministra Sprawiedliwości, na realizację których departament/biuro ma bezpośredni wpływ:

Cel	Zadania służące realizacji celu (z planu działalności Ministra Sprawiedliwości)	Główne etapy realizacji zadania	Komórka współpracująca przy realizacji zadania (wpływ pośredni) (wypełnić, jeżeli dotyczy)	Data zakończenia realizacji etapu		Miernik**				Przyczyny opóźnienia realizacji etapu (jeśli opóźnienie zaistniało)
				planowana	faktyczna	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
Poprawa sprawności funkcjonowania systemu sądownictwa powszechnego	1. Realizacja projektu Krajowy Rejestr Zadłużonych	Wytworzenie i wdrożenie systemu Krajowy Rejestr Zadłużonych (Zadanie 2)		31.05.2021 r.						
		Audyt bezpieczeństwa systemu KRZ (w zakresie wytworzenia i wdrożenia wersji podstawowej) (Zadanie 3)	BO, BC, BF	01.07.2021 r.						
		Utrzymanie i rozwój systemu KRZ (Zadanie 4)		28.08.2021 r.						
	2. Realizacja projektu Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy	Opracowanie Systemu Obsługi Wydziałów KRS (Zadanie 2)		01.03.2021 r.						
		Elektroniczne postępowanie rejestrowe wraz z wdrożeniem portalu (Zadanie 4)		01.07.2021 r.						

Plan działań Biura Cyberbezpieczeństwa na rok 2021

część A - cele ujęte w planie działalności Ministra Sprawiedliwości, na realizację których departament/biuro ma bezpośredni wpływ:

Cel	Zadania służące realizacji celu (z planu działalności Ministra Sprawiedliwości)	Główne etapy realizacji zadania	Komórka współpracująca przy realizacji zadania (wpływ pośredni) (wypełnić, jeżeli dotyczy)	Data zakończenia realizacji etapu		Miernik**				Przyczyny opóźnienia realizacji etapu (jeśli opóźnienie zaistniało)
				planowana	faktyczna	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
Poprawa sprawności funkcjonowania systemu sądownictwa powszechnego	1. Koordynowanie prac Zespołu do spraw Cyberbezpieczeństwa w sądach apelacyjnych	Zrealizowanie 12 spotkań zespołu, koordynacja zadań określonych w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Cyberbezpieczeństwa w sądach apelacyjnych w I kwartale 2021 r.		31.03.2021 r.						
		Zrealizowanie 13 spotkań zespołu, koordynacja zadań określonych w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Cyberbezpieczeństwa w sądach apelacyjnych w II kwartale 2021 r.		30.06.2021 r.						
		Zrealizowanie 13 spotkań zespołu, koordynacja zadań określonych w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Cyberbezpieczeństwa w sądach apelacyjnych w III kwartale 2021 r.		30.09.2021 r.						
		Zrealizowanie 13 zespołu, koordynacja zadań określonych w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Cyberbezpieczeństwa w sądach apelacyjnych w IV kwartale 2021 r.		31.12.2021 r.						
	2. Mechanizmy reagowania na incydenty	Monitorowanie i rozwiązywanie incydentów bezpieczeństwa w I kwartale 2021 r.		31.03.2021 r.						
		Monitorowanie i rozwiązywanie incydentów bezpieczeństwa w II kwartale 2021 r.		30.06.2021 r.						
		Monitorowanie i rozwiązywanie incydentów bezpieczeństwa w III kwartale 2021 r.		30.09.2021 r.						
		Monitorowanie i rozwiązywanie incydentów bezpieczeństwa w VI kwartale 2021 r.		31.12.2021 r.						
	3. Wdrażanie i obsługa mechanizmów zabezpieczeń infrastruktury IT resortu sprawiedliwości	Objęcie ochroną minimum 380 stacji roboczych i serwerów w MS w I kwartale 2021 r.		31.03.2021 r.						
		Objęcie ochroną minimum 380 stacji roboczych i serwerów w MS w II kwartale 2021 r.		30.06.2021 r.						
		Objęcie ochroną minimum 380 stacji roboczych i serwerów w MS w III kwartale 2021 r.		30.09.2021 r.						
		Objęcie ochroną minimum 360 stacji roboczych i serwerów w MS w IV kwartale 2021 r.		31.12.2021 r.						
	4. Przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa IT oraz testów penetracyjnych z planem docelowego uruchomienia cyklicznego skanowania podatności w MS oraz na styku sieci Internet	Przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa IT oraz testów penetracyjnych minimum 3 aplikacji w I kwartale 2021 r.		31.03.2021 r.						
		Przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa IT oraz testów penetracyjnych minimum 3 aplikacji w II kwartale 2021 r.		30.06.2021 r.						
		Przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa IT oraz testów penetracyjnych minimum 2 aplikacji w III kwartale 2021 r.		30.09.2021 r.						
		Przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa IT oraz testów penetracyjnych minimum 2 aplikacji w IV kwartale 2021 r.		31.12.2021 r.						
	5. Czynny udział w programie Arakis.gov	Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa w I kwartale 2021 r.		31.03.2021 r.						
		Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa w II kwartale 2021 r.		30.06.2021 r.						
		Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa w III kwartale 2021 r.		30.09.2021 r.						
		Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa w IV kwartale 2021 r.		31.12.2021 r.						
	6. Podwyższenie kompetencji pracowników Biura Cyberbezpieczeństwa poprzez ich udział w specjalistycznych szkoleniach oraz zdobywanie certyfikatów zawodowych	Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia		31.03.2021 r.						
		Procedura przeprowadzenia zamówienia publicznego wraz z wyłonieniem Wykonawcy		30.06.2021 r.						
		Przeprowadzenie szkolenia będącego przedmiotem zamówienia		30.09.2021 r.						
		Przeprowadzenie egzaminu		31.10.2021 r.						

7. Standardy zabezpieczeń i aktualizacji infrastruktury IT resortu sprawiedliwości	Opracowanie 1 standardu bezpieczeństwa dla jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości w I kwartale 2021 r.		31.03.2021 r.						
	Opracowanie 3 standardów bezpieczeństwa dla jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości w II kwartale 2021 r.		30.06.2021 r.						
	Opracowanie 2 standardów bezpieczeństwa dla jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości w III kwartale 2021 r.		30.09.2021 r.						
	Opracowanie 2 standardów bezpieczeństwa dla jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości w IV kwartale 2021 r.		31.12.2021 r.						
8. Organizacja szkoleń podnoszących poziom świadomości bezpieczeństwa IT dla pracowników resortu sprawiedliwości (security awareness)	Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia		31.03.2021 r.						
	Procedura przeprowadzenia zamówienia publicznego wraz z wyłonieniem Wykonawcy		30.06.2021 r.						
	Zaproszenie pracowników resortu sprawiedliwości do wzięcia udziału w szkoleniu		30.09.2021 r.						
	Przeprowadzenie szkolenia będącego przedmiotem zamówienia		31.10.2021 r.						
9. Organizacja szkoleń i konferencji dla pracowników służb IT resortu sprawiedliwości	Zorganizowanie lub przeprowadzenie min. 1 szkolenia/konferencji dla pracowników służb IT resortu sprawiedliwości w I kwartale 2021 r.		31.03.2021 r.						
	Zorganizowanie lub przeprowadzenie min. 1 szkolenia/konferencji dla pracowników służb IT resortu sprawiedliwości w II kwartale 2021 r.		30.06.2021 r.						
	Zorganizowanie lub przeprowadzenie min. 1 szkolenia/konferencji dla pracowników służb IT resortu sprawiedliwości w III kwartale 2021 r.		30.09.2021 r.						
	Zorganizowanie lub przeprowadzenie min. 1 szkolenia/konferencji dla pracowników służb IT resortu sprawiedliwości w IV kwartale 2021 r.		31.12.2021 r.						
10. Organizacja ogólnopolskiego konkursu „Capture The Flag” CTF - 153+1 dla młodzieży szkolnej szkół ponadpodstawowych	Współudział w przygotowaniu założeń do organizacji konkursu		-		12.2019 r.				
	Współudział w przygotowywaniu zaproszeń skierowanych do młodzieży szkolnej szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie		-		12.2019 r.				
	Współudział w organizacji etapu szkolnego konkursu		-		12.2019 r.				
	Współudział w organizacji finału konkursu		-		12.2019 r.				

Plan działań Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego na rok 2021

część A - cele ujęte w planie działalności Ministra Sprawiedliwości, na realizację których departament/biuro ma bezpośredni wpływ:

Cel	Zadania służące realizacji celu (z planu działalności Ministra Sprawiedliwości)	Główne etapy realizacji zadania	Komórka współpracująca przy realizacji zadania (wpływ pośredni) (wypełnić, jeżeli dotyczy)	Data zakończenia realizacji etapu		Miernik**				Przyczyny opóźnienia realizacji etapu (jeśli opóźnienie zaistniało)
				planowana	faktyczna	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
Poprawa sprawności funkcjonowania systemu sądownictwa powszechnego	Realizacja projektu Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi – KRK 2.0. (B-KRK)	Zakończenie prac legislacyjnych związanych z uruchomieniem usługi web service (zadanie 1.1)	DIRS	31.03.2021 r.						
		Zautomatyzowanie procesu wymiany informacji z KRS (zadanie 2 etap 2)	DIRS	31.03.2021 r.						
		Zautomatyzowanie procesu wymiany informacji z CEIDG (zadanie 2 etap 2)	DIRS	31.03.2021 r.						
		Budowa e-usługi uzyskiwania informacji z KRK oraz zautomatyzowanie procesu uzyskiwania informacji za pośrednictwem systemu ECRIS (zadanie 3 etap 3)	DIRS	30.09.2021 r.						
		Nowa legislacja w zakresie Krajowego Rejestru Karnego	DLPC	30.09.2021 r.						
		Wykonanie testów bezpieczeństwa i testów wydajnościowych systemu KRK 2.0	DIRS, BC	31.12.2021 r.						

* w przypadku wykazania celów strategicznych w części B

** procentowy stosunek zadań zrealizowanych do wszystkich zadań w ramach danego celu (wypełnia Biuro Dyrektora Generalnego)

Plan działań Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji na rok 2021

część B - cele strategiczne nieuwzględnione w planie działalności Ministra Sprawiedliwości:

Cel	Zadania służące realizacji celu (z planu działalności Ministra Sprawiedliwości)	Główne etapy realizacji zadania	Komórka współpracująca przy realizacji zadania (wpływ pośredni) (wypełnić, jeżeli dotyczy)	Data zakończenia realizacji etapu		Miernik**				Przyczyny opóźnienia realizacji etapu (jeśli opóźnienie zaistniało)
				planowana	faktyczna	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
Usprawnienie funkcjonowania Kuratorskiej Służby Sądowej	Opracowanie nowelizacji ustawy o kuratorach sądowych	Opracowanie propozycji zmian legislacyjnych w zakresie nadzoru nad kuratorską służbą sądową		31.12.2021 r.						
		Opracowanie propozycji zmian legislacyjnych w zakresie pragmatyki zawodowej kuratorów sądowych		31.12.2021 r.						

** procentowy stosunek zadań zrealizowanych do wszystkich zadań w ramach danego celu (wypełnia Biuro Dyrektora Generalnego)