



MINISTERSTWO
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK

data: 29 kwietnia 2019

znak sprawy: DRC-II.0221.107.2019.KB

telefon: 22 273 88 89

e-mail: katarzyna.bielinska@miir.gov.pl

Pani

Justyna Duszyńska

Sekretarz Komitetu Rady Ministrów
do spraw Cyfryzacji

Dotyczy: stanowiska Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2019 r. pt. „**System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)**”.

Szanowna Pani,

w załączeniu **przekazuję stanowisko MIiR** do raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego.

Z poważaniem

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

/podpisano elektronicznie/

Nazwa dokumentu: **System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)**
(raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego - I kwartał 2019 r.)

L.p.	Organ wnoszący uwagi	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu
1	MIiR	2. Postęp finansowy	W części "Wartość środków wydatkowanych", należy - zgodnie z instrukcją - uwzględnić wydatki wykazane w złożonych do końca okresu sprawozdawczego wnioskach o płatność.	Proszę o korektę.
2	MIiR	3. Postęp rzeczowy	W przypadku kilku kamieni milowych występują opóźnienia spowodowane przedłużeniem wyboru wykonawcy dla kamienia <i>Wytonienie wykonawcy/wykonawców oraz dostawców sprzętu i oprogramowania na potrzeby SIPAM.</i> Brak jest informacji, na jakim etapie jest wdrożenie tych opóźnionych kamieni.	Dla kamieni wdrażanych z opóźnieniami należy uzupełnić informacje o opis, co obecnie jest realizowane dla jego osiągnięcia i kiedy przewiduje się zakończenie wdrażania danego kamienia.