



Ministerstwo Zdrowia

Departament
Nadzoru i Kontroli

NKK3.9062.111.2023.AW
Warszawa, 12 lipca 2023

Informacja o wyniku kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa Beneficjenta	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach ul. Raciborska 15, 40-074 Katowice
Nr/Tytuł projektu	POIS.11.03.00-00-0164/22 „Budowa kompleksu mroźni oraz doposażenie jednostki publicznej służby krwi w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom występowania pandemii COVID-19 i innych chorób zakaźnych”
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna ex-post procedury zawierania umów.
Termin kontroli	Data rozpoczęcia kontroli: 20 kwietnia 2023 r. Data zakończenia kontroli: 19 maja 2023 r.
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego	Kontrolą objęta była dokumentacja dotycząca postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Przebudowa poziomu - 1 budynku "D" oraz budowa kompleksu magazynów czterech automatycznych mroźni osocza wraz z adaptacją otoczenia magazynów” Nr referencyjny: ZP/PN/31/20, nr ogłoszenia 563042-N-2020.
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	Zespół kontrolujący stwierdza, iż w przesłanej przez Beneficjenta dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących nałożeniem korekty finansowej. Stwierdzono uchybienie: Nieprecyzyjne sformułowanie warunków udziału w postępowaniu oraz wzoru wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający sformułował warunki dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia (rozdział VI pkt 2a SIWZ), które nie są zgodne

telefon: +48 22 250 01 46
adres email: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

	<p>z obowiązującymi przepisami. W ustawie prawo budowlane nie wymienia się uprawnień w specjalności elektrycznej natomiast w specjalności instalacyjnej wyróżnia się trzy zakresy.</p> <p>Niezależnie od powyższego, należy zwrócić uwagę, że Zamawiający zamiennie stosuje pojęcia „kierownik budowy” i „kierownik robót” i w konsekwencji wymaga dysponowania trzema osobami, które będą pełnić funkcję kierownika budowy. Tymczasem ustawa prawo budowlane wyraźnie rozgranicza te funkcje, co wynika w szczególności z art. 17, który stanowi, że kierownik budowy jak i kierownik robót są uczestnikami procesu budowlanego.</p> <p>Rekomenduje się Zamawiającemu przestrzeganie obowiązujących przepisów i dołożenie należytej staranności podczas formułowania warunków udziału w postępowaniu.</p>
--	--

Małgorzata Kania
Główny Specjalista
/dokument podpisany elektronicznie/

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3345705.11761577.12037912
Nazwa dokumentu	informacja o wyniku kontroli_BIP RCKiK Katowice.pdf
Tytuł dokumentu	informacja o wyniku kontroli_BIP RCKiK Katowice
Sygnatura dokumentu	NKK3.9062.111.2023
Data dokumentu	2023-07-12 11:52:43
Skrót dokumentu	812C907B52FDAF3393A0DFBBC557B1D930B826 FC
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	2023-07-12
Sygnatariusz	Małgorzata Kania
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.114.42.42.
Data wydruku:	2023-07-12 12:16:43
Autor wydruku:	Wolska Agnieszka