



MINISTERSTWO
INWESTYCJI I ROZWOJU

SEKRETARZ STANU
WALDEMAR BUDA

data: 14/11/2019 r.
znak sprawy: DRC-VI.0221.172.2019.MPr
telefon: 22 273 7533
e-mail: marcin.prochnicki@miir.gov.pl

Pan Jacek Pazlewski
Sekretarz Komitetu Rady Ministrów
do spraw Cyfryzacji

Dotyczy: raportu za III kwartał 2019 r. z postępu rzeczowo – finansowego projektu pn. „e-usługa OMNIS”.

Szanowny Panie Sekretarzu,

w załączeniu przekazuję **stanowisko MIIR** do powyższego raportu.


Z poważaniem


Sekretarz Stanu
Waldemar Buda

Załącznik:

1. Tabela uwag do ww. raportu.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,
tel. 22 273 70 60, fax 22 273 70 61, www.miir.gov.pl, www.funduszeuropejskie.gov.pl, www.dziennikcyfrowy.gov.pl
Pismo spełnia zasady dostępności.


Zastępca Dyrektora
Dziennik Cyfrowy
Michał Ptaszyński



MINISTERSTWO
INWESTYCJI I ROZWOJU

SEKRETARZ STANU
WALDEMAR BUDA

Nazwa dokumentu: raport za III kwartał 2019 r. z postępu rzeczowo – finansowego projektu pn. „e-usługa OMNIS”				
		Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi	Treść uwagi	Propozycja zmian zapisu
1	MIiR	Pkt 2. Postęp finansowy	W pkt 2 kolumny „Wartość środków wydatkowanych” należy, zgodnie z instrukcją, uwzględnić wydatki wykazane w dotychczas zatwierdzonych wnioskach o płatność. Do końca okresu sprawozdawczego zatwierdzono wnioski o płatność od nr 1 do nr 28 oraz nr 30.	Proszę o weryfikację wskazanej wartości zgodnie z treścią uwagi.