

Stan na dzień 20.06.2024

Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz-Toruń, odcinek 1 od węzła Bydgoszcz południe do węzła Emilianowo wraz z rozbudową DK25. WIR.V.7820.19.2023

- wpływ wniosku do urzędu 14.07.2023, wpływ do oddziału 19.07.2023
- weryfikacja formalna prawna w oddziale budownictwa specjalnego 14 dni
- wezwanie formalne wysłano dnia 02.08.2023 z terminem 14 dni na uzupełnienie od dnia odbioru. Wnioskodawca odebrał wezwanie dnia 18.08.2023, termin zobowiązujący do uzupełnienia do dnia 01.09.2023. Dnia 01.09.2023, 02.10.2023, 31.10.2023 wpływ prośby o przedłużenie terminu do uzupełnienia akt.
- uzupełnienie wniosku 24.11.2023
- weryfikacja uzupełnienia akt w oddziale budownictwa specjalnego
- wszczęcie – publiczne obwieszczenie, zawiadomienie stron 28.11.2023
- przekazanie raportów do RDOŚ 30.11.2023
- zapewnienie udziału społeczeństwu obwieszczenie z dnia 14.12.2023 w terminie od 18.12.2023 do 17.01.2024

Dnia 12.03.2024 RDOŚ wystąpił z wnioskiem do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o opinię w sprawie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia.

Dnia 2 kwietnia 2024 RDOŚ poinformował o przedłużeniu terminu na uzupełnienie raportu przez pełnomocnika GDDKiA do 30 kwietnia 2024 r.

Dnia 2 maja 2024 r. pełnomocnik GDDKiA przekazał Aneks nr 2 do UWOJ i RDOŚ.

Dnia 10.06.2024 RDOŚ wystąpił z prośbą o ponowne zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu.

- **zapewnienie udziału społeczeństwu obwieszczenie z dnia 17.06.2024 w terminie od 19.06.2024 do 18.07.2024**
- **trwa procedura ponownej oceny oddziaływania na środowisko. RDOŚ wskazał, że sprawa zostanie rozpatrzona w terminie do dnia 01.08.2024.**

Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz-Toruń, odcinek 3 od węzła Solec do węzła Toruń Zachód. WIR.V.7820.23.2023

- wpływ wniosku do urzędu 04.08.2023 i 23.08.2023, wpływ do oddziału 08.08.2023 oraz 23.08.2023
- weryfikacja formalna prawna w oddziale budownictwa specjalnego 21 dni
- wezwanie formalne wysłano 13.09.2023 z terminem 14 dni na uzupełnienie od dnia odbioru. Wnioskodawca odebrał wezwanie dnia 18.09.2023, termin zobowiązujący do uzupełnienia do dnia 02.10.2023. Dnia 02.10.2023 prośba o przedłużenie terminu na uzupełnienie akt. Dnia 05.11.2023 częściowe uzupełnienie wniosku.
- uzupełnienie wniosku 22.11.2023
- weryfikacja uzupełnienia akt w oddziale budownictwa specjalnego
- wszczęcie – publiczne obwieszczenie, zawiadomienie stron 28.11.2023
- przekazanie raportów do RDOŚ 29.11.2023
- zapewnienie udziału społeczeństwu obwieszczenie z dnia 12.12.2023 w terminie od 13.12.2023 do 12.01.2024
- trwa procedura ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Stwierdzenie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko skutkuje powstrzymaniem się, odpowiednio przez starostę lub wojewodę, z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej do czasu zakończenia wskazanej procedury oceny przeprowadzanej przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

TRAKT Sp. z o. o. (pełnomocnik) zobowiązał się przekazać RDOŚ odpowiedź na uwagi stowarzyszenia ekologicznego w terminie do dnia 11.04.2024.

RDOŚ Bydgoszcz dnia 23.05.2024 wystosował wezwanie do pełnomocnika GDDKiA do złożenia wyjaśnień dot. raportu oddziaływania na środowisko.

Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz-Toruń, odcinek 2. WIR.V.7820.28.2023

- wpływ wniosku do urzędu 01.12.2023, wpływ do oddziału 05.12.2023
- weryfikacja formalna prawna w oddziale budownictwa specjalnego 35 dni (okres świąteczny)
- wezwanie formalne wysłano 09.01.2024 z terminem 14 dni na uzupełnienie. Wnioskodawca odebrał wezwanie dnia 18.01.2024, termin zobowiązujący do uzupełnienia do dnia 01.02.2024. Dnia 01.02.2024 prośba o przedłużenie terminu na uzupełnienie do dnia 02.03.2024 oraz częściowe uzupełnienie. 08.02.2024 Częściowe. Dnia 01.03.2024 prośba o przedłużenie terminu na uzupełnienie o kolejne 30 dni tj. do dnia 01.04.2024. Dnia 27.03.2024 prośba o przedłużenie terminu na uzupełnienie o kolejne 30 dni tj. do dnia 01.05.2024. Dnia 26.04.2024 wpływ prośby o przedłużenie postępowania o 30 dni tj. do dnia 31.05.2024. Dnia 16.05.2024 wpływ prośby o przedłużenie o kolejne 30 dni tj. do 30.06.2024 oraz uzupełnienie częściowe wniosku.
- uzupełnienie wniosku 29.05.2024
- weryfikacja uzupełnienia akt w oddziale budownictwa specjalnego
- wszczęcie – publiczne obwieszczenie, zawiadomienie stron 31.05.2024
- przekazanie raportów do RDOŚ 03.06.2024
- zapewnienie udziału społeczeństwu obwieszczenie z dnia 06.06.2024 w terminie od 10.06.2024 do 09.07.2024
- trwa procedura ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz-Toruń, odcinek 4 od węzła Toruń Zachód do węzła Toruń Południe WIR.V.7820.9.2024

- wpływ wniosku do urzędu 19.04.2024 i 22.04.2024, wpływ do oddziału 22.04.2024 i 24.04.2024
- weryfikacja formalna prawna w oddziale budownictwa specjalnego
- wezwanie formalne wysłano 24.05.2024 z terminem 14 dni na uzupełnienie od dnia odbioru tj. 04.06.2024 do dnia 18.06.2024. **Dnia 18.06.2024 złożono częściowe uzupełnienie wniosku oraz prośbę o przedłużenie terminu do dnia 18.08.2024 między innymi z uwagi na brak pozwoleń wodnoprawnych.**