

Lp.	HARMONOGRAM ROBÓT - dla zadania pn. „Remont drogi leśnej nr inw. 220/690 w leśnictwie Grodysławice”						
	Opis robót	Harmonogram tygodniowy robót					
		tydzień 1	tydzień 2	tydzień 3	tydzień 4	tydzień 5	tydzień 6
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2	PODBUDOWA						
3	ZJAZDY NA DROGI BOCZNE						
4	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 1+200,00						
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE NA ZJAZDACH						
6	PLANTOWANIE						

.....
podpis