



MINISTERSTWO  
INWESTYCJI I ROZWOJU

SEKRETARZ STANU  
WALDEMAR BUDA

data: 14/11/2019 r.

znak sprawy: DRC-VI.0221.174.2019.JŁ

telefon: 22 273 78 91

e-mail: [joanna.luszczak@miir.gov.pl](mailto:joanna.luszczak@miir.gov.pl)

Pan  
Jacek Paziowski  
Sekretarz Komitetu Rady Ministrów  
do spraw Cyfryzacji

**Dotyczy:** stanowiska Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (MIIR) do raportu za III kwartał 2019 r. z postępu rzeczowo - finansowego projektu informatycznego pn. „System Informacji Celno - Skarbowej EUREKA”.

Szanowny Panie Sekretarzu,

w załączeniu przekazuję **stanowisko MIIR** do ww. raportu z postępu rzeczowo-finansowego ww. projektu informatycznego.

Z poważaniem

  
Sekretarz Stanu  
Waldemar Buda

**Załącznik:**

1. Tabela uwag do ww. raportu.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa,

tel. 22 273 70 60, fax 22 273 70 61, [www.miir.gov.pl](http://www.miir.gov.pl), [www.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.funduszeuropejskie.gov.pl), [www.gov.pl](http://www.gov.pl)

Pismo spełnia zasady dostępności.

  
Zastępca Dyrektora  
Biura Cyfrowego  
Michał Ptaszyński



**MINISTERSTWO  
INWESTYCJI I ROZWOJU**

**SEKRETARZ STANU  
WALDEMAR BUDA**

**Załącznik nr 1**

**Nazwa dokumentu: Raport za III kwartał 2019 r. z postępu rzeczowo - finansowego projektu informatycznego pn. „System Informacji Celno - Skarbowej EUREKA”.**

	<b>Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi</b>	<b>Treść uwagi</b>	<b>Propozycja zmian zapisu</b>
<b>1</b>	<b>MIIR</b> Pkt 3. Postęp rzeczowy	W tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” nie wymieniono wszystkich wskaźników z umowy o dofinansowanie. Wartość docelowa wskaźnika „Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego” jest błędna (niezgodna z umową).	Proszę o podanie w tabeli wszystkich wskaźników z umowy oraz korektę wartości docelowej wskaźnika „Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego”.